

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo číslo: PUSR-2021/11434-1/41360**

uzavretej podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní/ZVO“)

(ďalej tiež ako „dodatok“)

**I**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky je oprávnený konať na základe Rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní úplného znenia zriaďovacej listiny podľa § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu č. MK:1859/2010-10/9033 zo dňa 23. júna 2010.

Obchodné meno:

Sídlo:

Forma hospodárenia:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zástupca za technické,

zmluvné a platobné podmienky:

(ďalej len „objednávateľ“)

**Pamiatkový úrad Slovenskej republiky**

Cesta na Červený most č. 6, 814 06 Bratislava

štátna rozpočtová organizácia

PhDr. Radoslav Ragač, PhD. generálny riaditeľ,  
dočasne poverený

31755194

2021491560/ nie je platca DPH

Štátna pokladnica, Bratislava

SK65 8180 0000 0070 0006 8998

Ing. Juraj Liszkay, námestník EPÚ

**a**

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Zapísaný:

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Obnova s.r.o.**

Andreja Kmeťa 12, 969 01 Banská Štiavnica

Mgr. Michal Hrčka

36820652

2022437571

v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
vložka č. 16829/S

Prima Banka a.s.

SK085600000001435708002

(ďalej tiež spolu objednávateľ a poskytovateľ ako „zmluvné strany“ v príslušnom slovnom tvare alebo jednotlivo „zmluvná strana“)

## II

Na základe Čl. XII Závěrečné ustanovenia ods. 6 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 a to v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, ktorým dochádza k predĺženiu doby plnenia predmetu zmluvy v dôsledku aktuálnych výsledkov sondáže diela a nedokončených prác elektroinštalácie vrátane elektrickej zabezpečovacej signalizácie. Podporný dokument k dodatku: *Záznam z kontrolného dňa*, ktorý sa konal 30.09.2021

Predmet zmeny:

Článok IV „Doba plnenia predmetu zmluvy“, bod 1 sa mení:

pôvodné znenie:

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo/NKP v rozsahu stanovenom v Čl. III tejto Zmluvy v lehote do 12. októbra 2021 odo dňa schválenia Zápisu z odovzdania a prevzatia historického objektu NKP (ďalej len „Zápis NKP“) oboma zmluvnými stranami ako predmetu plnenia prác, pričom platí, že ku dňu odovzdania a prevzatia historického objektu - Zápisu NKP musí dôjsť najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa nasledujúceho od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

aktuálne znenie:

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo/NKP v rozsahu stanovenom v Čl. III tejto Zmluvy v lehote **do 31. decembra 2021** odo dňa schválenia Zápisu z odovzdania a prevzatia historického objektu NKP (ďalej len „Zápis NKP“) oboma zmluvnými stranami ako predmetu plnenia prác, pričom platí, že ku dňu odovzdania a prevzatia historického objektu - Zápisu NKP musí dôjsť najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa nasledujúceho od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

## III

1. Tento dodatok je uzavretý dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Obč. zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2. Ostatné články Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

V Bratislave, dňa: 08.10.2021

V Banskej Štiavnici, dňa: 04.10.2021

Objednávateľ:

PhDr. Radoslav Ragač, PhD.  
generálny riaditeľ

Zhotoviteľ:

Mgr. Michal Hrčka  
konateľ