

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Intenzifikácia separovaného zberu v Žiari nad Hronom	
Kód ITMS	24140110028	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond (KF) a Štátny rozpočet (ŠR)	
Prioritná os	4 Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
44 Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
21 Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	01 Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Žiar nad Hronom
Obec	Žiar nad Hronom
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Intenzifikáciou separovaného zberu zefektívniť spôsob nakladania s odpadmi a prispieť k zvýšeniu kvality života obyvateľov a ochrane ŽP.
Špecifický cieľ projektu 1	Rozšírenie sortimentu separovaných zložiek o biologicky rozložiteľný odpad na celom území mesta.
Špecifický cieľ projektu 2	Zavedenie separovaného zberu na školách, škôlkach a v ďalších inštitúciách mesta.
Špecifický cieľ projektu 3	Vytvorenie optimálnych podmienok na zvýšenie účinnosti separácie, vybavenie verejných priestranstiev mesta zbernými nádobami na separovaný zber.
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie ekologického povedomia občanov rozbehnutím rozsiahlej informačnej a propagačnej kampane.
Špecifický cieľ projektu 5	Zabezpečenie potrebnej technológie a zariadení na dotriedňovanie a úpravu vyseparovaných zložiek.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zakúpených zberových vozidiel – akt. D - bio	počet	0	2008	2	2010
	Počet zakúpených zberových vozidiel – akt. G a H	počet	0	2008	3	2010
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2008	15	2011
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2008	5	2010
Dopad	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0	2008	698,764	2011
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2008	176,367	2011
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	t/rok	0	2008	25 596	2011
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2008	1 291,402	2011

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zakúpených zberových vozidiel – akt.D - bio	počet	0	2008	2	2010
	Počet zakúpených zberových vozidiel – akt. G a H	počet	0	2008	3	2010
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2008	15	2011
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2008	5	2010
Dopad	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0	2008	698,764	2011
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2008	176,367	2011
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	t/rok	0	2008	25 596	2011
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2008	1 291,402	2011
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet zakúpených zberových vozidiel – akt.D - bio	počet	0	2008	2	2010
	Počet zakúpených zberových vozidiel – akt. G a H	počet	0	2008	3	2010
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2008	15	2011
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2008	5	2010
Dopad	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0	2008	698,764	2011
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2008	176,367	2011
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	t/rok	0	2008	25 596	2011
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2008	1 291,402	2011

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 / Príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa	Počet zakúpených zberových vozidiel – akt.D - bio	počet	2
		Počet zakúpených zberových vozidiel – akt. G a H	počet	3
		Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	15
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	5
2	A2 / Zberové nádoby	Počet zakúpených zberových vozidiel – akt.D - bio	počet	2
		Počet zakúpených zberových vozidiel – akt. G a H	počet	3
		Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	15
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	5

3	A3 / Zberové vozidlá na zber separovaných zložiek	Počet zakúpených zberových vozidiel – akt. G a H	počet	3
4	A4 / Zberové vozidlá na biologicko rozložiteľný odpad	Počet zakúpených zberových vozidiel – akt.D - bio	počet	2
5	A5 / Zariadenia na dotriedňovanie a úpravu	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	5
6	A6 / Stavebné práce - stojiská	Počet zakúpených zberových vozidiel – akt.D - bio	počet	2
		Počet zakúpených zberových vozidiel – akt. G a H	počet	3
		Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	15
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	5

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1 / Príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa	01/2009	02/2010
A2 / Zberové nádoby	05/2009	05/2010
A3 / Zberové vozidlá na zber separovaných zložiek	05/2009	05/2010
A4 / Zberové vozidlá na biologicko rozložiteľný odpad	05/2009	05/2010
A5 / Zariadenia na dotriedňovanie a úpravu	05/2009	05/2010
A6 / Stavebné práce - stojiská	05/2009	06/2011
A7 / Komunikácia s verejnosťou	05/2009	06/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2009	06/2011
Publicita a informovanosť	01/2009	06/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637005 Špeciálne služby	5 161,86	66,19	5 228,05	A1 / Príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	1 226 039,28	15 720,96	1 241 760,24	A3 / Zberové vozidlá na zber separovaných zložiek
	315 375,87	4 043,93	319 419,80	A4 / Zberové vozidlá na biologicko rozložiteľný odpad
	173 890,28	2 229,72	176 120,00	A5 / Zariadenia na dotriedňovanie a úpravu
717001 Realizácia nových stavieb	165 587,39	2 123,25	167 710,64	A6 / Stavebné práce - stojiská
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	902 772,94	11 575,86	913 887,01	A2 / Zberové nádoby
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	36 461,74	467,53	36 929,27	A2 / Zberové nádoby
633006 Všeobecný materiál	225 636,34	2 893,23	228 529,57	A2 / Zberové nádoby
637003 Propagácia, reklama a inzercia	144 714,12	1 855,61	146 569,73	A7 / Komunikácia s verejnosťou
637004 Všeobecné služby	16 938,42	218,08	17 226,00	Publicita a informovanosť
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	38 949,01	499,43	39 448,44	A7 / Komunikácia s verejnosťou
CELKOVĽ	3 251 140,81	41 687,94	3 292 828,75	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 / Príprava súťažných podkladov a výber zhotoviteľa	5 161,86	66,19	5 228,05
2	A2 / Zberové nádoby	1 164 871,02	14936,62	1 179 345,85
3	A3 / Zberové vozidlá na zber separovaných zložiek	1 226 039,28	15 720,96	1 241 760,24
4	A4 / Zberové vozidlá na biologicko rozložiteľný odpad	315 375,87	4 043,93	319 419,80
5	A5 / Zariadenia na dotriedovanie a úpravu	173 890,28	2 229,72	176 120,00
6	A6 / Stavebné práce - stojiská	165 587,39	2 123,25	167 710,64
7	A7 / Komunikácia s verejnosťou	183 663,13	2 355,04	186 018,17
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	0	0	0
	Publicita a informovanosť	16 938,42	218,08	17 226,00
CELKOVO			41 687,94	3 292 828,75