



Návrh zmluvy o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

č. objednávateľa: 1854/6131/2021

č. zhotoviteľa: Z22-016-0028

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe
„Odstránenie zosuvu Biela Hora“

Článok I. Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Názov:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

IČ DPH:

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

vo veciach finančných:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Číslo telefónu:

E-mail:

Slovenská správa ciest

Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava

Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca – MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11. 05. 2006, č. 86 z 22. 05. 2008, č. 162 zo dňa 24. 10. 2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22. 03. 2016, v znení neskorších rozhodnutí.

0000 3328

SK2021067785

Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Mgr. Andrea Repašská

Ing. František Takáč, Ing. Miroslav Lamanec, Ing. Ondrej Bielik

Ing. Oľga Stromková

Štátna pokladnica

SK44 8180 0000 0070 0013 5433

02/50 255 111

ssc@ssc.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

-a-

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Názov a sídlo:

Štatutárny orgán:

Zapísaný v obchodnom registri:

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

vo veciach finančných:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

Právna forma:

Telefón, fax:

E-mail:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Mokrňan záhon 4, 821 04 Bratislava

Ing. Jiří Kozel, konateľ spoločnosti

Bc. Vladimír Lesovský, konateľ spoločnosti

OR Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č. 307/B

Ing. Marian Kmeť, riaditeľ oblasti Stred

Katarína Čellárová, ekonóm oblasti Stred

Ing. Marian Kmeť, riaditeľ oblasti Stred

Ing. Marian Kmeť, riaditeľ oblasti Stred

TATRABANKA a.s. Bratislava

SK58 1100 0000 0026 2304 3487

00 896 225

SK2020294144

Spoločnosť s ručením obmedzeným

+421 903 495 766

office-stred@swietelsky.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spolu „zmluvné strany“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na zákazku v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 117 – zákazka s nízkou hodnotou.

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať stavebné práce: „Odstránenie zosuvu Biela Hora,“ na úseku Trstín – Biela Hora v km 105,00 v dĺžke 100m a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie a vykonané dielo prevziať.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom.

Článok III. Vykonávanie diela, rozsah prác

- 3.1 Záväzným podkladom pre vykonanie diela v zmysle čl. II. je oznámenie objednávateľa o prijatí ponuky č. SSC/2021/6131/08/1 zo dňa 20.10.2021 a ponuka zhotoviteľa zo dňa 06.10.2021
- 3.2 Zhotoviteľ zrealizuje dielo v zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a ktorej predmetom zákazky je odstránenie zosuvu úseku Trstín – Biela Hora v km 105,00 a to v dĺžke 100m. Vykonaný spevnením svahov drôtokamennými košmi zabudovaných v betónových základových pätkách, odstránením a výmenou vozovky v danom úseku. Na protifahej strane daného úseku je potrebné čistenie priekopu, rovnako aj priepust nachádzajúci sa v tomto úseku vrátane úpravy vtokovej šachty.
- 3.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 3.4 Zhotoviteľ je zodpovedný za práce v zmysle tejto zmluvy. Je povinný byť v premávke riadne označený a dodržiavať Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v platnom znení.
- 3.5 Počas vykonávania stavebných prác na diele zhotoviteľom má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprebraté dielo, zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
- 3.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas prác spôsobí. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené voči tretím subjektom.
- 3.7 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí predĺži sa doba výstavby o čas ktorý je v omeškaní.
- 3.8 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.
- 3.9 Rozsah prác je stanovený v článku V. tejto zmluvy, bod 5.2.
- 3.10 Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť rozsah množstiev, najviac do výšky zmluvnej ceny.

Článok IV.
Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
- a) do 5-tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
 - b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

Článok V.
Cena diela a platobné podmienky

- 5.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov

Zmluvná cena celkom bez DPH	176 818,09 €
DPH	35 363,62 €
Zmluvná cena celkom s DPH	212 181,71 €

Slovom: dvestodvanásťtisícstoosemdesiatjeden eur a sedemdesiatjeden eurocentov

- 5.2 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 3.2 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnení a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, tvorená z položiek uvedených vo výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou výzvy ako príloha č.1.
- 5.3 Podkladom pre úhradu ceny je faktúra za vykonané a odovzdané práce. Súčasťou faktúry bude zhotoviteľom a objednávateľom potvrdený zápis o odovzdaní a prevzatí diela, súpis vykonaných prác a dodávok v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v rozpočte pre každú položku. Splatnosť faktúry je 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi na adresu uvedenú v článku I. tejto zmluvy. Faktúra musí obsahovať náležitosti účtovného a daňového dokladu.
- 5.4 V prípade, že objednávateľ neuzná resp. opraví niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu podľa bodu 5.3.
- 5.5 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota splatnosti plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.
- 5.7 Zmluvná jednotková cena v priebehu prác nebude upravovaná.

Článok VI.
Čas plnenia

- 6.1 Začatie realizácie diela: v zmysle požiadavky správcu úseku cesty podľa bodu 10.2.1 tejto zmluvy a vyhotovením zápisu o odovzdaní staveniska.
- 6.2 Dokončenie realizácie diela: 2 mesiace od účinnosti zmluvy.

Článok VII.
Riziká zhotoviteľa

- 7.1 Riziká zhotoviteľa

- 7.1.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.

Článok VIII. Poistenie

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný dojednať nasledovné druhy poistenia pre obdobie od termínu začatia až do termínu ukončenia predmetu diela:
- poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobené činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľa,
 - poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené činmi zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou: komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa pri výkone prác;

Článok IX. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia

- 9.1 *Zhotoviteľ*
- je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom;
 - sa zaväzuje, že bude podnikáť všetky kroky na ochranu životného prostredia a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.
- 9.2 **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci**
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať úlohy vyplývajúce zo „Smernice BOZP na stavenisku“ - PGR č. 3/2019.
- 9.3 **Protipožiarna ochrana**
Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarmi a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.
- 9.4 **Ochrana životného prostredia**
- Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný ochrániť životné prostredie pred znečistením. Podľa toho má teda s odkazom na zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a Vyhlášku č. 371/2015 Z. z. povinnosť zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy.
 - Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny akékoľvek toxické odpady alebo látky.
 - V prípade nedodržania článku IX. bod 9.4.a), 9.4.b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady, ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom Zmluvy (v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom Zmluvy) zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.
- 9.6 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t. j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávateľ na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť.

Článok X. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

- 10.1 Zamestnanci zhotoviteľa:
- 10.1.1 Zhotoviteľ zamestná buď tých vedúcich zamestnancov, ktorí sú menovite uvedení v tejto zmluve a budú vykonávať funkcie určené podľa tohto zoznamu, alebo iných zamestnancov schválených objednávateľom.
- 10.1.2 Ak objednávateľ požiadá zhotoviteľa, aby odvolal zamestnanca, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovných síl a uvedie svoje dôvody, potom zhotoviteľ musí zaistiť, že takýto zamestnanec ihneď opustí miesto výkonu prác a že nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby.
- 10.1.3 Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Títul, meno, priezvisko</i>	<i>Funkcia / kontakt</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Ing. Juraj Ondráš	Stavbyvedúci / 0903 174 187, j.ondras@swietelsky.sk	

- 10.2 Zamestnanci objednávateľa
- 10.2.1 Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Títul, meno, priezvisko</i>	<i>Sídlo</i>	<i>Kontakt</i>	<i>Územná pôsobnosť</i>
Ing. Ondrej Bielik	Trnava	Tel.: 0903 464 472, email: ondrej.bielik@ssc.sk	Okres Trnava

Článok XI. Príkazy

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný plniť všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy.

Článok XII. Zodpovednosť za škody

- 12.1 Počas doby do odovzdania diela je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanom diele vyskytnú.

Článok XIII. Zmeny a doplnky

- 13.1 Objávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi písomne akékoľvek zmeny, zvýšenia kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Objávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi písomne úpravu množstiev potrebných na realizáciu, či už ich znížením alebo zmenou. Objávateľ si vyhradzuje právo upraviť množstvá v zmysle bodu 5.2. tejto zmluvy v závislosti od dostupnosti finančných prostriedkov z rozpočtu organizácie SSC. Cena za vykonanie diela nemôže presiahnuť zmluvne dohodnutú sumu.
- 13.1.1 Zhotoviteľ je povinný:
- zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve v zmysle požiadaviek objednávateľa;
 - nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonať;
 - zmeniť druh alebo zvýšiť kvalitu prác v zmysle požiadaviek objednávateľa;
 - vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela;
 - zmeniť postup vykonávania prác v zmysle dohody s objednávateľom.

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od zmluvy a budú ocenené v súlade s článkom V. tejto zmluvy.

- 13.2 Pri zmenách a doplnkoch sú zmluvné strany povinné dodržiavať ustanovenia Zákona 343/2015 Z. z. O verejnom obstarávaní a úlohy vyplývajúce zo „Smernice O RIEŠENÍ ZMIEN POČAS VÝSTAVBY“ - PGR č. 08/2005.
- 13.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu objednávateľa.

Článok XIV. Predĺženie lehoty realizácie

- 14.1 V prípade, že:
- a) sa zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom;
 - b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky,
 - c) nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, nepridelenie dostatočného finančného objemu na túto stavbu,
 - d) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá; sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby diela. Predĺženie lehoty výstavby určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Článok XV. Obchodné tajomstvo

- 15.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 15.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 15.3 Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.

Článok XVI. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom

- 16.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje požiadavka na zabezpečenie výkonu (emailom, telefonicky), odovzdanie a prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.
- 16.2 Výkon pracovných činností zhotoviteľa bude vedený v stavebnom denníku. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak stavebno-technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 5 pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa má zato, že s obsahom súhlasí. Do stavebného denníka môžu zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.
- 16.3 Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 a) Stavebného zákona.
- 16.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný stavebno-technickému dozoru objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.

Článok XVII. Plnenie povinností

- 17.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy daných pred zahájením a počas realizácie diela.
- 17.2 V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností je objednávateľ oprávnený prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.

- 17.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 17.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:
- udržiavať cestné teleso v neznečistenom stave;
 - zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie;
 - ak sa stavba realizuje bez vylúčenia verejnej premávky**, je povinný zabezpečiť štátnu cestu dočasným dopravným značením (určenie dočasného dopravného značenia) odsúhlaseným dopravným inšpektorátom a určením okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií. **Ak je potrebné vylúčiť verejnú premávku**, tak je zhotoviteľ povinný zabezpečiť okrem určenia dopravného značenia aj povolenie na uzávierku cesty (čiastočnú – jeden jazdný pruh, úplnú – vylúčenie premávky) na príslušnom okresnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Po ukončení prác, alebo pracovnej zmeny (v zmysle požiadaviek okresného úradu) sa dopravné značenie upraví do pôvodného stavu.

Článok XVIII. Prerušenie a zastavenie prác

- 18.1 Zhotoviteľ je povinný písomne – emailom aj telefonicky upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
- 18.2 Obidve zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
- 18.3 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.

Článok XIX. Ukončenie prác, konečné vyúčtovanie

- 19.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi (správca predmetného úseku, podľa bodu 10.2.1) pripravenosť na odovzdanie diela resp. jeho ucelených samostatných častí, najneskôr 3 dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.
- 19.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie kde písomne potvrdí spolu so zhotoviteľom vykonanie prác a dodávok.
- 19.3 Do 15 dní po potvrdení súpisu vykonaných prác a dodávok diela, resp. jeho ucelených samostatných častí, predloží zhotoviteľ objednávateľovi faktúru.
- 19.4 Najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľ potvrdí čiastku a uhradí faktúru, ktorá je podľa jeho názoru v súlade so zmluvou.

Článok XX. Odovzdanie a prevzatie diela

- 20.1 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- Zápis o odovzdaní a prevzatí diela,
 - Stavebný denník
 - súpis vykonaných prác a dodávok.
- 20.2 Objednávateľ (správca predmetného úseku podľa bodu 10.2.1) a zhotoviteľ potvrdia podpisom zápis o odovzdaní a prevzatí diela v ktorom sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, prípadne bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdávané dielo alebo jeho časť preberá. Objednávateľ a zhotoviteľ potvrdia podpisom súpis vykonaných prác a dodávok len bez väd a nedorobkov.

Článok XXI. Sankcie

- 21.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, a to 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny za každý deň, o ktorý je v omeškaní za neukončenie diela v zmluvnom termíne, ak nezačne s odstraňovaním väd a ak neodstráni vady v dohodnutom termíne.
- 21.2 Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty z konečnej faktúry.
- 21.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
- 21.4 Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry môže zhotoviteľ požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok XXII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 22.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 22.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela,
- 22.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na dielo záručnú dobu v trvaní 36 mesiacov.
- 22.4 Záručná doba začína plynúť dňom preberacieho konania, podpísaním súpisu vykonaných prác a dodávok.
- 22.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 22.6 Oznámenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania väd. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 22.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v lehote 30 dní od jej uplatnenia objednávateľom.

Článok XXIII. Zisťovanie väd

- 23.1 Objednávateľ je povinný kontrolovať dielo zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za dielo.
- 23.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (časti diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

Článok XXIV. Odstránenie väd

- 24.1 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, o ktorej si je vedomý, ešte pred ukončením záručnej doby.
- 24.2 Zakaždým, po takomto oznámení pre ohlásenú vadu, sa začína doba na odstraňovanie vady. Zhotoviteľ je počas spomínanej doby povinný ohlásenú vadu odstrániť.
- 24.3 Pred ukončením záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré on sám zistí.
- 24.4 Objednávateľ je povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy ak všetky známe vady boli skutočne odstránené.

Článok XXV. Neodstránené vady po ukončení diela

- 25.1 Objednávateľ môže, po ukončení diela, zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie vady.
- 25.2 Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa prinajmenšom 28 dní dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 28 dní od doručenia faktúry alebo budú uhradené z jeho záruky na zákazku.

Článok XXVI. Odstúpenie od zmluvy

- 26.1 Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 26.2 Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 26.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 26.4 Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 26.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane vopred oznámené písomne.
- 26.6 Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.

Článok XXVII. Objektívne právne skutočnosti - vyššia moc

- 27.1 Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané objektívne právne skutočnosti – vyššiu moc – považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod.
- 27.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú skutočnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu).

Článok XXVIII. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

- 28.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- a) Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela.
 - b) Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela dlhšie ako 3 mesiace a spôsobí si ho vlastnou vinou.
 - c) Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknuté dielo zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
 - d) Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).

- 28.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka.
- 28.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.

Článok XXIX. Platby pri odstúpení od zmluvy

- 29.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 29.2 Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 29.3 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčíslí náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým preplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

Článok XXX. Zmena záväzkov

- 30.1 Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov.
- 30.2 Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch:
- a) ak sa zmení podstatne rozsah zmluvne dohodnutých prác;
 - b) ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa;
 - c) v prípade živelných pohrôm.

Článok XXXI. Spory

- 31.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnu cestou. V prípade neúspešnosti mimosúdneho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

Článok XXXII. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína

- 32.1 Všetky práce musia byť vykonané v zmysle platných technických podmienok a technicko-kvalitatívnych podmienok vydaných MDPT SR, platných STN EN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane skúšok typu odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiálov, ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.
- 32.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, ktoré podliehajú zákonu č. 56/2018 Z. z. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na stavbe je možné použiť resp. zabudovať len materiály, ktoré spĺňajú požiadavky podľa zákona č. 56/2018 Z. z. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Tieto je potrebné dokladovať certifikátom.
- 32.3 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov na úsekoch ciest I. triedy v zmysle TP 069 „Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest“ podľa vyhlášky č. 30/2020 o dopravnom značení, v zmysle zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a v zmysle zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Článok XXXIII. Záverečné ustanovenia

- 33.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 33.2 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.
- 33.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že na potvrdenie dodatku potrebuje niektorá zo zmluvných strán dlhší termín ako je dohodnutý v tomto článku, je o tom povinná neodkladne oboznámiť druhú zmluvnú stranu (písomne – uznáva sa aj faxom, ktorý bude následne potvrdený listom).
- 33.4 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 33.5 Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu tejto zmluvy predložiť objednávateľovi prehlásenie o tom či je závislou osobou voči SSC v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči SSC v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zo zmluvnej ceny, za každé takéto porušenie.
- 33.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
- 33.7 Táto zmluva má 11 strán. Je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy dostane objednávateľ tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ (1) vyhotovenie.
- 33.8 Objednávateľ neakceptuje prenos povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na subdodávateľské firmy.
- 33.9 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR.
- 33.10 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ vedenom ÚV SR.
- 33.11 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V, dňa:

V Banskej Bystrici, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSCIVSC

.....
Ing. Marian Kmet'
riaditeľ oblasti Stred

.....
Katarína Čellárová
ekonóm oblasti Stred

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2021_055_2
Stavba: Odstránenie zosuvu Biela Hora

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22. 9. 2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 176 818,09

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	176 818,09	35 363,62

Cena s DPH	v	EUR	212 181,71
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2021_055_2

Stavba: Odstránenie zosuvu Biela Hora

Miesto:

Dátum: 22. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		176 818,09	212 181,71
05	Oprava komunikácie	176 818,09	212 181,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie zosuvu Biela Hora

Objekt:

05 - Oprava komunikácie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22. 9. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

176 818,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	176 818,09	20,00%	35 363,62

Cena s DPH

v EUR

212 181,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Odstránenie zosuvu Biela Hora

Objekt:

05 - Oprava komunikácie

Miesto:

Dátum: 22. 9. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

176 818,09

D HSV Práce a dodávky HSV

176 818,09

D 1 Zemné práce

29 641,84

1	K	113153120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. do 100 mm 0,254 t	m2	800,000	6,00	4 800,00
2	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - 0,40000t	m2	400,000	3,92	1 568,00
3	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	400,000	8,31	3 324,00
4	K	123202101	Výkop zárezov so šikmými stenami v horninách 3 do 1000 m3	m3	600,000	6,67	4 002,00
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	600,000	5,23	3 138,00
6	K	171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3	400,000	7,60	3 040,00
7	M	583820000900.S	Kameň lomový neupravený, z vyvretých hornín, netriedený	t	450,000	20,16	9 072,00
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	200,000	0,86	172,00
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,000	15,84	15,84
10	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	250,000	2,04	510,00

D 2 Zakladanie

3 616,56

11	K	275311117.S	Základové pätky a bloky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	15,000	165,60	2 484,00
12	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	400,000	0,72	288,00
13	M	693110005565.S	Geotextília polyesterová netkaná 500 g/m2	m2	408,000	2,07	844,56

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

27 531,05

14	K	327210100.S	Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných košov z dvojjákrutovej šesťuholníkovej siete - pletených, povrchová ochrana	m3	100,000	138,24	13 824,00
15	M	313920003400.S	Drôtokamenné koše - s povrchovou ochranou (Zn+5%Al)	m3	102,000	122,40	12 484,80
16	K	348351111.S	Debnenie (stratené) základu stĺpika zábradlia (zvodidla) z korugovanej rúry DN 300	m	25,000	48,89	1 222,25

D 5 Komunikácie

34 976,00

17	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	400,000	10,11	4 044,00
18	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	400,000	16,85	6 740,00
19	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	800,000	0,79	632,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	400,000	19,15	7 660,00
21	K	577144451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	400,000	17,86	7 144,00
22	K	577164431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	400,000	21,89	8 756,00
D 8			Rúrové vedenie				13 680,00
23	K	895931111.S	Vpust kanalizačný horský z betónu prostého tr. C 20/25 výšky 3 m	ks	1,000	13 680,00	13 680,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				60 580,60
24	K	911332111	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabarovaním stĺpikov pri vz. 2m	m	120,000	43,20	5 184,00
25	M	5534695341	<i>Cestné zvodidlo, úroveň zachytenia H4, komplet</i>	m	120,000	288,00	34 560,00
26	M	5534683001	<i>Ukončenie zvodidla</i>	ks	2,000	576,00	1 152,00
27	K	9148111111	D+M dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00
28	K	919535559.S	Obetónovanie rúr a stĺpikov betónom jednoduchým tr. C 25/30	m3	1,770	208,80	369,58
29	K	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien 100 kN/m	m2	400,000	1,67	668,00
30	K	133880001130.S	Oceľový nosník HEA 160, z valcovanej ocele S235JR so zabarovaním	m	80,000	106,56	8 524,80
31	M	693210003400	<i>Geomreža skloláknitá , 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek</i>	m2	440,000	5,76	2 534,40
32	K	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, - 0,19460 t	m	150,000	7,46	1 119,00
33	K	938909724.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, hrúbka nánosu do 50%, -0,30458 t	m	20,000	18,78	375,60
34	K	979082215	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 5 km	t	801,680	3,11	2 493,22
D 99			Presun hmôt HSV				6 792,04
35	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 167,018	5,82	6 792,04