

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 1/2021

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Odborné učilište V. Gaňu (ďalej len „OUI VG BB“)
Sídlo: Moskovská 17, 794 04 Banská Bystrica 4
IČO: 00493 767
DIČ: 2021554183
Bankové spojenie: štátna pokladnica
Číslo účtu: SK
Štatutárny zástupca: Mgr. Jana Malatová, riaditeľka
Telefón:
Fax:
E-mail:
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Mgr. Michal Rusko, zástupca riaditeľky školy
Kontakt:

1.2 Zhotoviteľ:

GINDL-AM, s.r.o.
Obchodné meno: GINDL-AM, s.r.o.
Sídlo: Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 025 844
DIČ: 2020091744
IČO DPH: SK2020091744
Bankové spojenie: SLSP a.s., pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu:
Štatutárny zástupca: Roman Gindl – konateľ, Viera Gindlová – konateľka
Telefón:
Fax:
E-mail:
Zapísaný: v obchodnom registri OS v B. Bystrici, odd.Sro, vl.č.4970/S
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Roman Gindl – konateľ spoločnosti
Kontakt:

Preambula

Počas realizácie diela zhotoviteľom boli zistené navyše práce uvedené v položkovom rozpočte, ktorí tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku. Tieto práce neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác pri realizácii predmetu diela.

Tieto neočakávané práce navyše pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať a zároveň vykonanie týchto práce je potrebné pre dokončenie diela. Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať práce navyše uvedené v položkovom rozpočte. Tieto práce navyše sú súčasťou diela v zmysle tohto dodatku.

Čl. 3
Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

Mení sa z :

3.1. Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe:

- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
- b) podkladov na výber zhotoviteľa,
- c) dokumentácie k realizácii diela (príloha č. 1 Výzvy na predloženie ponuky),
- d) súhrnného položkového rozpočtu.

Mení sa na :

3.1. Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a jej dodatku č.1 a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe:

- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
- b) podkladov na výber zhotoviteľa,
- c) dokumentácie k realizácii diela (príloha č. 1 Výzvy na predloženie ponuky),
- d) súhrnného položkového pôvodného rozpočtu k ZoD
- e) položkového rozpočtu prác na viac, ktorých potreba bola zistená počas realizácie prác podľa pôvodnej ZoD (príloha č. 1 tohto dodatku)

Čl. 5
Cena predmetu zmluvy

Mení sa z :

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH	103 016,34 EUR
DPH 20 %	20 603,27 EUR
Celková cena diela	123 619,61 EUR vrátane DPH

Pôvodné znenie ods. 5.2. čl. 5 zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH	104 024,16 EUR
DPH 20 %	20 804,83 EUR
Celková cena diela	124 828,99 EUR vrátane DPH

Všetky ostatné články Zmluvy o dielo č. 1 / 2021 ostávajú nezmenené. Odborné učilište internátne

Viliam BAŇU

Moskovská 17

974 04 Banská Bystrica 4

V Banskej Bystrici, dňa 12. novembra 2021.

V Banskej Bystrici, dňa 12. novembra 2021.

objednávateľ
GINDI-AM s.r.o.
Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 025 844 DPH: SK2020091744

zhotoviteľ