




Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 19.7.2021

Článok I

RĚZ-397/227/2021

1.1 Objednávateľ: **Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy**
Sídlo: 059 84 Vyšné Hágy 1
Tel.: 052/4414 413, fax: 052/4414 425
Zastúpený: Ing. Jozef Poráč, MPH, generálny riaditeľ
Ing. Agáta Jenčová, ekonomická riaditeľka
Zástupca splnomocnený na rokovanie v technických veciach: Mgr. František Ohalek, vedúci TO
IČO: 00227811
DIČ: 2021212622
IČ DPH: SK2021212622
Bankové spojenie: 
IBAN: 
BIC: 
Právna forma: štátna príspevková organizácia
/ďalej len „Objednávateľ“/

1.2 Zhotoviteľ:
Obchodné meno: **Ing. Peter Fabík - FABOSTAV**
Sídlo: 08005 Prešov, Švábska 51
Zastúpený: Ing. Peter Fabík
IČO: 37259466
IČ DPH: SK1020759498
Bankové spojenie 
Číslo účtu: 
BIC: 
Zapísaný v Živnostenskom registri, č. 707-18465, Okresný úrad Prešov
/ďalej len „Zhotoviteľ“/
/spolu aj ako „Zmluvné strany“/

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 19.7.2021 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je „Dodávka a montáž eurookien“ (ďalej len „Zmluva o dielo“). Z dôvodu pandemickej situácie spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 vyvolávajúcim infekčné ochorenie COVID-19 a z dôvodu takto vzniknutých obmedzení na strane Objednávateľa, ako aj Dodávateľa, dohodli zmluvné strany uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo v zmysle Čl. XV. Bod 15.5 Zmluvy o dielo nasledujúceho znenia:

Čl. II

- 2.1 V Čl. I bod 1.2 Zmluvy o dielo sa mení termín zákazky nasledovne:
„Termín zákazky do 30.06.2022“
- 2.2 V Čl. V Platobné podmienky sa mení bod 5.2 Zmluvy o dielo nasledovne:
„5.2
a) Časť Ceny diela vo výške 35 808,47 € zodpovedajúca hodnote jednotlivých eurookien podľa Prílohy č. 1 k Zmluve o dielo, je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať najneskôr do 5. pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bol podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí eurookien.
b) Zvyšnú časť ceny diela vo výške 41 353,77 € zodpovedajúcu položkám „Vysprávky, demontáž a montáž okien a parapetov“ z Prílohy č. 1 k Zmluve o dielo, je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať najneskôr do 5. pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bolo dielo zhotovené.
c) Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi po ukončení, odovzdaní a prevzatí Diela formou preberacieho protokolu a v zmysle ustanovení tejto Zmluvy.
V konečnej faktúre Zhotoviteľ uvedie aj sumy, ktoré už Objednávateľ Zhotoviteľovi zaplatil ako zálohu za dielo podľa bodu 4.1, ako aj podľa tohto bodu 5.2 Zmluvy.“
- 2.3 V Čl. V Platobné podmienky, v bode 5.3 Zmluvy o dielo sa vypúšťa prvá a druhá veta.

Čl. III

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nezmenené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú naďalej v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 3.3 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po podpise jeden (1) rovnopis.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, uzatvárajú ho slobodne, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Vo Vyšných Hájoch, dňa [REDACTED]

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Jozef Poráč, MPH
generálny riaditeľ

Ing. Peter Fabík

Ing. Agáta Jenčová
ekonomická riaditeľka