

Dodatok č.1 k zmluve o dielo
Obnova lesa a pestovná činnosť ŠL TANAP-u 2021
č. 61/2021/OSL

uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákonom VO“) a v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zákonov (ďalej len Obchodný zákonník)

pre ochranný obvod **Vyšné Hágy**

medzi

Objednávateľom

Obchodné meno: **ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU**
Sídlo: **TATRANSKÁ LOMNICA 66, SK 059 60 Vysoké Tatry**
Štatutárny zástupca: **Ing. Ján Marhefka, riaditeľ**
IČO: **319 66 977**
DIČ:
IČ DPH:
Organizácia zriadená na základe Rozhodnutia MP SR Slovenskej republiky č. 3610/187/1994-100 zo dňa 22/12/1994
IBAN:
Bankové spojenie: **Štátna pokladňa**
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „ŠL TANAP“ a/alebo „ŠL TANAP-u“)

Oprávnenou osobou pre vecné zabezpečenie a kontrolu obsahu tejto zmluvy za objednávateľa ŠL TANAPu je Ing. Igor Čipin vedúci o.o. Vyšné Hágy

A

Zhotoviteľom :

Obchodné meno: **Ľuboš Janoščík**
Sídlo: **Krátka 506/3, 059 35 Batizovce**
Štatutárny zástupca: **Ľuboš Janoščík**
IČO: **43499902**
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa**
IBAN:
živnostník ☒ firma ☐
Registrácia: Živnostenský list zapísaná 21.1.2009 na OÚ Poprad reg. číslo 740-21349
Firma zapísaná
Kontaktné údaje:
email: **janoscik.lubos@gmail.com**
telefón: **0904 330 560**

Dopĺňa sa **Článok III, Cena a splatnosť za dielo** nasledovne:

Dodávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na navýšení celkového objemu peňazí pre časť predmetu obstarávania „Ochranný obvod Vyšné Hágy“ v zákazke „Obnova lesa a pestovná činnosť ŠL TANAP-u 2021“ podľa zákona o verejnom obstarávaní 343/2015 Z.z. § 18 ods.3 písm b), pričom ceny za jednotlivé vysúťažené výkony sa nemenia, zvyšuje sa len objem

vykonaných prác. Celková navýšená hodnota nepresiahne 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy podľa § 18 ods. 5 zákona o VO. V časti zákazky „Ochranný obvod Vyšné Hággy“ sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na celkovom navýšení **2 800 € bez DPH** oproti pôvodnej zmluve o dielo č.61/2021/OSL.

Ostatné podmienky uvedené v zmluve o dielo č.61/2021/OSL ostávajú v platnosti. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č.61/2021/OSL.

Tatranská Lomnica

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Ján Marhefka

riaditeľ ŠL TANAPu