

č.45/2021
Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 43/2021
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Článok I
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Hlavná 10,040 23 Košice**

Zastúpená: PhDr. Darina Kožuchová - riaditeľka
IČO : 00164674
DIČ : 1020633867
IČ DPH: SK1020633867
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SPSRSKBA
IBAN: SK23 8180 0000 0070 0006 9560
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Gabriela Pelikánová
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Katarína Tacheová

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : **Ing. Marcel Smieško – DREVOSTAVBA, Jasovská 2512/64A**
040 11 Košice

Zastúpený : Ing. Marcel Smieško
IČO : 14357640
DIČ : 2022358943
IČ DPH: SK2022358943
Bankové spojenie : VÚB, banka
IBAN : SK89 0200 0000 0002 9694 5512

Zástupca oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických: Ing. Marcel Smieško,

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Z dôvodu vzniku nepredvídaných navyš prác neuvedených v prílohe č. 1 v Zmluve o dielo č. 43/2021, zo dňa 20.10.2021 na stavbe : „**Oprava múrov na Pribinovej 1 a Zvonárskej 21**“ . (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany v súlade s Článkom XII. Záverečné ustanovenia bod 2) a Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní §18 ods.3 písm. a) dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 nasledovného znenia:

Článok II

1. Článok III. Predmet zmluvy bod 2: Príloha č. 1 zmluvy o dielo sa dopĺňa o navyiac práce, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté v ZOD, sú uvedené v prílohe č. 1a) dodatku :

2. Článok V. Cena diela a platobné podmienky bod 3: Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa Článku III a predloženej ponuky sa mení:

Názov diela		Celková cena bez DPH v €	20% DPH	Celková cena s DPH v €
„Oprava múrov na Pribinovej 1 a Zvonárskej 21“	ZOD	9 453,40	1 890,68	11 344,08
	Dod. č. 1	215,76	43,15	258,91
Cena spolu : ZOD + Dod. č 1		9 669,16	1 933,83	11 602,99

Čl. III

1. Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej ZOD je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží dve objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
2. Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien.
3. Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

V Košiciach, dňa: 25.11.2021

V Košiciach, dňa: 24.11.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

PhDr. Darina Kožuchová
riaditeľ

Ing. Marcel Smieško
konateľ