

**D o d a t o k č. 1**  
**K Zmluve o dielo (dodávka stavebných prác)**  
**č. 54/TO/2015**

uzatvorený v zmysle ustanovenia § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

**Čl. I**  
**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Nemocnica Poprad, a.s.**  
Sídlo: Banická 803/28, 058 45 Poprad  
Zastúpený: Ing. Peter Petruš, MBA, predseda predstavenstva  
MUDr. Peter Obrimčák, podpredseda predstavenstva

Zástupca na rokovanie  
Vo veciach technických: Ing. Peter Horák  
IČO: 36 513 458  
DIČ: 2022127657  
IČ DPH: SK2022127657  
IBAN:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10322/P  
/ďalej len zamestnávateľ/

**1.2 Zhotoviteľ**

Obchodné meno: STAVEBNINY – Tatry, s.r.o.  
Sídlo: Teplická cesta 3715/1, 058 01 Poprad  
Zastúpený: Rastislav Hozza, konateľ  
IČO: 36484342  
DIČ: 2022043826  
IČ DPH: SK2020020651  
IBAN:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 13992/P  
/ďalej len užívateľský zamestnávateľ/

V zmysle čl. IV bod 4.1 a čl. XVI bod 16.2 Zmluvy o dielo (dodávka stavebných prác) č. 54/TO/2015 zo dňa 11.12.2015 uzatvárajú zmluvné strany dodatok č. 1 k zmluve, a to v nasledovnom znení:

**Čl. II**  
**Predmet dodatku**

**2.1** Doterajší článok čl. IV *Čas plnenia* bod 4.1 prvá veta sa mení a znie nasledovne:

**„4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. II bod 2.2 tejto zmluvy do 36 mesiacov od odovzdania predmetu staveniska. „**

**Čl. III**  
**Záverečné ustanovenia**

**3.1** Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

**3.2** Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo (dodávka stavebných prác) č. 54/TO/2015 zo dňa 11.12.2015, neupravené Dodatkom č.1 ostávajú nezmenené v platnosti.

**3.3** Dodatok č.1 k dohode je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom obe zmluvné strany obdržia po jednom originálnom vyhotovení.

- 3.4** Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č.1 k zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzavreli ho slobodne, vážne určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán vlastnoručne podpisujú.

V Poprade dňa

V Poprade, dňa:

.....  
**Rastislav Hozza**  
konateľ  
STAVEBNINY – Tatry, s.r.o.

.....  
**Ing. Peter Petruš, MBA**  
predseda predstavenstva  
Nemocnica Poprad, a.s.

.....  
**MUDr. Peter Obrimčák**  
Podpredseda predstavenstva  
Nemocnica Poprad, a.s