

**Dodatok č. 2
k ZMLUVE O DIELO**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

**č. objednávateľa
454/6131/2008**

**č. zhotoviteľa
7649-00**

**na zhotovenie Dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a Dokumentácie pre ponuku (DP) stavby:
„Cesta I/75 a I/64 Nové Zámky – križovatka“
(ďalej len „zmluva“)**

Tento dodatok č.2 k tejto zmluve je spracovaný po predchádzajúcej dohode zmluvných strán v nadväznosti na list objednávateľa zn. 4424/2011/6131/1801 zo dňa 21.01.2011.

Dodatkom č. 2 k tejto zmluve sa menia ustanovenia zmluvy nasledovne:

čl.1 Zmluvné strany sa mení a znie nasledovne:

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- | | | | |
|-----|--|---|-------|
| 1.1 | OBJEDNÁVATEL:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu:
Sídlo:
Právna forma:

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Telefónne spojenie:
(ďalej len "objednávateľ") | Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.,
generálny riaditeľ

Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Miletičova 19, 820 05 Bratislava
rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
zriaďovacou listinou č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005,
zmenená rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a
č.86 zo dňa 22.05.2008.

Ing. Helena Lakotová, oddelenie verejného obstarávania
Ing. Kamila Belošovičová, úsek investičnej prípravy
Ing. Zuzana Vyskočová, oddelenie investičnej prípravy
Štátna pokladnica
7000135433/8180
00 33 28
02/50 255 111 | - a - |
| 1.2 | ZHOTOVITEĽ:
Sídlo:
Právna forma:

Štatutárny orgán:
V zastúpení:

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: | DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4, Bratislava 832 03
Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 378/B
predstavenstvo
Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
Ing. Daniela Karasová,
člen predstavenstva

Ing. Jozef Harvančík, riaditeľ divízie Bratislava I
Ing. Marta Kodajová, HIP
VUB, a.s. pobočka Bratislava - Dunajská
24402-012/0200
31 322 000 | |



DIČ: 202054770
IČ DPH: SK202054770
Telefónne spojenie, e-mail: 02/5023 4390, harvancik@dopravoprojekt.sk
(ďalej len "zhotoviteľ")
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

čl. 6 ods. 6.1 sa mení a znie nasledovne:

- 6.1. Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa prijatej ponuky zhotoviteľa a v súlade s ustanovením § 85j ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, na základe ktorého je v období od. 1. januára 2011 sadzba DPH 20 % predstavuje:

Názov	Cena bez DPH v EUR	DPH 19% v EUR	DPH 20% v EUR	Cena s DPH v EUR
DSP:	30 349,53	5 766,41		36 115,94
DP:	6 521,61		1 304,32	7 825,93
Spolu:	36 871,14	5 766,41	1 304,32	43 941,87

Cena s DPH slovom: štyridsaťtritisícdeväťstoštyridsaťjeden celých a osemdesiatšesťdesiatštyri eura

čl. 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

čl. 11 sa dopĺňa o nové ods. 11.8, 11.9, 11.10, ktoré znejú nasledovne:

- 11.8 Dodatok č.2 k tejto zmluve má 7strán vrátane príloh. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu. Dodatok č.2 k tejto zmluve je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Dodatok č.2 k tejto zmluve nadobúda platnosť dňom doručenia podpísaného dodatku č. 2 tejto zmluvy druhej zmluvnej strane a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku č.2 tejto zmluvy v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 11.9 V prípade, že objednávateľ vyzve zhotoviteľa na výkon autorského dozoru je zhotoviteľ povinný tento výkon zabezpečiť. Rozsah a termín výkonu autorského dozoru bude upresnený samostatným dodatkom k tejto zmluve.
- 11.10 Ostatné ustanovenia tejto zmluvy nedotknuté týmto dodatkom č.2 k tejto zmluve zostávajú v platnosti bez zmeny.

Prílohy č.1, č.2, č.3 a č.4 zmluvy sa nahrádzajú prílohami č.1, č.2, č.3 a č.4 tohto dodatku č.2 k tejto zmluve, pričom ich aktuálne znenie je pripojené v prílohách tohto dodatku č.2 k tejto zmluve.

Prílohy dodatku č.1 k tejto zmluve:

- Príloha č. 1 Špecifikácia ceny DSP
Príloha č. 2 Špecifikácia ceny DP
Príloha č. 3 Rekapitulácia nákladov
Príloha č.4 Cenník reprografických prác

V Bratislave, dňa 18. 10. 2011
Objednávateľ:
Slovenská správa ciest

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná spoločnosť Slovenské ciesty
Mládežnícka 19
820 05 BRATISLAVA

V Bratislave, dňa
Zhotoviteľ:
DOPRAVOPROJEKT, a. s. DOPRAVOPROJEKT, a. s.
Kominárska 2, 4
852 03 Bratislava
Divízia Bratislava I.

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a. s.

Ing. Bartolomej Sechný
podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ a. s.

Stavba: CESTA I/75 a I/64 NOVÉ ZÁMKY - križovatka
Príloha č. 1
Špecifikácia ceny dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP)

Činnosť	sadzba EUR/ h			Medzisúčet v EUR	Cena celkom v EUR
	28,21483104	21,9079865	18,58859457		
	Potrebný počet hodín				
	Všeobecná projektová časť				4 310
A	Sprievodná správa	15	15	15	1 031
B 1	Prehľadná situácia stavby	10	15		611
B 2	Celková situácia stavby	10	15	15	890
C 1	Koordinačný výkres stavby	10	15	20	983
C 2	Dopravné značenie celej stavby	10	15	10	797
D	Písomnosti a výkresy objektov			0	10 268
	020-00 Spätná rekultivácia		15	15	607
	030-00 Vegetačné úpravy		8	8	324
	103-00 Okružná križovatka	60	100	130	6 300
	552-00 Úprava jestvujúceho vodovodu	15	15	15	1 031
	606-00 Prípojka NN pre VO		8		175
	610-00 Verejné osvetlenie križovatky	8	10	8	594
	651-00 Preložka DOK ORANGE	8	15	10	740
	652-00 Preložka PE rúr ST		4		88
	653-00 Preložka telefónneho kábla ST v km 9,66 - 10,23	5	8	5	409
E	Doklady	20	20		1 002
F	Dokumentácia meračských prác stavby - doplnenie	56	50		2 675
G	Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie	30	60	45	2 997
H	Dokumentácia pre vyňatie poľnohospodárskej pôdy		16		351
I	Dokumentácia prieskumov			0	6 733
	1. Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín	12	10		558
	2. Hluková štúdia		45		986
	3. Emisná štúdia		40		876
	4. Korózný a geoelektrický prieskum	8	4	4	388
	5. Dopravnoinžinierske údaje (prieskum)		40	40	1 620
	6. Pedologický prieskum		30		657
	7. Archeologický prieskum		12		263
	8. Podrobný IGHP	10	30	24	1 386
J	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	16		10	637
K	Vplyv stavby na životné prostredie	20	12		827
L	Orientačné náklady stavby		25		548
Navrhovaná cena bez DPH:					30 349,53
DPH 19 %:					5 766,41
Navrhovaná cena spolu s DPH:					36 115,94

Stavba: CESTA I/75 a I/64 NOVÉ ZÁMKY - križovatka
Špecifikácia ceny dokumentácie na ponuku (DP)

Príloha č. 2

Činnosť		sadzba EUR/ h	sadzba EUR/ h	sadzba EUR/ h	sadzba EUR/ h	Cena celkom v EUR
		28,21483104	21,9079865	18,58859457	16,596959	
		Potrebný počet hodín				
Zväzok 3	Technicko kvalitatívne podmienky (TKP) TKP Zvláštne TKP	20			20	896
Zväzok 4	Cenová časť	25	80			2 458
Zväzok 5	Dokumentácia pre ponuku = dokumentácia pre stavebné povolenie	8	32		135	3 167
Navrhovaná cena bez DPH						6 521,61
DPH 20 %						1 304,32
Navrhovaná cena						7 825,93

W

Stavba: CESTA I/75 a I/64 NOVÉ ZÁMKY - križovatka
Rekapitulácia nákladov

Príloha č. 3

	Názov	Cena bez DPH v EUR	DPH 19 % v EUR	DPH 20% v EUR	Cena spolu s DPH v EUR
1	Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)	30 349,53	5 766,41		36 115,94
2	Dokumentácia na ponuku (DP)	6 521,61		1 304,32	7 825,93
	Spolu	36 871,14	5 766,41	1 304,32	43 941,87

Cenník reprografických prác a služieb (bez DPH)

Príloha č. 4

Por.č.	Druh činnosti	m.j.	Cena v €	
1	Kopírovanie písomností	A4		
	ČB-jednostranne	A4	0,04	
	-obojsstranne	A4	0,08	
	-na pauzák	A4	0,10	
	- na fóliu	A4	0,37	
	-na papier	A4	0,06	
	- z knihy	jednostranne	A4	0,05
		obojsstranne	A4	0,11
		jednostranne	A3	0,12
	obojsstranne	A3	0,23	
2	Kopírovanie písomností			
	farebné –jednostr.	A4	0,56	
	-obojsstranné	A4		
	-jednostr.	A3	1,13	
	-obojsstranné	A3		
	-na fóliu	A4	0,83	
	-fólia	A4	1,33	
3	Xerografie výkresov			
	-na papier	A4	0,23	
	-na fareb. papier	A4		
	-zväčšenie	A4	0,23	
4	Scanovanie			
	ČB-do fA3		0,50	
	ČB- do fA0		0,50	
5	Ploter			
	Farba- čiarová	A4	0,33	
	- plošná		1,33	
	Ortofotomapa	A4	1,66	
6	Knihárske práce			
	Väzba spinky+fólia	A4	0,50	
		A3	0,60	
	Väzba-spinková	A4	0,02	
		A3	0,02	
	Obal s poťahom	A4	1,33	
	Krabica v=10 cm	A4	4,15	
		A3	6,64	
	Hrebeňova väzba	A4	1,19	
		A3	1,56	
	Unibind		1,29	
	Knížná väzba		13,28	
	Zlatsenie	r.	0,23	
	Lepenie 1ks		0,13	
	Rez strojom		0,20	
	Rozobranie		0,07	
	Vkladanie		0,07	
Elektr. spinky	sp.	0,02		

7	Ostatné práce			
	Ručné strihanie		A4	0,03
	Skladanie			0,03
8	Kompletizácia			
	Jednoduchý obal		ks	0,20
	Záložkový obal		ks	0,43
	Šnúrkový obal		ks	0,83

