

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Spr.: 1032//2017

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I.
Zmluvné strany

1. **Objednávateľ** : Okresný súd Veľký Krtíš
Sídlo: SNP 2, 99014 Veľký Krtíš
Štatutárny zástupca: JUDr. Ľuboš Murgaš, predseda súdu
Zástupca zodpovedný vo veciach zmluvných: JUDr. Ing. Radoslav Lukaj, riaditeľ správy Krajského súdu v B. Bystrici
Zástupca zodpovedný vo veciach technických: Ing. Miloslav Šidla, správa Krajského súdu v Banskej Bystrici
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN : SK79 8180 0000 0070 0016 2060
IČO: 00165824
Telefón : +421 47 88 62 111
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. **Zhotoviteľ:** Strechy BB s.r.o.
Sídlo: Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Peter Jarko, konateľ
Bankové spojenie : Tatrabanka a.s.
Číslo účtu IBAN: SK58 1100 0000 0029 2685 2919
IČO: 46050701
DIČ: 2023206779
IČ DPH: SK2023206779
Telefón : 0908 603 179
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Čl. II. Preambula

1. Počas realizácie diela sa vyskytli okolnosti, na ktoré nemohol zhotoviteľ ani objednávateľ pri uzatváraní zmluvy prihliadať. Tieto okolnosti spočívajú jednak vo vadách a nepresnostiach projektovej dokumentácie a jednak v okolnostiach vyžadujúcich nútené prerušenia stavebných prác z dôvodu rekonštrukcie prístupovej vozovky a nepriaznivého počasia. Presné zdôvodnenie týchto skutočností je obsiahnuté v stavebnom denníku a zápisoch z kontrolných dní stavby.
2. Predmetom dodatku je zmena celkovej ceny diela a dodacej lehoty diela.

Čl. II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o dielo zo dňa 27. júla 2017 Spr.: 1032/2017:

a, V Čl. V. - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia sa ods. 2 ruší a nahrádza novým znením nasledovne:

2. Termín ukončenia a odovzdania diela: najneskôr do 29. septembra 2017

b, V Čl. VI. - Cena a platobné podmienky sa ods. 1 ruší a nahrádza novým znením nasledovne:

1. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa tejto zmluvy za dohodnutú cenu:

- Cena bez DPH: 85 779,84 €
- DPH : 17 155,97 €
- Cena spolu: 102 935,81 €

2. Ostatné náležitosti zmluvy, práva a povinnosti dohodnuté v zmluve o dielo zostávajú zachované.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“).
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne a na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch majúcich povahu originálu, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Vo Veľkom Krtiši, dňa 18 SEP. 2017 2017

18 SEP. 2017
Vo Veľkom Krtiši, dňa 2017

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JUDr. Ľuboš Murgaš
predseda súdu

2206779