

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

č.: 225/2021

uzavretej v zmysle § 536 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi

Objednávateľom: Štátna filharmónia Košice, príspevková organizácia
Sídlo: Dom umenia- Moyzesova 66, 041 23 Košice
IČO: 00164844
DIČ: 2020762535
IČ pre daň DPH : SK2020762535
Štatutárny zástupca: Mgr. Lucia Potokárová, generálna riaditeľka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, a.s. Radlinského 32, 810 05 Bratislava,
Číslo účtu (IBAN): SK30 8180 0000 0070 0024 0639
SK65 8180 0000 0070 0012 3803
Tel.: +421 55 2453102
Kontaktná osoba: Ing. Martin Varga
E-mail: martin.varga@sfk.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: PETANN s.r.o.
Sídlo: Mliečna 283/72, 040 14 Košice
Štatutárny zástupca: Peter Kandráč, konateľ
IČO: 51915723
DIČ: 2120840150
IČ DPH: SK2120840150
Zástupcovia na rokovanie vo veciach
zmluvných: Peter Kandráč
technických: Peter Kandráč
IBAN: SK3183300000002901500589
Kontakt - email: peterkandrac@gmail.com
tel. č.: +421903883642

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom alebo živnostenskom registri: Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č.44649/V.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivci aj ako „zmluvná strana“.

Článok I

Preambula

Dňa 23.12.2021 bola uzavretá zmluva o dielo medzi objednávatelom Štátna filharmónia Košice, Dom umenia- Moyzesova 66, 041 23 Košice a zhotoviteľom PETANN s.r.o., Mliečna 283/72, 040 14 Košice - mestská časť Košická Nová Ves na realizáciu stavebných prác pre zákazku s názvom: „**Oprava sociálnych zariadení na prízemí – Dom umenia**“

Článok II

Zmluvné ustanovenia

- 2.1 Podľa čl. II. ods. 2.1 zmluvy, predmetom tejto zmluvy sú stavebné práce v rozsahu podľa technického popisu , rozpočtu, pokynov a požiadaviek objednávateľa.
- 2.2 Podľa čl. VII. ods. 7.2 zmluvy, meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné formou dodatkov a to písomnou formou s vyznačením zmien a úprav, so súhlasom oboch strán. Dodatky budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Všetky úpravy a zmeny musia byť vyhotovené v 2 vyhotoveniach.

Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k zmluve o dielo (ďalej len „dodatok“).

Článok III

Predmet dodatku

- 3.1 V zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na doplnení a zmene zmluvy takto:

6.2 Cena dohodnutá je stanovená ako celková cena.

Cena diela bez DPH:	99 996,09 €
DPH 20%:	19 999,22 €
Cena diela s DPH:	119 995,31 €

Slovom: **stodeväťnásťtisícdeväťstodeväťdesiatpäť Eur a 31centov s DPH.**

Dohodnutá zmena čl. IV odsek 4.1 podľa dodatku č. 1 znie:

Cena diela bez DPH:	102 312,86 €
DPH 20%:	20 462,57 €
Cena diela s DPH:	122 775,43 €

Slovom: **stodvadsaťdvatisíc sedemstosedemdesiatpäť Eur a 43 centov s DPH.**

- 3.2 Dohodou zmluvných strán sa mení Príloha č. 1 - špecifikácia, rozpočet v rozsahu dohodnutých úprav a zmien.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 4.2 Dodatok sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie.
- 4.3 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ho v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Príloha:

Príloha č.1: špecifikácia, rozpočet v rozsahu dohodnutých zmien

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa:

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Štátna filharmónia Košice
príspevková organizácia
Mgr. Lucia Potokárová
generálna riaditeľka

.....
PETANN s.r.o.
Peter Kandráč
konateľ