



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

SkyToll, a.s.	
Došlo dňa: 09 -12- 2021	
Číslo: I/3746	Prílohy:
Vybavuje:	



SkyToll, a.s.
Ing. Matej Okáli
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Westend Square, Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
56377923 /20101/2021

Vybavuje

Dátum
26.11.2021

VEC: PRIJATIE NÁVRHU USKUTOČNENIA ZMENY LOKALIZÁCIE HDM TRSTENÁ HDM ŠAHY

Vážený pán generálny riaditeľ,

na základe Vášho písomného návrhu uskutočnenia Zmeny (Návrh uskutočnenia zmeny lokalizácie HDM Trstená HDM Šahy), názov súboru (CR_00236_Zmena_lokalizacie_HDM_Trstená_HDM_Šahy_v1.0_svk), doručeného do Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. dňa 10.10.2021, Vám podľa ustanovenia bodu 39 článku XV. (Spoločné ustanovenia) Zmluvy o komplexnej službe elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009 (ďalej „Zmluva“) udeľujeme tento písomný pokyn na uskutočnenie Zmeny, ktorým dochádza k uzavretiu dodatku k Zmluve v rozsahu návrhu uskutočnenia Zmeny.

Ďalej Vám v zmysle vyššie spomínaného ustanovenia tejto zmluvy pripomíname, že ste povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa tejto Zmluvy so zohľadnením dohodnutej Zmeny podľa príslušného dodatku a zároveň viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených Zmien po celú dobu poskytnutia Služby.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Ivanec
podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Hapka
predseda predstavenstva

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava	
20. 10. 2021	
Ev. číslo: 6767P	Č. spisu:
Prílohy/ listy: 2	Vybavuje:



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mgr. Jaroslav Ivanco

Podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku
spoplatnenia a informačných technológií

Dúbravská cesta 14

841 04 Bratislava

Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa:

Naše číslo:
I/3121/2021/MRU

Miesto, dátum:
Bratislava, 20.10.2021

Vec: Predloženie návrhu uskutočnenia zmeny „Návrh uskutočnenia zmeny lokalizácie hraničného Distribučného miesta Trstená a hraničného Distribučného miesta Šahy“

Vážený pán Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a informačných technológií,

spoločnosť SkyToll, a. s., vystupujúca na základe Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009 (ďalej len „Zmluva“), uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., vystupujúcou v právnom postavení objednávateľa (ďalej len „Objednávateľ“) a spoločnosťou SkyToll, a. s., vystupujúcou v právnom postavení poskytovateľa (ďalej len „Poskytovateľ“), Vám v súlade s ustanoveniami článku 9 časti B.3 „Obchodné podmienky Zmluvy“ Súťažných podkladov č. 1/2008 a článku XV. bodom 30 až 36 Zmluvy, zasiela návrh uskutočnenia zmeny č. 00236 s názvom „Návrh uskutočnenia zmeny lokalizácie hraničného Distribučného miesta Trstená a hraničného Distribučného miesta Šahy“ (ďalej len „CR 00236“).

S pozdravom

Ing. Matej Okáli
Predseda predstavenstva

Ing. Robért Sevela, Ph.D.
Podpredseda predstavenstva

Zoznam príloh:

Príloha č. 1: CR 00236

Príloha č. 2: Preberací protokol

Na vedomie:

Predstavenstvo spoločnosti prostredníctvom podpredsedu predstavenstva a riaditeľa úseku spoplatnenia a informačných technológií Mgr. Jaroslava Ivanca

PREBERACÍ PROTOKOL

Prijímatel':

Názov spoločnosti: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

Adresa spoločnosti: Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Meno:

Funkcia:

Odobzdvávatel':

Názov spoločnosti: **SkyToll, a. s.**

Adresa spoločnosti: Lamačská cesta 3/B
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Meno:

Funkcia:

Dokument(y):

Názov: Návrh uskutočnenia zmeny lokalizácie hraničného Distribučného miesta Trstená a hraničného Distribučného miesta Šahy

Formát: 2 papierové vyhotovenie a 1 CD nosič

Dátum dokumentu: 20.10.2021

Naše číslo: I/3121/2021/MRU

Dátum preberania: 20.10.2021

Miesto preberania: Bratislava, podateľňa NDS

Dátum a podpis Prijímateľa

Dátum a podpis Odobzdvávatel'a

Poznámka:

Tento preberací protokol je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach rovnakej právnej sily v slovenskom jazyku, pričom obe strany preberacieho konania obdržia po jednom (1) datovanom a oboma stranami podpísanom vyhotovení.

DEM/1241/2010/0067



Komplexná služba elektronického výberu mýta - Riadenie zmien

**Návrh uskutočnenia zmeny lokalizácie hraničného Distribučného
miesta Trstená a hraničného Distribučného miesta Šahy**

CR_00236_Zmena_lokalizácie_HDM_Trstená_HDM_Šahy_v1.0_svk

Ref. č. 00236

 Verzia 1.0

OBSAH

1	Úvod	3
2	Navrhovaná Zmena a očakávané synergické efekty	4
2.1	Zmena lokalizácie hraničného Distribučného miesta	4
3	Popis dopadu zavedenia Zmeny na rozsah Zmluvy	6
4	Dopad zavedenia Zmeny na základné bloky Elektronického mýtného systému	7
5	Dopad zavedenia Zmeny na kľúčové procesy Služby	8
6	Technologická platforma a architektúra	9
7	Navrhovaný časový harmonogram	10
8	Návrh Poskytovateľa na ocenenie Zmeny	11
9	História dokumentu	12

1 Úvod

Spoločnosť SkyToll, a. s., predovšetkým v súlade s ustanoveniami článku 9 Súťažných podkladov č. 1/2008 (ďalej len „SP“) a článku XV. bodom 30 až 36 „Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta“ zo dňa 13.01.2009 (ďalej aj ako „Zmluva“), uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., vystupujúcou v právnom postavení objednávateľa (ďalej len „Objednávateľ“) a spoločnosťou SkyToll, a. s., vystupujúcou v právnom postavení poskytovateľa (ďalej len „Poskytovateľ“ – Objednávateľ a Poskytovateľ spoločne aj ako „zmluvné strany“), predkladá Objednávateľovi v rámci schváleného zoznamu Distribučných miest (plnenie číslo V3.7) na schválenie zmenu lokalizácie:

- 1) hraničného Distribučného miesta, nachádzajúceho sa v blízkosti hraničného priechodu Trstená – Chyžné, medzi Slovenskou republikou (ďalej aj ako „SR“) a Poľskou republikou, obojsmerne, v katastri obce Trstená (ďalej len „HDM Trstená“) a
- 2) hraničného Distribučného miesta, nachádzajúceho sa v blízkosti hraničného priechodu Šahy - Parassapuszta medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, obojsmerne, v katastri obce Šahy (ďalej len „HDM Šahy“)

v nižšie uvedenom znení (ďalej len „Návrh uskutočnenia zmeny“ a/alebo „Zmena“).

Návrh uskutočnenia zmeny bude zrealizovaný predovšetkým z dôvodu ukončenia platnosti a účinnosti „Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb súvisiacich s elektronickým mýtom prostredníctvom distribučných miest“, uzatvorenej dňa 01.09.2019 medzi spoločnosťou BENZINOL SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Mliekarenská 17, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 820 704, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I, v Odd.: Sro, vložke č.: 60968/B, vystupujúcou v právnom postavení subdodávateľa a Poskytovateľom, konkrétne ku dňu 30.11.2021.


2 Navrhovaná Zmena a očakávané synergické efekty

2.1 Zmena lokalizácie hraničného Distribučného miesta


Lokalizácia, vrátane parametrov, pôvodného a navrhovaného objektu/priestoru HDM Trstená a HDM Šahy, je podrobne špecifikovaná v tabuľke č. 1 Návrhu uskutočnenia zmeny a vizuálne vyobrazená na obrázku č. 1 a obrázku č. 2 Návrhu uskutočnenia zmeny, pričom Poskytovateľ, predovšetkým v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy a SP, implementuje zmenu lokalizácie HDM Trstená a HDM Šahy tak, aby poskytovanie zákaznických služieb na vyššie uvedených miestach nebolo prerušené.

HDM/KM	Názov partnera	Lokalita			Súradnice severnej šírky	Súradnice východnej dĺžky	Prevádzka	Smer	Prístup nad 12 t	Počet parkovacích miest nad 12 t
Pôvodná lokalizácia HDM										
HDM	BENZINOL SLOVAKIA s. r. o.	Hraničný priechod Trstená – Chyžné	Krakovská cesta 1414	028 01	Trstená	okr. Tvrdošín	49.400833	19.651	Nonstop	obojsmerný áno >5
HDM	BENZINOL SLOVAKIA s. r. o.	Hraničný priechod Šahy – Parassapuszta	Ul. SNP 64	936 01	Šahy	okr. Levice	48.082277	18.944666	Nonstop	obojsmerný áno >5
Nová lokalizácia HDM										
HDM	SkyToll, a. s.	Hraničný priechod Trstená – Chyžné	Krakovská cesta 1246/43	028 01	Trstená	okr. Tvrdošín	49.401290	19.651298	Nonstop	obojsmerný áno >5
HDM	SkyToll, a. s.	Hraničný priechod Šahy – Parassapuszta	Hontianska cesta 1506/85	936 01	Šahy - Morotva	okr. Levice	48.057784	18.965761	Nonstop	obojsmerný áno >5

Tabuľka 1: Zmena lokalizácie HDM Trstená a HDM Šahy



Obrázok 1: Vizualne vyobrazenie pôvodnej a navrhovanej lokalizácie HDM Trstená



Obrázok 2: Vizualne vyobrazenie pôvodnej a navrhovanej lokalizácie HDM Šahy

3 Popis dopadu zavedenia Zmeny na rozsah Zmluvy

Vyššie uvedený Návrh uskutočnenia zmeny nemá žiadny dopad na Zmluvu/SP. Zmena nemá žiadnu negatívnu implikáciu na rozsah a kvalitu poskytovanej „Komplexnej služby elektronického výberu mýta“ (ďalej len „Služba“).

Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že Zmena bude realizovaná výlučne v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy, SP a Ponukou tak, aby všetky Objednávateľom stanovené záväzné požiadavky na riešenie čiastkovej služby „Zákaznícke služby“ boli konzistentne v celom rozsahu dodržané, predovšetkým záväzná požiadavka P5.7, P5.8, P5.9, P5.10 a P5.11 kapitoly č. 11.5 „Čiastková služba Zákaznícke služby“ časti B.1 „Opis predmetu zákazky“ SP.

4 Dopad zavedenia Zmeny na základné bloky Elektronického mýtného systému

Neboli identifikované žiadne negatívne dôsledky, týkajúce sa základných blokov Elektronického mýtného systému.

5 Dopad zavedenia Zmeny na kľúčové procesy Služby

Neboli identifikované žiadne negatívne dôsledky, týkajúce sa kľúčových procesov Služby.

6 Technologická platforma a architektúra

Neboli identifikované žiadne negatívne dopady na technologickú platformu a architektúru Elektronického mýtného systému.

7 Navrhovaný časový harmonogram

Realizácia Návrhu uskutočnenia zmeny, t. j. zmena lokalizácie HDM Trstená a HDM Šahy, bude zavedená odo dňa 15.11.2021, pričom v období odo dňa 15.11.2021 do dňa 30.11.2021 budú v prevádzke HDM Trstená a HDM Šahy tak v rámci pôvodnej lokalizácie, ako aj v rámci novej, navrhovanej lokalizácie, tzn. na oboch lokalitách budú v tomto období zákaznícke služby poskytované paralelne.

8 Návrh Poskytovateľa na ocenenie Zmeny

Nebol identifikovaný žiadny finančný dopad (dodatočne vyvolaný náklad) pre Objednávateľa.

9 História dokumentu

Verzia	Stav	Dátum	Osoba	Dôvod zmeny
1.0	F	20.10.2021	SkyToll, a. s.	Finálna verzia predložená Objednávateľovi

História do documento:

Pracovná verzia „W“, Revidovaná verzia „R“, Finálne schválená verzia „F“