

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. Spr 261/17 Oprava juhozápadnej fasády na budove Okresného súdu Skalica

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Zastúpený:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

tel./fax:

Okresný súd Skalica

Mgr. Jarmilou Bílikovou – predsedníčkou okresného súdu

Námestie slobody č.15, 909 01 Skalica

45014817

2022531467

Štátna pokladnica, Bratislava

7000319419/8180

SK 83 8180 0000 0070 00319419

SPSRSKBA

034/8827180, fax: 034/8827191

Zhotoviteľ:

Zastúpený:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

tel./fax:

AZ Profistavba, s.r.o.

Bc. Lenka Holomková, Michal Jurkovič

46968253

2023688469

Slovenská sporiteľňa

SK16 0900 0000 0050 4217 6891

0915 981 518

uzatvorili dnešného dňa tento Dodatok č. 1 (ďalej len „**Dodatok**“)

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postupy pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorej víťazom sa stal zhotoviteľ.

Dodatok sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Článku 16 bodu 2 zmluvy.

Dôvodom dodatku sú práce navyše, o ktorých potrebe realizácie objednávateľ nemohol vedieť a preto neboli uvedené v pôvodnom rozpočte diela, avšak sú nevyhnutné pre dokončenie diela. V pôvodnom rozpočte boli plánované výkopové práce – hĺbenie rýh, vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 10 m, prekladanie výkopu a zásyp pôvodnou sypaninou. Pri výkopoch bolo zistené, že v podlaží sa namiesto štrkodrite, ktorá mala byť opätovne použitá, nachádza objemná stavebná suť, s ktorou sa v dokumentácii nerátalo a ktorú nie je možné opätovne použiť na zasypenie výkopov. Dodávateľ bude realizovať dodatočné práce navyše na základe tohto dodatku v hodnote 2.903,19 € s DPH. Celková zmluvná cena za dielo sa zvýši o 2.903,19 € s DPH na sumu 17.500,21 € s DPH.

Rozpočet prác navyše, oznámenie zhotoviteľa o potrebe navýšenia prác a ceny a fotodokumentácia tvorí nedeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Článok I.

Predmet dodatku

1. Pôvodný text Článku 3 bod 3 zmluvy:

„Zhotoviteľ prehlasuje, že dielo bude realizované podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou zmluvy.“

sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„Zhotoviteľ prehlasuje, že dielo bude realizované podľa výkazu výmer a ocenenia prác navyše, ktoré sú súčasťou zmluvy.“

2. Pôvodný text Článku 6 bod 1 zmluvy:

„Cena za vykonanie prác v rozsahu článku 3 tejto zmluvy je stanovená na základe súťaže podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Celková zmluvná cena za dielo je:

Celková zmluvná cena bez DPH: **12.164,18 €**

Sadzba DPH 20 % **2.432,84 €**

Celková zmluvná cena s DPH: **14.597,02 €**

sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„Cena za vykonanie prác v rozsahu článku 3 tejto zmluvy je stanovená na základe súťaže podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe ocenenia prác navyše.

Celková zmluvná cena za dielo je:

Celková zmluvná cena bez DPH: **14.583,51 €**

Sadzba DPH 20 % **2.916,70 €**

Celková zmluvná cena s DPH: **17.500,21 €“**


Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je vyhotovený v 4 vyhotoveniach s charakterom originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že tento dodatok bol uzatvorený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s dodatkom k nemu pripájajú svoje podpisy.

04. 10. 2017
v Skalici dňa

Obidnávateľ:



Mgr. Jarmila Bíliková
predsedníčka okresného súdu

04. 10. 2017
v Holiči dňa

Zhotoviteľ :



Bc. Lenka Holomková, Michal Jurkovič
konatelia spoločnosti