

## Príloha č. 2 – Harmonogram realizácie aktivít

<b>Etapa</b>	<b>Čas odovzdania od účinnosti Zmluvy</b>
Analýza a dizajn	najneskôr do 3 mesiacov
Implementácia a testovanie	najneskôr do 12 mesiacov
Nasadenie a Postimplementačná podpora	najneskôr do 14 mesiacov