

## Zmenový list číslo 001/2022

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

**Analýza a implementácia požiadavky na úpravu podpisovania záznamov v module ADMIS vytvorených v zdrojovom systéme ISFS-SD v súvislosti s Obojsmernou elektronickou komunikáciou (OBK).**

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy požadujeme pre existujúci modul ADMIS realizáciu nasledovnej požiadavky:

- **Úprava podpisovania záznamov v module ADMIS vytvorených v zdrojovom systéme ISFS-SD v súvislosti so zavedením OBK.**

Predmetom tejto požiadavky bude realizácia úpravy procesu podpisovania pre OZext (Odoslané záznamy externé) so zdrojovým systémom ISFS-SD a spôsobom podpisovania „Elektronická pečať“. Podpisovanie bude implementované analogickým spôsobom, ako je aktuálny stav s úpravou, aby po uplynutí intervalu 4 hodiny (parametricky nastaviteľné aj na inú hodnotu) od momentu vygenerovania aktivity „Odoslaný záznam - podpísanie - spustiť doručovanie“ v zásobníku práce vedúceho, bol automaticky aktivovaný pracovný krok „Elektronicky podpísať a spustiť doručovanie“. Následne, tak ako doteraz, prebehne volanie služieb PFS, podpísanie hlavného dokumentu a odoslanie OZext, resp. vytvorenie doručovacích úloh.

Opakovanie automatickej úlohy pre spustenie podpisovania a vytvárania doručovacích úloh bude nastavené na nový interval (pol hodinový až hodinový, parametricky nastaviteľný). Po niekoľkých neúspešných pokusoch (počet pokusov bude konfiguračne nastaviteľný) o podpísanie automatickou úlohou bude aktivita v zásobníku práce podpisovateľa farebne odlišená (napr. červenou farbou).

Záznamy v histórii činností OZext, ktoré prídu do modulu ADMIS rozhraním zo zdrojového systému ISFS-SD budú ponechané v module ADMIS aj po implementácii tejto funkcionality z dôvodu, aby bolo možné identifikovať, kto OZext v zdrojovom systéme ISFS-SD schválil, podpísal a komu sa v module ADMIS sprístupnila aktivita na podpísanie.

Riešenie bude implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre tento účel vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	45 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	586
Cena v EUR bez DPH	43 399,16,- EUR
DPH	8 679,83,- EUR
Cena v EUR s DPH	52 078,99,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	[REDACTED]
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	[REDACTED]

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.

Dňa ..... [REDACTED]

[REDACTED]  
Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

[REDACTED]  
Štatutárny zástupca objednávateľa

**JOZEF KLEIN**  
Asseco Central Europe, a. s.  
Predseda predstavenstva

**MICHAL NAVRÁTIL**  
Asséco Central Europe, a. s.  
Prokurista

## Kalkulácia ZK 001/2022

P.č.	Činnosť	Pracnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	32	74,06	2 369,92	20,00	473,98	2 843,90
2	Analytické práce spolu	77	74,06	5 702,62	20,00	1 140,52	6 843,14
3	Dizajnérske práce	51	74,06	3 777,06	20,00	755,41	4 532,47
4	Programátorské práce	387	74,06	28 661,22	20,00	5 732,24	34 393,46
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	15	74,06	1 110,90	20,00	222,18	1 333,08
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	2	74,06	148,12	20,00	29,62	177,74
7	Zapracovanie zmien do dokumentácie	4	74,06	296,24	20,00	59,25	355,49
8	Podpora inštačných prác u objednávateľa	8	74,06	592,48	20,00	118,50	710,98
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	2	74,06	148,12	20,00	29,62	177,74
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	8	74,06	592,48	20,00	118,50	710,98
	<b>SPOLU</b>	<b>586</b>		<b>43 399,16</b>		<b>8 679,83</b>	<b>52 078,99</b>

Dňa .....

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa

**JOZEF KLEIN**

Asseco Central Europe, a. s.  
Predseda predstavenstva

**MICHAL NAVRÁTIL**

Asseco Central Europe, a. s.  
Prokurista