

Doba plnenia Diela, časový harmonogram plnenia Diela

1. Doba plnenia Diela

Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (vrátane podporných aktivít):

- 14 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo

2. Časový harmonogram plnenia Diela

Aktivita projektu	Plánovaný začiatok realizácie aktivity*	Doba trvania aktivity v mesiacoch
Nákup HW a krabicového softvéru	1. mesiac	3
Analýza a Dizajn	1. mesiac	5
Implementácia	2. mesiac	12
Nasadenie	11. mesiac	4
Testovanie	12. mesiac	3

*Vysvetlivka: Pre počítanie lehôt realizácie Diela platí nasledujúce: Lehoty sú určené podľa mesiacov. Začiatok a koniec plynutia lehoty realizácie aktivity pripadá na deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Ak takýto deň v mesiaci nie je, prípadne začiatok alebo koniec lehoty na posledný deň mesiaca.

Aktivita projektu	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14
Nákup HW a krabicového softvéru														
Analýza a Dizajn														
Implementácia														
Nasadenie														
Testovanie														