

[neutajované]

2. Harmonogram fakturačných míľnikov

Tabuľka č. 1: Harmonogram finančných míľnikov – aktivity zahrnuté v rámci jednotlivých finančných míľnikov

Aktivita	FM1	FM2	FM3	FM4	FM5
Dodávka HW a SW	x		x		x
Analýza a návrh - Detailný návrh riešenia		x			
Inštalácia a konfigurácia infraštruktúry			x		
Implementácia				x	
Nasadenie					x
Testovanie, dokumentácia, akceptácia					x
Školenia					x
Horizontálna kabeláž - realizácia			x		x
Projektové riadenie		x	x	x	x

Tabuľka č. 2: Harmonogram finančných míľnikov – finančné vyčíslenie aktivít zahrnutých v jednotlivých finančných míľnikoch (v EUR bez DPH)

Aktivita	FM1	FM2	FM3	FM4	FM5	Aktivita spolu
Dodávka HW a SW	498 942,85		97 921,92		77 898,50	674 763,27
Analýza a návrh - Detailný návrh riešenia		558 903,68				558 903,68
Inštalácia a konfigurácia infraštruktúry			278 674,80			278 674,80
Implementácia				1 029 470,00		1 029 470,00
Nasadenie					139 160,80	139 160,80
Testovanie, dokumentácia, akceptácia					208 135,32	208 135,32
Školenia					77 704,00	77 704,00
Horizontálna kabeláž - realizácia			96 776,80		79 116,80	175 893,60
Projektové riadenie		12 281,66	8 231,33	25 477,92	12 738,96	58 729,87
Spolu za FM (bez DPH)	498 942,85	571 185,34	481 604,85	1 054 947,92	594 754,38	3 201 435,34

Tabuľka č. 3: Podiel Projektové riadenie (PR) na jednotlivých aktivitách

PR – podiel na aktivite	Práce na vývoji	Práce na inštalácii	Spolu MD (653,28 €)	Spolu (bez DPH)
Analýza a návrh (FM2)	17,8	1	18,8	12 281,66 €
Implementácia (FM4)	39		39	25 477,92 €
Inštalácia a konfigurácia infraštruktúry (FM3)		7	7	4 572,96 €
Nasadenie (FM5)	4,8		4,8	3 135,74 €
Školenia (FM5)	1,5	0,9	2,4	1 567,87 €
Testovanie (FM5)	7,7		7,7	5 030,26 €
Horizontálna kabeláž - realizácia (FM3)		5,6	5,6	3 658,37 €
Horizontálna kabeláž - realizácia (FM5)		4,6	4,6	3 005,09 €
SPOLU (bez DPH)			89,9	58 729,87 €

Tabuľka č. 4: Horizontálna kabeláž – finančné rozdelenie realizácie horizontálnej kabeláže do jednotlivých FM vrátane súvisiacich PR aktivít (v EUR bez DPH)

FM	Rozsah	Trvanie	Tovary	Práce	Spolu	PM aktivity
FM3	6x štandardné poschodia, projekčné práce (realizačný projekt), ostatné náklady (zriadenie staveniska)	6,5M	97 921,92	96 776,80	194 698,72	3 658,37
FM5	4x štandardné poschodia, suterén, prízemie, projekčné práce (projekt skutočného vyhotovenia), ostatné náklady (revízie,...)	6M	77 898,50	79 116,80	157 015,30	3 005,09
SPOLU v EUR bez DPH			175 820,42	175 893,60	351 714,02	6 663,46

Predmet akceptácie jednotlivých FM k Tabuľke č. 2

FM1:

- Dodávka HW a SW (okrem materiálu pre realizáciu horizontálnej kabeláže)

FM2:

- Analýza a návrh - Detailný návrh riešenia
- Projektové riadenie
 - Analýza a návrh - Detailný návrh riešenia.

FM3:

- Dodávka HW a SW (materiál pre realizáciu horizontálnej kabeláže)
- Inštalácia a konfigurácia infraštruktúry (Práce na inštalácii a konfigurácii infraštruktúry riešenia)
- Horizontálna kabeláž – realizácia I. etapy
- Projektové riadenie
 - Inštalácia a konfigurácia infraštruktúry
 - Horizontálna kabeláž - realizácia I. etapy.

FM4

- Implementácia (Práce na vývoji a customizácii aplikačnej časti riešenia)
- Projektové riadenie
 - Implementácia.

FM5

- Dodávka HW a SW (materiál pre realizáciu horizontálnej kabeláže)
- Nasadenie
- Testovanie, dokumentácia, akceptácia
 - Testovanie;
 - Práce na príprave Bezpečnostnej dokumentácie.
- Školenia
- Horizontálna kabeláž – realizácia II. etapy
- Projektové riadenie
 - Nasadenie;
 - Testovanie, dokumentácia, akceptácia;
 - Školenia;
 - Horizontálna kabeláž - realizácia II. etapy.

[neutajované]