



DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J208-223-14 zo dňa 12.04.2018 (ďalej len „*Dodatok*“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „*zákon o príspevku z EŠIF*“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*zákon o rozpočtových pravidlách*“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení
 Ing. Albert Németh, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „*Poskytovateľ*“)

a

Prijímateľom

názov: Bratislavský samosprávny kraj
 sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
 IČO: 36063606
 zapísaný v: -
 konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda
 IČ DPH: SK2021608369

(ďalej len „*Prijímateľ*“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „*Zmluvné strany*“ alebo jednotlivo „*Zmluvná strana*“)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.04.2018 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J208-223-14 v znení dodatku č. 1 zo dňa 01.08.2018, dodatku č. 2 zo dňa 24.06.2021 a dodatku č. 3 zo dňa 16.09.2021 (ďalej len „*Zmluva o poskytnutí NFP*“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku

zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

Predmet dodatku

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

2.1.1 Znenie článku 3 odsek 3.1 sa mení nasledovne:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) neuplatňuje sa,

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 3 451 904,55 EUR (slovom: tri milióny štyristopäťdesiatjedtisíc deväťstoštyri eur a päťdesiatpäť centov),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 3 279 309,32 EUR (slovom: tri milióny dvestosedemdesiatdeväťtisíc trisťdeväť eur a tridsaťdva centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 172 595,23 EUR (slovom: jednostosedemdesiatdvatisíc päťstodeväťdesiatpäť eur a dvadsaťtri centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.“

2.1.2 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie žiadosti o zmenu zmluvy.

2.1.3 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie žiadosti o zmenu zmluvy.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí

platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

3.2 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.

3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

Príloha č. 2 Rozpočet projektu

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie IROP

Pečiatka:

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Pečiatka:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Kód projektu:	302021J208
Kód ŽoNFP:	NFP302020J208
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategórie regiónov:	MDR - rozvinutejšie regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1881800000007000593450	Štátna pokladnica	6. 3. 2018	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1881800000007000593450	Štátna pokladnica	6. 3. 2018	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Bratislava IV	Bratislava - mestská časť Dúbravka

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Harmincova 1

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	27
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	10.2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2022

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
-----------------	-------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302J20800006 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1
2. 302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1
3. 302J20800005 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Harmincova 1

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Výdavky na podporné aktivity si prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	424,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800006 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1		424
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1		424

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	16,8500
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800005 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Harmincova 1		16,85

Kód:	P0291	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800006 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1		1
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1		1

Kód:	P0310	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800006 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1		0
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1		0

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1		1

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 855,3400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1		2 855,34

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 855,3400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1		2 855,34

Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	101,1100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302J20800005 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Harmincova 1		101,11

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	424,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	16,8500	Áno	UR	Súčet
P0291	Počet podporených COVP	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	2 855,3400	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	2 855,3400	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	101,1100	Áno	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
		Výška oprávnených výdavkov:	3 451 904,55 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	3 451 904,55 €
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)	1 061 337,95 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302J20800006 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1	1 061 337,95 €

Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		1 061 337,95 €
		Merná jednotka	Množstvo
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Projekt	1 061 337,95 €
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		1 811 298,97 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1		1 811 298,97 €

Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby		1 811 298,97 €
		Merná jednotka	Množstvo
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt	1 811 298,97 €
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)		579 267,63 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302J20800005 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Harmincova 1		579 267,63 €

Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby		579 267,63 €
		Merná jednotka	Množstvo
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt	579 267,63 €

Nepriame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302J208P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	0,00 €
		Merná jednotka
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Ostatné služby	Projekt

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	3 451 904,55 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	3 279 309,32 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	172 595,23 €

Príloha č. 2 Rozpočet projektu



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Bratislavský samosprávny kraj								
Názov projektu:	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9								
Prioritná os:	Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám								
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní								
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	50,00%	Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	45,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH	NIE

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1 (po verejnom obstarávaní)							
SO 01: Architektúra, statika, profesie									
SO 01.1 Architektúra, statika	021 Stavby	súbor	1,00	885 984,34	885 984,34	1 063 181,21	987 671,23	938 287,67	75 509,98
SO 01.2 Spevnené plochy	021 Stavby	súbor	1,00	7 802,57	7 802,57	9 363,08	9 363,08	8 894,93	0,00
SO 01.4 Elektroinštalácia	021 Stavby	súbor	1,00	131 604,89	131 604,89	157 925,87	157 925,87	150 029,57	0,00
TS 01.6 Vzduchotechnika - technológie (presun TS 01.3 z MTV)	021 Stavby	súbor	1,00	174 082,41	174 082,41	208 898,89	206 712,16	196 376,55	2 186,73
SO 01.7 Svetidlá	021 Stavby	súbor	1,00	139 853,29	139 853,29	167 823,95	167 823,95	159 432,75	0,00
SO 01.8 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	120 069,57	120 069,57	144 083,48	138 010,10	131 109,60	6 073,38
SO 01.9 Výtah	021 Stavby	súbor	1,00	34 500,00	34 500,00	41 400,00	41 400,00	39 330,00	0,00
SO 01.10 Štruktúrovaná kabeláž	021 Stavby	súbor	1,00	10 041,90	10 041,90	12 050,28	12 050,28	11 447,77	0,00
SO 01.11 Architektúra, statika - byt školníka	021 Stavby	súbor	1,00	4 365,62	4 365,62	5 238,74	0,00	0,00	5 238,74
SO 01.12 Architektúra, statika 4.np	021 Stavby	súbor	1,00	93 618,34	93 618,34	112 342,01	0,00	0,00	112 342,01
SO 01.14 Elektroinštalácia 4. np	021 Stavby	súbor	1,00	7 291,67	7 291,67	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00
SO 01.17 Svetidlá 4. np	021 Stavby	súbor	1,00	6 308,55	6 308,55	7 570,26	0,00	0,00	7 570,26
SO 01.18 Zdravotechnika 4np	021 Stavby	súbor	1,00	14 942,32	14 942,32	17 930,78	0,00	0,00	17 930,78

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Práce navyč (nezaradené do SO)	021 Stavby	súbor	1,00	135 009,44	135 009,44	162 011,33	90 342,30	85 825,19	71 669,03
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 765 474,91	2 118 569,89	1 811 298,97	1 720 734,02	307 270,92
Hlavná aktivita č. 2		Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1 (pred verejným obstarávaním)							
Objekt: TS 01 Materiálo-technické vybavenie									
Technológia / Vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	884 448,29	884 448,29	1 061 337,95	1 061 337,95	1 008 271,05	0,00
TS 01.1 Cukrár+pekár,									
TS 01.2 Mäsovýroba+kuchyňa,									
TS 01.3 Laboratóriá,									
TS 01.4 Sieťová infraštruktúra, IT vybavenie									
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					884 448,29	1 061 337,95	1 061 337,95	1 008 271,05	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Harmincova 1 (po verejnom obstarávaní)							
SO 01: Architektúra, statika, profesie									
SO 01.1 Architektúra, statika	021 Stavby	súbor	1,00	426934,22	426934,22	512321,06	481072,62	457 018,99	31 248,44
SO 01.3 Vykurovanie a kotolňa	021 Stavby	súbor	1,00	77060,54	77060,54	92472,65	89056,31	84 603,50	3 416,33
SO 01.5 Vzduchotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	6533,97	6533,97	7840,76	7759,57	7 371,59	81,19
SO 01.11 Architektúra, statika - byt školníka	021 Stavby	súbor	1,00	6 906,40	6906,40	8287,68	0,00	0,00	8 287,68
SO 01.12 Architektúra,statika 4.np	021 Stavby	súbor	1,00	47 662,56	47662,56	57195,07	0,00	0,00	57 195,07
SO 01.13 Vykurovanie a kotolňa 4np	021 Stavby	súbor	1,00	14 027,12	14027,12	16832,54	0,00	0,00	16 832,54
SO 01.15 Vzduchotechnika 4np	021 Stavby	súbor	1,00	2 792,21	2792,21	3350,65	0,00	0,00	3 350,65
Práce navyč (nezaradené do SO)	021 Stavby	súbor	1,00	1 149,27	1149,27	1379,12	1 379,12	1 310,16	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					583 066,29	699 679,55	579 267,63	550 304,25	120 411,92
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					3 232 989,49	3 879 587,39	3 451 904,55	3 279 309,32	427 682,84
S P O L U (celkové výdavky projektu)					3 232 989,49	3 879 587,39	3 451 904,55	3 279 309,32	427 682,84

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Bratislavský samosprávny kraj
Názov projektu	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Prioritná os	Prioritná os 2 - Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1								
SO 01: Architektúra, statika, profesie										
SO 01.1 Architektúra, statika										
1	021 Stavby			Stavebné práce (viď. samostatný položkový rozpočet)	súbor	1,000	1 765 474,91	1 765 474,91	1 509 415,81	256 059,10
Hlavná aktivita č. 2		Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1								
TS 01 Materiálovo-technologické vybavenie										
TS 01.1 Cukrár+pekár										
			OST	TS 01 Cukrár+pekár						
2	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1	39300000-1	Zariadenie na šokové zmrazenie	ks	1,000	4 592,00	4 592,00	4 592,00	0,00
				- šokovacia jednotka a regenerátor - rozmer : § 820 x h 800 x v 1750 mm - príkon : 2,3 kWV KANAL: 50 mm, vzadu, resp. po strane*						
3	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2	39300000-2	Malé potahovacie zariadenie s temperovačkou	ks	1,000	8 101,00	8 101,00	8 101,00	0,00
				zariadenie na potahovanie a glazovanie hotových výrobkov s temperovaným zásobníkom na čokoládu - min. 20 litrový zásobník na potahovacie médium s ohrevom vo vodnom kúpeli - nastaviteľná teplota v rozsahu min. 30-70°C - možnosť potahovania celého výrobku, častí, resp. vzorovo s otáčaním - elektronicky kontrolovateľná rýchlosť pásov a dávkovania potahovacej hmoty VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: 350x800x500 ELEKTRO: 230 V; 1/N/PE; 50 Hz, 1,5 kW						
4	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3	39300000-3	Chladiaci box - skriňový	ks	1,000	2 825,67	2 825,67	2 825,67	0,00
				skriňový- minimálny obsah 500 lit. - kompletne nerezové prevedenie - digitálne ovládanie monitorovania teploty - elektronické ovládanie s teplotným rozsahom min. -2 až +8°C - jednodverové prevedenie, uzamykateľné VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: 1030x830x2010 ELEKTRO: 230 V; 1/N/PE; 50 Hz / 0,4kW						
5	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4	39300000-4	Chladiaci box – skriňový	ks	1,000	5 784,00	5 784,00	5 784,00	0,00
				skriňový- dvojverové prevedenie - komplet nerezové - elektronické ovládanie s teplotným rozsahom min. -2 až +8°C - automatické odmrazovanie s elektronickým ohrevom - uzamykateľná VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: 1480x830x2010 ELEKTRO: 230 V; 1/N/PE; 50 Hz / 0,5kW						
6	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5	39300000-5	Mraziaci box – skriňový – riadené mrazenie	ks	1,000	3 010,67	3 010,67	3 010,67	0,00
				skriňový – riadené mrazenie- jednodverové kompletne nerezové vyhotovenie - rozsah teplôt digitálne a kontinuálne nastaviteľný min. od -5°C do -25°C - chladiaci výkon min. 900W - vnútorný objem min. 900 lit. - chladiace médium R 404 A, FCKW-free - kapacita: min. 18 plechov DIN 58 /78 cm alebo 36 plechov DIN 60 /40 cm VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: 74 x 105 x 206 ELEKTRO: 230 V; 1/N/PE; 50 Hz, 5,3A						
7	021 Stavby	6	39300000-6	Etážová pec	ks	1,000	23 373,00	23 373,00	23 373,00	0,00
				Vykurovacie médium elektrika - 4 etáže o vnútornom rozmere min. 120x120 - výška etáže min. 22 cm pri min. 4 etážach - digitálne ovládanie s dotykovou obrazovkou, záloha programov cez USB a PC, chránené heslom, možnosť napojenia na PC majstra - každá etáž samostatne ovládaná - s digestorom, kondenzátorom pár a zaparovacím agregátom - celkový elektro prípoj max. 40kW - s podstavcom na plechy a kolieskami min. výšky 170mm VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: 1500x1610x2093 (min. výška miestnosti 2390) ELEKTRO: 400/230V, 3/N/PE 50Hz, 47kW, 3x80A VODA: R3/4" KANAL: NW28mm			0,00	0,00	0,00	0,00
8	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7	39300000-7	Rotačná pec	ks	1,000	20 999,67	20 999,67	20 999,67	0,00
				Rotačná pec na vozík s min. rozmerom 580x780mm, vykurovacie médium elektrika, s digestorom pár a kondenzátorom na pary, digitálne ovládanie s dotykovou obrazovkou, záloha programov cez USB a PC, chránené heslom, možnosť napojenia na PC majstra, možnosť využitia rôznych druhov vozíkov do rozmeru plechov 580x780 mm, šamotová akumulácia stena pre zníženie energetickej náročnosti, senzor merania teploty vo vnútri výrobku s digitálnym záznamom, priemerná spotreba do 45kW, systém riadeného prúdenia vzduchu so stupňovitou reguláciou						
9	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	8	39300000-8	Montovaná kysiareň na dva vozíky	ks	1,000	7 332,67	7 332,67	7 332,67	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
				Kompletné zariadenie pre kysnutie výrobkov v celonerezovom vyhotovení pre min. 2 vozíky - dvojkrídlové dvvere pre vstup - kontinuálne riadenie teploty a vlhkosti s monitorovaním aktuálneho stavu - nerezové ISO panely s hrúbkou min. 25mm VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: podľa miestnosti ELEKTRO: 400/230V 3/N/PE 50Hz, Celkový príkon: 12,3 kW VODA: 10 mm PLYN: x VZDUCH: x KANAL: 50 mm						
10	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	9	39300000-9	Rožkový stroj	ks	1,000	18 174,33	18 174,33	18 174,33	0,00
				Zvinovací stroj na rožky s väčším zdvihom valca, vhodný na výrobu rožkov, slaných tyčiek, pralčikov, bagiet, vaky a ostatného pečiva ako i formového chleba - hmotnosť cesta: 30-450 g - kapacita: oca 2500 ks/h, závisí od hmotnosti VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: 890x1040x1300 ELEKTRO: 400/230V 3/N/PE 50Hz, 0,55kW						
11	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	10	39300000-10	Riadiaca kysiareň – technológia riadeného kysnutia	ks	1,000	7 768,33	7 768,33	7 768,33	0,00
				Technológia riadeného kysnutia- 2 samostatné jednotky pre riadené kysnutie - teplotný rozsah kontinuálne riadený min. od -12°C do max. 35°C - chladiaci výkon min. 900W - vnútorný objem min. 900 litrov - chladiace médium R 404 A, FCKW-free VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: 740x1050x2060 ELEKTRO: 230V, 1/N/PE 50Hz, 1kW, 5,3A VODA: R3/4"						
12	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	11	39300000-11	Špirálový miešací stroj	ks	1,000	11 919,67	11 919,67	11 919,67	0,00
				Výkon od 2 do 80 kg cesta na jedno miesenie, alebo max. 400 kg za hodinu - obsah dieže min. 120 litrov, dieža pevná s veľkým otvorom a spätným chodom uľahčujúcim vyberanie cesta - príkon max. 3,5 / 6,0 kW - váha do 600 kg - ovládacia jednotka na min. 99 programov - meranie teploty cesta infračerveným čidlom VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: 700x1216x1280 ELEKTRO: 400/230V 3/N/PE 50Hz, 3,5/6kW VODA: voda na dávkovanie do cesta						
13	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	12	39300000-13	Zariadenie na výrobu zmrzlín, rozmer š x h x v -500 x 600 x 850 mm	ks	1,000	10 664,00	10 664,00	10 664,00	0,00
14	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	39300000-14	cukrárska piecka - elektrická	ks	1,000	6 018,33	6 018,33	6 018,33	0,00
				10 plechová 600x400 príkon 15,8kW / 400V, rozmer 860x882x výška 1250mm, rozteč listů - 80mm. Nutnosť mať prípravu na odpad a vodu. Manuálne ovládanie - nastavenie teploty, času, vlhkosti, možnosť zníženia chodu ventilátoru aretácia dverí, bezpečnostný termostát technológia SAFE - chladné dvvere a povrch pece pre bezpečnú prácu						
15	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	39300000-15	Rotačná pec	ks	1,000	21 010,33	21 010,33	21 010,33	0,00
				na 10 plechov - rozmer pece š 1167 x h 953 x v 1425 mm - el. príkon 23 kW prívod vody/ odtok						
TS 01.2 Mäsovýroba+kuchyňa										
			OST	TS01 Mäsovýroba+kuchyňa						
16	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	1	39141000-5	Konvektomat SelfCooking Center® SCC 101 - elektrický	ks	1,000	12 096,67	12 096,67	12 096,67	0,00
				Rational, SCC101E, elektrický, Kapacita: 10x 1/1GN / 20x 1/2 GN, Varenie v pare 130°C, Horúci vzduch 30°C - 300°C, Kombinácia pary a horúceho vzduchu 30°C - 300°C, Vario-para 30°C - 99°C, Finishing 30°C - 300°C, Odvápňovací program, Sonda teploty jadra, CleanJet Automatický čistiaci program, SelfClean-automatika pre vyvíjajúce pary, Ovládacie gombíky pre nastavenie spôsobu prevádzky, teploty, teploty jadra a času, Integrovaná brzda ventilátora, Odstredivý odlučovač tuku bez prídavných tukových filtrov, Odvápňovacia vanička dverí s trvalým odtokom aj pri otvorených dverách a napojením na odpad, Bezšparový hygienický varný priestor so zaoblenými hranami, optimalizácia prúdenia - SelfCooking Control - mód so 7 prevádzkovými režimami, Combi-Dämpfer-mod so 3 spôsobmi provozu, CleanJet-automatizovaný systém čistenia, CalcDiagnose System/CDs/ SelfClean-Automatik, Sonda teploty jadra so 6 meracími zónami, Sprcha so samonavijacou automatikou, USB-rozhranie						
17	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	2	39141000-6	Podstavec pod konvektomat Rational	ks	1,000	386,00	386,00	386,00	0,00
				Taxon, TPPK2, Vedenie pre GN 1/1 dvojradový, Vyrobené s potravinárskym nezávadným chróm-niklovej ocele STN 17241			0,00	0,00	0,00	0,00
18	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	3	39141000-8	Indukčný sporák s otvoreným podstavcom Berner, BIH4KTDF28W, 4 x 300x280 mm	ks	1,000	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00
19	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	4	39141000-9	Vario Cooking Center® MULTIFICIENCY 112L	ks	1,000	15 690,00	15 690,00	15 690,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
				Frima, VCC112L, Váha : 132 kg, Kapacita : 2x 19 dm2, 2x 25 L, Počet jedál/deň:50-100, VarioCooking Control® - modus so 9 druhmi prevádzky, Ručný modus s 3 druhmi prevádzky, VarioBoost™, jedinečný topný systém, AutoLift™, zdvíhacia a spúšťacia automatika, "VarioDose™", na liter presne plnenie vodou cez integrovaný prívod vody", Integrovaný odtok vody s pevným napojením na odpad, Sonda teploty jadra so 6 meracími zónami, Sprcha se samonavijeci automatikou, USB-rozhranie						
20	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5	39141000-11	Základné vybavenie VarioCooking Center 112L	ks	1,000				
				Frima, 60.73.863, 2x Rameno pre zdvíhaciu automatiku- 60.73.795, 1x Varný kôš-60.73.680, 1x Fritovací kôš-60.73.684, 1x Špachlia-60.71.643, 2x Rošt na dno panvice-60.73.702						
21	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6	39141000-10	Podstavec pod multifunkciu Frima 112L	ks	1,000	633,00	633,00	633,00	0,00
22	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7	39141000-14	Nástenný odsávač pár s osvetlením	ks	1,000	1 531,83	1 531,83	1 531,83	0,00
				Taxon, TOPN1, z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka plechu 1 mm, Základná výška 450 mm, Vertikálne odľučovače tuku 400x400 mm, Možnosť prevedenia s osvetlením, Výpustná miska kondenzátu, uši na zavesenie digestora, tukové filtre súčasťou dodávky						
23	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	8	39141000-15	Chladiaci stôl s drezom na ľavej strane	ks	1,000	2 476,33	2 476,33	2 476,33	0,00
				Taxon, TPG3 3/2, z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka pracovnej dosky 50 mm, Regulácia teploty +2°C až +8°C, Teplota okolia maximálne 32 °C, Chladiace médium R134a, T-PG3 0/3P - chladiaci agregát vpravo, 3x zásuvka na ľavej strane, 2x dverka						
24	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	9	39141000-19	Winterhalter PT-M-profesionálna priechodná umývačka riadu	ks	1,000	9 166,67	9 166,67	9 166,67	0,00
				Winterhalter, PT-M, Veľkosť koša : 500x500 mm, 2 dávkovacé, 3 štandardné programy - krátky, štandardný a intenzívny, Váha :134 kg, Kapacita nádrže: 35 L, Znížená spotreba vody a energie, V cene je kalkulovaný dávkováč umývacieho prostriedku						
25	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	10	39141000-29	Pásová deliaca píla s podstavcom	ks	1,000	4 305,73	4 305,73	4 305,73	0,00
				Másoprofit, SE300, celonerezové prevedenie, nerezové vodiace kolesá s dvojitým vedením, automatické napínanie pásu, bezpečnostná brzda pásu so zastavením do 4 sekúnd, bezpečnostné STOP tlačidlo, posuvné vodítko pre hrúbku rezu, bezpečnostné príslušné zariadenie, bezpečnostné kontakty pri otváraní krytu, nerezový podstavec, hmotnosť do 113 kg aj s podstavcom, dĺžka pásu do 2340 mm, maximálna hrúbka porcie 275 mm, rýchlosť rezov do 18 m/sekundu						
26	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	11	39141000-34	Rúčna búracia píla s závesným vyvažovačom	ks	1,000	2 427,93	2 427,93	2 427,93	0,00
				Másoprofit,K18-01+F6-2, 5SK, jednou rukou nastaviteľná hĺbka rezu, hĺbka rezu 15 až 65 mm, motorová brzda pre zastavenie do 3 sekúnd, kotúč s malými zubami, guľatá rukovet', hmotnosť do 4,5 kg, vyvažovač s rozsahom vyváženia 4 až 6 kg, dĺžka lana min. 2,5 m, nastavenie vyvažovača na 4 kg						
27	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12	39141000-35	Záves na polovičky Taxon, nerez	ks	1,000	1 506,67	1 506,67	1 506,67	0,00
28	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	39141000-40	Stahovačka Maja SKINNY II	ks	1,000	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00
				Másoprofit, SKINNY II, automatická stahovačka kože s prísuvným dopravníkom, pre sťahovanie všetkých plochých kusov mäsa v automatickom režime a sťahovanie guľatých častí v manuálnom režime, prevedenie: nerez						
29	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	39141000-42	Chladiarenský box	ks	1,000	10 881,33	10 881,33	10 881,33	0,00
30	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	15	39141000-44	Výrobník šupinkového ľadu chladený vodou	ks	1,000	3 075,67	3 075,67	3 075,67	0,00
				Simag, SPR 120 W, Zariadenie na výrobu ľadu v tvare šupínok vhodný na prezentáciu rýb, mäsa, udržiavanie teploty nápojov, pre šalátové bufety a pod. Denná produkcia ľadu 120 kg (pri teplote miestnosti 10°C a teplote vody 10°C). Kapacita zásobníka 55 kg. Karoséria z nehrdzavejúcej ocele, odmontovateľné nožičky, čistiaci systém na odstránenie usadenín vodného kameňa. Vodou chladený kompresor. Systém je plnený chladivom R 134 A bez freónu. Nízka spotreba vody a elektrickej energie. Pripojenie tlakovou hadicou 3/4" na prívod vody a odvádzacou hadicou Ø 20 mm.						
31	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	16	39141000-46	Mraziarenský box	ks	1,000	7 994,67	7 994,67	7 994,67	0,00
32	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	17	39141000-50	Chladiarenský box	ks	1,000	5 966,67	5 966,67	5 966,67	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
33	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	18	39141000-58	Masírovanie zariadenie chladiace	ks	1,000	33 343,00	33 343,00	33 343,00	0,00
				Vakona, ESK150SPL, objem bubna 150L, automatická kontrola pracovných procesov, preddefinované programy prispôbené výrobe, displej s informáciami o stave programu, agregát s ventilovaným chladením, nastaviteľné vyklápanie bubna, pružinové vyváženie veka bubna, mikrobiálny filter, vakuová pumpa s účinnosťou min 95%, plynulá regulácia otáčok, pojazdné kolíčka 4 kusy a dve brzdené, otáčky ramena od 3 do 25 min., teplotný rozsah -9 až 10 °C, hmotnosť do 300 kg						
34	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	19	39141000-59	Miešačka lopatková Mainca RC 100	ks	1,000	6 216,00	6 216,00	6 216,00	0,00
				Másoprofit, RC 100, jeden smer miešania, miešanie lopatky v tvare T, celonerezové prevedenie s jednou miešacou osou						
35	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	20	39141000-70	Klipsovačka poloaautomatická dvojsponkovacia	ks	1,000	26 271,20	26 271,20	26 271,20	0,00
				Másoprofit, PDC 700, pneumatiký nôž pre odrezávanie porcií, pneumatiký pohyblivý držiak brzdy čriev, elektrické prepojenie s náražkou vrátane káblu, narážacia trúbka priemeru 28 mm, tlak 5 bar/0,5, hmotnosť 30 kg, spotreba vzduchu NL/cykl 10,4						
36	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	21	39141000-71	Hydraulická piestová nárážka 100 lit násypka	ks	1,000	27 412,00	27 412,00	27 412,00	0,00
				Másoprofit, Rex RVF 327 FP, pohon servomotorom, pamäť pre 200 programov, pamäťová karta, rotor so 4 dvojtypmi lamelami, ovládaci panel s okamžitým prehľadom stavu o funkciách stroja, spätná korekcia rotoru, počítanie porcií, veľkosť porcií od 5 do 9999 g, presnosť dávkovania 0,1 g, plniaci tlak 40 bar, výkon min. 2600 kg/h, hmotnosť do 500 kg						
37	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	22	39141000-72	Kúter	ks	1,000	63 640,73	63 640,73	63 640,73	0,00
				Másoprofit, K 40 Ultra, 2 rýchlosti, 40lit miska, celonerezové prevedenie, 2 rýchlosti nožového hriadeku, 2 miešacie rýchlosti, 2 nezávislé rýchlosti otáčania misy, vyhrievané vinutie motora, 6 nožová vymeniteľná nožová hlava s vyvažovaním, prehľadné plexi veko, kolenné ovládanie pre voľné ruky, zapustené kryty bez gumenných tesnení, 10 m kábel, riadiaca jednotka s digitálnym displejom, zobrazenie okamžitého stavu kútra, otáčiek noža, otáčiek misy, teploty, zaradenej rýchlosti, celkový počet otáčiek misy, zobrazenie servisných intervalov, dát, diagnostiky závad, 5 m prepájovací kábel medzi strojom a mikropočítačom, maximálna váha zariadenia 650 kg						
38	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	23	39141000-73	Rezačka	ks	1,000	8 279,00	8 279,00	8 279,00	0,00
				Másoprofit,W130L - U5, Celonerezové prevedenie, Robustná šneková prevodovka, Rezné zloženie D 114 – UNGER 5						
39	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	24	39141000-77	Nastrekovacie zariadenie	ks	1,000	16 132,33	16 132,33	16 132,33	0,00
				Vakona, PI-17, pre nastrekovanie mäsa s kosťou a bez kostí, systém rýchlej výmeny ihliel, celonerezové prevedenie, oddelenie elektroniky a priestoru s čerpacou technikou, plastový dopravník vyberateľný, nerezové čerpadlo, presné nastavenie množstva láku s trojnásobnou filtráciou, hlavný filter so spätným prepádom, dĺžka pásu do 1880 mm, počet ihliel min. 17, výkon 250 až 550 kg/h						
40	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	25	39141000-90	FRIMA VarioCooking Center® MULTIFICIENCY 211	ks	1,000	17 263,33	17 263,33	17 263,33	0,00
				Frima, VCC211, Kapacita:42 dm2, 100L, Počet jedál/deň:100-300, Hmotnosť:195 kg VarioCooking Control® - modus s 9 druhmi prevádzky, ručný modus s 3 druhmi prevádzky: pečenie, varenie, fritovanie, varenie pod tlakom len pre VarioCooking Center Plus (regulácia tlakového varenia prostredníctvom regulácie tlaku a ohrevu pre optimálnu úsporu vody a energie), rozsah teplôt 30-250 °C, zisťovanie teploty jadra so 6 meracími bodmi, úprava súčasne v dvoch rozdielnych varných médiách u VCC 112 (napr. cestoviny/omáčka, steaky/fritovanie), AutoLift zdvíhacie a spúšťacie zariadenie (koše pre varenie cestovín a fritovanie), rozpoznanie varného média v panvici: nie je možné spálenie oleja, Pamäť pre HACCP - dáta a výstup cez rozhranie USB, 250 voľne voľiteľných programov, integrovaná ručná sprcha s automatickým navinutím a uzáverom vody a plynulým dávkovaním, sonda teploty jadra so 6 meracími bodmi, vypúšťanie varnej vody, resp. umývacej vody priamo s pomocou panvice (bez preklápania, bez podlahovej výpuste), VarioDose automatické zariadenie na plnenie vodou, presne na liter, dotyková obrazovka s navigačnými symbolmi pre čo najjednoduchšiu obsluhu, digitálne ukazovatele teploty, nastavenie času digitálne 0 - 24 hod. s nastavením trvalej prevádzky, VarioBoost patentovaný tepelný systém, patentovaný držiak sondy teploty jadra, servisný kryt prístupný spredu, kompaktný rad prístrojov, rozhranie USB, napr. pripojenie na Frima CombiLink	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	26	39141000-91	VarioMobil k VCC 211/311 GN2/1 a 1/1GN	ks	2,000	1 893,33	3 786,66	3 786,66	0,00
				Frima, 60.70.107, pre jednoduché vyberanie a pohodlnú prepravu pokrmov (GN nádoby nie sú súčasťou dodávky)						

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
42	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	27	39141000-92	FRIMA VarioCooking Center® MULTIFICIENCY 311	ks	1,000	22 490,00	22 490,00	22 490,00	0,00
				Frima, VCC311, Rozmer:1542x914x1100 mm, 3NAC/400V, Príkon:45 kW, Hmotnosť:251 kg, Počet jedál/deň: 100-500, Kapacita:65 dm2, 150 L, VarioCooking Control® - modus so 6 druhmi prevádzky, Ručný modus s 3 druhmi prevádzky, VarioBoost™, jedinečný výhrevný systém, AutoLift™, zdvíhacia a spúšťacia automatika, "VarioDose™", na liter presné plnenie vodou cez integrovaný prívod vody", Integrovaný odvod vody s pevným napojením na odpad, Sonda teploty jadra se 6 meracími zónami, Sprcha so samonavijacou automatikou, USB-rozhranie						
43	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	28	39141000-93	InterGast Product FlexiCombi Classic 6.1-el.konvektomat 6x GN 1/1	ks	1,000	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00
				Rational, FKE061R_CL, Základní provozní režimy: Pára, Horký vzduch, Kombinace horký vzduch a pára, Regenerace; Dynamická výroba páry, trvanlivý hygienický pracovní prostor (materiál vnitřního prostoru DIN 1.4404), Volná kombinace až tří provozních režimů při jedné tepelné úpravě, Funkce předehřátí / zchlazení varné komory, Řídicí jednotka množství páry, Automatická regulace vlhkosti ve varném prostoru, Sonda teploty jadra, Program ručního čištění, Možnost navýšení kapacity použitím speciálních plechů 530 x 540 mm, Možnost navýšení kapacity konvektomatu při regeneraci použitím GN 2/1, Vsažené, snadno vyměnitelné těsnění dveří, Digitální zobrazení času a teploty, Dvě varné komory s dvojitým zasklením a aretací polohy, Bezdotykový koncový spínač dveří, Okapová vanička s trvalým odtokem, Zabudovaný systém odlučování tuků bez nutnosti tukového filtru, Automatické čištění za pomoci speciálních kartuší, Automatická reverzace ventilátoru, kapacita : 6 x GN 1/1-65 mm, váha : 130 kg, 3 x 16 A						
44	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	29	39141000-97	Automatická udiareň Bastramat B 1200 C-FR	ks	1,000	45 571,67	45 571,67	45 571,67	0,00
				Másoprofit, B 1200 C-FR, inteligentná varná a udiaca komora s funkciou vyfarbenia, sušenia, údenia, varenia s funkciou DELTA t, pečenia, zrenia a rozmrazovania			0,00	0,00	0,00	0,00
45	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	30	39141000-98	Jednovozíková udiareň	ks	3,000	23 435,00	70 305,00	70 305,00	0,00
46	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	31	39141000-107	Winterhalter GS-630: Umývací stroj kuchynského riadu	ks	1,000	7 108,33	7 108,33	7 108,33	0,00
				Winterhalter, GS-630, Teoretický výkon košov/h: 38/29/12, Vnútny rozmer koša v mm: 630x465, Veľkosť koša:508x650 mm, Elektrický prípoj: 400V, Trieda krytia (IPX5), Celkový príkon pri pripjení na studenú vodu: 7.1 kW, Počet programov:3, Obsah nádrže:25 L, Hmotnosť: 105 kg, Oddelený umývací a oplachový reverzný, homný aj dolný umývací systém celoplošný reverzný, jednodielové ovládanie, automatické naposťovanie nádrže, dávkovacie zariadenie pre oplachový aj umývací prostriedok, celoplošné sito, termostatické riadenie ohrievania s poistkami, vzájomné blokovanie výhrevných systémov, vyhrievanie nádrže a bojleru (pre doporučené pripojenie na teplú vodu), bezpečnostný spínač dverí, pružná prívodná hadica, bojler s oplachovým čerpadlom, termostop (zabraňuje oplachovaniu nedostatočne teplou vodou), prívodný kábel, nastaviteľné nožičky, Mediatom Cyklo - čistiaci umývacieho roztoku, zadné zakrytie stroja, základná výbava košov, odpadové čerpadlo, samočistiaci program						
47	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	32	39141000-111	Podstropná zrejúca jednotka Bastra KDG 64	ks	1,000	9 124,00	9 124,00	9 124,00	0,00
				Másoprofit, KDG 64, Max. kapacita zrejúcej komory do 8 vozíkov, respektíve 15 m2 plochy. Prístroj sa montuje na strop miestnosti. Vzduch sa nasáva dole a prúdi skrz prístroj do priestoru. V prístroji sú umiestnené výparníky, kúrenie a zvlhčovacie zariadenia.						
48	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	33	39141000-115	Vákuová balička	ks	1,000	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00
				Henkelman, Marlin 52 II, celonerezové prevedenie s lisovanou váhou, veko s odolného akrylového skla, zväracia lišta s 3 typmi zvarov, mikroprocesorové ovládanie, automatický servisný program pre udržbu vákuového čerpadla, výkon vývevy min. 60 m3/h, doba pracovného cyklu podľa nastavenia 15 až 40 sekúnd, šírka zvaru 2 x 3,5 mm, hmotnosť do 145 kg						
49	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	34	39141000-119	Chladiarenský box	ks	2,000	5 333,00	10 666,00	10 666,00	0,00
TS 01.3 Laboratória										
			OST	TS 01 Laboratória						
50	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1		Obojstranné pracovisko pre prácu v stoji (2100 × 1400 × 900)	ks	10,000	2 758,33	27 583,30	27 583,30	0,00
51	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2		Jednostranné pracovisko pre prácu v stoji (2100 × 800 × 900) variant s nástavnými skrinkami, Stôl umývaci SU 0696 (600 × 600 × 900) s keramickým drezom	ks	13,000	2 093,80	27 219,40	27 219,40	0,00
52	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3		Ekologický digester – filtrácia odsávania DS 12 EKO – nerezová filtr. komora s aktívnym uhlím.	ks	1,000	5 458,33	5 458,33	5 458,33	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
53	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4		Ekologický digestor – filtrácia odsávania DS 12 EKO/ N – kompletný nerez. digestor s filtrom.	ks	1,000	6 146,67	6 146,67	6 146,67	0,00
54	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5		Digestor kovový, skriňový –dvojplášťový – 1200 × 950 × 2600 DS 12V - bez filtrov	ks	1,000	2 366,11	2 366,11	2 366,11	0,00
55	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6		OKS - MIXOLAB 2 Reologická a enzymatická analýza mouky a šrotu Napätie: 220/240 jednofázové 50 alebo 60 Hz Napájanie: 1000 W Čistá hmotnosť: 33 kg Hmotnosť vrátane obalu: 49 kg Rozmery (mm):460x505x270 Objem: 0,06 m³	ks	1,000	57 125,00	57 125,00	57 125,00	0,00
56	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7		Prístroj OKS - RHEO F4 Prístroj, ktorý stanovuje optimálnu dobu pečenia, monitorovanie aktivity čerstvých a suchých kvasiniek, kompletná analýza výživy obsahujúci cukor a tuky, analýza krupice, analýza účinkov prísad (cysteín, kyselina askorbová, vitamíny) Napätie: 220/240 jednofázové 50 alebo 60 Hz Napájanie: 150 W Čistá hmotnosť: 12 kg Hmotnosť vrátane obalu: 20 kg Rozmery (mm): dĺžka = 265, šírka = 415, výška = 545	ks	1,000	21 233,33	21 233,33	21 233,33	0,00
57	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	8		Prístroj OKS - FALLING NUMBER 1310 Meria aktivitu enzýmu alfa-amyláza v obilí a múke pre detekciu poškodenia výhonkov, optimalizácia aktivity enzýmov múky a zaručujú spoľahlivosť obilia. Alfa-amyláza je pre kvalitu konečného produktu chleba, cestoviny, rezance a sladu. Manipulácia s pšenitou, jačmeňom, raž alebo cukrom. Napätie: 230V, 50Hz Napájanie: 150W Čistá hmotnosť: 8kg Rozmery (mm): 223x370x525	ks	1,000	8 031,67	8 031,67	8 031,67	0,00
58	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	9		OKS - DA 7250 NIR Analyzer DA 7250 určuje, vlhkosti, bielkovín, tukov a mnoho ďalších parametrov vo všetkých typoch vzoriek. Napätie: 230V, 50/60Hz Čistá hmotnosť: 20kg Rozmery (mm): 517x370x390mm	ks	1,000	56 331,67	56 331,67	56 331,67	0,00
59	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	10		OKS - Ankom XT15 Extracto Prístroj na meranie obsahu surového tuku v mäse. Napätie: 110/240V, 50/60Hz Čistá hmotnosť: 44kg Rozmery (mm): 160x200x310mm	ks	1,000	23 096,67	23 096,67	23 096,67	0,00
60	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	11		OKS - Rychlosušič OHAUS MB 120 Analýzátor vlhkosti, a optimálnej teploty potraviny. Napätie: 110/240V, 50/60Hz Rozmery (mm): 211x180x355mm	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
TS 01.4 Sieťová infraštruktúra, IT vybavenie										
TS 01.4 Sieťová infraštruktúra										
61	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1		M+D Server Dell PowerEdge R230 - Server 1U rack, Intel Xeon E3-1220 v5, RAM 8GB DDR4 SDRAM UDIMM, 2x 1TB 7200 otáčok NL SAS v RAID 1, 4x 3.5"; RAID PERC H330 12G SAS 0, 1,5; iDRAC8 Express, 2x GLAN, 250W	ks	1,000	1 490,05	1 490,05	1 490,05	0,00
62	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2		M+D Interaktívny projektor s LCD technológiou s ULTRA KRÁTKOU projekčnou vzdialenosťou, musí spĺňať minimálne tieto technické špecifikácie: možnosť ovládania 6 x prst + 2 x pero, svetlosť farieb 3.300 Lúmenov, rozlíšenie WXGA, 1280 x 800, 16:10, kontrast 1	ks	7,000	1 720,00	12 040,00	12 040,00	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Harmincova 1								
SO 01.1 Architektúra, statika										
1	021 Stavby			Stavebné práce (viď. samostatný položkový rozpočet)	súbor	1,000	583 066,29	583 066,29	482 723,02	100 343,27
								Celkom:	3 232 989,49	2 876 587,12
								DPH:	646 597,90	575 317,43
								Celkom s DPH:	3 879 587,39	3 451 904,55
									427 682,84	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU STAVBY

Celková rekapitulácia objektov

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV.
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	2 348 541,20	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS		21 Kompl. činnosť	22	Rezerva
					0,00
Projektant				D	Celkové náklady
				23	Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 2 348 541,20
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)
					2 818 249,44
Dátum a podpis		Pečiatka		E	Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa
				27	Kízavá doložka
				28	Zvýhodnenie
Dátum a podpis		Pečiatka			

Celková rekapitulácia nákladov stavby po akceptovaní žiadosti o zmenu zmluvy č. 4

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Zhotoviteľ:

Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	ZRN	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Hlavná aktivita č. 1 bez DPH	z toho OV	z toho NV	Hlavná aktivita č. 1 s DPH	z toho OV	Z toho NV	Hlavná aktivita č. 3 bez DPH	z toho OV	z toho NV	Hlavná aktivita č. 3 s DPH	z toho OV	Z toho NV
	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9																
SO 01	Architektúra, statika, profesie - 1.-3.np	2 139 564,67	2 139 564,67	427 912,93	2 567 477,60	1 627 886,67	1 509 415,81	118 470,86	1 953 464,00	1 811 298,97	142 165,03	511 678,00	482 723,02	28 954,98	614 013,60	579 267,62	34 745,98
SO 01.1	Architektúra, statika 1.-3.np	1 312 918,56	1 312 918,56	262 583,71	1 575 502,27	885 984,34	823 059,36	62 924,98	1 063 181,21	987 671,23	75 509,98	426 934,22	400 893,85	26 040,37	512 321,06	481 072,62	31 248,44
SO 01.2	Spevnené plochy	7 802,57	7 802,57	1 560,51	9 363,08	7 802,57	7 802,57	0,00	9 363,08	9 363,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.3	Vykurovanie a kotelňa 1.-3.np	77 060,54	77 060,54	15 412,11	92 472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 060,54	74 213,59	2 846,95	92 472,65	89 056,31	3 416,34
SO 01.4	Elektroinštalácia 1.-3.np	131 604,89	131 604,89	26 320,98	157 925,87	131 604,89	131 604,89	0,00	157 925,87	157 925,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.5	Vzduchotechnika 1.-3.np	6 533,97	6 533,97	1 306,79	7 840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533,97	6 466,31	67,66	7 840,76	7 759,57	81,19
SO 01.6	Vzduchotechnika - technológie (presun TS 01.3 z MTV) 1.-4.np	174 082,41	174 082,41	34 816,48	208 898,89	174 082,41	172 260,13	1 822,28	208 898,89	206 712,16	2 186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.7	Svietidlá 1.-3.np	139 853,29	139 853,29	27 970,66	167 823,95	139 853,29	139 853,29	0,00	167 823,95	167 823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.8	Zdravotechnika 1.-3.np	120 069,57	120 069,57	24 013,91	144 083,48	120 069,57	115 008,42	5 061,15	144 083,48	138 010,10	6 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.9	Výťah 1.-4.np	34 500,00	34 500,00	6 900,00	41 400,00	34 500,00	34 500,00	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.10	Štruktúrovaná kabeláž 1.-4.np	10 041,90	10 041,90	2 008,38	12 050,28	10 041,90	10 041,90	0,00	12 050,28	12 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Práce navyiac (viď. SO 01.1, SO 01.4, SO 01.8)	125 096,97	125 096,97	25 019,39	150 116,36	123 947,70	75 285,25	48 662,45	148 737,24	90 342,30	58 394,94	1 149,27	1 149,27	0,00	1 379,12	1 379,12	0,00
SO 01	Architektúra, statika, profesie - 4.np	197 704,51	197 704,51	39 540,90	237 245,41	133 222,62	0,00	133 222,62	159 867,14	0,00	159 867,14	64 481,89	0,00	64 481,89	77 378,27	0,00	77 378,27
SO 01.12	Architektúra, statika 4.np	141 280,90	141 280,90	28 256,18	169 537,08	93 618,34	0,00	93 618,34	112 342,01	0,00	112 342,01	47 662,56	0,00	47 662,56	57 195,07	0,00	57 195,07
SO 01.13	Vykurovanie a kotelňa 4.np	14 027,12	14 027,12	2 805,42	16 832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 027,12	0,00	14 027,12	16 832,54	0,00	16 832,54
SO 01.14	Elektroinštalácia 4.np	7 291,67	7 291,67	1 458,33	8 750,00	7 291,67	0,00	7 291,67	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.15	Vzduchotechnika 4.np	2 792,21	2 792,21	558,44	3 350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792,21	0,00	2 792,21	3 350,65	0,00	3 350,65
SO 01.17	Svietidlá 4.np	6 308,55	6 308,55	1 261,71	7 570,26	6 308,55	0,00	6 308,55	7 570,26	0,00	7 570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.18	Zdravotechnika 4.np	14 942,32	14 942,32	2 988,46	17 930,78	14 942,32	0,00	14 942,32	17 930,78	0,00	17 930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Práce navyiac (viď. SO 01.12 a SO 01.18)	11 061,74	11 061,74	2 212,35	13 274,09	11 061,74	0,00	11 061,74	13 274,09	0,00	13 274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01	Náklady na rekonštrukciu priestorov bytu školníka	11 272,02	11 272,02	2 254,40	13 526,42	4 365,62	0,00	4 365,62	5 238,74	0,00	5 238,74	6 906,40	0,00	6 906,40	8 287,68	0,00	8 287,68
SO 01.11	Architektúra, statika - byt školníka	11 272,02	11 272,02	2 254,40	13 526,42	4 365,62	0,00	4 365,62	5 238,74	0,00	5 238,74	6 906,40	0,00	6 906,40	8 287,68	0,00	8 287,68
	Celkom stavebné práce	2 348 541,20	2 348 541,20	469 708,24	2 818 249,44	1 765 474,91	1 509 415,81	256 059,10	2 118 569,89	1 811 298,97	307 270,92	583 066,29	482 723,02	100 343,27	699 679,55	579 267,62	120 411,92

KRYCÍ LIST ZADANIA STAVBY

Názov stavby **Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**

Násov objektu **SO 01 Architektúra, statika, profesie 1.-3.np**

JKSO

EČO

Miesto

Harmincová 1, Bratislava IV.

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb**

Projektant **Architektonická kancelária G&D**

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práce nadčas		13	GZS	0,00
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	2 139 564,67	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		21	Kompl. činnosť	0,00	22		
Projektant						D Celkové náklady		
						23	Súčet 7, 12, 19-22	2 139 564,67
Dátum a podpis			Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 2 139 564,67	427 912,93
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 567 477,60
						E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ						27	Kľzavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka					

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Objekt: SO 01 Architektúra, statika, profesie 1.-3.np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Zhotoviteľ:

Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	ZRN	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01.1	Architektúra, statika 1.-3.np	1 312 918,56	1 312 918,56	262 583,71	1 575 502,27
SO 01.2	Spevnené plochy	7 802,57	7 802,57	1 560,51	9 363,08
SO 01.3	Vykurovanie a kotolňa 1.-3.np	77 060,54	77 060,54	15 412,11	92 472,65
SO 01.4	Elektroinštalácia 1.-3.np	131 604,89	131 604,89	26 320,98	157 925,87
SO 01.5	Vzduchotechnika 1.-3.np	6 533,97	6 533,97	1 306,79	7 840,76
SO 01.6	Vzduchotechnika-technológie 1.-4.np	174 082,41	174 082,41	34 816,48	208 898,89
SO 01.7	Svietidlá 1.-3.np	139 853,29	139 853,29	27 970,66	167 823,95
SO 01.8	Zdravotechnika 1.-3.np	120 069,57	120 069,57	24 013,91	144 083,48
SO 01.9	Výťah 1.-4.np	34 500,00	34 500,00	6 900,00	41 400,00
SO 01.10	Strukturovaná kabeláž 1.-4.np	10 041,90	10 041,90	2 008,38	12 050,28
	Práce navyše (viď. SO 01.1, SO 01.4 a SO 01.08)	125 096,97	125 096,97	25 019,39	150 116,36
	Celkom	2 139 564,67	2 139 564,67	427 912,92	2 567 477,59

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	Harmincová 1, Bratislava IV.
Názov objektu		EČO	
	Miesto		
	IČO	IČ DPH	
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových slu		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		1 312 918,56	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		1 312 918,56
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 1 312 918,56		262 583,71
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		1 575 502,27
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		
								27	Kľzavá doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: GD Ateliér
Objekt: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb-revizia 2019
Časť: Architektúra, statika 1.-3.NP

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových slu
Zhotoviteľ:
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval:
Dátum:

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HSV 1				Práce a dodávky HSV					402 600,55	
				Zemné práce					46 631,11	
HAP 1	1	001	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch v hornine 1 až 4 ručne	m3	363,507	72,14	26 223,39	775,43	25 447,96
HAP 1	2	001	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	706,666	2,62	1 851,46	0,00	1 851,46
HAP 1	3	001	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	706,666	0,93	657,20	0,00	657,20
HAP 1	4	001	151101301r	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	355,763	1,58	562,11	0,00	562,11
HAP 1	5	001	151101311r	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	355,763	0,37	131,63	0,00	131,63
HAP 1	6	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	448,072	1,36	609,38	14,62	594,76
HAP 1	7	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	278,942	3,52	981,88	37,84	944,04
HAP 1	8	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 510,478	0,35	878,67	33,86	844,81
HAP 1	9	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	84,565	5,91	499,78	0,00	499,78
HAP 1	10	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	84,565	0,65	54,97	0,00	54,97
HAP 1	11	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	278,942	9,98	2 783,84	107,28	2 676,56
HAP 1	12	231	112104143	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru nad 300 do 400 mm	ks	10,000	149,32	1 493,20	0,00	1 493,20
HAP 1	13	231	112201113	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	ks	10,000	70,70	707,00	0,00	707,00
HAP 1	14	001	162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	10,000	4,71	47,10	0,00	47,10
HAP 1	15	001	162401422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	120,000	0,42	50,40	0,00	50,40
HAP 1	16	001	162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	10,000	16,28	162,80	0,00	162,80
HAP 1	17	001	162501422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	120,000	0,29	34,80	0,00	34,80
HAP 1	18	001	162601412	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	10,000	15,17	151,70	0,00	151,70
HAP 1	19	001	162601422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	120,000	0,58	69,60	0,00	69,60
HAP 1	20	001	17120900r	Poplatok za skladovanie stromov, vrátane kompostovania	ks	10,000	47,50	475,00	0,00	475,00
HAP 1	21	001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zasypu	m3	84,565	10,44	882,86	0,00	882,86
HAP 1	22	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	225,998	20,79	4 698,50	0,00	4 698,50
HAP 1	23	026	026620005r	Piesok, netriedený rovnozemný štrk	m3	225,998	11,61	2 623,84	0,00	2 623,84
2				Zakladanie					2 111,86	
HAP 1	24	002	271571111	Vankúše zhotúžené pod základy zo štrkopiesku	m3	23,257	32,11	746,78	21,10	725,68
HAP 1	25	011	273352111r	Poddebnenie(stratené debnenie) okolo oceľových konštrukcií pod VZT jednotky	m2	31,551	15,04	474,53	474,53	0,00
HAP 1	26	011	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25-zrovnanie povrchu podkladu a bočných stien priehlbne výťah.šachty	m3	2,120	91,77	194,55	194,55	0,00
HAP 1	27	011	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	7,665	10,64	81,56	81,56	0,00
HAP 1	28	011	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	7,665	2,29	17,55	17,55	0,00
HAP 1	29	011	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	2,879	91,89	264,55	264,55	0,00
HAP 1	30	011	273352111	Debnenie stien základových dosiek, zabudované	m2	1,720	13,15	22,62	22,62	0,00
HAP 1	31	011	274313811	Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37	m3	3,173	97,61	309,72	0,00	309,72
3				Zvislé a kompletne konštrukcie					20 978,94	
HAP 1	32	011	311275601	Murivo zo silikátových tvárnic hr. 300 mm,P4-440, na lepidlo ref. PORFIX	m3	29,490	138,01	4 069,91	4 069,91	0,00
HAP 1	33	011	311275602	Murivo zo silikátových tvárnic hr. 300 mm,P2-500, na lepidlo ref. PORFIX	m3	2,031	142,11	288,63	288,63	0,00
HAP 1	34	011	311275651	Murivo zo silikátových tvárnic hr. 250 mm,P4-440, na lepidlo ref. PORFIX	m3	5,175	143,39	742,04	742,04	0,00
HAP 1	35	011	311311952	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 30/37	m3	3,316	100,95	334,75	334,75	0,00
HAP 1	36	011	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	33,164	14,26	472,92	472,92	0,00
HAP 1	37	011	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	33,164	4,34	143,93	143,93	0,00
HAP 1	38	011	317166104	Nosný preklad (Ref. PORFIX), šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2100 mm	ks	6,000	32,54	195,24	195,24	0,00

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	39	011	317166106	Nosný preklad (Ref. PORFIX), šířky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2700 mm	ks	3,000	44,51	133,53	133,53	0,00
HAP 1	40	011	317166151	Samonosný preklad ref.PORFIX, šířky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000	14,03	28,06	28,06	0,00
HAP 1	41	011	317166153	Samonosný preklad ref.PORFIX, šířky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	20,35	81,40	81,40	0,00
HAP 1	42	011	317166154	Samonosný preklad ref.PORFIX, šířky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm	ks	46,000	26,70	1 228,20	1 228,20	0,00
HAP 1	43	011	317166155	Samonosný preklad ref.PORFIX, šířky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2500 mm	ks	4,000	33,91	135,64	135,64	0,00
HAP 1	44	011	341321315	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	13,837	95,49	1 321,30	1 321,30	0,00
HAP 1	45	011	341351101	Debnenie stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	154,643	12,80	1 979,43	1 979,43	0,00
HAP 1	46	011	341351102	Debnenie stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	154,643	4,88	754,66	754,66	0,00
HAP 1	47	011	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,342	1 468,59	502,26	502,26	0,00
HAP 1	48	011	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,563	1 216,39	684,83	684,83	0,00
HAP 1	49	011	3422721010	Prímurovka hr. 75 mm z porobetonových tvárnic, ref. YTONG	m2	10,445	16,78	175,27	175,27	0,00
HAP 1	50	011	345321313	Betón múrikov parapetných,prahových,atikových, schodiskových, zábradelných, prostý tr.C 16/20	m3	6,125	101,22	619,97	619,97	0,00
HAP 1	51	011	345321615	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	13,339	115,44	1 539,85	1 539,85	0,00
HAP 1	52	011	345351101	Debnenie múrikov parapet.,prahových, atik., zábradl., plnostenných-zhotovenie	m2	194,369	12,41	2 412,12	2 412,12	0,00
HAP 1	53	011	345351102	Debnenie múrikov parapet.,prahových, atik., zábradl., plnostenných-odstránenie	m2	194,369	3,69	717,22	717,22	0,00
HAP 1	54	011	345361821	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele 10505	t	1,679	1 440,01	2 417,78	2 417,78	0,00
4 Vodorovné konštrukcie								25 376,63		
HAP 1	55	011	4113213131	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 16/20	m3	2,100	91,38	191,90	191,90	0,00
HAP 1	56	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	34,345	9,30	319,41	319,41	0,00
HAP 1	57	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	34,345	3,85	132,23	132,23	0,00
HAP 1	58	011	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	34,345	7,24	248,66	248,66	0,00
HAP 1	59	011	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	34,345	2,01	69,03	69,03	0,00
HAP 1	60	011	411354256	Debnenie stropu, zabudované z trapézového plechu TC-50/245A, t=1,0mm	m2	11,820	18,53	219,02	219,02	0,00
HAP 1	61	011	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,060	1 216,68	73,00	73,00	0,00
HAP 1	62	011	413941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L , vrátane kotvenia	t	6,643	990,00	6 576,57	6 576,57	0,00
HAP 1	63	133	13380210000	Oceľ S235, vrátane povrchovej úpravy	t	7,984	1 620,00	12 934,08	12 934,08	0,00
HAP 1	64	011	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	11,556	110,46	1 276,48	1 276,48	0,00
HAP 1	65	011	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,259	1 222,46	316,62	0,00	316,62
HAP 1	66	011	433351131	Debnenie schodníc, stupňov pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	65,415	19,48	1 274,28	779,84	494,44
HAP 1	67	011	433351132	Debnenie schodníc, stupňov pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	65,415	4,66	304,83	186,55	118,28
HAP 1	68	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	45,200	31,87	1 440,52	0,00	1 440,52
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								145 558,78		
HAP 1	69	011	6114675020	Príprava vnútorného podkladu stropov, kontaktný mostík na bet.povrchy, ref.RIGIPS Rikombi Kontakt	m2	5,920	2,06	12,19	12,19	0,00
HAP 1	70	011	611467512	Vnútorná gletovaná univerzálna sadrová omietka stropov, strojovo spracovateľná,ref.Rigips Rimano Multi, hr.5-35mm	m2	30,010	11,60	348,12	348,12	0,00
HAP 1	71	011	6124651131	Penetračný náter stien pre vysokosavé podklady, ref. STO Prim Silikat	m2	674,856	1,74	1 174,25	1 174,25	0,00
HAP 1	72	011	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, regulátor nasiakavosti, ref.RIGIPS Rikombi Grund	m2	70,461	1,02	71,87	71,87	0,00
HAP 1	73	011	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien, kontaktný mostík na bet.povrchy, ref.RIGIPS Rikombi Kontakt	m2	271,590	1,31	355,78	355,78	0,00
HAP 1	74	011	612467512	Vnútorná gletovaná univerzálna sadrová omietka stien, strojovo spracovateľná,ref.Rigips Rimano Multi, hr.5-35mm	m2	1 016,907	12,58	12 792,69	12 792,69	0,00
HAP 1	75	011	612467512r	Očistenie a príprava podkladu stien, stropov	m2	1 046,917	1,84	1 926,33	1 926,33	0,00
HAP 1	76	011	612465120	Protiprašný náter stien	m2	83,928	3,24	271,93	271,93	0,00
HAP 1	77	011	6124651201	Protiprašný náter stropu	m2	2,803	3,88	10,88	10,88	0,00
HAP 1	78	011	6124651202	Protiprašný náter podlahy - jednonásobný	m2	2,803	5,23	14,66	14,66	0,00
HAP 1	79	014	615481111	Pokrytie valcovaných nosníkov rabcovým pletivom	m2	0,580	6,91	4,01	4,01	0,00
HAP 3	80	011	625258100	Kontaktný zatepľovací systém s izolačnými dosiek hr.150mm ref.STO-Sockelplatte, vrátane p.ú. organická omietka škrabaná štruktúra ref. STO Isopolit K1,5	m2	136,314	51,53	7 024,26	7 024,26	0,00
HAP 3	81	011	625258289	Kontaktný zatepľovací systém s MV hr. 150 mm, vrátane p.ú. organická omietka škrabaná štruktúra ref. STO Isopolit K1,5	m2	1 157,516	54,31	62 864,69	62 864,69	0,00
HAP 1	82	014	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	7,807	125,36	978,69	978,69	0,00
HAP 1	83	011	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	52,641	106,30	5 595,74	5 595,74	0,00
HAP 1	84	011	6313256610	Mazanina z betónu s rozptýlenou výstužou z oceľových vlákien WLS-50/1,05/H-30kg/m3, tr.C30/37-CX4,XF4-Dmax22,hr. nad 120 do 240 mm, ref.STEELCRETE	m3	0,000	156,95	0,00	0,00	0,00
HAP 1	85	011	632200010	Montáž dlažby kladená na sucho na rektifikačné terče na plochých strechách	m2	142,350	14,98	2 132,40	2 132,40	0,00

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	86	592	5922900790	Betónová dlažba hr.min.30mm	ks	150,000	5,04	756,00	756,00	0,00
HAP 1	87	011	6324503001	Cementová samonivelizačná podlahová stierka (Ref. SIKA), hr. 5-10 mm	m2	375,546	16,24	6 098,87	6 098,87	0,00
HAP 1	88	011	6324503011	Cementová samonivelizačná podlahová stierka (Ref. Sikafloor Level-30), hr. 4-30 mm	m2	1 200,570	10,04	12 053,72	12 053,72	0,00
HAP 1	89	011	6324504351	Samonivelizačný cementový poter ref. CEMFLOW C25 , hr.poteru 80-120mm	m2	0,000	36,74	0,00	0,00	0,00
HAP 1	90	011	6324504352	Samonivelizačný cementový poter ref. CEMFLOW C25 , hr.poteru 45mm	m2	1 224,940	16,51	20 223,76	20 223,76	0,00
HAP 1	91	011	6324556010	Vyspravenie povrchu cementovou maltou, hr. 25 mm, vrátane očistenia povrchu a prípravy pred nanesením malty	m2	157,179	13,09	2 057,47	2 057,47	0,00
HAP 1	92	011	63248100101	Penetrácia podkladu pred realizáciou poteru,stierky	m2	1 359,636	1,13	1 536,39	1 536,39	0,00
HAP 1	93	011	63248100102	Odstránenie prachu a nečistôt reznej hrany prostého betonu pred betónážou zálievky, vrátane penetračného spoj.prostriedku	m2	127,913	7,92	1 013,07	1 013,07	0,00
HAP 1	94	011	63248100107	Lokálne vyspravenie povrchu základovej dosky-odstránenie nesúdržných vrstiev, doplnenie, očistenie, zarovnanie	m2	145,418	11,52	1 675,22	1 675,22	0,00
HAP 1	95	011	63248100108	Prebrúsenie poteru a odstránenie nečistôt	m2	1 004,356	3,33	3 344,51	3 344,51	0,00
HAP 1	96	011	63248100109	Očistenie povrchu od prachu a nečistôt(zametanie+vysávanie),odstránenie hrubého a jemného odpadu,příp.piesk.náspyvu	m2	2 598,478	0,47	1 221,28	1 221,28	0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

129 749,28

HAP 1	97	221	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	79,830	13,74	1 096,86	188,18	908,68
HAP 1	98	221	919735125	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	19,310	22,75	439,30	439,30	0,00
HAP 1	99	221	919735126	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	454,396	27,14	12 332,31	12 332,31	0,00
HAP 3	100	011	931961112	Vložky do dilatčných škár zvislé, z minerálnej plsti hr. 30 mm	m2	26,193	7,61	199,33	199,33	0,00
HAP 3	101	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	821,882	2,03	1 668,42	1 668,42	0,00
HAP 3	102	003	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	950,465	1,99	1 891,43	1 891,43	0,00
HAP 3	103	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	821,882	1,22	1 002,70	1 002,70	0,00
HAP 3	104	003	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	950,465	1,34	1 273,62	1 273,62	0,00
HAP 3	105	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	821,882	1,34	1 101,32	1 101,32	0,00
HAP 3	106	003	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	950,465	1,26	1 197,59	1 197,59	0,00
HAP 3	107	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	1 212,620	2,28	2 764,77	2 764,77	0,00
HAP 3	108	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 406,190	3,24	4 556,06	4 556,06	0,00
HAP 3	109	003	941955101	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	25,384	4,68	118,80	118,80	0,00
HAP 3	110	003	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	19,420	5,60	108,75	108,75	0,00
HAP 3	111	003	943943222	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	m3	128,955	0,46	59,32	59,32	0,00
HAP 3	112	003	943943291	Príplatok k cene za pôdorysnú plochu do 6 m2 lešenia priestorového ľahkého bez podláh, výšky do 22 m	m3	128,955	0,08	10,32	10,32	0,00
HAP 3	113	003	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	128,955	0,60	77,37	77,37	0,00
HAP 3	114	003	943943822	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	m3	128,955	0,28	36,11	36,11	0,00
HAP 3	115	003	943955022	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	42,201	1,13	47,69	47,69	0,00
HAP 3	116	003	943955822	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	42,201	0,92	38,82	38,82	0,00
HAP 1	117	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	3 124,320	3,10	9 685,39	9 685,39	0,00
HAP 1	118	011	9599411010	Kotvenie výstuže do pôv.betonu,zapustenie min.100mm, do chemickej kotvy bet. výstuž d=8mm,dl.500mm, s vyvrtaním otvoru	ks	0,000	3,34	0,00	0,00	0,00
HAP 1	119	013	9610551111	Búranie schodiskových ramien, stupňov, podest - B11	m2	5,671	29,35	166,44	125,85	40,59
HAP 1	120	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	49,509	2,17	107,43	107,43	0,00
HAP 1	121	013	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	54,201	19,21	1 041,20	1 041,20	0,00
HAP 1	122	013	9620522110	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 parapetných panelov, -2,40000t (B18)	m3	21,582	104,68	2 259,20	0,00	2 259,20
HAP 1	123	013	962081141	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, - 0,08200t	m2	8,264	5,35	44,21	44,21	0,00
HAP 1	124	013	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	8,651	62,09	537,14	537,14	0,00
HAP 1	125	013	965024121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, - 0,19200t	m2	37,590	1,52	57,14	57,14	0,00
HAP 1	126	013	9650414310	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, troskopemzobetón hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -1,60000t (B21)	m3	2,051	50,22	103,00	103,00	0,00

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	127	013	9650414410	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, troskopemzobeton hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t (B20)	m3	55,117	36,28	1 999,64	1 999,64	0,00
HAP 1	128	013	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,beton,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	125,918	55,84	7 031,26	7 031,26	0,00
HAP 1	129	013	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,beton s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	12,457	59,51	741,32	741,32	0,00
HAP 1	130	013	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,beton s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,974	87,73	85,45	82,12	3,33
HAP 1	131	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	542,560	1,65	895,22	895,22	0,00
HAP 1	132	013	96508171r	Búranie keramických soklov vrátane lepidla	m	346,447	2,89	1 001,23	1 001,23	0,00
HAP 1	133	013	96508172r	Búranie kamenných soklov vrátane lepidla	m	27,909	5,00	139,55	139,55	0,00
HAP 1	134	013	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	213,000	0,32	68,16	68,16	0,00
HAP 1	135	013	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	21,000	0,64	13,44	11,52	1,92
HAP 1	136	760	968061125	Vyvesenie dverného krídla do suti	ks	33,000	0,51	16,83	16,83	0,00
HAP 1	137	013	968062246	Vybúranie drevených rámov okien, vrátane int. parapetov	m2	346,873	2,22	770,06	770,06	0,00
HAP 1	138	013	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	84,076	1,65	138,73	138,73	0,00
HAP 1	139	013	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	17,787	16,80	298,82	298,82	0,00
HAP 1	140	013	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	49,704	12,60	626,27	626,27	0,00
HAP 1	141	013	968072875	Demontáž pôvodných oceľových mreží na oknách a dverách, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	m2	95,382	3,79	361,50	361,50	0,00
HAP 1	142	013	971033241	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t	ks	0,117	2,73	0,32	0,32	0,00
HAP 1	143	013	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	4,316	56,81	245,19	216,45	28,74
HAP 1	144	013	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,620	64,85	40,21	40,21	0,00
HAP 1	145	013	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	3,349	38,09	127,56	127,56	0,00
HAP 1	146	013	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	4,249	44,25	188,02	151,03	36,99
HAP 1	147	013	9710550211	Rezanie konštrukcií z dutinových panelov hr.panelu 250mm stenovou pilou -0,03000t	m	40,080	74,83	2 999,19	2 999,19	0,00
HAP 1	148	013	972046004	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov -betónových, dlažieb -0,00004t	cm	2 000,000	0,74	1 480,00	1 443,00	37,00
HAP 1	149	013	972046005	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov -betónových, dlažieb -0,00006t	cm	400,000	0,83	332,00	332,00	0,00
HAP 1	150	013	972046007	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov -betónových, dlažieb -0,00011t	cm	925,000	1,10	1 017,50	1 017,50	0,00
HAP 1	151	013	972046014	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov -betónových, dlažieb -0,00039t	cm	500,000	2,05	1 025,00	1 025,00	0,00
HAP 1	152	013	972046023	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 400 mm do stropov -betónových, dlažieb -0,00276t	cm	25,000	7,23	180,75	180,75	0,00
HAP 1	153	013	972055241	Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 0, 09 m2, nad 120 mm, -0,02500t	ks	1,000	4,15	4,15	4,15	0,00
HAP 1	154	013	972055491	Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 1 m2, hr.nad 120 mm, -2,10000t	m3	0,305	190,75	58,18	58,18	0,00
HAP 1	155	013	972055691	Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 4 m2, hr.nad 120 mm, -2,10000t	m3	0,566	156,34	88,49	88,49	0,00
HAP 1	156	013	973031325	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t	ks	48,000	5,78	277,44	161,84	115,60
HAP 1	157	013	974032666	Výsek. rýh v stenách a priečkach pre vŕahov. nosn. do stien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 250mm, -0,04200t	m	20,700	4,29	88,80	72,07	16,73
HAP 1	158	013	974032666r	Výsek. rýh v stenách a priečkach pre vŕahov. nosn. do stien do hĺbky 300 mm, v. nosníka do 250mm, -0,08400t	m	4,800	7,54	36,19	36,19	0,00
HAP 1	159	013	97607111r	Demontáž vonkajšieho zábradlia - B07	m	35,087	5,55	194,73	194,73	0,00
HAP 1	160	013	97607112001	Protipožiarne utesnenie prierazu pre VZT 500x415mm, vrátane označenia prestupov podľa požiadaviek projektu PO	ks	2,000	88,70	177,40	177,40	0,00
HAP 1	161	013	97607112002	Protipožiarne utesnenie prierazu pre VZT d=250mm, vrátane označenia prestupov podľa požiadaviek projektu PO	ks	1,000	28,60	28,60	28,60	0,00
HAP 1	162	013	97607112003	Protipožiarne utesnenie prierazu pre VZT d=300mm, vrátane označenia prestupov podľa požiadaviek projektu PO	ks	2,000	40,20	80,40	80,40	0,00

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	163	013	97607112004	Protipožiarne utesnenie prierazu pre VZT 600x415mm, vrátane označenia prestupov podľa požiadaviek projektu PO	ks	1,000	94,62	94,62	94,62	0,00
HAP 1	164	013	97607112005	Protipožiarne utesnenie prierazu pre VZT 350x250mm, vrátane označenia prestupov podľa požiadaviek projektu PO	ks	2,000	42,85	85,70	85,70	0,00
HAP 1	165	013	97607112008	M+D Bentonitové tesniace pásy	m	7,900	12,55	99,15	99,15	0,00
HAP 1	166	013	97607112009	M+D Napučiavací bentonitový pás ref. Aquafin-CJ3	m	0,000	14,55	0,00	0,00	0,00
HAP 1	167	013	976071121r	Demontáž reklamných tabúl, vrátane nosných podkonštrukcií, schránok a ostatných drobných predmetov na fasáde, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - B10	m2	27,417	7,13	195,48	191,38	4,10
HAP 1	168	013	978011161	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 - 70 %, -0,02000t	m2	113,313	1,47	166,57	0,00	166,57
HAP 1	169	013	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	1 426,846	2,85	4 066,51	4 066,51	0,00
HAP 1	170	013	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	41,722	0,69	28,79	0,00	28,79
HAP 1	171	013	978013161	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	21,432	1,12	24,00	0,00	24,00
HAP 1	172	013	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	1 324,598	2,25	2 980,35	2 980,35	0,00
HAP 1	173	013	978015231	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	1 310,006	0,34	445,40	445,40	0,00
HAP 1	174	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	m2	190,815	2,98	568,63	568,63	0,00
HAP 1	175	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	905,681	7,80	7 064,31	7 064,31	0,00
HAP 1	176	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1 811,362	5,47	9 908,15	9 908,15	0,00
HAP 1	177	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	905,681	10,43	9 446,25	9 446,25	0,00
HAP 1	178	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km-uvažovaný odvoz do 10km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	t	8 151,129	0,33	2 689,87	2 689,87	0,00
HAP 1	179	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	905,681	7,87	7 127,71	7 127,71	0,00
HAP 1	180	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 717,043	0,88	2 391,00	2 391,00	0,00
HAP 1	181	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	905,681	17,10	15 487,15	15 487,15	0,00
99				Presun hmôt HSV	32 193,95					
HAP 1	182	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 252,683	25,70	32 193,95	32 193,95	0,00
PSV 711				Práce a dodávky PSV Izolácie proti vode a vlhkosti	910 318,01 665,72					
HAP 1	183	711	711111191	Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode náterom-Bitumen, príp.kryštálický náter, na ploche vodorovnej	m2	3,898	11,89	46,35	0,00	46,35
HAP 1	184	711	711111192	Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode náterom-Bitumen, príp.kryštálický náter, na ploche zvislej	m2	10,270	13,70	140,70	0,00	140,70
HAP 1	185	711	711113001r	M+D Kryštálická hydroizolácia - spotreba pre tlakovú vodu, ref.Aquafin-IC 1,5kg/m2	m2	14,690	6,05	88,87	0,00	88,87
HAP 1	186	711	711113001s	M+D Penetračný náter-príprava hornej hrany atiky pred nadbetónávkou, vrátane očistenia	m2	69,700	2,89	201,43	0,00	201,43
HAP 1	187	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	9,248	0,18	1,66	1,66	0,00
HAP 1	188	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	3,911	0,22	0,86	0,86	0,00
HAP 1	189	111	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,005	1 742,44	8,71	8,71	0,00
HAP 1	190	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	9,248	3,28	30,33	30,33	0,00
HAP 1	191	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	3,911	3,55	13,88	13,88	0,00
HAP 1	192	628	6283228800	Pás ťažký asfaltový	m2	15,133	5,58	84,44	84,44	0,00
HAP 1	193	711	7,11142E+11	Odstránenie hydroizolačného systému	m2	17,351	1,75	30,36	30,36	0,00
HAP 1	194	711	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	6,476	2,80	18,13	18,13	0,00
712				Izolácie striech	54 419,38					
HAP 3	195	711	7122900100	Perforácia pôvodnej strešnej krytiny rozmerov 200x200mm na každý m2	ks	1 095,000	10,99	12 034,05	12 034,05	0,00
HAP 3	196	711	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	ks	359,992	0,65	233,99	0,00	233,99
HAP 3	197	283	28323000730r	Parozábrana ref.SIKA Sarnavap	m2	413,991	1,08	447,11	0,00	447,11
HAP 3	198	711	712290011	Kotvenie strešnej fólie, vrátane odtrhovej skúšky	m2	2 031,713	3,88	7 883,05	6 261,68	1 621,37
HAP 3	199	711	71230084r	Očistenie povrchu pôvodnej hydroizolácie od nečistôt	m2	1 095,147	0,45	492,82	492,82	0,00
HAP 3	200	711	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	1 521,089	2,61	3 970,04	3 970,04	0,00
HAP 3	201	711	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	298,204	6,49	1 935,34	1 887,69	47,65
HAP 3	202	245	2455162042	mPVC fólia, hr. 1,5mm, ref. SIKAPLAN G-15	m2	2565,650	6,75	17 318,14	14 073,76	3 244,38
HAP 3	203	711	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	2 018,215	0,44	888,01	885,30	2,71

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 3	204	693	6936651300	Separčná geotextília 300g/m2, ref. SIKA S FELT P300	m2	2320,947	1,39	3 226,12	3 216,25	9,87
HAP 3	205	711	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny (PVC+bitúm HI) na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	629,664	0,59	371,50	371,50	0,00
HAP 3	206	711	712990800	Odstránenie betónových dlažieb zo strechy , -0,01600t	m2	145,900	1,50	218,85	0,00	218,85
HAP 3	207	711	712990813	Odstránenie povlakovej krytiny striech násypu alebo nánosu do 10st. hr. nad 50 do 100mm, -0,16700t	m2	301,996	1,53	462,05	0,00	462,05
HAP 3	208	711	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	304,250	7,84	2 385,32	2 385,32	0,00
HAP 3	209	607	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	164,507	6,04	993,62	993,62	0,00
HAP 3	210	711	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	528,600	2,95	1 559,37	1 559,37	0,00
713 Izolácie tepelné					65 127,82					
HAP 3	211	713	713000042	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladeney voľne z polystyrénu (Polsid) hr. do 10 cm -0,0028t	m2	337,889	0,55	185,84	185,84	0,00
HAP 3	212	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	1 224,940	0,70	857,46	857,46	0,00
HAP 3	213	631	6313670531	Kročajová izolácia na báze čadičovej vlny hr.20mm, ref. ISOVER N 2	m2	1249,439	2,93	3 660,86	3 660,86	0,00
HAP 3	214	713	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	1 409,504	1,20	1 691,40	0,00	1 691,40
HAP 3	215	283	2,8376E+11	Spádová doska zo sivého EPS 150S pre vyspádovanie plochých striech.ref.ISOVER	m3	124,009	144,00	17 857,30	0,00	17 857,30
HAP 3	216	713	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	1 409,504	1,75	2 466,63	2 466,63	0,00
HAP 3	217	283	2837653442	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm, ref.ISOVER	m2	2234,100	9,00	20 106,90	20 106,90	0,00
HAP 3	218	283	2837653443	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 150 mm, ref.ISOVER	m2	641,288	13,50	8 657,39	8 657,39	0,00
HAP 3	219	713	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS	m2	314,762	8,09	2 546,42	2 546,42	0,00
HAP 3	220	283	2837650200	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	156,990	19,80	3 108,40	3 108,40	0,00
HAP 3	221	283	2837650001	Extrudovaný polystyrén spádovaný	m3	7,010	270,00	1 892,70	1 892,70	0,00
HAP 3	222	713	71314408r	M+D Separčná Pe fólia - podlaha	m2	1 224,940	0,90	1 102,45	1 102,45	0,00
HAP 3	223	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	641,338	1,55	994,07	994,07	0,00
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod					2 189,78					
HAP 1	224	721	722241101	M+D Hasiaci prístroj prenosný, práškový, náplň 6kg, vrátane príslušenstva	ks	26,000	49,07	1 275,82	1 275,82	0,00
HAP 1	225	721	722241102	M+D Hasiaci prístroj prenosný, CO2, náplň 5kg, vrátane príslušenstva	ks	8,000	64,70	517,60	517,60	0,00
HAP 1	226	721	7222511110	M+D Grafické označenie smeru úniku, požiarne tabuľky a pod.	ks	1,000	380,06	380,06	380,06	0,00
HAP 1	227	721	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	21,735	0,75	16,30	16,30	0,00
762 Konštrukcie tesárske					202,87					
HAP 1	228	762	762810036	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 22 mm, vrátane spádových OSB dosiek hr.22mm	m2	14,235	12,13	172,67	172,67	0,00
HAP 1	229	762	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky	m3	0,313	2,82	0,88	0,88	0,00
HAP 1	230	762	76289500r	M+D Obloženie oceľ.profilu prestrešenia vstupu - OSB dosky hr.22mm, vrátane spojovacích prostriedkov	m2	1,211	16,69	20,21	20,21	0,00
HAP 1	231	762	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	1,938	4,70	9,11	9,11	0,00
763 Konštrukcie - drevostavby					322 861,20					
HAP 1	232	763	76311510201	Priečka zo sendvičových panelov, celk. hr.priečky 155mm, panel hr.80mm ref. Trimotherm FTV80, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75	m2	10,962	53,11	582,19	582,19	0,00
HAP 1	233	763	76311510202	Priečka zo sendvičových panelov,celk. hr.priečky 215mm, panel hr.80mm ref. Trimotherm FTV 80- EI60, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75, panel hr.60mm Trimotherm FTV 60	m2	78,416	90,22	7 074,69	7 074,69	0,00
HAP 1	234	763	76311510203	Priečka zo sendvičových panelov, celk. hr.priečky 135mm, panel hr.60mm ref. Trimotherm FTV 60, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75	m2	500,670	52,04	26 054,87	24 834,01	1 220,86
HAP 1	235	763	76311510204	Priečka zo sendvičových panelov celk. hr.195mm,panel hr.60mm ref. Trimotherm FTV 60, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75, panel hr.60mm ref.Trimotherm FTV 60	m2	376,603	88,06	33 163,66	33 163,66	0,00
HAP 1	236	763	76311510205	Priečka zo sendvičových panelov, celk.hr.priečky 180mm,panel hr.80mm ref. Trimotherm FTV 80, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75+Rigips CW75,tepelná izolácia z MV hr.75mm ref. ISOVER Piano, SDK dosky 2x12,5mm ref.Rigips RBI/RF	m2	157,684	63,97	10 087,05	10 087,05	0,00
HAP 1	237	763	76311510206	Priečka zo sendvičových panelov celk. hr.160mm, panel hr.60mm ref. Trimotherm FTV 60, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75, tepelná izolácia z MV hr.75mm ref. ISOVER Piano, SDK dosky 2x12,5mm ref.Rigips RBI/RF	m2	207,206	62,01	12 848,84	12 848,84	0,00
HAP 1	238	763	76311510207	SDK predsadená stena hr.125mm, dvojité opláštenie 2x12,5mm ref. Rigips RBI/RB, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75, vrátane tepelnej izolácie z MV hr.75mm ref. ISOVER Piano, ref.systém RIGIPS 3.40.05	m2	25,742	28,17	725,15	609,77	115,38

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	239	763	76311510208	SDK priečka hr.125mm, dvojité opláštenie 2x12,5mm ref. Rigips 2x RBl/RB, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75, tepelná izolácia z MV hr.75mm ref. ISOVER Piano,ref.systém RIGIPS 3.40.05	m2	665,275	36,96	24 588,56	24 012,36	576,20
HAP 1	240	763	76311512501	SDK priečka hr. 150 mm, dvojité opláštenie 2x12.5 mm ref.Rigips RB,nosná konštrukcia ref.Rigips UW max.100+Rigips CW100,tepelná izolácia z MV hr.100mm ref.ISOVER Piano,ref.systém Rigips 3.40.06	m2	541,789	38,57	20 896,80	20 896,80	0,00
HAP 1	241	763	76311512502	SDK priečka hr. 150 mm, dvojité opláštenie 2x12.5 mm ref.Rigips RB,nosná konštrukcia ref.Rigips UW max.100+Rigips CW100,tepelná izolácia z MV hr.100mm ref.ISOVER Piano,ref.systém Rigips 3.40.06-jednostranne impregnovaná	m2	370,618	40,17	14 887,73	14 887,73	0,00
HAP 1	242	763	76311512503	SDK priečka hr. 150 mm, dvojité opláštenie 2x12.5 mm ref.Rigips RBl,nosná konštrukcia ref.Rigips UW max.100+Rigips CW100,tepelná izolácia z MV hr.100mm ref.ISOVER Piano,ref.systém Rigips 3.40.06-obojsstranne impregnovaná	m2	178,507	43,81	7 820,39	7 820,39	0,00
HAP 1	243	763	763121113R1	M+D SDK predsadená stena(inštaláčnã), impregnovaná	m2	55,641	18,15	1 009,88	1 009,88	0,00
HAP 1	244	763	763121113R4/1	M+D Šachtová SDK stienka hr.75mm, 2xRF12,5mm s tepelnou izoláciou min.vlna hr.50mm,CW 50, ref.RIGIPS 3.80.50-Wi8	m2	64,476	28,74	1 853,04	1 853,04	0,00
HAP 1	245	763	763121113R4	M+D Šachtová SDK stienka hr.75mm,mokrã prevádzky, 2xRF12,5mm s tepelnou izoláciou min.vlna hr.50mm,CW 50, ref.RIGIPS 3.80.50-Wi9	m2	95,996	29,97	2 877,00	2 877,00	0,00
HAP 1	246	763	763121113R2	M+D Priečka SDK hr.225mm, 3xRF12,5mm s tepelnou izoláciou min.vlna hr.75mm,CW 150, ref.RIGIPS 3.49.52(SK16)-Wi10	m2	80,000	49,05	3 924,00	3 924,00	0,00
HAP 1	247	763	763121113R3	M+D Predsadená SDK stena hr.185mm, 2xRF12,5mm s tepelnou izoláciou min.vlna hr.40mm,CD+UD, ref.RIGIPS 3.21.00(OK11)-Wi11	m2	104,000	30,78	3 201,12	3 201,12	0,00
HAP 1	248	763	76312952103	Vybúrãnie kopilitových priečok - B04	m2	95,133	3,75	356,75	301,27	55,48
HAP 1	249	763	7631331100	SDK podhlãd, závesná dvojvrstvová kãa v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKB hr. 12,5 mm, var.pozãazbrany, tepelnej izolãcie z minerãlnej vlny hr.150mm	m2	97,350	20,56	2 001,52	2 001,52	0,00
HAP 1	250	763	76313501001	M+D Systémový podhlãd (Ref. ECOPHON ADVANTAGE na nosnom rastrì) - Ri 01	m2	614,590	32,78	20 146,26	20 146,26	0,00
HAP 1	251	763	76313501002	M+D Systémový podhlãd (Ref. ECOPHON CLINIC na nosnom rastrì) - Ri 02	m2	473,790	37,34	17 691,32	17 691,32	0,00
HAP 1	252	763	76313501003	M+D Systémový podhlãd (Ref. ECOPHON FOODTECH na nosnom rastrì) - Ri 03	m2	836,720	63,96	53 516,61	53 516,61	0,00
HAP 1	253	763	76313501004	M+D Systémový podhlãd (Ref. ECOPHON INDUSTRY MODUS na nosnom rastrì) - Ri 04	m2	34,370	47,57	1 634,98	1 634,98	0,00
HAP 1	254	763	76313501006	M+D Systémový podhlãd (Ref. ECOPHON MASTER E na nosnom rastrì) - Ri 06	m2	523,360	69,50	36 373,52	36 373,52	0,00
HAP 1	255	763	76313501008	M+D Akustický stenový systém ref. Akusto Wall C	m2	82,620	159,56	13 182,85	13 182,85	0,00
HAP 1	256	763	76313501009	M+D Pisoãrovã deliãa stienka, 400/1250mm, DTD doska hr.32mm, obojsstranne potiahnutã vrstvou melamínu, na jednej nožičke, vrátãne lemovãnia elox.Al profilmi	ks	7,000	76,73	537,11	537,11	0,00
HAP 1	257	763	7631382500	Protipožiãrny podhlãd SDK ref.RIGIPS 4.10.13(PK22),doska 2xRF15mm, dvojãurovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 75 mm	m2	17,580	34,76	611,08	0,00	611,08
HAP 1	258	763	7631382501	M+D Revizne dvierka 150x250mm - RD01	ks	68,000	20,38	1 385,84	1 385,84	0,00
HAP 1	259	763	998763403	Presun hmôt pre sãdrokartónové konštrukcie v stavbãch(objektoch) vãýšky od 7 do 24 m	%	3 190,328	1,20	3 828,39	3 828,39	0,00
764				Konštrukcie klampiarske	17 104,85					
HAP 1	260	764	7643113011	M+D Hliníková plechová strešná krytina, RAL 9016, vrátãne prísúšenstva, kl.prvkov ukončãnia pri stene, hrebeňa a pod.	m2	32,450	28,00	908,60	908,60	0,00
HAP 1	261	764	764317391	M+D Drãtková fólia pod plechovã krytinu	m2	32,450	10,03	325,47	325,47	0,00
HAP 1	262	764	764333440	M+D Maska vonk.odkvapu- plech 0,7mm, poplast.hliník, r.š. 305 mm, RAL 9006 - K04a	m	18,128	15,52	281,35	227,57	53,78
HAP 1	263	764	76433344b	M+D Okapníčka plech 0,7mm, poplast.hliník, r.š. 162 mm, RAL 9006 - K04b	m	18,128	11,97	216,99	0,00	216,99
HAP 1	264	764	76433344c	M+D Vonkãjšia okap.maska- plech 0,7mm, poplast.hliník, r.š. 344 mm, RAL 9006 - K04c	m	18,128	16,52	299,47	0,00	299,47
HAP 1	265	764	76433344d	M+D Vnãtornã okap.maska- plech 0,7mm, poplast.hliník, r.š. 479 mm, RAL 9006 - K04d	m	18,128	19,90	360,75	0,00	360,75
HAP 1	266	764	764333450	M+D Odkvapový plech 0,7mm, poplast.hliník, r.š. 302 mm, RAL 9006 - K05a	m	14,300	15,67	224,08	0,00	224,08
HAP 1	267	764	76433345a	M+D Krycí plech 0,7mm, poplast.hliník, r.š. 690 mm, RAL 9006 - K05b	m	14,300	25,43	363,65	0,00	363,65
HAP 1	268	764	76433345c	M+D Maska panelu plech 0,7mm, poplast.hliník, r.š. 110 mm, RAL 9006 - K05c	m	14,300	9,29	132,85	0,00	132,85
HAP 1	269	764	76433345d	M+D Obloženie vnãtornãho rohu plech 0,7mm, poplast.hliník, r.š. 140 mm, RAL 9006 - K05d	m	14,300	11,05	158,02	0,00	158,02
HAP 1	270	764	764352221	M+D Ťtãby z poplastovanãho Al plechu, pododkvapové hranatã r.š. 400 mm, vrátãne ťiab. hákov, RAL 7016 - K02	m	16,130	22,47	362,44	329,48	32,96
HAP 3	271	764	764430221	M+D Oplechovanie muríva a atík z poplastovanãho plechu, vrátãne rohov r.š. 310 mm, RAL 7016 - K01a	m	214,030	14,58	3 120,56	2 916,87	203,69

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 3	272	764	764430222	M+D Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 290 mm, RAL 7016 - K01b	m	154,540	14,17	2 189,83	2 189,83	0,00
HAP 1	273	764	764430230.K59	M+D Strešná vpust'-dažd.chríč	ks	2,000	135,00	270,00	0,00	270,00
HAP 1	274	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov,nadmuroviek, atík	m	366,203	1,05	384,51	384,51	0,00
HAP 1	275	764	764451802	Demontáž odpadových rúr	m	7,800	0,66	5,15	5,15	0,00
HAP 1	276	764	764351820	Demontáž žľabov pododkvp. štvorhranných rovných, oblúkových	m	16,700	0,92	15,36	15,36	0,00
HAP 1	277	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov	m	233,121	1,05	244,78	243,49	1,29
HAP 1	278	764	764454201	M+D Priebežný pozinkovaný oceľ. plech pre FTV 80, hr. 0,7mm, r.š. 131mm, farebný odtieň podľa int. panelov, lakovaný PUR Prisma, RAL 9010-súčasť dodávky panelov!!!	m	90,000	5,58	502,20	502,20	0,00
HAP 1	279	764	764454202	M+D Priebežný pozinkovaný oceľ. plech pre FTV 60, hr. 0,7mm, r.š. 111mm, farebný odtieň podľa int. panelov, lakovaný PUR Prisma, RAL 9010-súčasť dodávky panelov!!!	m	664,000	4,84	3 213,76	3 213,76	0,00
HAP 1	280	764	764454203	M+D Priebežný pozinkovaný oceľ. plech pre SDK, hr. 0,7mm, r.š. 35mm, farebný odtieň podľa int. panelov	m	366,000	2,63	962,58	962,58	0,00
HAP 1	281	764	764454204	M+D Okapový pozinkovaný oceľ. plech, hr. 0,7mm, r.š. 48mm, farebný odtieň podľa int. panelov, lakovaný PUR Prisma, RAL 9010 - FTVx-súčasť dodávky panelov!!!	m	754,000	2,88	2 171,52	2 171,52	0,00
HAP 1	282	764	764454253	M+D Zvodové rúry z poplastovaného Al plechu, kruhové, r.š. 380mm, vrátane objímky á1,5m-2ks, RAL 7016 - K03	m	3,960	16,10	63,76	63,76	0,00
HAP 1	283	764	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	167,777	1,95	327,17	327,17	0,00
765				Konštrukcie - krytiny tvrdé	39,24					
HAP 1	284	765	765356500	Demontáž krytiny sklolaminátové (z lexanových platní), do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,0023t (B19)	m2	35,349	1,11	39,24	0,00	39,24
766				Konštrukcie stolárske	54 690,49					
HAP 1	285	766	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi z tatranského profilu	m2	83,172	5,40	449,13	449,13	0,00
HAP 1	286	766	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov	m2	104,164	0,97	101,04	101,04	0,00
HAP 1	287	766	76641182211	Demontáž obkladu stien z krupinitu	m2	20,992	3,75	78,72	78,72	0,00
HAP 1	288	766	766421811	Demontáž podhládov z umakartu	m2	34,514	3,98	137,37	137,37	0,00
HAP 1	289	766	766641200	M+D Int. dvere jednokridlové, 700/1970mm, plné, hladké, p.o.El-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 01	ks	1,000	581,20	581,20	581,20	0,00
HAP 1	290	766	766641201	M+D Int. dvere jednokridlové, 800/1970mm, plné, hladké, p.o.El-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 02	ks	5,000	595,35	2 976,75	2 976,75	0,00
HAP 1	291	766	766641202	M+D Int. dvere jednokridlové, 800/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 03	ks	2,000	272,80	545,60	545,60	0,00
HAP 1	292	766	766641203	M+D Int. dvere jednokridlové, 900/1970mm, plné, hladké, p.o.El-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 04	ks	3,000	614,20	1 842,60	1 842,60	0,00
HAP 1	293	766	766641204	M+D Int. dvere dvojkrídlové, 1450/1970mm, plné, hladké, p.o.El-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 05	ks	1,000	994,14	994,14	994,14	0,00
HAP 1	294	766	766641205	M+D Int. dvere jednokridlové, 700/1970mm, plné, hladké, p.o.El-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 06	ks	1,000	581,20	581,20	581,20	0,00
HAP 1	295	766	766641206	M+D Int. dvere jednokridlové, 900/1970mm, plné, hladké, p.o.El-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 07	ks	3,000	614,20	1 842,60	1 842,60	0,00
HAP 1	296	766	766641207	M+D Int. dvere dvojkrídlové, 1500/1970mm, plné, hladké, p.o.El-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 08	ks	1,000	1 023,05	1 023,05	1 023,05	0,00
HAP 1	297	766	766641208	M+D Int. dvere dvojkrídlové, 1800/1970mm, plné, hladké, p.o.El-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 09	ks	1,000	1 056,24	1 056,24	1 056,24	0,00
HAP 1	298	766	766641209	M+D Int. dvere jednokridlové, 800/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 10	ks	5,000	272,80	1 364,00	1 364,00	0,00
HAP 1	299	766	766641210	M+D Int. dvere jednokridlové, 900/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 11	ks	7,000	297,92	2 085,44	2 085,44	0,00
HAP 1	300	766	766641211	M+D Int. dvere dvojkrídlové, 1600/2450mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane protipož. oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 12	ks	5,000	546,52	2 732,60	2 732,60	0,00
HAP 1	301	766	766641212	M+D Int. dvere dvojkrídlové, 1700/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane protipož. oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 13	ks	1,000	563,63	563,63	563,63	0,00
HAP 1	302	766	766641213	M+D Int. dvere jednokridlové, 700/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 14	ks	3,000	268,52	805,56	805,56	0,00
HAP 1	303	766	766641214	M+D Int. dvere jednokridlové, 800/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 15	ks	6,000	272,80	1 636,80	1 636,80	0,00
HAP 1	304	766	766641215	M+D Int. dvere jednokridlové, 900/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 16	ks	3,000	297,92	893,76	893,76	0,00
HAP 1	305	766	766641216	M+D Int. dvere jednokridlové, 600/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 17	ks	4,000	263,88	1 055,52	1 055,52	0,00

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	306	766	766641217	M+D Int. dvere jednokridlové, 700/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 18	ks	11,000	268,52	2 953,72	2 953,72	0,00
HAP 1	307	766	766641218	M+D Int. dvere jednokridlové, 800/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 19	ks	2,000	272,80	545,60	545,60	0,00
HAP 1	308	766	766641219	M+D Int. dvere jednokridlové, 600/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 20	ks	9,000	263,88	2 374,92	2 374,92	0,00
HAP 1	309	766	766641220	M+D Int. dvere jednokridlové, 800/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 21	ks	18,000	272,80	4 910,40	4 910,40	0,00
HAP 1	310	766	766641221	M+D Int. dvere jednokridlové, 800/1970mm, plné, hladké, p.o.El-C 30/D3, obložková zárubeň, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 22	ks	2,000	534,12	1 068,24	1 068,24	0,00
HAP 1	311	766	766641222	M+D Int. dvere jednokridlové, 900/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 23	ks	17,000	297,92	5 064,64	5 064,64	0,00
HAP 1	312	766	766641223	M+D Int. dvere jednokridlové, 900/1970mm, plné, hladké, p.o.EW-C 30/D3, obložková zárubeň, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 24	ks	4,000	552,35	2 209,40	1 657,05	552,35
HAP 1	313	766	766641224	M+D Int. dvere jednokridlové, 900/1970mm, plné, hladké, p.o.El-C 30/D3, obložková zárubeň, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 25	ks	5,000	557,08	2 785,40	2 785,40	0,00
HAP 1	314	766	7666412241	M+D Int. dvere jednokridlové, 1100/1970mm, plné, hladké, p.o.El-C 30/D3, obložková zárubeň, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 26	ks	3,000	581,63	1 744,89	1 744,89	0,00
HAP 1	315	766	7666412242	M+D Int. dvere dvojkrídlové, 1600/1970mm, plné, hladké,protipožiarna oceľ.obložková zárubeň, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 27	ks	1,000	481,63	481,63	0,00	481,63
HAP 1	316	766	766641243	M+D Int. dvere jednokridlové, 800/1970mm, plné, hladké, p.o.El-C 30/D3, obložková zárubeň, bližšia špecifikácia viď.PD-Di 28	ks	1,000	534,12	534,12	0,00	534,12
HAP 1	317	766	766641225	M+D Int. dvere jednokridlové,posuvné, 1500/2450mm, rám+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, motorizovaný posuv.mechanizmus, automat.otváranie(fotobunka), bližšia špecifikácia viď.PD-DP 01	ks	1,000	1 488,38	1 488,38	1 488,38	0,00
HAP 1	318	766	766641226	M+D Int. dvere jednokridlové,posuvné, 1540/2150mm, rám+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, motorizovaný posuv.mechanizmus, automat.otváranie(fotobunka), bližšia špecifikácia viď.PD-DP 02	ks	2,000	1 340,96	2 681,92	2 681,92	0,00
HAP 1	319	766	766641227	M+D Int. dvere jednokridlové,posuvné, 1550/2150mm, rám+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, motorizovaný posuv.mechanizmus, automat.otváranie(fotobunka), bližšia špecifikácia viď.PD-DP 03	ks	1,000	1 349,67	1 349,67	1 349,67	0,00
HAP 1	320	766	766641228	M+D Int. dvere jednokridlové,posuvné, 2150/2150mm, plné, hladké, manuálny posuv, bližšia špecifikácia viď.PD-DP 04	ks	1,000	481,99	481,99	481,99	0,00
HAP 1	321	766	766662811	Demontáž dverného prahu dveri jednokridlových, -0,00100t	ks	150,000	1,40	210,00	210,00	0,00
HAP 1	322	766	766662812	Demontáž dverného prahu dveri dvojkrídlových, -0,00200t	ks	13,000	1,89	24,57	24,57	0,00
HAP 1	323	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	542,564	0,80	434,05	434,05	0,00

767 Konštrukcie doplnkové kovové

242 374,99

HAP 3	324	767	767411800	Demontáž fasádneho obkladu, vrátane nosnej konštrukcie a príslušenstva - B10	m2	299,347	5,89	1 763,15	1 763,15	0,00
HAP 3	325	767	767711000	M+D Fasáda zo sendvičových panelov z minerálnej vlny hr. 150mm, vrátane kotvenia, tesniaceho a upevn.materiálu, ref. Trimo FTVGg 150DP10	m2	452,071	50,81	22 969,73	22 969,73	0,00
HAP 3	326	767	767711001	M+D Hliníkové okno,dvojkrídlové, 1500/1300mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O01	ks	10,000	643,50	6 435,00	6 435,00	0,00
HAP 3	327	767	767711002	M+D Hliníkové dvere,2-krídlové,otváracé, 1500/2650mm, izol.3-sklo, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/kľučka,5-bodový zámok KfV, v zmysle výrobku-O02	ks	1,000	1 518,15	1 518,15	1 518,15	0,00
HAP 3	328	767	767711003	M+D Hliníkové dvere,2-krídlové,otváracé, 2000/2650mm, izol.3-sklo, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/kľučka,5-bodový zámok KfV, v zmysle výrobku-O03	ks	1,000	2 124,88	2 124,88	2 124,88	0,00
HAP 3	329	767	767711004	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1400/1400mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O04	ks	1,000	646,80	646,80	646,80	0,00
HAP 3	330	767	767711005	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1200/1400mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O05	ks	1,000	554,40	554,40	554,40	0,00
HAP 3	331	767	767711006	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1500/1400mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O06	ks	4,000	693,00	2 772,00	2 772,00	0,00

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 3	332	767	767711007	M+D Hliníkové dvere,2-krídlové,otváracé, 2320/2950mm, izol.3-sklo, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/kľučka,5-bodový zámok KfV, v zmysle výrobu-O07	ks	2,000	2 637,84	5 275,68	5 275,68	0,00
HAP 3	333	767	767711008	M+D Hliníkové dvere,1-krídlové,otváracé, 1350/2950mm, izol.3-sklo, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/kľučka,5-bodový zámok KfV, v zmysle výrobu-O08	ks	1,000	1 534,95	1 534,95	1 534,95	0,00
HAP 3	334	767	767711009	M+D Hliníková zostava okien, trojkrídlové, 2000/800mm, izol.3-sklo, číre,otváracé, otv.-sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O09	ks	1,000	721,20	721,20	721,20	0,00
HAP 3	335	767	767711010	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 1200/1500mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O10	ks	4,000	594,00	2 376,00	2 376,00	0,00
HAP 3	336	767	767711011	M+D Hliníkové dvere,2-krídlové,otváracé, 1650/2700mm, izol.3-sklo, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/kľučka,5-bodový zámok KfV, v zmysle výrobu-O11	ks	1,000	1 871,10	1 871,10	1 871,10	0,00
HAP 3	337	767	767711012	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 1000/1500mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O12	ks	3,000	495,00	1 485,00	1 485,00	0,00
HAP 3	338	767	767711013	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1500/1500mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O13	ks	1,000	742,50	742,50	742,50	0,00
HAP 3	339	767	767711014	M+D Hliníkové dvere,2-krídlové,otváracé, 1850/2020mm, izol.3-sklo, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/kľučka,5-bodový zámok KfV, v zmysle výrobu-O14	ks	1,000	1 569,54	1 569,54	1 569,54	0,00
HAP 3	340	767	767711015	M+D Hliníkové dvere,2-krídlové,otváracé, 2250/2020mm, izol.3-sklo, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/kľučka,5-bodový zámok KfV, v zmysle výrobu-O15	ks	1,000	1 908,90	1 908,90	1 908,90	0,00
HAP 3	341	767	767711016	M+D Hliníková zostava okien, trojkrídlové, 3025/1700mm, izol.3-sklo, číre,otváracé, otv.-sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O16	ks	1,000	1 746,94	1 746,94	1 746,94	0,00
HAP 3	342	767	767711017	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1875/1700mm, izol.3-sklo, číre,otváracé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O17	ks	1,000	1 082,81	1 082,81	1 082,81	0,00
HAP 3	343	767	767711018	M+D Hliníková zostava okien, trojkrídlové, 2150/1800mm, izol.3-sklo, číre,otváracé, otv.-sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O18	ks	3,000	1 277,10	3 831,30	3 831,30	0,00
HAP 3	344	767	767711019	M+D Hliníková zostava okien, trojkrídlové, 2250/1800mm, izol.3-sklo, číre,otváracé, otv.-sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O19	ks	2,000	1 336,50	2 673,00	2 673,00	0,00
HAP 3	345	767	767711020	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1500/1800mm, izol.3-sklo, číre,otváracé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O20	ks	4,000	891,00	3 564,00	3 564,00	0,00
HAP 3	346	767	767711021	M+D Hliníkové dvere,jednokrídlové,otváracé, 900/2000mm, izol.3-sklo, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/kľučka,5-bodový zámok KfV, v zmysle výrobu-O21	ks	1,000	756,00	756,00	756,00	0,00
HAP 3	347	767	767711022	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1500/1150mm, izol.3-sklo, číre,otváracé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O22	ks	4,000	569,25	2 277,00	2 277,00	0,00
HAP 3	348	767	767711023	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1500/700mm, izol.3-sklo, číre,otváracé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O23	ks	2,000	433,20	866,40	866,40	0,00
HAP 3	349	767	767711024	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1275/750mm, izol.3-sklo, číre,otváracé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O24	ks	1,000	425,24	425,24	425,24	0,00
HAP 3	350	767	767711025	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 650/850mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O25	ks	2,000	262,53	525,06	525,06	0,00
HAP 3	351	767	767711026	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 460/850mm, izol.3-sklo, číre, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O26	ks	1,000	247,85	247,85	247,85	0,00
HAP 3	352	767	767711027	M+D Hliníková zostava okien, 5400/3200mm, izol.3-sklo, číre,otváracé, otv.-sklopné, fixné-výplň sendvičový panel vonk.povrch vo farbe rámu, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O27	ks	2,000	3 790,80	7 581,60	7 581,60	0,00
HAP 3	353	767	767711028	M+D Hliníková zostava okien, 6360/2400mm, izol.3-sklo, číre,otváracé, otv.-sklopné, fixné-sendvič.panel vonk.povrch vo farbe rámu, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O28	ks	1,000	3 752,44	3 752,44	3 752,44	0,00

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 3	354	767	767711029	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 1000/1800mm, izol.3-sklo, čire, otvárávé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O29	ks	1,000	594,00	594,00	594,00	0,00
HAP 3	355	767	767711030	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 875/1500mm, izol.3-sklo, čire, otv.sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O30	ks	3,000	433,13	1 299,39	1 299,39	0,00
HAP 3	356	767	767711031	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 1450/2700mm, izol.3-sklo, čire, otv.sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O31	ks	3,000	1 291,95	3 875,85	3 875,85	0,00
HAP 3	357	767	767711032	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1450/1800mm, izol.3-sklo, čire,otvárávé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O32	ks	30,000	717,75	21 532,50	21 532,50	0,00
HAP 3	358	767	767711033	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 2800/1200mm, izol.3-sklo, čire,otvárávé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O33	ks	1,000	1 108,80	1 108,80	1 108,80	0,00
HAP 3	359	767	767711034	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 1425/1200mm, izol.3-sklo, čire, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O34	ks	4,000	564,30	2 257,20	2 257,20	0,00
HAP 3	360	767	767711035	M+D Hliníková zostava okien, 3500/1200mm, izol.3-sklo, čire,otvárávé, otv.-sklopné, otvárávé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O35	ks	1,000	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00
HAP 3	361	767	767711036	M+D Hliníková zostava okien, 5400/1200mm, izol.3-sklo, čire, otv.-sklopné, otvárávé, otv.-sklopné, otvárávé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O36	ks	2,000	2 138,40	4 276,80	4 276,80	0,00
HAP 3	362	767	767711037	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 2725/1200mm, izol.3-sklo, čire,otvárávé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O37	ks	1,000	1 079,10	1 079,10	1 079,10	0,00
HAP 3	363	767	767711038	M+D Hliníková zostava okien, 5330/1200mm, izol.3-sklo, čire, otv.-sklopné, otvárávé, otv.-sklopné, otvárávé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O38	ks	1,000	2 110,68	2 110,68	2 110,68	0,00
HAP 3	364	767	767711039	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 2625/1200mm, izol.3-sklo, čire,otvárávé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O39	ks	2,000	1 039,50	2 079,00	2 079,00	0,00
HAP 3	365	767	767711040	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 900/2000mm, izol.3-sklo, čire, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O40	ks	1,000	673,40	673,40	673,40	0,00
HAP 3	366	767	767711041	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 600/1350mm, izol.3-sklo, čire, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O41	ks	1,000	360,32	360,32	360,32	0,00
HAP 3	367	767	767711044	M+D Hliníkové dvere,jednokrídlové,otvárávé, 1200/2800mm, izol.3-sklo, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik.kovanie/kľučka,5-bodový záмок KfV, v zmysle výrobu-O44	ks	1,000	1 411,20	1 411,20	1 411,20	0,00
HAP 3	368	767	767711045	M+D Hliníková pásová zostava okien, otv.sklopné a fix, 5675/1500mm+7x6000/1500mm+5675/1500mm, izol.3-sklo,čire, vrátane kovania, ext. parapetu, v zmysle výrobu-ZS01	ks	1,000	19 983,60	19 983,60	19 983,60	0,00
HAP 3	369	767	767711047	M+D Zasklená požiarna stena, 3990/2850mm, dverné krídlo 2x920/2150mm, rozšir.profil nadpražia 50mm, rám Al/ocel+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, p.o.El-C 30/D3, v zmysle výrobu-ZS01	ks	1,000	9 295,21	9 295,21	9 295,21	0,00
HAP 3	370	767	767711048	M+D Zasklená požiarna stena, 1450/2850mm, dverné krídlo 920/2150mm, rozšir.profil nadpražia 50mm, rám Al/ocel+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, p.o.El-C 30/D3, v zmysle výrobu-ZS02	ks	1,000	3 512,63	3 512,63	3 512,63	0,00
HAP 3	371	767	767711049	M+D Zasklená požiarna stena, 1500/2850mm, dverné krídlo 900/2150mm, rozšir.profil nadpražia 50mm, rám Al/ocel+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, p.o.El-C 30/D3, v zmysle výrobu-ZS03	ks	1,000	3 633,75	3 633,75	3 633,75	0,00
HAP 3	372	767	767711050	M+D Zasklená stena, 1500/2850mm, dverné krídlo 900/2150mm, rozšir.profil nadpražia 50mm, rám Al/ocel+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, bez p.o., v zmysle výrobu-ZS04	ks	1,000	17 995,50	17 995,50	17 995,50	0,00
HAP 3	373	767	767711051	M+D Svetlík plastový, 900/800mm, izolačné dvojsklo, bez p.o., v zmysle výrobu-SV01	ks	2,000	115,20	230,40	230,40	0,00
HAP 3	374	767	767711052	M+D Svetlík plastový, 1200/800mm, izolačné dvojsklo, bez p.o., v zmysle výrobu-SV02	ks	2,000	153,60	307,20	307,20	0,00
HAP 3	375	767	767711053	M+D Svetlík plastový, 1500/800mm, izolačné dvojsklo, bez p.o., v zmysle výrobu-SV03	ks	2,000	192,00	384,00	384,00	0,00
HAP 3	376	767	767711054	M+D Svetlík plastový, 1950/800mm, izolačné dvojsklo, bez p.o., v zmysle výrobu-SV04	ks	1,000	249,60	249,60	249,60	0,00
HAP 3	377	767	767711055	M+D Svetlík plastový, 4200/800mm, izolačné dvojsklo, bez p.o., v zmysle výrobu-SV05	ks	1,000	571,20	571,20	571,20	0,00
HAP 3	378	767	767711056	M+D Int. okno osadené v AL U profile: spodný 30x20x2mm,horný 30x50x2mm, 2370/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobu-SK 01	ks	1,000	287,24	287,24	287,24	0,00
HAP 3	379	767	767711057	M+D Int. okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 2245/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobu-SK 02	ks	1,000	272,09	272,09	272,09	0,00
HAP 3	380	767	767711058	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 865/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobu-SK 03	ks	1,000	107,84	107,84	107,84	0,00

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 3	381	767	767711059	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 4375/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobu-SK 04	ks	1,000	530,25	530,25	530,25	0,00
HAP 3	382	767	767711060	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 1830/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobu-SK 05	ks	1,000	221,80	221,80	221,80	0,00
6	383	767	767711061	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 1420/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobu-SK 06	ks	1,000	172,10	172,10	172,10	0,00
HAP 3	384	767	767711062	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 4145/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobu-SK 07	ks	1,000	502,37	502,37	502,37	0,00
HAP 3	385	767	767711063	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 2540/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobu-SK 08	ks	1,000	307,85	307,85	307,85	0,00
HAP 3	386	767	767711064	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 2380/683mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobu-SK 09	ks	2,000	243,83	487,66	487,66	0,00
HAP 3	387	767	767711065	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 1850/683mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobu-SK 10	ks	4,000	189,53	758,12	758,12	0,00
HAP 3	388	767	767711066	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 1140/683mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobu-SK 11	ks	2,000	116,79	233,58	233,58	0,00
HAP 3	389	767	767711067	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 3805/683mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobu-SK 12	ks	1,000	389,82	389,82	389,82	0,00
HAP 3	390	767	767711068	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 3420/683mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobu-SK 13	ks	1,000	350,38	350,38	350,38	0,00
HAP 3	391	767	767711069	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 2265/1515mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, v zmysle výrobu-SK 14	ks	1,000	517,72	517,72	517,72	0,00
HAP 3	392	767	767711070	M+D Strešný výlez ACG s kolmou manžetou z tvrdého PVC,800/1200mm, výška manžety 450mm, krídlo výlezu vyplnené sendvič. panelom, vrátane potrebných doplnkov, príslušenstva a tesnení, v zmysle výrobu-V 01	ks	1,000	475,57	475,57	475,57	0,00
HAP 1	393	767	767711071	M+D Melamínová stienka,1965/2100mm, 1xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	432,27	432,27	432,27	0,00
HAP 1	394	767	767711072	M+D Melamínová stienka, 2350/2100mm, 1xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	517,61	517,61	517,61	0,00
HAP 1	395	767	767711073	M+D Melamínová stienka, 2400+1625/2100mm, 2xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	888,35	888,35	888,35	0,00
HAP 1	396	767	767711074	M+D Melamínová stienka, 1767/2100mm, 1xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	388,86	388,86	388,86	0,00
HAP 1	397	767	767711075	M+D Melamínová stienka, 1767+1600/2100mm, 2xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	741,70	741,70	741,70	0,00
HAP 1	398	767	767711076	M+D Melamínová stienka, 3200/2100mm, 2xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	2,000	705,12	1 410,24	1 410,24	0,00
HAP 1	399	767	767711077	M+D Melamínová stienka, 2550+2x1700/2100mm, 3xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	1 312,39	1 312,39	1 312,39	0,00
HAP 1	400	767	767711078	M+D Melamínová stienka, 1825/2100mm, 1xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	2,000	400,46	800,92	800,92	0,00
HAP 1	401	767	767711079	M+D Melamínová stienka, 3800+3x1600/2100mm, 4xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	1 895,58	1 895,58	1 895,58	0,00
HAP 1	402	767	767711080	M+D Otvárací zástena, 2550/2800mm, otv.krídla 2x1180/2080mm, rám-ocef.jakel 80/60/4mm, pásovina 40/5mm,L kotva 10/230/150mm, výplň ľahokov, 12ks kotva do pórobet., žiarový pozink+1xzáklad+2xvrchný náter, bližšia špecifik.viď PD - Z01	ks	1,000	1 003,73	1 003,73	1 003,73	0,00
HAP 1	403	767	767711081	M+D Oceľové zábradlie schodiska, v.1065mm,dl.4225mm, oceľ.jakel 40/40/4mm, 80/40/4mm, platňa 10/160/100mm, vrátane kotvenia do betónu 10ks, žiarový pozink, 1xzákladný 2x syntetický vrchný náter,hmotnosť 101.08kg, bližšia špecifik.viď PD - Z02	ks	1,000	454,86	454,86	454,86	0,00
HAP 1	404	767	767711082	M+D Oceľové zábradlie terasy, v.643mm a 350mm,dl.25078mm,ocef.jakel 80/80/4mm, 60/40/4mm,rúra 70/3,2mm,platňa 160/160/8mm,vrátane kotvenia do betónu 48ks, žiarový pozink,1xzáklad+2x syntetický vrchný náter,hmotnosť 530.49kg, bližšia špecifik.viď PD - Z03	ks	1,000	2 387,21	2 387,21	2 387,21	0,00
HAP 1	405	767	767711083	M+D Oceľové zábradlie terasy, v.643mm a 350mm,dl.24070mm, oceľ.jakel 80/80/4mm, 60/40/4mm, rúra 70/3,2mm, platňa 160/160/8mm,vrátane kotvenia do betónu 48ks,žiar. pozink, 1xzáklad. 2xsyntetický vrchný náter,hmotnosť 702.2kg, bližšia špecifik.viď PD - Z04	ks	1,000	3 159,90	3 159,90	3 159,90	0,00
HAP 1	406	767	767711084	M+D Sklenené zábradlie, v. 1000mm, š.1450mm, bezp. sklo-lepené, vrátane kotvenia podľa návrhu dodávateľa, bližšia špecifik.viď PD - Z05	ks	3,000	651,69	1 955,07	1 955,07	0,00
HAP 1	407	767	767711085	M+D Oceľová konštrukcia prestrešenia vstupu, profily UPE 80,Jakel 60/60/3mm,pásovina30/5mm,50/5mm,ocef.tiahlo 10mm, vrátane kotvenia M8-12ks, žiar.pozink+1xzáklad+2xvrchný syntet.náter, hmotnosť 649.92kg, bližšia špecifik.viď PD - Z06	ks	1,000	2 924,64	2 924,64	2 924,64	0,00

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 3	408	767	767711086	M+D Oceľová nosná a pomocná konštrukcia sendvičovej fasády, vrátane chem. a mech.kotvenia, žiarový pozink+protipož.náter s výslednou odolnosťou prvku R45, hmotnosť 4528,09kg, bližšia špecifik.viď PD - ZF	ks	1,000	20 376,41	20 376,41	20 376,41	0,00
HAP 1	409	767	767711088	M+D Zábradlie rámp pre vozíčkarov, oceľové, vnútorné, vr.3xmadlo rúra 40x2mm, stĺpik á 1,2m rúra 40x3mm, celk.dĺžka 22,39m, celk.hmotnosť 213kg, vr.kotvenia a p.ú, bližšia špecifik.viď PD - Z07	ks	1,000	958,50	958,50	0,00	958,50
HAP 1	410	767	767711089	M+D Rebrik, š.390mm, v.5,809m, oceľ.pásovina 60x10mm, rúra 33,7x2,6mm, celk.hmotnosť 101,544kg, vr.kotvenia do betonu 20ks a p.ú žiar.pozink+synt.náter 1xzákladný a 2xvrchný, bližšia špecifik.viď PD - Z08	ks	1,000	1 307,03	1 307,03	0,00	1 307,03
HAP 1	411	767	767711090	M+D Šachtový rebrik, š.360mm, v.12m, oceľ.profil 60x25mm, 30x30mm, celk.hmotnosť 135,485kg, vr.kotvenia do betonu 48ks a p.ú synt.náter 1xzákladný a 2xvrchný, bližšia špecifik.viď PD - Z09	ks	1,000	609,68	609,68	0,00	609,68
HAP 3	412	767	767712000	M+D Strešný sendvičový panel hr.200mm, ref. TRIMOTERM SNV, vr. kotvenia, oplechovania stykov steny a panelov, ost.streš.konštrukcií, oplech.hrebeňa, lica panelov a syst.príslušenstva	m2	34,121	124,22	4 238,51	4 238,51	0,00
HAP 1	413	767	7679968001	Demontáž pôvodnej oceľovej konštrukcie strechy (B19), vrátane odvozu a likvidácie	m2	33,615	9,70	326,07	326,07	0,00
HAP 1	414	767	7679968002	Odstránenie pôvodných odvetrávacích potrubí v miestach inštalčných jadier, vrátane odvozu a likvidácie	ks	12,000	19,00	228,00	228,00	0,00
HAP 1	415	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2 397,379	1,10	2 637,12	2 637,12	0,00
775 Podlahy výšové a parketové								798,09		
HAP 1	416	775	775550080	Zhotovenie laminátovej podlahy s tmiacou podložkou, s ošišťovaním	m2	40,500	7,42	300,51	300,51	0,00
HAP 1	417	611	6119851000	Laminátová podlaha hr.9mm	m2	41,715	11,72	488,90	488,90	0,00
HAP 1	418	775	998775203	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	7,894	1,10	8,68	8,68	0,00
776 Podlahy povlakové								28 253,95		
HAP 1	419	775	776250010	Lepenie povlakových podláh vinylových na schodiskových stupňoch	m2	39,069	5,06	197,69	197,69	0,00
HAP 1	420	775	776551000	Lepenie povlakových podláh vinylových	m2	856,519	3,49	2 989,25	2 989,25	0,00
HAP 1	421	775	776420010	Lepenie podlahových soklov na schodisku z vinylu, výšky 100mm	m	29,572	3,35	99,07	99,07	0,00
HAP 1	422	775	7764200101	Lepenie podlahových soklov z vinylu, výšky 100mm	m	571,310	1,66	948,37	948,37	0,00
HAP 1	423	617	6172123000	Vinylová podlaha hr.2mm, Ref. TARKETT, IQ Granit, BEIGE WHITE	m2	975,391	23,63	23 048,49	23 048,49	0,00
HAP 1	424	775	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	341,990	1,97	673,72	673,72	0,00
HAP 1	425	775	776401800	Demontáž laminátových soklíkov,PVC rohovej pásky	m	204,974	0,97	198,82	198,82	0,00
HAP 1	426	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	281,554	0,35	98,54	98,54	0,00
777 Podlahy syntetické								95 559,17		
HAP 1	427	773	7775310021	Podlahy zo stierky polyuretánovej hr. 9mm, Ref. Sikafloor 20 PurCem, vrátane penetrácie ref. Sikafloor 24 PurCem	m2	412,680	59,63	24 608,11	24 608,11	0,00
HAP 1	428	773	7775310022	Podlahy zo stierky polyuretánovej hr. 6mm, Ref. Sikafloor 20 PurCem, vrátane penetrácie ref. Sikafloor 24 PurCem	m2	276,020	47,21	13 030,90	13 030,90	0,00
HAP 1	429	773	7775310024	Liata polyuretánová podlaha hr. 2mm ref. Sikafloor ComfortFloor, vrátane penetrácie ref.Sikafloor 156, PU stierky ref. Sikafloor 330,PU laku ref. Sikafloor 305	m2	951,265	54,26	51 615,64	51 615,64	0,00
HAP 1	430	773	7775310025	Liata polyuretánová podlaha hr. 2mm ref. Sikafloor ComfortFloor, vrátane penetrácie ref.Sikafloor 156, PU stierky ref. Sikafloor 330,PU laku ref. Sikafloor 305 -riešenie pre schody	m2	22,425	59,43	1 332,72	1 332,72	0,00
HAP 1	431	773	7775310028	M+D Vyťahnutie soklíkov pomocou fabiónov výšky 50mm	m	860,695	4,95	4 260,44	4 260,44	0,00
HAP 1	432	773	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	948,478	0,75	711,36	711,36	0,00
783 Dokončovacie práce - nátery								20 913,25		
HAP 1	433	783	783101811	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií obrúsením-B08	m2	114,046	1,44	164,23	164,23	0,00
HAP 1	434	783	783122710	Nátery oceľ.konštr. syntetické, základný a dvojnásobný vrchný náter matný-B08	m2	114,046	4,34	494,96	494,96	0,00
HAP 1	435	783	783122720	Nátery oceľ.konštr. syntetické, základný a vrchný náter protipožiarny, s p.o.R45	m2	24,000	11,12	266,88	0,00	266,88
HAP 1	436	783	783851113	PUR umývateľný náter stien 2-vrstvový, vrátane penetrácie, ref. Sikagard 403 - Wi3,Wi5	m2	2 124,036	9,41	19 987,18	19 750,23	236,95
784 Dokončovacie práce - maľby								5 117,21		
HAP 1	437	784	784152271	Náter (Ref. ESMAL), strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	3 120,252	0,95	2 964,24	2 947,54	16,70
HAP 1	438	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	3 120,252	0,69	2 152,97	2 140,84	12,13
Ostatné Ostatné										
999 Pomocné výpočty										
HAP 1	439	R	999901	Pomocný výpočet podláh, striech - neoceňovať!!!		4 576,186			0,00	0,00
Celkom								1 312 918,56	1 223 953,21	88 965,35
HAP 1							885 984,34			
z toho OV							823 059,36			
z toho NV							62 924,98			
HAP 3							426 934,22			
z toho OV							400 893,85			

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
----------	----	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------	----	----

z toho NV **26 040,37**

Nové položky dodatok č.1

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	ZL1		311271303	Murivo atikových múrikov z debniacich tvárnic 50x30x25 s betónovou výplňou hr.30 cm	m3	4,088	260,14	1 063,45	1 063,45	0,00
HAP1	ZL1		311361825	Výstuž pre murivo z debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,081	627,47	50,83	50,83	0,00
HAP1	ZL1		9599411010	Kotvenie výstuže do pôv.betónu, zapustenie min.100 mm, bet.výstuž d=12 mm, dl.300 mm, s vyvrtaním otvoru	ks	218,000	0,96	209,28	209,28	0,00
HAP1	ZL1		999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,031	25,70	232,10	232,10	0,00
HAP1	ZL2		961055111	Búranie základov železobetónových, -2,40000t	m3	6,05	260,220	1 574,33	1 574,330	0,00
HAP1	ZL2		979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,52	10,430	151,44	151,440	0,00
HAP1	ZL2		979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uva	t	130,68	0,330	43,12	43,120	0,00
HAP1	ZL2		979081121.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - príj	t	145,20	0,330	47,92	47,920	0,00
HAP1	ZL2		979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,52	7,870	114,27	114,270	0,00
HAP1	ZL2		979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 10 m	t	43,56	0,880	38,33	38,330	0,00
HAP1	ZL2		979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	14,52	17,100	248,29	248,290	0,00
HAP1	ZL3		631571909	Násyp do podláh hr. cca 60 mm - podklad z piesku pod tepelnú izoláciu	m2	1 224,94	7,400	9 064,56	9 064,560	0,00
HAP1	ZL3		999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov	t	117,59	25,700	3 022,17	3 022,170	0,00
HAP1	ZL3		713129200	Položenie geotextílie na plochu vodorovnú	m2	1 224,94	0,440	538,97	538,970	0,00
HAP1	ZL3		6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová PP 200	m2	1 408,68	0,700	986,08	986,080	0,00
HAP1	ZL3		998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	15,25	1,550	23,64	23,640	0,00
HAP1	ZL4		966089009	Demontáž a likvidácia azbestových materiálov zo strechy S2.05	m2	326,000	55,78	18 184,28	18 184,280	0,00
HAP1	ZL5		112104143	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru nad 300 do 400 mm	ks	10,000	149,32	1 493,20	0,000	1 493,20
HAP1	ZL5		112201113	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	ks	10,000	70,70	707,00	0,000	707,00
HAP1	ZL5		162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	10,000	4,71	47,10	0,000	47,10
HAP1	ZL5		162401422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	120,000	0,42	50,40	0,000	50,40
HAP1	ZL5		1624014221	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	100,000	0,42	42,00	0,000	42,00
HAP1	ZL5		162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	10,000	16,28	162,80	0,000	162,80
HAP1	ZL5		162501422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	120,000	0,29	34,80	0,000	34,80
HAP1	ZL5		1625014221	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	100,000	0,29	29,00	0,000	29,00
HAP1	ZL5		162601412	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	10,000	15,17	151,70	0,000	151,70
HAP1	ZL5		162601422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	120,000	0,58	69,60	0,000	69,60
HAP1	ZL5		1626014221	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	100,000	0,58	58,00	0,000	58,00
HAP1	ZL5		17120900r	Poplatok za skladovanie stromov, vrátane kompostovania	ks	10,000	47,50	475,00	0,000	475,00
HAP3	ZL6		712973240	Detaily k PVC fóliam - osadenie vetracích komínkov	ks	28,000	4,59	128,52	128,52	0,00
HAP3	ZL6		2832975240	Odvetrávací komín PVC 75/240	ks	28,000	7,50	210,00	210,00	0,00
HAP3	ZL6		998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,385	2,95	9,99	9,99	0,00
HAP3	ZL6		769021499	D+M výfukovej hlavice DN 150 - odvetranie hygieny	ks	12,000	66,73	800,76	800,76	0,00
HAP1	ZL7		5922900790	Betónová dlažba hr.min.30mm	ks	448,000	5,04	2 257,92	0,000	2 257,92
HAP1	ZL7		999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,483	25,70	269,41	0,000	269,41
HAP1	ZL8		132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	14,000	22,71	317,94	0,000	317,94

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP1	ZL8		132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	14,000	1,25	17,50	0,000	17,50
HAP1	ZL8		151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, prílohné hĺbky do 4m	m2	28,000	2,62	73,36	0,000	73,36
HAP1	ZL8		151101211	Odstránenie paženia stien prílohné hĺbky do 4 m	m2	28,000	0,93	26,04	0,000	26,04
HAP1	ZL8		151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení prílohnou hĺbky do 4 m	m3	14,000	1,58	22,12	0,000	22,12
HAP1	ZL8		151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia prílohného hĺbky do 4 m	m3	14,000	0,37	5,18	0,000	5,18
HAP1	ZL8		162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,980	3,52	14,01	0,000	14,01
HAP1	ZL8		162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (celkom 20 km)	m3	67,660	0,35	23,68	0,000	23,68
HAP1	ZL8		171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	m3	3,980	9,98	39,72	0,000	39,72
HAP1	ZL8		174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,020	4,77	47,80	0,000	47,80
HAP1	ZL8		175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,280	20,79	68,19	0,000	68,19
HAP1	ZL8		026620005	Piesok, netriedený rovnako zrný štrk	m3	3,280	11,61	38,08	0,000	38,08
HAP1	ZL8		451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,700	31,87	22,31	0,000	22,31
HAP1	ZL8		567125115	Podklad z prostého betónu hr.150 mm	m2	6,000	15,11	90,66	0,000	90,66
HAP1	ZL8		572931199	Výsrazenie krytu chodníka po prekopoch studenou asfaltovou zmesou hr.30 mm	m2	6,000	36,91	221,46	0,000	221,46
HAP1	ZL8		721171113	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 200x4, 9	m	7,000	22,16	155,12	0,000	155,12
HAP1	ZL8		891356421	Montáž spätné klapky na vodorovné potrubie z PVC DN 200	ks	1,000	21,35	21,35	0,000	21,35
HAP1	ZL8		4228360200	Klapka spätná PVC DN 200	ks	1,000	46,06	46,06	0,000	46,06
HAP1	ZL8		893100913	Vysekanie otvoru do steny bet.šachty pre potrubie D 200	ks	1,000	7,76	7,76	0,000	7,76
HAP1	ZL8		893190119	Zablendovanie pôvodného otvoru v stene bet.šachty D 200	ks	1,000	4,66	4,66	0,000	4,66
HAP1	ZL8		895200201	Napojenie PVC potrubia D 200 do šachty s utiesnením	ks	1,000	20,63	20,63	0,000	20,63
HAP1	ZL8		919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm - chodník	m	6,000	13,74	82,44	0,000	82,44
HAP1	ZL8		965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,200000t - chodník	m3	0,900	87,73	78,96	0,000	78,96
HAP1	ZL8		979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,980	10,43	20,65	0,000	20,65
HAP1	ZL8		979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	37,620	0,33	12,41	0,000	12,41
HAP1	ZL8		979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,980	17,10	33,86	0,000	33,86
HAP1	ZL8		999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,461	25,70	294,55	0,000	294,55
HAP1	ZL9		631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	79,099	109,76	8 681,91	8 681,910	0,00
HAP1	ZL9		631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	93,332	121,32	11 323,04	11 323,040	0,00
HAP1	ZL9		631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 120-240 mm	m3	93,332	11,93	1 113,45	0,000	1 113,45
HAP1	ZL9		631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,428	1 852,20	2 644,94	243,06	2 401,88
HAP1	ZL9		6324503011	Cementová samonivelizačná podlahová stierka (Ref.Sikafloor Level-30), hr. 4-30 mm	m2	122,670	10,04	1 231,61	1 231,610	0,00
HAP1	ZL9		999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	386,633	25,70	9 936,47	9 936,470	0,00
HAP1	ZL9		71314408r	M+D Separčná PE fólia - podlaha	m2	1 284,900	0,90	1 156,41	1 156,410	0,00
HAP1	ZL9		998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	11,564	1,55	17,92	0,000	17,92
								80 502,510	69 314,830	11 187,680

Nové položky dodatok č.2

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP1	ZL10		763138220	Podhlad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	24,090	23,78	572,86	572,86	0,00
HAP1	ZL10		998763403	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	5,729	1,20	6,87	6,87	0,00
HAP1	ZL12		345321313	Betón múrikov parapetných, prahových, atikových, schodiskových, zábradelných, prostý tr.C 16/20 - bloky pod OK	m3	6,005	101,22	607,83	0,00	607,83

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP1	ZL12		999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,176	25,70	338,62	0,00	338,62
HAP1	ZL15		931991119	Výplň škár v podlahe pri fasádnych Trimo paneloch	m2	45,003	5,33	239,87	0,00	239,87
HAP1	ZL15		6314155100	Minerálna izolácia hr.100 mm (napr.Nobasil)	m2	45,903	6,06	278,17	0,00	278,17
HAP1	ZL15		5903017200	UW profil 100x40x4000 mm	ks	24,000	10,92	262,08	0,00	262,08
HAP1	ZL15		999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,515	25,70	13,24	0,00	13,24
HAP1	ZL17		767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	446,208	1,90	847,80	847,80	0,00
HAP1	ZL17		998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	8,478	1,10	9,33	9,33	0,00
HAP1	ZL18		319331366	Výrovnanie nerovného povrchu fasády pod zateplenie lepidlom - nadspotreba lepidla	kg	2 250,000	2,50	5 625,00	5 625,00	0,00
HAP1	ZL18		999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,250	25,70	57,83	57,83	0,00
HAP1	ZL19		625258289	Kontaktný zatepľovací systém z MV hr.150 mm, vrátane p.ú.organická omietka škrabaná štruktúra ref.STO Ispolit K1,5	m2	14,146	54,31	768,27	0,00	768,27
HAP1	ZL19		999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,416	25,70	10,69	0,00	10,69
HAP1	ZL20		TFTV60	Panel Trimoterm Power T FTV 60/1200 GG	m2	367,040	41,73	15 316,58	0,00	15 316,58
HAP1	ZL20		CFTV80	Panel Trimoterm Perform C FTV 80/1200 GG	m2	45,700	45,59	2 083,46	0,00	2 083,46
HAP1	ZL20		998763403	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	174,000	1,20	208,80	0,00	208,80

HAP 1 27 247,300
z toho OV 106 600,54
z toho NV 75 285,25
HAP 3 31 315,29
z toho OV 1 149,27
z toho NV 1 149,27
0,00

Roznamika Červeným písmom sú v rozpočte zvýraznené položky, pri ktorých došlo k zníženiu množstva

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	Harmincová 1, Bratislava IV.
Názov objektu	SO 01.2 Spevnené plochy	EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb		
Projektant	Architektonická kancelária G&D		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		7 802,57	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22			
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		7 802,57
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 7 802,57		1 560,51
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		9 363,08
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		
								27	Kízavá doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.2 Spevnené plochy

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Zhotoviteľ:
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval:
Dátum:

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HSV				Práce a dodávky HSV						
1				Zemné práce						
								7 802,57		
								2 874,60		
HAP 1	1	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	143,027	17,03	2 435,75	2 435,75	0,00
HAP 1	2	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne(výkop pod okap. chodníkom a spevnené plochy pri budove)	m3	8,876	32,79	291,05	291,05	0,00
HAP 1	3	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,876	3,52	31,25	31,25	0,00
HAP 1	4	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	79,884	0,35	27,96	27,96	0,00
HAP 1	5	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	8,876	9,98	88,59	88,59	0,00
2				Zakladanie						
								132,64		
HAP 1	6	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m	m2	62,313	0,53	33,03	33,03	0,00
HAP 1	7	693	69366513001	Separačná geotextília 300g/m2, ref. SIKI S-FELT P300	m2	71,660	1,39	99,61	99,61	0,00
HAP 1 5				Komunikácie						
								1 140,22		
HAP 1	8	221	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného, hr. 16-32mm s rozprestretím a zhutn. hr. 200 mm	m2	0,000	6,28	0,00	0,00	0,00
HAP 1	9	221	564861111	Podklad z drveného kameniva fr. 8-16mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	23,570	5,76	135,76	135,76	0,00
HAP 1	10	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2(vrátane lôžka z drveného kameniva fr. 4-8mm, hr.40mm)	m2	23,570	14,27	336,34	336,34	0,00
HAP 1	11	dla	dla2900010	Betónová dlažba hr. 60mm	m2	24,041	13,51	324,79	324,79	0,00
HAP 1	12	221	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2(vrátane lôžka z drveného kameniva fr. 4-8mm, hr.40mm)	m2	0,000	14,27	0,00	0,00	0,00
HAP 1	13	592	5922900060	Betónová dlažba hr.80mm	m2	0,000	16,00	0,00	0,00	0,00
HAP 1	14	221	59691121r	M+D Prany riečny štrk fr. 8-16-okapový chodník	m3	8,620	39,83	343,33	343,33	0,00
9				Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
								3 245,25		
HAP 1	15	221	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	107,538	4,62	496,83	496,83	0,00
HAP 1	16	592	5921954630	Obrubník betónový parkový 1000/200/50 mm	ks	110,000	2,76	303,60	303,60	0,00
HAP 1	17	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	0,000	6,37	0,00	0,00	0,00
HAP 1	18	592	5922903030	Obrubník cestný 1000/200/150 mm	ks	0,000	4,42	0,00	0,00	0,00
HAP 1	19	221	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,151	90,64	194,97	194,97	0,00
HAP 1	20	221	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	116,408	7,99	930,10	930,10	0,00
HAP 1	21	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	32,181	10,43	335,65	335,65	0,00
HAP 1	22	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 10km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	t	289,629	0,33	95,58	95,58	0,00
HAP 1	23	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	32,181	7,87	253,26	253,26	0,00
HAP 1	24	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	96,543	0,88	84,96	84,96	0,00
HAP 1	25	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	32,181	17,10	550,30	550,30	0,00
99				Presun hmôt HSV						
								409,86		
HAP 1	26	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	67,411	6,08	409,86	409,86	0,00
Celkom								7 802,57	7 802,57	0,00
								HAP 1		
								z toho OV		
								z toho NV		
								HAP 3		
								z toho OV		
								z toho NV		

Poznámka: Červeným písmom sú v rozpočte zvýraznené položky, pri ktorých došlo k zníženiu množstva

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	Harmincová 1, Bratislava IV.								
Názov objektu	SO 01.3 Vykurovanie a kotelňa 1-3 np	EČO									
		Miesto									
		IČO	IČ DPH								
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>									
Projektant											
Zhotoviteľ											
Spracoval											
Rozpočet číslo											

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rozpočtové náklady v EUR					
A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka
4		Montáž		11	
5	"M"	Dodávky			
6		Montáž			
7	ZRN (r. 1-6)	77 060,54		12	DN (r. 8-11)
20	HZS			21	Kompl. činnosť
Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	77 060,54
			24	DPH 20,00 % z 77 060,54	15 412,11
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	92 472,65
Dátum a podpis			E Prípochty a odpochty		
			26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ			27	Kľzavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Objekt: SO 01.3 Vykurovanie a kotelňa 1-3 np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl

Zhotoviteľ:

Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval:

Dátum:

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
736		Vykurovacie telesá					15 306,02		
HAP 3	1		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 400/600-20VK	ks	13,000	57,73	750,49	750,49	0,00
HAP 3	2		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 400/600-20VK-montáž	ks	13,000	17,46	226,98	226,98	0,00
HAP 3	3		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 500/600-20VK	ks	11,000	58,79	646,69	646,69	0,00
HAP 3	4		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 500/600-20VK-montáž	ks	11,000	17,46	192,06	192,06	0,00
HAP 3	5		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 600/600-20VK	ks	18,000	63,01	1 134,18	1 134,18	0,00
HAP 3	6		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 600/600-20VK-montáž	ks	18,000	17,46	314,28	314,28	0,00
HAP 3	7		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 700/600-20VK	ks	11,000	67,95	747,45	747,45	0,00
HAP 3	8		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 700/600-20VK-montáž	ks	11,000	17,46	192,06	192,06	0,00
HAP 3	9		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 800/600-20VK	ks	12,000	72,50	870,00	870,00	0,00
HAP 3	10		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 800/600-20VK-montáž	ks	12,000	17,46	209,52	209,52	0,00
HAP 3	11		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 900/600-20VK	ks	9,000	77,01	693,09	693,09	0,00
HAP 3	12		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 900/600-20VK-montáž	ks	9,000	17,46	157,14	157,14	0,00
HAP 3	13		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1000/600-20VK	ks	7,000	81,59	571,13	571,13	0,00
HAP 3	14		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1000/600-20VK-montáž	ks	7,000	17,46	122,22	122,22	0,00
HAP 3	15		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1100/600-20VK	ks	4,000	86,15	344,60	344,60	0,00
HAP 3	16		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1100/600-20VK-montáž	ks	4,000	17,46	69,84	69,84	0,00
HAP 3	17		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1200/600-20VK	ks	10,000	90,66	906,60	906,60	0,00
HAP 3	18		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1200/600-20VK-montáž	ks	10,000	17,46	174,60	174,60	0,00
HAP 3	19		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1300/600-20VK	ks	3,000	95,43	286,29	286,29	0,00
HAP 3	20		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1300/600-20VK-montáž	ks	3,000	17,46	52,38	52,38	0,00
HAP 3	21		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1400/600-20VK	ks	3,000	99,80	299,40	299,40	0,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 3	22		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1400/600-20VK-montáž	ks	3,000	17,46	52,38	52,38	0,00
<i>HAP 3</i>	<i>23</i>		<i>Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1500/600-20VK</i>	<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>104,38</i>	626,28	<i>626,28</i>	<i>0,00</i>
HAP 3	24		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1500/600-20VK-montáž	ks	6,000	19,21	115,26	115,26	0,00
<i>HAP 3</i>	<i>25</i>		<i>Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1600/600-20VK</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>108,90</i>	217,80	<i>217,80</i>	<i>0,00</i>
HAP 3	26		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1600/600-20VK-montáž	ks	2,000	19,21	38,42	38,42	0,00
<i>HAP 3</i>	<i>27</i>		<i>Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1700/600-20VK</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>113,46</i>	226,92	<i>226,92</i>	<i>0,00</i>
HAP 3	28		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1700/600-20VK-montáž	ks	2,000	19,21	38,42	38,42	0,00
<i>HAP 3</i>	<i>29</i>		<i>Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1800/600-20VK</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>118,01</i>	236,02	<i>236,02</i>	<i>0,00</i>
HAP 3	30		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1800/600-20VK-montáž	ks	2,000	19,21	38,42	38,42	0,00
<i>HAP 3</i>	<i>31</i>		<i>Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 2200/600-20VK</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>139,74</i>	419,22	<i>419,22</i>	<i>0,00</i>
HAP 3	32		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 2200/600-20VK-montáž	ks	3,000	21,83	65,49	65,49	0,00
<i>HAP 3</i>	<i>33</i>		<i>Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 600/900-20VK</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>71,36</i>	71,36	<i>71,36</i>	<i>0,00</i>
HAP 3	34		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 600/900-20VK-montáž	ks	1,000	17,46	17,46	17,46	0,00
<i>HAP 3</i>	<i>35</i>		<i>Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 400/600-20VK-PLAN</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>101,55</i>	203,10	<i>203,10</i>	<i>0,00</i>
HAP 3	36		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 400/600-20VK-PLAN-montáž	ks	2,000	17,46	34,92	34,92	0,00
<i>HAP 3</i>	<i>37</i>		<i>Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 600/600-20VK-PLAN</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>107,15</i>	214,30	<i>214,30</i>	<i>0,00</i>
HAP 3	38		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 600/600-20VK-PLAN-montáž	ks	2,000	17,46	34,92	34,92	0,00
<i>HAP 3</i>	<i>39</i>		<i>Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 700/600-20VK-PLAN</i>	<i>ks</i>	<i>5,000</i>	<i>111,70</i>	558,50	<i>558,50</i>	<i>0,00</i>
HAP 3	40		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 700/600-20VK-PLAN-montáž	ks	5,000	17,46	87,30	87,30	0,00
<i>HAP 3</i>	<i>41</i>		<i>Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 800/600-20VK-PLAN</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>116,76</i>	233,52	<i>233,52</i>	<i>0,00</i>
HAP 3	42		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 800/600-20VK-PLAN-montáž	ks	2,000	17,46	34,92	34,92	0,00
<i>HAP 3</i>	<i>43</i>		<i>Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1000/600-20VK-PLAN</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>125,35</i>	125,35	<i>125,35</i>	<i>0,00</i>
HAP 3	44		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1000/600-20VK-PLAN-montáž	ks	1,000	17,46	17,46	17,46	0,00
<i>HAP 3</i>	<i>45</i>		<i>Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1400/600-20VK-PLAN</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>149,58</i>	598,32	<i>598,32</i>	<i>0,00</i>

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 3	46		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1400/600-20VK-PLAN-montáž	ks	4,000	17,46	69,84	69,84	0,00
<i>HAP 3</i>	<i>47</i>		<i>Radiátorové odvzdušňovacie ventily k radiátoru M1/2"</i>	<i>ks</i>	<i>133,000</i>	<i>0,79</i>	105,07	<i>105,07</i>	<i>0,00</i>
HAP 3	48		Radiátorové odvzdušňovacie ventily k radiátoru M1/2"-montáž	ks	133,000	2,01	267,33	267,33	0,00
<i>HAP 3</i>	<i>49</i>		<i>Držiak Korad nástenná konzola 600mm sada, U.S. STEEL KOSICE, montáž pri radiátory</i>	<i>ks</i>	<i>117,000</i>	<i>6,65</i>	778,05	<i>778,05</i>	<i>0,00</i>
<i>HAP 3</i>	<i>50</i>		<i>Držiak Korad stojanková konzola 900mm sada, U.S. STEEL KOSICE, montáž pri radiátory</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>6,77</i>	6,77	<i>6,77</i>	<i>0,00</i>
<i>HAP 3</i>	<i>51</i>		<i>Držiak Korad nástenná konzola Super Standfix Plus WEMEFA, sada, montáž pri radiátory</i>	<i>ks</i>	<i>24,000</i>	<i>15,99</i>	383,76	<i>383,76</i>	<i>0,00</i>
<i>HAP 3</i>	<i>52</i>		<i>Kúpeľňové rebříkové vykurovacie teleso KORALUX LINEAR MAX 700/450 mm so stredovým pripojením, vrátane 3 konzol na pripojenie</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>52,56</i>	105,12	<i>105,12</i>	<i>0,00</i>
HAP 3	53		Kúpeľňové rebříkové vykurovacie teleso KORALUX LINEAR MAX 700/450 mm so stredovým pripojením, vrátane 3 konzol na pripojenie-montáž	ks	2,000	21,83	43,66	43,66	0,00
HAP 3	54		Skúška tesnosti radiátorov	hod	16,000	17,46	279,36	279,36	0,00
2			Potrubie				29 865,25		
HAP 3	56		Potrubie plasthliník PEXb-AL-PEXb o20x2,25 mm, vrátane fittinkov (DN15) MLC UPONOR, kotúč-montáž	bm	824,000	2,46	2 027,04	2 027,04	0,00
<i>HAP 3</i>	<i>55</i>		<i>Potrubie plasthliník PEXb-AL-PEXb o20x2,25 mm, vrátane fittinkov (DN15) MLC UPONOR, kotúč</i>	<i>bm</i>	<i>824,000</i>	<i>3,01</i>	2 480,24	<i>2 480,24</i>	<i>0,00</i>
<i>HAP 3</i>	<i>57</i>		<i>Potrubie plasthliník PEXb-AL-PEXb o25x2,5 mm, vrátane fittinkov (DN20) MLC UPONOR, kotúč</i>	<i>bm</i>	<i>275,000</i>	<i>5,52</i>	1 518,00	<i>1 484,88</i>	<i>33,12</i>
HAP 3	58		Potrubie plasthliník PEXb-AL-PEXb o25x2,5 mm, vrátane fittinkov (DN20) MLC UPONOR, kotúč-montáž	bm	275,000	2,50	687,50	672,50	15,00
<i>HAP 3</i>	<i>59</i>		<i>Potrubie plasthliník PEXb-AL-PEXb o32x3 mm, vrátane fittinkov (DN25) MLC UPONOR</i>	<i>bm</i>	<i>610,000</i>	<i>10,00</i>	6 100,00	<i>6 100,00</i>	<i>0,00</i>
HAP 3	60		Potrubie plasthliník PEXb-AL-PEXb o32x3 mm, vrátane fittinkov (DN25) MLC UPONOR-montáž	bm	610,000	3,24	1 976,40	1 976,40	0,00
<i>HAP 3</i>	<i>61</i>		<i>Potrubie plasthliník PEXb-AL-PEXb o40x4 mm, vrátane fittinkov (DN32) MLC UPONOR</i>	<i>bm</i>	<i>270,000</i>	<i>14,79</i>	3 993,30	<i>3 993,30</i>	<i>0,00</i>
HAP 3	62		Potrubie plasthliník PEXb-AL-PEXb o40x4 mm, vrátane fittinkov (DN32) MLC UPONOR-montáž	bm	270,000	3,42	923,40	923,40	0,00
<i>HAP 3</i>	<i>63</i>		<i>Potrubie plasthliník PEXb-AL-PEXb o50x4,5 mm, vrátane fittinkov (DN40) MLC UPONOR</i>	<i>bm</i>	<i>155,000</i>	<i>23,46</i>	3 636,30	<i>3 636,30</i>	<i>0,00</i>
HAP 3	64		Potrubie plasthliník PEXb-AL-PEXb o50x4,5 mm, vrátane fittinkov (DN40) MLC UPONOR-montáž	bm	155,000	3,54	548,70	548,70	0,00
<i>HAP 3</i>	<i>65</i>		<i>Kotvenie potrubí DN15, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka</i>	<i>ks</i>	<i>566,000</i>	<i>1,18</i>	667,88	<i>667,88</i>	<i>0,00</i>
HAP 3	66		Kotvenie potrubí DN15, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka-montáž	ks	566,000	2,51	1 420,66	1 420,66	0,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 3	67		<i>Kotvenie potrubí DN20, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka</i>	ks	272,000	1,38	375,36	375,36	0,00
HAP 3	68		Kotvenie potrubí DN20, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka-montáž	ks	272,000	2,53	688,16	688,16	0,00
HAP 3	69		<i>Kotvenie potrubí DN25, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka</i>	ks	305,000	1,82	555,10	555,10	0,00
HAP 3	70		Kotvenie potrubí DN25, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka-montáž	ks	305,000	2,55	777,75	777,75	0,00
HAP 3	71		<i>Kotvenie potrubí DN32, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka</i>	ks	160,000	2,05	328,00	328,00	0,00
HAP 3	72		Kotvenie potrubí DN32, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka-montáž	ks	160,000	2,58	412,80	412,80	0,00
HAP 3	73		<i>Kotvenie potrubí DN40, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka</i>	ks	95,000	2,34	222,30	222,30	0,00
HAP 3	74		Kotvenie potrubí DN40, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka-montáž	ks	95,000	2,60	247,00	247,00	0,00
HAP 3	75		Tlaková skúška potrubí	hod	16,000	17,46	279,36	279,36	0,00
PSV Armatúry							9 764,72		
HAP 3	77		Radiátorový "H" ventil 1/2" rohový na pripojenie VK radiátorov a KOLCM-montáž	ks	135,000	4,64	626,40	626,40	0,00
HAP 3	76		<i>Radiátorový "H" ventil 1/2" rohový na pripojenie VK radiátorov a KOLCM</i>	ks	135,000	19,28	2 602,80	2 602,80	0,00
HAP 3	78		<i>Termostatické hlavice HEIMEIER na VK radiátory</i>	ks	132,000	13,20	1 742,40	1 742,40	0,00
HAP 3	79		Termostatické hlavice HEIMEIER na VK radiátory-montáž	ks	132,000	1,27	167,64	167,64	0,00
HAP 3	80		<i>Guľový kohút PN6, DN20</i>	ks	7,000	5,33	37,31	37,31	0,00
HAP 3	81		Guľový kohút PN6, DN20-montáž	ks	7,000	2,80	19,60	19,60	0,00
HAP 3	82		<i>Guľový kohút PN6, DN25</i>	ks	16,000	8,62	137,92	137,92	0,00
HAP 3	83		Guľový kohút PN6, DN25-montáž	ks	16,000	2,92	46,72	46,72	0,00
HAP 3	84		<i>Guľový kohút PN6, DN32</i>	ks	2,000	14,15	28,30	28,30	0,00
HAP 3	85		Guľový kohút PN6, DN32-montáž	ks	2,000	3,25	6,50	6,50	0,00
HAP 3	86		<i>Guľový kohút PN6, DN32, s odvodnením</i>	ks	2,000	16,89	33,78	33,78	0,00
HAP 3	87		Guľový kohút PN6, DN32, s odvodnením-montáž	ks	2,000	3,25	6,50	6,50	0,00
HAP 3	88		<i>Guľový kohút PN6, DN40</i>	ks	2,000	21,93	43,86	43,86	0,00
HAP 3	89		Guľový kohút PN6, DN40-montáž	ks	2,000	3,58	7,16	7,16	0,00
HAP 3	90		<i>Guľový kohút PN6, DN40, s odvodnením</i>	ks	2,000	28,03	56,06	56,06	0,00
HAP 3	91		Guľový kohút PN6, DN40, s odvodnením-montáž	ks	2,000	3,58	7,16	7,16	0,00
HAP 3	92		<i>Spätná klapka PN6 DN32</i>	ks	2,000	14,80	29,60	29,60	0,00
HAP 3	93		Spätná klapka PN6 DN32-montáž	ks	2,000	3,25	6,50	6,50	0,00
HAP 3	94		<i>Spätná klapka PN6 DN40</i>	ks	2,000	22,03	44,06	44,06	0,00
HAP 3	95		Spätná klapka PN6 DN40-montáž	ks	2,000	3,58	7,16	7,16	0,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 3	96		Prepúšťací ventil TA BPV PN16 DN20	ks	2,000	77,57	155,14	155,14	0,00
HAP 3	97		Prepúšťací ventil TA BPV PN16 DN20-montáž	ks	2,000	3,68	7,36	7,36	0,00
HAP 3	98		Prepúšťací ventil TA BPV PN16 DN25	ks	2,000	105,35	210,70	210,70	0,00
HAP 3	99		Prepúšťací ventil TA BPV PN16 DN25-montáž	ks	2,000	3,80	7,60	7,60	0,00
HAP 3	100		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN15 s vypúšťaním	ks	21,000	70,98	1 490,58	1 490,58	0,00
HAP 3	101		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN15 s vypúšťaním-montáž	ks	21,000	3,82	80,22	80,22	0,00
HAP 3	102		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN25 s vypúšťaním	ks	1,000	86,13	86,13	86,13	0,00
HAP 3	103		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN25 s vypúšťaním-montáž	ks	1,000	3,86	3,86	3,86	0,00
HAP 3	104		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN32 s vypúšťaním	ks	2,000	99,85	199,70	199,70	0,00
HAP 3	105		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN32 s vypúšťaním-montáž	ks	2,000	4,06	8,12	8,12	0,00
HAP 3	106		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN40 s vypúšťaním	ks	1,000	123,96	123,96	123,96	0,00
HAP 3	107		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN40 s vypúšťaním-montáž	ks	1,000	4,14	4,14	4,14	0,00
HAP 3	108		Manometer rozsah do 1MPa RAD-spodný 18/4" D63	ks	8,000	8,91	71,28	71,28	0,00
HAP 3	109		Manometer rozsah do 1MPa RAD-spodný 18/4" D63-montáž	ks	8,000	8,57	68,56	68,56	0,00
HAP 3	110		Tlakomerový kohút 3-cestný M20x1,5	ks	8,000	18,46	147,68	147,68	0,00
HAP 3	111		Tlakomerový kohút 3-cestný M20x1,5-montáž	ks	8,000	10,04	80,32	80,32	0,00
HAP 3	112		Teplomer D=63/65mm + 1/2" púzdro 0-100°C	ks	8,000	10,78	86,24	86,24	0,00
HAP 3	113		Teplomer D=63/65mm + 1/2" púzdro 0-100°C-montáž	ks	8,000	8,57	68,56	68,56	0,00
HAP 3	114		Odvzdušňovacia nádobka DN50, atyp	ks	8,000	71,68	573,44	573,44	0,00
HAP 3	115		Odvzdušňovacia nádobka DN50, atyp-montáž	ks	8,000	13,37	106,96	106,96	0,00
HAP 3	116		Vypúšťací kohút 1/2"	ks	12,000	3,96	47,52	47,52	0,00
HAP 3	117		Vypúšťací kohút 1/2"-montáž	ks	12,000	3,56	42,72	42,72	0,00
HAP 3	118		Nastavenie vyvažovacích ventilov s vystavením protokolu o vyregulovaní-montáž	ks	25,000	17,46	436,50	436,50	0,00
OST MaR			4 928,22						
HAP 3	119		Trojcestný regulačný ventil závitový SIEMENS VXG41.2001 PN16 DN20 Kvs6,3 so servopohonom SAX31.03 240V~, s 3-polohovým ovládaním	ks	3,000	624,55	1 873,65	1 873,65	0,00
HAP 3	120		Trojcestný regulačný ventil závitový SIEMENS VXG41.2001 PN16 DN20 Kvs6,3 so servopohonom SAX31.03 240V~, s 3-polohovým ovládaním-montáž	ks	3,000	29,79	89,37	89,37	0,00
HAP 3	121		Trojcestný regulačný ventil závitový SIEMENS VXG41.2501 PN16 DN25 Kvs10 so servopohonom SAX31.03 240V~, s 3-polohovým ovládaním	ks	1,000	686,56	686,56	686,56	0,00
HAP 3	122		Trojcestný regulačný ventil závitový SIEMENS VXG41.2501 PN16 DN25 Kvs10 so servopohonom SAX31.03 240V~, s 3-polohovým ovládaním-montáž	ks	1,000	44,81	44,81	44,81	0,00
HAP 3	123		Sada šroubenia k 3-cest. ventilom VXG41.20 ALG203	ks	3,000	11,24	33,72	33,72	0,00
HAP 3	124		Sada šroubenia k 3-cest. ventilom VXG41.25 ALG253	ks	1,000	13,05	13,05	13,05	0,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 3	125		Merač tepla SONTEX SUPERCAL 739, 3/4" Qn=2,5 kompakt	ks	4,000	118,04	472,16	472,16	0,00
HAP 3	126		Merač tepla SONTEX SUPERCAL 739, 3/4" Qn=2,5 kompakt-montáž	ks	4,000	28,04	112,16	112,16	0,00
HAP 3	127		Ekvitermický regulátor SIEMENS ALBATROS 2 RVS46.530 na uchytenie na DIN-lištu	ks	4,000	153,19	612,76	612,76	0,00
HAP 3	128		Ekvitermický regulátor SIEMENS ALBATROS 2 RVS46.530 na uchytenie na DIN-lištu-montáž	ks	4,000	43,81	175,24	175,24	0,00
HAP 3	129		Príložný snímač teploty NTC 10k SIEMENS QAD36, 30-125°C	ks	4,000	22,16	88,64	88,64	0,00
HAP 3	130		Príložný snímač teploty NTC 10k SIEMENS QAD36, 30-125°C-montáž	ks	4,000	13,11	52,44	52,44	0,00
HAP 3	131		Snímač vonkajšej teploty NTC 1 kOhm SIEMENS QAC34	ks	1,000	14,26	14,26	14,26	0,00
HAP 3	132		Snímač vonkajšej teploty NTC 1 kOhm SIEMENS QAC35-montáž	ks	1,000	13,11	13,11	13,11	0,00
HAP 3	133		Prekáblovanie regulátorov a pohonov 3-cest. ventilov, snímačov teploty a vonk. snímača teploty, vrátane materiálu	ks	4,000	57,50	230,00	230,00	0,00
HAP 3	134		Prekáblovanie regulátorov a pohonov 3-cest. ventilov, snímačov teploty a vonk. snímača teploty, vrátane materiálu-montáž	ks	4,000	32,48	129,92	129,92	0,00
HAP 3	135		Rozvádzač kovový 64mod 600x400x260 Skybox MC-6040D26R4-SDL	ks	1,000	65,78	65,78	65,78	0,00
HAP 3	136		Rozvádzač kovový 64mod 600x400x260 Skybox MC-6040D26R4-SDL-montáž	ks	1,000	80,91	80,91	80,91	0,00
HAP 3	137		Nastavenie zmiešavacieho okruhu na regulátore RVS64, spustenie do prevádzky	hod	8,000	17,46	139,68	139,68	0,00
715			Izolácie	8 979,70					
HAP 3	138		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.9 mm pre potrubie DN15mm - rozvody v podlahe	bm	465,000	0,31	144,15	141,36	2,79
HAP 3	139		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.9 mm pre potrubie DN15mm - rozvody v podlahe-montáž	bm	465,000	2,13	990,45	971,28	19,17
HAP 3	140		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20 mm pre potrubie DN15mm	bm	356,000	0,84	299,04	299,04	0,00
HAP 3	141		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20 mm pre potrubie DN15mm-montáž	bm	356,000	2,34	833,04	833,04	0,00
HAP 3	142		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.9 mm pre potrubie DN20mm - rozvody v podlahách	bm	300,000	0,34	102,00	57,80	44,20
HAP 3	143		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.9 mm pre potrubie DN20mm - rozvody v podlahách-montáž	bm	300,000	2,13	639,00	362,10	276,90
HAP 3	144		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20 mm pre potrubie DN20mm	bm	26,000	1,02	26,52	26,52	0,00
HAP 3	145		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20 mm pre potrubie DN20mm-montáž	bm	26,000	2,34	60,84	60,84	0,00
HAP 3	146		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.9 mm pre potrubie DN25mm - rozvody v podlahe	bm	150,000	0,38	57,00	0,00	57,00
HAP 3	147		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.9 mm pre potrubie DN25mm - rozvody v podlahe-montáž	bm	150,000	2,13	319,50	0,00	319,50

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 3	148		<i>Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.25 mm pre potrubie DN25mm</i>	bm	430,000	1,99	855,70	855,70	0,00
HAP 3	149		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.25 mm pre potrubie DN25mm-montáž	bm	430,000	2,59	1 113,70	1 113,70	0,00
HAP 3	150		<i>Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20+13 mm pre potrubie DN32mm</i>	bm	260,000	3,27	850,20	850,20	0,00
HAP 3	151		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20+13 mm pre potrubie DN32mm-montáž	bm	260,000	2,59	673,40	673,40	0,00
HAP 3	152		<i>Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20+20 mm pre potrubie DN40 mm</i>	bm	150,000	8,75	1 312,50	1 312,50	0,00
HAP 3	153		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20+20 mm pre potrubie DN40 mm-montáž	bm	150,000	2,59	388,50	388,50	0,00
HAP 3	154		<i>Tepelné izolácie telies pásmi PE IZO hr.30mm - preizolovanie rozdeľovača a zberača, vrátane materiálu</i>	ks	2,000	16,95	33,90	33,90	0,00
HAP 3	155		Tepelné izolácie telies pásmi PE IZO hr.30mm - preizolovanie rozdeľovača a zberača-montáž	ks	2,000	18,79	37,58	37,58	0,00
HAP 3	156		<i>Plastové montážne sponky sivé</i>	ks	900,000	0,03	27,00	27,00	0,00
HAP 3	157		<i>Páska lepiaca na izolácie</i>	ks	9,000	5,52	49,68	49,68	0,00
HAP 3	158		<i>Označovacie štítky a nálepky na rozvody v strojovni a ležaté rozvody</i>	ks	200,000	0,44	88,00	88,00	0,00
HAP 3	159		Označovacie štítky a nálepky na rozvody v strojovni a ležaté rozvody-montáž	ks	200,000	0,39	78,00	78,00	0,00
9 Búracie práce							4 426,37		
HAP 3	160		Demontáž pôvodného oceľového potrubia s rozpálením a likvidáciou v zberných surovinách	t	6,530	130,95	855,10	855,10	0,00
HAP 3	161		Demontáž oceľových doskových vykurovacích telies s likvidáciou v zberných surovinách	t	4,500	192,06	864,27	864,27	0,00
HAP 3	162		Demontáž tepelnej izolácie ležatých rozvodov - minerálnej vlny s likvidáciou na skládke odpadov pre nebezpečný odpad	m3	27,397	30,56	837,25	837,25	0,00
HAP 3	163		Vybúranie drážky v podlahe pre rozvody šxh 150x70mm	m	145,000	5,67	822,15	0,00	822,15
HAP 3	164		Dopravné náklady na odvoz odpadu, vrátane zapožičania kontajnerov	ks	1,000	1 047,60	1 047,60	1 047,60	0,00
N00 Ostatné montáže							3 790,26		
HAP 3	165		Prvé napustenie sústavy ÚK upravenou vodou	l	2 400,000	0,22	528,00	528,00	0,00
HAP 3	166		Stavebné úpravy - prieryzy, prestupy rozvodov a ich začistenie	hod	20,000	13,83	276,60	276,60	0,00
HAP 3	167		Navarenie závitového hrdla DN32 na rozdeľovač, zberaž, základný náter, vrátane mat.	ks	2,000	130,95	261,90	261,90	0,00
HAP 3	168		Tlaková a tesnostná skúška v trvaní 6 hod.	hod	12,000	17,46	209,52	209,52	0,00
HAP 3	169		Vykurovacia skúška v trvaní 72 hod	hod	144,000	17,46	2 514,24	1 257,12	1 257,12

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
Celkom							77 060,54	74 213,59	2 846,95
					HAP 1		0,00		
					z toho OV		0,00		
					z toho NV		0,00		
					HAP 3		77 060,54		
					z toho OV		74 213,59		
					z toho NV		2 846,95		

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	
Názov objektu	SO 01.4 Elektroinštalácia 1-3np	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		131 604,89	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		131 604,89
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 131 604,89		26 320,98
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		157 925,87
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		
								27	Kľzavá doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.4 Elektroinštalácia 1-3np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl
Zhotoviteľ:
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval:
Dátum:

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
Pôvodná elektroinštalácie							13 909,06		
HAP 1	1		Preverenie existujúcej elektroinštalácie, spájanie, odskúšanie, preremanie	hod	50,000	13,83	691,50	691,50	0,00
HAP 1	2		Demontáž existujúcej elektroinštalácie svetidlá, vypínače, zásuvky	hod	180,000	13,83	2 489,40	2 489,40	0,00
HAP 1	3		Demontáž existujúcich káblových rozvodov	hod	140,000	13,83	1 936,20	1 936,20	0,00
HAP 1	4		Demontáž existujúcich káblových nosných systémov	hod	60,000	13,83	829,80	829,80	0,00
HAP 1	5		Demontáž existujúcich rozvádzačov v priestore	hod	160,000	13,83	2 212,80	2 212,80	0,00
HAP 1	6		Demontáž existujúceho bleskozvodu	hod	80,000	13,83	1 106,40	1 106,40	0,00
HAP 1	7		Odvoz a odstránenie demontovaného materiálu	ks	400,000	8,29	3 316,00	3 316,00	0,00
HAP 1	8		Poplatok za uskladnenie demontovaného materiálu na skládku	ks	1,000	1 326,96	1 326,96	1 326,96	0,00
Bleskozvod							7 029,41		
HAP 1	9		MET- hlavná uzemňovacia prípojnica	ks	1,000	22,30	22,30	22,30	0,00
HAP 1	10		MET- hlavná uzemňovacia prípojnica-montáž	ks	1,000	10,69	10,69	10,69	0,00
HAP 1	11		Doska ZD 02 zemniaca 1000x500mm	ks	9,000	23,34	210,06	210,06	0,00
HAP 1	12		Doska ZD 02 zemniaca 1000x500mm-montáž	ks	9,000	5,93	53,37	53,37	0,00
HAP 1	13		Drôt FeZn O 10 - izolovaný!	m	40,000	4,56	182,40	182,40	0,00
HAP 1	14		Drôt FeZn O 10 - izolovaný!-montáž	m	40,000	2,19	87,60	87,60	0,00
HAP 1	15		Drôt AlMgSi O 8 (1 kg=7,4 m) strecha	kg	15,000	5,03	75,45	75,45	0,00
HAP 1	16		Drôt AlMgSi O 8 (1 kg=7,4 m) strecha-montáž	kg	15,000	5,51	82,65	82,65	0,00
HAP 1	17		Drôt izolovaný isCON - v častiach kde nie je možné dodržať bezp.vzdialenosť "s"	m	120,000	40,35	4 842,00	4 842,00	0,00
HAP 1	18		Drôt izolovaný isCON - v častiach kde nie je možné dodržať bezp.vzdialenosť "s"-montáž	m	120,000	1,85	222,00	222,00	0,00
HAP 1	19		Príslušenstvo pre izolovaný drôt isCON	ks	1,000	160,94	160,94	160,94	0,00
HAP 1	20		Príslušenstvo pre izolovaný drôt isCON-montáž	ks	1,000	73,43	73,43	73,43	0,00
HAP 1	21		Uzemňovacia svorka SR03 (spojka pásik / drôt)	ks	18,000	0,79	14,22	14,22	0,00
HAP 1	22		Uzemňovacia svorka SR03 (spojka pásik / drôt)-montáž	ks	18,000	1,98	35,64	35,64	0,00
HAP 1	23		Uzemňovacia svorka SR02 (spojka pásik / pásik)	ks	0,000	0,80	0,00	0,00	0,00
HAP 1	24		Uzemňovacia svorka SR02 (spojka pásik / pásik)-montáž	ks	0,000	1,98	0,00	0,00	0,00
HAP 1	25		Krížová svorka SK	ks	2,000	0,69	1,38	1,38	0,00
HAP 1	26		Krížová svorka SK-montáž	ks	2,000	1,98	3,96	3,96	0,00
HAP 1	27		Prípojovacia svorka SO	ks	2,000	1,02	2,04	2,04	0,00
HAP 1	28		Prípojovacia svorka SO-montáž	ks	2,000	1,98	3,96	3,96	0,00
HAP 1	29		Skúšobná svorka SZ nerezova	ks	3,000	1,34	4,02	4,02	0,00
HAP 1	30		Skúšobná svorka SZ nerezova-montáž	ks	3,000	1,98	5,94	5,94	0,00
HAP 1	31		Revízna skrinka BE-AD	ks	3,000	7,54	22,62	22,62	0,00
HAP 1	32		Revízna skrinka BE-AD-montáž	ks	3,000	3,07	9,21	9,21	0,00
HAP 1	33		Podpera vedenia na ploché strechy PV21	ks	80,000	1,07	85,60	85,60	0,00
HAP 1	34		Podpera vedenia na ploché strechy PV21-montáž	ks	80,000	1,60	128,00	128,00	0,00
HAP 1	35		Podpera vedenia do zateplenej fasády PV17	ks	36,000	2,83	101,88	101,88	0,00
HAP 1	36		Podpera vedenia do zateplenej fasády PV17-montáž	ks	36,000	1,60	57,60	57,60	0,00
HAP 1	37		Číselný štítok	ks	3,000	2,22	6,66	6,66	0,00
HAP 1	38		Číselný štítok-montáž	ks	3,000	1,82	5,46	5,46	0,00
HAP 1	39		Protikorózna páska/asfaltový lak Konkor 500 - protikorózna ochrana spojov v zemi	ks	3,000	10,69	32,07	32,07	0,00
HAP 1	40		Protikorózna páska/asfaltový lak Konkor 500 - protikorózna ochrana spojov v zemi-montáž	ks	3,000	6,56	19,68	19,68	0,00
HAP 1	41		Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov	ks	1,000	16,89	16,89	16,89	0,00
HAP 1	42		Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov-montáž	ks	1,000	74,30	74,30	74,30	0,00
HAP 1	43		Foto dokumentácia revíznym technikom	ks	1,000	69,84	69,84	69,84	0,00
HAP 1	44		Revízia + revízna správa	ks	1,000	305,55	305,55	305,55	0,00
Časti aktívneho LPS							2 913,35		
HAP 1	45	FC 30	Flashcaptor 30	ks	1,000	1 863,95	1 863,95	1 863,95	0,00
HAP 1	46		Flashcaptor 30-montáž	ks	1,000	218,25	218,25	218,25	0,00
HAP 1	47	HRI 3504	1. nastavná tyč z nerez, 4 m	ks	1,000	253,29	253,29	253,29	0,00
HAP 1	48		2. nastavná tyč z nerez, 4 m-montáž	ks	1,000	22,31	22,31	22,31	0,00
HAP 1	49	HPP 4523	stojan na plochu strechu - plátňa + 4 beton.platne	ks	1,000	159,63	159,63	159,63	0,00
HAP 1	50		stojan na plochu strechu - plátňa + 4 beton.platne-montáž	ks	1,000	18,64	18,64	18,64	0,00
HAP 1	51	ProLEC	počítadlo so evidenciou zásahov blesku ProLEC Basic	ks	1,000	307,39	307,39	307,39	0,00
HAP 1	52		počítadlo so evidenciou zásahov blesku ProLEC Basic-montáž	ks	1,000	22,00	22,00	22,00	0,00
HAP 1	53	ATS-237	skrinka na počítadlo zásahov blesku (291x241x88)	ks	1,000	41,47	41,47	41,47	0,00
HAP 1	54		skrinka na počítadlo zásahov blesku (291x241x88)-montáž	ks	1,000	6,42	6,42	6,42	0,00
Rozvádzače							23 402,80		
HAP 1	55		Rozvádzač 1RH (podľa výkresu E6), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	7 625,80	7 625,80	7 625,80	0,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	56		Rozvádzač 1RH (podľa výkresu E6), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	467,06	467,06	467,06	0,00
HAP 1	57		Rozvádzač 2RP-MV (podľa výkresu E7), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	2 165,04	2 165,04	2 165,04	0,00
HAP 1	58		Rozvádzač 2RP-MV (podľa výkresu E7), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	293,33	293,33	293,33	0,00
HAP 1	59		Rozvádzač 3RP-CV (podľa výkresu E8), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	2 110,72	2 110,72	2 110,72	0,00
HAP 1	60		Rozvádzač 3RP-CV (podľa výkresu E8), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	248,81	248,81	248,81	0,00
HAP 1	61		Rozvádzač 5R-VZT-S (podľa výkresu E9), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	972,91	972,91	972,91	0,00
HAP 1	62		Rozvádzač 5R-VZT-S (podľa výkresu E9), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	176,35	176,35	176,35	0,00
HAP 1	63		Rozvádzač R2.1 (podľa výkresu E10), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	836,46	836,46	836,46	0,00
HAP 1	64		Rozvádzač R2.1 (podľa výkresu E10), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	172,85	172,85	172,85	0,00
HAP 1	65		Rozvádzač R2.2 (podľa výkresu E11), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	833,41	833,41	833,41	0,00
HAP 1	66		Rozvádzač R2.2 (podľa výkresu E11), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	170,24	170,24	170,24	0,00
HAP 1	67		Rozvádzač R3.1 (podľa výkresu E12), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	903,45	903,45	903,45	0,00
HAP 1	68		Rozvádzač R3.1 (podľa výkresu E12), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	185,95	185,95	185,95	0,00
HAP 1	69		Rozvádzač R3.2 (podľa výkresu E13), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	1 014,10	1 014,10	1 014,10	0,00
HAP 1	70		Rozvádzač R3.2 (podľa výkresu E13), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	205,16	205,16	205,16	0,00
HAP 1	71		Rozvádzač R307-308, R407-414 (podľa výkresu E15), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	8,000	241,52	1 932,16	1 932,16	0,00
HAP 1	72		Rozvádzač R307-308, R407-414 (podľa výkresu E15), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	8,000	33,17	265,36	265,36	0,00
HAP 1	73		Protokol o kusovej skúške, prehlásenie o zhode, štítok	ks	19,000	104,76	1 990,44	1 990,44	0,00
HAP 1	74		Hlavná uzemňovacia prípojnica (MET) + doplnková svorka pospájania (SEBT)	ks	20,000	24,71	494,20	494,20	0,00
HAP 1	75		Hlavná uzemňovacia prípojnica (MET) + doplnková svorka pospájania (SEBT)-montáž	ks	20,000	16,95	339,00	339,00	0,00

Kábeláž

59 985,10

HAP 1	76		Kábel 1-CHKE-V 3x1,5	m	800,000	1,33	1 064,00	1 064,00	0,00
HAP 1	77		Kábel 1-CHKE-V 3x1,5-montáž	m	800,000	0,61	488,00	488,00	0,00
HAP 1	78		Kábel 1-CHKE-V 3x2,5	m	210,000	1,79	375,90	375,90	0,00
HAP 1	79		Kábel 1-CHKE-V 3x2,5-montáž	m	210,000	0,61	128,10	128,10	0,00
HAP 1	80		Kábel N2XH-J 1x6 zž	m	2 100,000	0,74	1 554,00	1 554,00	0,00
HAP 1	81		Kábel N2XH-J 1x6 zž-montáž	m	2 100,000	0,61	1 281,00	1 281,00	0,00
HAP 1	82		Kábel N2XH-J 1x16 zž	m	310,000	1,83	567,30	567,30	0,00
HAP 1	83		Kábel N2XH-J 1x16 zž-montáž	m	310,000	0,79	244,90	244,90	0,00
HAP 1	84		Kábel N2XH-J 1x25 zž	m	240,000	2,99	717,60	717,60	0,00
HAP 1	85		Kábel N2XH-J 1x25 zž-montáž	m	240,000	0,96	230,40	230,40	0,00
HAP 1	86		Kábel N2XH-J 3x1,5	m	2 200,000	0,84	1 848,00	1 848,00	0,00
HAP 1	87		Kábel N2XH-J 3x1,5-montáž	m	2 200,000	0,79	1 738,00	1 738,00	0,00
HAP 1	88		Kábel N2XH-J 3x2,5	m	4 600,000	1,16	5 336,00	5 336,00	0,00
HAP 1	89		Kábel N2XH-J 3x2,5-montáž	m	4 600,000	0,79	3 634,00	3 634,00	0,00
HAP 1	90		Kábel N2XH-J 3x6	m	100,000	2,20	220,00	220,00	0,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	91		Kábel N2XH-J 3x6-montáž	m	100,000	0,96	96,00	96,00	0,00
HAP 1	92		Kábel N2XH-J 5x1,5	m	2 350,000	1,24	2 914,00	2 914,00	0,00
HAP 1	93		Kábel N2XH-J 5x1,5-montáž	m	2 350,000	0,79	1 856,50	1 856,50	0,00
HAP 1	94		Kábel N2XH-J 5x2,5	m	450,000	1,73	778,50	778,50	0,00
HAP 1	95		Kábel N2XH-J 5x2,5-montáž	m	450,000	0,79	355,50	355,50	0,00
HAP 1	96		Kábel N2XH-J 5x4	m	260,000	2,47	642,20	642,20	0,00
HAP 1	97		Kábel N2XH-J 5x4-montáž	m	260,000	0,96	249,60	249,60	0,00
HAP 1	98		Kábel N2XH-J 5x6	m	610,000	3,55	2 165,50	2 165,50	0,00
HAP 1	99		Kábel N2XH-J 5x6-montáž	m	610,000	0,96	585,60	585,60	0,00
HAP 1	100		Kábel N2XH-J 5x10	m	200,000	5,39	1 078,00	1 078,00	0,00
HAP 1	101		Kábel N2XH-J 5x10-montáž	m	200,000	1,05	210,00	210,00	0,00
HAP 1	102		Kábel N2XH-J 5x16	m	120,000	8,26	991,20	991,20	0,00
HAP 1	103		Kábel N2XH-J 5x16-montáž	m	120,000	1,48	177,60	177,60	0,00
HAP 1	104		Kábel N2XH-J 5x25	m	80,000	14,14	1 131,20	1 131,20	0,00
HAP 1	105		Kábel N2XH-J 5x25-montáž	m	80,000	1,59	127,20	127,20	0,00
HAP 1	106		Kábel N2XH-J 5x35	m	60,000	19,06	1 143,60	1 143,60	0,00
HAP 1	107		Kábel N2XH-J 5x35-montáž	m	60,000	1,66	99,60	99,60	0,00
HAP 1	108		Kábel N2XH-J 5x95	m	70,000	48,00	3 360,00	3 360,00	0,00
HAP 1	109		Kábel N2XH-J 5x95-montáž	m	70,000	3,10	217,00	217,00	0,00
HAP 1	110		Kábel N2XH-J 5x120	m	70,000	60,48	4 233,60	4 233,60	0,00
HAP 1	111		Kábel N2XH-J 5x120-montáž	m	70,000	4,00	280,00	280,00	0,00
HAP 1	112		Kábel H07RN-F 5x1,5	m	190,000	1,27	241,30	241,30	0,00
HAP 1	113		Kábel H07RN-F 5x1,5-montáž	m	190,000	0,79	150,10	150,10	0,00
HAP 1	114		Kábel H07RN-F 5x2,5	m	180,000	1,48	266,40	266,40	0,00
HAP 1	115		Kábel H07RN-F 5x2,5-montáž	m	180,000	0,79	142,20	142,20	0,00
HAP 1	116		Kábel H07RN-F 5x4	m	100,000	2,04	204,00	204,00	0,00
HAP 1	117		Kábel H07RN-F 5x4-montáž	m	100,000	0,96	96,00	96,00	0,00
HAP 1	118		Kábel H07RN-F 5x6	m	140,000	3,06	428,40	428,40	0,00
HAP 1	119		Kábel H07RN-F 5x6-montáž	m	140,000	0,96	134,40	134,40	0,00
HAP 1	120		Kábel H07RN-F 5x10	m	80,000	7,56	604,80	604,80	0,00
HAP 1	121		Kábel H07RN-F 5x10-montáž	m	80,000	1,05	84,00	84,00	0,00
HAP 1	122		Kábel H07RN-F 5x16	m	80,000	9,51	760,80	760,80	0,00
HAP 1	123		Kábel H07RN-F 5x16-montáž	m	80,000	1,48	118,40	118,40	0,00
HAP 1	124		Kábel H07RN-F 5x25	m	60,000	12,94	776,40	776,40	0,00
HAP 1	125		Kábel H07RN-F 5x25-montáž	m	60,000	1,59	95,40	95,40	0,00
HAP 1	126		chránička n16mm FXP TURBO16	m	450,000	0,25	112,50	112,50	0,00
HAP 1	127		chránička n16mm FXP TURBO16-montáž	m	450,000	0,79	355,50	355,50	0,00
HAP 1	128		chránička n20mm FXP TURBO 20	m	400,000	0,26	104,00	104,00	0,00
HAP 1	129		chránička n20mm FXP TURBO 20-montáž	m	400,000	0,83	332,00	332,00	0,00
HAP 1	130		chránička n25mm FXP TURBO 25	m	800,000	0,37	296,00	296,00	0,00
HAP 1	131		chránička n25mm FXP TURBO 25-montáž	m	800,000	0,87	696,00	696,00	0,00
HAP 1	132		chránička n32mm FXP TURBO 32	m	580,000	0,63	365,40	365,40	0,00
HAP 1	133		chránička n32mm FXP TURBO 32-montáž	m	580,000	0,92	533,60	533,60	0,00
HAP 1	134		chránička n50mm FXP TURBO 50	m	350,000	1,11	388,50	388,50	0,00
HAP 1	135		chránička n50mm FXP TURBO 50-montáž	m	350,000	0,96	336,00	336,00	0,00
HAP 1	136		chránička n80mm UV stabilná, odolná proti vonkajším vplyvom (vedenie na streche)	m	400,000	2,13	852,00	852,00	0,00
HAP 1	137		chránička n80mm UV stabilná, odolná proti vonkajším vplyvom (vedenie na streche)-montáž	m	400,000	0,96	384,00	384,00	0,00
HAP 1	138		príchytka pre chráničku n16mm	ks	400,000	0,17	68,00	68,00	0,00
HAP 1	139		príchytka pre chráničku n16mm-montáž	ks	400,000	0,70	280,00	280,00	0,00
HAP 1	140		príchytka pre chráničku n20mm	ks	500,000	0,24	120,00	120,00	0,00
HAP 1	141		príchytka pre chráničku n20mm-montáž	ks	500,000	0,70	350,00	350,00	0,00
HAP 1	142		príchytka pre chráničku n25mm	ks	800,000	0,26	208,00	208,00	0,00
HAP 1	143		príchytka pre chráničku n25mm-montáž	ks	800,000	0,70	560,00	560,00	0,00
HAP 1	144		príchytka pre chráničku n32mm	ks	580,000	0,29	168,20	168,20	0,00
HAP 1	145		príchytka pre chráničku n32mm-montáž	ks	580,000	0,70	406,00	406,00	0,00
HAP 1	146		príchytka pre chráničku n50mm	ks	350,000	0,35	122,50	122,50	0,00
HAP 1	147		príchytka pre chráničku n50mm-montáž	ks	350,000	0,70	245,00	245,00	0,00
HAP 1	148	Pol3312	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch,krabiciach do 2,5mm	ks	1 884,000	0,65	1 224,60	1 224,60	0,00
HAP 1	149		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16mm	ks	200,000	1,09	218,00	218,00	0,00
HAP 1	150		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 95mm	ks	20,000	3,82	76,40	76,40	0,00
HAP 1	151		Pospojovanie zariadení technológie kuchyne, mäso výroba, cukrárenská výroba	ks	140,000	1,43	200,20	200,20	0,00
HAP 1	152		Káblový úchyt pre 16 káblov, motýľový tvar, oceľová	ks	450,000	1,29	580,50	580,50	0,00
HAP 1	153		Káblový úchyt pre 16 káblov, motýľový tvar, oceľová-montáž	ks	450,000	1,31	589,50	589,50	0,00
HAP 1	154		Bernard svorka ZSA16	ks	60,000	0,61	36,60	36,60	0,00
HAP 1	155		Bernard svorka ZSA16-montáž	ks	60,000	3,40	204,00	204,00	0,00
HAP 1	156		Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA 16	ks	60,000	0,70	42,00	42,00	0,00
HAP 1	157		Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA 16-montáž	ks	60,000	1,94	116,40	116,40	0,00
HAP 1	158		Bernard svorka ZS4	ks	60,000	0,65	39,00	39,00	0,00
HAP 1	159		Bernard svorka ZS4-montáž	ks	60,000	3,40	204,00	204,00	0,00
HAP 1	160		Rezanie drážky do betónu (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	m	500,000	3,62	1 810,00	1 810,00	0,00
HAP 1	161		Rezanie drážky do tehly (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	m	450,000	2,53	1 138,50	1 138,50	0,00
Elektroinštalčný materiál							7 596,60		
HAP 1	162	5519B-A0235782	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, IP20, 16A/230V	ks	208,000	5,18	1 077,44	1 077,44	0,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	163	5519B-A0235782	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, IP20, 16A/230V-montáž	ks	208,000	3,06	636,48	636,48	0,00
HAP 1	164	5518G-A02989 B	Zásuvka jednonásobná, IP44, 16A/230V	ks	55,000	5,26	289,30	289,30	0,00
HAP 1	165	5518G-A02989 B	Zásuvka jednonásobná, IP44, 16A/230V-montáž	ks	55,000	3,68	202,40	202,40	0,00
HAP 1	166	3559-A01345	Prístroj spínača rad.1, IP20	ks	51,000	2,99	152,49	152,49	0,00
HAP 1	167	3559-A01345	Prístroj spínača rad.1, IP20-montáž	ks	51,000	3,41	173,91	173,91	0,00
HAP 1	168	3559-A05345	Prístroj spínača rad.5, IP20	ks	0,000	3,93	0,00	0,00	0,00
HAP 1	169	3559-A05345	Prístroj spínača rad.5, IP20-montáž	ks	0,000	3,66	0,00	0,00	0,00
HAP 1	170	3558-A06340	Prístroj spínača rad.6, IP20	ks	0,000	3,43	0,00	0,00	0,00
HAP 1	171	3558-A06340	Prístroj spínača rad.6, IP20-montáž	ks	0,000	3,66	0,00	0,00	0,00
HAP 1	172	3559-A52345	Prístroj spínača rad.6+6, IP20	ks	0,000	5,32	0,00	0,00	0,00
HAP 1	173	3559-A52345	Prístroj spínača rad.6+6, IP20-montáž	ks	0,000	3,81	0,00	0,00	0,00
HAP 1	174	3558-A07340	Prístroj spínača rad.7, IP20	ks	0,000	4,92	0,00	0,00	0,00
HAP 1	175	3558-A07340	Prístroj spínača rad.7, IP20-montáž	ks	0,000	3,27	0,00	0,00	0,00
HAP 1	176	3557G-A01940 B1	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 1, IP44, Swing L	ks	0,000	5,08	0,00	0,00	0,00
HAP 1	177	3557G-A01940 B1	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 1, IP44, Swing L-montáž	ks	0,000	4,36	0,00	0,00	0,00
HAP 1	178	3557G-A06940 B1	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 6, IP44, Swing L	ks	0,000	5,08	0,00	0,00	0,00
HAP 1	179	3557G-A06940 B1	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 6, IP44, Swing L-montáž	ks	0,000	4,59	0,00	0,00	0,00
HAP 1	180	3557G-A07940 B1	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 7, IP44, Swing L	ks	0,000	6,15	0,00	0,00	0,00
HAP 1	181	3557G-A07940 B1	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 7, IP44, Swing L-montáž	ks	0,000	5,65	0,00	0,00	0,00
HAP 1	182	1754-0-4230	1 rámik, IP20	ks	127,000	2,98	378,46	378,46	0,00
HAP 1	183	1754-0-4230	1 rámik, IP20-montáž	ks	127,000	0,26	33,02	33,02	0,00
HAP 1	184	1754-0-4231	2 rámik, IP20	ks	52,000	4,70	244,40	244,40	0,00
HAP 1	185	1754-0-4231	2 rámik, IP20-montáž	ks	52,000	0,28	14,56	14,56	0,00
HAP 1	186	1754-0-4232	3 rámik, IP20	ks	18,000	8,49	152,82	152,82	0,00
HAP 1	187	1754-0-4232	3 rámik, IP20-montáž	ks	18,000	0,30	5,40	5,40	0,00
HAP 1	188	1754-0-4233	4 rámik, IP20	ks	0,000	12,52	0,00	0,00	0,00
HAP 1	189	1754-0-4233	4 rámik, IP20-montáž	ks	0,000	0,31	0,00	0,00	0,00
HAP 1	190	1754-0-4234	5 rámik, IP20	ks	8,000	17,77	142,16	142,16	0,00
HAP 1	191	1754-0-4234	5 rámik, IP20-montáž	ks	8,000	0,33	2,64	2,64	0,00
HAP 1	192	3901J-A00010 B1	1 rámik, IP44	ks	33,000	0,42	13,86	13,86	0,00
HAP 1	193	3901J-A00010 B1	1 rámik, IP44-montáž	ks	33,000	0,26	8,58	8,58	0,00
HAP 1	194	3901J-A00020 B1	2 rámik, IP44	ks	11,000	0,81	8,91	8,91	0,00
HAP 1	195	3901J-A00020 B1	2 rámik, IP44-montáž	ks	11,000	0,28	3,08	3,08	0,00
HAP 1	196	3901J-A00030 B1	3 rámik, IP44	ks	0,000	1,18	0,00	0,00	0,00
HAP 1	197	3901J-A00030 B1	3 rámik, IP44-montáž	ks	0,000	0,30	0,00	0,00	0,00
HAP 1	198	3901J-A00040 B1	4 rámik, IP44	ks	0,000	1,61	0,00	0,00	0,00
HAP 1	199	3901J-A00040 B1	4 rámik, IP44-montáž	ks	0,000	0,31	0,00	0,00	0,00
HAP 1	200	3901J-A00050 B1	5 rámik, IP44	ks	0,000	2,23	0,00	0,00	0,00
HAP 1	201	3901J-A00050 B1	5 rámik, IP44-montáž	ks	0,000	0,33	0,00	0,00	0,00
HAP 1	202	2CMA144585 R1000	Spínač trojpólový 100A, IP44	ks	2,000	128,58	257,16	257,16	0,00
HAP 1	203	2CMA144585 R1000	Spínač trojpólový 100A, IP44-montáž	ks	2,000	16,94	33,88	33,88	0,00
HAP 1	204	2CMA144583 R1000	Spínač trojpólový 80A, IP44	ks	0,000	99,61	0,00	0,00	0,00
HAP 1	205	2CMA144583 R1000	Spínač trojpólový 80A, IP44-montáž	ks	0,000	16,94	0,00	0,00	0,00
HAP 1	206	2CMA144580 R1000	Spínač trojpólový 63A, IP44	ks	7,000	86,76	607,32	607,32	0,00
HAP 1	207	2CMA144580 R1000	Spínač trojpólový 63A, IP44-montáž	ks	7,000	16,94	118,58	118,58	0,00
HAP 1	208	2CMA142415 R1000	Spínač trojpólový 40A, IP44	ks	4,000	28,10	112,40	112,40	0,00
HAP 1	209	2CMA142415 R1000	Spínač trojpólový 40A, IP44-montáž	ks	4,000	12,50	50,00	50,00	0,00
HAP 1	210		Spínač trojpólový 32A, IP44	ks	9,000	21,92	197,28	197,28	0,00
HAP 1	211		Spínač trojpólový 32A, IP44-montáž	ks	9,000	12,50	112,50	112,50	0,00
HAP 1	212	2CMA142403 R1000	Spínač trojpólový 25A, IP44	ks	6,000	17,74	106,44	106,44	0,00
HAP 1	213	2CMA142403 R1000	Spínač trojpólový 25A, IP44-montáž	ks	6,000	12,50	75,00	75,00	0,00
HAP 1	214	3536N-C03252	Spínač trojpólový 16A, IP44	ks	9,000	19,92	179,28	179,28	0,00
HAP 1	215	3536N-C03252	Spínač trojpólový 16A, IP44-montáž	ks	9,000	12,50	112,50	112,50	0,00
HAP 1	216		Zásuvka 3f, 16A	ks	0,000	4,64	0,00	0,00	0,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	217		Zásuvka 3f, 16A-montáž	ks	0,000	3,06	0,00	0,00	0,00
HAP 1	218		Zásuvka 3f, 32A	ks	0,000	6,47	0,00	0,00	0,00
HAP 1	219		Zásuvka 3f, 32A-montáž	ks	0,000	3,06	0,00	0,00	0,00
HAP 1	220		Prístrojová krabica KPR68	ks	314,000	0,70	219,80	219,80	0,00
HAP 1	221		Prístrojová krabica KPR68-montáž	ks	314,000	1,02	320,28	320,28	0,00
HAP 1	222		Sádra	kg	300,000	0,44	132,00	132,00	0,00
HAP 1	223		Sádra-montáž	kg	300,000	1,00	300,00	300,00	0,00
HAP 1	224		Protipožiarna upchávka HILTI	m2	2,000	214,07	428,14	428,14	0,00
HAP 1	225		Protipožiarna upchávka HILTI-montáž	m2	2,000	133,67	267,34	267,34	0,00
HAP 1	226		Transformátor pre signalizačný systém 230V/15V, 2VA,	ks	1,000	65,57	65,57	65,57	0,00
HAP 1	227		Transformátor pre signalizačný systém 230V/15V, 2VA,-montáž	ks	1,000	7,26	7,26	7,26	0,00
HAP 1	228		Kontrolný modul s alarmom v sebe, 15-28V AC /18-35 V DC	ks	1,000	103,41	103,41	103,41	0,00
HAP 1	229		Kontrolný modul s alarmom v sebe, 15-28V AC /18-35 V DC-montáž	ks	1,000	7,99	7,99	7,99	0,00
HAP 1	230		Tlačítko signálne ťahové so šnúrkoupre signalizačný systém, 15-28V AC /18-35 V DC	ks	1,000	62,17	62,17	62,17	0,00
HAP 1	231		Tlačítko signálne ťahové so šnúrkoupre signalizačný systém, 15-28V AC /18-35 V DC-montáž	ks	1,000	7,19	7,19	7,19	0,00
HAP 1	232		Signalizácia na recepciu SO02 cez rezervný kábel FTP cat6. vo výkope medzi SO02-SO03, pre signalizačný systém	ks	1,000	46,46	46,46	46,46	0,00
HAP 1	233		Signalizácia na recepciu SO02 cez rezervný kábel FTP cat6. vo výkope medzi SO02-SO03, pre signalizačný systém-montáž	ks	1,000	35,08	35,08	35,08	0,00
HAP 1	234		Signálka s príslušenstvom, osadená v inštalačnej krabici, prísadená v nábytku na vrátnici	ks	1,000	16,08	16,08	16,08	0,00
HAP 1	235		Signálka s príslušenstvom, osadená v inštalačnej krabici, prísadená v nábytku na vrátnici-montáž	ks	1,000	75,58	75,58	75,58	0,00
Konštrukcia nosného kablového systému							4 115,06		
HAP 1	236	110820	Káblový žľab KCP200H100/3N	m	120,000	12,41	1 489,20	1 489,20	0,00
HAP 1	237	111014	Koleno žľabu 90° KKPP200H100	m	20,000	15,68	313,60	313,60	0,00
HAP 1	238	113111	Spojka žľabu LPPH100	m	150,000	4,16	624,00	624,00	0,00
HAP 1	239	UTM/UTMO	Držiak trojuholníkový	ks	40,000	0,83	33,20	33,20	0,00
HAP 1	240	651141	Skrutka SGK6x12 (komplet)	bal.	4,000	9,79	39,16	39,16	0,00
HAP 1	241	PSROM8x75	Kotva prievlaková	ks	240,000	0,57	136,80	136,80	0,00
HAP 1	242	WMC/WMCO 100	Výložník	ks	110,000	0,70	77,00	77,00	0,00
HAP 1	243	UK1/UKO1/4 6-52	Strmeňová príchytka SONAP	ks	40,000	1,34	53,60	53,60	0,00
HAP 1	244	UK1/UKO1/1 6-22	Strmeňová príchytka SONAP	ks	60,000	0,65	39,00	39,00	0,00
HAP 1	245		Montáž kompletu	ks	1,000	1 309,50	1 309,50	1 309,50	0,00
Ostatné							12 653,51		
HAP 1	246		Pomocné práce	hod	200,000	12,08	2 416,00	2 416,00	0,00
HAP 1	247		Murárska výpomoc	hod	50,000	12,08	604,00	604,00	0,00
HAP 1	248		Revízia a vypracovanie revíznej správy	hod.	90,000	17,46	1 571,40	1 571,40	0,00
HAP 1	249		Podruž. mat / WAGO-svorky, sádra,klince,štítky, pásky, natlkanie skrut.,..... /	%	4,000	719,99	2 879,96	2 879,96	0,00
HAP 1	250		Podiel pridružených výkonov	%	6,000	456,25	2 737,50	2 737,50	0,00
HAP 1	251		Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	ks	3,000	130,95	392,85	392,85	0,00
HAP 1	252		Plošina/lešenie	hod	50,000	21,83	1 091,50	1 091,50	0,00
HAP 1	253		Doprava plošiny	ks	1,000	218,25	218,25	218,25	0,00
HAP 1	254		Foto-Videodokumentácia elektroinštalčných rozvodov pred omietaním	ks	1,000	742,05	742,05	742,05	0,00
Celkom							131 604,89	131 604,89	0,00
HAP 1							131 604,89		
z toho OV							131 604,89		
z toho NV							0,00		
HAP 3							0,00		
z toho OV							0,00		
z toho NV							0,00		

Nové položky dodatok č.2

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP1	ZL11	E701	Montáž kablového žľabu	m	216,000	10,91	2 356,56	0,00	2 356,56
HAP1	ZL11	E00082838	Káblový žľab KFL150H60/3	m	216,000	5,25	1 134,00	0,00	1 134,00
HAP1	ZL11	E00074412	Vešiak žľabu WKW150H60	ks	200,000	1,79	358,00	0,00	358,00
HAP1	ZL11	E00044894	Zatlkácia kotva oceľová TRS M8	ks	200,000	0,15	30,00	0,00	30,00
HAP1	ZL11	E00021958	Matica NS M8	bal	4,000	2,15	8,60	0,00	8,60
HAP1	ZL11	E00044893	Týč závitová M8 - 1m PGCM8/1	ks	50,000	0,83	41,50	0,00	41,50
HAP1	ZL11	PM	Podružný materiál	%	4,000	15,72	62,88	0,00	62,88
HAP1	ZL11	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	23,57	141,42	0,00	141,42
HAP1	ZL13		Preverenie existujúcej elektroinštalácie, odskúšanie	hod	2,000	20,00	40,00	0,00	40,00
HAP1	ZL13		Demontáž existujúcej elektroinštalácie a exist. káblových vývodov	hod	2,000	17,00	34,00	0,00	34,00
HAP1	ZL13		Kábel CYKY-J 3x185+95	m	15,000	91,07	1 366,05	0,00	1 366,05
HAP1	ZL13		Kábel CYKY-J 3x185+95		15,000	6,07	91,05	0,00	91,05
HAP1	ZL13		Kábel CYKY-J 5x1,5	m	15,000	1,21	18,15	0,00	18,15
HAP1	ZL13		Kábel CYKY-J 5x1,5		15,000	1,30	19,50	0,00	19,50
HAP1	ZL13		Chránička FXKVR 110	m	15,000	2,42	36,30	0,00	36,30
HAP1	ZL13		Chránička FXKVR 110		15,000	1,80	27,00	0,00	27,00
HAP1	ZL13		Elektromerový rozvádzač ER P.M N661 250A 250/5A P0 240/240, vrátane montáže a osadenia na miesto	ks	1,000	1 724,55	1 724,55	0,00	1 724,55
HAP1	ZL13		Elektromerový rozvádzač ER P.M N661 250A 250/5A P0 240/240, vrátane montáže a osadenia na miesto	ks	1,000	430,00	430,00	0,00	430,00
HAP1	ZL13		Prieryzy pre káble a zaizolovanie prestupu káblov proti vode do budovy	kpl	1,000	105,00	105,00	0,00	105,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP1	ZL13		Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	10,000	1,43	14,30	0,00	14,30
HAP1	ZL13		Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 185 mm2	ks	8,000	5,71	45,68	0,00	45,68
HAP1	ZL13		Foto dokumentácia	ks	1,000	45,00	45,00	0,00	45,00
HAP1	ZL13		Pomocné práce	hod	5	17,00	85,00	0,00	85,00
HAP1	ZL13		Geodetické vytyčenie	ks	1	105,00	105,00	0,00	105,00
HAP1	ZL13		Murárska výpomoc	kpl.	1	50,00	50,00	0,00	50,00
HAP1	ZL13		Revízia a vypracovanie revíznej správy	ks	1	215,00	215,00	0,00	215,00
HAP1	ZL13		Podruž. mat / WAGO-svorky, sádra, klince, štitky,	%	6%	3 145,05	188,70	0,00	188,70
HAP1	ZL13		Podiel pridružených výkonov	%	4%	3 996,58	159,86	0,00	159,86
HAP1	ZL13		Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	ks	1	70,00	70,00	0,00	70,00
HAP1	ZL13		Projektový manažment	hod	1	25,00	25,00	0,00	25,00
HAP1	ZL13		Inžinierska činnosť	hod	1	25,00	25,00	0,00	25,00
HAP1	ZL16		Kábel 1-CHKE-V 3x2,5	m	140,000	1,79	250,60	0,00	250,60
HAP1	ZL16		Kábel 1-CHKE-V 3x2,5 - montáž	m	140,000	0,61	85,40	0,00	85,40
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 1x6 zž	m	500,000	0,74	370,00	0,00	370,00
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 1x6 zž - montáž	m	500,000	0,61	305,00	0,00	305,00
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 1x16 zž	m	25,000	1,83	45,75	0,00	45,75
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 1x16 zž - montáž	m	25,000	0,79	19,75	0,00	19,75
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 3x1,5	m	800,000	0,84	672,00	0,00	672,00
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 3x1,5 - montáž	m	800,000	0,79	632,00	0,00	632,00
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 3x6	m	30,000	2,20	66,00	0,00	66,00
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 3x6 - montáž	m	30,000	0,96	28,80	0,00	28,80
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 5x1,5	m	150,000	1,24	186,00	0,00	186,00
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 5x1,5 - montáž	m	150,000	0,79	118,50	0,00	118,50
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 5x2,5 - pre VZT jednotky	m	300,000	1,73	519,00	0,00	519,00
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 5x2,5 - montáž	m	300,000	0,79	237,00	0,00	237,00
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 5x4	m	50,000	2,47	123,50	0,00	123,50
HAP1	ZL16		Kábel N2XH-J 5x4 - montáž	m	50,000	0,96	48,00	0,00	48,00
HAP1	ZL16		Kábel H07RN-F 5x4	m	15,000	2,04	30,60	0,00	30,60
HAP1	ZL16		Kábel H07RN-F 5x4 - montáž	m	15,000	0,96	14,40	0,00	14,40
HAP1	ZL16		Kábel H07RN-F 5x6	m	30,000	3,06	91,80	0,00	91,80
HAP1	ZL16		Kábel H07RN-F 5x6 - montáž	m	30,000	0,96	28,80	0,00	28,80
HAP1	ZL16		Prístrojová krabica KPR68	ks	15,000	0,70	10,50	0,00	10,50
HAP1	ZL16		Prístrojová krabica KPR68 - montáž	ks	15,000	1,02	15,30	0,00	15,30
HAP1	ZL16		Prístrojová krabica KP 64/2 KA 2-násobná	ks	10,000	2,33	23,30	0,00	23,30
HAP1	ZL16		Prístrojová krabica KP 64/2 KA 2-násobná - montáž	ks	10,000	2,38	23,80	0,00	23,80
HAP1	ZL16	3450207575	Krabica OBO 78x75x36 IP54	ks	100,000	1,38	138,00	0,00	138,00
HAP1	ZL16	210010314	Krabica OBO - montáž	ks	100,000	7,45	745,00	0,00	745,00
HAP1	ZL16	EKR0003371	Krabica inštalčná do SDK KUP 68 LP SK 72x45 mm sivá	ks	90,000	0,72	64,80	0,00	64,80
HAP1	ZL16	210010391	Krabica inštalčná do SDK 1-násobná vrátane zapojenia - montáž	ks	90,000	3,09	278,10	0,00	278,10
HAP1	ZL16	EKR0003372	Krabica inštalčná do SDK KUP 68 LP/2 SK 144x73x45 mm 2-násobná sivá	ks	80,000	1,38	110,40	0,00	110,40
HAP1	ZL16	210010392	Krabica inštalčná do SDK 2-násobná vrátane zapojenia - montáž	ks	80,000	6,43	514,40	0,00	514,40
HAP1	ZL16	EKR0003374	Krabica inštalčná do SDK KUP 68 LP/3 SK 215x73x45 mm 3-násobná sivá	ks	30,000	1,76	52,80	0,00	52,80
HAP1	ZL16	210010393	Krabica inštalčná do SDK 3-násobná vrátane zapojenia - montáž	ks	30,000	7,85	235,50	0,00	235,50
HAP1	ZL16	PM	Podružný materiál (WAGO-svorky, sádra, klince, štitky, pásky, natlákacie skrut....)	%	4,000	27,55	110,20	0,00	110,20
HAP1	ZL16	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	60,85	365,10	0,00	365,10

15 613,20 **0,00** **15 613,20**

HAP 1 15 613,20
z toho OV 0,00
z toho NV 15 613,20
HAP 3 0,00
z toho OV 0,00
z toho NV 0,00

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV.
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		6 533,97	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		6 533,97
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 6 533,97		1 306,79
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		7 840,76
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		
								27	Klízáva doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.5 Vzduchotechnika 1-3np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl
Zhotoviteľ:
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval:
Dátum:

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
Zariadenie č.7- Odvetranie hygienických zariadení									
								4 660,20	
HAP 3	1	7.01	Odsávací radiálny ventilátor EBB 250 N HT	ks	4,000	247,12	988,48	988,48	0,00
HAP 3	2	7.02	Odsávací radiálny ventilátor QX100	ks	11,000	118,06	1 298,66	1 298,66	0,00
HAP 3	3	7.03	Požiarna mriežka PVM 300x320 ZV	ks	2,000	170,99	341,98	341,98	0,00
HAP 3	4	7.04	Spiro potrubie f 150/30% tvarovky	bm	90,000	13,32	1 198,80	1 198,80	0,00
HAP 3	5	7.05	Spiro potrubie f 100/30% tvarovky	bm	58,000	11,69	678,02	678,02	0,00
HAP 3	6	7.06	Spiro potrubie f 80/30% tvarovky	bm	2,000	11,40	22,80	22,80	0,00
HAP 3	7	7.07	Ohybné hadice f 100	bm	22,000	2,90	63,80	63,80	0,00
HAP 3	8	7.08	Dverová mriežka NOVA D-2-400x150-UR	bm	2,000	33,83	67,66	0,00	67,66
Ostatné								1 873,77	
HAP 3	9	OST1	Montáž	hod	15,000	63,00	945,00	945,00	0,00
HAP 3	10	-	Demontáž existujúcich stúpačiek	kg.	16,500	26,62	439,23	439,23	0,00
HAP 3	11	-	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kg.	62,000	6,75	418,50	418,50	0,00
HAP 3	12	-	Spustenie zariadenia, funkčná skúška	hod	3,000	23,68	71,04	71,04	0,00
Celkom								6 533,97	6 466,31 67,66

HAP 1 0,00
z toho OV 0,00
z toho NV 0,00
HAP 3 6 533,97
z toho OV 6 466,31
z toho NV 67,66

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	Harmincová 1, Bratislava IV.
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		174 082,41	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22			
Projektant								D Celkové náklady			
								23	Súčet 7, 12, 19-22		174 082,41
Dátum a podpis				Pečiatka				24	DPH 20,00 % z	174 082,41	34 816,48
Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)		208 898,89
								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		
Zhotoviteľ								27	Kľzavá doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		
Dátum a podpis				Pečiatka							

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Objekt: SO 01.6 Vzduchotechnika-technológie

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Zhotoviteľ:

Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval:

Dátum:

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
M			Práce a dodávky M					174 082,41		
24-M			Montáže vzduchotechnických zariad.					174 082,41		
HAP 1	1	1.01	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 8000 MULTI-N so spätným získavaním tepla vrátane MaR	ks	1,000	18 746,12		18 746,12	18 746,12	0,00
HAP 1	2	-	prekablenie: MaR káble	bm	10,000	24,70		247,00	247,00	0,00
HAP 1	3	-	Kominukačný kábel medzi jednotkou a ovládačom	ks	1,000	101,43		101,43	101,43	0,00
HAP 1	4	-	Samoregulačný výhrevný kábel pre odvod kondenzu	ks	1,000	181,01		181,01	181,01	0,00
HAP 1	5	1.02	Vstavaný elektrický ohrievač v cene jednotky-náklady na ohrievač zahrnuté do ceny VZT jednotky	ks	1,000	0,00		0,00	0,00	0,00
HAP 1	7	1.03	Kondenzačná jednotka pre priamy chladič RAV-GM1101ATP-E	ks	1,000	1 885,42		1 885,42	1 885,42	0,00
HAP 1	8	-	Vetracia sada RAV-DXC031	ks	1,000	1 098,00		1 098,00	1 098,00	0,00
HAP 1	9	1.04	TLmič hluku bunkový vrátane potrubia 800x500, l=2000mm	ks	2,000	573,06		1 146,12	1 146,12	0,00
HAP 1	10	1.05	Digestor MODIS-N 2500x1000	ks	2,000	1 428,11		2 856,22	2 856,22	0,00
HAP 1	11	-	Tukové filtre	ks	10,000	63,60		636,00	636,00	0,00
HAP 1	12	1.06	Prívodný anemostat ADQ-600-W	ks	5,000	115,87		579,35	579,35	0,00
HAP 1	13	-	Pretlakový box PB-VVK-S-600-315-S-H-D1	ks	5,000	53,26		266,30	53,26	213,04
HAP 1	14	1.07	Výuska do hranatého potrubia NOVA A-2-2-825x325-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	2,000	92,42		184,84	184,84	0,00
HAP 1	15	-	Pretlakový box PB-NOVA-825x325	ks	2,000	45,71		91,42	91,42	0,00
HAP 1	16	1.08	Výuska do hranatého potrubia NOVA A-1-2-825x325-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	2,000	64,65		129,30	129,30	0,00
HAP 1		-	Pretlakový box PB-VVK-S-600-315-E-H-D1	ks	2,000	40,93		81,86	81,86	0,00
HAP 1	17	1.09	Výuska do hranatého potrubia NOVA A-1-2-525x225-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	3,000	36,37		109,11	109,11	0,00
HAP 1	18	-	Pretlakový box PB-NOVA-525x225	ks	2,000	26,63		53,26	53,26	0,00
HAP 1	19	1.10	Výuska do hranatého potrubia NOVA A-1-2-325x125-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	1,000	19,85		19,85	19,85	0,00
HAP 1	20	-	Pretlakový box PB-NOVA-325x125	ks	1,000	20,36		20,36	20,36	0,00
HAP 1	21	1.11	Tanierový ventil BALANCE E 100	ks	3,000	10,73		32,19	32,19	0,00
HAP 1	22	-	Regulačná klapka 630x400 ručná	ks	3,000	93,60		280,80	280,80	0,00

HAP 1	23	-	Regulačná klapka 400x400 ručná	ks	2,000	64,77		129,54	129,54	0,00
HAP 1	24	-	Regulačná klapka o250 ručná	ks	2,000	21,85		43,70	43,70	0,00
HAP 1	25	-	Regulačná klapka o200 ručná	ks	1,000	16,57		16,57	16,57	0,00
HAP 1	26	-	Regulačná klapka o100 ručná	ks	2,000	11,51		23,02	23,02	0,00
HAP 1	27	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 2500mm/tvarovky 30%	m2	120,000	24,94		2 992,80	2 992,80	0,00
HAP 1	28	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 2000mm/tvarovky 30%	m2	90,000	24,94		2 244,60	2 244,60	0,00
HAP 1	29	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1500mm/tvarovky 30%	m2	40,000	24,94		997,60	997,60	0,00
HAP 1	30	-	Spiro potrubie f 400/30% tvarovky	bm	6,000	29,65		177,90	177,90	0,00
HAP 1	31	-	Spiro potrubie f 315/30% tvarovky	bm	25,000	24,83		620,75	620,75	0,00
HAP 1	32	-	Spiro potrubie f 250/30% tvarovky	bm	15,000	18,96		284,40	284,40	0,00
HAP 1	33	-	Spiro potrubie f 200/30% tvarovky	bm	5,000	16,04		80,20	80,20	0,00
HAP 1	34	-	Spiro potrubie f 160/30% tvarovky	bm	1,000	13,85		13,85	13,85	0,00
HAP 1	35	-	Spiro potrubie f 100/30% tvarovky	bm	12,000	11,69		140,28	140,28	0,00
HAP 1	36	-	Ohybné hadice f 250	bm	6,000	3,83		22,98	22,98	0,00
HAP 1	37	-	Ohybné hadice f 200	bm	4,000	3,48		13,92	13,92	0,00
HAP 1	38	-	Ohybné hadice f 160	bm	4,000	3,27		13,08	13,08	0,00
HAP 1	39	-	Ohybné hadice f 100	bm	8,000	2,90		23,20	23,20	0,00
HAP 1	40	-	Tepelná izolácia s povrchovou úpravou do exteriéru hr.50mm	m2	30,000	40,62		1 218,60	1 218,60	0,00
HAP 1	41	-	Tepelná kaučuková izolácia s povrchovou s hliníkovou fóliou hr.15mm	m2	150,000	16,62		2 493,00	2 493,00	0,00
HAP 1	42	2.01	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 2500 MULTI ECO-N so spätným získavaním tepla vrátane MaR	ks	1,000	10 812,61		10 812,61	10 812,61	0,00
HAP 1	43	-	prekablovanie: MaR káble	bm	10,000	24,70		247,00	247,00	0,00
HAP 1	44	-	Kominukačný kábel medzi jednotkou a ovládačom	ks	1,000	101,43		101,43	101,43	0,00
HAP 1	45	-	Samoregulačný výhrevný kábel pre odvod kondenzu	ks	1,000	181,01		181,01	181,01	0,00
HAP 1	46	2.02	Vstavaný elektrický ohrievač v cene jednotky-náklady na ohrievač zahrnúť do ceny VZT jednotky	ks	1,000	0,00		0,00	0,00	0,00
HAP 1	48	2.03	Ľmič hluku bunkový vrátane potrubia 500x400, l=1500mm	ks	2,000	129,36		258,72	258,72	0,00
HAP 1	49	2.04	Digestor MODIS-N 3200x1000	ks	1,000	1 719,72		1 719,72	1 719,72	0,00
HAP 1	50	-	Tukové filtre	ks	10,000	63,60		636,00	636,00	0,00
HAP 1	51	2.05	Odsávací zákryt KUBUS 1250x900x465	ks	1,000	829,42		829,42	829,42	0,00
HAP 1	52	2.06	Prívodný anemostat ADQ-600-W	ks	2,000	115,87		231,74	231,74	0,00
HAP 1			Pretlakový box PB-VVK-S-600-315-S-H-D1	ks	2,000	53,26		106,52	106,52	0,00
HAP 1	53	2.08	Tanierový ventil BALANCE E 100	ks	1,000	10,73		10,73	10,73	0,00
HAP 1	54	2.09	Požiarna klapka PKIS EI90S 400x315 ZV	ks	4,000	237,43		949,72	949,72	0,00
HAP 1	55	2.10	Požiarna klapka PKIS EI90S 500x250 ZV	ks	1,000	243,96		243,96	243,96	0,00
HAP 1	56	2.11	Požiarna klapka PKIR EI90S 250 ZV	ks	2,000	138,62		277,24	277,24	0,00
HAP 1	57	-	Regulačná klapka 315x315 ručná	ks	1,000	58,78		58,78	58,78	0,00
HAP 1	58	-	Regulačná klapka o200 ručná	ks	1,000	16,57		16,57	16,57	0,00
HAP 1	59	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1500mm/tvarovky 30%	m2	80,000	24,94		1 995,20	1 995,20	0,00
HAP 1	60	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1500mm/tvarovky 30% - vodotesné	m2	50,000	28,82		1 441,00	1 441,00	0,00
HAP 1	61	-	Spiro potrubie f 315/30% tvarovky - vodotesné	bm	10,000	30,30		303,00	303,00	0,00
HAP 1	62	-	Spiro potrubie f 250/30% tvarovky - vodotesné	bm	8,000	21,34		170,72	170,72	0,00

HAP 1	63	-	Spiro potrubie f 200/30% tvarovky - vodotesné	bm	8,000	18,25		146,00	146,00	0,00
HAP 1	64	-	Ohybné hadice f 250	bm	4,000	3,83		15,32	15,32	0,00
HAP 1	65	-	Teplná izolácia s povrchovou úpravou do exteriéru hr.50mm	m2	40,000	40,62		1 624,80	1 624,80	0,00
HAP 1	66	-	Požiarna izolácia s pož.odolnosťou 90 min.	m2	70,000	47,40		3 318,00	3 318,00	0,00
HAP 1	67	3.01	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 6500 MULTI ECO-N so spätným získavaním tepla vrátane MaR	ks	1,000	17 577,85		17 577,85	17 577,85	0,00
HAP 1	68	-	prekablovanie: MaR káble	bm	10,000	24,70		247,00	247,00	0,00
HAP 1	69	-	Kominukačný kábel medzi jednotkou a ovládačom	ks	1,000	101,43		101,43	101,43	0,00
HAP 1	70	-	Samoregulačný výhrevný kábel pre odvod kondenzu	ks	1,000	181,01		181,01	181,01	0,00
HAP 1	71	3.02	Elektrický ohrievač do potrubia VFL-800x500-11kW-3x400V-M-A-IP43-NI-50C	ks	1,000	458,64		458,64	458,64	0,00
HAP 1	72	-	Strieška nad ohrievač	ks	1,000	181,01		181,01	181,01	0,00
HAP 1	73	3.03	Kondenzačná jednotka pre priamy chladič RAV-GM1101ATP-E	ks	1,000	1 885,42		1 885,42	1 885,42	0,00
HAP 1	74	-	Vetracia sada RAV-DXC031	ks	1,000	1 098,00		1 098,00	1 098,00	0,00
HAP 1	75	3.04	Tlmič hluku bunkový vrátane potrubia 800x500, l=2000mm	ks	2,000	573,06		1 146,12	1 146,12	0,00
HAP 1	76	3.05	Digestor MODIS-N 1800x1000	ks	1,000	1 191,99		1 191,99	1 191,99	0,00
HAP 1	77	-	Tukové filtre	ks	4,000	63,60		254,40	254,40	0,00
HAP 1	78	3.06	Prívodný anemostat ADQ-600/500-W	ks	4,000	115,87		463,48	463,48	0,00
HAP 1		-	Pretlakový box PB-VVK-S-600-250-S-H-D1	ks	4,000	53,26		213,04	0,00	213,04
HAP 1	79	3.07a	Výuska do hranatého potrubia NOVA A-2-2-825x325-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	1,000	92,42		92,42	92,42	0,00
HAP 1	80	-	Pretlakový box PB-NOVA-825x325	ks	1,000	45,71		45,71	45,71	0,00
HAP 1		3.07b	Prívodný anemostat ADQ-600/500-W	ks	4,000	115,87		463,48	115,87	347,61
HAP 1		-	Pretlakový box PB-VVK-S-600-250-S-H-D1	ks	4,000	53,26		213,04	0,00	213,04
HAP 1	81	3.08	Výuska do hranatého potrubia NOVA A-2-2-525x225-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	1,000	50,32		50,32	50,32	0,00
HAP 1	82	-	Pretlakový box PB-NOVA-525x225	ks	1,000	26,63		26,63	26,63	0,00
HAP 1	83	3.09a	Výuska do hranatého potrubia NOVA A-1-2-625x225-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	2,000	43,13		86,26	0,00	86,26
HAP 1	84	-	Pretlakový box PB-NOVA-625x225	ks	2,000	31,71		63,42	0,00	63,42
HAP 1		3.09b	Prívodný anemostat ADQ-600/500-W	ks	4,000	115,87		463,48	0,00	463,48
HAP 1			Pretlakový box PB-VVK-S-600-250-S-H-D1	ks	4,000	53,26		213,04	213,04	0,00
HAP 1	85	3.10	Tanierový ventil odvodný o160	ks	1,000	10,60		10,60	10,60	0,00
HAP 1	86	3.11	Tanierový ventil prívodný o160	ks	1,000	10,60		10,60	10,60	0,00
HAP 1	87	-	Regulačná klapka 500x315 ručná	ks	1,000	67,23		67,23	67,23	0,00
HAP 1	88	-	Regulačná klapka 400x315 ručná	ks	2,000	62,67		125,34	125,34	0,00
HAP 1	89	-	Regulačná klapka o250 ručná	ks	2,000	21,85		43,70	43,70	0,00
HAP 1	90	-	Regulačná klapka o200 ručná	ks	1,000	16,57		16,57	16,57	0,00
HAP 1	91	-	Regulačná klapka o160 ručná	ks	3,000	15,20		45,60	45,60	0,00
HAP 1	92	-	Regulačná klapka o125 ručná	ks	1,000	13,01		13,01	13,01	0,00
HAP 1	93	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 2500mm/tvarovky 30%	m2	30,000	24,94		748,20	748,20	0,00
HAP 1	94	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 2000mm/tvarovky 30%	m2	80,000	24,94		1 995,20	1 995,20	0,00
HAP 1	95	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1500mm/tvarovky 30%	m2	90,000	24,94		2 244,60	2 244,60	0,00

HAP 1	96	-	Spiro potrubie f 250/30% tvarovky	bm	10,000	18,96		189,60	189,60	0,00
HAP 1	97	-	Spiro potrubie f 200/30% tvarovky	bm	12,000	16,04		192,48	192,48	0,00
HAP 1	98	-	Spiro potrubie f 125/30% tvarovky	bm	4,000	11,91		47,64	47,64	0,00
HAP 1	99	-	Ohybné hadice f 200	bm	5,000	3,48		17,40	17,40	0,00
HAP 1	100	-	Ohybné hadice f 125	bm	5,000	3,04		15,20	15,20	0,00
HAP 1	101	-	Tepelná kaučuková izolácia s povrchovou úpravou do exteriéru hr.50mm	m2	30,000	40,62		1 218,60	1 218,60	0,00
HAP 1	102	-	Tepelná kaučuková izolácia s povrchovou s hliníkovou fóliou hr.15mm	m2	100,000	16,62		1 662,00	1 662,00	0,00
HAP 1	103	4.01	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 2500 MULTI ECO-N so spätným získavaním tepla vrátane MaR	ks	1,000	10 237,51		10 237,51	10 237,51	0,00
HAP 1	104	-	prekablovanie: MaR káble	bm	10,000	24,70		247,00	247,00	0,00
HAP 1	105	-	Kominukačný kábel medzi jednotkou a ovládačom	ks	1,000	101,43		101,43	101,43	0,00
HAP 1	106	-	Samoregulačný výhrevný kábel pre odvod kondenzu	ks	1,000	181,01		181,01	181,01	0,00
HAP 1	107	4.02	Vstavaný elektrický ohrievač v cene jednotky-náklady na ohrievač zahrnúť do ceny VZT jednotky	ks	1,000	0,00		0,00	0,00	0,00
HAP 1	109	4.03	tlmič hluku bunkový vrátane potrubia 500x400, l=1500mm	ks	2,000	129,36		258,72	258,72	0,00
HAP 1	110	4.05	Tanierový ventil prívodný o200	ks	4,000	11,85		47,40	47,40	0,00
HAP 1	111	4.06	Tanierový ventil odvodný o200	ks	4,000	11,85		47,40	47,40	0,00
HAP 1	112	4.07	Tanierový ventil prívodný o160	ks	1,000	10,60		10,60	10,60	0,00
HAP 1	113	4.08	Tanierový ventil odvodný o160	ks	3,000	10,60		31,80	31,80	0,00
HAP 1	114	4.09	Tanierový ventil odvodný o100	ks	8,000	8,27		66,16	66,16	0,00
HAP 1	115	-	Regulačná klapka 400x315 ručná	ks	2,000	62,67		125,34	125,34	0,00
HAP 1	116	-	Regulačná klapka 250x150 ručná	ks	1,000	26,20		26,20	26,20	0,00
HAP 1	117	-	Regulačná klapka o160 ručná	ks	1,000	15,20		15,20	15,20	0,00
HAP 1	118	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1600mm/tvarovky 30%	m2	55,000	24,94		1 371,70	1 371,70	0,00
HAP 1	119	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1000mm/tvarovky 30%	m2	8,000	24,94		199,52	199,52	0,00
HAP 1	120	-	Spiro potrubie f 250/30% tvarovky	bm	20,000	18,96		379,20	379,20	0,00
HAP 1	121	-	Spiro potrubie f 200/30% tvarovky	bm	18,000	16,04		288,72	288,72	0,00
HAP 1	122	-	Spiro potrubie f 160/30% tvarovky	bm	20,000	13,85		277,00	277,00	0,00
HAP 1	123	-	Spiro potrubie f 125/30% tvarovky	bm	4,000	11,91		47,64	47,64	0,00
HAP 1	124	-	Spiro potrubie f 100/30% tvarovky	bm	10,000	11,69		116,90	116,90	0,00
HAP 1	125	-	Ohybné hadice f 200	bm	16,000	3,48		55,68	55,68	0,00
HAP 1	126	-	Ohybné hadice f 160	bm	8,000	3,27		26,16	26,16	0,00
HAP 1	127	-	Ohybné hadice f 100	bm	16,000	2,90		46,40	46,40	0,00
HAP 1	128	-	Tepelná izolácia s povrchovou úpravou do exteriéru hr.50mm	m2	25,000	40,62		1 015,50	1 015,50	0,00
HAP 1	129	5.01	Vonkajšia kondenzačná jednotka MMY-MAP1004HT8-E	ks	1,000	8 252,10		8 252,10	8 252,10	0,00
HAP 1	130	5.02	Kazetová jednotka MMU-AP0304HP-E	ks	2,000	1 440,00		2 880,00	2 880,00	0,00
HAP 1	131	-	Dekoračný panel RBC-U31PGP-E	ks	2,000	197,84		395,68	395,68	0,00
HAP 1	132	-	Káblový diaľkový ovládač RBC-AMT32	ks	2,000	60,63		121,26	121,26	0,00
HAP 1	133	5.03	Kazetová jednotka MMU-AP0184MH-E	ks	1,000	1 530,00		1 530,00	1 530,00	0,00
HAP 1	134	-	Dekoračný panel RBC-U31PGP-E	ks	1,000	197,84		197,84	197,84	0,00
HAP 1	135	-	Káblový diaľkový ovládač RBC-AMT32	ks	1,000	60,63		60,63	60,63	0,00
HAP 1	136	5.04	Kazetová jednotka MMU-AP0094HP-E	ks	1,000	1 350,00		1 350,00	1 350,00	0,00

HAP 1	137	-	Dekoračný panel RBC-U31PGP-E	ks	1,000	197,84		197,84	197,84	0,00
HAP 1	138	-	Káblový diaľkový ovládač RBC-AMT32	ks	1,000	60,63		60,63	60,63	0,00
HAP 1	139	5.05	Nástenná jednotka MMK-AP0074HP-E	ks	1,000	765,00		765,00	765,00	0,00
HAP 1	140	-	Rozbočovač RBM-BY105E	ks	3,000	75,42		226,26	226,26	0,00
HAP 1	141	-	Rozbočovač RBM-BY55E	ks	1,000	67,88		67,88	67,88	0,00
HAP 1	142	-	Medené potrubie izolované o6,4mm	bm	15,000	8,78		131,70	131,70	0,00
HAP 1	143	-	Medené potrubie izolované o9,5mm	bm	40,000	10,47		418,80	418,80	0,00
HAP 1	144	-	Medené potrubie izolované o12,7mm	bm	12,000	11,85		142,20	142,20	0,00
HAP 1	145	-	Medené potrubie izolované o15,9mm	bm	30,000	15,31		459,30	459,30	0,00
HAP 1	146	-	Medené potrubie izolované o22,2mm	bm	10,000	21,49		214,90	214,90	0,00
HAP 1	147	-	Doplnenie chladiva R410A	kg	5,000	25,64		128,20	128,20	0,00
HAP 1	148	-	Komunikačný kábel medzi vonkajšou jednotkou a vnútornými jednotkami	bm	55,000	3,53		194,15	194,15	0,00
HAP 1	149	-	Komunikačný kábel medzi vnút.jednotkou a ovládačom	bm	50,000	3,85		192,50	192,50	0,00
HAP 1	150	6.01	Vonkajšia kondenzačná jednotka RAV-SM564ATP-E	ks	3,000	970,01		2 910,03	2 910,03	0,00
HAP 1	151	6.02	Kazetová jednotka RAV-SM564UTP-E	ks	3,000	570,13		1 710,39	1 710,39	0,00
HAP 1	152	-	Dekoračný panel RBC-U31PGP-E	ks	3,000	197,84		593,52	593,52	0,00
HAP 1	153	-	Káblový diaľkový ovládač RBC-AMT32	ks	3,000	60,63		181,89	181,89	0,00
HAP 1	154	-	Medené potrubie izolované o6,4mm	bm	15,000	8,78		131,70	131,70	0,00
HAP 1	155	-	Medené potrubie izolované o12,7mm	bm	12,000	11,85		142,20	142,20	0,00
HAP 1	156	-	Komunikačný kábel 5x1,5mm	bm	30,000	1,50		45,00	45,00	0,00
HAP 1	157	-	Komunikačný kábel medzi vnút.jednotkou a ovládačom	bm	25,000	3,85		96,25	96,25	0,00
HAP 1	158	8.01	Radiálny ventilátor MUB/T 042 400DV	ks	1,000	1 512,00		1 512,00	1 512,00	0,00
HAP 1	159	-	Pružné pripojenie	ks	2,000	38,92		77,84	77,84	0,00
HAP 1	160	8.02	Filtračná skriňa EBE 10/10/15 V	ks	1,000	918,66		918,66	918,66	0,00
HAP 1	161	-	Patróna s aktívnym uhlím AKOLIT A3	ks	16,000	34,70		555,20	555,20	0,00
HAP 1	162	-	Stenový rám pre 16ks patrón CKG-6V-708	ks	1,000	54,30		54,30	54,30	0,00
HAP 1	163	8.03	Zákryt z nerezovej ocele 2100x500x500mm - napájacie hrdlo o250	ks	2,000	1 081,68		2 163,36	2 163,36	0,00
HAP 1	164	8.04	TLmič hluku do kruhovho potrubia o500 L=900mm	ks	1,000	143,99		143,99	143,99	0,00
HAP 1	165	8.05	Prívodný anemostat ADQ-600-W	ks	2,000	115,87		231,74	115,87	115,87
HAP 1			Pretlakový box PB-VVK-S-600-315-S-H-D1	ks	2,000	53,26		106,52	0,00	106,52
HAP 1	166	8.06	Protidažďová žalúzia PZAL 630x400 S so sitom	ks	1,000	67,87		67,87	67,87	0,00
HAP 1	167	8.07	Uzatváracia klapka RK 315x400 so servopohonom 230V/50Hz - spriahnuté s odvodným ventilátorom na streche	ks	1,000	63,16		63,16	63,16	0,00
HAP 1	168	8.08	Dverová mriežka NOVA D-425x125	ks	2,000	31,06		62,12	62,12	0,00
HAP 1	169	-	Výfuková hlavica o500	ks	1,000	181,61		181,61	181,61	0,00
HAP 1	170	-	Spätná klapka o400	ks	1,000	31,33		31,33	31,33	0,00
HAP 1	171	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1600mm/tvarovky 30%	m2	20,000	24,94		498,80	498,80	0,00
HAP 1	172	-	Spiro potrubie f 500/30% tvarovky	bm	4,000	39,48		157,92	157,92	0,00
HAP 1	173	-	Spiro potrubie f 400/30% tvarovky	bm	3,000	29,65		88,95	88,95	0,00
HAP 1	174	-	Spiro potrubie f 250/30% tvarovky	bm	8,000	18,96		151,68	151,68	0,00

HAP 1	175	-	Tepelná kaučuková izolácia s povrchovou s hliníkovou fóliou hr.15mm	m2	20,000	16,62		332,40	332,40	0,00
HAP 1	176	9.01	Ventilátor do kruh.potrubia K200L	ks	1,000	217,92		217,92	217,92	0,00
HAP 1	177	-	Výfuková mriežka IGC200	ks	1,000	27,57		27,57	27,57	0,00
HAP 1	178	-	Spiro potrubie f 200/0% tvarovky	bm	1,000	12,43		12,43	12,43	0,00
HAP 1	179	-	Ohybné hadice f 200	bm	3,000	3,48		10,44	10,44	0,00
HAP 1	180	-	Montáž	hod.	300,000	63,00		18 900,00	18 900,00	0,00
HAP 1	181	-	Demontáž existujúcich zariadení	hod.	25,000	26,62		665,50	665,50	0,00
HAP 1	182	-	Demontáž existujúcich potrubí	hod.	23,000	26,62		612,26	612,26	0,00
HAP 1	183	-	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kg.	500,000	6,75		3 375,00	3 375,00	0,00
HAP 1	184	-	Dvíhacie zariadenia, lešenie	hod.	24,000	53,28		1 278,72	1 278,72	0,00
HAP 1	185	-	Zaregulovanie	hod.	36,000	25,25		909,00	909,00	0,00
HAP 1	186	-	Spustenie zariadenia, funkčná skúška	hod.	12,000	23,68		284,16	284,16	0,00

Celkom

174 082,41

172 260,13

1 822,28

HAP 1 174 082,41

z toho OV 172 260,13

z toho NV 1 822,28

HAP 3 0,00

z toho OV 0,00

z toho NV 0,00

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	
Názov objektu	SO 01.7 Svietidlá 1-3np	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		13	GZS	
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	
4		Montáž		11			16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN	
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		139 853,29	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		139 853,29
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 139 853,29		27 970,66
Dátum a podpis				Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)		167 823,95
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa		0,00
						27	Kľzavá določka		0,00
						28	Zvýhodnenie + -		0,00

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.7 Svietidlá 1-3np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl
Zhotoviteľ:
Miesto: Harmincová 1, Bratislava

Spracoval:
Dátum:

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
M Práce a dodávky M							109 470,25		
21-M Elektromontáže-Osvetlenie							109 470,25		
HAP 1	1	RC125B LED34S/840 PS	Svietidlo typ A - osvetlenie chodieb, toaliet. ref.-RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	ks	147,000	102,80	15 111,60	15 111,60	0,00
HAP 1	2	RC127V LED34S/840 PS	Svietidlo typ B - osvetlenie učební, kabinetov. ref.-RC127V LED34S/840 PSD W60L60 OC	ks	228,000	133,29	30 390,12	30 390,12	0,00
HAP 1	3	2ks 4MX900 491 LED40	Svietidlo typ C - osvetlenie tabule. ref.-2ks 4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH 1ks 4MX656 492 5x1.5 WH 3ks 9MX056 MB WH 1ks 9MX056 EP-900 WH SET	ks	10,000	463,93	4 639,30	4 639,30	0,00
HAP 1	4	DN131B LED20S/840 PS	Svietidlo typ D - osvetlenie toaliet.ref.-DN131B LED20S/840 PSU IP44 PI6 ALU	ks	82,000	55,15	4 522,30	4 522,30	0,00
HAP 1	5	PAVLA 520 LED 48W	Svietidlo typ E - osvetlenie ubytovacích buniek.ref.-PAVLA 520 LED 48W	ks	24,000	67,32	1 615,68	1 615,68	0,00
HAP 1	6	PAVLA 320 LED 24W	Svietidlo typ F - osvetlenie kúpeľní ubytovacích buniek.ref.- PAVLA 320 LED 24W	ks	6,000	33,26	199,56	199,56	0,00
HAP 1	7	CR434B LED48/840 PSD	MLO PI Svetidlo typ G - osvetlenie priestorov spracovania mäsa, vyššie krytie.ref.-CR434B LED48/840 PSD W60L60 AC-MLO PI	ks	45,000	923,82	41 571,90	41 571,90	0,00
HAP 1	8	WT120C LED60S/840 PS	Svietidlo typ H - osvetlenie technických priestorov.ref.-WT120C LED60S/840 PSD L1500	ks	10,000	119,90	1 199,00	1 199,00	0,00
HAP 1	9	SM120V LED37S/840 PS	Svietidlo typ I - osvetlenie schodísk.ref.-SM120V LED37S/840 PSU W20L120	ks	4,000	131,61	526,44	526,44	0,00
HAP 1	10	102	B-00-01-01 Núdzové osvetlenie SEC netrvale EVOLUX 8W.3, NM 8W IP40 + samolepiaci piktogram.ref.-102-B-00-01-01	ks	65,000	41,00	2 665,00	2 665,00	0,00
HAP 1	11		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	621,000	0,35	217,35	217,35	0,00
HAP 1	12		Montáž svietidiel	hod	520,000	13,10	6 812,00	6 812,00	0,00
1 Prvky riadenia osvetlenia							19 972,05		
HAP 1	13	LRM2080/30 ADVANCED	Pohybový snímač DALI, stropný - master.ref.-LRM2080/30 ADVANCED	ks	35,000	75,25	2 633,75	2 633,75	0,00
HAP 1	14	LRM8118/00 ACTILUME	Pohybový snímač DALI, stropný - slave.ref.-LRM8118/00 ACTILUME EXTENSION SENSOR	ks	21,000	70,60	1 482,60	1 482,60	0,00
HAP 1	15	LCU2070/00 PBU	DALI modul pod vypínač.ref.-LCU2070/00 PBU	ks	33,000	59,00	1 947,00	1 947,00	0,00
HAP 1	16	Steinel IS 345	Pohybový snímač stropný, 230V.ref.-Steinel IS 345	ks	125,000	64,82	8 102,50	8 102,50	0,00
HAP 1	17	IRT9090/00 Extended	Programovací diaľkový ovládač	hod	110,000	34,92	3 841,20	3 841,20	0,00
HAP 1	18	pol11	Montáž svietidiel	hod	150,000	13,10	1 965,00	1 965,00	0,00
2 HSZ,Ostatné							10 410,99		
HAP 1	19		Pomocné práce	hod	150,000	12,08	1 812,00	1 812,00	0,00
HAP 1	20		Podruž. mat / sádra,klince,štítky, pásky, natľkacie skrut,..... /	%	7,000	1 166,07	8 162,49	8 162,49	0,00
HAP 1	21		Foto-Videodokumentácia elektroinštalčných rozvodov pred omietaním	ks	1,000	436,50	436,50	436,50	0,00
Celkom							139 853,29	139 853,29	0,00

HAP 1 139 853,29
z toho OV 139 853,29
z toho NV 0,00
HAP 3 0,00
z toho OV 0,00
z toho NV 0,00

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	
Názov objektu	SO 01.8 Zdravotechnika 1-3np	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky															
Počet			Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.				
0			0,00		0		0,00		0			0,00			
Rozpočtové náklady v EUR															
A		Základné rozp. náklady				B		Doplnkové náklady			C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky				8	Práca nadčas				13	GZS			
2		Montáž				9	Bez pevnej podl.				14	Projektové práce			
3	PSV	Dodávky				10	Kultúrna pamiatka				15	Sťažené podmienky			
4		Montáž				11					16	Vplyv prostredia			
5	"M"	Dodávky								17	Iné VRN				
6		Montáž								18	VRN z rozpočtu				
7	ZRN (r. 1-6)		120 069,57		12	DN (r. 8-11)				19	VRN (r. 13-18)				
20	HZS				21	Kompl. činnosť				22	Ostatné náklady				
Projektant										D		Celkové náklady			
Dátum a podpis						Pečiatka				23		Súčet 7, 12, 19-22		120 069,57	
										24		DPH 20,00 % z 120 069,57		24 013,91	
Objednávateľ										25		Cena s DPH (r. 23-24)		144 083,48	
Dátum a podpis						Pečiatka				E		Prípochy a odpochy			
Zhotoviteľ										26		Dodávky zadávateľa		0,00	
Dátum a podpis						Pečiatka				27		Kľzavá doložka		0,00	
										28		Zvýhodnenie + -		0,00	

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Objekt: SO 01.8 Zdravotechnika 1-3np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl

Zhotoviteľ:

Miesto: Harmincová 1, Bratislava I

Spracoval:

Dátum:

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
PSV 713 Práce a dodávky PSV Izolácie tepelné							116 566,00 7 238,10		
HAP 1	1	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	1 300,000	2,34	3 042,00	3 042,00	0,00
HAP 1	2	2837741544	Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvedy vody TV,SV,CIRK	m	625,000	1,97	1 231,25	1 231,25	0,00
HAP 1	3	2837741531	Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvedy vody TV,SV,CIRK	m	300,000	1,86	558,00	558,00	0,00
HAP 1	4	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	350,000	2,60	910,00	910,00	0,00
HAP 1	5	2837741592	Tubolit DG 48 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvedy vody-TV,SV,CIRK	m	70,000	2,92	204,40	204,40	0,00
HAP 1	6	2836314152710	technická izolácia NOBASIL KPS 041 Alu R (skruž AL), čadič.mineral izol.potrüb. rozvodov a AL fóliou 49x30x1000-pre rozvod požiarnej vody	m	70,000	3,67	256,90	256,90	0,00
HAP 1	7	2837741559	Tubolit DG 28 x 5 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvod požiarnej vody	m	30,000	0,26	7,80	7,80	0,00
HAP 1	8	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvedy vody SV,CIRK,TV	m	130,000	2,30	299,00	299,00	0,00
HAP 1	9	2837741599	Tubolit DG 54 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvedy vody SV,CIRK,TV	m	35,000	3,19	111,65	111,65	0,00
HAP 1	10	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvedy vody TV,SV,CIRK	m	230,000	2,04	469,20	469,20	0,00
HAP 1	11	2837741612	Tubolit DG 70 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	85,000	1,74	147,90	147,90	0,00
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							25 899,13		
HAP 1	12	721110806	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných nad 100 do DN 200, -0,02670t	m	110,000	3,08	338,80	338,80	0,00
HAP 1	13	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	170,000	4,34	737,80	737,80	0,00
HAP 1	14	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	120,000	12,82	1 538,40	1 230,72	307,68
HAP 1	15	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	240,000	17,88	4 291,20	2 682,00	1 609,20
HAP 1	16	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	60,000	19,42	1 165,20	1 165,20	0,00
HAP 1	17	721171113	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200x4, 9	m	80,000	22,16	1 772,80	1 772,80	0,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	18	380	Potrubie z PVC - U odpadné zvisle D110x2,7	m	450,000	9,09	4 090,50	2 136,15	1 954,35
HAP 1	19	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	65,000	6,37	414,05	382,20	31,85
HAP 1	20	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	57,000	6,57	374,49	361,35	13,14
HAP 1	21	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75x1, 9	m	52,000	7,60	395,20	395,20	0,00
HAP 1	22	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	61,000	2,04	124,44	124,44	0,00
HAP 1	23	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	40,000	2,27	90,80	90,80	0,00
HAP 1	24	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	25,000	3,35	83,75	83,75	0,00
HAP 1	25	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	15,000	19,40	291,00	291,00	0,00
HAP 1	26	CENNÍK HL	Privetrávacía hlavica HL 900 N	KS	15,000	37,57	563,55	563,55	0,00
HAP 1	27	CENNÍK HL1	Strešný vpust HL 62P	KS	13,000	57,05	741,65	741,65	0,00
HAP 1	28	CENNÍK HL2	Podlahový vpust HL 70G	KS	4,000	103,06	412,24	412,24	0,00
HAP 1	29	CENNÍK HL3	Kondenzačný sifón HL 138	KS	6,000	25,07	150,42	100,28	50,14
HAP 1	30	CENNÍK HL4	Privetrávacía hlavica HL 905	KS	2,000	54,34	108,68	108,68	0,00
HAP 1	31	CENNÍK HL5	Terasový vpust HL 80	KS	4,000	45,06	180,24	180,24	0,00
HAP 1	32	CENNÍK HL6	Líмец na natavenie pre HL 80- HL 83	KS	4,000	31,20	124,80	124,80	0,00
HAP 1	33	CENNÍK ACO	Podlahový vpust ACO 142 DN100 so spodným odpadom+mriežka +dodávka+montáž	KS	9,000	219,22	1 972,98	1 972,98	0,00
HAP 1	34	Info cena-preč	Čistaica šachta plastová DN 400 +liatinový poklop+dno-dodávka+montáž	m	6,000	501,29	3 007,74	3 007,74	0,00
HAP 1	35	Info cena-preč3	Lapač tuku ACO+dodávka+montáž	KS	1,000	1 878,84	1 878,84	1 878,84	0,00
HAP 1	36	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	985,000	0,63	620,55	554,40	66,15
HAP 1	37	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	130,000	0,76	98,80	98,80	0,00
HAP 1	38	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,779	20,33	36,17	36,17	0,00
HAP 1	39	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	1,779	10,53	18,73	18,73	0,00
HAP 1	40	CENNÍK HL9	Montáž HL	KS	63,000	4,37	275,31	214,13	61,18
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod					48 129,39		
HAP 1	41	5512146601	Ventily k armatúram vypúšťací 1/2"+montáž	ks	35,000	6,41	224,35	224,35	0,00
HAP 1	42	722130213	Potrubie z ocel'.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	30,000	13,06	391,80	391,80	0,00
HAP 1	43	722130215	Potrubie z ocel'.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	70,000	16,85	1 179,50	1 179,50	0,00
HAP 1	44	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, - 0,00213t	m	250,000	1,82	455,00	455,00	0,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	45	722130802	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	150,000	2,15	322,50	322,50	0,00
HAP 1	46	722130803	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	m	70,000	2,51	175,70	175,70	0,00
HAP 1	47	722130804	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových DN 65, -0,00959t	m	30,000	2,69	80,70	80,70	0,00
HAP 1	48	722130805	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových DN 80, -0,01102t	m	30,000	3,13	93,90	93,90	0,00
HAP 1	49	722171131	Potrubie z plastických rúr PeX D18/2,0 lisovaním	m	315,000	8,32	2 620,80	2 620,80	0,00
HAP 1	50	722171132	Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m	360,000	8,66	3 117,60	3 117,60	0,00
HAP 1	51	722171134	Potrubie z plasthliníkových rúr D32/3,0 lisovaním	m	240,000	15,59	3 741,60	3 741,60	0,00
HAP 1	52	722171135	Potrubie z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním	m	130,000	30,21	3 927,30	3 927,30	0,00
HAP 1	53	722171136	Potrubie z plastických rúr PeX D50/4,0 lisovaním	m	80,000	44,03	3 522,40	3 522,40	0,00
HAP 1	54	722172103	Potrubie z plastických rúr PP D40/3.7 - PN10, polyfúznym zváraním-kondenzát	m	61,000	11,17	681,37	201,06	480,31
HAP 1	55	722172400	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 16	m	315,000	3,38	1 064,70	1 064,70	0,00
HAP 1	56	722172401	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 20	m	360,000	3,54	1 274,40	1 274,40	0,00
HAP 1	57	722172402	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 25	m	230,000	3,68	846,40	846,40	0,00
HAP 1	58	722172403	Zostavenie rozvodu potrubia z plasthliníkového DN 32	m	130,000	3,82	496,60	496,60	0,00
HAP 1	59	722172404	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 40	m	80,000	3,84	307,20	307,20	0,00
HAP 1	60	722172405	Zostavenie rozvodu potrubia z plastového DN 32	m	18,000	4,02	72,36	72,36	0,00
HAP 1	61	722172406	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 50	m	35,000	4,21	147,35	147,35	0,00
HAP 1	62	722172407	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 65	m	85,000	4,23	359,55	359,55	0,00
HAP 1	63	722172633	Potrubie z plasthliníkových rúr PEX D 63,0x8,6 v tyčiach	m	35,000	58,38	2 043,30	2 043,30	0,00
HAP 1	64	7221726331	Potrubie z plasthliníkových rúr PEX D 75,0x8,6 v tyčiach	m	85,000	85,75	7 288,75	7 288,75	0,00
HAP 1	65	722181131	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaníu hluku do DN 25	ks	1 093,000	1,20	1 311,60	1 260,00	51,60
HAP 1	66	722181134	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaníu hluku nad 25 do DN 100	ks	460,000	1,93	887,80	887,80	0,00
HAP 1	67	7221904011	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	250,000	5,94	1 485,00	1 485,00	0,00
HAP 1	68	722219103	Montáž posúvača, späťnej klapky,zariadenia pre magn.úpravu vody,ventilu plavák.dvojsedlového DN 50	ks	2,000	35,44	70,88	70,88	0,00
HAP 1	69	4221470000	Ventil uzatvárací pre vodu V 30-111-616 II, PN 16, DN 50 mm	ks	2,000	47,00	94,00	94,00	0,00
HAP 1	70	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	48,000	3,97	190,56	190,56	0,00
HAP 1	71	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	100,000	7,94	794,00	794,00	0,00
HAP 1	72	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť'.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	27,000	2,67	72,09	72,09	0,00
HAP 1	73	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť'.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	54,000	3,83	206,82	206,82	0,00
HAP 1	74	5511083700	Ventily k armatúram priamy prechodný K E 83 E 3/4"	ks	54,000	4,45	240,30	240,30	0,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	75	Info cena	Hydrant s požiarou výzbrojou H25(stálotvárne hadice)+uzatvárací ventil HASTEX-TYP B+montáž	ks	7,000	245,45	1 718,15	1 718,15	0,00
HAP 1	76	Info-cena 6	Vyvažovací ventil DN 15-TA TBV+montáž	ks	10,000	66,71	667,10	333,55	333,55
HAP 1	77	Inform.cena č.5	Vyvažovací ventil DN 20-TA TBV+montáž	ks	2,000	59,67	119,34	119,34	0,00
HAP 1	78	Inform.cena č.6	Prepojit' na existujúci rozvod vody	ks	4,000	30,76	123,04	123,04	0,00
HAP 1	79	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť'.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	34,000	1,72	58,48	58,48	0,00
HAP 1	80	5511123000	Ventil k armatúram priamy priechodný KE 83 T 1"	ks	34,000	10,96	372,64	372,64	0,00
HAP 1	81	5512146800	Ventil k armatúram spätný priamy mosadzný VE 3030 3/4"	ks	2,000	4,54	9,08	9,08	0,00
HAP 1	82	722229104	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť'.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4	ks	10,000	1,75	17,50	17,50	0,00
HAP 1	83	5511084700	Ventil k armatúram priamy KE 181 A 5/4"	ks	10,000	45,50	455,00	455,00	0,00
HAP 1	84	55110845001	Ventil k armatúram priamy KE 181 A 1/2"	ks	25,000	24,75	618,75	618,75	0,00
HAP 1	85	722229105	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť'.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 6/4	ks	2,000	1,86	3,72	3,72	0,00
HAP 1	86	5511084800	Ventil k armatúram priamy KE 181 A 6/4"	ks	2,000	56,03	112,06	112,06	0,00
HAP 1	87	722254116	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52	ks	7,000	266,47	1 865,29	1 865,29	0,00
HAP 1	88	3882122300	Vodomer SV Qn 1,5 m3/hod-pre studenú vodu	ks	1,000	22,66	22,66	22,66	0,00
HAP 1	89	3882122400	Vodomer TV QN 1,5 m3/hod na teplú vodu	ks	1,000	23,93	23,93	23,93	0,00
HAP 1	90	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 392,000	1,16	1 614,72	1 614,72	0,00
HAP 1	91	722290229	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	105,000	2,37	248,85	248,85	0,00
HAP 1	92	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	9,610	18,37	176,54	176,54	0,00
HAP 1	93	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	9,610	11,90	114,36	114,36	0,00
		725	Zdravotechnika - zariad'. predmety					35 299,38	
HAP 1	94	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	ks	40,000	4,92	196,80	196,80	0,00
HAP 1	95	725119701	Montáž závesného systému GEBERIT DUOFIX	ks	24,000	28,97	695,28	695,28	0,00
HAP 1	96	Info cena13	Dodávka WC misy-typ JIKA LAUFEN+pomaly sklopné sedátko	ks	24,000	145,83	3 499,92	3 499,92	0,00
HAP 1	97	Info cena13.1	Dodávka invalidnej WC misy-typ JIKA LAUFEN+pomaly sklopné sedátko	ks	5,000	237,76	1 188,80	1 188,80	0,00
HAP 1	98	Info cena11	Dodávka závesného systému GEBERIT DUOFIX	ks	24,000	173,33	4 159,92	4 159,92	0,00
HAP 1	99	Info cena12	Dodávka tlačidlového splachovača GEBERIT SAMBA	ks	24,000	30,71	737,04	737,04	0,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	100	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	ks	9,000	25,06	225,54	225,54	0,00
HAP 1	101	6425211400	Pisoár biely 4410 V so senzorovým splachovaním	ks	9,000	225,42	2 028,78	2 028,78	0,00
HAP 1	102	725130811	Demontáž pisoárového státia 1 dielných, -0,03968t	ks	5,000	6,69	33,45	33,45	0,00
HAP 1	103	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	ks	33,000	3,26	107,58	107,58	0,00
HAP 1	104	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	56,000	19,86	1 112,16	1 112,16	0,00
HAP 1	105	Info cena 14	Umývadlá bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN	ks	56,000	68,45	3 833,20	3 833,20	0,00
HAP 1	106	Info cena 14.1	Diturvitové umývadlo bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN	ks	5,000	109,17	545,85	545,85	0,00
HAP 1	107	725220831	Demontáž vane liatinovej rohovej, -0.09510t	ks	4,000	4,09	16,36	16,36	0,00
HAP 1	108	725240812	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mís, -0,02450t	ks	18,000	3,44	61,92	61,92	0,00
HAP 1	109	725241111	Montáž vaničiek sprchových akrylátových štvorcových 800x800 mm+montáž dvierok	ks	8,000	49,97	399,76	399,76	0,00
HAP 1	110	Info cena 18	Sprchová vanička HOPA 90x90 MOTRIL+dvierka-matné sklo	ks	8,000	522,24	4 177,92	4 177,92	0,00
HAP 1	111	725310821	Demontáž drezu jednodielného bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	ks	8,000	3,26	26,08	26,08	0,00
HAP 1	112	725310823	Demontáž drezu jednodielného bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	ks	11,000	4,18	45,98	45,98	0,00
HAP 1	113	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	ks	2,000	5,12	10,24	10,24	0,00
HAP 1	114	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	171,000	4,20	718,20	718,20	0,00
HAP 1	115	5514100500	Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	171,000	3,18	543,78	543,78	0,00
HAP 1	116	725829301	Montáž batérie umývadlovej, drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2-, malé umývadlo+zápachový uzáver	ks	63,000	5,98	376,74	376,74	0,00
HAP 1	117	Info cena 22	Batéria umývadlová, drezová stojánková G 1/2	ks	63,000	111,16	7 003,08	7 003,08	0,00
HAP 1	118	725849203	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	8,000	12,44	99,52	99,52	0,00
HAP 1	119	5514513100	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	ks	8,000	115,33	922,64	922,64	0,00
HAP 1	120	725840302	Batérie sprchové-držiak sprchy s nastaviteľnou výškou T 2625x1200	ks	8,000	215,95	1 727,60	1 727,60	0,00
HAP 1	121	998725103	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,563	21,21	11,94	11,94	0,00
HAP 1	122	998725192	Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,563	10,51	5,92	5,92	0,00
HAP 1	123	Info cena	Montáž WC misy+silikónový tmel	ks	33,000	23,86	787,38	787,38	0,00
M			Práce a dodávky M				3 503,57		
23-M			Montáže potrubia				3 503,57		
HAP 1	124	230050011	Montáž uloženia - privarením: do DN 25-voda	kg	80,000	3,17	253,60	253,60	0,00
HAP 1	125	230050013	Montáž uloženia - privarením: do DN 100-voda	kg	25,000	2,08	52,00	52,00	0,00
HAP 1	126	230050014	Montáž uloženia - privarením: do DN 200-kanalizácia	kg	70,000	1,24	86,80	86,80	0,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	127	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-voda	kg	110,000	2,15	236,50	236,50	0,00
HAP 1	128	2300500311	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-kanalizácia	kg	70,000	2,18	152,60	152,60	0,00
HAP 1	129	POŽIAR	požiarne upchávka pri prestupe potrubie medzi dvomi požiarnymi úsekmi	ks	1,000	743,27	743,27	743,27	0,00
HAP 1	130	R 2	Uchytenie potrubia typ závesy-kanalizácia	m	1 100,000	1,02	1 122,00	1 020,00	102,00
HAP 1	131	r1	Uchytenie potrubia typ závesy-voda	m	1 190,000	0,72	856,80	856,80	0,00
Celkom							120 069,57	115 008,42	5 061,15

HAP 1 120 069,57
 z toho OV 115 008,42
 z toho NV 5 061,15
 HAP 3 0,00
 z toho OV 0,00
 z toho NV 0,00

Nové položky dodatok č.2

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	ZL 14	725119701	Montáž závesného systému GEBERIT DUOFIX	ks	4,000	28,97	115,88	0,00	115,88
HAP 1	ZL 14	Info cena13	Dodávka WC misy-typ JIKA LAUFEN+pomaly sklopné sedátko	ks	4,000	145,83	583,32	0,00	583,32
HAP 1	ZL 14	Info cena11	Dodávka závesného systému GEBERIT DUOFIX	ks	4,000	173,33	693,32	0,00	693,32
HAP 1	ZL 14	Info cena12	Dodávka tlačidloveho splachovača GEBERIT SAMBA	ks	4,000	30,71	122,84	0,00	122,84
HAP 1	ZL 14	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	5,000	19,86	99,30	0,00	99,30
HAP 1	ZL 14	Info cena	Montáž WC misy+silikónový tmel - WC pre imobilných	ks	5,000	23,86	119,30	0,00	119,30
							1 733,96	0,00	1 733,96

HAP 1 1 733,96
 z toho OV 0,00
 z toho NV 1 733,96
 HAP 3 0,00
 z toho OV 0,00
 z toho NV 0,00

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	Harmincová 1, Bratislava IV.
Názov objektu	SO 01.9 Výt'ah	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb		
Projektant	Architektonická kancelária G&D		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		34 500,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22			
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		34 500,00
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 34 500,00		6 900,00
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		41 400,00
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Klízáva doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.9 Výtah

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Zhotoviteľ:
Miesto: Harmincová 1, Bratislava

Spracoval:
Dátum:

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
OST PS 01 Výtah							34 500,00		
HAP 1	1	7865541	M+D Osobný trakčný výtah, model ref.O3G X10 zákaznícke riešenie, nosnosť 320 kg, staníc/nástupišť 4/4, typ MRLG:bezstrojovňový-bezprevodový, rozmery kabíny 1100/1400/2100mm, ref.typ. Domo Pack Reference DR1	ks	1,000	32 050,00	32 050,00	32 050,00	0,00
HAP 1	2	7865542	M+D Svetelná mreža na kontrolu vstupu do kabíny	ks	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00
HAP 1	3	7865543	M+D Nerezové šachtové dvere	ks	4,000	450,00	1 800,00	1 800,00	0,00
Celkom							34 500,00	34 500,00	0,00
HAP 1							34 500,00		
z toho OV							34 500,00		
z toho NV							0,00		
HAP 3							0,00		
z toho OV							0,00		
z toho NV							0,00		

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	Harmincová 1, Bratislava IV.
Názov objektu	SO 01.10 Štrukturovaná kabeláž	EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	IČ DPH	
Projektant	Architektonická kancelária G&D		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		10 041,90	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22			
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		10 041,90
Objednávateľ				Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 10 041,90		2 008,38
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		12 050,28
Zhotoviteľ				Pečiatka				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		
								27	Kľzavá doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

ZADANIE

Stavba: **Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**

Objekt: **SO 01.10 Štrukturovaná kabeláž**

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Zhotoviteľ:

Miesto: Harmincová 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
Štrukturovaná kabeláž							10 041,90		
HAP 1	1		M+D Kábel F-FTP (F/FTP) 4x2xAWG23 Cat.6, LSOH bezhalogénový	m	1 580,000	0,91	1 437,80	1 437,80	0,00
HAP 1	2		M+D Zásuvky 2xcat6e STP	ks	45,000	17,96	808,20	808,20	0,00
HAP 1	3		M+D PVC žľab s vekom 160x40	m	15,000	8,93	133,95	133,95	0,00
HAP 1	4		M+D PVC žľab s vekom 60x40	m	257,000	5,25	1 349,25	1 349,25	0,00
HAP 1	5		M+D Ústredňa školského rozhlasu / serverovňa Rozhlasová Ústredňa SE2350CDR, 350W/100V, 3xMIC, 2xAUX, tuner s CD/MP3, 6x100V výstup	ks	1,000	577,50	577,50	577,50	0,00
HAP 1	6		M+D Školský rozhlas - zvonenie D201PQ/STD - 1x podružná linka, 1x kanál spínania (kontakt + 24VDC), RS232, RS485, pasívne zálohovanie, vstup pre DCF/GPS prijímač, nástenné prevedenie. (Namiesto linky možno osadiť 75VAC/1A zdroj pre zvončeky.)	ks	1,000	943,95	943,95	943,95	0,00
HAP 1	7		M+D Kábel CHKE-V 2x1.5	m	175,000	2,04	357,00	357,00	0,00
HAP 1	8		M+D Kábel CHKE-V 4x1.5	m	475,000	2,53	1 201,75	1 201,75	0,00
HAP 1	9		M+D PVC žľab s vekom 25x15	m	180,000	2,15	387,00	387,00	0,00
HAP 1	10		M+D Školský rozhlas - reproduktory Reproskrinka ARS289, 6/3/1.5W/100V reproskrinka na stenu, biely plast, spredu čierny molitan	ks	20,000	38,85	777,00	777,00	0,00
HAP 1	11		M+D Telefónna ústredňa KX-TDA15 2x ISDN (BRI) vstupy / 8 pobočiek (12 pobočiek s využitím D-XDP portov), kapacita je rozšíriteľná do 20 klapiek, CLIP na pobočkách, voliteľné doplnky: vstupy analógové a ISDN, dverový telefón, otváranie elektromagnetickej zámky, hlasová pošta.	ks	1,000	1 018,50	1 018,50	1 018,50	0,00
HAP 1	12		M+D Telefónne prípojky - systémový telefón KX-T7730 Digitálny systémový telefón pre pobočkové ústredne s tradičnými analógovými vstupmi, LCD displej - 1x 16 znakov, 12 programovateľných tlačidiel s LED signalizáciou, navigačný ovládač, hlasitá komunikácia SP-phone, funkčné tlačidlá pridržania (HOLD) a postúpenia hovoru (TRANSFER), 2,5 mm konektor pre náhlavnú súpravu, naklápaťelné polohovanie.	ks	3,000	262,50	787,50	787,50	0,00
HAP 1	13		M+D Telefónne prípojky - obyčajný telefón KX-TS880 Komfortný telefón v osvedčenom kompaktnom prevedení, 3-riadkový displej, zobrazenie CLIP s pamäťou na 50 čísel, 20 telefónnych čísel priamej voľby, 10 telefónnych čísel rýchlej voľby, pamäť na posledných 20 volaných čísel, automatické opakovanie volania (Auto Redial), hlasité telefonovanie SP-Phone, 2,5 mm konektor pre náhlavnú súpravu, LED indikátor zvonenia, možnosť blokovania tlačidiel, programovateľný čas FLASH (rozpätie 80-900 msec), biele alebo čierne prevedenie, ergonomické výškovo nastaviteľné polohovanie v dvoch uhloch, možnosť montáže aj na stenu.	ks	5,000	52,50	262,50	262,50	0,00
Celkom							10 041,90	10 041,90	0,00

HAP 1 10 041,90

z toho OV 10 041,90

z toho NV 0,00

HAP 3 0,00

z toho OV 0,00

z toho NV 0,00

KRYCÍ LIST ZADANIA STAVBY

Názov stavby **Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9**

Násov objektu **SO 01 Architektúra, statika, profesie-4.np**

JKSO

EČO

Miesto

Harmincová 1, Bratislava IV.

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb**

Projektant **Architektonická kancelária G&D**

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práce nadčas		13	GZS	0,00
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	197 704,51	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22		
Projektant						D Celkové náklady		
						23	Súčet 7, 12, 19-22	197 704,51
Dátum a podpis			Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 197 704,51	39 540,90
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)	237 245,41
						E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ						27	Kľzavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka					

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Objekt: SO 01 Architektúra, statika, profesie 4.np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Zhotoviteľ:

Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	ZRN	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01.12	Architektúra, statika 4.np	141 280,90	141 280,90	28 256,18	169 537,08
SO 01.13	Vykurovanie a kotolňa 4.np	14 027,12	14 027,12	2 805,42	16 832,54
SO 01.14	Elektroinštalácia 4.np	7 291,67	7 291,67	1 458,33	8 750,00
SO 01.15	Vzduchotechnika 4.np	2 792,21	2 792,21	558,44	3 350,65
SO 01.17	Svietidlá 4.np	6 308,55	6 308,55	1 261,71	7 570,26
SO 01.18	Zdravotechnika 4.np	14 942,32	14 942,32	2 988,46	17 930,78
	Práce navyše (viď. SO 01.12 a SO 01.18)	11 061,74	11 061,74	2 212,35	13 274,09
	Celkom	197 704,51	197 704,51	39 540,89	237 245,40

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	
Názov objektu	SO 01.12 Architektúra, statika 4.np	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových slu Architektonická kancelária G&D		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		141 280,90	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		141 280,90
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z	141 280,90	28 256,18
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		169 537,08
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		
								27	Kľzavá doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.12 Architektúra, statika 4.np

Objednávateľ: Stredná odborná škola g:

Zhotoviteľ:

Miesto: Harmincova 1, Bratislava IV.

Sprá:

Datum:

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HSV				Práce a dodávky HSV	31 236,78					
6				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	19 821,97					
HAP 1	1	011	611461116-4	Príprava vnútorného podkladu stropov, kontaktný mostík na bet.povrchy, ref.RIGIPS Rikombi Kontakt	m2	0,000	2,06	0,00	0,00	0,00
HAP 1	2	011	611467512-4	Vnútorná gletovaná univerzálna sadrová omietka stropov, strojovo spracovateľná, ref.Rigips Rimano Multi, hr.5-35mm	m2	0,000	11,60	0,00	0,00	0,00
HAP 1	3	011	6124651131-4	Penetračný náter stien pre vysokosavé podklady, ref. STO Prim Silikat	m2	136,423	1,74	237,38	0,00	237,38
HAP 1	4	011	612465115-4	Príprava vnútorného podkladu stien, kontaktný mostík na bet.povrchy, ref.RIGIPS Rikombi Kontakt	m2	70,917	1,31	92,90	0,00	92,90
HAP 1	5	011	612467512-4	Vnútorná gletovaná univerzálna sadrová omietka stien, strojovo spracovateľná, ref.Rigips Rimano Multi, hr.5-35mm	m2	207,340	12,58	2 608,34	0,00	2 608,34
HAP 1	6	011	612467512r	Očistenie a príprava podkladu stien, stropov	m2	462,750	1,84	851,46	0,00	851,46
HAP 3	7	011	625258289-4	Kontaktný zatepľovací systém z MV hr. 150 mm, vrátane p.ú. organická omietka škrabaná štruktúra ref. STO Ispolit K1,5	m2	149,854	54,31	8 138,57	0,00	8 138,57
HAP 1	8	011	6324503001_4	Cementová samonivelizačná podlahová stierka (Ref. SIKA), hr. 5-10 mm	m2	33,296	16,24	540,73	0,00	540,73
HAP 1	9	011	6324503011	Cementová samonivelizačná podlahová stierka (Ref. Sikafloor Level-30), hr. 4-30 mm	m2	0,000	10,04	0,00	0,00	0,00
HAP 1	10	011	6324504352_4	Samonivelizačný cementový poter ref. CEMFLOW C25 , hr.poteru 45mm	m2	406,694	16,51	6 714,52	0,00	6 714,52
HAP 1	11	011	63248100101	Penetrácia podkladu pred realizáciou poteru, stierky	m2	0,000	1,13	0,00	0,00	0,00
HAP 1	12	011	63248100108_4	Prebrúsenie poteru a odstránenie nečistôt	m2	150,040	3,06	459,12	0,00	459,12
HAP 1	13	011	63248100109	Očistenie povrchu od prachu a nečistôt(zametanie+vysávanie),odstránenie hrubého a jemného	m2	406,694	0,44	178,95	0,00	178,95
9				Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 495,09					
HAP 3	14	003	941941041_4	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	135,287	2,03	274,63	0,00	274,63
HAP 3	15	003	941941042_4	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	382,047	1,99	760,27	0,00	760,27
HAP 3	16	003	941941291_4	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	135,287	1,22	165,05	0,00	165,05
HAP 3	17	003	941941292_4	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	382,047	1,34	511,94	0,00	511,94
HAP 3	18	003	941941841_4	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	135,287	1,34	181,28	0,00	181,28
HAP 3	19	003	941941842_4	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	382,047	1,26	481,38	0,00	481,38
HAP 1	20	003	941955001-4	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	420,930	2,28	959,72	0,00	959,72
HAP 1	21	011	952901111-4	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	611,100	3,10	1 894,41	0,00	1 894,41
HAP 1	22	013	9620522110	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 parapetných panelov, -2,40000t (B18)	m3	8,410	104,68	880,36	0,00	880,36
HAP 1	23	013	968061112-4	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, - 0,01200t	ks	48,000	0,32	15,36	0,00	15,36
HAP 1	24	013	968062246-4	Vybúranie drevených rámov okien, vrátane int. parapetov	m2	66,205	2,22	146,98	0,00	146,98
HAP 1	25	013	972046004-4	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00004t	cm	50,000	0,74	37,00	0,00	37,00
HAP 1	26	013	972046014-4	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00039t	cm	250,000	2,05	512,50	0,00	512,50
HAP 1	27	013	972055241-4	Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 0, 09 m2, nad 120 mm, -0,02500t	ks	12,000	4,14	49,68	0,00	49,68
HAP 1	28	013	978015231-4	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	125,828	0,34	42,78	0,00	42,78
HAP 1	29	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	26,473	7,80	206,49	0,00	206,49
HAP 1	30	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	52,946	5,47	289,61	0,00	289,61
HAP 1	31	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,473	10,43	276,11	0,00	276,11
HAP 1	32	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km-uvažovaný odvoz do 10km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	t	238,257	0,33	78,62	0,00	78,62
HAP 1	33	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	26,473	7,87	208,34	0,00	208,34

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	34	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	79,419	0,88	69,89	0,00	69,89
HAP 1	35	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	26,473	17,10	452,69	0,00	452,69
99 Presun hmôt HSV								2 919,72		
HAP 1	36	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	113,608	25,70	2 919,72	0,00	2 919,72
PSV Práce a dodávky PSV								110 044,12		
713 Izolácie tepelné								1 895,09		
HAP 1	37	713	713121111_4	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	406,694	0,70	284,69	0,00	284,69
HAP 1	38	631	6313670531_4	Kročajová izolácia na báze čadičovej vlny hr.20mm, ref. ISOVER N 2	m2	414,828	2,93	1 215,45	0,00	1 215,45
HAP 1	39	713	71314408_4	M+D Separčná Pe fólia - podlaha	m2	406,694	0,90	366,02	0,00	366,02
HAP 1	40	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	18,662	1,55	28,93	0,00	28,93
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod								546,30		
HAP 1	41	721	722241101	M+D Hasiaci prístroj prenosný, práškový, náplň 6kg, vrátane príslušenstva	ks	9,000	49,07	441,63	0,00	441,63
HAP 1	42	721	7222511110	M+D Grafické označenie smeru úniku, požiarne tabuľky a pod.	ks	1,000	100,60	100,60	0,00	100,60
HAP 1	43	721	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,422	0,75	4,07	0,00	4,07
763 Konštrukcie - drevostavby								32 371,90		
HAP 1	44	763	76311512501-4	SDK priečka hr. 150 mm, dvojité opláštenie 2x12.5 mm ref.Rigips RB,nosná konštrukcia ref.Rigips UW max.100+Rigips CW100,tepelná izolácia z MV hr.100mm ref.ISOVER Piano,ref.systém Rigips 3.40.06	m2	306,374	38,57	11 816,85	0,00	11 816,85
HAP 1	45	763	76311512502-4	SDK priečka hr. 150 mm, dvojité opláštenie 2x12.5 mm ref.Rigips RB,nosná konštrukcia ref.Rigips UW max.100+Rigips CW100,tepelná izolácia z MV hr.100mm ref.ISOVER Piano,ref.systém Rigips 3.40.06-jednostranne impregnovaná	m2	140,215	40,17	5 632,44	0,00	5 632,44
HAP 1	46	763	76311512503-4	SDK priečka hr. 150 mm, dvojité opláštenie 2x12.5 mm ref.Rigips RBL,nosná konštrukcia ref.Rigips UW max.100+Rigips CW100,tepelná izolácia z MV hr.100mm ref.ISOVER Piano,ref.systém Rigips 3.40.06-obojsstranne impregnovaná	m2	53,327	43,81	2 336,26	0,00	2 336,26
HAP 1	47	763	763121113R1-4	M+D SDK predsadená stena(inštalácia), impregnovaná	m2	10,854	18,15	197,00	0,00	197,00
HAP 1	48	763	763121113R4/1	M+D Šachtová SDK stienka hr.75mm, 2xRF12,5mm s tepelnou izoláciou min.vlna hr.50mm,CW 50, ref.RIGIPS 3.80.50-Wi8	m2	1,839	28,74	52,85	0,00	52,85
HAP 1	49	763	763121113R4	M+D Šachtová SDK stienka hr.75mm,mokrý prevádzky, 2xRF12,5mm s tepelnou izoláciou min.vlna hr.50mm,CW 50, ref.RIGIPS 3.80.50-Wi9	m2	30,651	29,97	918,61	0,00	918,61
HAP 1	50	763	76313501001-4	M+D Systémový podhľad (Ref. ECOPHON ADVANTAGE na nosnom rastrí) - Ri 01	m2	95,790	32,78	3 140,00	0,00	3 140,00
HAP 1	51	763	76313501002-4	M+D Systémový podhľad (Ref. ECOPHON CLINIC na nosnom rastrí) - Ri 02	m2	3,160	37,34	117,99	0,00	117,99
HAP 1	52	763	76313501007	M+D Systémový podhľad (Ref. ECOPHON SUPER G PLUS A na nosnom rastrí) - Ri 07	m2	88,930	84,69	7 531,48	0,00	7 531,48
HAP 1	53	763	7631382501	M+D Revízne dvierka 150x250mm - RD01	ks	12,000	20,38	244,56	0,00	244,56
HAP 1	54	763	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	319,880	1,20	383,86	0,00	383,86
764 Konštrukcie klampiarske								45,30		
HAP 1	55	764	764410850-4	Demontáž oplechovania parapetov	m	43,147	1,05	45,30	0,00	45,30
766 Konštrukcie stolárske								10 898,69		
HAP 1	56	766	766641219-4	M+D Int. dvere jednokrídlové, 600/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-DI 20	ks	18,000	263,88	4 749,84	0,00	4 749,84
HAP 1	57	766	766641220-4	M+D Int. dvere jednokrídlové, 800/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-DI 20	ks	4,000	272,80	1 091,20	0,00	1 091,20
HAP 1	58	766	766641223-4	M+D Int. dvere jednokrídlové, 900/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane obložk. zárubne, bližšia špecifikácia viď.PD-DI 20	ks	9,000	552,35	4 971,15	0,00	4 971,15
HAP 1	59	766	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	108,122	0,80	86,50	0,00	86,50
767 Konštrukcie doplnkové kovové								47 439,09		
	60	767	767411800-4	Demontáž fasádneho obkladu, vrátane nosnej konštrukcie a príslušenstva - B10	m2	200,757	5,89	1 182,46	0,00	1 182,46
HAP 3	61	767	767711000-4	M+D Fasáda zo sendvičových panelov z minerálnej vlny hr. 150mm, vrátane kotvenia, tesniaceho a upevň.materiálu, ref. Trimo FTVGg 150DP10	m2	275,879	50,81	14 017,41	0,00	14 017,41
HAP 3	62	767	767711030-4	M+D Hliníkové okno, jednokrídlové, 875/1500mm, izol.3-sklo, číre, otv.sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O30	ks	1,000	433,13	433,13	0,00	433,13
HAP 3	63	767	767711032-4	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1450/1800mm, izol.3-sklo, číre,otváracé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O32	ks	10,000	717,75	7 177,50	0,00	7 177,50

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 3	64	767	767711046	M+D Hliníková pásová zostava okien, otv.sklopné a fix, 5675/1500mm+5x6000/1500mm, izol.3-sklo,čire,3x1200/1500mm zasklenie s p.o.El30, vrátane kovania, ext. parapetu, v zmysle výrobku-ZS02	ks	1,000	15 521,40	15 521,40	0,00	15 521,40
HAP 1	65	767	767711086-4	M+D Oceľová nosná a pomocná konštrukcia sendvičovej fasády, vrátane chem. a mech.kotvenia, žiarový pozink+protipož.náter s výslednou odolnosťou prvku R30, hmotnosť 2147,76 kg, bližšia špecifik.viď PD - ZF	ks	1,000	8 591,04	8 591,04	0,00	8 591,04
HAP 1	66	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	469,229	1,10	516,15	0,00	516,15
775 Podlahy vlysové a parketové								4 401,50		
HAP 1	67	775	775550080_4	Zhotovenie laminátovej podlahy s tlmiacou podložkou, s oľštovaním	m2	223,358	7,42	1 657,32	0,00	1 657,32
HAP 1	68	611	6119851000_4	Laminátová podlaha hr.9mm	m2	230,059	11,72	2 696,29	0,00	2 696,29
HAP 1	69	775	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	43,536	1,10	47,89	0,00	47,89
776 Podlahy povlakové								4 630,01		
HAP 1	70	775	7764200101_4	Lepenie podlahových soklov z vinylu, výšky 100mm	m	115,744	1,66	192,14	0,00	192,14
HAP 1	71	617	6172123000_4	Vinylová podlaha hr.2mm, Ref. TARKETT, IQ Granit, BEIGE WHITE	m2	164,963	23,63	3 898,08	0,00	3 898,08
HAP 1	72	775	776551000_4	Lepenie povlakových podláh vinylových	m2	150,040	3,49	523,64	0,00	523,64
HAP 1	73	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	46,139	0,35	16,15	0,00	16,15
777 Podlahy syntetické								2 236,71		
HAP 1	74	773	7775310024_4	Liata polyuretánová podlaha hr. 2mm ref. Sikafloor ComfortFloor, vrátane penetrácie ref.Sikafloor 156, PU stierky ref. Sikafloor 330,PU laku ref. Sikafloor 305	m2	33,296	54,26	1 806,64	0,00	1 806,64
HAP 1	75	773	7775310028_4	M+D Vytiahnutie soklíkov pomocou fabiónov výšky 50mm	m	83,520	4,95	413,42	0,00	413,42
HAP 1	76	773	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	22,201	0,75	16,65	0,00	16,65
783 Dokončovacie práce - nátery								3 396,52		
HAP 1	77	783	783851113_4	PUR umývateľný náter stien 2-vrstvový, vrátane penetrácie, ref. Sikagard 403 - Wi3,Wi5	m2	360,948	9,41	3 396,52	0,00	3 396,52
784 Dokončovacie práce - maľby								2 183,01		
HAP 1	78	784	784152271_4	Náter (Ref. ESMAL), strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	1 331,106	0,95	1 264,55	0,00	1 264,55
HAP 1	79	784	784410100_4	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 331,106	0,69	918,46	0,00	918,46
Ostatné Pomocné výpočty										
HAP 1	80	R	999901	Pomocný výpočet podláh, striech - neoceňovať!!!		4 577,359			0,00	0,00
Celkom								141 280,90	0,00	141 280,90

HAP 1 93 618,34
z toho OV 0,00
z toho NV 93 618,34
HAP 3 47 662,56
z toho OV 0,00
z toho NV 47 662,56

Nové položky dodatok č.1

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 1	ZL3		631571909	Násyp do podláh hr. cca 60 mm - podklad z piesku pod tepelnú izoláciu	m2	406,694	7,40	3 009,54	0,00	3 009,54
HAP 1	ZL3		999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	39,043	25,70	1 003,41	0,00	1 003,41
HAP 1	ZL3		713129200	Položenie geotextílie na plochu vodorovnú	m2	406,694	0,44	178,95	0,00	178,95
HAP 1	ZL3		6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová PP 200	m2	467,698	0,70	327,39	0,00	327,39
HAP 1	ZL3		998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	5,063	1,55	7,85	0,00	7,85
Nové položky dodatok č.2										
HAP1	ZL10		763138220	Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	255,410	23,78	6 073,65	0,00	6 073,65
HAP1	ZL10		998763403	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	60,737	1,20	72,88	0,00	72,88
								0,00	10 673,67	

HAP 1 10 673,67
z toho OV 0,00
z toho NV 10 673,67
HAP 3 0,00
z toho OV 0,00
z toho NV 0,00

Poznámka: Červeným písmom sú v rozpočte zvýraznené položky, pri ktorých došlo k zníženiu množstva

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	
Názov objektu	SO 01.13 Vykurovanie a kotelňa 4np	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas		13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11			16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	14 027,12	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	14 027,12
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 14 027,12	2 805,42
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	16 832,54
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	
						27	Klízáva doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.13 Vykurovanie a kotolňa 4np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl
Zhotoviteľ:
Miesto: Harmincová 1, Bratisla

Spracoval:
Dátum:

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
736			Vykurovacie telesá	3 841,91					
HAP 3	1		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 700/600-20VK	ks	2,000	67,95	135,90	0,000	135,900
HAP 3	2		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 700/600-20VK-montáž	ks	2,000	17,46	34,92	0,000	34,920
HAP 3	3		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 900/600-20VK	ks	4,000	77,01	308,04	0,000	308,040
HAP 3	4		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 900/600-20VK-montáž	ks	4,000	17,46	69,84	0,000	69,840
HAP 3	5		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1000/600-20VK	ks	6,000	81,59	489,54	0,000	489,540
HAP 3	6		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1000/600-20VK-montáž	ks	6,000	17,46	104,76	0,000	104,760
HAP 3	7		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1100/600-20VK	ks	2,000	86,15	172,30	0,000	172,300
HAP 3	8		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1100/600-20VK-montáž	ks	2,000	17,46	34,92	0,000	34,920
HAP 3	9		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1200/600-20VK	ks	6,000	90,66	543,96	0,000	543,960
HAP 3	10		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1200/600-20VK-montáž	ks	6,000	17,46	104,76	0,000	104,760
HAP 3	11		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1600/600-20VK	ks	6,000	108,90	653,40	0,000	653,400
HAP 3	12		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1600/600-20VK-montáž	ks	6,000	19,21	115,26	0,000	115,260
HAP 3	13		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1800/600-20VK	ks	2,000	118,01	236,02	0,000	236,020
HAP 3	14		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1800/600-20VK-montáž	ks	2,000	19,21	38,42	0,000	38,420
HAP 3	15		Radiátorové odvzdušňovacie ventily k radiátoru M1/2"	ks	28,000	0,79	22,12	0,000	22,120
HAP 3	16		Radiátorové odvzdušňovacie ventily k radiátoru M1/2"-montáž	ks	28,000	2,01	56,28	0,000	56,280
HAP 3	17		Držiak Korad nástenná konzola 600mm sada, U.S. STEEL KOSICE, montáž pri radiátory	ks	19,000	6,65	126,35	0,000	126,350
HAP 3	18		Kúpeľňové rebříkové vykurovacie teleso KORALUX LINEAR MAX 700/450 mm so stredovým pripojením, vrátane 3 konzol na pripojenie	ks	8,000	52,56	420,48	0,000	420,480
HAP 3	19		Kúpeľňové rebříkové vykurovacie teleso KORALUX LINEAR MAX 700/450 mm so stredovým pripojením, vrátane 3 konzol na pripojenie-montáž	ks	8,000	21,83	174,64	0,000	174,640
HAP 3	793		Potrubie	1 185,64					
HAP 3	21		Potrubie plastliník PEXb-AL-PEXb o20x2,25 mm, vrátane fittinkov (DN15) MLC UPONOR, kotúč-montáž	bm	76,000	2,46	186,96	0,000	186,960
HAP 3	20		Potrubie plastliník PEXb-AL-PEXb o20x2,25 mm, vrátane fittinkov (DN15) MLC UPONOR, kotúč	bm	76,000	3,01	228,76	0,000	228,760
HAP 3	44	Pol56r	Potrubie plastliník PEXb-AL-PEXb o25x2,5 mm, vrátane fittinkov (DN20) MLC UPONOR, kotúč	bm	96,000	2,50	240,00	0,000	240,000
HAP 3	22		Potrubie plastliník PEXb-AL-PEXb o25x2,5 mm, vrátane fittinkov (DN20) MLC UPONOR, kotúč	bm	96,000	5,52	529,92	0,000	529,920
ar			Armatúry	1 280,75					
HAP 3	24		Radiátorový "H" ventil 1/2" rohový na pripojenie VK radiátorov a KOLCM	ks	36,000	19,28	694,08	0,000	694,080
HAP 3	25		Radiátorový "H" ventil 1/2" rohový na pripojenie VK radiátorov a KOLCM-montáž	ks	36,000	4,64	167,04	0,000	167,040
HAP 3	45	Pol76r	Termostatické hlavice HEIMEIER na VK radiátory	ks	29,000	13,20	382,80	0,000	382,800
HAP 3	46	Pol77r	Termostatické hlavice HEIMEIER na VK radiátor-montáž	ks	29,000	1,27	36,83	0,000	36,830
711			Izolácie proti vode a vlhkosti	163,60					
HAP 3	26		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.9 mm pre potrubie DN15mm - rozvody v podlahe	bm	34,000	0,31	10,54	0,000	10,540
HAP 3	27		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.9 mm pre potrubie DN15mm - rozvody v podlahe-montáž	bm	34,000	2,13	72,42	0,000	72,420
HAP 3	28		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20 mm pre potrubie DN20mm	bm	24,000	1,02	24,48	0,000	24,480
HAP 3	29		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20 mm pre potrubie DN20mm-montáž	bm	24,000	2,34	56,16	0,000	56,160
N00			Ostatné montáže	7 555,22					
HAP 3	47		Tepelné čerpadlo vzduch/voda SAMSUNG AE090JNYDEH/EU s oddeleným chladičom AE090JXEDEH/EU, men. tepelný výkon 9kW, chladiivo R410A, A++ (COP 4,48) - v byte školníka	ks	1,000	5 368,95	5 368,95	0,000	5 368,950
HAP 3	48		Tepelné čerpadlo vzduch/voda SAMSUNG AE090JNYDEH/EU s oddeleným chladičom AE090JXEDEH/EU, men. tepelný výkon 9kW, chladiivo R410A, A++ (COP 4,48) - v byte školníka	ks	1,000	1 309,50	1 309,50	0,000	1 309,500
HAP 3	49		Predizolované Cu potrubie o6/10mm pre vedenie chladiwa	bm	5,000	5,76	28,80	0,000	28,800
HAP 3	50		Predizolované Cu potrubie o6/10mm pre vedenie chladiwa	bm	5,000	5,54	27,70	0,000	27,700
HAP 3	51		Ochrana izolácie Cu potrubia v exteriéri proti UV žiareniu - AL fóliou	ks	1,000	53,56	53,56	0,000	53,560
HAP 3	52		Ochrana izolácie Cu potrubia v exteriéri proti UV žiareniu - AL fóliou	ks	1,000	10,91	10,91	0,000	10,910
HAP 3	53		Podstavec pod vonk. jednotku TČ - bet. tvárnice 4x + 4x silentbloky na odhlučnenie	ks	1,000	130,95	130,95	0,000	130,950
HAP 3	54		Napájací kábel + lišta pre kábel	bm	5,000	4,90	24,50	0,000	24,500

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP 3	55		Napájací kábel + lišta pre kábel	bm	5,000	3,82	19,10	0,000	19,100
HAP 3	56		Flexi rúrka na odvod kondenzátu - hadica	bm	4,000	1,88	7,52	0,000	7,520
HAP 3	57		Flexi rúrka na odvod kondenzátu - hadica	bm	4,000	1,57	6,28	0,000	6,280
HAP 3	58		Nastavenie tepelného čerpadla a spustenie do prevádzky	ks	1,000	567,45	567,45	0,000	567,450
Celkom							14 027,12	0,00	14 027,12
HAP 1							0,00		
z toho OV							0,00		
z toho NV							0,00		
HAP 3							14 027,12		
z toho OV							0,00		
z toho NV							14 027,12		

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	
Názov objektu	SO 01.14 Elektroinštalácia 4np	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		7 291,67	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		7 291,67
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 7 291,67		1 458,33
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		8 750,00
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		
								27	Klízáva doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.14 Elektroinštalácia 4np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl
Zhotoviteľ:
Miesto: Harmincová 1, Bratisla

Spracoval:
Dátum:

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
Rozvádzače							2 566,01		
HAP 1	1		Rozvádzač R4.1 (podľa výkresu E14), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	1 484,10	1 484,10	0,000	1 484,100
HAP 1	2		Rozvádzač R4.1 (podľa výkresu E14), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	218,25	218,25	0,000	218,250
HAP 1	3		Rozvádzač R307-308, R407-414 (podľa výkresu E15), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	2,000	241,52	483,04	0,000	483,040
HAP 1	4		Rozvádzač R307-308, R407-414 (podľa výkresu E15), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	2,000	33,17	66,34	0,000	66,340
HAP 1	5		Protokol o kusovej skúške, prehlásenie o zhode, štítok	ks	3,000	104,76	314,28	0,000	314,280
Kábeláž							2 674,70		
HAP 1	6	Pol3312	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch,krabiciach do 2,5mm	ks	816,000	0,65	530,40	0,000	530,400
HAP 1	7		Kábel N2XH-J 3x1,5	m	500,000	0,84	420,00	0,000	420,000
HAP 1	8		Kábel N2XH-J 3x1,5-montáž	m	500,000	0,79	395,00	0,000	395,000
HAP 1	9		Kábel N2XH-J 3x2,5	m	500,000	1,16	580,00	0,000	580,000
HAP 1	10		Kábel N2XH-J 3x2,5-montáž	m	500,000	0,79	395,00	0,000	395,000
HAP 1	11		Kábel N2XH-J 3x6	m	80,000	2,20	176,00	0,000	176,000
HAP 1	12		Kábel N2XH-J 3x6-montáž	m	80,000	0,96	76,80	0,000	76,800
HAP 1	13		Kábel N2XH-J 5x1,5	m	50,000	1,24	62,00	0,000	62,000
HAP 1	14		Kábel N2XH-J 5x1,5-montáž	m	50,000	0,79	39,50	0,000	39,500
Elektroinštalачný materiál							1 709,74		
HAP 1	15	5519B-A0235782	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, IP20, 16A/230V	ks	95,000	5,18	492,10	0,000	492,100
HAP 1	16	5519B-A0235782	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, IP20, 16A/230V-montáž	ks	95,000	3,06	290,70	0,000	290,700
HAP 1	17	3559-A01345	Pristroj spínača rad.1, IP20	ks	41,000	2,99	122,59	0,000	122,590
HAP 1	18	3559-A01345	Pristroj spínača rad.1, IP20-montáž	ks	41,000	3,41	139,81	0,000	139,810
HAP 1	19	1754-0-4230	1 rámik, IP20	ks	82,000	2,98	244,36	0,000	244,360
HAP 1	20	1754-0-4230	1 rámik, IP20-montáž	ks	82,000	0,26	21,32	0,000	21,320
HAP 1	21	1754-0-4231	2 rámik, IP20	ks	19,000	4,70	89,30	0,000	89,300
HAP 1	22	1754-0-4231	2 rámik, IP20-montáž	ks	19,000	0,28	5,32	0,000	5,320
HAP 1	23	1754-0-4232	3 rámik, IP20	ks	8,000	8,49	67,92	0,000	67,920
HAP 1	24	1754-0-4232	3 rámik, IP20-montáž	ks	8,000	0,30	2,40	0,000	2,400
HAP 1	25		Pristrojová krabica KPR68	ks	136,000	0,70	95,20	0,000	95,200
HAP 1	26		Pristrojová krabica KPR68-montáž	ks	136,000	1,02	138,72	0,000	138,720
Ostatné							341,22		
HAP 1	27		Podruž. mat / WAGO-svorky, sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut..... /	%	4,000	43,17	172,68	0,000	172,680
HAP 1	28		Podiel pridružených výkonov	%	6,000	28,09	168,54	0,000	168,540
Celkom							7 291,67	0,000	7 291,670

HAP 1 7 291,67
z toho OV 0,00
z toho NV 7 291,67
HAP 3 0,00
z toho OV 0,00
z toho NV 0,00

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	
Názov objektu	SO 01.15 Vzduchotechnika 4np	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		2 792,21	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		2 792,21
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 2 792,21		558,44
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		3 350,65
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		
								27	Kľzavá doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Objekt: SO 01.15 Vzduchotechnika 4np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl

Zhotoviteľ:

Miesto: Harmincová 1, Bratisla

Spracoval:

Dátum:

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
Zariadenie č.7- Odvetranie hygienických zariadení									
2 477,21									
HAP 3	1	7.02	Odsávací radiálny ventilátor QX100	ks	18,000	118,06	2 125,08	0,000	2 125,080
HAP 3	2	7.04	Spiro potrubie f 150/30% tvarovky	bm	19,000	13,32	253,08	0,000	253,080
HAP 3	3	7.05	Spiro potrubie f 100/30% tvarovky	bm	5,000	11,69	58,45	0,000	58,450
HAP 3	4	7.07	Ohybné hadice f 100	bm	14,000	2,90	40,60	0,000	40,600
Ostatné									
315,00									
HAP 3	5	OST1	Montáž	hod	5,000	63,00	315,00	0,000	315,000
Celkom								0,000	2 792,210

HAP 1 0,00
z toho OV 0,00
z toho NV 0,00
HAP 3 2 792,21
z toho OV 0,00
z toho NV 2 792,21

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	
Názov objektu	SO 01.17 Svetidlá 4np	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		6 308,55	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		6 308,55
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 6 308,55		1 261,71
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		7 570,26
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		
								27	Kľzavá doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Objekt: SO 01.17 Svietidlá 4np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl

Zhotoviteľ:

Miesto: Harmincová 1, Bratisla

Spracoval:

Dátum:

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
M							4 644,50		
21-M							4 644,50		
HAP 1	1	RC125B LED34S/840 PS	Svietidlo typ A - osvetlenie chodieb, toaliet.ref.-RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	ks	22,000	102,80	2 261,60	0,000	2 261,600
HAP 1	2	PAVLA 320 LED 24W	Svietidlo typ F - osvetlenie kúpeľní ubytovacích buniek.ref.-PAVLA 320 LED 24W	ks	20,000	33,26	665,20	0,000	665,200
HAP 1	3		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	42,000	0,35	14,70	0,000	14,700
HAP 1	4		Montáž svietidiel	hod	130,000	13,10	1 703,00	0,000	1 703,000
1							1 172,20		
HAP 1	5	Steinel IS 345	Pohybový snímač stropný, 230V.ref.-Steinel IS 345	ks	10,000	64,82	648,20	0,000	648,200
HAP 1	6	pol11	Montáž svietidiel	hod	40,000	13,10	524,00	0,000	524,000
2							491,85		
HAP 1	7		Pomocné práce	hod	20,000	12,08	241,60	0,000	241,600
HAP 1	8		Podruž. mat / sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut,..... /	%	7,000	35,75	250,25	0,000	250,250
Celkom							6 308,55	0,00	6 308,55

HAP 1 6 308,55
z toho OV 0,00
z toho NV 6 308,55
HAP 3 0,00
z toho OV 0,00
z toho NV 0,00

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	
Názov objektu	SO 01.18 Zdravotechnika 4np	EČO	
		Miesto	Harmincová 1, Bratislava IV
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		14 942,32	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		14 942,32
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 14 942,32		2 988,46
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		17 930,78
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		
								27	Kľzavá doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.18 Zdravotechnika 4np

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových sl
Zhotoviteľ:
Miesto: Harmincová 1, Bratisla

Spracoval:
Dátum:

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
PSV		Práce a dodávky PSV					14 796,57		
713		Izolácie tepelné					516,05		
HAP 1	1	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	120,000	2,34	280,80	0,000	280,800
HAP 1	2	2837741544	Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvody vody TV,SV,CIRK	m	25,000	1,97	49,25	0,000	49,250
HAP 1	3	2837741531	Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvody vody TV,SV,CIRK	m	100,000	1,86	186,00	0,000	186,000
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia					492,33		
HAP 1	4	721172109	Potrubie z PVC - U odpadné zvisle D110x2,7	m	10,000	8,13	81,30	0,000	81,300
HAP 1	5	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	20,000	6,37	127,40	0,000	127,400
HAP 1	6	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	15,000	6,57	98,55	0,000	98,550
HAP 1	7	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75x1, 9	m	13,000	7,60	98,80	0,000	98,800
HAP 1	8	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	9,000	2,04	18,36	0,000	18,360
HAP 1	9	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	16,000	2,27	36,32	0,000	36,320
HAP 1	10	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	9,000	3,35	30,15	0,000	30,150
HAP 1	11	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,047	20,33	0,96	0,000	0,960
HAP 1	12	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	0,047	10,53	0,49	0,000	0,490
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod					1 483,90		
HAP 1	13	722171131	Potrubie z plastických rúr PeX D18/2,0 lisovaním	m	100,000	8,32	832,00	0,000	832,000
HAP 1	14	722171132	Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m	25,000	8,66	216,50	0,000	216,500
HAP 1	15	722172400	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 16	m	100,000	3,38	338,00	0,000	338,000
HAP 1	16	722172401	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 20	m	25,000	3,54	88,50	0,000	88,500
HAP 1	17	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,294	18,37	5,40	0,000	5,400
HAP 1	18	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,294	11,90	3,50	0,000	3,500
725		Zdravotechnika - zariad'. predmety					12 304,29		
HAP 1	19	725119701	Montáž závesného systému GEBERIT DUOFIX	ks	9,000	28,97	260,73	0,000	260,730
HAP 1	20	Info cena13	Dodávka WC misy-typ JIKA LAUFEN+pomaly sklopné sedátko	ks	9,000	145,83	1 312,47	0,000	1 312,470
HAP 1	21	Info cena11	Dodávka závesného systému GEBERIT DUOFIX	ks	8,000	173,33	1 386,64	0,000	1 386,640
HAP 1	22	Info cena12	Dodávka tlačidlového splachovača GEBERIT SAMBA	ks	9,000	30,71	276,39	0,000	276,390
HAP 1	23	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	9,000	19,86	178,74	0,000	178,740
HAP 1	24	Info cena 14	Umývadlá bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN	ks	9,000	68,45	616,05	0,000	616,050
HAP 1	25	725229114	Montáž vane akrylátovej klasickej 180x80, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	34,13	136,52	0,000	136,520
HAP 1	26	5522314900	Sanitárna keramika RAVAK SONATA vaňa 180x80 biela	ks	4,000	392,85	1 571,40	0,000	1 571,400
HAP 1	27	725241111	Montáž vaničiek sprchových akrylátových štvorcových 800x800 mm+montáž dvierok	ks	4,000	49,97	199,88	0,000	199,880
HAP 1	28	Info cena 18	Sprchová vanička HOPA 90x90 MOTRIL+dvierka-matné sklo	ks	4,000	522,24	2 088,96	0,000	2 088,960
HAP 1	29	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	59,000	4,20	247,80	0,000	247,800
HAP 1	30	5514100500	Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	59,000	3,18	187,62	0,000	187,620
HAP 1	31	725829301	Montáž batérie umývadlovej,drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2,-malé umývadlo+zápachový uzáver	ks	17,000	5,98	101,66	0,000	101,660
HAP 1	32	Info cena 22	Batéria umývadlová,drezová stojánková G 1/2	ks	17,000	111,16	1 889,72	0,000	1 889,720
HAP 1	33	725839203	Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2	ks	4,000	7,83	31,32	0,000	31,320
HAP 1	34	5514512300	Batéria vaňová mosadzná s ručnou sprchou TU 8115 XPS 1/2"x 100 mm	ks	4,000	109,37	437,48	0,000	437,480
HAP 1	35	725849203	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	4,000	12,44	49,76	0,000	49,760
HAP 1	36	5514513100	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	ks	4,000	115,33	461,32	0,000	461,320
HAP 1	37	725840302	Batérie sprchové-držiak sprchy s nastaviteľnou výškou T 2625x1200	ks	4,000	215,95	863,80	0,000	863,800
HAP 1	38	998725103	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,190	21,21	4,03	0,000	4,030
HAP 1	39	998725192	Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,190	10,51	2,00	0,000	2,000
M		Práce a dodávky M					145,75		
23-M		Montáže potrubia					145,75		
HAP 1	40	230050011	Montáž uloženia - privarením: do DN 25-voda	kg	5,000	3,17	15,85	0,000	15,850
HAP 1	41	230050014	Montáž uloženia - privarením: do DN 200-kanalizácia	kg	5,000	1,24	6,20	0,000	6,200
HAP 1	42	2300500311	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-kanalizácia	kg	5,000	2,18	10,90	0,000	10,900
HAP 1	43	R 2	Uchytenie potrubia typ závesy-kanalizácia	m	40,000	1,02	40,80	0,000	40,800
HAP 1	44	r1	Uchytenie potrubia typ závesy-voda	m	100,000	0,72	72,00	0,000	72,000
Celkom							14 942,32		14 942,32
							HAP 1		14 942,32
							z toho OV		0,00
							z toho NV		14 942,32
							HAP 3		0,00
							z toho OV		0,00
							z toho NV		0,00

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
----------	----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----	----

Nové položky dodatok č.2

Aktivita	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HAP1	ZL14	Info cena11	Dodávka závesného systému GEBERIT DUOFIX	ks	1,000	173,33	173,33	0,00	173,33
HAP1	ZL14	Info cena	Montáž WC misy + silikónový tmel	ks	9,000	23,86	214,74	0,00	214,74
							388,07	0,00	388,07

HAP 1
z toho OV
z toho NV
HAP 3
z toho OV
z toho NV

388,07
0,00
388,07
0,00
0,00

KRYCÍ LIST ZADANIA

Názov stavby	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9	JKSO	Harmincová 1, Bratislava IV.
Názov objektu		EČO	
	Miesto		
	IČO	IČ DPH	
Objednávateľ	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		11 272,02	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		11 272,02
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 11 272,02		2 254,40
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		13 526,42
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		
								27	Kľzavá doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Objekt: SO 01.11 Architektúra,statika-byt školníka

Objednávateľ: Stredná odborná škol
Zhotoviteľ:
Miesto: Harmincová 1, Bratislava IV.
Sprav
Dátum:

Aktivita	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom	OV	NV
HSV				Práce a dodávky HSV	2 910,49					
6				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 763,26					
HAP 1	1	011	625258100	Kontaktný zatepľovací systém z izolačných dosiek hr.150mm ref.STO-Sockelplatte, vrátane p.ú. organická omietka škrabaná štruktúra ref. STO Isplit K1,5	m2	2,900	51,53	149,44	0,000	149,440
HAP 1	2	011	625258289	Kontaktný zatepľovací systém z MV hr. 150 mm, vrátane p.ú. organická omietka škrabaná štruktúra ref. STO Isplit K1,5	m2	29,715	54,31	1 613,82	0,000	1 613,820
9				Ostatné konštrukcie a práce-búranie	988,71					
HAP 1	3	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	50,545	2,03	102,61	0,000	102,610
HAP 1	4	003	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	56,910	1,99	113,25	0,000	113,250
HAP 1	5	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	50,545	1,22	61,66	0,000	61,660
HAP 1	6	003	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	56,910	1,34	76,26	0,000	76,260
HAP 1	7	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	50,545	1,34	67,73	0,000	67,730
HAP 1	8	003	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	56,910	1,26	71,71	0,000	71,710
HAP 1	9	013	9620522110	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 parapetných panelov, -2,40000t (B18)	m3	1,380	104,68	144,46	0,000	144,460
HAP 1	10	013	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, - 0,01200t	ks	8,000	0,32	2,56	0,000	2,560
HAP 1	11	760	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, - 0,01600t	ks	3,000	0,64	1,92	0,000	1,920
HAP 1	12	013	968062246	Vybúranie drevených rámov okien, vrátane int. parapetov	m2	17,812	2,22	39,54	0,000	39,540
HAP 1	13	013	978015231	Očistenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škrár, očistením muríva, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	29,715	0,34	10,10	0,000	10,100
HAP 1	14	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,969	7,80	38,76	0,000	38,760
HAP 1	15	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	9,938	5,47	54,36	0,000	54,360
HAP 1	16	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,969	10,43	51,83	0,000	51,830
HAP 1	17	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 10km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	t	44,721	0,33	14,76	0,000	14,760
HAP 1	18	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,969	7,87	39,11	0,000	39,110
HAP 1	19	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,907	0,88	13,12	0,000	13,120
HAP 1	20	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,969	17,10	84,97	0,000	84,970
99				Presun hmôt HSV	158,52					
HAP 1	21	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,168	25,70	158,52	0,000	158,520
PSV				Práce a dodávky PSV	8 361,53					
764				Konštrukcie klampiarske	11,76					
HAP 1	22	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov	m	11,198	1,05	11,76	0,000	11,760
767				Konštrukcie doplnkové kovové	8 349,77					
HAP 1	23	767	767411800	Demontáž fasádneho obkladu, vrátane nosnej konštrukcie a príslušenstva - B10	m2	65,467	5,89	385,60	0,000	385,600
HAP 3	24	767	767711000	M+D Fasáda zo sendvičových panelov z minerálnej vlny hr. 150mm, vrátane kotvenia, tesniaceho a upevň.materiálu, ref. Trimmo FTVGg 150DP10	m2	31,050	50,81	1 577,65	0,000	1 577,650
HAP 3	25	767	767711032	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1450/1800mm, izol.3-sкло, číre,otváracé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O32	ks	2,000	717,75	1 435,50	0,000	1 435,500
HAP 3	26	767	767711042	M+D Hliníkové okno, jednoduché, 900/1500mm, izol.3-sкло, číre, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobku-O42	ks	1,000	445,50	445,50	0,000	445,500
HAP 3	27	767	767711043	M+D Hliníkové okno, dvojkrídlové, 1700/2350mm, izol.3-sкло, číre,otváracé, otv.-sklopné, vrátane kovania, ext.parapetu, v zmysle výrobku-O43	ks	1,000	1 318,35	1 318,35	0,000	1 318,350
HAP 3	28	767	767711046	M+D Hliníková pásová zostava okien, otv.sklopné a fix, 5675/1500mm, izol.3-sкло,číre, vrátane kovania, ext. parapetu, v zmysle výrobku-ZS02	ks	1,000	2 129,40	2 129,40	0,000	2 129,400
HAP 1	29	767	767711086	M+D Ocelová nosná a pomocná konštrukcia sendvičovej fasády, vrátane chem. a mech.kotvenia, žiarový pozink+protipož.náter s výslednou odolnosťou prvk R30, hmotnosť 241,729 kg, bližšia špecifik.viď PD - ZF	ks	1,000	966,92	966,92	0,000	966,920
HAP 1	30	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	82,589	1,10	90,85	0,000	90,850
Celkom					11 272,02				0,00	11 272,02

HAP 1 4 365,62
z toho OV 0,00
z toho NV 4 365,62
HAP 3 6 906,40
z toho OV 0,00
z toho NV 6 906,40