

DODATOK č. 1
k rámcovej dohode
č. AOMVAS-1-14/2021

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „*dodatok*“)

uzatvorený medzi

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Kupujúci:

Názov: **Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a.s.**
So sídlom: Sklabinská 20, 831 06 Bratislava
v mene ktorého koná: Mgr. Michal Šula, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Mgr. Miroslav Belica, člen predstavenstva
Mgr. Ján Gajdoš, člen predstavenstva
Ing. Marek Václavík, člen predstavenstva
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 4804/B
IČO: 44855206
IČ DPH: SK2022850203
DIČ: 2022850203
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu (IBAN): SK9381800000007000355129
telefónne číslo: +421 917 131 830
e-mail: stefan.frass@aomvsr.sk
(ďalej ako „*kupujúci*“)

1.2 Predávajúci:

Obchodné meno: HYCA s.r.o.
Sídlo: Viničianska cesta 9
902 01 Pezinok
V mene ktorého koná: Ing. Pavol Cagaň - konateľ
Ing. Viktor Jurák- konateľ
Ing. Pavol cagaň- konateľ
IČO: 35 900 008
DIČ: SK2021878595
IČ DPH: 2021878595
bankové spojenie: VÚB banka a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK18 0200 0000 0038 6914 7651
Telefón: +421 915726079
(ďalej len ako „*predávajúci*“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.03.2021 **Rámcovú dohodu č. AOMVAS-1-14/2021** ako výsledok zákazky realizovanej postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **Kontajner na uskladnenie PCB látok s certifikátom ADR** (ďalej len „*dohoda*“).

V priebehu plnenia dohody došlo k navýšeniu ceny z dôvodu nárastu vstupných cien materiálov najmä nárast ceny ocele, ktorá tvorí najpodstatnejšiu časť nákladov.

Článok I.

1. Zmluvné strany dohodli na zmene článku V. Cena a fakturácia bod 5.1 zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a sa nahrádza novým znením nasledovne:

5.1. Celkový finančný limit pre objednávky uzavreté počas platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody je 174 532,80 Eur s DPH (slovom: jednostosedemdesiatštyritisícpäťstotridsaťdva 80/100 eur s DPH). Tento finančný limit je maximálny. Kúpujúci nie je povinný finančný limit vyčerpať.

Článok II.

2. Zmluvné strany dohodli na zmene článku X. Doba trvania dohody a Predčasné ukončenie dohody bod 10.1 zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a sa nahrádza novým znením nasledovne:

10.1 Tato rámcová dohoda je uzavretá na dobu určitú a to na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania limitu vo výške 145 444 Eur bez DPH, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a Poskytovateľ jeden rovnopis.
4. Ostatné ustanovenia dohody týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

.....
Ing. Pavol Cagaň
konateľ

.....
Mgr. Michal Šula
generálny riaditeľ a
predseda predstavenstva

.....
Mgr. Ján Gajdoš
člen predstavenstva