

DOHODA O ODSTÚPENÍ

od ZOD 95/2021/OSS

1./ Zhotoviteľ:

DOPSTAV obchodná a stavebná spoločnosť s. r. o.

sídlo: Stará Ves 271, 029 53 Breza

zastúpený: Stanislav Papajik, Stanislav Papajik, konatelia

IČO: 36394947

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie: ČSOB a. s., č.ú.:

Zapísaná: OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 12516/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2./ Objednávateľ:

ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA

Sídlo: Tatranská Lomnica 66, 059 60 Vysoké Tatry

Zastúpený: Ing. Ján Marhefka, riaditeľ

IČO: 31966977

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.ú.:

(ďalej len „objednávateľ“)

Článok I.

1. Medzi zhotoviteľom a objednávateľom bola v zmysle § 536 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov dňa 7.6.2021 uzatvorená Zmluva o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác s názvom „Rekonštrukcia Pieninskej cesty – Prielom Dunajca“, v zmysle projektovej dokumentácie a súťažných podkladov zákazky, ktorej výsledkom bola Zmluva o dielo 95/2021/OSS.

Článok II.

Odstúpenie od Zmluvy

1. Zmluvou účinnou dňa 10.6.2021 bola dohodnutá cena diela v sume 1.287 886,18 €. Vonkajšie ekonomické vplyvy vo veľkej miere ovplyvnili finančnú stránku diela realizovaného zhotoviteľom. Zhotoviteľ z uvedeného dôvodu nie je schopný dielo za

pôvodných podmienok ustanovených v Zmluve dokončiť bez toho, aby sa zhotoviteľ nedostal do ekonomických ťažkostí.

2. Zhotoviteľ a objednávateľ vzájomne hľadali konsenzuálne riešenie vzniknutej situácie, avšak nedošlo k dohode na navýšenie ceny diela, ktoré by zohľadňovalo objektívne zvýšenie ceny diela oproti verejnému obstarávaniu v danom čase a mieste.
3. Vzhľadom k tomu, že zmluvné strany nedospeli k dohode o navýšení ceny zhotoviteľ sa rozhodol odstúpiť od zmluvy pričom objednávateľ je s tým uzrozmeneý a túto skutočnosť berie na vedomie a súhlasí.
4. Podľa čl. X bod 10.1 druhá veta : „Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce“ zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru za reálne vykonané práce.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že podpísaním tejto dohody a uhradením faktúry vystavenej zhotoviteľom za reálne vykonané práce na diele budú všetky ich vzájomné záväzky vysporiadané a zmluvné strany budú úplne vyrovnané a nebudú mať voči sebe žiadne ďalšie nároky. Súčasťou odovzdania prevedených stavebných prác je Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce a z neho vyplývajúcich dohodnutých podmienok.

Článok III. Osobitné dojednania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť v čo najširšej miere súčinnosť objednávateľovi, ktorá spočíva v odovzdaní podkladov a dokumentácie, ktoré budú potrebné pre nové verejné obstarávanie diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie do termínu 20.1.2022
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za skutočne prevedené práce na základe:
 - Obhliadky staveniska zo dňa 12.1.2022, za účasti stavebného dozoru
 - Predloženého súpisu skutočne prevedených prác
 - Predloženej dokumentácie k odovzdaniu a prebratiu diela

Čiastku	cena bez DPH	12 152,89.- €
	DPH	2 430,58.-€
	cena s DPH	14 583,47.-€

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia.
2. Zmena tejto Dohody je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.
3. Vo veciach neupravených touto dohodou sa tento zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami právnych predpisov.
4. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopisoch.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Tatranskej Lomnici, dňa:

V Breze, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

**ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO
NÁRODNÉHO PARKU
TATRANSKÁ LOMNICA**

**DOPSTAV obchodná a stavebná
spoločnosť s. r. o.**