

## DODATOK č. 7

k zmluve o dielo uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na:

**Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP)  
a autorský dozor stavby:**

### I/65 Kremnica – Kremnické Bane

Číslo objednávateľa: **128/6231/2007**

Číslo zhotoviteľa: **7310-00**

#### Článok I Zmluvné strany

##### Čl.1 sa mení nasledovne:

- 1.1 Objednávateľ :
- Sídlo : Slovenská správa ciest
  - Štatutárny orgán : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
  - Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
  - Osoba oprávnená rokovať : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
  - vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
  - vo veciach technických : Ing. Ladislav Štulajter, námestník úseku investičnej výstavby  
Ing. Pavlína Starčoková, hlavný odborný zamestnanec
  - Bankové spojenie :
  - Číslo účtu :
  - IČO : 00 33 28
  - DIČ : 2021067785
  - Tel./Fax :
  - Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008, rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenenú rozhodnutím ministra č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016
- d ďalej len „objednávateľ“
- 1.2 Zhotoviteľ :
- Sídlo : DOPRAVOPROJEKT, a.s.
  - Právna forma : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
  - Štatutárny orgán : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
  - Zastúpený : Predstavenstvo a.s.  
Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
Ing. Igor Jakubík, podpredseda predstavenstva a výrobný riaditeľ a.s.  
Ing. Martin Šutka, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ a.s.
  - Osoby oprávnené na rokovanie : Ing. Jaroslav Guoth, riaditeľ divízie Zvolen
  - vo veciach zmluvných : Ing. Mária Strihová, HIP,
  - vo veciach technických : Ing. Miroslav Novodomec
  - vo veciach cenových : Ing. Martin Šutka, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ a.s.
  - Bankové spojenie :
  - Číslo účtu : SK61 0200 0000 0000 2440 201
  - IČO : 31 322 000

IČ DPH : SK2020524770  
Tel./Fax :  
E-mail :  
ďalej len „zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“

## **Článok II Predmet dodatku**

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 24.7.2007 Zmluvu o dielo č. objednávateľa: Z-128/2631/2007 a číslo zhotoviteľa: 7310-00 obsahom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu „I/65 Kremnica – Kremnické Bane“ (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 V súlade s čl. 16 ods. 16.1 a čl. 19 zmluvy zmluvné strany prijímajú nasledovný dodatok č. 7 k Zmluve (ďalej ako „dodatok č.7“) z dôvodu potreby účasti autorského dozoru (AD) na stavbe v zväčšenom rozsahu. Zväčšený rozsah autorského dozoru vychádza z potrieb zabezpečenia operatívnych návrhov riešení v súvislosti s poškodenými úsekmi komunikácie povodňovými udalosťami.
- 2.3 Dodatok sa uzatvára bez nového VO na základe splnenia podmienky § 18 ods. 1 písmeno c) zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 7:

## **Článok III Obsah dodatku**

### **Ustanovenie článku 2 ods. 2.1 Zmluvy sa dopĺňa o bod 2.1.3 nasledovného znenia:**

- 2.1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tomto dodatku č. 7 k zmluve a v špecifikácii k dodatku č. 7, podľa prílohy č. 10 A, vykoná autorský dozor na stavbe:

**„I/65 Kremnica – Kremnické Bane“.**

### **Ustanovenie článku 4 sa dopĺňa o bod 4.8.3 nasledovného znenia:**

- 4.8.3 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli o zväčšení počtu hodín potrebných pre výkon činnosti autorského dozoru o 130 hodín v objednávateľom odsúhlasenej hodinovej sadzbe pre rok 2017 v tarifnej triede 10 v hodnote 33,- €/hod. Špecifikácia ceny výkonu AD tvorí prílohu č. 10A tohto dodatku č. 7.

### **Ustanovenie článku 8 ods. 8.1 Zmluvy sa mení nasledovne:**

- 8.1 V zmysle tohto dodatku č. 7, na základe prílohy č. 10A, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č.7 a po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom zmluvná cena za dielo predstavuje:

Cena podľa ZoD, vrátane dodatkov č. 1 – č. 5 bez DPH	<b>220 121,34 €</b>
Cena podľa dodatku č. 7 bez DPH	<b>4 290,00 €</b>
Cena podľa ZoD, vrátane dodatkov č. 1 – č. 7 bez DPH	<b>224 411,34 €</b>
DPH 19% zo sumy 126 837,96 €	<b>24 099,21 €</b>
DPH 20% zo sumy 97 573,38 €	<b>19 514,68 €</b>
Zmluvná cena celkom s DPH	<b>268 025,23 €</b>

Slovom: Dvestošesťdesiatosemtisícdvadsaťpäť EUR a 23 centov s DPH.

8.1.3a Cena za dielo podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa čl. 4 tohto dodatku č. 7 k zmluve je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a predstavuje:

Autorský dozor - cena podľa dodatku č. 7 bez DPH	4 290,00 €
DPH 20%	858,00 €
Zmluvná cena podľa dodatku č.7 celkom s DPH	5 148,00 €

Slovom: Päťtisícstoštyridsaťosem EUR s DPH.

Špecifikácia ceny prác je uvedená v prílohe č.10A a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č.7.

#### **Ustanovenie článku 8 ods. 8.10 Zmluvy sa mení nasledovne:**

8.10 Výkon autorského dozoru bude hradený mesačne podľa skutočne vykonaných návštev, potvrdených stavebným dozorom objednávateľa. Zhotoviteľ vyhotoví v zmysle čl. 8.1.3 za výkon autorského dozoru faktúru na základe objednávateľom podpísaných Záznamov o výkone autorského dozoru za príslušný mesiac. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť faktúru do 10 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca.

### **Článok IV Záverečné ustanovenia**

Článok 21 zmluvy „Záverečné ustanovenia“ sa dopĺňa nasledovne:

21.10 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením dodatku č. 7 k zmluve v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.

21.11 Tento dodatok č. 7 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády SR.

21.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 7 uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok č.7 si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.

21.13 Dodatok č. 7 má 3 strany a prílohu č. 10A o jednej strane. Dodatok č. 7 je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

21.14 Ostatné ustanovenia zmluvy, neriešené týmto dodatkom č. 7, zostávajú nezmenené.

V Banskej Bystrici, dňa  
Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa  
Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Ing. arch. Gabriel Koczkaš  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Igor Jakubík  
podpredseda predstavenstva  
a výrobný riaditeľ a.s.