

**Dohoda o čerpaní rozpočtovej rezervy
č. 511/2017 k Zmluve o dielo
Z20163340_Z
(interné číslo 201/2016)**

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka

uzavretá medzi zmluvnými stranami:

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Horská záchranná služba
Horný Smokovec 52
062 01 Vysoké Tatry

V zastúpení:

Ing. Jozef Janiga
Riaditeľ HZS

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Ing. Jozef Janiga
Riaditeľ HZS

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Ing. Tomáš Ballay
vedúci prevádzkového oddelenia HZS

Bankové spojenie BIC:

Číslo účtu IBAN:

IČO:

37879693

DIČ:

IČ DPH:

SK 2020707776 – nadobúdateľ tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EU podľa §7 zákona

tel.:

052 7877711

fax:

052 7877735

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9
08 001 Prešov

V zastúpení:

Ing. Tomáš Saloky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Ing. Tomáš Saloky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Ing. Ján Pavlov

Bankové spojenie BIC:

Číslo účtu IBAN:

IČO:

44886021

DIČ:

2022857749

IČ DPH:

tel.:

+421917423672

I.

1. Zmluvné strany dňa 25.10.2016 uzatvorili zmluvu o dielo č. **Z201633340_Z (interné číslo 201/2016)** na realizáciu stavby: **Záchranná stanica v lyžiarskom stredisku 2 ("Záchranná stanica Martinské hole)**. V zmysle prílohy k zmluve čl. V. bod 5.4. zmluvné strany uzatvárajú k uvedenej zmluve o dielo nasledovnú Dohodu o čerpaní rozpočtovej rezervy.

2. Predmetom tejto Dohody o čerpaní rozpočtovej rezervy je čerpanie rozpočtovej rezervy.

Nezrealizujú sa práce vo výške 813,82 € bez DPH čo je 976,58 € s DPH .

Zrealizujú sa nevyhnutné navyše práce vo výške 10 072,76 € bez DPH čo je 12 087,31 € s DPH.

Celková cena za dielo je 191 067,61 € bez DPH čo je 229 281,13 € s DPH

Prílohu k tejto dohode tvorí rozpočet pre navyše a menej práce..

3. Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zmluvu zverejní objednávateľ.

4. Táto ZoD je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ dostane 2 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Hornom Smokovci dňa

za objednávateľa
Ing. Jozef Janiga,

za zhotoviteľa
Ing. Tomáš Saloky

.....

.....