

DODATOK č. 3 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP)

č. objednávateľa : 760/6350/2009/T-5/09

č. zhotoviteľa : 7322-01

pre stavbu

I/77 Bardejov juhozápadný obchvat

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ

Obchodné meno : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 05. 2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008
Štatutárny orgán : **Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ**
Osoba oprávnená podpísať dodatok k zmluve o dielo : **Ing. Jozef Fabian**, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
: Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice
So sídlom : Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
IČ DPH : nie je platcom DPH
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č. účtu 7000135433/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno : **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma : Akciová spoločnosť
Obchodný register : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
Štatutárny orgán : Predstavenstvo
V zastúpení : **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.
IČO : 31 322 000
IČ pre DPH : SK2020524770
DIČ : 2020524770
Bankové spojenie : VÚB, a.s. pobočka Bratislava - Dunajská
Číslo účtu : 24402-012/0200

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“)

na základe postupu prípravy stavby a z dôvodu doposiaľ nevydaného stavebného povolenia predmetnej stavby, ďalej základe zákona č. 490/2010 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v zmysle záverov z pracovného rokovania medzi objednávateľom a zhotoviteľom, v súlade s čl. 10, ods. 10.4

zmluvy o dielo, sa zmluvné strany súhlasne dohodli na nasledujúcich úpravách článkov zmluvy o dielo (ďalej len „zmluvy“):

ČI. 4 TERMÍNY PLNENIA

Doterajšie znenie ods. 4.1.4 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením:

4.1.4 Kompletná dokumentácia na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude aj dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) - **do 31. 05. 2012**

ČI.5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Doterajšie znenie ods. 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.3 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením:

5.1.1 Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

Zmluvná cena za DSP spolu (bez DPH)	317 609,46 EUR
DPH 20 %	63 521,89 EUR
Zmluvná cena za DSP spolu (s DPH)	381 131,35 EUR

Slovom:

Základná cena: Tristosedemnásttisíc šesťstodevät' EUR, štyridsaťšesť centov

DPH: Šesťdesiattritisíc päťstodvadsaťjeden EUR, osemdesiatdeväť centov

Cena spolu s DPH: Tristoosemdesiatjedentisíc stotridsaťjeden EUR, tridsaťpäť centov

5.1.2 Dokumentácia na ponuku (DP)

Zmluvná cena za DP spolu (bez DPH)	205 411,24 EUR
DPH 20 %	41 082,25 EUR
Zmluvná cena za DP spolu (s DPH)	246 493,49 EUR

Slovom:

Základná cena: Dvestopäťtisíc štyristojedenásť EUR, dvadsaťštyri centov

DPH: Štyridsaťjedentisíc osemdesiatdva EUR, dvadsaťpäť centov

Cena spolu s DPH: Dvestoštyridsaťšesťtisíc štyristodeväťdesiattri EUR, štyridsaťdeväť centov

5.1.3 Rekapitulácia ceny za dokumentácie DSP a DP spolu

Zmluvná cena za DSP a DP spolu (bez DPH)	523 020,70 EUR
DPH 20 %	104 604,14 EUR
Zmluvná cena za DSP a DP spolu (s DPH)	627 624,84 EUR

Slovom:

Základná cena: Päťstodvadsaťtritisíc dvadsať EUR, sedemdesiat centov

DPH: Jednostoštyritisíc šesťstoštyri EUR, štrnásť centov

Cena spolu s DPH: Šesťstodvadsaťsedemtisíc šesťstodvadsaťštyri EUR, osemdesiatštyri centov

ČI.10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ČI. 10 sa dopĺňa o nové ods. 10.16, 10.17 a 10.18 s týmto znením:

10.16 Dodatok č. 3 k zmluve má 3 strany, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy sú pre objednávateľa a dva rovnopisy sú pre zhotoviteľa.

- 10.17 Ostatné články zmluvy a dodatkov č. 1 a č. 2 k zmluve č. objednávateľa 760/6350/2009/T-5/09, č. zhotoviteľa 7322-01, ktoré nie sú predmetom dodatku č. 3 k zmluve, sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 10.18 Dodatok č. 3 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Košiciach dňa :

V Bratislave dňa:

Objednávateľ:
SSC IVSC Košice

Zhotoviteľ:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC IVSC Košice

.....
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

.....
Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.