

Príloha č. 1 Zmluvy o partnerstve

Prehľad hlavných a podporných aktivít a merateľných ukazovateľov projektu

1. Prehľad aktivít Projektu realizovaných Partnerom¹:

A. Zoznam hlavných aktivít realizovaných Partnerom v rámci Projektu		
	zoznam hlavných aktivít (HA)	realizácia príslušnej HA sa skladá z nasledujúcich aktivít:
1.	Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík	PODAKTIVITA 1/ PRAKTICKÁ ČASŤ - pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík v previazaní na implementáciu pilotného projektu č.12 INTEGRÁCIA MARGINALIZOVANÝCH SKUPÍN DO PROCESU TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK
		1. prieskum a štúdium dostupných dát 2. zber dát v obci a analýza východiskového stavu 3. informačné stretnutie hlavných aktérov 4. spracovanie vstupnej analýz 5. informačná kampaň pre občanov-letáky, plagáty, miestne média 6. videozáznamy z priebehu projektu a spracovanie videologgov-priebežne 7. obsahové plány pracovných skupín 8. príprava indikátorov hodnotenia 9. realizácia verejných zhromaždení a ustanovenie pracovných skupín a "občianskej rady" 10. realizácia stretnutí a tréningov pracovných skupín oblasť vzdelávania a zamestnanosti 11. príprava expertných a výstupných analýz: lokálny akčný plán vzdelávania v obci Lenartov, stratégia pri zakladaní sociálneho podniku,

¹ Všetky vecné údaje musia nadväzovať na zoznam HA a PA uvedených v Prílohe č. 2 k Rozhodnutiu o schválení žiadosti o poskytnutie NFP, resp. v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

		spoločný postup pri prekonávaní predsudkov v obci Lenartov vrátane návrhov spoločných aktivít detí, mládeže, dospelých aj seniorov, návrh na legislatívne zmeny týkajúce sa zákona o zamestnanosti, školského zákona, zákona o sociálnych službách, o podpore v hmotnej núdzi, návrhy zmien týkajúcich sa dotácií v školstve a zamestnanosti nastavovania výziev pri využívaní štrukturálnych fondov EÚ 12. konzultácie s občanmi a MVO 13. konzultácie na úrovni samosprávy 14. konzultácie na úrovni štátnej správy 15. tvorba a prezentácia prípadovej štúdie 16. odborná konferencia 17. účasť na pracovných stretnutiach zástupcov pilotnej schémy
		PODAKTIVITA 2/ TEORETICKÁ ČASŤ - analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe,
		súčinnosť pri zabezpečovaní zberu a hodnotení dát v previazaní na implementáciu a vyhodnotenie pilotného projektu č.12 INTEGRÁCIA MARGINALIZOVANÝCH SKUPÍN DO PROCESU TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK
B. Zoznam podporných aktivít realizovaných Partnerom v rámci Projektu		
	zoznam podporných aktivít (PA)	realizácia príslušnej PA sa skladá z nasledujúcich aktivít:
1.	Riadenie projektu a publicita	zabezpečovanie podkladov pre vyúčtovanie projektu
		súčinnosť pri koordinácii činností a práce zapojených expertov
		zabezpečenie povinnej publicity

2. Časový rámec Realizácie aktivít Projektu Partnerom

Hlavné aktivity realizované Partnerom v rámci Projektu ²			
Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu Partnerom:		09/2017	
Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu Partnerom:		08/2019	
	obdobie realizácie príslušnej HA	obdobie realizácie príslušnej HA	
		Začatie	ukončenie
1.	Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík: PODAKTIVITA 1/ PRAKTICKÁ ČASŤ - pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík v previazaní na implementáciu pilotného projektu č. 12 INTEGRÁCIA MARGINALIZOVANÝCH SKUPÍN DO PROCESU TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK	09/2017	08/2019
2.	Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík: PODAKTIVITA 2/ TEORETICKÁ ČASŤ - analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe (súčinnosť pri zabezpečovaní zberu a hodnotení dát v previazaní na implementáciu a vyhodnotenie pilotného projektu č. 12 INTEGRÁCIA MARGINALIZOVANÝCH SKUPÍN DO PROCESU TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK	09/2017	08/2019
Podporné aktivity realizované Partnerom v rámci Projektu			
Začatie realizácie podporných aktivít Projektu ³ :		09/2017	
Ukončenie realizácie podporných aktivít Projektu ⁴ :		08/2019	
	zoznam podporných aktivít (PA)	obdobie realizácie príslušnej PA	
		začatie	ukončenie
1.	Riadenie projektu a publicita	09/2017	08/2019

² Všetky časové údaje musia nadväzovať na zoznam HA a PA uvedených v Prílohe č. 2 k Rozhodnutiu o schválení žiadosti o poskytnutie NFP, resp. v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

³ Dátum musí byť stanovený v súlade s podmienkami uvedenými vo Vyzvaní/Výzve, kód

⁴ Dátum musí byť stanovený v súlade s podmienkami uvedenými v článku 12 ods. 1 písm. b) VP, resp. v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP a v súlade s Prílohou č. 2 k Rozhodnutiu o schválení žiadosti o poskytnutie NFP, resp. Prílohou č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

3. Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k HP, k dosiahnutiu ktorých Partner prispieva Realizáciou hlavných aktivít Projektu uvedených v tabuľke v bode 1. tejto prílohy (v nadväznosti na článok 2 ods. 2 Zmluvy o partnerstve)

Kód	Názov ukazovateľa	Definícia/metóda výpočtu	Merná jednotka	Cieľová hodnota ukazovateľa	Čas plnenia	Príznak rizika	Hlavná aktivita, ktorou sa prispieva k dosiahnutiu ukazovateľa ⁵	Relevancia k HP ⁶
P0178	Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov.	Počet	1	Koniec realizácie projektu	Bez príznaku	1	Udržateľný rozvoj

4. Iné údaje alebo podmienky, ktoré sa vzťahujú na dosiahnutie cieľa Projektu Realizáciou hlavných aktivít Projektu Partnerom:

bude doplnené v prípade, že je relevantné

⁵ Stačí uviesť odkaz na príslušný riadok časti A. tabuľky uvedenej v bode 1. tejto prílohy

⁶ Ak nie je relevantné, uvádza sa N/A