



## **Dodatok č. 1**

**k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311061A346 pre projekt „I/66 Brezno – obchvat, I. etapa – 2. fáza“ zo dňa 10.10.2016**  
uzavretý podľa § 272 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

### **Poskytovateľom**

názov: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky  
sídlo: Námetie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30 416 094  
DIČ: 2020799209  
konajúci: PaedDr. Arpád Érsek

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

### **Prijímateľom**

názov: Slovenská správa ciest  
sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
konajúci: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
IČO: 00003328  
DIČ: 2021067785

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

## **Preambula**

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 10.10.2016 č. Z311061A346 (ďalej len „**Zmluva**“) v nasledovnom znení:

## **Článok I**

### **Predmet Dodatku č. 1**

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena Prílohy č. 2, tabuľky č. 4 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311061A346 (ďalej len „Zmluva“), uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na realizáciu aktivít projektu:

Názov projektu: I/66 Brezno - obchvat, I. etapa - 2. fáza  
Kód projektu v ITMS2014+ : 311061A346  
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, okres Brezno

## **Článok II**

1. Tabuľka č. 4 v prílohe č. 2 Zmluvy sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým znením:

| <b>4. Hlavné aktivity projektu</b>                                                                                                                                         |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):</b>                                                                                                   | <b>32</b>                                              |
| <b>Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu (začiatok prvej hlavnej aktivity):</b>                                                                                    | 01.11.2015                                             |
| <b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):</b> | 30.06.2018                                             |
| <b>Zoznam hlavných aktivít Projektu</b>                                                                                                                                    |                                                        |
| <b>Hlavná aktivita 1</b>                                                                                                                                                   | Realizácia projektu                                    |
| <b>Podporné aktivity Projektu</b>                                                                                                                                          |                                                        |
| <b>Podporné aktivity projektu sú nasledovné:</b>                                                                                                                           | Interné riadenie projektu a Informovanie a komunikácia |

## **Článok II**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Poskytovateľ obdrží tri (3) rovnopisy a Prijímateľ obdrží jeden (1) rovnopis.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

v Bratislave dňa: .....

v Bratislave dňa: .....

.....  
**PaedDr. Arpád Érsek**  
minister dopravy a výstavby SR

.....  
**Ing. Roman Žembera**  
generálny riaditeľ  
Slovenskej správy ciest