



DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K036-223-14 zo dňa 24.04.2018

(ďalej len „*Dodatok*“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení
 Ing. Albert Németh, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020
 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: Bratislavský samosprávny kraj
 sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
 IČO: 36063606
 zapísaný v: -
 konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda
 IČ DPH: -
 poštová adresa¹: -

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa **24.04.2018** Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **IROP-Z-302021K036-223-14** (ďalej len „*Zmluva o poskytnutí NFP*“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP v znení Dodatku č. IROP-D1-302021K036-223-14 zo dňa 26.10.2018 (ďalej len ako „Dodatok č. 1“), a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

- 2.1.1 V záhlaví Zmluvy sa za odkazom na § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vkladá slovné spojenie „(ďalej len „Obchodný zákonník“)“ a za odkazom na § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vkladá slovné spojenie „(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“)“.
- 2.1.2 Znenie textu v časti Preambula, Čl. 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“, Čl. 2 „PREDMET A ÚČEL ZMLUVY“, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, Čl. 4 „KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE“, Čl. 5 „OSOBITNÉ DOJEDNANIA“, Čl. 6 ZMENA ZMLUVY“, Čl. 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom zo dňa 15.06.2021 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 10“), ktoré znie nasledovne:

„PREAMBULA

- (A) *Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.*
- (B) *Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020K036 zo dňa 16.02.2018, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.*

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa

aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava
Kód projektu v ITMS2014+:	302021K036
Miesto realizácie projektu:	Bratislavský kraj, Bratislava II, Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika
Výzva - kód Výzvy:	IROP-PO2-SC223-2016-14
Použitý systém financovania:	refundácia a/alebo predfinancovanie
(ďalej ako „ Projekt “).	

2.2 *Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:*

Operačný program: *Integrovaný regionálny operačný program*

Spolufinancovaný fondom: *Európsky fond regionálneho rozvoja*

Prioritná os: *2 Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám*

Investičná priorita: *2.2 Investovanie do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, zručnosti a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry*

Špecifický cieľ: *2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní*

Schéma pomoci: *neuplatňuje sa*

na dosiahnutie cieľa Projektu: *cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP*

2.3 *Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.*

2.4 *Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.*

2.5 *Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych*

dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.

2.6 *NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :*

- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,*
- b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,*
- c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.*

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2.7 *Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.*

2.8 *Neuplatňuje sa.*

2.9 *Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.*

2.10 *NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*

2.11 *NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **1 402 873,96 EUR** (slovom: jeden milión štyristodvatisíc osemstosedemdesiattri eur a deväťdesiatšesť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky **1 332 730,26 EUR** (slovom: jeden milión tristotridsaťdvatisíc sedemstotridsať eur a dvadsaťšesť centov), čo predstavuje **95 %** (slovom: deväťdesiat päť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške **5 %** (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu **70 143,70 EUR** (slovom: sedemdesiattisíc jednoštyridsaťtri eur a sedemdesiat centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
- d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

- 3.4. *Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.*
- 3.5. *Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*
- 3.6. *Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.*
- 3.7. *Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.*
- 3.8. *Neuplatňuje sa.*
- 3.9. *Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.*

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. *Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe*

prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

- 4.2. Pod elektronickou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.
- 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným dorúčením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručenie dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručenie v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručení momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. *Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručení momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručení momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručení považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:*
- a. *vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručení,*
 - b. *vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,*
 - c. *zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidiel o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.*
- 4.8 *Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.*
- 4.9 *Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.*
- 4.10 *Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...*
- a. *vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá*

osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo

- b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
- c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivité. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré splňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
- d) Neuplatňuje sa.

- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia

dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).

- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznačkom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu

Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy

o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,*
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,*
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),*
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,*
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,*
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,*
- g) používaného systému financovania,*
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,*
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,*
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,*
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.*

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt*

Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.*
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).*
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.*

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne*

vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne

v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,

- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).*

- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.*

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,*
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,*
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,*
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.*

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah

zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

- 6.14 *Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.*
- 6.15 *Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.*
- 6.16 *Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.*
- 6.17 *Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:*
- a) *ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo*
 - b) *ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.*

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 *Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.*
- 7.2. *Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:*

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predlži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. *Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa*
- 7.4 *Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*
- 7.5 *Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*
- 7.6 *Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.*
- 7.7 *Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261*

Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 *Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.*
- 7.9 *Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.“*
- 1.2.1 *Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP v znení Dodatku č. 1 sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 10.*
- 1.2.2 *Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v znení Dodatku č. 1 sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.*
- 1.2.3 *Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP v znení Dodatku č. 1 sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.*
- 1.2.4 *Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP v znení Dodatku č. 2 sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 10.*

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie IROP

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Predávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíva na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF** **EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov upravujúca kontrolu VO a obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu

odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy

vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítat' od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivité Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručťou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručťou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených

výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za

účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivita Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole

a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivita Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivita v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivita Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

- (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

(iii)

spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu alebo

- (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivito upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme

podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude Prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
- 3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto

zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS

2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/auditu/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej

kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

- zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP,
- b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex -ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, môže ovplyvniť možnosť určenia ex -ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk

a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akej sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
29. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy

Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske

štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom

na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradi ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 - 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzný právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky

uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie

hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivitu uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu

alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnou pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiadá, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
 - vii) neuplatňuje sa,
 - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy

o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) Neuplatňuje sa;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,

- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to

úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto

povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľom podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej

časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisleniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou

písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre

Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez

predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa

poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci vecí, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivcej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 100 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto

porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej

kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

- 4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

- a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to

prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.
8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom,

definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanosť sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňového úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania príslušnej platby na

účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti

o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 zo dňa 08.04.2020 (ďalej ako „Výnimka“).. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje počet mesiacov realizácie projektu..
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je dohodnuté inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40% z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke.. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu

budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky v ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
- a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia

uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava
Kód projektu:	302021K036
Kód ŽoNFP:	NFP302020K036
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategórie regiónov:	MDR - rozvinutejšie regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK8781800000007000593469	Štátna pokladnica	6. 4. 2018	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK8781800000007000593469	Štátna pokladnica	6. 4. 2018	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Bratislava III	Bratislava - mestská časť Rača

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	44
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	5.2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2021

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
-----------------	-------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302K03600008 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk Budovy školy
2. 302K03600006 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy
3. 302K03600005 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou
4. 302K03600007 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov Budova školy, Budova kuchyne

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: žiadateľ si nenárokujú žiadne výdavky na podporné aktivity.

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	213,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302K03600008 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk Budovy školy		213
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302K03600005 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou		213
	302K03600006 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy		213

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	13,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302K03600007 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov Budova školy, Budova kuchyne		13

Kód:	P0291	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302K03600008 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Budovy školy		1
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302K03600005 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou		1
	302K03600006 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy		1

Kód:	P0310	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302K03600008 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Budovy školy		0
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302K03600005 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou		0
	302K03600006 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy		0

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302K03600005 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou		0
	302K03600006 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy		1

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 865,7100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302K03600005 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou	604,22	
	302K03600006 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy	1 261,49	

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 865,7100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302K03600005 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou	604,22	
	302K03600006 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy	1 261,49	

Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	87 363,7400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvyšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302K03600007 - Zvyšenie energetickej efektívnosti objektov Budova školy, Budova kuchyne		87 363,74

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	213,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	13,0000	Áno	UR	Súčet
P0291	Počet podporených COVP	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	1 865,7100	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	1 865,7100	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	87 363,7400	Áno	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
		Výška oprávnených výdavkov:	1 402 873,96 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.				1 402 873,96 €
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)				317 446,12 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302K03600008 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk Budovy školy				317 446,12 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí				317 446,12 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Projekt			317 446,12 €
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)				674 018,03 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302K03600005 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou				157 891,18 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				157 891,18 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt			157 891,18 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 302K03600006 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy				516 126,85 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby				516 126,85 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Stavby	Projekt			516 126,85 €
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)				411 409,81 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302K03600007 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov Budova školy, Budova kuchyne				411 409,81 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				411 409,81 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt			411 409,81 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	0,00 €			
Podporné aktivity:	1. 302K036P0001 - Podporné aktivity	0,00 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	0,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Ostatné služby	Projekt			0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 402 873,96 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	1 332 730,26 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	70 143,70 €

Príloha č. 3 - Rozpočet Projektu

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Bratislavský samosprávny kraj							
Názov projektu:	Obnova strednej odbornej školy Hliníčka 1, Bratislava							
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám							
Špecifický cieľ:	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní							
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	50,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	45,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy							
Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy	021 Stavby	súbor	1,00	550 341,81	550 341,81	660 410,17	516 126,85	490 320,50	144 283,33
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					550 341,81	660 410,17	516 126,85	490 320,50	144 283,33
Hlavná aktivita č. 2		Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou							
Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou	021 Stavby	súbor	1,00	190 942,80	190 942,80	229 131,36	157 891,18	149 996,62	71 240,18
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					190 942,80	229 131,36	157 891,18	149 996,62	71 240,18
Hlavná aktivita č. 3		Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk Budovy školy							
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
Technológia / vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	280 910,54	280 910,54	336 496,65	317 446,12	301 573,81	19 050,53
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					280 910,54	336 496,65	317 446,12	301 573,81	19 050,53
Hlavná aktivita č. 4		Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov Budova školy, Budova kuchyne							

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov Budova školy, Budova kuchyne	021 Stavby	súbor	1,00	345 830,50	345 830,50	414 996,60	411 409,81	390 839,32	3 586,79
SPOLU Hlavná aktivita č. 4					345 830,50	414 996,60	411 409,81	390 839,32	3 586,79
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 368 025,65	1 641 034,78	1 402 873,96	1 332 730,26	238 160,83
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
Publicita a iné podporné aktivity	518 Ostatné služby	súbor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interné riadenie projektu									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					1 368 025,65	1 641 034,78	1 402 873,96	1 332 730,26	238 160,83

Podrobný položkový rozpočet (v EUR) - po D1,2,3 k ZoD na stavebné práce + MTV

Názov žiadateľa		Bratislavský samosprávny kraj								
Názov projektu		Obnova strednej odbornej školy Hlinická 1, Bratislava								
Prioritná os		Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám								
Špecifický cieľ		2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní								
P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy								
SO 01.1 Budova školy										
SO 01.1.1 Architektúra, statika - časť HA1 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy										
			HSV	Práce a dodávky HSV						
			1	Zemné práce						
1	021 Stavby	1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, vrátane očistenia a spätného uloženia	m2	93,444	11,50	1 074,61	1 074,61	0,00
2	021 Stavby	2	130201001	Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	77,436	16,68	1 291,25	1 291,25	0,00
3	021 Stavby	3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	77,436	3,66	283,18	283,18	0,00
4	021 Stavby	4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	696,924	0,36	252,29	252,29	0,00
5	021 Stavby	5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	77,436	11,50	890,51	890,51	0,00
6	021 Stavby	6	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodena sypaniny	m3	49,423	10,06	497,34	497,34	0,00
7	021 Stavby	7	583310100	Riečne kamenivo fr. 19-32mm	m3	49,423	19,55	966,22	966,22	0,00
			2	Zakladanie						
8	021 Stavby	8	212752107	Tratvovody z flexodrenážnych rúr DN 150	m	160,989	4,84	779,83	779,83	0,00
9	021 Stavby	9	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5	m2	321,978	0,29	92,73	92,73	0,00
10	021 Stavby	10	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová 300 g/m2	m2	370,275	0,56	208,84	208,84	0,00
			3	Zvislé a kompletne konštrukcie						
11	021 Stavby	11	311271300	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm	m3	0,201	118,89	23,90	23,90	0,00
12	021 Stavby	12	311271301	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	4,733	119,92	567,59	567,59	0,00
13	021 Stavby	13	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,170	920,00	156,40	156,40	0,00
14	021 Stavby	14	340239237	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 pórbcet, tvárnicami ref. YTONG (250x499x249)	m2	2,058	27,48	56,56	56,56	0,00
15	021 Stavby	15	346244304	Podmurovanie interiérových parapetov-vyplnenie priestoru pórbcet, tvárnicami hrúbky 65 mm, ref. YTONG	m2	3,749	16,85	63,17	63,17	0,00
			4	Vodorovné konštrukcie						
16	021 Stavby	16	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	0,128	102,26	13,09	13,09	0,00
17	021 Stavby	17	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	1,712	20,70	35,44	35,44	0,00
18	021 Stavby	18	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,712	3,45	5,91	5,91	0,00
19	021 Stavby	19	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,007	920,00	6,44	6,44	0,00
20	021 Stavby	13 - Podporná konštrukcia pod lešenie	naviac práce	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	36,645	9,00	329,81	0,00	329,81
21	021 Stavby	14 - Podporná konštrukcia pod lešenie	naviac práce	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	36,645	2,38	87,22	0,00	87,22
22	021 Stavby	15 - Podporná konštrukcia pod lešenie	naviac práce	Dennej prenájom dodatočného podoprenia stropov	m2	732,900	0,05	36,65	0,00	36,65
23	021 Stavby	16 - Podporná konštrukcia pod lešenie	naviac práce	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,018	3,79	11,42	0,00	11,42
24	021 Stavby	17 - Podporná konštrukcia pod lešenie	naviac práce	Príplatok za začlenený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	3,018	1,86	5,60	0,00	5,60
			5	Komunikácie						
25	021 Stavby	20 - odpočet D3	596911113	Kladenie bet. dlaždíc hr. 5 cm kom. pre peších	m2	0,000	10,35	0,00	0,00	0,00
26	021 Stavby	21 - odpočet D3	5924562100	Betónová soklová dlažba 600x600x50mm	m2	0,000	14,43	0,00	0,00	0,00
			6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
26	021 Stavby	22	612409991	Lokálna oprava omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	179,410	8,45	1 516,55	1 516,55	0,00
27	021 Stavby	23	6124562120	Vyspravenie povrchu pod obklad	m2	83,496	4,08	340,91	340,91	0,00
28	021 Stavby	24	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien ref.BAUMIT, Regulator nasiakavosti	m2	4,116	0,72	2,96	2,96	0,00
29	021 Stavby	25	612465219	Vnútna omietka stien štuková ref.BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, stierka hr. 3 mm	m2	4,116	10,51	43,27	43,27	0,00
30	021 Stavby	39	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmoty) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,123	115,80	14,24	14,24	0,00
31	021 Stavby	40	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,095	114,96	125,88	125,88	0,00
32	021 Stavby	41	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,996	110,15	109,70	109,70	0,00
33	021 Stavby	42	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	1,095	22,40	24,53	24,53	0,00
34	021 Stavby	43	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	0,996	11,21	11,16	11,16	0,00
35	021 Stavby	44	631319171	Príplatok za stírhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	1,095	6,81	7,46	7,46	0,00
36	021 Stavby	45	631319173	Príplatok za stírhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	0,996	3,40	3,38	3,38	0,00
37	021 Stavby	46	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sieť z drôtov typu KARI	t	0,062	920,00	57,04	57,04	0,00
38	021 Stavby	47 - odpočet D2, D3	632470001	Nivelačná stierka podlahová, hrúbka stierky sa upresní podľa skutočného stavu po vybúraní pôvodných vrstiev podlahy	m2	2 869,862	6,79	19 472,01	19 472,01	0,00
39	021 Stavby	05 - Vyspravenie rýh po ELI	naviac práce	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýh do 150 mm omietkou	m2	221,600	14,93	3 307,38	0,00	3 307,38
40	021 Stavby	05 - Vyspravenie rýh po ELI	naviac práce	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	886,400	1,72	1 521,95	0,00	1 521,95
41	021 Stavby	05 - Vyspravenie rýh po ELI	naviac práce	Vnútna sadrová omietka stien hr. do 6 mm	m2	886,400	7,69	6 818,19	0,00	6 818,19
42	021 Stavby	05 - Vyspravenie rýh po ELI	naviac práce	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,649	3,79	81,94	0,00	81,94
43	021 Stavby	06 - Vyspravenie rýh za radiátora	naviac práce	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	182,000	1,72	312,49	0,00	312,49
44	021 Stavby	06 - Vyspravenie rýh za radiátora	naviac práce	Vnútna sadrová omietka stien hr. do 6 mm	m2	182,000	7,69	1 399,94	0,00	1 399,94
45	021 Stavby	06 - Vyspravenie rýh za radiátora	naviac práce	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,138	3,79	8,09	0,00	8,09
46	021 Stavby	07 - Vyspravenie soklov	naviac práce	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	48,000	1,72	82,42	0,00	82,42
47	021 Stavby	07 - Vyspravenie soklov	naviac práce	Vnútna omietka stien jadrová, do hr. 15 mm	m2	48,000	15,56	746,98	0,00	746,98
48	021 Stavby	07 - Vyspravenie soklov	naviac práce	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,181	3,79	4,47	0,00	4,47
49	021 Stavby	15 - Úprava podkladu pod obklad	naviac práce	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	83,496	1,72	143,61	0,00	143,61
50	021 Stavby	16 - Úprava podkladu pod obklad	naviac práce	Vnútna omietka stien vápennocementová jadrová (hrúbka), hr. 15 mm	m2	83,496	8,56	714,73	0,00	714,73
51	021 Stavby	17 - Úprava podkladu pod obklad	naviac práce	Príplatok za omietanie vnútorných pilierov a stĺpov	m2	33,398	1,77	59,11	0,00	59,11
52	021 Stavby	20 - Keramická dlažba vo výdaji	naviac práce	Nivelačná stierka podlahová, hrúbka stierky sa upresní podľa skutočného stavu po vybúraní pôvodných vrstiev podlahy	m2	86,340	6,79	585,82	0,00	585,82
53	021 Stavby	43 - Vyspravenie rýh po ELI - doplnenie, Oprava omietok - Cast S001	naviac práce	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýh do 150 mm omietkou	m2	30,600	14,93	456,86	0,00	456,86
54	021 Stavby	44 - Vyspravenie rýh po ELI - doplnenie, Oprava omietok - Cast S001	naviac práce	Vnútna omietka stien jadrová, do hr. 15 mm	m2	88,000	15,56	1 369,28	0,00	1 369,28
55	021 Stavby	45 - Vyspravenie rýh po ELI - doplnenie, Oprava omietok - Cast S001	naviac práce	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	190,000	1,72	326,80	0,00	326,80
56	021 Stavby	46 - Vyspravenie rýh po ELI - doplnenie, Oprava omietok - Cast S001	naviac práce	Vnútna sadrová omietka stien hr. do 6 mm	m2	190,000	7,69	1 461,10	0,00	1 461,10
57	021 Stavby	43 - Vyspravenie rýh po ELI - doplnenie, Oprava omietok - Cast S001	naviac práce	Príprava vnútorného podkladu stien ref.BAUMIT, Regulator nasiakavosti	m2	27,000	0,72	19,39	0,00	19,39
58	021 Stavby	44 - Vyspravenie rýh po ELI - doplnenie, Oprava omietok - Cast S001	naviac práce	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	27,000	4,81	129,87	0,00	129,87
59	021 Stavby	45 - Vyspravenie rýh po ELI - doplnenie, Oprava omietok - Cast S001	naviac práce	Vnútna omietka stien štuková ref.BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, stierka hr. 3 mm	m2	27,000	10,51	283,82	0,00	283,82
60	021 Stavby	46 - Vyspravenie rýh po ELI - doplnenie, Oprava omietok - Cast S001	naviac práce	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,962	3,79	33,92	0,00	33,92
61	021 Stavby	49 - Úprava omietky v miestnosti 1.05	naviac práce	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	20,784	1,72	35,75	0,00	35,75
62	021 Stavby	50 - Úprava omietky v miestnosti 1.05	naviac práce	Vnútna omietka stien jadrová, do hr. 15 mm	m2	20,784	15,56	323,40	0,00	323,40
63	021 Stavby	51 - Úprava omietky v miestnosti 1.05	naviac práce	Vnútna omietka stien štuková ref.BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, stierka hr. 3 mm	m2	20,784	10,51	218,48	0,00	218,48
64	021 Stavby	50 - Vyborenie kovových prvkov so stien a ich oprava	naviac práce	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m2	ks	970,000	2,42	2 347,40	0,00	2 347,40

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
65	021 Stavby	51 - Vybúranie kovových prvkov so sten a ich úprava	navig práce	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	87,300	1,72	150,16	0,00	150,16
66	021 Stavby	52 - Vybúranie kovových prvkov so sten a ich úprava	navig práce	Vnútrošadrová omietka stien hr. do 6 mm	m2	87,300	7,69	671,34	0,00	671,34
			9	Ostatné konštrukcie a práce-búrание						
67	021 Stavby	48	931961112	Vložky do dilatčných škár zvsle, z minerálnej vlny hr. 15 mm	m2	4,407	7,02	30,92	30,92	0,00
68	021 Stavby	49	931961113	Vložky do dilatčných škár zvsle, z minerálnej vlny hr. 20 mm	m2	5,643	7,02	39,60	39,60	0,00
69	021 Stavby	50	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 798,042	1,73	4 826,62	4 826,62	0,00
70	021 Stavby	51	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začiaty mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	2 798,042	1,65	4 619,57	4 619,57	0,00
71	021 Stavby	52	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 798,042	0,58	1 608,87	1 608,87	0,00
72	021 Stavby	53	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	3 922,810	0,30	1 172,92	1 172,92	0,00
73	021 Stavby	54	941955101	Lešenie ľahké pracovné v schodiskovej plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	108,420	0,30	32,42	32,42	0,00
74	021 Stavby	55 - odpočet D2	952901111	Vybúranie budov pri výške podlaží do 4m	m2	4 670,351	0,25	1 181,60	1 181,60	0,00
75	021 Stavby	63	962031132	Búrание priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	23,248	0,02	47,05	47,05	0,00
76	021 Stavby	64	96208114r	Búrание muriva zo sklobetónových tvárnic	m2	2,400	2,30	5,52	5,52	0,00
77	021 Stavby	65	965081712	Búrание diaľieb, bez podklad. lôžka z xylolitu, alebo keramických diaľčíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	269,774	1,73	465,36	465,36	0,00
78	021 Stavby	66	967031132	Príkreslenie rovinných osení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	94,747	2,30	217,92	217,92	0,00
79	021 Stavby	67	967031732	Príkreslenie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	m2	91,985	2,30	211,57	211,57	0,00
80	021 Stavby	68	967031733	Príkreslenie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	m2	3,627	2,30	8,34	8,34	0,00
81	021 Stavby	69	968061113	Vyvesenie okenného krídla do súti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	29,000	1,73	50,03	50,03	0,00
82	021 Stavby	70	968062246	Vybúranie rámcov okien jednoduchoých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	70,144	1,84	129,06	129,06	0,00
83	021 Stavby	71	968071125	Vyvesenie dverného krídla do súti plochy do 2 m2	ks	2,000	1,73	3,45	3,45	0,00
84	021 Stavby	72	968071136	Vyvesenie krídla vrat do súti plochy do 4 m2	ks	6,000	1,84	11,04	11,04	0,00
85	021 Stavby	73	968072455	Vybúranie kovových dverových zábrubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,798	2,88	10,92	10,92	0,00
86	021 Stavby	74	968072559	Vybúranie vrat plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	15,345	1,96	30,00	30,00	0,00
87	021 Stavby	75	968072641	Vybúranie kovových stien plyných, zasklených alebo vykľadných, -0,02500t	m2	23,090	2,30	53,11	53,11	0,00
88	021 Stavby	76	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladáčiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	55,135	2,30	126,81	126,81	0,00
89	021 Stavby	77	953990121	M+D Zaslepenie vystupujúcich potrubí UK vyplnením PUR penou	ks	60,000	1,15	69,00	69,00	0,00
90	021 Stavby	78	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	46,093	7,10	327,26	327,26	0,00
91	021 Stavby	79	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	92,186	4,98	458,63	458,63	0,00
92	021 Stavby	80	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	46,093	6,96	320,99	320,99	0,00
93	021 Stavby	81	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 12km, dodávateľ naciení podľa možností!	t	507,023	0,24	120,67	120,67	0,00
94	021 Stavby	82	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	46,093	7,17	330,26	330,26	0,00
95	021 Stavby	83	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	230,465	0,81	185,52	185,52	0,00
96	021 Stavby	84	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľčice (17 01), ostatné	t	46,093	11,62	535,37	535,37	0,00
97	021 Stavby	04 - Demontáž podlažky po PVC podlahou vrátane epoxidovej penetrácie	navig práce	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,657	7,10	18,87	0,00	18,87
98	021 Stavby	04 - Demontáž podlažky po PVC podlahou vrátane epoxidovej penetrácie	navig práce	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,971	4,98	39,66	0,00	39,66
99	021 Stavby	04 - Demontáž podlažky po PVC podlahou vrátane epoxidovej penetrácie	navig práce	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,657	6,96	18,50	0,00	18,50
100	021 Stavby	04 - Demontáž podlažky po PVC podlahou vrátane epoxidovej penetrácie	navig práce	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 12km, dodávateľ naciení podľa svojich možností!	t	29,227	0,24	6,96	0,00	6,96
101	021 Stavby	04 - Demontáž podlažky po PVC podlahou vrátane epoxidovej penetrácie	navig práce	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,657	7,17	19,04	0,00	19,04
102	021 Stavby	04 - Demontáž podlažky po PVC podlahou vrátane epoxidovej penetrácie	navig práce	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,285	0,81	10,69	0,00	10,69
103	021 Stavby	04 - Demontáž podlažky po PVC podlahou vrátane epoxidovej penetrácie	navig práce	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	2,657	49,18	130,67	0,00	130,67
104	021 Stavby	08 - Priestorové lešenie	navig práce	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	380,778	1,84	700,63	0,00	700,63
105	021 Stavby	08 - Priestorové lešenie	navig práce	Príplatok za prvý a každý ďalší i začiaty mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	380,778	2,80	1 066,18	0,00	1 066,18
106	021 Stavby	08 - Priestorové lešenie	navig práce	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	380,778	1,05	399,82	0,00	399,82
107	021 Stavby	08 - Priestorové lešenie	navig práce	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	126,050	1,12	141,18	0,00	141,18
108	021 Stavby	08 - Priestorové lešenie	navig práce	Príplatok za prvý a každý týždeň použitia lešeňovej podlahy, pre všetky výšky do 40 m	m2	504,200	0,55	277,31	0,00	277,31
109	021 Stavby	08 - Priestorové lešenie	navig práce	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	126,050	0,81	102,10	0,00	102,10
110	021 Stavby	08 - Priestorové lešenie	navig práce	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	23,479	3,79	88,87	0,00	88,87
111	021 Stavby	11 - Dvere do hygienických priestorov	navig práce	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	52,000	0,62	32,24	0,00	32,24
112	021 Stavby	11 - Dvere do hygienických priestorov	navig práce	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,300	7,10	9,23	0,00	9,23
113	021 Stavby	11 - Dvere do hygienických priestorov	navig práce	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,900	4,98	19,40	0,00	19,40
114	021 Stavby	11 - Dvere do hygienických priestorov	navig práce	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,300	6,96	9,05	0,00	9,05
115	021 Stavby	11 - Dvere do hygienických priestorov	navig práce	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 12km, dodávateľ naciení podľa svojich možností!	t	14,300	0,24	3,40	0,00	3,40
116	021 Stavby	11 - Dvere do hygienických priestorov	navig práce	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,300	7,17	9,31	0,00	9,31
117	021 Stavby	11 - Dvere do hygienických priestorov	navig práce	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,300	0,81	1,05	0,00	1,05
118	021 Stavby	11 - Dvere do hygienických priestorov	navig práce	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľčice (17 01), ostatné	t	1,300	11,62	15,10	0,00	15,10
119	021 Stavby	12 - Obklady do hygienických priestorov	navig práce	Odsekanie a odobratie stien z obkladáčiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	556,937	2,30	1 280,96	0,00	1 280,96
120	021 Stavby	13 - Obklady do hygienických priestorov	navig práce	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	37,872	7,10	268,89	0,00	268,89
121	021 Stavby	14 - Obklady do hygienických priestorov	navig práce	Príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	75,744	7,78	589,29	0,00	589,29
122	021 Stavby	15 - Obklady do hygienických priestorov	navig práce	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	37,872	6,96	263,74	0,00	263,74
123	021 Stavby	16 - Obklady do hygienických priestorov	navig práce	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 12km, dodávateľ naciení podľa svojich možností!	t	416,592	0,24	99,15	0,00	99,15
124	021 Stavby	17 - Obklady do hygienických priestorov	navig práce	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	37,872	7,17	271,35	0,00	271,35
125	021 Stavby	18 - Obklady do hygienických priestorov	navig práce	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	189,360	0,81	152,43	0,00	152,43
126	021 Stavby	19 - Obklady do hygienických priestorov	navig práce	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľčice (17 01), ostatné	t	37,872	11,62	439,88	0,00	439,88
127	021 Stavby	20 - Obklady do hygienických priestorov	navig práce	Vyspravenie povrchu pod obklad	m2	556,937	4,08	2 273,97	0,00	2 273,97
128	021 Stavby	21 - Obklady do hygienických priestorov	navig práce	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,534	3,79	43,66	0,00	43,66
129	021 Stavby	14 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	navig práce	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00800t	m	64,000	2,12	135,68	0,00	135,68
130	021 Stavby	15 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	navig práce	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,205	7,10	15,66	0,00	15,66
131	021 Stavby	16 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	navig práce	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,410	4,98	21,94	0,00	21,94
132	021 Stavby	17 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	navig práce	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,205	6,96	15,36	0,00	15,36
133	021 Stavby	18 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	navig práce	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 12km, dodávateľ naciení podľa svojich možností!	t	24,255	0,24	5,77	0,00	5,77
134	021 Stavby	19 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	navig práce	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,205	7,17	15,80	0,00	15,80
135	021 Stavby	20 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	navig práce	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,025	0,81	8,88	0,00	8,88
136	021 Stavby	21 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	navig práce	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľčice (17 01), ostatné	t	2,205	11,62	25,61	0,00	25,61
137	021 Stavby	22 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	navig práce	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou	m2	4,480	14,93	66,89	0,00	66,89

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
138	021 Stavby	23 - Vymena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	32,000	1,72	55,04	0,00	55,04
139	021 Stavby	24 - Vymena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Vnútorná sadrová omietka stien hr. do 6 mm	m2	32,000	7,69	246,08	0,00	246,08
140	021 Stavby	25 - Vymena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	166,550	0,25	42,14	0,00	42,14
141	021 Stavby	26 - Vymena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,114	3,79	8,00	0,00	8,00
142	021 Stavby	15 - Úprava podkladu pod obklad	naviac práce	Odčenenie omietok stien vnútorných v rozsahu do 100 % , -0,06100t	m2	83,496	6,41	535,21	0,00	535,21
143	021 Stavby	16 - Úprava podkladu pod obklad	naviac práce	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	5,093	6,96	35,47	0,00	35,47
144	021 Stavby	17 - Úprava podkladu pod obklad	naviac práce	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 12km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	t	56,023	0,24	13,33	0,00	13,33
145	021 Stavby	18 - Úprava podkladu pod obklad	naviac práce	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	5,093	7,17	36,49	0,00	36,49
146	021 Stavby	19 - Úprava podkladu pod obklad	naviac práce	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	25,465	0,81	20,50	0,00	20,50
147	021 Stavby	20 - Úprava podkladu pod obklad	naviac práce	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,093	11,62	59,16	0,00	59,16
148	021 Stavby	21 - Úprava podkladu pod obklad	naviac práce	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,456	3,79	9,30	0,00	9,30
149	021 Stavby	20 - Keramická dlažba vo výdaji	naviac práce	Buranie dlažieb, bez podklad: lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	80,910	1,73	139,57	0,00	139,57
150	021 Stavby	21 - Keramická dlažba vo výdaji	naviac práce	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	2,433	24,79	60,31	0,00	60,31
151	021 Stavby	22 - Keramická dlažba vo výdaji	naviac práce	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	2,433	6,96	16,94	0,00	16,94
152	021 Stavby	23 - Keramická dlažba vo výdaji	naviac práce	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 12km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	t	26,763	0,24	6,37	0,00	6,37
153	021 Stavby	24 - Keramická dlažba vo výdaji	naviac práce	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	2,433	7,17	17,43	0,00	17,43
154	021 Stavby	25 - Keramická dlažba vo výdaji	naviac práce	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,165	0,81	9,79	0,00	9,79
155	021 Stavby	26 - Keramická dlažba vo výdaji	naviac práce	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,433	11,62	28,26	0,00	28,26
156	021 Stavby	27 - Keramická dlažba vo výdaji	naviac práce	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	86,340	0,25	21,84	0,00	21,84
157	021 Stavby	28 - Keramická dlažba vo výdaji	naviac práce	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,407	3,79	1,54	0,00	1,54
158	021 Stavby	23 - Prebrúsenie podlahy zo strán technologického kanála vrátane jeho povrchovej úpravy	naviac práce	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm	m2	50,733	4,86	246,56	0,00	246,56
159	021 Stavby	24 - Prebrúsenie podlahy zo strán technologického kanála vrátane jeho povrchovej úpravy	naviac práce	Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky	m2	50,733	2,30	116,69	0,00	116,69
160	021 Stavby	38 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Vybúranie kovových dvierkových záružní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	5,600	20,11	112,62	0,00	112,62
161	021 Stavby	40 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Buranie priečok z tehlá pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	11,781	2,02	23,84	0,00	23,84
162	021 Stavby	41 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Príkreslenie muriva z akýchkoľvek tehlá pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	m2	1,890	16,35	30,90	0,00	30,90
163	021 Stavby	42 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Buranie dlažieb, bez podklad: lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	6,211	1,73	10,71	0,00	10,71
164	021 Stavby	43 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	3,457	30,52	105,51	0,00	105,51
165	021 Stavby	44 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	8,400	8,30	69,72	0,00	69,72
166	021 Stavby	45 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	ks	2,000	13,21	26,42	0,00	26,42
167	021 Stavby	46 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Lokálna oprava omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	8,000	8,45	67,62	0,00	67,62
168	021 Stavby	47 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,945	7,10	6,71	0,00	6,71
169	021 Stavby	48 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,835	4,98	14,10	0,00	14,10
170	021 Stavby	49 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,945	6,96	6,58	0,00	6,58
171	021 Stavby	50 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 12km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	t	10,395	0,24	2,47	0,00	2,47
172	021 Stavby	51 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	0,945	7,17	6,77	0,00	6,77
173	021 Stavby	52 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,945	0,81	0,76	0,00	0,76
174	021 Stavby	53 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,945	11,62	10,98	0,00	10,98
175	021 Stavby	54 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	26,270	0,25	6,65	0,00	6,65
176	021 Stavby	55 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,407	3,79	1,54	0,00	1,54
177	021 Stavby	43 - Vyspravenie rýh po ELI - doplnenie, Oprava omietok - Cast S001	naviac práce	Vybúranie kovových dvierkových záružní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,600	20,11	32,18	0,00	32,18
178	021 Stavby	44 - Vyspravenie rýh po ELI - doplnenie, Oprava omietok - Cast S001	naviac práce	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	1,500	4,51	6,77	0,00	6,77
179	021 Stavby	45 - Vyspravenie rýh po ELI - doplnenie, Oprava omietok - Cast S001	naviac práce	Príkreslenie muriva z akýchkoľvek tehlá pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	m2	0,450	16,35	7,36	0,00	7,36
180	021 Stavby	46 - Vyspravenie rýh po ELI - doplnenie, Oprava omietok - Cast S001	naviac práce	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	10,000	30,52	305,20	0,00	305,20
181	021 Stavby	47 - Vyspravenie rýh po ELI - doplnenie, Oprava omietok - Cast S001	naviac práce	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	9,000	8,30	74,70	0,00	74,70
182	021 Stavby	48 - Vyspravenie rýh po ELI - doplnenie, Oprava omietok - Cast S001	naviac práce	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,665	7,10	4,72	0,00	4,72
183	021 Stavby	49 - Vyspravenie rýh po ELI - doplnenie, Oprava omietok - Cast S001	naviac práce	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,665	6,96	4,63	0,00	4,63
184	021 Stavby	50 - Vyspravenie rýh po ELI - doplnenie, Oprava omietok - Cast S001	naviac práce	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 12km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	t	7,315	0,24	1,74	0,00	1,74
185	021 Stavby	51 - Vyspravenie rýh po ELI - doplnenie, Oprava omietok - Cast S001	naviac práce	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	0,665	7,17	4,76	0,00	4,76
186	021 Stavby	52 - Vyspravenie rýh po ELI - doplnenie, Oprava omietok - Cast S001	naviac práce	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,325	0,81	2,68	0,00	2,68
187	021 Stavby	53 - Vyspravenie rýh po ELI - doplnenie, Oprava omietok - Cast S001	naviac práce	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,665	11,62	7,72	0,00	7,72
188	021 Stavby	54 - Vyspravenie rýh po ELI - doplnenie, Oprava omietok - Cast S001	naviac práce	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	300,000	0,25	75,90	0,00	75,90
189	021 Stavby	49 - Úprava omietky v miestnosti 1.05	naviac práce	Odčenenie omietok stien vnútorných v rozsahu do 100 % , -0,06100t	m2	9,747	6,41	62,48	0,00	62,48
190	021 Stavby	50 - Úprava omietky v miestnosti 1.05	naviac práce	Odksekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	10,872	2,30	25,01	0,00	25,01
191	021 Stavby	51 - Úprava omietky v miestnosti 1.05	naviac práce	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	1,334	6,96	9,29	0,00	9,29
192	021 Stavby	52 - Úprava omietky v miestnosti 1.05	naviac práce	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 12km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	t	14,674	0,24	3,49	0,00	3,49
193	021 Stavby	53 - Úprava omietky v miestnosti 1.05	naviac práce	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	1,334	7,17	9,56	0,00	9,56
194	021 Stavby	54 - Úprava omietky v miestnosti 1.05	naviac práce	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,670	0,81	5,37	0,00	5,37
195	021 Stavby	55 - Úprava omietky v miestnosti 1.05	naviac práce	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,334	11,62	15,49	0,00	15,49
196	021 Stavby	56 - Úprava omietky v miestnosti 1.05	naviac práce	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,533	3,79	2,02	0,00	2,02
197	021 Stavby	50 - Vybúranie kovových prvkov so sten a ich úprava	naviac práce	Vybúranie objemky, klinecov, konzol, držiaka, veštiaka, záclonovej konzoly, z muriva tehlového, -0,00100t	ks	970,000	1,79	1 731,45	0,00	1 731,45
198	021 Stavby	51 - Vybúranie kovových prvkov so sten a ich úprava	naviac práce	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,464	3,79	13,11	0,00	13,11
199	021 Stavby	57 - Dilačné lúty na steny	naviac práce	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehlá hĺbky 25 mm, š. 40 mm -0,00180 t	m	26,000	4,40	114,40	0,00	114,40
200	021 Stavby	58 - Dilačné lúty na steny	naviac práce	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,047	7,10	0,33	0,00	0,33
201	021 Stavby	59 - Dilačné lúty na steny	naviac práce	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,094	4,98	0,47	0,00	0,47
202	021 Stavby	60 - Dilačné lúty na steny	naviac práce	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	0,047	7,17	0,34	0,00	0,34
203	021 Stavby	61 - Dilačné lúty na steny	naviac práce	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,235	0,81	0,19	0,00	0,19
204	021 Stavby	62 - Dilačné lúty na steny	naviac práce	Dilačný profil priebežný	m	28,600	8,19	234,23	0,00	234,23
205	021 Stavby	63 - Dilačné lúty na steny	naviac práce	Tmelenie škár butylkaučukovým tmelom (s dodaním hmoty)	m	26,000	16,08	418,08	0,00	418,08
206	021 Stavby	64 - Dilačné lúty na steny	naviac práce	Lokálna oprava omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	26,000	8,45	219,78	0,00	219,78
207	021 Stavby	65 - Dilačné lúty na steny	naviac práce	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	80,000	0,25	20,24	0,00	20,24
			99	Presun hmôt HSV						

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
208	021 Stavby	85	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	455,725	3,79	1 724,92	1 724,92	0,00
			PSV	Práce a dodávky PSV						
			711	Izolácie proti vode a vlhkosti						
209	021 Stavby	86	711130001	M+D Kontaktná izolácia z PE, lepená na tenkovrstvové systémové lepidlo, ref. Schluter KERDI	m2	31,872	17,25	549,79	549,79	0,00
210	021 Stavby	87	711130002	M+D Drenážna, prevzdušňovacia a separačná vrstva hr.4mm, lepená na tenkovrstvové systémové lepidlo, ref. Schluter DITRA DRAIN 4	m2	27,306	19,55	533,83	533,83	0,00
211	021 Stavby	88	71141131r	Exteriérová betónová sferka hr.2mm	m2	5,783	6,79	39,24	39,24	0,00
212	021 Stavby	89	711490010	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode novopou fdiou položenou voľne na ploche závislej	m2	109,034	1,73	188,08	188,08	0,00
213	021 Stavby	90	628800630	Novopová fólia proti vlhkosti	m2	125,389	0,98	122,63	122,63	0,00
214	021 Stavby	91	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	14,336	2,80	40,14	40,14	0,00
			762	Konštrukcie tesárske						
215	021 Stavby	126	76271214r	M+D Hranol na hrane balkóna, 100/300mm, vrátane kotvenia do balkónovej dosky zhora	m	15,750	15,53	244,52	244,52	0,00
216	021 Stavby	127	76271215r	M+D Hranol na hrane balkóna, 200/50mm, vrátane kotvenia do balkónovej dosky zhora	m	4,880	10,35	50,51	50,51	0,00
217	021 Stavby	128	76271216r	M+D Hranol nad striedšou vstupe, 150/150mm, vrátane kotvenia do DT uholníkmi 100x100 a 500mm	m	3,180	13,69	43,52	43,52	0,00
218	021 Stavby	129	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	3,385	4,70	15,91	15,91	0,00
			763	Konštrukcie - drevostavby						
219	021 Stavby	130	76312952r	Demontáž drevenej priečky - IV.B 1	m2	13,237	3,68	48,73	48,73	0,00
220	021 Stavby	131	763132201	SDK kazetový podlaž 600x600mm	m2	3 462,903	16,68	57 743,91	57 743,91	0,00
221	021 Stavby	132	998763403	Presun hmôt pre sádkarkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	580,009	1,20	696,01	696,01	0,00
222	021 Stavby	39 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Sádkarkartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opätštie, doska 2xR81 12,5 mm	m2	6,997	37,38	261,55	0,00	261,55
223	021 Stavby	40 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Uprava spojov medzi sádkarkartónovou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmeliním	m	10,246	1,49	15,27	0,00	15,27
224	021 Stavby	41 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Presun hmôt pre sádkarkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	4,232	1,20	5,08	0,00	5,08
225	021 Stavby	47 - Doplnenie SDK kastika pre rozvozy UK - Časť SO01 - Hala	naviac práce	M+D SDK kastik pre prekrytie vedenia UK pod stropom, dosky RB 1x12,5mm, na oceľové konštrukciu - LN-K.	m2	39,087	24,15	943,95	0,00	943,95
226	021 Stavby	48 - Doplnenie SDK kastika pre rozvozy UK - Časť SO01 - Hala	naviac práce	Montáž revizných dvierok pre sádk podlažky veľkosti 0,10 - 0,25 m2	ks	3,000	12,81	38,43	0,00	38,43
227	021 Stavby	49 - Doplnenie SDK kastika pre rozvozy UK - Časť SO01 - Hala	naviac práce	Dvierka revízne, šál 300x300 mm, G125 do sádkarkartónových systémov RIGIPS	ks	3,000	22,13	66,39	0,00	66,39
228	021 Stavby	50 - Doplnenie SDK kastika pre rozvozy UK - Časť SO01 - Hala	naviac práce	Presun hmôt pre sádkarkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	8,406	0,60	5,04	0,00	5,04
229	021 Stavby	62 - Kazetový podlaž - Miestnosť 1.01	naviac práce	SDK kazetový podlaž 600x600mm	m2	12,990	16,68	216,61	0,00	216,61
230	021 Stavby	62 - Kazetový podlaž - Miestnosť 1.01	naviac práce	Presun hmôt pre sádkarkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	2,166	1,20	2,60	0,00	2,60
			764	Konštrukcie klampiarske						
231	021 Stavby	133	764323240	Záveterná odkvapová líšta s okapovým nosom, poplastovaný plech, r.š. 260 mm, vrátane kotvenia do atiky - Nkl	m	166,792	6,10	1 016,60	1 016,60	0,00
232	021 Stavby	134	764410200	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného plechu RAL BIELA 9016, vrátane rohov r.š. 428mm, vrátane komprim.tesniacej prasky do špáry - Np	m	440,558	13,27	5 844,00	5 844,00	0,00
233	021 Stavby	135	764410201	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného plechu RAL BIELA 9016, vrátane rohov r.š. 420mm, vrátane komprim.tesniacej prasky do špáry - Np2	m	16,300	13,27	216,22	216,22	0,00
234	021 Stavby	136	764410202	Okapový plech z pozinkovaného plechu RAL 7046, vrátane rohov r.š. 420mm, vrátane komprim.tesniacej prasky do špáry - Nop	m	123,434	11,21	1 384,07	1 384,07	0,00
235	021 Stavby	137	764410203	Okapový plech z pozinkovaného plechu RAL 7046, vrátane rohov r.š. 225mm, vrátane komprim.tesniacej prasky do špáry - Nop	m	246,940	9,16	2 261,97	2 261,97	0,00
236	021 Stavby	138	764421293	M+D Poplastovaný L profil vonkajší, r.š.100mm	m	196,273	3,97	778,81	778,81	0,00
237	021 Stavby	139	764333200	Krycí plech, r.š. 150 mm, vrátane výtmelenia	m	3,180	5,12	16,28	16,28	0,00
238	021 Stavby	140	764333300	Poplastovaný plech r.š.100mm, vrátane výtmelenia	m	3,180	3,74	11,89	11,89	0,00
239	021 Stavby	141	764333400	Poplastovaný plech r.š.250mm, vrátane kotvenia do hranolu	m	3,180	6,33	20,11	20,11	0,00
240	021 Stavby	142	764410850	Odstánenie pôvodných parapetov - Bp, Bp2	m	459,178	0,60	277,34	277,34	0,00
241	021 Stavby	143	764410850r	Demontáž oplechovania pôvodných okapových plechov - Bop	m	385,904	2,30	887,58	887,58	0,00
242	021 Stavby	144	764330850	Odstánenie klampiarskych plechov, oplechovanie atiky, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - Bkl	m	205,139	1,73	353,86	353,86	0,00
243	021 Stavby	145	764348803	Demontáž existujúceho bleskozvodu na streche, závislých zvodov na fasáde a príslušenstva, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	ks	1,000	345,00	345,00	345,00	0,00
244	021 Stavby	146	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	134,137	2,76	369,83	369,83	0,00
245	021 Stavby	10 - Úprava dažďového zvodu	naviac práce	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhový priemer 100 mm	m	4,000	11,11	44,46	0,00	44,46
246	021 Stavby	10 - Úprava dažďového zvodu	naviac práce	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,444	3,67	1,63	0,00	1,63
			766	Konštrukcie stolárske						
247	021 Stavby	39 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového podrážkového, do existujúcej záružne, vrátane kovania	ks	2,000	25,71	51,42	0,00	51,42
248	021 Stavby	40 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	19,07	38,14	0,00	38,14
249	021 Stavby	41 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Dvere plné, biele, hladké, škv 800x1970 mm, výplň voššina, fóliované	ks	2,000	69,90	139,80	0,00	139,80
250	021 Stavby	42 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Oprava dverového kridla, zrezanie kridiel kompletizovaných	ks	2,000	2,14	4,28	0,00	4,28
251	021 Stavby	43 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,336	0,80	1,87	0,00	1,87
			767	Konštrukcie doplnkové kovové						
252	021 Stavby	159	76780005	M+D Odkvapový hliníkový profil lepený pod dlažbu (osadený do lepidla)	m	15,780	9,20	145,18	145,18	0,00
253	021 Stavby	160	76780003	Odstánenie garáže opretý o bočnú časť školy, cca 2500x5900mm, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - Bg	ks	1,000	575,00	575,00	575,00	0,00
254	021 Stavby	161	76780004	Odstánenie plechového výdychu na fasáde dl.cca 4,45m, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - LB 4	ks	1,000	172,50	172,50	172,50	0,00
255	021 Stavby	162	767996801	Odstánenie pôvodných zábradlí, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - Bz	m	55,730	2,88	160,22	160,22	0,00
256	021 Stavby	163	76799680r	Uprava plotu kvôli zatepleniu, skrátenie, demontáž kvôli výkopu a opätovná montáž vrátane kotvenia do fasády	ks	1,000	230,00	230,00	230,00	0,00
257	021 Stavby	164	76799681r	Demontáž pôvodného strešného výlezu, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	ks	1,000	86,25	86,25	86,25	0,00
258	021 Stavby	165	76799689r	Demontáž pôvodných oceľových mriež na oknách, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - Bm	m2	253,734	4,14	1 050,46	1 050,46	0,00
259	021 Stavby	166	76799682r	Predženie jest. oceľového rebrika o 3 stupne, tým a trubky oceľové fahané bezošvé, priezle-d=10mm, rám-TR d=30x2,6mm, p.ú.RAL 7016 antracit, vrátane oskrabania a nového náteru jestv rebrika	ks	1,000	345,00	345,00	345,00	0,00
260	021 Stavby	167	76799683r	M+D Zábradlie lodžie, výšky 1250mm, dĺžky 4900mm, oceľové profily TR 50x20x2mm, tyč 25x10mm, vrátane kotvenia do čela lodžie pomocou platníčky 120x50x5mm, farebnosť RAL 7046 - Z1	ks	2,000	704,38	1 408,75	1 408,75	0,00
261	021 Stavby	168	76799684r	M+D Zábradlie lodžie, výšky 1170mm, dĺžky 4900mm, oceľové profily TR 50x20x2mm, tyč 25x10mm, vrátane kotvenia do čela lodžie pomocou platníčky 120x50x5mm, farebnosť RAL 7046 - Z2	ks	1,000	669,07	669,07	669,07	0,00
262	021 Stavby	169	76799685r	M+D Exteriérová mreža na okno, 2067/1457mm, rám - TR 50x20x2, kotvenie - tyč 50x10mm, vert. a horizont.výplň - tyč 25x10mm, vrátane osadenie pred zateplením, farebnosť RAL 7046 - Z3	ks	32,000	295,44	9 453,92	9 453,92	0,00
263	021 Stavby	170	76799686r	M+D Exteriérová mreža na okno, 794/1457mm, rám - TR 50x20x2, kotvenie - tyč 50x10mm, vert. a horizont.výplň - tyč 25x10mm, vrátane osadenie pred zateplením, farebnosť RAL 7046 - Z4	ks	26,000	117,99	3 067,74	3 067,74	0,00
264	021 Stavby	171	76799691r	M+D Exteriérová mreža na okno, 2067/1813mm, rám - TR 50x20x2, kotvenie - tyč 50x10mm, vert. a horizont.výplň - tyč 25x10mm, vrátane osadenie pred zateplením, farebnosť RAL 7046 - Z5	ks	14,000	373,52	5 229,28	5 229,28	0,00
265	021 Stavby	172	76799692r	M+D Exteriérová mreža na okno, 794/1813mm, rám - TR 50x20x2, kotvenie - tyč 50x10mm, vert. a horizont.výplň - tyč 25x10mm, vrátane osadenie pred zateplením, farebnosť RAL 7046 - Z6	ks	14,000	140,76	1 970,64	1 970,64	0,00
266	021 Stavby	173	76799687r	M+D Zábradlie z čel školy, výšky 1150mm, dĺžky 2570mm, oceľové profily TR 50x20x2mm, tyč 25x10mm, vrátane kotvenia do čela lodžie pomocou platníčky 120x50x5mm, farebnosť RAL 7046 - Z7	ks	5,000	369,50	1 847,48	1 847,48	0,00
267	021 Stavby	174	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	484,308	1,10	532,74	532,74	0,00
268	021 Stavby	11 - Dvere do hygienických priestorov	naviac práce	Montáž doplnkov dverí - zámkov	ks	48,000	19,30	926,40	0,00	926,40
269	021 Stavby	12 - Dvere do hygienických priestorov	naviac práce	Zámok zadlabačovi vložkový pre obojstranné otváranie	ks	48,000	19,03	913,44	0,00	913,44
270	021 Stavby	13 - Dvere do hygienických priestorov	naviac práce	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	19,012	1,10	20,91	0,00	20,91
271	021 Stavby	43 - Vypravenie rýh po ELI - doplnenie, Oprava omietok - Časť SO01	naviac práce	Začistenie záružne	m	4,900	15,95	78,16	0,00	78,16
272	021 Stavby	44 - Vypravenie rýh po ELI - doplnenie, Oprava omietok - Časť SO01	naviac práce	Osadenie oceľovej dverovej záružne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	40,56	40,56	0,00	40,56
273	021 Stavby	45 - Vypravenie rýh po ELI - doplnenie, Oprava omietok - Časť SO01	naviac práce	Záružňa oceľová CgU škvxhr 800x1970x60 mm L	ks	1,000	21,04	21,04	0,00	21,04

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
274	021 Stavby	46 - Vypravenie rýh po ESI - doplnenie, Oprava omietok - Cast S001	naviac práce	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,398	1,10	1,54	0,00	1,54
			771	Podlahy z dlaždíc						
253	021 Stavby	175	771415012	Montáž soklikov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné	m	114,632	1,89	216,54	216,54	0,00
254	021 Stavby	176	771575106	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.	m2	166,550	13,80	2 298,39	2 298,39	0,00
255	021 Stavby	177	5976651030	Dlažba keramická svetlo sivá 400x400mm	m2	178,146	11,04	1 966,73	1 966,73	0,00
256	021 Stavby	178	7714150121	Montáž soklikov z obkladačiek porovinových do tmelu flexibil., rovné	m	18,531	1,89	35,01	35,01	0,00
257	021 Stavby	179	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.	m2	27,306	13,80	376,82	376,82	0,00
258	021 Stavby	180	5976390000	Dlaždice keramické hr.7mm	m2	29,761	8,05	239,58	239,58	0,00
259	021 Stavby	181	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	51,331	4,10	210,46	210,46	0,00
260	021 Stavby	20 - Keramická dlažba vo výdajni	naviac práce	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.	m2	86,340	13,80	1 191,49	0,00	1 191,49
261	021 Stavby	21 - Keramická dlažba vo výdajni	naviac práce	Dlažba keramická 300x300 mm, Cersanit H200 R9	m2	94,974	11,04	1 048,51	0,00	1 048,51
262	021 Stavby	22 - Keramická dlažba vo výdajni	naviac práce	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22,400	3,90	87,36	0,00	87,36
263	021 Stavby	38 - Pripočet - WC pre imobilných	naviac práce	Nivelačná shterka podlahová, hrúbka shterky sa upresní podľa skutočného stavu po výbúrovaní pôvodných vrstiev podlahy	m2	0,725	6,79	4,92	0,00	4,92
264	021 Stavby	40 - Pripočet - WC pre imobilných	naviac práce	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty v obmedzenom priestore veľ. 400 x 400 mm	m2	6,829	16,42	112,13	0,00	112,13
265	021 Stavby	41 - Pripočet - WC pre imobilných	naviac práce	Dlažba keramická svetlo sivá 400x400mm	m2	7,512	11,04	82,93	0,00	82,93
266	021 Stavby	42 - Pripočet - WC pre imobilných	naviac práce	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,000	4,10	12,30	0,00	12,30
267	021 Stavby	39 - Pripočet - WC pre imobilných	naviac práce	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	40,56	81,12	0,00	81,12
268	021 Stavby	40 - Pripočet - WC pre imobilných	naviac práce	Zárubňa oceľová CgJ šxvshr 800x1970x60 mm L	ks	2,000	21,04	42,08	0,00	42,08
269	021 Stavby	41 - Pripočet - WC pre imobilných	naviac práce	Začistenie zárubne	m	9,800	15,95	156,31	0,00	156,31
270	021 Stavby	42 - Pripočet - WC pre imobilných	naviac práce	Montáž doplnkov dverí - zámk	ks	2,000	19,30	38,60	0,00	38,60
271	021 Stavby	43 - Pripočet - WC pre imobilných	naviac práce	Zámok zadlabávací vložkový pre obojstranné otváranie	ks	2,000	19,03	38,06	0,00	38,06
272	021 Stavby	44 - Pripočet - WC pre imobilných	naviac práce	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,562	1,10	3,92	0,00	3,92
			775	Podlahy vlysové a parketové						
273	021 Stavby	24 - Prechodové líšty k PVC podlahe	naviac práce	Montáž prechodovej líšty medzi PVC a dlažbu	m	70,200	3,40	238,68	0,00	238,68
274	021 Stavby	25 - Prechodové líšty k PVC podlahe	naviac práce	Líšta prechodová	m	77,992	10,92	851,67	0,00	851,67
275	021 Stavby	26 - Prechodové líšty k PVC podlahe	naviac práce	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,904	1,05	11,45	0,00	11,45
			776	Podlahy povlakové						
276	021 Stavby	182 - odpočet D2, D3	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podlôžky, - 0,00100t	m2	2 504,512	1,73	4 320,28	4 320,28	0,00
277	021 Stavby	183 - odpočet D2, D3	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC, vrátane oľštovania	m2	2 622,112	6,57	17 232,52	17 232,52	0,00
278	021 Stavby	184 - odpočet D2, D3	2841291500	Podlahovina z PVC	m2	1 679,018	8,63	14 481,53	14 481,53	0,00
279	021 Stavby	185 - odpočet D2	2841291507	Podlahovina z PVC antistatická	m2	1 026,071	22,43	23 009,64	23 009,64	0,00
280	021 Stavby	186	776551630	Stiahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m2	302,510	0,29	87,12	87,12	0,00
281	021 Stavby	187 - odpočet D2, D3	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	588,979	0,35	206,14	206,14	0,00
282	021 Stavby	04 - Demontáž podlôžky po PVC podlahou vrátane epoxidovej penetrácie	naviac práce	Odstránenie "čiernej podlôžky" z povlakových podláh, -0,00100t	m2	2 504,512	1,52	3 794,34	0,00	3 794,34
283	021 Stavby	04 - Demontáž podlôžky po PVC podlahou vrátane epoxidovej penetrácie	naviac práce	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	40,260	0,35	14,09	0,00	14,09
284	021 Stavby	04 - Demontáž podlôžky po PVC podlahou vrátane epoxidovej penetrácie	naviac práce	Epoxidová penetrácia podkladu s presypom krem. piesku	m2	2 468,274	5,32	13 126,28	0,00	13 126,28
285	021 Stavby	04 - Demontáž podlôžky po PVC podlahou vrátane epoxidovej penetrácie	naviac práce	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	131,750	0,70	92,23	0,00	92,23
286	021 Stavby	20 - Keramická dlažba vo výdajni	naviac práce	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podlôžky, - 0,00100t	m2	5,430	1,73	9,37	0,00	9,37
287	021 Stavby	21 - Keramická dlažba vo výdajni	naviac práce	Odstránenie "čiernej podlôžky" z povlakových podláh, -0,00100t	m2	5,430	1,52	8,25	0,00	8,25
288	021 Stavby	22 - Keramická dlažba vo výdajni	naviac práce	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,176	0,35	0,06	0,00	0,06
289	021 Stavby	24 - Prechodové líšty k PVC podlahe	naviac práce	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC, vrátane oľštovania	m2	7,020	6,57	46,14	0,00	46,14
290	021 Stavby	25 - Prechodové líšty k PVC podlahe	naviac práce	Podlahovina z PVC	m2	4,500	8,63	38,81	0,00	38,81
291	021 Stavby	26 - Prechodové líšty k PVC podlahe	naviac práce	Podlahovina z PVC antistatická	m2	2,520	22,43	56,51	0,00	56,51
292	021 Stavby	27 - Prechodové líšty k PVC podlahe	naviac práce	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,415	0,35	0,50	0,00	0,50
			777	Podlahy syntetické						
293	021 Stavby	188 - odpočet D3	777615113	Nátery epoxidových podláh beľónových	m2	81,200	17,25	1 400,70	1 400,70	0,00
294	021 Stavby	189	777615213	Izolačný náter hr.2mm na beťón ref.KORUND KLASIK	m2	3,381	9,68	32,73	32,73	0,00
295	021 Stavby	20 - Keramická dlažba vo výdajni	naviac práce	Epoxidová penetrácia podkladu s presypom krem. piesku	m2	5,430	5,32	28,89	0,00	28,89
296	021 Stavby	21 - Keramická dlažba vo výdajni	naviac práce	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,289	0,70	0,20	0,00	0,20
			781	Dokončovacie práce a obklady						
297	021 Stavby	190	781445109	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek gresových kladených do tmelu	m2	83,496	13,80	1 152,24	1 152,24	0,00
298	021 Stavby	191	781672102	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc gresových	m	16,300	8,05	131,22	131,22	0,00
299	021 Stavby	192	5978152000	Gresový obklad 600x600mm	m2	88,990	12,50	1 112,46	1 112,46	0,00
300	021 Stavby	193	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	23,959	2,30	55,11	55,11	0,00
301	021 Stavby	15 - Úprava podkladu pod obklad	naviac práce	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh + kuty steny	m	169,372	0,57	96,54	0,00	96,54
302	021 Stavby	15 - Úprava podkladu pod obklad	naviac práce	Líšta ukončovacia PVC biela	m	194,778	1,50	292,17	0,00	292,17
303	021 Stavby	15 - Úprava podkladu pod obklad	naviac práce	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,887	2,20	8,55	0,00	8,55
304	021 Stavby	39 - Pripočet - WC pre imobilných	naviac práce	Vyspravenie povrchu pod obklad	m2	28,333	4,08	115,68	0,00	115,68
305	021 Stavby	40 - Pripočet - WC pre imobilných	naviac práce	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200x250 mm	m2	28,333	22,57	639,48	0,00	639,48
306	021 Stavby	41 - Pripočet - WC pre imobilných	naviac práce	Keramický obklad 200x250mm	m2	31,163	5,24	163,42	0,00	163,42
307	021 Stavby	42 - Pripočet - WC pre imobilných	naviac práce	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,186	2,20	20,21	0,00	20,21
			783	Dokončovacie práce - nátery						
308	021 Stavby	194 - odpočet D2	78381210r	Nátery olejové, RAL 1015 (Light Ivory)	m2	2 968,568	3,72	11 028,23	11 028,23	0,00
308.1	021 Stavby	25 - Pripočet - Navýšenie plochy olejového náteru na chodbičkách S001	naviac práce	Nátery olejové, RAL 1015 (Light Ivory)	m2	182,895	3,72	679,45	0,00	679,45
309	021 Stavby	11 - Dvere do hygienických priestorov	naviac práce	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou keľou	m2	56,160	3,30	185,33	0,00	185,33
310	021 Stavby	12 - Dvere do hygienických priestorov	naviac práce	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	56,160	0,55	30,89	0,00	30,89
311	021 Stavby	13 - Dvere do hygienických priestorov	naviac práce	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	56,160	2,25	126,36	0,00	126,36
312	021 Stavby	14 - Dvere do hygienických priestorov	naviac práce	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emalov. - 105µm	m2	56,160	6,48	363,92	0,00	363,92
313	021 Stavby	23 - Prebráseanie podlahy zo stien technologického kanála vrátane jeho povrchovej úpravy	naviac práce	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou keľou	m2	36,238	1,45	52,55	0,00	52,55
314	021 Stavby	24 - Prebráseanie podlahy zo stien technologického kanála vrátane jeho povrchovej úpravy	naviac práce	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím	m2	36,238	6,62	239,90	0,00	239,90
315	021 Stavby	25 - Prebráseanie podlahy zo stien technologického kanála vrátane jeho povrchovej úpravy	naviac práce	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	36,238	0,55	19,93	0,00	19,93
316	021 Stavby	26 - Prebráseanie podlahy zo stien technologického kanála vrátane jeho povrchovej úpravy	naviac práce	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	36,238	1,85	67,04	0,00	67,04
317	021 Stavby	27 - Prebráseanie podlahy zo stien technologického kanála vrátane jeho povrchovej úpravy	naviac práce	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	36,238	2,25	81,54	0,00	81,54
318	021 Stavby	28 - Prebráseanie podlahy zo stien technologického kanála vrátane jeho povrchovej úpravy	naviac práce	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emalov. - 105µm	m2	36,238	6,48	234,82	0,00	234,82
319	021 Stavby	39 - Pripočet - WC pre imobilných	naviac práce	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emalov. - 105µm	m2	3,000	6,48	19,44	0,00	19,44
320	021 Stavby	40 - Pripočet - WC pre imobilných	naviac práce	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	3,000	2,25	6,75	0,00	6,75
			784	Dokončovacie práce - maľby						
321	021 Stavby	195 - odpočet D2	784410100	Penetrovanie jednodnásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	4 764,252	0,35	1 643,67	1 643,67	0,00
322	021 Stavby	196 - odpočet D2	784410101	Maľby z maľarských zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	4 764,252	1,38	6 574,67	6 574,67	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
323	021 Stavby	39 - Pripočet - WC pre imobilných	naviac práce	Penetrovanie jednorozsábné jmnozmých podkladov výšky do 3, 80 m	m2	3,064	0,35	1,06	0,00	1,06
324	021 Stavby	40 - Pripočet - WC pre imobilných	naviac práce	Maľby z malarských zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jmnozmý podklad výšky do 3, 80 m	m2	3,064	1,38	4,23	0,00	4,23
325	021 Stavby	43 - Vyspravenie rýh po EU - doplnenie, Oprava omietok - Časť SO01	naviac práce	Penetrovanie jednorozsábné jmnozmých podkladov výšky do 3, 80 m	m2	27,000	0,35	9,32	0,00	9,32
326	021 Stavby	44 - Vyspravenie rýh po EU - doplnenie, Oprava omietok - Časť SO01	naviac práce	Maľby z malarských zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jmnozmý podklad výšky do 3, 80 m	m2	27,000	1,38	37,26	0,00	37,26
327	021 Stavby	47 - Doplnenie SDK kastika pre rozvody UK - Časť SO01 - Hala	naviac práce	Penetrovanie jednorozsábné jmnozmých podkladov výšky do 3, 80 m	m2	39,087	0,35	13,49	0,00	13,49
328	021 Stavby	48 - Doplnenie SDK kastika pre rozvody UK - Časť SO01 - Hala	naviac práce	Maľby z malarských zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jmnozmý podklad výšky do 3, 80 m	m2	39,087	1,38	53,94	0,00	53,94
SO 01.1.2. Zdravotníctva - Budova školy				PRÁCE A DODÁVKY PSV						
				722 - Vnútrový vodovod						
329	021 Stavby	1	722-1-31	Vodovodné potrubie vnútorné z rúr pozink. DN 15	m	20,000	8,45	168,92	168,92	0,00
330	021 Stavby	2	722-1-33	Vodovodné potrubie vnútorné z rúr pozink. DN 25	m	12,000	11,23	134,74	134,74	0,00
331	021 Stavby	3	72213-0913	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	kus	40,000	0,69	27,52	27,52	0,00
332	021 Stavby	4	72213-1921	Opr. vodov. ocel. potr. závit. spátná montáž potrubia DN 15	m	39,000	1,57	61,19	61,19	0,00
333	021 Stavby	5	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	20,000	2,01	40,20	40,20	0,00
334	021 Stavby	6	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	12,000	2,13	25,58	25,58	0,00
335	021 Stavby	7	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	1,000	2,78	2,78	2,78	0,00
336	021 Stavby	8	551 135020	Kohút guľový voda 1	kus	1,000	9,52	9,52	9,52	0,00
337	021 Stavby	9	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	32,000	1,13	36,06	36,06	0,00
338	021 Stavby	10	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	32,000	0,76	24,38	24,38	0,00
339	021 Stavby	11	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	5,309	0,75	3,98	3,98	0,00
340	021 Stavby	14 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/3,4 - PN20, polyfúznym zvaránim	m	64,000	6,80	435,20	0,00	435,20
341	021 Stavby	14 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok prepojenie doterajšieho potrubia	ks	32,000	7,29	233,28	0,00	233,28
342	021 Stavby	14 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	6,685	0,75	5,01	0,00	5,01
343	021 Stavby	28 - ZTI - Stúpacie potrubie	naviac práce	Vodovodné potrubie vnútorné z rúr pozink. DN 15	m	20,000	8,45	168,92	0,00	168,92
344	021 Stavby	29 - ZTI - Stúpacie potrubie	naviac práce	Vodovodné potrubie vnútorné z rúr pozink. DN 25	m	12,000	11,23	134,74	0,00	134,74
345	021 Stavby	30 - ZTI - Stúpacie potrubie	naviac práce	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	kus	40,000	0,69	27,52	0,00	27,52
346	021 Stavby	31 - ZTI - Stúpacie potrubie	naviac práce	Opr. vodov. ocel. potr. závit. spátná montáž potrubia DN 15	m	39,000	1,57	61,19	0,00	61,19
347	021 Stavby	32 - ZTI - Stúpacie potrubie	naviac práce	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	20,000	2,01	40,20	0,00	40,20
348	021 Stavby	33 - ZTI - Stúpacie potrubie	naviac práce	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	12,000	2,13	25,58	0,00	25,58
349	021 Stavby	34 - ZTI - Stúpacie potrubie	naviac práce	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	1,000	2,78	2,78	0,00	2,78
350	021 Stavby	35 - ZTI - Stúpacie potrubie	naviac práce	Kohút guľový voda 1	kus	1,000	9,52	9,52	0,00	9,52
351	021 Stavby	36 - ZTI - Stúpacie potrubie	naviac práce	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	32,000	1,13	36,06	0,00	36,06
352	021 Stavby	37 - ZTI - Stúpacie potrubie	naviac práce	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	32,000	0,76	24,38	0,00	24,38
353	021 Stavby	38 - ZTI - Stúpacie potrubie	naviac práce	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	5,311	0,75	3,98	0,00	3,98
354	021 Stavby	58 - ZTI - Doplnenie ventilov na stúpacie potrubia	naviac práce	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky do DN 25	ks	32,000	0,87	27,84	0,00	27,84
355	021 Stavby	59 - ZTI - Doplnenie ventilov na stúpacie potrubia	naviac práce	Rezanie závitov do 1"	ks	32,000	2,51	80,32	0,00	80,32
356	021 Stavby	60 - ZTI - Doplnenie ventilov na stúpacie potrubia	naviac práce	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,000	2,46	4,92	0,00	4,92
357	021 Stavby	61 - ZTI - Doplnenie ventilov na stúpacie potrubia	naviac práce	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	6,000	3,45	20,70	0,00	20,70
358	021 Stavby	62 - ZTI - Doplnenie ventilov na stúpacie potrubia	naviac práce	Guľový uzáver pre vodu, 3/4" FF, páčka	ks	6,000	11,02	66,12	0,00	66,12
359	021 Stavby	63 - ZTI - Doplnenie ventilov na stúpacie potrubia	naviac práce	Šróbenie liatinové závitové pozinkované 3/4" FF	ks	12,000	2,18	26,16	0,00	26,16
360	021 Stavby	64 - ZTI - Doplnenie ventilov na stúpacie potrubia	naviac práce	Vsuvka liatinová závitová pozinkovaná 3/4"	ks	6,000	0,61	3,66	0,00	3,66
361	021 Stavby	65 - ZTI - Doplnenie ventilov na stúpacie potrubia	naviac práce	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	10,000	3,88	38,80	0,00	38,80
362	021 Stavby	66 - ZTI - Doplnenie ventilov na stúpacie potrubia	naviac práce	Guľový uzáver pre vodu, 1" FF, páčka	ks	10,000	18,05	180,50	0,00	180,50
363	021 Stavby	67 - ZTI - Doplnenie ventilov na stúpacie potrubia	naviac práce	Šróbenie liatinové závitové pozinkované 1" FF	ks	20,000	2,48	49,60	0,00	49,60
364	021 Stavby	68 - ZTI - Doplnenie ventilov na stúpacie potrubia	naviac práce	Vsuvka liatinová závitová pozinkovaná 1"	ks	10,000	0,87	8,70	0,00	8,70
366	021 Stavby	69 - ZTI - Doplnenie ventilov na stúpacie potrubia	naviac práce	Tlaková skúška vodovodného potrubia po opravách	ks	16,000	2,72	43,52	0,00	43,52
367	021 Stavby	70 - ZTI - Doplnenie ventilov na stúpacie potrubia	naviac práce	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	5,505	0,75	4,13	0,00	4,13
				725 - Zariadenie predmety						
368	021 Stavby	12 - odočet D3	7253-9001	Montáž zásobník elektr. prepádový z batériou do 10L	kus	36,000	7,32	263,52	263,52	0,00
369	021 Stavby	13 - odočet D3	541 280501	Ohrívač prietokový M3/SMB Clage	kus	36,000	115,06	4 142,09	4 142,09	0,00
370	021 Stavby	14 - odočet D3	99872-5202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 12 m	%	44,056	0,30	13,22	13,22	0,00
371	021 Stavby	14 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	32,000	6,51	208,32	0,00	208,32
372	021 Stavby	15 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Odmontovanie splachovacej rúrky	ks	32,000	1,22	39,04	0,00	39,04
373	021 Stavby	16 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Odmontovanie nádrží	ks	32,000	0,45	14,40	0,00	14,40
374	021 Stavby	17 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Demontáž pískového stáňa 1 dielných, -0,03968t	súb.	14,000	8,84	123,76	0,00	123,76
375	021 Stavby	18 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	46,000	1,36	62,56	0,00	62,56
376	021 Stavby	19 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	16,000	4,30	68,80	0,00	68,80
377	021 Stavby	20 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia,ocel. alebo liatinové, -0,01880t	súb.	4,000	6,88	27,52	0,00	27,52
378	021 Stavby	21 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	20,000	3,14	62,80	0,00	62,80
379	021 Stavby	22 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadla, drezy, práčky -0,00085t	ks	30,000	1,13	33,90	0,00	33,90
380	021 Stavby	23 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Demontáž konzoly jednoduché, -0,00500t	ks	32,000	1,01	32,32	0,00	32,32
381	021 Stavby	24 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Vnútrostav. premiestnenie výbúr. hmôt zariadení, predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	2,205	53,68	118,36	0,00	118,36
382	021 Stavby	25 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	28,000	27,53	770,84	0,00	770,84
383	021 Stavby	26 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Kombinované WC keramické + sedátko termoplastové	ks	28,000	96,22	2 694,16	0,00	2 694,16
384	021 Stavby	27 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Montáž ventilu nástenného G 3/4	súb.	30,000	4,82	144,60	0,00	144,60
385	021 Stavby	28 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Guľový ventil rohový, chróm	ks	30,000	6,02	180,60	0,00	180,60
386	021 Stavby	29 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Montáž pískaru keramického	súb.	14,000	26,01	364,14	0,00	364,14
387	021 Stavby	22 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Pískar KORINT, rozmer 360x305x470 mm, keramika, JIKA	ks	14,000	62,66	877,66	0,00	877,66
388	021 Stavby	23 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pískarovej	ks	14,000	2,23	31,22	0,00	31,22
389	021 Stavby	24 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Zápachová uzávierka kolennová pre pískare	ks	14,000	14,26	199,64	0,00	199,64
390	021 Stavby	25 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Montáž ventilu k pískaru	súb.	14,000	4,47	62,58	0,00	62,58
391	021 Stavby	26 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Tlačný splachovač pre pískar	ks	14,000	45,16	632,24	0,00	632,24
392	021 Stavby	27 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	4,000	21,38	85,52	0,00	85,52
393	021 Stavby	28 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Výlevka stojatá keramická Ideal Standard, rozmer 350x475x390 mm, plastová mreža	ks	4,000	185,52	742,08	0,00	742,08
394	021 Stavby	29 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Hadica FLEXI nerezová 12 mm, dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre sanitu	ks	44,000	9,03	397,32	0,00	397,32
395	021 Stavby	24 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	14,000	26,33	368,62	0,00	368,62

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
396	021 Stavby	25 - Vymena sanitálnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Umývadlo keramické, rozmer 500x410x180 mm, biela,	ks	14,000	38,67	541,38	0,00	541,38
397	021 Stavby	26 - Vymena sanitálnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Montáž batérie umývadlovej a výlekovkej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	18,000	6,18	111,24	0,00	111,24
398	021 Stavby	27 - Vymena sanitálnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Batéria umývadlová nástenná kohútiková, chróm	ks	14,000	29,82	417,48	0,00	417,48
399	021 Stavby	28 - Vymena sanitálnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Batéria výleková nástenná páková, chróm	ks	4,000	47,74	190,96	0,00	190,96
400	021 Stavby	29 - Vymena sanitálnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadeniace predmety, umývadlová do D 40	ks	16,000	2,10	33,60	0,00	33,60
401	021 Stavby	27 - Vymena sanitálnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Zápachová uzávierka pre umývadlá, biela/neraz	ks	16,000	9,06	144,96	0,00	144,96
402	021 Stavby	28 - Vymena sanitálnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Presun hmôt pre zariadeniace predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	99,590	0,30	29,88	0,00	29,88
403	021 Stavby	29 - Vymena sanitálnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Zariadeniace predmety, prísl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	99,590	0,30	29,88	0,00	29,88
404	021 Stavby	28 - ZT1 - Stúpacie potrubie	naviac práce	Montáž rohového ventilu G 1/2	súb.	6,000	3,11	18,66	0,00	18,66
405	021 Stavby	29 - ZT1 - Stúpacie potrubie	naviac práce	Ventil rohový 1/2	ks	6,000	10,70	64,20	0,00	64,20
406	021 Stavby	38 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	26,33	52,66	0,00	52,66
407	021 Stavby	40 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Umývadlo keramické pre imobilných	ks	2,000	94,93	189,86	0,00	189,86
408	021 Stavby	41 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	2,000	6,18	12,36	0,00	12,36
409	021 Stavby	42 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Batéria umývadlová pre imobilných	ks	2,000	108,20	216,40	0,00	216,40
410	021 Stavby	43 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	ks	2,000	27,53	55,06	0,00	55,06
411	021 Stavby	44 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Kombinované WC keramické pre imobilných, biele	ks	2,000	174,11	348,22	0,00	348,22
412	021 Stavby	45 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na WC-papier, mydelníčka, vešiaky)	ks	2,000	6,48	12,96	0,00	12,96
413	021 Stavby	46 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Věšák jednoduchý	ks	2,000	24,00	48,00	0,00	48,00
414	021 Stavby	47 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Montáž zrkadla pre telesne postihnuté osoby	ks	2,000	40,00	80,00	0,00	80,00
415	021 Stavby	48 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Zrkadlo sklopné pre telesne postihnuté osoby	ks	2,000	295,21	590,42	0,00	590,42
416	021 Stavby	49 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	16,000	4,61	73,76	0,00	73,76
417	021 Stavby	50 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Držadlo sklopné pre telesne postihnutých, dĺžka 600 - 700 mm	ks	4,000	294,07	1 176,28	0,00	1 176,28
418	021 Stavby	51 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Madlo nerezové pevne na dvere	ks	12,000	99,72	1 196,64	0,00	1 196,64
419	021 Stavby	52 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Presun hmôt pre zariadeniace predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	40,526	0,30	12,16	0,00	12,16
420	021 Stavby	53 - Prípočet - WC pre imobilných	naviac práce	Zariadeniace predmety, prísl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	40,526	0,30	12,16	0,00	12,16
SO 01.1.3. Elektroinštalácie - budova školy										
				Elektroinštalácia						
421	021 Stavby	1	Pol1	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + zapojenie	ks	402,000	6,23	2 504,46	2 504,46	0,00
422	021 Stavby	2	Pol2	Zásuvka 250V/16A, polozap. IP20	ks	234,000	3,45	807,30	807,30	0,00
423	021 Stavby	3	Pol3	Zásuvka 250V/16A, polozap. IP20 do žlabu	ks	64,000	2,70	172,80	172,80	0,00
424	021 Stavby	4	Pol4	Zásuvka 250V/16A, polozap. IP44	ks	78,000	7,90	616,20	616,20	0,00
425	021 Stavby	5	Pol5	Inštalčný zásuvkový spĺnk + zapojenie	ks	6,000	377,06	2 262,36	2 262,36	0,00
426	021 Stavby	6	Pol6	Inštalčný zásuvkový spĺnk	ks	6,000	314,56	1 887,36	1 887,36	0,00
427	021 Stavby	7	Pol7	Zásuvka nástenná, 32 A 400 V + zapojenie	ks	13,000	5,77	75,01	75,01	0,00
428	021 Stavby	8	Pol8	Zásuvka 400V/32A, nástenná, IP44	ks	13,000	4,06	52,78	52,78	0,00
429	021 Stavby	9	Pol9	Zásuvka nástenná, 16 A 400 V + zapojenie	ks	7,000	6,80	47,60	47,60	0,00
430	021 Stavby	10	Pol10	Zásuvka 400V/16A, nástenná, IP44	ks	7,000	3,65	25,55	25,55	0,00
431	021 Stavby	11	Pol11	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	46,000	6,80	312,80	312,80	0,00
432	021 Stavby	12	Pol12	Spínač 250V/10A r.1 ,polzap. IP20	ks	46,000	3,28	150,88	150,88	0,00
433	021 Stavby	13	Pol13	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	55,000	7,10	390,50	390,50	0,00
434	021 Stavby	14	Pol14	Spínač 250V/10A r.5 ,polzap. IP20	ks	55,000	4,44	244,20	244,20	0,00
435	021 Stavby	15	Pol15	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried. prep. - radenie 6	ks	14,000	7,10	99,40	99,40	0,00
436	021 Stavby	16	Pol16	Spínač 250V/10A r.6 ,polzap. IP20	ks	14,000	3,51	49,14	49,14	0,00
437	021 Stavby	17	Pol17	Spínač tlačidlo polozapustený a zapustený + zapojenie	ks	41,000	6,80	278,80	278,80	0,00
438	021 Stavby	18	Pol18	Spínač tlačidlo	ks	41,000	4,24	173,84	173,84	0,00
439	021 Stavby	19	Pol19	Spínač polozapustený a zapustený 3-fáz. vč. zapojenia - radenie 1	ks	4,000	11,56	46,24	46,24	0,00
440	021 Stavby	20	Pol20	Spínač 400V/16A, polzap	ks	4,000	23,04	92,16	92,16	0,00
441	021 Stavby	21	Pol21	Jednorámik	ks	334,000	0,73	243,82	243,82	0,00
442	021 Stavby	22	Pol22	Dvójrámik	ks	83,000	1,48	122,84	122,84	0,00
443	021 Stavby	23	Pol23	Trojrámik	ks	38,000	2,31	87,78	87,78	0,00
444	021 Stavby	24	Pol24	Elektroinštalčná krabica ku68	ks	700,000	0,10	70,00	70,00	0,00
445	021 Stavby	25	Pol25	Elektroinštalčná krabica ku68	ks	50,000	0,19	9,50	9,50	0,00
446	021 Stavby	26	Pol26	Svorky (napr. VAGO)	ks	4 000,000	0,10	400,00	400,00	0,00
447	021 Stavby	27	Pol27	Snímač pohybový vrátane zapojenia	ks	32,000	13,41	429,12	429,12	0,00
448	021 Stavby	28	Pol28	Snímač pohybový, 360°	ks	32,000	28,41	909,12	909,12	0,00
449	021 Stavby	29	Pol29	Svetidlo nástenné, prísadené, kompak. žiarivka, vr. zapojenia	ks	16,000	12,36	197,76	197,76	0,00
450	021 Stavby	30	Pol30	Svetidlo nástenné, prísadené, kompak. žiarivka, IP20 (A)	ks	16,000	18,13	290,08	290,08	0,00
451	021 Stavby	31	Pol31	Svetidlo nástenné prísadené, kompak. žiarivka, vr. zapojenia	ks	3,000	12,48	37,44	37,44	0,00
452	021 Stavby	32	Pol32	Svetidlo nástenné, prísadené, kompak. žiarivka, IP44 (B)	ks	3,000	20,63	61,89	61,89	0,00
453	021 Stavby	33	Pol33	Svetidlo stropné, podtládové, kompak. žiarivka, vr. zapojenia	ks	51,000	12,59	642,09	642,09	0,00
454	021 Stavby	34	Pol34	Svetidlo stropné, podtládové, kompak. žiarivka, IP44 (M)	ks	51,000	35,88	1 829,98	1 829,98	0,00
455	021 Stavby	35	Pol35	Svetidlo stropné prísadené, lin. žiarivka, vr. zapojenia	ks	466,000	17,22	8 024,52	8 024,52	0,00
456	021 Stavby	36	Pol36	Svetidlo stropné, prísadené, lin. žiarivka, 2x14W, IP20 (H2)	ks	409,000	28,19	11 529,71	11 529,71	0,00
457	021 Stavby	37	Pol37	Svetidlo stropné, prísadené, lin. žiarivka, 4x14W, IP20 (H4)	ks	45,000	41,88	1 884,60	1 884,60	0,00
458	021 Stavby	38	Pol38	Svetidlo stropné, prísadené, lin. žiarivka, 2x14W, IP55 (J2)	ks	12,000	165,75	1 989,00	1 989,00	0,00
459	021 Stavby	39 - odpočet	Pol39	Svetidlo núdzové, stropné, vr. zapojenia	ks	67,000	11,93	799,31	799,31	0,00
460	021 Stavby	40 - odpočet	Pol40	Svetidlo núdzové centálne napájané, 1x11W, IP20 (NO) (Ikola)	ks	67,000	84,48	5 660,16	5 660,16	0,00
461	021 Stavby	41	Pol35	Svetidlo stropné prísadené, lin. žiarivka, vr. zapojenia	ks	22,000	17,22	378,84	378,84	0,00
462	021 Stavby	42	Pol41	Svetidlo stropné, prísadené, lin. žiarivka, 2x36W, IP44 (G)	ks	22,000	94,13	2 070,86	2 070,86	0,00
463	021 Stavby	43	Pol39	Svetidlo núdzové, stropné, vr. zapojenia	ks	4,000	11,93	47,72	47,72	0,00
464	021 Stavby	44	Pol42	Svetidlo núdzové autonómne, 1x11W/1hod, IP20 (NO) (kuchyňa)	ks	4,000	102,61	410,44	410,44	0,00
465	021 Stavby	45	Pol43	Montáž UPS, vr. zapojenia	ks	1,000	977,50	977,50	977,50	0,00
466	021 Stavby	46	Pol44	UPS 1x1500W/1hod	ks	1,000	5 177,44	5 177,44	5 177,44	0,00
467	021 Stavby	47	Pol45	Kábel uložený pevne medený 3 x 1,5	m	4 350,000	0,79	3 436,50	3 436,50	0,00
468	021 Stavby	48	Pol46	Kábel CHKE-R-J 3x1,5mm2	m	3 000,000	0,56	1 680,00	1 680,00	0,00
469	021 Stavby	49	Pol47	Kábel CHKE-R-O 3x1,5mm2	m	600,000	0,58	348,00	348,00	0,00
470	021 Stavby	50	Pol48	Kábel NDXH FE180/E60-J 3x1,5mm2	m	750,000	0,81	607,50	607,50	0,00
471	021 Stavby	51	Pol49	Kábel uložený pevne medený 3 x 2,5	m	3 400,000	0,82	2 788,00	2 788,00	0,00
472	021 Stavby	52	Pol50	Kábel CHKE-R-J 3x2,5mm2	m	3 400,000	0,83	2 822,00	2 822,00	0,00
473	021 Stavby	53	Pol51	Kábel uložený pevne medený 5 x 2,5	m	150,000	0,93	139,50	139,50	0,00
474	021 Stavby	54	Pol52	Kábel CHKE-R-J 5x2,5mm2	m	150,000	1,31	196,50	196,50	0,00
475	021 Stavby	55	Pol53	Kábel uložený pevne medený 5 x 6	m	105,000	1,48	155,40	155,40	0,00
476	021 Stavby	56	Pol54	Kábel CHKE-R-J 5x6mm2	m	105,000	2,81	295,05	295,05	0,00
477	021 Stavby	57	Pol55	Kábel uložený pevne medený 5 x 10	m	650,000	1,79	1 163,50	1 163,50	0,00
478	021 Stavby	58	Pol56	Kábel CHKE-R-J 5x10mm2	m	650,000	5,13	3 334,50	3 334,50	0,00
479	021 Stavby	59	Pol57	Kábel uložený pevne medený 5 x 16	m	70,000	2,37	165,90	165,90	0,00
480	021 Stavby	60	Pol58	Kábel CHKE-R-J 5x16mm2	m	70,000	7,88	551,60	551,60	0,00
481	021 Stavby	61	Pol59	Vodič NN a VN pevne uložený CHKE-R 1x6mm2	m	450,000	0,45	202,50	202,50	0,00
482	021 Stavby	62	Pol60	Vodič CHKE-R 1x6mm2 2ž	m	450,000	0,68	306,00	306,00	0,00
483	021 Stavby	63	Pol61	Hlavné pospájanie CHKE-R 1x25mm2	m	1 200,000	0,98	1 176,00	1 176,00	0,00
484	021 Stavby	64	Pol62	Vodič CHKE-R 1x25mm2 2ž	m	1 200,000	2,54	3 048,00	3 048,00	0,00
485	021 Stavby	65	Pol63	Zhotovenie káblovej drážky	m	1 500,000	4,14	6 210,00	6 210,00	0,00
486	021 Stavby	66	Pol64	Sadra	kg	800,000	0,38	304,00	304,00	0,00
487	021 Stavby	67	Pol65	Montáž plastovej skrinky (HUS)	ks	4,000	22,61	90,44	90,44	0,00
488	021 Stavby	68	Pol66	Ekvipotenciálna pripojnica (krabica +svorkovnica) (HUS)	ks	4,000	5,75	23,00	23,00	0,00
489	021 Stavby	69	Pol67	Montáž uzemňovacej svorky	ks	5,000	6,70	33,50	33,50	0,00
490	021 Stavby	70	Pol68	Svorka pospájania	ks	45,000	0,81	36,45	36,45	0,00
491	021 Stavby	71	Pol69	Montáž antistatickej podlahy	m2	958,000	14,38	13 776,04	13 776,04	0,00
492	021 Stavby	72	Pol70	Žiab oceľolechový 250x100mm	m	280,000	20,33	5 692,40	5 692,40	0,00
493	021 Stavby	73	Pol71	Trubka PVC d=32mm	m	50,000	0,31	15,50	15,50	0

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
496	021 Stavby	30 - ELI - Doplňenie kabeláže v objekte SO01	naviac práce	Vodíc NN, VN pevne uložený 1x25mm2	m	250,000	0,98	245,00	0,00	245,00
497	021 Stavby	31 - ELI - Doplňenie kabeláže v objekte SO01	naviac práce	Svorka rádova 35mm2 OTL	ks	36,000	6,10	219,60	0,00	219,60
498	021 Stavby	32 - ELI - Doplňenie kabeláže v objekte SO01	naviac práce	Svorka do 35mm2	ks	36,000	1,87	67,32	0,00	67,32
499	021 Stavby	33 - ELI - Doplňenie kabeláže v objekte SO01	naviac práce	Plastová skrinka	ks	4,000	31,00	124,00	0,00	124,00
500	021 Stavby	34 - ELI - Doplňenie kabeláže v objekte SO01	naviac práce	Montáž skrinky	ks	4,000	21,00	84,00	0,00	84,00
501	021 Stavby	35 - ELI - Doplňenie kabeláže v objekte SO01	naviac práce	Plastová skrinka	ks	2,000	31,00	62,00	0,00	62,00
502	021 Stavby	36 - ELI - Doplňenie kabeláže v objekte SO01	naviac práce	Montáž skrinky	ks	2,000	21,00	42,00	0,00	42,00
503	021 Stavby	37 - ELI - Doplňenie kabeláže v objekte SO01	naviac práce	Din lišta	ks	12,000	1,70	20,40	0,00	20,40
504	021 Stavby	38 - ELI - Doplňenie kabeláže v objekte SO01	naviac práce	Montáž lišty	ks	12,000	2,80	33,60	0,00	33,60
505	021 Stavby	39 - ELI - Doplňenie kabeláže v objekte SO01	naviac práce	Svorka rádova 35mm2 OTL	ks	24,000	6,10	146,40	0,00	146,40
506	021 Stavby	40 - ELI - Doplňenie kabeláže v objekte SO01	naviac práce	Svorka do 35mm2	ks	24,000	1,87	44,88	0,00	44,88
507	021 Stavby	41 - ELI - Doplňenie kabeláže v objekte SO01	naviac práce	Kábel CHKE-R-J 4x25	m	41,000	11,55	473,55	0,00	473,55
508	021 Stavby	42 - ELI - Doplňenie kabeláže v objekte SO01	naviac práce	Kábel uložený pevne medený 4x25	m	41,000	2,54	104,14	0,00	104,14
509	021 Stavby	43 - ELI - Doplňenie kabeláže v objekte SO01	naviac práce	Podružné výkony	kpl.	1,000	120,00	120,00	0,00	120,00
510	021 Stavby	44 - ELI - Doplňenie kabeláže v objekte SO01	naviac práce	Podružný materiál (príchytky, pásky, krabice, vrtáky,...)	kpl.	1,000	114,00	114,00	0,00	114,00
511	021 Stavby	45 - ELI - Doplňenie kabeláže v objekte SO01	naviac práce	Presuny	kpl.	1,000	150,00	150,00	0,00	150,00
512	021 Stavby	32 - ELI - Nútiové osvetlenie	naviac práce	Kábel uložený pevne medený 3x1,5	m	358,000	0,79	282,82	0,00	282,82
513	021 Stavby	33 - ELI - Nútiové osvetlenie	naviac práce	Kábel NHXH FE180/E60 - J3x1,5	m	358,000	0,81	289,98	0,00	289,98
514	021 Stavby	34 - ELI - Nútiové osvetlenie	naviac práce	Montáž sledovača siete	ks	4,000	172,00	688,00	0,00	688,00
515	021 Stavby	35 - ELI - Nútiové osvetlenie	naviac práce	Sledovač stavu siete	ks	4,000	275,00	1 100,00	0,00	1 100,00
516	021 Stavby	36 - ELI - Nútiové osvetlenie	naviac práce	Montáž ističa pre sledovač	ks	4,000	8,20	32,80	0,00	32,80
517	021 Stavby	37 - ELI - Nútiové osvetlenie	naviac práce	Istič B6/1, 10kA	ks	4,000	4,60	18,40	0,00	18,40
518	021 Stavby	38 - ELI - Nútiové osvetlenie	naviac práce	Montáž ističa pre CBS	ks	1,000	8,20	8,20	0,00	8,20
519	021 Stavby	39 - ELI - Nútiové osvetlenie	naviac práce	Istič B20/3, 10kA	ks	1,000	17,90	17,90	0,00	17,90
520	021 Stavby	40 - ELI - Nútiové osvetlenie	naviac práce	Kábel uložený pevne medený J-H(ST)H 4x2x0,8	m	282,000	0,79	222,78	0,00	222,78
521	021 Stavby	41 - ELI - Nútiové osvetlenie	naviac práce	Kábel J-H(ST)H 4x2x0,8	m	282,000	1,10	310,20	0,00	310,20
522	021 Stavby	42 - ELI - Nútiové osvetlenie	naviac práce	Kábel uložený pevne medený NHXH FE180/E60 - J5x4	m	194,000	1,48	287,12	0,00	287,12
523	021 Stavby	43 - ELI - Nútiové osvetlenie	naviac práce	Kábel NHXH FE180/E60 - J5x4	m	194,000	3,90	756,60	0,00	756,60
524	021 Stavby	44 - ELI - Nútiové osvetlenie	naviac práce	Podružné výkony	ks	1,000	231,00	231,00	0,00	231,00
525	021 Stavby	45 - ELI - Nútiové osvetlenie	naviac práce	Podružný materiál (príchytky, pásky, pom. kontakty, svorky,...)	ks	1,000	215,00	215,00	0,00	215,00
526	021 Stavby	33 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Domová zásuvka, 10/16 A 250 V 2P + zapojenie	ks	5,000	6,23	31,15	0,00	31,15
527	021 Stavby	34 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Zásuvka 250V/16A, polozap. IP44	ks	1,000	7,90	7,90	0,00	7,90
528	021 Stavby	35 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Zásuvka 250V/16A, povrchová, IP44	ks	4,000	7,90	31,60	0,00	31,60
529	021 Stavby	36 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Spínač vč.zapojenia jednofázový - radenie 1	ks	3,000	6,80	20,40	0,00	20,40
530	021 Stavby	37 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Spínač 250V/10A r.1. polzap. IP20	ks	1,000	3,28	3,28	0,00	3,28
531	021 Stavby	38 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Spínač 250V/10A r.1. povrchový IP20	ks	2,000	3,28	6,56	0,00	6,56
532	021 Stavby	39 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Spínač vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	1,000	7,10	7,10	0,00	7,10
533	021 Stavby	40 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Spínač 250V/10A r.5. polzap. IP20	ks	1,000	4,44	4,44	0,00	4,44
534	021 Stavby	41 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Spínač vč.zapojenia stried prep. - radenie 6	ks	4,000	7,10	28,40	0,00	28,40
535	021 Stavby	42 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Spínač 250V/10A r.6. polzap. IP20	ks	4,000	3,51	14,04	0,00	14,04
536	021 Stavby	43 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Spínač 3-fáz. vč.zapojenia - radenie 1	ks	2,000	11,56	23,12	0,00	23,12
537	021 Stavby	44 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Spínač 400V/16A, povrchový v krabici	ks	2,000	23,04	46,08	0,00	46,08
538	021 Stavby	45 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Jednórámik	ks	4,000	0,73	2,92	0,00	2,92
539	021 Stavby	46 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Dvojrámik	ks	4,000	1,48	5,92	0,00	5,92
540	021 Stavby	47 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Elektroinštalčná krabica ku68	ks	17,000	0,10	1,70	0,00	1,70
541	021 Stavby	48 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Elektroinštalčná krabica ku68	ks	5,000	0,19	0,95	0,00	0,95
542	021 Stavby	49 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Svorky (napr. VAGO)	ks	150,000	0,10	15,00	0,00	15,00
543	021 Stavby	50 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Svetidlo nástenné prisadené, kompak. žiarivka, vr. zapojenia	ks	3,000	12,48	37,44	0,00	37,44
544	021 Stavby	51 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Svetidlo nástenné, prisadené, kompak. žiarivka, IP44 (B)	ks	3,000	20,63	61,89	0,00	61,89
545	021 Stavby	52 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Svetidlo stropné prisadené, lín. žiarivka, vr. zapojenia	ks	12,000	17,22	206,64	0,00	206,64
546	021 Stavby	53 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Svetidlo stropné, prisadené, lín. žiarivka, 2x36W, IP44 (G)	ks	12,000	94,13	1 129,56	0,00	1 129,56
547										
548	021 Stavby	55 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Svetidlo núdzové autonómne - 1x11W/1hod, IP20 (NO) (kuchyňa)	ks	2,000	102,61	205,22	0,00	205,22
549	021 Stavby	56 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Kábel uložený pevne medený 3 x 1,5	m	130,000	0,79	102,70	0,00	102,70
550	021 Stavby	57 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Kábel CHKE-R-J 3x1,5mm2	m	110,000	0,56	61,60	0,00	61,60
551	021 Stavby	58 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Kábel CHKE-R-O 3x1,5mm2	m	20,000	0,58	11,60	0,00	11,60
552	021 Stavby	59 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Kábel uložený pevne medený 3 x 2,5	m	80,000	0,82	65,60	0,00	65,60
553	021 Stavby	60 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Kábel CHKE-R-J 3x2,5mm2	m	80,000	0,83	66,40	0,00	66,40
554	021 Stavby	61 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Kábel uložený pevne medený 5 x 6	m	135,000	1,48	199,80	0,00	199,80
555	021 Stavby	62 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Kábel CHKE-R-J 5x6mm2	m	135,000	2,81	379,35	0,00	379,35
556	021 Stavby	63 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Kábel uložený pevne medený 5 x 16	m	25,000	2,37	59,25	0,00	59,25
557	021 Stavby	64 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Kábel CHKE-R-J 5x16mm2	m	25,000	7,88	197,00	0,00	197,00
558	021 Stavby	65 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Vodíc NN a VN pevne uložený CHKE-R 1x6mm2	m	150,000	0,45	67,50	0,00	67,50
559	021 Stavby	66 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Vodíc CHKE-R 1x6mm2 2ž	m	150,000	0,68	102,00	0,00	102,00
560	021 Stavby	67 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Hlavné pospájanie CHKE-R 1x25mm2	m	30,000	0,98	29,40	0,00	29,40
561	021 Stavby	68 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Vodíc CHKE-R 1x25mm2 2ž	m	30,000	2,54	76,20	0,00	76,20
562	021 Stavby	69 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Zhotovenie káblovej drážky	m	200,000	4,14	828,00	0,00	828,00
563	021 Stavby	70 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Sadra	kg	160,000	0,38	60,80	0,00	60,80
564	021 Stavby	71 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Trubka PVC d=20mm	m	40,000	0,28	11,20	0,00	11,20
565	021 Stavby	72 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Trubka PVC d=32mm	m	40,000	0,31	12,40	0,00	12,40
566	021 Stavby	73 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Drobný montážny materiál	%	2,000	330,00	660,00	0,00	660,00
567	021 Stavby	34 - ELI - Osvetlenie	naviac práce	Demontáž svetidiel 2x14W, 4x14W	ks	65,000	8,50	552,50	0,00	552,50
568	021 Stavby	35 - ELI - Osvetlenie	naviac práce	Svetidlo stropné prisadené, lín. žiarivka, vr. zapojenia	ks	129,000	17,22	2 221,38	0,00	2 221,38
569	021 Stavby	36 - ELI - Osvetlenie	naviac práce	Svetidlo stropné prisadené, lín. žiarivka, 2x14W, IP20	ks	61,000	28,19	1 719,59	0,00	1 719,59
570	021 Stavby	37 - ELI - Osvetlenie	naviac práce	Svetidlo stropné prisadené, lín. žiarivka, 4x14W, IP20	ks	3,000	41,88	125,64	0,00	125,64
571	021 Stavby	38 - ELI - Osvetlenie	naviac práce	Kábel uložený pevne medený 3x1,5	m	195,000	0,79	154,05	0,00	154,05
572	021 Stavby	39 - ELI - Osvetlenie	naviac práce	Kábel CHKE-R-J3x1,5 mm2	m	195,000	0,56	109,20	0,00	109,20
573	021 Stavby	40 - ELI - Osvetlenie	naviac práce	Svetidlo stropné prisadené, lín. žiarivka, vr. zapojenia	ks	69,000	17,22	1 188,18	0,00	1 188,18
574	021 Stavby	41 - ELI - Osvetlenie	naviac práce	Svetidlo stropné prisadené, lín. žiarivka, 2x14W, IP20	ks	69,000	28,19	1 945,11	0,00	1 945,11
575	021 Stavby	42 - ELI - Osvetlenie	naviac práce	Kábel uložený pevne medený 3x1,5	m	186,000	0,79	146,94	0,00	146,94
576	021 Stavby	43 - ELI - Osvetlenie	naviac práce	Kábel CHKE-R-J3x1,5 mm2	m	186,000	0,56	104,16	0,00	104,16
577	021 Stavby	44 - ELI - Osvetlenie	naviac práce	Podružné výkony	ks	1,000	212,00	212,00	0,00	212,00
578	021 Stavby	45 - ELI - Osvetlenie	naviac práce	Podružný materiál (príchytky, pásky, krabice, vrtáky,...)	ks	1,000	171,00	171,00	0,00	171,00
579	021 Stavby	46 - ELI - Osvetlenie	naviac práce	Presuny	ks	1,000	280,00	280,00	0,00	280,00
580	021 Stavby	47 - ELI - Osvetlenie	naviac práce	Svetidlo stropné prisadené, lín. žiarivka, vr. zapojenia	ks	1,000	17,22	17,22	0,00	17,22
581	021 Stavby	48 - ELI - Osvetlenie	naviac práce	Svetidlo stropné, podhládové, kompak. žiarivka, IP44 (M)	ks	1,000	35,88	35,88	0,00	35,88
582	021 Stavby	51 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Domová zásuvka poloizolovaná alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + zapojenie	ks	2,000	6,23	12,46	0,00	12,46
583	021 Stavby	52 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Zásuvka 250V/16A, polozap. IP20	ks	2,000	3,45	6,90	0,00	6,90
584	021 Stavby	53 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Jednórámik	ks	2,000	0,73	1,46	0,00	1,46
585	021 Stavby	54 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Elektroinštalčná krabica ku68	ks	2,000	0,19	0,38	0,00	0,38
586	021 Stavby	55 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Kábel uložený pevne medený 3 x 2,5	m	25,000	0,82	20,50	0,00	20,50
587	021 Stavby	56 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Kábel CHKE-R-J 3x2,5mm2	m	25,000	0,83	20,75	0,00	20,75

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
588	021 Stavby	57 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Montáž chrániča do rozvádzača	ks	2,000	15,60	31,20	0,00	31,20
589	021 Stavby	58 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Prúdový chránič B16/30mA	ks	2,000	20,93	41,86	0,00	41,86
590	021 Stavby	65 - ELI - Doplnenie chýbajúcich zásuviek	naviac práce	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + zapojenie	ks	75,000	6,23	467,25	0,00	467,25
591	021 Stavby	66 - ELI - Doplnenie chýbajúcich zásuviek	naviac práce	Zásuvka 250V/16A, polozap. IP20	ks	75,000	3,45	258,75	0,00	258,75
592	021 Stavby	67 - ELI - Doplnenie chýbajúcich zásuviek	naviac práce	Jednórámik	ks	75,000	0,73	54,75	0,00	54,75
593	021 Stavby	68 - ELI - Doplnenie chýbajúcich zásuviek	naviac práce	Elektroinštalčná krabica ku68	ks	75,000	0,19	14,25	0,00	14,25
594	021 Stavby	69 - ELI - Doplnenie chýbajúcich zásuviek	naviac práce	Kábel uložený pevne medený 3 x 2,5	m	750,000	0,82	615,00	0,00	615,00
595	021 Stavby	70 - ELI - Doplnenie chýbajúcich zásuviek	naviac práce	Kábel CHKE-R-J 3x2,5mm2	m	750,000	0,83	622,50	0,00	622,50
596	021 Stavby	71 - ELI - Doplnenie chýbajúcich zásuviek	naviac práce	Zhotovenie káblovej dráčky	m	225,000	4,14	931,50	0,00	931,50
597	021 Stavby	75	Poi73	Rozvádzače Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg, zapustenej, vrátane zapojenia	ks	20,000	48,82	976,40	976,40	0,00
598	021 Stavby	76	Poi74	Oceľoplechová rozvodnica zapustená 1800X800x400 (R3.01, R4.03)	ks	2,000	2 721,25	5 442,50	5 442,50	0,00
599	021 Stavby	77	Poi75	Oceľoplechová rozvodnica zapustená BF-U-3/72-C (EATON) 620x570x130 (RM11, RS11, RS21, RM12, RS12, RS22, RM13, RS13, RS23, RS14, RS24, RL14, RL17, R2.16, R2.20, R2.21, R2.22)	ks	17,000	756,25	12 856,25	12 856,25	0,00
600	021 Stavby	78	Poi76	Oceľoplechová rozvodnicapovrchová BF-O-3/72(EATON) (RK)	ks	1,000	1 215,88	1 215,88	1 215,88	0,00
601	021 Stavby	79	Poi77	Montáž plastovej rozvodnice, zapustenej, vrátane zapojenia	ks	30,000	26,62	798,60	798,60	0,00
602	021 Stavby	80	Poi78	Plastová rozvodnica zapustená KLV-U-2/28-F (EATON) (R1.03, R1.05, R1.13, R1.20, R1.24, R1.25, R2.02, R2.03, R2.10, R2.11, R2.12, R2.14, R2.15, R2.17, R3.11, R3.12, R3.15, R3.16, R3.17, R4.01, R4.12, R4.14, R4.16, R4.17, R4.19, R4.22, R4.24, R4.25)	ks	28,000	175,35	4 909,80	4 909,80	0,00
603	021 Stavby	81	Poi79	Plastová rozvodnica zapustená KLV-U-3/42-F (EATON) (R1.04, R3.10)	ks	2,000	175,35	350,70	350,70	0,00
604	021 Stavby	82	Poi80	Ukončenie vodičov v rozvádzači do 2,5mm2	ks	2 100,000	0,86	1 806,00	1 806,00	0,00
605	021 Stavby	83	Poi81	Ukončenie vodičov v rozvádzači do 25mm2	ks	550,000	2,51	1 380,50	1 380,50	0,00
606	021 Stavby	84	Poi82	Montáž ističa do rozvádzača (RS61)	ks	2,000	8,20	16,40	16,40	0,00
607	021 Stavby	85	Poi83	Istič 32A/B/3	ks	0,000	19,71	0,00	0,00	0,00
608	021 Stavby	86	Poi84	Istič 25A/B/3	ks	0,000	16,53	0,00	0,00	0,00
609	021 Stavby	87	Poi85	Montáž ističa do rozvádzača (RM31)	ks	0,000	6,42	0,00	0,00	0,00
610	021 Stavby	88	Poi86	Istič 80A/B/3	ks	1,000	120,96	120,96	120,96	0,00
611	021 Stavby	89	Poi72	Drobný montážny materiál	%	2,000	248,96	497,93	497,93	0,00
612	021 Stavby	33 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Drobný montážny materiál	%	5,000	200,00	100,00	0,00	100,00
613	021 Stavby	34 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Kábel medenný 4 x 35	m	120,000	23,30	2 796,00	0,00	2 796,00
614	021 Stavby	35 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Kábel 1-CYKY-J 4x35mm2	m	120,000	11,20	1 344,00	0,00	1 344,00
615	021 Stavby	36 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Istič 125A-B-3	ks	1,000	192,00	192,00	0,00	192,00
616	021 Stavby	37 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Drobný montážny materiál	%	5,000	40,00	200,00	0,00	200,00
617	021 Stavby	38 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Správa o OPaOS	hod	20,000	17,25	345,00	0,00	345,00
618	021 Stavby	39 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Mimostavenisková doprava	%	2,000	60,00	120,00	0,00	120,00
619	021 Stavby	40 - ELI - Úprava po zmene PD - Časť SO03	naviac práce	Inžinierske činnosti, koordinácia	%	2,000	70,00	140,00	0,00	140,00
620	021 Stavby	90	Poi87	Uzemnenie, Bleskozvod Montáž aktívneho bleskozvodu + zvody	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00
621	021 Stavby	91	Poi88	IF 45 - IONIFLASH Mach 45	ks	1,000	1 479,46	1 479,46	1 479,46	0,00
622	021 Stavby	92	Poi89	CMF 3004 - základná tyč z nerez, 4 m	ks	1,000	112,23	112,23	112,23	0,00
623	021 Stavby	93	Poi90	HPP 4523 - stojan na plochu strechu	ks	1,000	183,25	183,25	183,25	0,00
624	021 Stavby	94	Poi91	AT-01G - počítadlo zásahov blesku	ks	1,000	298,30	298,30	298,30	0,00
625	021 Stavby	95	Poi92	AT-10L Conductiver plus	ks	2,000	75,08	150,16	150,16	0,00
626	021 Stavby	96	Poi93	Švorka zkušobná SZ	ks	2,000	1,06	2,12	2,12	0,00
627	021 Stavby	97	Poi94	Podpera PIV 23	ks	30,000	0,41	12,30	12,30	0,00
628	021 Stavby	98	Poi95	Označovací štítky	ks	3,000	0,41	1,23	1,23	0,00
629	021 Stavby	99	Poi96	Vedenie zemniaceho pásu z FeZn v zemi	m	50,000	17,03	851,50	851,50	0,00
630	021 Stavby	100	Poi97	Zemniaci pás FeZn 4x30mm	kg	50,000	1,18	59,00	59,00	0,00
631	021 Stavby	101	Poi98	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	9,000	17,03	153,27	153,27	0,00
632	021 Stavby	102	Poi99	Zemniaca tyč ZT04	ks	9,000	12,46	112,14	112,14	0,00
633	021 Stavby	103	Poi72	Drobný montážny materiál	%	2,000	24,13	48,25	48,25	0,00
634	021 Stavby	104	Poi100	Slabopriod Montáž patch panelu do racku + zapojenie	ks	2,000	198,38	396,76	396,76	0,00
635	021 Stavby	105	Poi101	Patch panel (RACK)	ks	2,000	1 062,50	2 125,00	2 125,00	0,00
636	021 Stavby	106	Poi102	Dávková zásuvka polozapustená alebo zapustená, RJ 45,	kg	32,000	4,34	138,88	138,88	0,00
637	021 Stavby	107	Poi103	Zásuvka štrukt. kabeľáže osemplôvová RJ45-8 Cat. 5	ks	32,000	16,88	540,16	540,16	0,00
638	021 Stavby	108	Poi104	Dávková zásuvka do žlabu, RJ 45, (stoly)	ks	32,000	5,26	168,32	168,32	0,00
639	021 Stavby	109	Poi105	Zásuvka štrukt. kabeľáže osemplôvová RJ45-8 Cat. 5	ks	32,000	16,88	540,16	540,16	0,00
640	021 Stavby	110	Poi105	Systém jednotného času - centrála	ks	1,000	685,00	685,00	685,00	0,00
641	021 Stavby	111	Poi106	Hodiny	ks	34,000	115,00	3 910,00	3 910,00	0,00
642	021 Stavby	112	Poi107	Rozhlas - centrála	ks	1,000	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00
643	021 Stavby	113	Poi108	Reproduktor	ks	45,000	40,73	1 832,85	1 832,85	0,00
644	021 Stavby	114	Poi109	Kábel uložený pevne medený slabopriúdový	m	1 600,000	0,77	1 232,00	1 232,00	0,00
645	021 Stavby	115	Poi110	kábel Solarix CAT5E FTP LSOH 4x2x0,5mm2 (IT)	m	800,000	0,39	312,00	312,00	0,00
646	021 Stavby	116	Poi111	kábel JXFE-R 2x2x0,6mm2 (rozhlas)	m	800,000	0,15	120,00	120,00	0,00
647	021 Stavby	117	Poi145	Kábel uložený pevne medený 3 x 1,5	m	800,000	0,79	632,00	632,00	0,00
648	021 Stavby	118	Poi112	Kábel CHKE-R-O 3x1,5mm2 (hodiny)	m	800,000	0,58	464,00	464,00	0,00
649	021 Stavby	119	Poi113	Rúrka chýbná elektroinšt., uložená v stene., typ 23 - 36 mm, vr. zatiahnutia odt. kábľa	m	200,000	1,29	258,00	258,00	0,00
650	021 Stavby	120	Poi71	Trubka PVC d=32mm	m	200,000	0,31	62,00	62,00	0,00
651	021 Stavby	121	Poi72	Drobný montážny materiál	%	2,000	585,81	1 171,63	1 171,63	0,00
652	021 Stavby	09 - ELI - Dávkové káble	naviac práce	Kábel uložený pevne medený slabopriúdový	m	2 400,000	0,77	1 848,00	0,00	1 848,00
653	021 Stavby	09 - ELI - Dávkové káble	naviac práce	kábel Solarix CAT5E FTP LSOH 4x2x0,5mm2 (IT)	m	2 400,000	0,39	936,00	0,00	936,00
654	021 Stavby	51 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + zapojenie	ks	32,000	6,23	199,36	0,00	199,36
655	021 Stavby	52 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Zásuvka 250V/16A, polozap. IP20	ks	8,000	3,45	27,60	0,00	27,60
656	021 Stavby	53 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Zásuvka 250V/16A, polozap. IP20 do žlabu	ks	24,000	2,70	64,80	0,00	64,80
657	021 Stavby	54 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Jednórámik	ks	4,000	0,73	2,92	0,00	2,92
658	021 Stavby	55 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Dvojrámik	ks	2,000	1,48	2,96	0,00	2,96
659	021 Stavby	56 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Trojrámik	ks	12,000	2,31	27,72	0,00	27,72
660	021 Stavby	57 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Elektroinštalčná krabica ku68	ks	32,000	0,19	6,08	0,00	6,08
661	021 Stavby	58 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Kábel uložený pevne medený 3 x 2,5	m	218,000	0,82	178,76	0,00	178,76
662	021 Stavby	59 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Kábel CHKE-R-J 3x2,5mm2	m	218,000	0,83	180,94	0,00	180,94
663	021 Stavby	60 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Zhotovenie káblovej dráčky	m	28,000	4,14	115,92	0,00	115,92
664	021 Stavby	61 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Sadra	kg	15,000	0,38	5,70	0,00	5,70
665	021 Stavby	62 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Zásuvka štrukt. kabeľáže osemplôvová RJ45-8 Cat. 5	ks	12,000	16,88	202,56	0,00	202,56
666	021 Stavby	63 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Ukončenie vodičov v rozvádzači do 2,5mm2	ks	43,000	0,86	36,98	0,00	36,98
667	021 Stavby	64 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Montáž ističa do rozvádzača	ks	3,000	8,20	24,60	0,00	24,60
668	021 Stavby	65 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Istič 16A/B/1	ks	3,000	5,10	15,30	0,00	15,30
669	021 Stavby	66 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Montáž ističa do rozvádzača	ks	4,000	8,20	32,80	0,00	32,80
670	021 Stavby	67 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Istič 16A/B/1	ks	3,000	5,10	15,30	0,00	15,30
671	021 Stavby	68 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Istič 10A/B/1	ks	1,000	5,10	5,10	0,00	5,10
672	021 Stavby	69 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Montáž hlavného ističa do rozvádzača	ks	1,000	21,00	21,00	0,00	21,00
673	021 Stavby	70 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Istič 80A/C/3	ks	1,000	115,70	115,70	0,00	115,70
674	021 Stavby	71 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Montáž zvodica prepätia do rozvádzača	ks	1,000	19,00	19,00	0,00	19,00
675	021 Stavby	72 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Zvodč prepätia	ks	1,000	78,00	78,00	0,00	78,00
676	021 Stavby	73 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Montáž chrániča do rozvádzača	ks	2,000	15,60	31,20	0,00	31,20
677	021 Stavby	74 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Prúdový chránič B16/30mA	ks	2,000	20,93	41,86	0,00	41,86
678	021 Stavby	75 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Demontáž, úprava v pôvodnom rozvádzači	hod	8,000	17,25	138,00	0,00	138,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
679	021 Stavby	76 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Montáž plastovej rozvodnice vrátane zapojenia	ks	1,000	26,62	26,62	0,00	26,62
680	021 Stavby	77 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Plastová rozvodnica	ks	1,000	89,00	89,00	0,00	89,00
681	021 Stavby			Demontáže						
682	021 Stavby	122	Pot114	Demontáž jestvujúcich rozvádzačov	hod	80,000	14,38	1 150,40	1 150,40	0,00
683	021 Stavby	123	Pot115	Demontáž jestvujúcich svietidiel, vypínačov, zásuviek	hod	120,000	14,38	1 725,60	1 725,60	0,00
683	021 Stavby	124	Pot116	Odvod elektroodpadu	kg	6 200,000	1,38	8 556,00	8 556,00	0,00
683	021 Stavby	125	Pot117	HZS	hod	110,000	17,25	1 897,50	1 897,50	0,00
684	021 Stavby	51 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Stavebné práce						
685	021 Stavby	52 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Osmietka rýh v stenách malťou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou	m2	5,300	14,93	79,13	0,00	79,13
686	021 Stavby	53 - ELI - Miestnosť 2.02, K1.10, Rozvádzač	naviac práce	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	21,200	1,72	36,46	0,00	36,46
686	021 Stavby			Vnútorná sadrová omietka slien hr. do 6 mm	m2	21,200	7,69	163,03	0,00	163,03
SO 01.2 Budova telocvične										
SO 01.2.1 Architektúra										
			HSV	Práce a dodávky HSV						
			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
688	021 Stavby	1	941955001	Leštenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenejvej podlahy do 1,20 m	m2	41,526	0,30	12,42	12,42	0,00
689	021 Stavby	2	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	61,943	0,25	15,67	15,67	0,00
689	021 Stavby	3	99	Presun hmôt HSV						
689	021 Stavby		996261111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,067	23,03	1,54	1,54	0,00
			PSV	Práce a dodávky PSV						
			763	Konštrukcie - drevosťavby						
690	021 Stavby	4	763111110	M-D SDK kastilk pre prekrytie vedenia UK pod stropom, dosky RB 1x12,5mm, na oceľové konštrukciu - L.N.K.	m2	17,303	24,15	417,87	417,87	0,00
691	021 Stavby	5	908763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektov) výšky do 7 m	%	4,179	0,60	2,51	2,51	0,00
962			784	Dokončovacie práce - maľby						
693	021 Stavby	6	784410100	Penetrovanie jednorázobné jernozmrazných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	17,303	0,35	5,97	5,97	0,00
694	021 Stavby	7	784410101	Maľby z maľarských zmesí, ručne nanášané tónované dvojzložobné na jernozmrazný podklad výšky do 3, 80 m	m2	17,303	1,38	23,88	23,88	0,00
SO 01.4 Budova internátu										
SO 01.4 Ustredné vykurovanie - pripojenie školy, kuchyne, telocvične										
				PRÁCE A DODÁVKY PSV						
				713 - Izolácie tepelné						
696	021 Stavby	1	71346-2135	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 40	m	40,000	2,02	80,68	80,68	0,00
697	021 Stavby	2	71346-2138	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 75	m	60,000	2,22	133,02	133,02	0,00
698	021 Stavby	3	283 772040	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.28mm	m	50,000	1,01	50,30	50,30	0,00
699	021 Stavby	4	283 772060	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.42mm	m	40,000	1,31	52,20	52,20	0,00
700	021 Stavby	5	283 772180	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.89mm	m	60,000	3,94	236,52	236,52	0,00
701	021 Stavby	6	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,527	1,30	7,19	7,19	0,00
702	021 Stavby	14 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	64,000	2,04	130,56	0,00	130,56
703	021 Stavby	15 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG nadrezaná, AZ FLEX	m	65,280	1,17	76,38	0,00	76,38
704	021 Stavby	16 - Výmena sanitárnych zariadení v hygienických priestoroch	naviac práce	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	2,069	6,47	13,38	0,00	13,38
705	021 Stavby	36 - Napojenie rozvodov UK v kotolni	naviac práce	Odstánenie tepelnej izolácie potrubia z vlák. materiálov s konštr. bez povrchovej úpravy. -0,02000t	m	15,000	5,03	75,45	0,00	75,45
706	021 Stavby	37 - Napojenie rozvodov UK v kotolni	naviac práce	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 96-133 mm	m	15,000	3,73	55,95	0,00	55,95
707	021 Stavby	38 - Napojenie rozvodov UK v kotolni	naviac práce	Izolačná PE trubica 114x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná,	m	15,300	9,27	141,83	0,00	141,83
708	021 Stavby	39 - Napojenie rozvodov UK v kotolni	naviac práce	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	4,098	1,40	5,74	0,00	5,74
709	021 Stavby	7	73319-1112	733 - Rozvod potrubia						
710	021 Stavby	8	73319-1113	Manžety prestupové pre rúrky do DN 32	kus	4,000	6,37	25,49	25,49	0,00
711	021 Stavby	9	73319-1114	Manžety prestupové pre rúrky do DN 50	kus	4,000	6,93	27,73	27,73	0,00
712	021 Stavby	10	73322-3205	Manžety prestupové pre rúrky do DN 60	kus	4,000	7,31	29,24	29,24	0,00
713	021 Stavby	11	73322-3207	Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 28	m	50,000	20,20	1 009,75	1 009,75	0,00
714	021 Stavby	12	73322-3211	Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 42	m	40,000	46,72	1 868,84	1 868,84	0,00
715	021 Stavby	13	73322-3211	Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 88,9	m	60,000	246,72	14 803,32	14 803,32	0,00
716	021 Stavby	14	73329-1101	Tiaková skúška potrubia Cu do d 35	m	50,000	0,45	22,60	22,60	0,00
717	021 Stavby	15	73329-1102	Tiaková skúška potrubia Cu do d 64	m	40,000	0,56	22,24	22,24	0,00
718	021 Stavby	16	73329-1103	Tiaková skúška potrubia Cu do d 108	m	60,000	0,65	38,94	38,94	0,00
719	021 Stavby	17	73329-3905	Pripojenie odočky-Cu potrubie d 28	kus	2,000	2,43	4,86	4,86	0,00
720	021 Stavby	18	73329-3907	Pripojenie odočky-Cu potrubie d 42	kus	2,000	2,61	5,21	5,21	0,00
721	021 Stavby	19	73329-3911	Pripojenie odočky-Cu potrubie d 88,9	kus	2,000	4,65	9,30	9,30	0,00
722	021 Stavby	20	73339-3040	Upevňovacie prvky pre potrubie	kus	1,000	1,73	1,73	1,73	0,00
723	021 Stavby	21	73399-9904	Rozvod potrubia, vysekánie dier v priekchach	hod	20,000	8,05	161,00	161,00	0,00
724	021 Stavby	22	73399-9905	Rozvod potrubia, napojenie na jestvujúci rozvod	hod	30,000	8,05	241,50	241,50	0,00
725	021 Stavby	36 - Napojenie rozvodov UK v kotolni	naviac práce	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	182,717	1,40	255,80	255,80	0,00
726	021 Stavby	37 - Napojenie rozvodov UK v kotolni	naviac práce	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133, -0,01384t	m	15,000	2,92	43,80	0,00	43,80
727	021 Stavby	38 - Napojenie rozvodov UK v kotolni	naviac práce	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	m	15,000	43,81	657,15	0,00	657,15
728	021 Stavby	39 - Napojenie rozvodov UK v kotolni	naviac práce	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaní 108/75	ks	3,000	39,53	118,59	0,00	118,59
729	021 Stavby	40 - Napojenie rozvodov UK v kotolni	naviac práce	Zhotovenie závitov na potrubie 3"	ks	4,000	27,87	111,48	0,00	111,48
730	021 Stavby	41 - Napojenie rozvodov UK v kotolni	naviac práce	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	%	13,965	1,50	20,95	0,00	20,95
731	021 Stavby	42 - Napojenie rozvodov UK v kotolni	naviac práce	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	14,000	7,58	106,12	0,00	106,12
732	021 Stavby	43 - Napojenie rozvodov UK v kotolni	naviac práce	Guľový ventil 2 1/2", páčka	ks	4,000	78,89	315,56	0,00	315,56
733	021 Stavby	44 - Napojenie rozvodov UK v kotolni	naviac práce	Šróbenie latínové čierne 2 1/2"	ks	4,000	9,16	36,64	0,00	36,64
734	021 Stavby	45 - Napojenie rozvodov UK v kotolni	naviac práce	T-kus, 2 1/2"x2"x2 1/2", mosadzná tvarovka	ks	2,000	98,05	196,10	0,00	196,10
735	021 Stavby	46 - Napojenie rozvodov UK v kotolni	naviac práce	Tvarovka MUF 2"x2" CU	ks	8,000	50,05	400,40	0,00	400,40
736	021 Stavby	47 - Napojenie rozvodov UK v kotolni	naviac práce	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3	ks	6,000	8,97	53,82	0,00	53,82
737	021 Stavby	48 - Napojenie rozvodov UK v kotolni	naviac práce	Guľový ventil 3", páčka	ks	3,000	112,40	337,20	0,00	337,20
738	021 Stavby	49 - Napojenie rozvodov UK v kotolni	naviac práce	Šróbenie oceľové čierne 3"	ks	3,000	14,41	43,23	0,00	43,23
739	021 Stavby	50 - Napojenie rozvodov UK v kotolni	naviac práce	Odstáné armatúry, kohútik plniaci a vypošťaci normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4	ks	6,000	6,19	37,14	0,00	37,14
739	021 Stavby			Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	%	22,893	0,30	6,87	0,00	6,87
Hlavná aktivita č. 2										
Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou										
SO 01.3 Budova kuchyne										
			HSV	Práce a dodávky HSV						
			1	Zemné práce						
1	021 Stavby	1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždic, dosiek alebo tvaroviek, vrátane očistenia a spätného uloženia	m2	23,738	11,50	272,99	272,99	0,00
2	021 Stavby	2	113108191	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždic, dosiek alebo tvaroviek, -0,13900t	m2	15,826	4,03	63,70	63,70	0,00
3	021 Stavby	3	130201001	Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	41,728	16,68	695,81	695,81	0,00
4	021 Stavby	4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	41,728	3,66	152,60	152,60	0,00
5	021 Stavby	5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	375,552	0,36	135,95	135,95	0,00
6	021 Stavby	6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	41,728	11,50	479,87	479,87	0,00
7	021 Stavby	7	175101101	Obsyp potrubia sypatinou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodna sypatinu	m3	4,674	10,06	47,03	47,03	0,00
8	021 Stavby	8	5833110102	Zemina vhodná na obsyp potrubia	m3	4,674	18,28	85,44	85,44	0,00
9	021 Stavby	9	175101201	Obsyp objektov sypatinou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodna sypatinu	m3	27,921	10,06	280,97	280,97	0,00
10	021 Stavby	10	5833110100	Riečne kamenivo fr. 19-32mm	m3	27,921	19,55	545,86	545,86	0,00
11	021 Stavby	11	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	15,000	0,58	8,72	8,72	0,00
12	021 Stavby	12	005721200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,450	5,46	2,46	2,46	0,00
13	021 Stavby	13	181301303	Rozprezretie omies na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	m2	15,000	2,60	39,00	39,00	0,00
14	021 Stavby	14	5833110109	Humúzna zmes	m3	3,000	8,05	24,15	24,15	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
15	021 Stavby	18 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	40,000	2,04	81,44	0,00	81,44
16	021 Stavby	19 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Búranie podkladov pod diaľby, liatych diaľieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,200001	m3	1,200	64,51	77,41	0,00	77,41
17	021 Stavby	20 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Odstánenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm	m2	12,000	16,14	193,72	0,00	193,72
18	021 Stavby	21 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	14,400	16,68	240,12	0,00	240,12
19	021 Stavby	22 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Vodovodné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,600	7,70	50,79	0,00	50,79
20	021 Stavby	23 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,600	0,14	3,66	0,00	3,66
21	021 Stavby	24 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	6,600	2,14	14,13	0,00	14,13
22	021 Stavby	25 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Uloženie sypaniny na skládku	m3	6,600	1,10	7,23	0,00	7,23
23	021 Stavby	26 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	6,600	18,55	122,45	0,00	122,45
24	021 Stavby	27 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	12,000	0,20	2,40	0,00	2,40
25	021 Stavby	28 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtí alebo okolo objektu	m3	3,510	3,05	10,69	0,00	10,69
26	021 Stavby	29 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	5,940	21,76	129,23	0,00	129,23
27	021 Stavby	30 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Obsyp potrubia bez prechodenia sypaniny	m3	15,840	9,80	155,30	0,00	155,30
28	021 Stavby	31 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Obsyp potrubia príplatok za prechodenie sypaniny	m3	15,840	15,61	247,25	0,00	247,25
29	021 Stavby	44 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Búranie podkladov pod diaľby, liatych diaľieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,200001	m3	0,200	64,51	12,90	0,00	12,90
30	021 Stavby	45 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Odstánenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm	m2	2,000	16,14	32,29	0,00	32,29
31	021 Stavby	46 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	3,150	26,75	84,26	0,00	84,26
32	021 Stavby	47 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Príplatok k cene za lipovosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnením dna v hornine 3	m3	3,150	7,72	24,32	0,00	24,32
33	021 Stavby	48 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Hĺbenie šachtí v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,750	51,54	38,66	0,00	38,66
34	021 Stavby	49 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Príplatok za lipovosť pri hĺbení šachtí ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	0,750	9,47	7,10	0,00	7,10
35	021 Stavby	50 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Vodovodné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	2,835	7,70	21,82	0,00	21,82
36	021 Stavby	51 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	2,835	0,56	1,57	0,00	1,57
37	021 Stavby	52 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,835	2,14	6,07	0,00	6,07
38	021 Stavby	53 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Uloženie sypaniny na skládku	m3	2,835	1,10	3,10	0,00	3,10
39	021 Stavby	54 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	2,835	18,55	52,60	0,00	52,60
40	021 Stavby	55 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtí alebo okolo objektu	m3	2,835	3,05	8,63	0,00	8,63
41	021 Stavby	56 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Obsyp potrubia bez prechodenia sypaniny	m3	2,835	9,80	27,79	0,00	27,79
42	021 Stavby	57 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Obsyp potrubia príplatok za prechodenie sypaniny	m3	2,835	15,61	44,25	0,00	44,25
43	021 Stavby	58 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	2,000	0,20	0,40	0,00	0,40
44	021 Stavby	59 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	1,065	21,76	23,17	0,00	23,17
			2	Zakladanie						
45	021 Stavby	15	212752107	Tratvody z flexodrenážnych rúr DN 150	m	85,385	4,84	413,60	413,60	0,00
46	021 Stavby	16	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5	m2	168,146	0,29	48,43	48,43	0,00
47	021 Stavby	17	693651300	Geotextília netkaná polypropylénová 300 g/m2	m2	193,368	0,56	109,06	109,06	0,00
			3	Zvislé a kompletne konštrukcie						
48	021 Stavby	18	311271300	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm	m3	2,070	118,89	246,10	246,10	0,00
49	021 Stavby	19	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,094	920,00	86,48	86,48	0,00
50	021 Stavby	20	317161201	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000	15,77	63,08	63,08	0,00
51	021 Stavby	21	317162135	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	26,42	26,42	26,42	0,00
52	021 Stavby	22	317161207	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	5,000	32,43	162,13	162,13	0,00
53	021 Stavby	23	317169101	Pórbetónový preklad, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	19,00	38,00	38,00	0,00
54	021 Stavby	24	340236237	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 pórbetónovými tvárnicami ref.YTONG (250x499x249)	m2	1,000	27,48	27,48	27,48	0,00
55	021 Stavby	25	341321315	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	1,130	108,22	122,29	122,29	0,00
56	021 Stavby	26	341321317	Príplatok za pohľadový betón (v prírodnej farbe štrviny a prísad).	m3	1,130	5,75	6,50	6,50	0,00
57	021 Stavby	27	341351105	Debnenie stien a priečok, obojstranné zhotovenie-dielce	m2	9,379	20,70	194,15	194,15	0,00
58	021 Stavby	28	341351106	Debnenie stien a priečok, obojstranné odstránenie-dielce	m2	9,379	3,45	32,36	32,36	0,00
59	021 Stavby	29	341351107	Príplatok za pohľadové debnenie	m2	2,853	8,75	16,40	16,40	0,00
60	021 Stavby	30	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,048	920,00	44,16	44,16	0,00
61	021 Stavby	31	342272102	Priečky z tvárnic pórbetónových tvárnic hr. 100 mm ref. YTONG	m2	29,157	16,09	469,14	469,14	0,00
			4	Vodovodné konštrukcie						
62	021 Stavby	32	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	0,622	102,26	63,60	63,60	0,00
63	021 Stavby	33	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	8,296	20,70	171,73	171,73	0,00
64	021 Stavby	34	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	8,296	3,45	28,62	28,62	0,00
65	021 Stavby	35	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,034	920,00	31,28	31,28	0,00
			6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
66	021 Stavby	36	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akékoľvek šírky rýhy	m2	1,586	7,10	11,26	11,26	0,00
67	021 Stavby	37	612409991	Lokálna oprava omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	123,823	8,45	1 046,68	1 046,68	0,00
68	021 Stavby	38	6124562120	Vyspravenie povrchu pod obklad	m2	199,441	4,08	814,32	814,32	0,00
69	021 Stavby	39	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien ref.BAUMIT, Regulator nasiakavosti	m2	37,487	0,72	26,92	26,92	0,00
70	021 Stavby	40	612465219	Vnútorná omietka stien štuková ref.BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, stierka hr. 3 mm	m2	37,269	10,51	391,77	391,77	0,00
71	021 Stavby	52	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmoty) bez potery rýh v mazaninách	m3	4,602	115,80	532,93	532,93	0,00
72	021 Stavby	53	632470001	Nivelačná stierka podláhová, hrúbka stierky sa upresní podľa skutočného stavu po vyburaní pôvodných vrstiev podlahy	m2	184,405	6,79	1 251,19	1 251,19	0,00
73	021 Stavby	35 - Vyspravenie rýh po ELI - Cast SO3	naviac práce	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou	m2	50,400	14,93	752,47	0,00	752,47
74	021 Stavby	36 - Vyspravenie rýh po ELI - Cast SO3	naviac práce	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	168,000	1,72	288,96	0,00	288,96
75	021 Stavby	37 - Vyspravenie rýh po ELI - Cast SO3	naviac práce	Vnútorná sadrová omietka stien hr. do 6 mm	m2	168,000	7,69	1 291,92	0,00	1 291,92
76	021 Stavby	38 - Vyspravenie rýh po ELI - Cast SO3	naviac práce	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,529	3,79	17,14	0,00	17,14
77	021 Stavby	38 - Úprava priezrov po VZT - Cast SO3	naviac práce	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	0,750	102,60	76,95	0,00	76,95
78	021 Stavby	39 - Úprava priezrov po VZT - Cast SO3	naviac práce	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	2,000	9,73	19,46	0,00	19,46
79	021 Stavby	40 - Úprava priezrov po VZT - Cast SO3	naviac práce	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	2,000	4,01	8,02	0,00	8,02
80	021 Stavby	41 - Úprava priezrov po VZT - Cast SO3	naviac práce	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,041	1 486,94	60,96	0,00	60,96
81	021 Stavby	42 - Úprava priezrov po VZT - Cast SO3	naviac práce	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zataženie do 20 kPa zhotovenie	m2	2,000	9,00	18,00	0,00	18,00
82	021 Stavby	43 - Úprava priezrov po VZT - Cast SO3	naviac práce	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zataženie do 20 kPa odstránenie	m2	2,000	2,38	4,76	0,00	4,76
83	021 Stavby	44 - Úprava priezrov po VZT - Cast SO3	naviac práce	Denňý prenájom dodatočného podoprenia stropov	m2	40,000	0,05	2,00	0,00	2,00
84	021 Stavby	38 - Úprava priezrov po VZT - Cast SO3	naviac práce	Príprava vnútorného podkladu stien ref.BAUMIT, Regulator nasiakavosti	m2	68,054	0,72	48,86	0,00	48,86
85	021 Stavby	39 - Úprava priezrov po VZT - Cast SO3	naviac práce	Vnútorná omietka stien štuková ref.BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, stierka hr. 3 mm	m2	68,054	10,51	715,38	0,00	715,38
86	021 Stavby	40 - Úprava priezrov po VZT - Cast SO3	naviac práce	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	68,054	4,81	327,34	0,00	327,34
87	021 Stavby	41 - Úprava priezrov po VZT - Cast SO3	naviac práce	Úprava prestupov VZT s montážou protipožiarneho nástreru na škáry, s voľbohm lepením izolácie	m2	2,889	104,50	301,90	0,00	301,90
88	021 Stavby	42 - Úprava priezrov po VZT - Cast SO3	naviac práce	Doska NOBASIL MPE 100x600x1000 mm, sadlková, minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	m2	3,178	8,57	27,24	0,00	27,24
89	021 Stavby	43 - Úprava priezrov po VZT - Cast SO3	naviac práce	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,347	3,79	16,45	0,00	16,45
90	021 Stavby	42 - Doplnenie chýbajúceho množstva vonkajšej omietky	naviac práce	Vonkajšia omietka ostena vysoko paropriepustná štruktúrovaná škrábaná, ref. Baumit openTop	m2	458,926	10,99	5 041,76	0,00	5 041,76
91	021 Stavby	43 - Doplnenie chýbajúceho množstva vonkajšej omietky	naviac práce	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	458,926	4,87	2 234,97	0,00	2 234,97
92	021 Stavby	44 - Doplnenie chýbajúceho množstva vonkajšej omietky	naviac práce	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,341	3,79	12,65	0,00	12,65
			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
93	021 Stavby	54	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	16,090	2,04	32,76	32,76	0,00
94	021 Stavby	55	931961112	Vložky do dilatčných škár zvislé, z minerálnej vlny hr. 15 mm	m2	0,749	7,02	5,26	5,26	0,00
95	021 Stavby	56	931961113	Vložky do dilatčných škár zvislé, z minerálnej vlny hr. 20 mm	m2	2,128	7,02	14,93	14,93	0,00
96	021 Stavby	57	931961114	Vložky do dilatčných škár zvislé, z minerálnej vlny hr. 25 mm	m2	2,271	7,02	15,94	15,94	0,00
97	021 Stavby	58	941941042	Montáž leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 261,086	1,73	2 175,37	2 175,37	0,00
98	021 Stavby	59	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začiaty mesiac použitia leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	1 261,086	1,65	2 082,05	2 082,05	0,00
99	021 Stavby	60	941941842	Demontáž leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 261,086	0,58	725,12	725,12	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
100	021 Stavby	61	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	12,947	0,30	3,87	3,87	0,00
101	021 Stavby	62	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 039,990	0,30	310,96	310,96	0,00
102	021 Stavby	63	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	19,757	0,30	5,91	5,91	0,00
103	021 Stavby	64	941955101	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	36,030	0,30	10,77	10,77	0,00
104	021 Stavby	65	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 245,387	0,25	315,08	315,08	0,00
105	021 Stavby	72	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazinín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,001	64,51	64,57	64,57	0,00
106	021 Stavby	73	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylóit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	182,433	1,73	314,70	314,70	0,00
107	021 Stavby	74	965081812r	Vybúranie kamenných pôvodných interiérových parapetov - Bpi	m2	11,664	2,30	26,83	26,83	0,00
108	021 Stavby	75	967031132	Príkresanie rovných ostiení, bez odstupu, po hrubomvúbúrání otvorov, v murive tehlí, na maltu, -0,05700t	m2	24,109	2,30	55,45	55,45	0,00
109	021 Stavby	76	968061113	Vyvesenie okenného krídla do súti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	11,000	1,73	18,98	18,98	0,00
110	021 Stavby	77	968062246	Vybúranie rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	27,470	1,84	50,54	50,54	0,00
111	021 Stavby	78	968071125	Vyvesenie dverného krídla do súti plochy do 2 m2	ks	1,000	1,73	1,73	1,73	0,00
112	021 Stavby	79	968071136	Vyvesenie krídla vrát do súti plochy do 4 m2	ks	4,000	1,84	7,36	7,36	0,00
113	021 Stavby	80	968072455	Vybúranie kovových dverových zábrnů plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	4,775	2,88	13,73	13,73	0,00
114	021 Stavby	81	968072558	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	ks	9,130	1,96	17,85	17,85	0,00
115	021 Stavby	82	971033331	Vybúranie otvoru v murive tehlí, plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, -0,02600t	ks	3,000	1,73	5,18	5,18	0,00
116	021 Stavby	83	971033341	Vybúranie otvoru v murive tehlí, plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm, -0,05700t	ks	2,000	3,45	6,90	6,90	0,00
117	021 Stavby	84	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehlí, plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	0,640	5,18	3,31	3,31	0,00
118	021 Stavby	85	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehlí, plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,672	49,72	33,41	33,41	0,00
119	021 Stavby	86	974032666	Výsek, rýh v stenách a priečkach pre vŕňach, nosn. do stien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 250mm, -0,04200t	m	7,000	3,90	27,33	27,33	0,00
120	021 Stavby	87	978059531	Odksekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	188,858	2,30	434,37	434,37	0,00
121	021 Stavby	88	95390121	M+D Zasiepenie vystupujúcich potrubí UK vyplnením PUR penou	ks	46,000	1,15	52,90	52,90	0,00
122	021 Stavby	89	979081111	Odvoz sútny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	27,370	6,96	190,60	190,60	0,00
123	021 Stavby	90	979081121	Odvoz sútny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 12km, dodávateľ naciení podľa svojich možností!	t	301,070	0,24	71,65	71,65	0,00
124	021 Stavby	91	979082111	Vnútrostavenisková doprava sútny a vybúranych hmôt do 10 m	t	27,370	7,17	196,11	196,11	0,00
125	021 Stavby	92	979082121	Vnútrostavenisková doprava sútny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	t	136,850	0,81	110,16	110,16	0,00
126	021 Stavby	93	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	27,370	11,62	317,90	317,90	0,00
127	021 Stavby	16 - Stavebné úpravy v jedálni	navigace práce	Vyvesenie dreveného okenného krídla do súti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	12,000	0,38	4,56	0,00	4,56
128	021 Stavby	16 - Stavebné úpravy v jedálni	navigace práce	Vybúranie drevených rámov okien, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	8,645	5,83	50,40	0,00	50,40
129	021 Stavby	16 - Stavebné úpravy v jedálni	navigace práce	Vybúranie drevených rámov okien, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	8,498	4,65	39,52	0,00	39,52
130	021 Stavby	16 - Stavebné úpravy v jedálni	navigace práce	Odemontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	m	11,645	2,14	24,92	0,00	24,92
131	021 Stavby	16 - Stavebné úpravy v jedálni	navigace práce	Vybúranie otvorov v murive tehlí, plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	2,100	4,51	9,47	0,00	9,47
132	021 Stavby	16 - Stavebné úpravy v jedálni	navigace práce	Príkresanie muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	m2	5,024	16,35	82,14	0,00	82,14
133	021 Stavby	16 - Stavebné úpravy v jedálni	navigace práce	Zvislá doprava sútny a vybúranych hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,052	7,10	21,67	0,00	21,67
134	021 Stavby	16 - Stavebné úpravy v jedálni	navigace práce	Odvoz sútny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	3,052	6,96	21,25	0,00	21,25
135	021 Stavby	16 - Stavebné úpravy v jedálni	navigace práce	Odvoz sútny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 12km, dodávateľ naciení podľa svojich možností!	t	33,572	0,24	7,99	0,00	7,99
136	021 Stavby	16 - Stavebné úpravy v jedálni	navigace práce	Vnútrostavenisková doprava sútny a vybúranych hmôt do 10 m	t	3,052	7,17	21,87	0,00	21,87
137	021 Stavby	16 - Stavebné úpravy v jedálni	navigace práce	Vnútrostavenisková doprava sútny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	t	15,260	0,81	12,28	0,00	12,28
138	021 Stavby	16 - Stavebné úpravy v jedálni	navigace práce	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,052	11,62	35,45	0,00	35,45
139	021 Stavby	16 - Stavebné úpravy v jedálni	navigace práce	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	2,100	30,52	64,09	0,00	64,09
140	021 Stavby	16 - Stavebné úpravy v jedálni	navigace práce	Dodatčné ukoštenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	1,400	8,30	11,62	0,00	11,62
141	021 Stavby	16 - Stavebné úpravy v jedálni	navigace práce	Lokálna oprava omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkládov atď.	m	31,890	8,45	269,57	0,00	269,57
142	021 Stavby	16 - Stavebné úpravy v jedálni	navigace práce	Príprava vnútorného podkladu stien ref.BAUMIT, Regulátor nasiakavosti	m2	4,200	0,72	3,02	0,00	3,02
143	021 Stavby	16 - Stavebné úpravy v jedálni	navigace práce	Vnútorná omietka stien štuková ref.BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, stierka hr. 3 mm	m2	4,200	10,51	44,15	0,00	44,15
144	021 Stavby	16 - Stavebné úpravy v jedálni	navigace práce	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,736	3,79	2,79	0,00	2,79
145	021 Stavby	31 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a oprava otvorov v jedálni	navigace práce	Vyvesenie dreveného okenného krídla do súti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	1,000	0,38	0,38	0,00	0,38
146	021 Stavby	32 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a oprava otvorov v jedálni	navigace práce	Vybúranie drevených rámov okien, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	1,773	5,83	10,34	0,00	10,34
147	021 Stavby	33 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a oprava otvorov v jedálni	navigace práce	Príkresanie muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	m2	0,800	16,35	13,08	0,00	13,08
148	021 Stavby	34 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a oprava otvorov v jedálni	navigace práce	Zvislá doprava sútny a vybúranych hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,328	7,10	2,33	0,00	2,33
149	021 Stavby	35 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a oprava otvorov v jedálni	navigace práce	Odvoz sútny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	0,328	6,96	2,28	0,00	2,28
150	021 Stavby	36 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a oprava otvorov v jedálni	navigace práce	Odvoz sútny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 12km, dodávateľ naciení podľa svojich možností!	t	3,608	0,24	0,86	0,00	0,86
151	021 Stavby	37 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a oprava otvorov v jedálni	navigace práce	Vnútrostavenisková doprava sútny a vybúranych hmôt do 10 m	t	0,328	7,17	2,35	0,00	2,35
152	021 Stavby	38 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a oprava otvorov v jedálni	navigace práce	Vnútrostavenisková doprava sútny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,640	0,81	1,32	0,00	1,32
153	021 Stavby	39 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a oprava otvorov v jedálni	navigace práce	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,328	11,62	3,81	0,00	3,81
154	021 Stavby	40 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a oprava otvorov v jedálni	navigace práce	Lokálna oprava omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkládov atď.	m	11,680	8,45	98,73	0,00	98,73
155	021 Stavby	41 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a oprava otvorov v jedálni	navigace práce	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	86,340	0,25	21,84	0,00	21,84
156	021 Stavby	42 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a oprava otvorov v jedálni	navigace práce	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,607	3,79	21,22	0,00	21,22
157	021 Stavby	38 - Oprava priezrazov po VZT - Cast SO03	navigace práce	Vyvesenie dreveného okenného krídla do súti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	1,000	0,38	0,38	0,00	0,38
158	021 Stavby	39 - Oprava priezrazov po VZT - Cast SO03	navigace práce	Vybúranie drevených rámov okien, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	3,000	5,83	17,49	0,00	17,49
159	021 Stavby	40 - Oprava priezrazov po VZT - Cast SO03	navigace práce	Odemontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	m	2,000	2,14	4,28	0,00	4,28
160	021 Stavby	41 - Oprava priezrazov po VZT - Cast SO03	navigace práce	Vybúranie otvorov v murive tehlí, plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	2,000	4,51	9,02	0,00	9,02
161	021 Stavby	42 - Oprava priezrazov po VZT - Cast SO03	navigace práce	Príkresanie muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	m2	0,300	16,35	4,91	0,00	4,91
162	021 Stavby	43 - Oprava priezrazov po VZT - Cast SO03	navigace práce	Zamurovanie otvoru tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	7,800	30,52	238,06	0,00	238,06
163	021 Stavby	44 - Oprava priezrazov po VZT - Cast SO03	navigace práce	Dodatčné ukoštenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	17,600	8,30	146,08	0,00	146,08
164	021 Stavby	45 - Oprava priezrazov po VZT - Cast SO03	navigace práce	Lokálna oprava omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkládov atď.	m	7,000	8,45	59,17	0,00	59,17
165	021 Stavby	46 - Oprava priezrazov po VZT - Cast SO03	navigace práce	Zvislá doprava sútny a vybúranych hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,813	7,10	5,77	0,00	5,77
166	021 Stavby	47 - Oprava priezrazov po VZT - Cast SO03	navigace práce	Odvoz sútny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	0,813	6,96	5,66	0,00	5,66
167	021 Stavby	48 - Oprava priezrazov po VZT - Cast SO03	navigace práce	Odvoz sútny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 12km, dodávateľ naciení podľa svojich možností!	t	8,943	0,24	2,13	0,00	2,13
168	021 Stavby	49 - Oprava priezrazov po VZT - Cast SO03	navigace práce	Vnútrostavenisková doprava sútny a vybúranych hmôt do 10 m	t	0,813	7,17	5,83	0,00	5,83
169	021 Stavby	50 - Oprava priezrazov po VZT - Cast SO03	navigace práce	Vnútrostavenisková doprava sútny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,065	0,81	3,27	0,00	3,27
170	021 Stavby	51 - Oprava priezrazov po VZT - Cast SO03	navigace práce	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,813	11,62	9,44	0,00	9,44
171	021 Stavby	52 - Oprava priezrazov po VZT - Cast SO03	navigace práce	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	292,946	0,25	74,12	0,00	74,12
172	021 Stavby	53 - ZTI - Oprava rozvodov vo výdajni strany na 2.NP + Odvod kondenzátu z VZT jednotky na 1.NP	navigace práce	Jadrové vŕty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t	cm	90,000	0,80	72,00	0,00	72,00
173	021 Stavby	54 - ZTI - Oprava rozvodov vo výdajni strany na 2.NP + Odvod kondenzátu z VZT jednotky na 1.NP	navigace práce	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylóit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	1,000	1,73	1,73	0,00	1,73
174	021 Stavby	55 - ZTI - Oprava rozvodov vo výdajni strany na 2.NP + Odvod kondenzátu z VZT jednotky na 1.NP	navigace práce	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3	0,240	32,59	7,82	0,00	7,82
175	021 Stavby	56 - ZTI - Oprava rozvodov vo výdajni strany na 2.NP + Odvod kondenzátu z VZT jednotky na 1.NP	navigace práce	Zvislá doprava sútny a vybúranych hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,011	7,10	0,08	0,00	0,08

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
176	021 Stavby	57 - ZT1 - Úprava rozvodov vo výjadni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	0,011	7,17	0,08	0,00	0,08
177	021 Stavby	58 - ZT1 - Úprava rozvodov vo výjadni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,055	0,81	0,04	0,00	0,04
178	021 Stavby	59 - ZT1 - Úprava rozvodov vo výjadni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	221,760	0,25	56,11	0,00	56,11
			99	Presun hmôt HSV						
179	021 Stavby	94	996281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	178,820	3,79	676,83	676,83	0,00
			PSV	Práce a dodávky PSV						
			711	Izolácie proti vode a vlhkosti						
180	021 Stavby	95	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	33,684	1,15	38,74	38,74	0,00
181	021 Stavby	96	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,012	2 207,04	26,48	26,48	0,00
182	021 Stavby	97	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	33,684	2,30	77,47	77,47	0,00
183	021 Stavby	98	6263221000	Pásky ľadové asfaltové hr.5mm - materiál podľa jestvujúcej hydroizolácie	m2	38,737	5,18	200,46	200,46	0,00
184	021 Stavby	99	711490010	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode novou fóliou počítanou voľne na ploche zvislej	m2	53,138	1,73	91,66	91,66	0,00
185	021 Stavby	100	6288006030	Novová fólia proti vlhkosti	m2	61,109	0,98	59,76	59,76	0,00
186	021 Stavby	101	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,946	2,65	13,11	13,11	0,00
187	021 Stavby	27 - Tekutá izolácia pod diazbu v objekte SC03	naviac práce	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche vodorovnej	m2	179,350	13,96	2 503,73	0,00	2 503,73
188	021 Stavby	28 - Tekutá izolácia pod diazbu v objekte SC03	naviac práce	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche zvislej	m2	18,484	14,46	267,28	0,00	267,28
189	021 Stavby	29 - Tekutá izolácia pod diazbu v objekte SC03	naviac práce	Pás tesniaci na utiesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	103,721	2,95	305,98	0,00	305,98
190	021 Stavby	30 - Tekutá izolácia pod diazbu v objekte SC03	naviac práce	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,770	2,65	81,54	0,00	81,54
			721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia						
191	021 Stavby	134	721210818	Demontáž vpusu vaňového, sprchového	ks	2,000	3,45	6,90	6,90	0,00
192	021 Stavby	16 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Lapač střeňných splavenín plastový univerzálny	ks	5,000	27,87	139,35	0,00	139,35
193	021 Stavby	17 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Demontáž lapača střeňných splavenín DN 150, -0,03522t	ks	1,000	6,70	6,70	0,00	6,70
194	021 Stavby	18 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,461	1,05	1,53	0,00	1,53
			725	Zdravotech. zariadenia, predmety						
195	021 Stavby	135	725940870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	2,000	2,01	4,03	0,00	4,03
			735	Ústredná kúrenie, vykurov. telesa						
196	021 Stavby	136	735221833	Demontáž registra - jedna veľa vykurovacieho telesa dl.cca 7,032m, vrátane odvodu a likvidácie odpadu - k.B.23	ks	1,000	8,05	8,05	0,00	8,05
			763	Konštrukcie - drevostavby						
197	021 Stavby	137	763122111	Predsadená SDK stena - kapotáž nového vedenia rozvodov UK	m2	6,402	23,23	148,72	148,72	0,00
198	021 Stavby	138	998763403	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1,487	1,20	1,78	1,78	0,00
			764	Konštrukcie klampiarske						
199	021 Stavby	139	764351205	Zlaby z pozinkovaného PZ plechu, podokvapové štvorhranné r.š. 405 mm, vrátane kotvenia hĺbkou r.š.560mm do osb dosky	m	7,512	28,00	210,36	210,36	0,00
200	021 Stavby	140	764421293	M+D Poplastovaný L profil vonkajší, r.š. 100mm	m	120,874	3,97	479,63	479,63	0,00
201	021 Stavby	141	764454253	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	34,670	11,11	385,32	385,32	0,00
202	021 Stavby	142	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000	15,98	63,93	63,93	0,00
203	021 Stavby	143	764430205	Oplechovanie z poplastovaného plechu r.š.240mm, vrátane kotvenia cez MW	m	5,260	8,93	46,97	46,97	0,00
204	021 Stavby	144	764410204	Krycí plech pozinkovaný lakovaný RAL 7046, r.š.130mm, vrátane kotvenia do steny cez MW	m	5,260	3,53	18,56	18,56	0,00
205	021 Stavby	145	764410200	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného plechu RAL BIELA 9016, vrátane rohov r.š. 495mm, vrátane komprim. tesniacej pracky do spáry - K.Np	m	96,280	14,84	1 428,31	1 428,31	0,00
206	021 Stavby	146	764410201	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného plechu RAL BIELA 9016, vrátane rohov r.š. 350mm, vrátane komprim. tesniacej pracky do spáry	m	12,764	11,82	150,82	150,82	0,00
207	021 Stavby	147	764410205	Oplechovanie z poplastovaného plechu r.š.260mm, vrátane kotvenia cez MW do konzoly	m	12,675	9,09	115,15	115,15	0,00
208	021 Stavby	148	764410305	Oplechovanie z poplastovaného plechu v tvare L r.š.170mm, vrátane kotvenia do steny cez MW	m	10,115	5,92	59,91	59,91	0,00
209	021 Stavby	149	764333200	Krycí poplastovaný plech kotvený do steny cez min.vlnu, r.š. 150 mm, vrátane vymletia	m	10,115	5,20	52,58	52,58	0,00
210	021 Stavby	150	764323060	Oplechovanie z poplastovaného plechu, r.š. 150mm, vrátane kotvenia do OSB dosky	m	7,482	5,24	39,24	39,24	0,00
211	021 Stavby	151	764323070	Záverená odkvapová lišta s okapovým nosom, poplastovaný plech, r.š. 835 mm, vrátane kotvenia do OSB dosky a komprimácie pásy	m	7,482	22,95	171,74	171,74	0,00
212	021 Stavby	152	764323240	Záverená odkvapová lišta s okapovým nosom, poplastovaný plech, r.š. 260 mm, vrátane kotvenia do OSB dosky - Nkl	m	32,660	6,84	223,49	223,49	0,00
213	021 Stavby	153	764323080	Záverená odkvapová lišta s okapovým nosom, poplastovaný plech, r.š. 260 mm, vrátane kotvenia do atiky - Nkl	m	72,364	6,84	495,19	495,19	0,00
214	021 Stavby	154	764333000	Poplastovaný plech kotvený do OSB dosky, r.š. 100 mm	m	105,230	3,80	399,35	399,35	0,00
215	021 Stavby	155	764351810	Demontáž žľabov podokvap. štvorhranných rohových	m	7,602	1,73	13,11	13,11	0,00
216	021 Stavby	156	764410850	Odstárenie pôvodných parapetov - Bp, Bp5	m	107,974	0,60	65,22	65,22	0,00
217	021 Stavby	157	764430850	Odstárenie klampiarskych plechov, oplechovanie atiky, vrátane odvodu a likvidácie odpadu - k.Bkl	m	106,570	1,73	183,83	183,83	0,00
218	021 Stavby	158	764451801	Demontáž odpadových rúr kruhových vrátane príslušenstva	m	37,535	1,73	64,75	64,75	0,00
219	021 Stavby	159	764348803	Príslušenstvo, vrátane odvodu a likvidácie odpadu	ks	1,000	230,00	230,00	230,00	0,00
220	021 Stavby	160	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej do 30st., -0,00751t	m2	12,892	2,30	29,65	29,65	0,00
221	021 Stavby	161	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	49,271	3,67	180,82	180,82	0,00
			766	Konštrukcie stolárske						
222	021 Stavby	162	766640011	M+D Dvere drevené int.dvojkrídlové, 1600/2100mm, otváracie, hladké, presklené mliečnym sklom 3/3 bez delenia, biele, vrátane obložkovej zárubne, nerezová rozetová kľučka s otvorom PZ - D1	ks	1,000	336,28	336,28	336,28	0,00
223	021 Stavby	163	766640012	M+D Dvere drevené int.dvojkrídlové, 1300/2100mm, otváracie, hladké, presklené mliečnym sklom 3/3 bez delenia, biele, vrátane obložkovej zárubne, nerezová rozetová kľučka s otvorom PZ - D12	ks	1,000	336,28	336,28	336,28	0,00
224	021 Stavby	164	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,726	0,80	5,38	5,38	0,00
225	021 Stavby	11 - Dvere do hygienických priestorov	naviac práce	Montáž dverového krídla obojstranného jednokrídlového podrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovanie	ks	48,000	25,71	1 234,08	0,00	1 234,08
226	021 Stavby	12 - Dvere do hygienických priestorov	naviac práce	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	48,000	19,07	915,36	0,00	915,36
227	021 Stavby	13 - Dvere do hygienických priestorov	naviac práce	Dvere plné, biele, hladké, škv.600x1970 mm, vyplň voľšina, fóliované	ks	28,000	69,90	1 957,20	0,00	1 957,20
228	021 Stavby	14 - Dvere do hygienických priestorov	naviac práce	Dvere plné, biele, hladké, škv.800x1970 mm, vyplň voľšina, fóliované	ks	20,000	69,90	1 398,00	0,00	1 398,00
229	021 Stavby	15 - Dvere do hygienických priestorov	naviac práce	Demontáž prahu dveri jednokrídlových, -0,00100t	ks	52,000	1,45	75,40	0,00	75,40
230	021 Stavby	16 - Dvere do hygienických priestorov	naviac práce	Oprava dverového krídla, zrezanie krídla kompletizovaných	ks	48,000	2,14	102,72	0,00	102,72
231	021 Stavby	17 - Dvere do hygienických priestorov	naviac práce	Montáž prahu dveri jednokrídlových	ks	12,000	6,23	74,76	0,00	74,76
232	021 Stavby	18 - Dvere do hygienických priestorov	naviac práce	Prah bukový, dĺžka 82 mm, šírka 15 mm	ks	12,000	10,00	120,00	0,00	120,00
233	021 Stavby	19 - Dvere do hygienických priestorov	naviac práce	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	60,644	0,80	48,52	0,00	48,52
234	021 Stavby	17 - Vnútorné parapety k oknám na schodisko	naviac práce	Lokálna oprava omietok (s dočasným hmoty) okolo okien, dverí, podlaží, obkladov atď.	m	10,400	8,45	87,91	0,00	87,91
235	021 Stavby	18 - Vnútorné parapety k oknám na schodisko	naviac práce	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	38,052	0,25	9,63	0,00	9,63
236	021 Stavby	19 - Vnútorné parapety k oknám na schodisko	naviac práce	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	1,000	9,59	9,59	0,00	9,59
237	021 Stavby	20 - Vnútorné parapety k oknám na schodisko	naviac práce	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	1,000	10,53	10,53	0,00	10,53
238	021 Stavby	21 - Vnútorné parapety k oknám na schodisko	naviac práce	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, biela	m	5,200	17,44	90,69	0,00	90,69
239	021 Stavby	22 - Vnútorné parapety k oknám na schodisko	naviac práce	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	2,000	14,60	29,20	0,00	29,20
240	021 Stavby	23 - Vnútorné parapety k oknám na schodisko	naviac práce	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	2,000	15,77	31,54	0,00	31,54
241	021 Stavby	24 - Vnútorné parapety k oknám na schodisko	naviac práce	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela	m	5,200	20,58	107,02	0,00	107,02
242	021 Stavby	25 - Vnútorné parapety k oknám na schodisko	naviac práce	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,760	0,80	3,01	0,00	3,01
243	021 Stavby	24 - Prechodové lišty k PVC podlahe	naviac práce	Demontáž prahu dveri jednokrídlových, -0,00100t	ks	78,000	1,45	113,10	0,00	113,10
244	021 Stavby	25 - Prechodové lišty k PVC podlahe	naviac práce	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,131	0,80	0,90	0,00	0,90
245	021 Stavby	41 - Zámk na dvere - východ na strechu vstupného vestibulu	naviac práce	Oprava balkónových dverí obložených s výmenou častkových prvkov	m2	8,511	48,59	413,55	0,00	413,55
246	021 Stavby	42 - Zámk na dvere - východ na strechu vstupného vestibulu	naviac práce	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,136	0,80	3,31	0,00	3,31
			767	Konštrukcie doplnkové kovové						

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
247	021 Stavby	168	76799683r	M+D Zábradlie žb múru, výšky 1000mm, dĺžky 2960mm, oceľové profily TR 50x20x2mm, tyč 25x10mm, vrátane kotvenia do hornej hrany žb múru pomocou platníčky 150x50x5mm - K.Z2	ks	1,000	424,93	424,93	424,93	0,00
248	021 Stavby	169	76799684r	M+D Typový šachtový poklop, 800/800mm, rám L 50x50, odnímateľný poklop z plechu s výstupkami (protišmykové prevedenie), farebnosť RAL 7046, ref. WONDERWERK šacht. poklop 600x600 - K.Z3	ks	1,000	132,25	132,25	132,25	0,00
249	021 Stavby	170	76799689r	Demontáž pôvodných oceľových mriež na oknách, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - Bm	m2	0,550	4,14	2,28	2,28	0,00
250	021 Stavby	171	76799619r	Odstánenie vzduchotechnickej mreže z fasády, rozmer cca 1000/1000mm, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - k.B.1	ks	1,000	19,31	19,31	19,31	0,00
251	021 Stavby	172	76799629r	Odstánenie jedlenského výfahu, strojovne a príslušenstva, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - k.B.2	ks	1,000	460,00	460,00	460,00	0,00
252	021 Stavby	173	76799639r	Odstánenie výdychu vzduchotechniky na streche a príslušenstva, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - k.B.21	ks	1,000	16,55	16,55	16,55	0,00
253	021 Stavby	174	767881000	Predĺženie nadoptenia pôvodného požiarneho rebrika, z dôvodu zateplenia hr. 140mm, vrátane kotvenia a príslušenstva - t.Bre	ks	1,000	86,25	86,25	86,25	0,00
254	021 Stavby	175	76799649r	Odstánenie nefunkčného kanálu VZT, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	m	76,795	38,61	2 964,75	2 964,75	0,00
255	021 Stavby	176	76799669r	M+D Konštrukcia stĺženia priezru VZT, 2 x roznášacia platňa 175/200mm hr.10mm, 2xU160, vrátane kotvenia do steny a povrchovej úpravy	ks	1,000	86,25	86,25	86,25	0,00
256	021 Stavby	177	76799679r	M+D Nosný prvok pre nové dvere, oceľový L profil 150x150mm, vrátane kotvenia do steny a minerálnym náterom ref. KORUND ANTIKOR+KORUND KLASIK	ks	1,000	57,50	57,50	57,50	0,00
257	021 Stavby	178	76799079r	M+D Zahľadovanie otvoru v podeste.585/985mm, pozinkovaná oceľ, lakovaná, RAL 7046, rám-L 100x50x6, faic 20mm, L30x30x3mm, výplň-plech vzorovaný protišmyk s oválnymi výstupkami hr.5mm, vrátane kotvenia - K.Z1	ks	1,000	178,02	178,02	178,02	0,00
258	021 Stavby	179	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,290	1,10	110,32	110,32	0,00
259	021 Stavby	31 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Montáž predokennej rolety	ks	5,000	36,80	184,00	0,00	184,00
260	021 Stavby	32 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Predokenná roleta hliníková, 8x1 1280x1385 mm	ks	1,000	350,75	350,75	0,00	350,75
261	021 Stavby	33 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Predokenná roleta hliníková, 8x1 2922x1385 mm	ks	2,000	647,91	1 295,82	0,00	1 295,82
262	021 Stavby	34 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Predokenná roleta hliníková, 8x1 2485x1385 mm	ks	2,000	477,60	955,20	0,00	955,20
263	021 Stavby	35 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Vypínač	s	5,000	21,85	109,25	0,00	109,25
264	021 Stavby	36 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Motor	s	5,000	108,10	540,50	0,00	540,50
265	021 Stavby	37 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Doprava na stavbu	ks	1,000	385,00	385,00	0,00	385,00
266	021 Stavby	38 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Kábel uložený pevne medený 4x1,5	m	25,000	0,84	21,00	0,00	21,00
267	021 Stavby	39 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Kábel CHKE-R-O4x1,5	m	25,000	0,82	20,50	0,00	20,50
268	021 Stavby	40 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Krabica prístrojová pod omietku	ks	5,000	1,30	6,50	0,00	6,50
269	021 Stavby	41 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Krabica prístrojová KU68	ks	5,000	0,19	0,95	0,00	0,95
270	021 Stavby	42 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Krabica rozvodná pod omietku	ks	5,000	5,60	28,00	0,00	28,00
271	021 Stavby	43 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Krabica rozvodná	ks	5,000	2,30	11,50	0,00	11,50
272	021 Stavby	44 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Montáž ističa	ks	1,000	8,20	8,20	0,00	8,20
273	021 Stavby	45 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Istič B16	ks	1,000	5,10	5,10	0,00	5,10
274	021 Stavby	46 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Vysekanie otvoru pre krabicu	ks	10,000	1,50	15,00	0,00	15,00
275	021 Stavby	47 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Spínač žaluziový vč. zapojenia	ks	5,000	8,20	41,00	0,00	41,00
276	021 Stavby	48 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Úprava zapojenia rozvádzača RK	ks	1,000	32,00	32,00	0,00	32,00
277	021 Stavby	49 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Podružné výkony	%	1,000	136,00	136,00	0,00	136,00
278	021 Stavby	50 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Drobný montážny materiál	%	1,000	117,00	117,00	0,00	117,00
279	021 Stavby	51 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Trubka ohybná elektroinštalčná	m	52,000	1,29	67,08	0,00	67,08
280	021 Stavby	52 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Trubka PVC	m	52,000	0,31	16,12	0,00	16,12
281	021 Stavby	53 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Prierez	ks	12,000	2,50	30,00	0,00	30,00
282	021 Stavby	54 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Kábel uložený pevne medený 3x2,5	m	206,000	0,82	168,92	0,00	168,92
283	021 Stavby	55 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Kábel CHKE-R-J3x2,5	m	206,000	0,83	170,98	0,00	170,98
284	021 Stavby	56 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Zhotovenie káblového drážky	m	78,000	4,14	322,92	0,00	322,92
285	021 Stavby	57 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Omietka rýh v stenách malou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou	m2	10,000	14,93	149,30	0,00	149,30
286	021 Stavby	58 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	40,000	1,72	68,80	0,00	68,80
287	021 Stavby	59 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Vnútorná sadrová omietka stien hr. do 6 mm	m2	40,000	7,69	307,60	0,00	307,60
288	021 Stavby	60 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	D+M - Nerezová dráha na tacky 2485 x 350 mm	ks	2,000	394,45	788,90	0,00	788,90
289	021 Stavby	61 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	D+M - Nerezová dráha na tacky 5845 x 350 mm	ks	1,000	767,05	767,05	0,00	767,05
290	021 Stavby	62 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,560	1,10	17,12	0,00	17,12
			771	Podlahy z dlaždíc						
291	021 Stavby	180	771575106	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.	m2	184,405	13,80	2 544,79	2 544,79	0,00
292	021 Stavby	181	5878651030	Dlažba keramická svetlo sivá 400x400mm	m2	188,093	11,04	2 076,55	2 076,55	0,00
293	021 Stavby	182	99871202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	46,213	3,90	180,23	180,23	0,00
294	021 Stavby	53 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Nivelačná stierka podlahová, hrúbka stierky sa upresní podľa skutočného stavu po vybraní pôvodných vrstiev podlahy	m2	1,000	6,79	6,79	0,00	6,79
295	021 Stavby	54 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,240	115,80	27,79	0,00	27,79
296	021 Stavby	55 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty v obmedzenom priestore vef. 400 x 400 mm	m2	1,000	16,42	16,42	0,00	16,42
297	021 Stavby	56 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Dlažba keramická svetlo sivá 400x400mm	m2	1,000	11,04	11,04	0,00	11,04
298	021 Stavby	57 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,930	4,10	3,81	0,00	3,81
			781	Dokončovacie práce a obklady						
299	021 Stavby	183	781445109	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek keramických kladených do tmelu	m2	199,441	13,80	2 752,29	2 752,29	0,00
300	021 Stavby	184	58786510300	Keramický obklad 200x200mm	m2	203,430	5,24	1 066,79	1 066,79	0,00
301	021 Stavby	185	998781202	Presun hmôt pre obklady keramiké v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	38,191	2,20	84,02	84,02	0,00
302	021 Stavby	2 - Obklady do hygienických priestor	naviac práce	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek keramických kladených do tmelu	m2	216,002	13,80	2 980,83	0,00	2 980,83
303	021 Stavby	3 - Obklady do hygienických priestor	naviac práce	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore vef. 200x250 mm	m2	340,935	22,57	7 694,90	0,00	7 694,90
304	021 Stavby	4 - Obklady do hygienických priestor	naviac práce	Keramický obklad 200x250mm	m2	595,351	5,24	3 122,02	0,00	3 122,02
305	021 Stavby	5 - Obklady do hygienických priestor	naviac práce	Presun hmôt pre obklady keramiké v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	137,978	2,20	303,55	0,00	303,55
306	021 Stavby	31 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore vef. 200x200 mm	m2	2,233	23,42	52,30	0,00	52,30
307	021 Stavby	32 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Vyspravenie povrchu pod obklad	m2	2,233	4,08	9,12	0,00	9,12
308	021 Stavby	33 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Keramický obklad 200x200mm	m2	2,456	5,24	12,88	0,00	12,88
309	021 Stavby	34 - Hliníkové rolety, nerezový rošt a úprava otvorov v jedálni	naviac práce	Presun hmôt pre obklady keramiké v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,722	2,20	1,59	0,00	1,59
			783	Dokončovacie práce - nátery						
310	021 Stavby	186	78381210r	Nátery olejové, RAL 1015 (Light Ivory)	m2	219,984	3,72	817,24	817,24	0,00
			784	Dokončovacie práce - malby						
311	021 Stavby	187	784410100	Penetrovanie jednodobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	2 901,512	0,35	1 001,02	1 001,02	0,00
312	021 Stavby	188	784410101	Malby z malarských zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	2 901,512	1,38	4 004,09	4 004,09	0,00
SO 01.3.2 Zdravotechnika										
				PRÁCE A DODÁVKY HSV						
				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
313	021 Stavby	1	96504-3441	Buranie bet. podkladu s potekom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3	26,000	32,59	847,39	847,39	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
				PRÁCE A DODÁVKY PSV						
				721 - Vnútrotná kanalizácia						
314	021 Stavby	2	72111-0802	Demontáž kanalizačného potrubia DN do 100	m	50,000	2,73	136,65	136,65	0,00
315	021 Stavby	3	72117-5008	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 ležaté v zemi	m	40,000	13,55	541,84	541,84	0,00
316	021 Stavby	4	72117-5010	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 160/6,2 ležaté v zemi	m	16,000	26,92	430,74	430,74	0,00
317	021 Stavby	5	72117-6006	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 75/3 stúpacie	m	1,000	22,24	22,24	22,24	0,00
318	021 Stavby	6	72117-6008	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 stúpacie	m	10,000	29,14	291,40	291,40	0,00
319	021 Stavby	7	72117-7002	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 40/3 pripojovacie	m	2,000	9,42	18,85	18,85	0,00
320	021 Stavby	8	72117-7003	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 50/3 pripojovacie	m	3,000	9,27	27,80	27,80	0,00
321	021 Stavby	9	72117-7008	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 pripojovacie	m	4,000	17,65	70,59	70,59	0,00
322	021 Stavby	10	72119-4104	Vývedenie a upevnenie kanal. výpusťník D 40x1,8	kus	3,000	1,86	5,59	5,59	0,00
323	021 Stavby	11	72121-1912	Montáž vpustí podlahových DN 75	kus	3,000	6,30	18,91	18,91	0,00
324	021 Stavby	12	552 437460	Západňová podlahová uzáverka HL80	kus	3,000	33,68	101,04	101,04	0,00
325	021 Stavby	13	552 440000	Vpust podlahový laticový DN 100	kus	4,000	77,02	308,06	308,06	0,00
326	021 Stavby	14	72121-1913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	4,000	8,61	34,42	34,42	0,00
327	021 Stavby	15	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	1,000	9,97	9,97	9,97	0,00
328	021 Stavby	16	99672-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	20,181	1,05	21,19	21,19	0,00
329	021 Stavby	53 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Montáž odpadového HT potrubia DN 50	m	8,000	7,28	58,24	0,00	58,24
330	021 Stavby	54 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	HT rúra hrdlová DN 50	m	8,000	1,34	10,72	0,00	10,72
331	021 Stavby	55 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Montáž odpadového HT potrubia DN 75	m	9,000	7,95	71,55	0,00	71,55
332	021 Stavby	56 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	HT rúra hrdlová DN 75	m	9,000	2,03	18,27	0,00	18,27
333	021 Stavby	57 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Montáž odpadového HT potrubia DN 110	m	6,000	8,19	49,14	0,00	49,14
334	021 Stavby	58 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	HT rúra hrdlová DN 110	m	6,000	3,98	23,88	0,00	23,88
335	021 Stavby	59 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	7,000	3,32	23,24	0,00	23,24
336	021 Stavby	60 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Koleno HT DN 50/87°	ks	7,000	0,49	3,43	0,00	3,43
337	021 Stavby	61 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Montáž kolena HT potrubia DN 75	ks	9,000	3,77	33,93	0,00	33,93
338	021 Stavby	62 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Koleno HT DN 70/87°	ks	9,000	0,95	8,55	0,00	8,55
339	021 Stavby	63 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Montáž kolena HT potrubia DN 110	ks	5,000	4,86	24,30	0,00	24,30
340	021 Stavby	64 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Koleno HT DN 100/87°	ks	5,000	1,52	7,60	0,00	7,60
341	021 Stavby	65 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	3,000	3,32	9,96	0,00	9,96
342	021 Stavby	66 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Odbočka HT DN 50/40/45°	ks	3,000	0,98	2,94	0,00	2,94
343	021 Stavby	67 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Montáž odbočky HT potrubia DN 75	ks	3,000	3,77	11,31	0,00	11,31
344	021 Stavby	68 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Odbočka HT DN 70/50/45°	ks	3,000	1,58	4,74	0,00	4,74
345	021 Stavby	69 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Montáž odbočky HT potrubia DN 110	ks	3,000	4,86	14,58	0,00	14,58
346	021 Stavby	70 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Odbočka HT DN 100/70/45°	ks	3,000	2,95	8,85	0,00	8,85
347	021 Stavby	71 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Montáž vpustí podlahových DN 75	kus	2,000	6,30	12,61	0,00	12,61
348	021 Stavby	72 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Podlahový vpust, variabilný odtok DN 50/75	ks	2,000	78,21	156,42	0,00	156,42
349	021 Stavby	73 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	ks	2,000	10,45	20,90	0,00	20,90
350	021 Stavby	74 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	5,752	1,05	6,04	0,00	6,04
				722 - Vnútrotný vodovod						
352	021 Stavby	17	72217-0804	Demontáž vodovodného potrubia	m	85,000	0,85	71,91	71,91	0,00
353	021 Stavby	18	72217-3311	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEGERIT D 16	m	90,000	8,98	807,84	807,84	0,00
354	021 Stavby	19	72217-3312	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEGERIT D 20	m	27,000	9,28	250,43	250,43	0,00
355	021 Stavby	20	72217-3313	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEGERIT D 26	m	22,000	11,90	261,84	261,84	0,00
356	021 Stavby	21	72217-3314	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEGERIT D 32	m	10,000	16,31	163,09	163,09	0,00
357	021 Stavby	22	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	90,000	2,01	180,90	180,90	0,00
358	021 Stavby	23	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	27,000	2,55	68,93	68,93	0,00
359	021 Stavby	24	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	22,000	2,66	58,59	58,59	0,00
360	021 Stavby	25	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	10,000	2,81	28,12	28,12	0,00
361	021 Stavby	26	72219-0222	Prípojky vod. oceľ. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 20	kus	2,000	51,18	102,36	102,36	0,00
362	021 Stavby	27	72219-0223	Prípojky vod. oceľ. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 25	kus	2,000	61,79	123,57	123,57	0,00
363	021 Stavby	28	72219-0401	Prípojky vod. oceľ. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpusť. DN 15	kus	12,000	5,34	64,09	64,09	0,00
364	021 Stavby	29	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00
366	021 Stavby	30	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	3,000	7,47	22,41	22,41	0,00
367	021 Stavby	31	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	12,000	2,07	24,80	24,80	0,00
368	021 Stavby	32	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	2,000	2,54	5,08	5,08	0,00
369	021 Stavby	33	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	12,000	4,66	55,92	55,92	0,00
370	021 Stavby	34	551 135900	Kohút guľový voda 1/2	kus	2,000	5,72	11,45	11,45	0,00
371	021 Stavby	35	551 135910	Kohút guľový voda 3/4	kus	2,000	9,52	19,04	19,04	0,00
372	021 Stavby	36	551 135920	Kohút guľový voda 1	kus	2,000	9,52	19,04	19,04	0,00
373	021 Stavby	37	72225-0226	Tiskové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	149,000	1,13	167,92	167,92	0,00
374	021 Stavby	38	72225-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	149,000	0,76	113,54	113,54	0,00
375	021 Stavby	39	99672-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	26,149	0,75	19,61	19,61	0,00
376	021 Stavby	53 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia D 16,2x2,2	m	9,000	3,56	32,04	0,00	32,04
377	021 Stavby	54 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Rúra univerzálna 16,2x2,6 mm, materiál: plastlinik	m	9,000	2,32	20,88	0,00	20,88
378	021 Stavby	55 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia D 20,2x2,9	m	15,000	3,86	57,90	0,00	57,90
379	021 Stavby	56 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Rúra univerzálna D 20,2x2,9 mm, materiál: plastlinik	m	15,000	3,21	48,15	0,00	48,15
380	021 Stavby	57 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia D 25x3,7	m	10,000	4,41	44,10	0,00	44,10

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
381	021 Stavby	58 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Rúra univerzálna D 25x3,7 mm, materiál: plasthliník	m	10,000	5,79	57,90	0,00	57,90
382	021 Stavby	59 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Montáž plasthliníkového prechodu pre vodu lisovaním D 26	ks	3,000	3,44	10,32	0,00	10,32
383	021 Stavby	60 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Prechod s vnútorným závitom, 26-Rp 3/4	ks	3,000	7,94	23,82	0,00	23,82
384	021 Stavby	61 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Montáž plasthliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 20	ks	10,000	3,01	30,10	0,00	30,10
385	021 Stavby	62 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	T-Kus D 20 mm, odbočka a prietok rovnaké	ks	5,000	5,94	29,70	0,00	29,70
386	021 Stavby	63 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	T-Kus D 20-16-20 mm	ks	5,000	5,66	28,30	0,00	28,30
387	021 Stavby	64 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Montáž plasthliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 26	ks	6,000	3,44	20,64	0,00	20,64
388	021 Stavby	65 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	T-Kus D 26-20-20 mm	ks	5,000	6,44	32,20	0,00	32,20
389	021 Stavby	66 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	T-Kus D 26-16-26 mm	ks	1,000	6,44	6,44	0,00	6,44
390	021 Stavby	67 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Montáž plasthliníkového kolena pre vodu lisovaním D 16	ks	7,000	1,89	13,23	0,00	13,23
391	021 Stavby	68 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Koleno D 16/90 mm	ks	7,000	4,19	29,33	0,00	29,33
392	021 Stavby	69 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Montáž plasthliníkového kolena pre vodu lisovaním D 20	ks	12,000	2,39	28,68	0,00	28,68
393	021 Stavby	70 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Koleno D 20/90 mm	ks	12,000	4,85	58,20	0,00	58,20
394	021 Stavby	71 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Montáž plasthliníkového kolena pre vodu lisovaním D 26	ks	10,000	2,64	26,40	0,00	26,40
395	021 Stavby	72 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Koleno D 26/90 mm	ks	10,000	7,22	72,20	0,00	72,20
396	021 Stavby	73 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Montáž plasthliníkového redukcie pre vodu lisovaním D 20	ks	7,000	2,39	16,73	0,00	16,73
397	021 Stavby	74 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Redukcia D 20/16 mm	ks	7,000	3,71	25,97	0,00	25,97
398	021 Stavby	75 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Montáž plasthliníkového nástenky pre vodu lisovaním D 16	ks	4,000	2,09	8,36	0,00	8,36
399	021 Stavby	76 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Nástenka D 16x1/2"	ks	4,000	4,71	18,84	0,00	18,84
400	021 Stavby	77 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Montáž plasthliníkového nástenky pre vodu lisovaním D 20	ks	7,000	2,59	18,13	0,00	18,13
401	021 Stavby	78 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Nástenka D 20x1/2"	ks	7,000	6,21	43,47	0,00	43,47
402	021 Stavby	79 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Montáž armatúr závitových s 2 závitmi	ks	20,000	3,12	62,40	0,00	62,40
403	021 Stavby	80 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Koleno 1/2" mosadz	ks	4,000	4,06	16,24	0,00	16,24
404	021 Stavby	81 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Koleno 3/4" mosadz	ks	8,000	5,11	40,88	0,00	40,88
405	021 Stavby	82 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Koleno 1" mosadz	ks	6,000	12,53	75,18	0,00	75,18
406	021 Stavby	83 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Šróbenie závitové 3/4"	ks	2,000	2,18	4,36	0,00	4,36
407	021 Stavby	84 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	2,83	5,66	0,00	5,66
408	021 Stavby	85 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Guľový uzáver pre vodu, 3/4" FF, páčka	ks	2,000	6,00	12,00	0,00	12,00
409	021 Stavby	86 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Armatúry, otočenie ventilov	hod	8,000	8,05	64,40	0,00	64,40
410	021 Stavby	87 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	34,000	1,13	38,32	0,00	38,32
411	021 Stavby	88 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	34,000	0,76	25,91	0,00	25,91
412	021 Stavby	89 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej strave na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	14,422	0,75	10,82	0,00	10,82
				723 - Vnútorný plynovod						
413	021 Stavby	40	72311-0202	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	m	2,000	7,14	14,29	14,29	0,00
414	021 Stavby	41	72311-0203	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	2,000	7,42	14,84	14,84	0,00
415	021 Stavby	42	72311-0204	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	m	2,000	8,02	16,03	16,03	0,00
416	021 Stavby	43	286 1H0402	Potrubie vlnacvrstvé ALPEX-GAS 20x2 - 87020436	kus	1,000	1,70	1,70	1,70	0,00
417	021 Stavby	44	286 1H0403	Potrubie vlnacvrstvé ALPEX-GAS 26x3 - 87026236	kus	1,000	3,05	3,05	3,05	0,00
418	021 Stavby	45	286 1H0407	Potrubie vlnacvrstvé ALPEX-GAS 32x3 - 87032036	kus	4,000	5,16	20,63	20,63	0,00
419	021 Stavby	46	286 1H0408	Potrubie vlnacvrstvé ALPEX-GAS 40x3,5 - 87040036	kus	7,000	5,75	40,25	40,25	0,00
420	021 Stavby	47	286 3A3301	Prechodka PE/oc:20/15	kus	2,000	12,50	25,00	25,00	0,00
421	021 Stavby	48	286 3A3302	Prechodka PE/oc:25/20	kus	4,000	13,63	54,52	54,52	0,00
422	021 Stavby	49	286 3A3401	Prechodka PE/oc:32/25	kus	2,000	3,90	7,80	7,80	0,00
423	021 Stavby	50	422 3A0101	Kohút guľový na plyn - GK 00 220 015 - 1/2"	kus	2,000	5,64	11,27	11,27	0,00
424	021 Stavby	51	422 3A0102	Kohút guľový na plyn - GK 00 220 020 - 3/4"	kus	4,000	10,10	40,38	40,38	0,00
425	021 Stavby	52	422 3A0103	Kohút guľový na plyn - GK 00 220 025 - 1"	kus	2,000	11,27	22,54	22,54	0,00
426	021 Stavby	53	72312-0805	Demontáž plynového potrubia	m	20,000	2,13	42,52	42,52	0,00
427	021 Stavby	54	72399-9904	Tlakové skúšky plynového potrubia	hod	50,000	8,05	402,50	402,50	0,00
428	021 Stavby	55	72399-9905	Revízia plynového zariadenia	hod	20,000	8,05	161,00	161,00	0,00
429	021 Stavby	56	99872-3202	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 12 m	%	8,757	0,95	8,32	8,32	0,00
				725 - Zariadenie predmety						
430	021 Stavby	57	725.2-11	ZT - umývadlo s batériou	kus	3,000	19,30	57,89	57,89	0,00
431	021 Stavby	58	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	kus	3,000	3,71	11,13	11,13	0,00
432	021 Stavby	59	72582-0802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru	kus	3,000	2,28	6,83	6,83	0,00
433	021 Stavby	60	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	3,000	12,62	37,85	37,85	0,00
434	021 Stavby	61	72582-9301	Montáž batérií umyv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	3,000	5,47	16,40	16,40	0,00
435	021 Stavby	62	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	kus	2,000	13,83	27,65	27,65	0,00
436	021 Stavby	63	72584-1115	Montáž batérie sprchovej, rozteč 150 mm	kus	2,000	2,31	4,62	4,62	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
437	021 Stavby	53 - ZT1 - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Montáž ventilu rohového bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	8,000	4,47	35,76	0,00	35,76
438	021 Stavby	54 - ZT1 - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Ventil rohový 1/2"	ks	8,000	10,70	85,60	0,00	85,60
439	021 Stavby	55 - ZT1 - Úprava rozvodov vo výdajni stavy na 2.NP + Odvod kondenzu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,838	0,30	0,25	0,00	0,25
				783 - Nátery						
439	021 Stavby	64	78342-2120	Nátery synt. kov. armatúr do DN 200mm dvojnásobné	kus	6,000	2,74	16,42	16,42	0,00
440	021 Stavby	65	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	6,000	1,61	9,67	9,67	0,00
SO 01.3.3 Lapač tuku										
				PRÁCE A DODÁVKY HSV						
				1 - ZEMNÉ PRÁCE						
442	021 Stavby	1	11310-7311	Odstánenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm	m2	2,700	2,32	6,26	6,26	0,00
443	021 Stavby	2	11310-7331	Odstánenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm	m2	2,700	16,14	43,59	43,59	0,00
444	021 Stavby	3	13120-1201	Hlbenie jám zapáž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	2,000	26,90	53,80	53,80	0,00
445	021 Stavby	4	13120-1209	Priplatok za hĺbenosť horn. tr. 3	m3	2,000	1,24	2,48	2,48	0,00
446	021 Stavby	5	13220-1201	Hlbenie rýh šírkou do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	4,500	10,66	47,96	47,96	0,00
447	021 Stavby	6	13220-1209	Priplatok za hĺbenosť horn. tr. 3 v rýhach š. do 200 cm	m3	4,500	0,63	2,85	2,85	0,00
448	021 Stavby	7	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	2,000	5,39	10,78	10,78	0,00
449	021 Stavby	8	15110-1111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	2,000	1,43	2,87	2,87	0,00
450	021 Stavby	9	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	4,500	7,70	34,63	34,63	0,00
451	021 Stavby	10	16270-1109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	4,500	0,56	2,50	2,50	0,00
452	021 Stavby	11	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	4,500	2,14	9,63	9,63	0,00
453	021 Stavby	12	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	4,500	1,10	4,93	4,93	0,00
454	021 Stavby	13	17120-1202	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	m3	4,500	18,55	83,49	83,49	0,00
455	021 Stavby	14	17410-1101	Zásep zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	2,950	3,05	8,98	8,98	0,00
456	021 Stavby	15	17510-1101	Obsyp potrubia bez prechodna sypaniny	m3	1,100	9,80	10,78	10,78	0,00
457	021 Stavby	16	17510-1109	Obsyp potrubia priplatok za prechodna sypaniny	m3	1,100	15,61	17,17	17,17	0,00
				3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
457	021 Stavby	17	38694-2111	Montáž odlučovačov tuku veľkosť LT NS4 2	kus	1,000	402,50	402,50	402,50	0,00
458	021 Stavby	18	286 800400	Lapač tuku LT NS4	kus	1,000	1 959,60	1 959,60	1 959,60	0,00
				4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
459	021 Stavby	19	45157-3111	Lážko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	1,100	21,76	23,93	23,93	0,00
				5 - KOMUNIKÁCIE						
461	021 Stavby	20	56690-5120	Vysprav. podkl. po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	1,100	3,97	4,37	4,37	0,00
462	021 Stavby	21	56690-5120	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom	m3	1,100	18,41	20,25	20,25	0,00
463	021 Stavby	22	57293-1121	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch OK asfaltom hr. 50 mm	m2	1,100	27,28	30,00	30,00	0,00
464	021 Stavby	23	57295-2126	Vyspravenie krytov chodníkov po prekopoch liatym asfaltom hr. 20 mm	m2	1,800	19,42	34,95	34,95	0,00
465	021 Stavby	18 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drevným, po zhutnení do hr. 150 mm	m2	12,000	8,80	105,60	0,00	105,60
466	021 Stavby	19 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom C 20/25 do hr. 150 mm	m2	12,000	23,69	284,28	0,00	284,28
467	021 Stavby	20 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	12,000	0,50	6,00	0,00	6,00
468	021 Stavby	21 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch OK asfaltom hr. 50 mm	m2	12,000	27,28	327,30	0,00	327,30
469	021 Stavby	44 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drevným, po zhutnení do hr. 150 mm	m2	2,000	8,80	17,60	0,00	17,60
470	021 Stavby	45 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom C 20/25 do hr. 150 mm	m2	2,000	23,69	47,38	0,00	47,38
471	021 Stavby	46 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch OK asfaltom hr. 50 mm	m2	2,000	27,28	54,55	0,00	54,55
472	021 Stavby	47 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	2,000	0,50	1,00	0,00	1,00
				8 - RÚROVÉ VEDENIA						
473	021 Stavby	24	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	5,000	0,60	3,02	3,02	0,00
474	021 Stavby	25	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	1,000	17,68	17,68	17,68	0,00
475	021 Stavby	26	87731-3122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	kus	5,000	5,44	27,21	27,21	0,00
476	021 Stavby	27	552 433400	Poklop kruhový d 600 vstupný	kus	2,000	59,71	119,42	119,42	0,00
477	021 Stavby	28	89210-1111	Skoška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodov	m	5,000	0,74	3,70	3,70	0,00
478	021 Stavby	29	89441-1111	Zhotovenie šachtiet plastových Wavin D600mm na potrubí DN do 150	kus	2,000	488,75	977,50	977,50	0,00
479	021 Stavby	30	89910-4111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 150 kg	kus	2,000	23,04	46,07	46,07	0,00
480	021 Stavby	31	286 508130	Prechodka kanalizačná PVC - kamenina d 160mm	kus	1,000	10,22	10,22	10,22	0,00
481	021 Stavby	32	286 508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	kus	4,000	2,03	8,10	8,10	0,00
482	021 Stavby	18 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 125	m	61,560	0,55	33,86	0,00	33,86
483	021 Stavby	19 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká pľosťenná, DN 125, dĺ. 3 m	ks	21,000	15,57	326,97	0,00	326,97
484	021 Stavby	20 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	14,000	0,60	8,46	0,00	8,46
485	021 Stavby	21 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká pľosťenná, DN 150, dĺ. 3 m	ks	5,000	27,87	139,35	0,00	139,35
486	021 Stavby	22 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	17,000	2,79	47,43	0,00	47,43
487	021 Stavby	23 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Koleno PVC-U, DN 125x45" hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	17,000	1,98	33,66	0,00	33,66
488	021 Stavby	24 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	3,000	2,79	8,37	0,00	8,37
489	021 Stavby	25 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Odbočka 45" PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	3,000	4,66	13,98	0,00	13,98
490	021 Stavby	26 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	3,000	3,01	9,03	0,00	9,03
491	021 Stavby	27 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Koleno PVC-U, DN 150x45" hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	3,000	3,50	10,50	0,00	10,50
492	021 Stavby	28 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/125	ks	1,000	3,01	3,01	0,00	3,01
493	021 Stavby	29 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Redukcia PVC-U, DN 150/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	3,24	3,24	0,00	3,24
494	021 Stavby	30 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Montáž kanalizačného PP prechodu DN 150	ks	2,000	4,22	8,44	0,00	8,44
495	021 Stavby	31 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Šachtová prechodka, DN 150 pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	19,77	39,54	0,00	39,54
496	021 Stavby	32 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Skoška tesnosti kanalizácie do D 150	m	75,560	1,14	86,14	0,00	86,14
497	021 Stavby	33 - Vonkajšia kanalizácia	naviac práce	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	9,344	17,08	159,56	0,00	159,56
498	021 Stavby	44 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Demontáž kanalizačného potrubia -0,230 t	m	3,000	13,51	40,53	0,00	40,53
499	021 Stavby	45 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Montáž filtračnej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m	ks	1,000	43,69	43,69	0,00	43,69
500	021 Stavby	46 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Filter, šachta DN600, vtok, výtok do DN250	ks	1,000	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00
501	021 Stavby	47 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 250	m	3,000	0,75	2,25	0,00	2,25
502	021 Stavby	48 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 250, dĺ. 1 m	ks	3,000	18,18	54,54	0,00	54,54
503	021 Stavby	49 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 250	ks	4,000	3,76	15,04	0,00	15,04
504	021 Stavby	50 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Koleno PVC-U, DN 250x45" hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	4,000	16,80	67,20	0,00	67,20
505	021 Stavby	51 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250	ks	1,000	3,76	3,76	0,00	3,76
506	021 Stavby	52 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Odbočka 45" PVC-U, DN 250/250 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	37,30	37,30	0,00	37,30
507	021 Stavby	53 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Montáž kanalizačného PP prechodu korugovaného DN 250	ks	1,000	5,10	5,10	0,00	5,10
508	021 Stavby	54 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Prechodka DN300 - napojenie na kameninové vedenie	ks	1,000	121,00	121,00	0,00	121,00
509	021 Stavby	55 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Montáž kanalizačného PP prechodu korugovaného DN 600	ks	3,000	7,83	23,49	0,00	23,49
510	021 Stavby	56 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Prechodka KG, DN 600/160 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	3,000	240,65	721,95	0,00	721,95
511	021 Stavby	57 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Skoška tesnosti kanalizácie D 250	m	3,000	1,80	5,40	0,00	5,40
512	021 Stavby	58 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	18,87	18,87	0,00	18,87
513	021 Stavby	59 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Plastový rozvádzač prsteneč D 600 kN, ku kanalizačnej šachte	ks	1,000	64,77	64,77	0,00	64,77
514	021 Stavby	60 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Plastový poklop A15 DN 600 na šachty	ks	1,000	86,42	86,42	0,00	86,42
515	021 Stavby	61 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Demontáž pôvodnej šachty	ks	1,000	10,67	10,67	0,00	10,67
516	021 Stavby	62 - Kanalizačná šachta	naviac práce	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1,377	17,08	23,51	0,00	23,51
				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
516	021 Stavby	33	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	10,757	17,08	183,69	183,69	0,00
SO 01.3.4 Vzduchotechnika										
				VZT						
517	021 Stavby	1	1.01	Montáž - Stavebnicová klimatizačná jednotka - kompaktná DencoHappel COM4top CQ65iVBV, vo vnútornom vyhotovení, stojatá, v zostave:prívod-tlmiaca manžeta, regulačná klapka, filter F7, doskový výmenník SZT Ecocoolat TWIN, ventilátor na prívod vzduchu, teplota	ks	1,000	1 268,58	1 268,58	1 268,58	0,00
519	021 Stavby	2	1.01	Stavebnicová klimatizačná jednotka - kompaktná DencoHappel COM4top CQ65iVBV, vo vnútornom vyhotovení, stojatá, v zostave:prívod-tlmiaca manžeta, regulačná klapka, filter F7, doskový výmenník SZT Ecocoolat TWIN, ventilátor na prívod vzduchu, teplotný ohrn	ks	1,000	18 122,60	18 122,60	18 122,60	0,00
520	021 Stavby	3	1.02	Montáž - Tukový filter DencoHappel CAIRplus SX 096 096iVBV	ks	1,000	285,43	285,43	285,43	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
521	021 Stavby	4	1.02	Tukový filter DencHappel CAIRplus SX 096.096VBV	ks	1,000	1 427,14	1 427,14	1 427,14	0,00
522	021 Stavby	5	1.03	Montáž Protidážová žalúzia IMOS - PZ ALS 1120x710 - R2	ks	1,000	42,07	42,07	42,07	0,00
523	021 Stavby	6	1.03	Protidážová žalúzia IMOS - PZ ALS 1120x710 - R2	ks	1,000	210,34	210,34	210,34	0,00
524	021 Stavby	7	1.04	Montáž Protidážová žalúzia IMOS - PZ ALS 710x1120 - R2	ks	1,000	43,70	43,70	43,70	0,00
525	021 Stavby	8	1.04	Protidážová žalúzia IMOS - PZ ALS 710x1120 - R2	ks	1,000	218,52	218,52	218,52	0,00
526	021 Stavby	9	1.05	Montáž Tímič hluku THP10 - 1120x710/2000, 7 ks tl. VI. 100mm	ks	1,000	99,66	99,66	99,66	0,00
527	021 Stavby	10	1.05	Tímič hluku THP10 - 1120x710/2000, 7 ks tl. VI. 100mm	ks	1,000	498,27	498,27	498,27	0,00
528	021 Stavby	11	1.06	Montáž Tímič hluku THP20 - 1000x630/2000, 3 ks tl. VI. 200mm	ks	1,000	78,78	78,78	78,78	0,00
529	021 Stavby	12	1.06	Tímič hluku THP20 - 1000x630/2000, 3 ks tl. VI. 200mm	ks	1,000	393,86	393,86	393,86	0,00
530	021 Stavby	13	1.07	Montáž Tímič hluku THP10 - 450x200/1000, 3 ks tl. VI. 100mm	ks	1,000	12,88	12,88	12,88	0,00
531	021 Stavby	14	1.07	Tímič hluku THP10 - 450x200/1000, 3 ks tl. VI. 100mm	ks	1,000	64,38	64,38	64,38	0,00
532	021 Stavby	15	1.08	Montáž Tímič hluku THP10 - 1120x560/2000, 7 ks tl. VI. 100mm	ks	1,000	97,49	97,49	97,49	0,00
533	021 Stavby	16	1.08	Tímič hluku THP10 - 1120x560/2000, 7 ks tl. VI. 100mm	ks	1,000	487,43	487,43	487,43	0,00
534	021 Stavby	17	1.09	Montáž Požiarna klapka IMOS - PKIS - EI90S - 710x450 - DV1	ks	2,000	30,31	60,63	60,63	0,00
535	021 Stavby	18	1.09	Požiarna klapka IMOS - PKIS - EI90S - 710x450 - DV1	ks	2,000	151,57	303,14	303,14	0,00
536	021 Stavby	19	1.10	Montáž Požiarna klapka IMOS - PKIS - EI90S - 250x200 - DV1	ks	1,000	20,09	20,09	20,09	0,00
537	021 Stavby	20	1.10	Požiarna klapka IMOS - PKIS - EI90S - 250x200 - DV1	ks	1,000	100,44	100,44	100,44	0,00
538	021 Stavby	21	1.11	Montáž Požiarna klapka IMOS - PKIS - EI90S - 250x250 - DV1	ks	1,000	20,44	20,44	20,44	0,00
539	021 Stavby	22	1.11	Požiarna klapka IMOS - PKIS - EI90S - 250x250 - DV1	ks	1,000	102,16	102,16	102,16	0,00
540	021 Stavby	23	1.12	Montáž Regulačná klapka RK 710x500 - R	ks	1,000	16,47	16,47	16,47	0,00
541	021 Stavby	24	1.12	Regulačná klapka RK 710x500 - R	ks	1,000	82,32	82,32	82,32	0,00
542	021 Stavby	25	1.13	Montáž Regulačná klapka RK 250x500 - R	ks	1,000	11,37	11,37	11,37	0,00
543	021 Stavby	26	1.13	Regulačná klapka RK 250x500 - R	ks	1,000	56,87	56,87	56,87	0,00
544	021 Stavby	27	1.14	Montáž Regulačná klapka RK 630x450 - R	ks	2,000	13,96	27,92	27,92	0,00
545	021 Stavby	28	1.14	Regulačná klapka RK 630x450 - R	ks	2,000	69,83	139,66	139,66	0,00
546	021 Stavby	29	1.15	Montáž Regulačná klapka RK 500x450 - R	ks	1,000	12,70	12,70	12,70	0,00
547	021 Stavby	30	1.15	Regulačná klapka RK 500x450 - R	ks	1,000	63,33	63,33	63,33	0,00
548	021 Stavby	31	1.16	Montáž Regulačná klapka RK 500x355 - R	ks	2,000	10,99	21,99	21,99	0,00
549	021 Stavby	32	1.16	Regulačná klapka RK 500x355 - R	ks	2,000	54,98	109,96	109,96	0,00
550	021 Stavby	33	1.17	Montáž Regulačná klapka RK 710x900 - R	ks	1,000	25,93	25,93	25,93	0,00
551	021 Stavby	34	1.17	Regulačná klapka RK 710x900 - R	ks	1,000	129,65	129,65	129,65	0,00
552	021 Stavby	35	1.18	Montáž Regulačná klapka RK 250x250 - R	ks	1,000	7,37	7,37	7,37	0,00
553	021 Stavby	36	1.18	Regulačná klapka RK 250x250 - R	ks	1,000	36,88	36,88	36,88	0,00
554	021 Stavby	37	1.19	Montáž Regulačná klapka RK 250x160 - R	ks	1,000	6,19	6,19	6,19	0,00
555	021 Stavby	38	1.19	Regulačná klapka RK 250x160 - R	ks	1,000	30,95	30,95	30,95	0,00
556	021 Stavby	39	1.20	Montáž Regulačná klapka RK 250x200 - R	ks	1,000	6,19	6,19	6,19	0,00
557	021 Stavby	40	1.20	Regulačná klapka RK 250x200 - R	ks	1,000	30,95	30,95	30,95	0,00
558	021 Stavby	41	1.21	Montáž Žalúziová výustka dvojradová prírodná NOVA-A-2-2-400x200 - R1-UR-H	ks	3,000	6,96	20,87	20,87	0,00
559	021 Stavby	42	1.21	Žalúziová výustka dvojradová prírodná NOVA-A-2-2-400x200 - R1-UR-H	ks	3,000	34,81	104,43	104,43	0,00
560	021 Stavby	43	1.22	Montáž Žalúziová výustka dvojradová prírodná NOVA-A-2-2-625x225 - R1-UR-H	ks	10,000	10,01	100,05	100,05	0,00
561	021 Stavby	44	1.22	Žalúziová výustka dvojradová prírodná NOVA-A-2-2-625x225 - R1-UR-H	ks	10,000	46,43	464,26	464,26	0,00
562	021 Stavby	45	1.23	Montáž Odušovač ľuku Systemair IMOS - OTH -425x225- R1-UR	ks	3,000	24,29	72,86	72,86	0,00
563	021 Stavby	46	1.23	Odušovač ľuku Systemair IMOS - OTH -425x225- R1-UR	ks	3,000	121,46	364,39	364,39	0,00
564	021 Stavby	47	1.24	Montáž Odušovač ľuku Systemair IMOS - OTH -325x225- R1-UR	ks	1,000	19,16	19,16	19,16	0,00
565	021 Stavby	48	1.24	Odušovač ľuku Systemair IMOS - OTH -325x225- R1-UR	ks	1,000	95,78	95,78	95,78	0,00
566	021 Stavby	49	1.25	Montáž Indukčný odsávač pár - priestorový IOP-A-1800x2200-1500m3/h, osvetlenie 2x58W, cirkulačné radiálne ventilátory 2x46W, 2xprípojovacie hrdlo s regulačnou klapkou	ks	1,000	857,94	857,94	857,94	0,00
567	021 Stavby	50	1.25	Indukčný odsávač pár - priestorový IOP-A-1800x2200-1500m3/h, osvetlenie 2x58W, cirkulačné radiálne ventilátory 2x46W, 2xprípojovacie hrdlo s regulačnou klapkou	ks	1,000	4 289,70	4 289,70	4 289,70	0,00
568	021 Stavby	51	1.26	Montáž Indukčný odsávač pár - priestorový IOP-A-1800x2200-1800m3/h, osvetlenie 2x58W, cirkulačné radiálne ventilátory 2x46W, 2xprípojovacie hrdlo s regulačnou klapkou	ks	2,000	857,94	1 715,87	1 715,87	0,00
569	021 Stavby	52	1.26	Indukčný odsávač pár - priestorový IOP-A-1800x2200-1800m3/h, osvetlenie 2x58W, cirkulačné radiálne ventilátory 2x46W, 2xprípojovacie hrdlo s regulačnou klapkou	ks	2,000	4 289,70	8 579,39	8 579,39	0,00
570	021 Stavby	53	1.27	Montáž Regulačná klapka RK 500x315 - R	ks	1,000	10,82	10,82	10,82	0,00
571	021 Stavby	54	1.27	Regulačná klapka RK 500x315 - R	ks	1,000	54,11	54,11	54,11	0,00
572	021 Stavby	55	1.28	Montáž Regulačná klapka RK 300x315 - R	ks	1,000	9,22	9,22	9,22	0,00
573	021 Stavby	56	1.28	Regulačná klapka RK 300x315 - R	ks	1,000	46,10	46,10	46,10	0,00
574	021 Stavby	57	0	Montáž Štvorhranné potrubie z pozink. Plechu SK I. Podľa PK 12 0404	m2	378,000	8,45	3 195,23	3 195,23	0,00
575	021 Stavby	58	0	Štvorhranné potrubie z pozink. Plechu SK I. Podľa PK 12 0404	m2	378,000	21,13	7 985,63	7 985,63	0,00
576	021 Stavby	59	0	Montáž Tepelná izolácia K FLEX H DUCT METAL hr.15mm	m2	423,000	11,50	4 864,50	4 864,50	0,00
577	021 Stavby	60	0	Tepelná izolácia K FLEX H DUCT METAL hr.15mm	m2	423,000	14,97	6 333,58	6 333,58	0,00
578	021 Stavby	61	0	Montáž Izolácia NOBASIL 100mm, s oplechovaním	m2	31,000	23,00	713,00	713,00	0,00
579	021 Stavby	62	0	Izolácia NOBASIL 100mm, s oplechovaním	m2	31,000	26,63	825,65	825,65	0,00
580	021 Stavby	63	0	Montáž Závesný, montážny a spojovací materiál, samolepiaca páska, konzoly na uchytenie	kg	110,000	4,51	496,43	496,43	0,00
581	021 Stavby	64	0	Závesný, montážny a spojovací materiál, samolepiaca páska, konzoly na uchytenie	kg	110,000	15,04	1 654,62	1 654,62	0,00
582	021 Stavby	65	0	Zaregulovanie systému	ks	1,000	373,93	373,93	373,93	0,00
583	021 Stavby	66	0	Doprava	ks	1,000	654,74	654,74	654,74	0,00
584	021 Stavby	67	0	Manipulačná prídržka	ks	1,000	230,00	230,00	230,00	0,00
SO 01.3.6 Budova kuchyne-malý nákladný výtah										
585	021 Stavby	1	0	M+D Malý nákladný výtah so zakázanou prepravou osôb, model BKG_100.45/1, nosnosť 100kg, stanic/nástupišť 2/2, vrátane dopravy na stavbu, zaškolenia a vykonania skúšok autorizovanou osobou	ks	1,000	7 935,00	7 935,00	7 935,00	0,00
586	021 Stavby	2	0	Stavebné práce	ks	2,000	345,00	690,00	690,00	0,00
587	021 Stavby	46 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Montáž tep. izolácie potrubia skružkami PE prilepené na potr. DN 25	m	120,000	1,81	216,60	0,00	216,60
588	021 Stavby	49 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.28mm	m	120,000	1,01	120,72	0,00	120,72
589	021 Stavby	50 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,373	1,30	4,38	0,00	4,38
590	021 Stavby	51 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Manžety prestupové pre rúrky do DN 32	kus	22,000	6,37	140,18	0,00	140,18
591	021 Stavby	52 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Potrubie Cu tvrdé-trvrdé pájkovanie d 28	m	120,000	20,20	2 423,40	0,00	2 423,40
592	021 Stavby	53 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	m	120,000	0,45	54,24	0,00	54,24
593	021 Stavby	54 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 28	kus	4,000	2,43	9,72	0,00	9,72
594	021 Stavby	56 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Upevňovacie prvky pre potrubie	kus	40,000	1,73	69,00	0,00	69,00
595	021 Stavby	56 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Rozvod potrubia, vysekanie dier v priečkach	hod	20,000	8,05	161,00	0,00	161,00
596	021 Stavby	57 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Rozvod potrubia, napojenie na jestvujúci rozvod	hod	12,000	8,05	96,60	0,00	96,60
597	021 Stavby	58 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	29,541	1,40	41,36	0,00	41,36
598	021 Stavby	59 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	2,000	2,07	4,13	0,00	4,13
599	021 Stavby	60 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Výpočtací guľový ventil DN 15	ks	2,000	5,93	11,86	0,00	11,86
600	021 Stavby	61 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	8,000	2,81	22,48	0,00	22,48
601	021 Stavby	62 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Vsuvka redukovaná, 1"x3/4"	ks	2,000	3,71	7,42	0,00	7,42
602	021 Stavby	63 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Guľový kohút DN 25	ks	2,000	43,73	87,46	0,00	87,46
603	021 Stavby	64 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Šroubenie priame Oventrop Combi 2, 109 11 62	kus	4,000	5,75	22,99	0,00	22,99
604	021 Stavby	65 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Vsuvka, 1"x1", mosadz	ks	2,000	2,81	5,62	0,00	5,62
605	021 Stavby	66 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4	ks	1,000	2,82	2,82	0,00	2,82
606	021 Stavby	67 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Ventil regulačný DN 20	ks	1,000	106,46	106,46	0,00	106,46
607	021 Stavby	68 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2", PN 10,	ks	2,000	17,52	35,03	0,00	35,03
608	021 Stavby	69 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Armatúry, nastavenie regulácie	hod	7,000	8,05	56,35	0,00	56,35
609	021 Stavby	70 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	3,659	0,25	0,91	0,00	0,91
610	021 Stavby	71 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Montáž normovaného čerpadla	ks	1,000	15,43	15,43	0,00	15,43
611	021 Stavby	72 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Čerpadlo MAGNA3 25-80 T80 1x230V 50Hz PN16, č. 97924251, GRUNDFOS	ks	1,000	698,00	698,00	0,00	698,00
612	021 Stavby	73 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Presun hmôt pre strojinové v objektoch výšky do 6 m	%	7,134	1,10	7,85	0,00	7,85
613	021 Stavby	74 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	11,000	1,72	18,92	0,00	18,92
614	021 Stavby	76 - Dopojenie VZT jednotky systémom UK	navigácia práce	Vnútorná omietka stien jadrová, do hr. 15 mm	m2	11,000	15,56	171,16	0,00	171,16

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
615	021 Stavby	76 - Doplnenie VZT jednotky systémom UK	naviac práce	Potiahnutie vnútorných stien sietkovoú mriežkou s celoplošným prílepením	m2	11,000	4,81	52,91	0,00	52,91
616	021 Stavby	77 - Doplnenie VZT jednotky systémom UK	naviac práce	Vnútroštná omietka stien štuková ref.BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, šterka hr. 3 mm	m2	11,000	10,51	115,63	0,00	115,63
617	021 Stavby	78 - Doplnenie VZT jednotky systémom UK	naviac práce	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	294,420	0,25	74,49	0,00	74,49
618	021 Stavby	79 - Doplnenie VZT jednotky systémom UK	naviac práce	Presun hmôt pre opravy a udržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,593	3,79	2,24	0,00	2,24
619	021 Stavby	80 - Doplnenie VZT jednotky systémom UK	naviac práce	Panelovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	16,500	0,35	5,69	0,00	5,69
620	021 Stavby	81 - Doplnenie VZT jednotky systémom UK	naviac práce	Maľby z maľarských zmesí, ručné nanášanie tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	16,500	1,38	22,77	0,00	22,77
621	021 Stavby	82 - Doplnenie VZT jednotky systémom UK	naviac práce	Montáž ventilu odvodňovacieho závltového automatického G 1/2	ks	2,000	1,64	3,28	0,00	3,28
621	021 Stavby	53 - ZTI - Úprava rozvodov vo výdajnej stave na 2.NP - Odvod kondenzátu z VZT jednotky na 1.NP	naviac práce	ELJ - Úprava, vypínačov, zásuviek	hod	20,000	14,38	287,60	0,00	287,60
623	021 Stavby	61 - Stavebné práce - NN prípojka	naviac práce	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	3,000	2,04	6,11	0,00	6,11
624	021 Stavby	62 - Stavebné práce - NN prípojka	naviac práce	Rozoberanie diaľby, z betónových alebo kamenín, diaľdic, dosiek alebo tvaroviek, vrátane očistenia a spätného uloženia	m2	4,800	11,50	55,20	0,00	55,20
625	021 Stavby	63 - Stavebné práce - NN prípojka	naviac práce	Odstárenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm	m2	2,400	16,14	38,74	0,00	38,74
626	021 Stavby	64 - Stavebné práce - NN prípojka	naviac práce	Buranie podkladov pod diaľby, liatych diaľeb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,045	64,51	2,90	0,00	2,90
627	021 Stavby	65 - Stavebné práce - NN prípojka	naviac práce	Buranie diaľieb, z kamen., cement., terazových hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	1,260	3,10	3,91	0,00	3,91
628	021 Stavby	66 - Stavebné práce - NN prípojka	naviac práce	Vytiahnutie obrubníkov betónových, s vyburaním kôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	1,000	2,04	2,04	0,00	2,04
629	021 Stavby	67 - Stavebné práce - NN prípojka	naviac práce	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	21,600	26,75	577,80	0,00	577,80
630	021 Stavby	68 - Stavebné práce - NN prípojka	naviac práce	Príprava k cene za ľapnosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovaním dna v hromine 3	m3	21,600	7,72	166,75	0,00	166,75
631	021 Stavby	69 - Stavebné práce - NN prípojka	naviac práce	Uloženie spyaniny na skládku	m3	21,600	1,10	23,65	0,00	23,65
632	021 Stavby	70 - Stavebné práce - NN prípojka	naviac práce	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	21,600	3,05	65,77	0,00	65,77
633	021 Stavby	71 - Stavebné práce - NN prípojka	naviac práce	Zhutnenie podložia z rastlej hrominy 1 až 4 pod násyp, z hrominy súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	36,000	0,20	7,20	0,00	7,20
634	021 Stavby	72 - Stavebné práce - NN prípojka	naviac práce	Rozprestitie omnice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	m2	60,000	2,60	156,00	0,00	156,00
635	021 Stavby	73 - Stavebné práce - NN prípojka	naviac práce	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	1,500	102,26	153,39	0,00	153,39
636	021 Stavby	74 - Stavebné práce - NN prípojka	naviac práce	Lažko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	1,500	21,76	32,63	0,00	32,63
637	021 Stavby	75 - Stavebné práce - NN prípojka	naviac práce	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do ľožka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1,000	5,24	5,24	0,00	5,24
638	021 Stavby	76 - Stavebné práce - NN prípojka	naviac práce	Obrubník PREMAC záhradný, ľadv 500x50x150 mm, sivé	ks	2,000	1,75	3,50	0,00	3,50
639	021 Stavby	77 - Stavebné práce - NN prípojka	naviac práce	Lažko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z diaľbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,500	97,67	48,84	0,00	48,84
640	021 Stavby	78 - Stavebné práce - NN prípojka	naviac práce	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drevným, po zhutnení do hr. 150 mm	m2	1,500	8,80	13,20	0,00	13,20
641	021 Stavby	79 - Stavebné práce - NN prípojka	naviac práce	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom C 20/25 do hr. 150 mm	m2	1,500	23,69	35,54	0,00	35,54
642	021 Stavby	80 - Stavebné práce - NN prípojka	naviac práce	Vyspravenie krytov vozov, po prekopoch OK asfaltom hr. 50 mm	m2	1,500	27,28	40,91	0,00	40,91
643	021 Stavby	81 - Stavebné práce - NN prípojka	naviac práce	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	1,500	0,50	0,75	0,00	0,75
644	021 Stavby	82 - Stavebné práce - NN prípojka	naviac práce	Presun hmôt pre opravy a udržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,607	3,79	21,22	0,00	21,22
645	021 Stavby	83 - Stavebné práce - NN prípojka	naviac práce	Opravy podláh z diaľdic terazových do 10 ks/m2, -0,0014t	ks	14,000	2,60	36,40	0,00	36,40
646	021 Stavby	84 - Stavebné práce - NN prípojka	naviac práce	Diaľdžka terazová, rozmer 300x300x35 mm, farebná	m2	1,260	16,20	20,41	0,00	20,41
646	021 Stavby	63 - Obsyp objektu štrkovým násypom	naviac práce	Obsyp objektov spyaninou z vhodných hromín 1 až 4 s prehodnením spyaniny	m3	3,202	28,66	91,77	0,00	91,77
647	021 Stavby	64 - Obsyp objektu štrkovým násypom	naviac práce	Riečne kamenivo fr. 19-32mm	m3	3,202	19,55	62,60	0,00	62,60
648	021 Stavby	65 - Obsyp objektu štrkovým násypom	naviac práce	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypký materiál hmotn. nad 900-1500 kg/m3, vodor. presun v úrovni do 10 ms naložením , vloženie a jazdou späť s prázdny fúrikom	m3	3,202	8,42	26,96	0,00	26,96
Hlavná aktivita č. 3 Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk Budovy školy										
Technológia / vybavenie										
MTV 01.1 Materiálo-technologické vybavenie										
1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1		Dielňa strojárneho obrábania kovov č.2	ks	1,000	50 150,00	50 150,00	50 150,00	0,00
2	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2		CNC sústružnice horizontálne obrábacie centrum - 2 osé	ks	1,000	52 350,00	52 350,00	52 350,00	0,00
3	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3		CNC frézovacie vertikálne obrábacie centrum - 3 osé	ks	1,000	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
4	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4		Stĺpová prevodová viŕtačka	ks	1,000	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00
5	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5		Ohybačka na plech segmentová	ks	1,000	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00
5	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5		Učebňa robotiky a IT č.18	ks	1,000	2 689,00	2 689,00	1 725,00	964,00
6	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6		Interaktívny projektor s LCD technológiou	ks	1,000	2 689,00	2 689,00	1 725,00	964,00
7	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7		Odborná učebňa celoživotného vzdelávania č.23	ks	1,000	2 689,00	2 689,00	1 725,00	964,00
7	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7		E-learningové centrum č. 24	ks	1,000	2 689,00	2 689,00	1 725,00	964,00
8	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	8		Interaktívny projektor s LCD technológiou	ks	1,000	2 689,00	2 689,00	1 725,00	964,00
9	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	9		Dielňa základy elektroniky č.101	ks	1,000	2 689,00	2 689,00	1 725,00	964,00
9	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	9		Dielňa optické vlákna č.103	ks	1,000	2 689,00	2 689,00	1 725,00	964,00
10	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	10		Interaktívny projektor s LCD technológiou	ks	1,000	2 689,00	2 689,00	1 725,00	964,00
11	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	11		Dielňa programovania č. 114	ks	1,000	2 689,00	2 689,00	1 725,00	964,00
11	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	11		Dielňa telekomunikačných zariadení + odborná knižnica č. 117	ks	1,000	842,55	842,55	0,00	842,55
12	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12		Dielňa elektro č.121	ks	1,000	2 689,00	2 689,00	1 725,00	964,00
13	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13		Interaktívny projektor s LCD technológiou	ks	12,000	3 543,00	42 516,00	42 516,00	0,00
14	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14		Frézka na výrobu plošných spojov	ks	1,000	2 167,37	2 167,37	0,00	2 167,37
15	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	15		Dielňa silnoprádovej techniky č.122	ks	1,000	2 689,00	2 689,00	1 725,00	964,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
16	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	16		Navíjačka cievok	ks	1,000	16 512,00	16 512,00	16 512,00	0,00
17	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	17		Merač zemných odporov	ks	1,000	1 534,90	1 534,90	1 534,90	0,00
				Elektrotechnické merania č.201						
18	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	18		Interaktívny projektor s LCD technológiou	ks	1,000	2 689,00	2 689,00	1 725,00	964,00
19	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	19		Digitálny osciloskop	ks	2,000	648,76	1 297,52	0,00	1 297,52
20	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	20		Stolný multimeter	ks	2,000	1 542,50	3 085,00	3 085,00	0,00
21	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	21		Generátor ľubovoľných priebehov	ks	4,000	1 386,80	5 547,20	5 547,20	0,00
22	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	22		Generátor funkcií	ks	2,000	1 092,00	2 184,00	2 184,00	0,00
23	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	23		Modulový výukový systém (radiaca jednotka meracieho laboratória so softvérom na PC)	ks	2,000	1 749,00	3 498,00	3 498,00	0,00
24	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	24		Kompaktný výukový systém pre výučbu prenosovej a laboratórnej techniky (Kurz AC technológia I)	ks	2,000	1 699,00	3 398,00	3 398,00	0,00
25	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	25		Modulový laboratórny systém pre výučbu prenosovej a laboratórnej techniky (Kurz DC technológia II)	ks	1,000	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00
				Laboratórium fyziky č.303						
26	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	26		Interaktívny projektor s LCD technológiou	ks	1,000	2 689,00	2 689,00	1 725,00	964,00
27	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	27		Multi-funkčné meracie zariadenie	ks	10,000	1 580,00	15 800,00	15 800,00	0,00
				Jazykové laboratórium č.310						
28	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	28		Interaktívny projektor s LCD technológiou	ks	1,000	2 689,00	2 689,00	1 725,00	964,00
				Jazykové laboratórium č.324						
29	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	29		Interaktívny projektor s LCD technológiou	ks	1,000	2 689,00	2 689,00	1 725,00	964,00
				Dieľňa odborného vyučovania č.115						
30	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	30		Digitálne jazykové laboratórium pre 24 žiakov + 1 učiteľ	ks	1,000	5 898,00	5 898,00	5 898,00	0,00
				Schodolez						
31	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	31		Pásový schodolez LG 2004 Basic	ks	2,000	2 980,000	5 960,000	5 960,00	0,00
MTV 01.2 Materiálno-technologické vybavenie-kuchyňa				OŠT Kuchyňa 1.NP						
1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	32		Univerzálny robot B60A alebo ekvivalentné	ks	1,000	2 831,000	2 831,000	2 831,00	0,00
2	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	33		Plynový varný kotol EKO 150 l alebo ekvivalentné	ks	2,000	2 800,000	5 600,000	5 600,00	0,00
3	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	34		Plynová výklopná panvica EKO 80 l alebo ekvivalentné	ks	2,000	2 384,000	4 768,000	4 768,00	0,00
4	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	35		Plynový sporák s rúrou GN2/1 STALGAST 26,5kW alebo ekvivalentné	ks	2,000	1 492,000	2 984,000	2 984,00	0,00
5	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	36		Elektrický konvektomat s programovaním 10 x GN2/1 alebo ekvivalentné.	ks	1,000	9 610,000	9 610,000	9 610,00	0,00
				OŠT Kuchyňa 2.NP						
6	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	37		Priebežná umývačka Aristarco AH0800 manuál alebo ekvivalentné	ks	1,000	2 390,000	2 390,000	2 390,00	0,00
Hlavná aktivita č. 4 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov Budova školy, Budova kuchyne										
SO 01.1 Budova školy										
SO 01.1.1 Architektúra, statika - časť HA4 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Budova školy										
			6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
1	021 Stavby	26	621462293	Vonkajšia omietka podláhov vysoko paropriepustná štruktúrovaná škrábaná, ref. Baumit openTop	m2	54,167	10,99	595,08	595,08	0,00
2	021 Stavby	27	622464293	Vonkajšia omietka stien vysoko paropriepustná štruktúrovaná škrábaná, ref. Baumit openTop	m2	1 876,854	10,99	20 619,12	20 619,12	0,00
3	021 Stavby	28	6224642931	Vonkajšia omietka ostien vysoko paropriepustná štruktúrovaná škrábaná, ref. Baumit openTop	m2	663,641	10,99	7 290,76	7 290,76	0,00
4	021 Stavby	29	6252513320	Kontaktný zatepľovací systém stien z minerálnej vlny (ref. Isover TF PROFÍ 5) hr. 50 mm, bez omietky	m2	2,201	16,93	37,26	37,26	0,00
5	021 Stavby	30	6252513321	Kontaktný zatepľovací systém ostien z minerálnej vlny (ref. Isover TF PROFÍ 5) hr. 50 mm, bez omietky	m2	625,621	16,93	10 590,51	10 590,51	0,00
6	021 Stavby	31	6252513325	Kontaktný zatepľovací systém podlahu z minerálnej vlny (ref. Isover TF PROFÍ 5) hr. 50 mm, bez omietky	m2	4,614	16,93	78,11	78,11	0,00
7	021 Stavby	32	6252513361	Kontaktný zatepľovací systém ostien z minerálnej vlny (ref. Isover TF PROFÍ 10) hr. 100 mm, bez omietky	m2	36,421	20,38	742,30	742,30	0,00
8	021 Stavby	33	6252513380	Kontaktný zatepľovací systém stien z minerálnej vlny (ref. Isover TF PROFÍ 14) hr. 140 mm, bez omietky	m2	1 132,886	23,88	27 056,72	27 056,72	0,00
9	021 Stavby	34	6252513381	Kontaktný zatepľovací systém stien z expandovaného polystyrénu EPS F (ref. POLYFORM EPS 70P) hr. 140 mm, bez omietky	m2	667,424	18,15	12 111,74	12 111,74	0,00
10	021 Stavby	35	6252513385	Kontaktný zatepľovací systém podlahu z minerálnej vlny (ref. Isover TF PROFÍ 14) hr. 140 mm, bez omietky	m2	49,553	23,88	1 183,47	1 183,47	0,00
11	021 Stavby	36	6252514321	Kontaktný zatepľovací systém ostien z extrud. polystyrénu (ref. BASF Styrodur 2800 C 5) hr. 50 mm, bez omietky	m2	0,459	18,02	8,27	8,27	0,00
12	021 Stavby	37	6252514351	Kontaktný zatepľovací systém ostien z extrud. polystyrénu (napr. BASF Styrodur 2800 C 10) hr. 100 mm, bez omietky	m2	1,140	23,87	27,21	27,21	0,00
13	021 Stavby	38	6252514370	Kontaktný zatepľovací systém stien z extrud. polystyrénu (napr. BASF Styrodur 2800 C 14) hr. 140 mm, bez omietky	m2	64,271	28,52	1 833,01	1 833,01	0,00
			9	Ostatné konštrukcie a práce-búrание						
14	021 Stavby	56	9538451001	Strešný dilatčný profil-výplňový stáľteľný prvok z mäkkej minerálnej vlny, pás hr.30mm, š.75mm	m	17,300	0,18	3,15	3,15	0,00
15	021 Stavby	57	9538451002	Dilatčný profil pre exteriér na styk rôznych materiálov zatepľovacieho systému(minerálnej vlny a EPS) ref.CELOX	m	764,024	4,76	3 635,23	3 635,23	0,00
16	021 Stavby	58	953845101	Soľkový profil SL 14 s nasadzovacou lištou s integrovanou sklotextilnou mriežkou	m	279,720	2,38	665,45	665,45	0,00
17	021 Stavby	59	953845110	Flexibilný dilatčný PVC profil s integrovanou sklotext. mriežkou pre dilatácie v priebežnej stenovej oblasti(tvar E), d.š.šírky 5-25mm	m	31,480	4,76	149,78	149,78	0,00
18	021 Stavby	60	9538451111	Rohový profil s integrovanou sklotext. mriežkou	m	1 534,740	0,31	481,91	481,91	0,00
19	021 Stavby	61	9538452111	Nadokenná lišta s odkvapom s integrovanou sklotextilnou mriežkou	m	780,030	0,70	546,02	546,02	0,00
20	021 Stavby	62	953986121	Okenný APU profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou	m	1 497,440	0,68	1 012,27	1 012,27	0,00
			712	Izolácie stiech						
17	021 Stavby	92	712290027	M+D Separčná PE fólia	m2	27,306	0,71	19,47	19,47	0,00
18	021 Stavby	93	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikoivením so zvarným spoju, s príslušenstvom(vnútny poplast.L-profil)	m2	1 223,788	7,79	9 528,41	9 528,41	0,00
19	021 Stavby	94	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vyfuknutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikoivením so zvarným spoj	m2	127,486	6,90	879,65	879,65	0,00
20	021 Stavby	95	2833000150	Hydroizolačná strešná mPVC fólia odolná voči UV žiareniu ref. Fatrafol 810	m2	1 553,965	4,66	7 238,37	7 238,37	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
21	021 Stavby	96	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	12,000	4,60	55,20	55,20	0,00
22	021 Stavby	97	2832960370	Strešná vpust - priemer 100mm	ks	12,000	11,50	138,00	138,00	0,00
23	021 Stavby	98	712990000	M+D Kotvenie strešnej fólie, vrátane odtrhovej skúšky	m2	1 351,274	1,79	2 424,19	2 424,19	0,00
24	021 Stavby	99	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	2 417,949	0,92	2 224,51	2 224,51	0,00
25	021 Stavby	100	696661000	Separáčna geotextília 300g/m2	m2	2 780,641	0,62	1 726,78	1 726,78	0,00
26	021 Stavby	101	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atak šírky 411 - 620 mm pod klampiarске konštrukcie	m	196,273	4,83	948,00	948,00	0,00
27	021 Stavby	102	6072624400	Doska drevoštepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	86,015	4,89	420,44	420,44	0,00
28	021 Stavby	103	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	44,360	11,50	510,14	510,14	0,00
29	021 Stavby	02 - Nadopjenie a zaisolovanie vetracích komínkov	naviac práce	Nadopjenie vetracích komínkov	ks	39,000	3,26	127,06	0,00	127,06
30	021 Stavby	02 - Nadopjenie a zaisolovanie vetracích komínkov	naviac práce	Odvetrávací komín, výška 225 mm, priemer 75 mm, FATRAFOL	ks	39,000	9,18	358,14	0,00	358,14
31	021 Stavby	02 - Nadopjenie a zaisolovanie vetracích komínkov	naviac práce	Osadenie strešných chrličov	ks	4,000	4,60	18,40	0,00	18,40
32	021 Stavby	02 - Nadopjenie a zaisolovanie vetracích komínkov	naviac práce	Chrlič TWC 110 PVC s integrovanou PVC manžetou	ks	4,000	49,28	197,12	0,00	197,12
33	021 Stavby	02 - Nadopjenie a zaisolovanie vetracích komínkov	naviac práce	Zaisolovanie odvetrávacích komínkov a strešných chrličov	ks	43,000	12,27	527,44	0,00	527,44
34	021 Stavby	02 - Nadopjenie a zaisolovanie vetracích komínkov	naviac práce	Hydroizolačná strešná mPVC fólia odolná voči UV žiareniu	ks	43,000	0,54	23,05	0,00	23,05
35	021 Stavby	02 - Nadopjenie a zaisolovanie vetracích komínkov	naviac práce	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	12 512	11,50	143,89	0,00	143,89
			713	Izolácie tepelné						
36	021 Stavby	104	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	95,245	1,15	109,53	109,53	0,00
37	021 Stavby	105	6314150560	Minerálna vlna hr.50mm	m2	104,770	4,18	437,41	437,41	0,00
38	021 Stavby	106	713131133	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou	m2	102,197	2,30	235,05	235,05	0,00
39	021 Stavby	107	2837653609	Minerálna vlna hrúbka 110 mm	m2	107,558	7,59	816,37	816,37	0,00
40	021 Stavby	108	6313670596	Minerálna vlna hrúbka 100 mm	m2	4,859	7,59	36,88	36,88	0,00
41	021 Stavby	109	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom	m2	174,878	2,30	402,22	402,22	0,00
42	021 Stavby	110	2837650080	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 180mm	m2	111,215	20,92	2 326,51	2 326,51	0,00
43	021 Stavby	111	2837650081	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	72,428	10,01	724,64	724,64	0,00
44	021 Stavby	112	713141151	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	106,435	1,15	122,40	122,40	0,00
45	021 Stavby	113	6313670476	Ploché strechy kamenná vlna hrúbka 120 mm, ref.ISOVER S 12	m2	101,639	10,49	1 065,99	1 065,99	0,00
46	021 Stavby	114	6313670505	Ploché strechy kamenná vlna hrúbka 100 mm, ref.ISOVER S 10	m2	5,330	6,48	34,51	34,51	0,00
47	021 Stavby	115	6313670477	Ploché strechy kamenná vlna hrúbka 50 mm	m2	2,138	4,32	9,24	9,24	0,00
48	021 Stavby	116	713141160	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	1,944	1,15	2,24	2,24	0,00
49	021 Stavby	117	6314153530	Spádový klin z minerálnej vlny 60/40	m2	2,138	20,57	43,98	43,98	0,00
50	021 Stavby	118	713141250	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojrvtvová kladenými voľne	m2	99,646	2,30	229,19	229,19	0,00
51	021 Stavby	119	6313670474	Ploché strechy kamenná vlna hrúbka 100 mm, ref. ISOVER R 10	m2	203,278	6,48	1 316,23	1 316,23	0,00
52	021 Stavby	120	713142151	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	1 149,856	1,15	1 322,33	1 322,33	0,00
53	021 Stavby	121	2837653423	EPS 100S-12 penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	1 154,236	5,75	6 636,86	6 636,86	0,00
54	021 Stavby	122	713142250	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, dvojrvtvová kladenými voľne	m2	1 141,332	2,30	2 625,06	2 625,06	0,00
55	021 Stavby	123	2837653422	EPS 100S-10 penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	2 306,472	4,80	11 071,43	11 071,43	0,00
56	021 Stavby	124	2837650280	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm, ref.STYRODUR 3000 CS	m2	41,479	10,10	418,81	418,81	0,00
57	021 Stavby	125	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	299,869	6,47	1 938,73	1 938,73	0,00
			767	Konštrukcie doplnkové kovové						
58	021 Stavby	147	767111010	M+D Hliníková zasklená stena 2720/2845mm, Al dvere 2-krídlové, pevný nadvetník a postranné pevné zasklenie, izol. 2-skló, vrátane kovania Al kľučka/kľučka, vrátane rozširovacích profilov 80mm - ZS1	ks	2,000	2 010,01	4 020,01	4 020,01	0,00
59	021 Stavby	148	767111011	M+D Hliníková zasklená stena 2690/2830mm, Al dvere 2-krídlové, pevný nadvetník a postranné pevné zasklenie, izol. 2-skló, vrátane kovania Al kľučka/kľučka, vrátane rozširovacích profilov 80mm - ZS2	ks	1,000	2 010,12	2 010,12	2 010,12	0,00
60	021 Stavby	149	767111012	M+D Hliníkové okno 1160/2360mm, horizontálne delenie, vrchná časť pevné zasklenie, spodná časť-sklópné krídlo, izol. 2-skló, vrátane kovania int. Al kľučka, vrátane rozširovacích profilov 80mm - O8	ks	14,000	737,93	10 331,05	10 331,05	0,00
61	021 Stavby	150	767111013	M+D Balkónové plastové dvere, 1760/2880mm, dvojkridlové s pevným nadvetníkom, izolačné 2-skló, vrátane kovania-int. plast. kľučka, vrátane rozširovacích profilov 350mm - D3	ks	1,000	447,37	447,37	447,37	0,00
62	021 Stavby	151	767111014	M+D Balkónové plastové dvere, 1745/2890mm, dvojkridlové s pevným nadvetníkom, izolačné 2-skló, vrátane kovania-int. plast. kľučka, vrátane rozširovacích profilov 200mm - D4	ks	1,000	378,66	378,66	378,66	0,00
63	021 Stavby	152	767111015	M+D Balkónové plastové dvere, 1750/2990mm, dvojkridlové s pevným nadvetníkom, izolačné 2-skló, vrátane kovania-int. plast. kľučka, vrátane rozširovacích profilov 200mm - D5	ks	1,000	440,76	440,76	440,76	0,00
64	021 Stavby	153	767111016	M+D Zasklená stena-plastové okno samostatné 1710/1260mm + plastové okno delené vertikálne 3435/1260mm, pevné zasklenie, izolačné 2-skló - ZS3	ks	1,000	534,57	534,57	534,57	0,00
65	021 Stavby	154	767111017	M+D Zasklená stena-plastové okno samostatné 1710/1270mm + plastové okno delené vertikálne 3435/1270mm, pevné zasklenie, izolačné 2-skló - ZS4	ks	1,000	534,57	534,57	534,57	0,00
66	021 Stavby	155	767111018	M+D Zasklená stena-plastové okno samostatné 1710/1240mm + plastové okno delené vertikálne 3435/1240mm, pevné zasklenie, izolačné 2-skló, vrátane rozširovacieho profilu 200mm - ZS5	ks	1,000	534,57	534,57	534,57	0,00
67	021 Stavby	156	767111019	M+D Zasklená stena-plastové okno samostatné 1710/1250mm + plastové okno delené vertikálne 3435/1250mm, pevné zasklenie, izolačné 2-skló - ZS6	ks	1,000	556,62	556,62	556,62	0,00
68	021 Stavby	157	767111020	M+D Zasklená stena-plastové okno samostatné 1710/1200mm + plastové okno delené vertikálne 3435/1200mm, pevné zasklenie, izolačné 2-skló - ZS7	ks	1,000	534,77	534,77	534,77	0,00
69	021 Stavby	158	767111021	M+D Výlez na strechu 800/800mm ref. VELUX vylez do plochej strechy 060060 so zdvihacím rámom, svetlosť otvoru 600/600mm, vrátane príslušenstva a kotvenia	ks	1,000	1 696,24	1 696,24	1 696,24	0,00
SO 01.1.4 Vykurovanie										
				PRÁCE A DODÁVKY PSV						
				713 - Izolácie tepelné						
70	021 Stavby	1 - odpočet D3	71346-2131	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE pripepené na potr. DN 16	m	290,400	1,81	524,17	524,17	0,00
71	021 Stavby	2	71346-2132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE pripepené na potr. DN 20	m	118,000	1,81	212,99	212,99	0,00
72	021 Stavby	3	71346-2133	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE pripepené na potr. DN 25	m	72,000	1,81	129,96	129,96	0,00
73	021 Stavby	4	71346-2134	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE pripepené na potr. DN 32	m	38,000	1,81	68,59	68,59	0,00
74	021 Stavby	5	71346-2135	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE pripepené na potr. DN 40	m	90,000	2,02	181,53	181,53	0,00
75	021 Stavby	6	71346-2136	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE pripepené na potr. DN 50	m	82,000	2,02	165,39	165,39	0,00
76	021 Stavby	7	71346-2137	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE pripepené na potr. DN 63	m	54,000	2,02	108,92	108,92	0,00
77	021 Stavby	8	71346-2138	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE pripepené na potr. DN 75	m	6,000	2,22	13,30	13,30	0,00
78	021 Stavby	9 - odpočet D3	283 772010	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.15mm	m	230,700	0,69	159,88	159,88	0,00
79	021 Stavby	10 - odpočet D3	283 772020	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.18mm	m	60,000	0,75	44,88	44,88	0,00
80	021 Stavby	11	283 772030	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.22mm	m	118,000	0,86	101,13	101,13	0,00
81	021 Stavby	12	283 772040	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.28mm	m	72,000	1,01	72,43	72,43	0,00
82	021 Stavby	13	283 772050	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.35mm	m	38,000	1,14	43,40	43,40	0,00
83	021 Stavby	14	283 772060	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.42mm	m	90,000	1,31	117,45	117,45	0,00
84	021 Stavby	15	283 772160	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.54mm	m	82,000	1,94	159,41	159,41	0,00
85	021 Stavby	16	283 772170	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.64mm	m	54,000	2,21	119,50	119,50	0,00
86	021 Stavby	17	283 772180	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.89mm	m	6,000	3,94	23,65	23,65	0,00
87	021 Stavby	18	71346-2138	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE pripepené na potr. DN 75	m	70,000	0,81	56,77	56,77	0,00
88	021 Stavby	19	283 772180	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.89mm	m	70,000	3,94	275,94	275,94	0,00
89	021 Stavby	20 - odpočet D3	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	25,792	1,40	36,11	36,11	0,00
				733 - Rozvod potrubia						
90	021 Stavby	21	73311-0803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	m	460,000	0,58	266,34	266,34	0,00
91	021 Stavby	22	73311-0806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	m	320,000	0,62	197,76	197,76	0,00
92	021 Stavby	23	73311-0808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	m	140,000	1,27	177,24	177,24	0,00
93	021 Stavby	24	73319-0801	Odrezanie objímkok dvojitých do DN 50	kus	600,000	0,07	40,20	40,20	0,00
94	021 Stavby	25	73319-1111	Manžety prestupové pre rúrky do DN 20	kus	72,000	5,27	379,30	379,30	0,00
95	021 Stavby	26	73319-1112	Manžety prestupové pre rúrky do DN 32	kus	6,000	6,37	38,23	38,23	0,00
96	021 Stavby	27	73319-1113	Manžety prestupové pre rúrky do DN 50	kus	16,000	6,93	110,93	110,93	0,00
97	021 Stavby	28	73319-1114	Manžety prestupové pre rúrky do DN 60	kus	12,000	7,31	87,71	87,71	0,00
98	021 Stavby	29	73322-3202	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 15	m	769,000	10,51	8 078,35	8 078,35	0,00
99	021 Stavby	30	73322-3203	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 18	m	200,000	13,16	2 631,60	2 631,60	0,00
100	021 Stavby	31	73322-3204	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 22	m	118,000	14,81	1 748,05	1 748,05	0,00
101	021 Stavby	32	73322-3205	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 28	m	72,000	20,20	1 454,04	1 454,04	0,00
102	021 Stavby	33	73322-3206	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 35	m	38,000	35,56	1 351,09	1 351,09	0,00
103	021 Stavby	34	73322-3207	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 42	m	90,000	46,72	4 204,89	4 204,89	0,00
104	021 Stavby	35	73322-3208	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 54	m	82,000	77,62	6 364,68	6 364,68	0,00
105	021 Stavby	36	73322-3209	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 64	m	54,000	174,68	9 432,83	9 432,83	0,00
106	021 Stavby	37	73322-3211	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájk						

22/23

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
201	021 Stavby	122	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom	m2	81,637	2,30	187,77	187,77	0,00
202	021 Stavby	123	2837650080	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 180mm	m2	58,452	21,18	1 238,19	1 238,19	0,00
203	021 Stavby	124	2837650081	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 140mm	m2	16,210	14,13	229,11	229,11	0,00
204	021 Stavby	125	2837650082	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	13,905	10,10	140,40	140,40	0,00
205	021 Stavby	126	2837650083	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60mm	m2	1,234	6,06	7,48	7,48	0,00
206	021 Stavby	127	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednoversťová kladenými voľne	m2	590,796	1,15	679,42	679,42	0,00
207	021 Stavby	128	6313670476	Ploché strechy - kamenná vlna hrúbka 120 mm, ref. ISOVER S 12	m2	602,612	10,49	6 320,19	6 320,19	0,00
208	021 Stavby	129	713141250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojversťová kladenými voľne	m2	590,796	2,30	1 358,83	1 358,83	0,00
209	021 Stavby	130	6313670474	Ploché strechy - kamenná vlna hrúbka 100 mm, ref. ISOVER R 10	m2	1 205,224	6,48	7 803,83	7 803,83	0,00
210	021 Stavby	131	713141160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	11,531	1,15	13,26	13,26	0,00
211	021 Stavby	132	6314153540	Jednospdová doska z minerálnej vlny hr.80-90mm	m2	12,684	27,47	348,45	348,45	0,00
212	021 Stavby	133	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	198,220	4,22	837,46	837,46	0,00
			767	Konštrukcie doplnkové kovové						
213	021 Stavby	165	767111011	M+D Hliníkové dvere 1855x2530mm, 2-krídlové, otváracé, plné, vrátane kovania Al kľučka/kľučka - D6	ks	1,000	1 590,47	1 590,47	1 590,47	0,00
214	021 Stavby	166	767111012	M+D Plastové okno 1165x2050mm, horizontálne delené, vchtná časť otváracá, spodná časť-skloné krídlo, izol. 2-sko, vrátane kovania int. plast. kľučka,int. parapet - lamino, rozšiřovací profil 80mm - O9	ks	10,000	313,40	3 133,98	3 133,98	0,00
215	021 Stavby	167	767111013	M+D Plastové okno s dverami, okno 1325x2840mm,dvere 1330x3600mm-horizont. delené, otváracé, izolčné 2-sko, vrátane kovania-int. plast. kľučka, int. parapet LAMINO, vrátane rozšiřovacích profilov 80mm - D10	ks	1,000	876,51	876,51	876,51	0,00
SO 01.3.5 Ústredné vykurovanie										
				PRÁCE A DODÁVKY PSV						
				713 - Izolácie tepelné						
216	021 Stavby	1 - odpočet D3	71346-2131	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 16	m	0,000	1,81	0,00	0,00	0,00
217	021 Stavby	2	71346-2132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	m	24,000	1,81	43,32	43,32	0,00
218	021 Stavby	3	71346-2133	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 25	m	32,000	1,81	57,76	57,76	0,00
219	021 Stavby	4	71346-2134	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 32	m	80,000	1,81	144,40	144,40	0,00
220	021 Stavby	5	71346-2135	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 40	m	60,000	2,02	121,02	121,02	0,00
221	021 Stavby	6 - odpočet D3	263 772010	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.15mm	m	0,000	0,69	0,00	0,00	0,00
222	021 Stavby	7 - odpočet D3	263 772020	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.18mm	m	0,000	0,75	0,00	0,00	0,00
223	021 Stavby	8	263 772030	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.22mm	m	24,000	0,86	20,57	20,57	0,00
224	021 Stavby	9	263 772040	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.28mm	m	32,000	1,01	32,19	32,19	0,00
225	021 Stavby	10	263 772050	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.35mm	m	80,000	1,14	91,36	91,36	0,00
226	021 Stavby	11	263 772060	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.42mm	m	60,000	1,31	78,30	78,30	0,00
227	021 Stavby	12 - odpočet D3	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	5,889	1,30	7,66	7,66	0,00
				733 - Rozvod potrubia						
228	021 Stavby	13	73311-0803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	m	80,000	0,58	46,32	46,32	0,00
229	021 Stavby	14	73311-0806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	m	160,000	0,62	98,88	98,88	0,00
230	021 Stavby	15	73319-0801	Odrežanie objímkov dvojitých do DN 50	kus	80,000	0,07	5,36	5,36	0,00
231	021 Stavby	16	73319-1111	Manžety prestupové pre rúrk do DN 20	kus	36,000	5,27	189,65	189,65	0,00
232	021 Stavby	17	73319-1112	Manžety prestupové pre rúrk do DN 32	kus	24,000	6,37	152,93	152,93	0,00
233	021 Stavby	18	73322-3202	Potrubie Cu tvrdé-hrdé pájkovanie d 15	m	188,000	10,51	1 974,94	1 974,94	0,00
234	021 Stavby	19	73322-3203	Potrubie Cu tvrdé-hrdé pájkovanie d 18	m	28,000	13,16	368,43	368,43	0,00
235	021 Stavby	20	73322-3204	Potrubie Cu tvrdé-hrdé pájkovanie d 22	m	24,000	14,61	355,54	355,54	0,00
236	021 Stavby	21	73322-3205	Potrubie Cu tvrdé-hrdé pájkovanie d 28	m	32,000	20,20	646,24	646,24	0,00
237	021 Stavby	22	73322-3206	Potrubie Cu tvrdé-hrdé pájkovanie d 35	m	80,000	35,56	2 844,40	2 844,40	0,00
238	021 Stavby	23	73322-3207	Potrubie Cu tvrdé-hrdé pájkovanie d 42	m	60,000	46,72	2 803,26	2 803,26	0,00
239	021 Stavby	24	73329-1101	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	m	352,000	0,45	159,10	159,10	0,00
240	021 Stavby	25	73329-1102	Tlaková skúška potrubia Cu do d 64	m	60,000	0,56	33,36	33,36	0,00
241	021 Stavby	26	73329-3902	Pripojenie odočky-Cu potrubie d 15	kus	68,000	1,79	121,92	121,92	0,00
242	021 Stavby	27	73329-3903	Pripojenie odočky-Cu potrubie d 18	kus	12,000	2,04	24,52	24,52	0,00
243	021 Stavby	28	73329-3905	Pripojenie odočky-Cu potrubie d 28	kus	2,000	2,43	4,86	4,86	0,00
244	021 Stavby	29	73329-3906	Pripojenie odočky-Cu potrubie d 35	kus	2,000	2,61	5,21	5,21	0,00
245	021 Stavby	30	73339-3040	Upewňovacie prvky pre potrubie	kus	1,000	1,73	1,73	1,73	0,00
246	021 Stavby	31	73399-9904	Rozvod potrubia, vysekanie dier v priechkach	hod	10,000	8,05	80,50	80,50	0,00
247	021 Stavby	32	73399-9905	Rozvod potrubia, napojenie na jestvujúci rozvod	hod	12,000	8,05	96,60	96,60	0,00
248	021 Stavby	33	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	100,236	1,40	140,33	140,33	0,00
				734 - Armatúry						
249	021 Stavby	34	73420-0821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	36,000	2,05	73,84	73,84	0,00
250	021 Stavby	35	73420-0822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	kus	34,000	2,83	96,22	96,22	0,00
251	021 Stavby	36	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	68,000	2,07	140,56	140,56	0,00
252	021 Stavby	37	551 2D1782	Ventil priamy Oventrop AV9 118 38 04	kus	34,000	10,70	363,70	363,70	0,00
253	021 Stavby	38	551 2D1783	Šroubenie priame Oventrop Combi 2, 109 11 62	kus	12,000	5,75	68,98	68,98	0,00
254	021 Stavby	39	551 2D1784	Šroubenie rohové Oventrop Combi 2, 109 10 62	kus	22,000	5,64	124,04	124,04	0,00
255	021 Stavby	40	73421-1135	Ventil odzdušňovací závitový plavkový Flexvent Super 1/2"	kus	2,000	41,47	82,93	82,93	0,00
256	021 Stavby	41	73422-1073	Hlavica ovládania termost. ventilu Oventrop Uni LHB	kus	34,000	15,51	527,31	527,31	0,00
257	021 Stavby	42	73499-9906	Armatúry, nastavenie regulácie	hod	12,000	8,05	96,60	96,60	0,00
258	021 Stavby	43	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	15,742	0,28	3,94	3,94	0,00
				735 - Vykurovacie telesá						
259	021 Stavby	44	73512-1810	Demontáž vykurovacích teles ocelových článkových	m2	167,000	0,94	139,45	139,45	0,00
260	021 Stavby	45	73515-3300	Prip. za odzdušňovací ventil teles VS2	kus	34,000	1,35	46,00	46,00	0,00
261	021 Stavby	46	73515-8110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky teles vodou	kus	3,000	2,75	8,26	8,26	0,00
262	021 Stavby	47	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky teles vodou	kus	12,000	5,34	64,12	64,12	0,00
263	021 Stavby	48	73515-8130	Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky teles vodou	kus	13,000	5,34	69,46	69,46	0,00
264	021 Stavby	49	73515-9619	Montáž vyhr. teles oc.doskové jednoduche bez odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	3,000	5,03	15,08	15,08	0,00
265	021 Stavby	50	484 9D0491	Radiátor KORAD, Typ 11K - dĺž 400 x výš 600 mm	kus	2,000	24,53	49,07	49,07	0,00
266	021 Stavby	51	484 9D0492	Radiátor KORAD, Typ 11K - dĺž 500 x výš 600 mm	kus	1,000	25,26	25,26	25,26	0,00
267	021 Stavby	52	73515-9639	Montáž vyhr. teles oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	19,000	6,86	130,34	130,34	0,00
268	021 Stavby	53	484 9D0921	Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž 400 x výš 600 mm	kus	1,000	30,94	30,94	30,94	0,00
269	021 Stavby	54	484 9D0925	Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž 800 x výš 600 mm	kus	1,000	43,57	43,57	43,57	0,00
270	021 Stavby	55	484 9D0929	Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž 1200 x výš 600 mm	kus	1,000	59,17	59,17	59,17	0,00
271	021 Stavby	56	484 9D0931	Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž 1400 x výš 600 mm	kus	3,000	66,98	200,93	200,93	0,00
272	021 Stavby	57	484 9D0933	Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž 1600 x výš 600 mm	kus	1,000	74,78	74,78	74,78	0,00
273	021 Stavby	58	73515-9645	Montáž vyhr. teles oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	11,000	8,23	90,52	90,52	0,00
274	021 Stavby	59	484 9D1127	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž 1000 x výš 600 mm	kus	2,000	59,29	118,58	118,58	0,00
275	021 Stavby	60	484 9D1129	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž 1200 x výš 600 mm	kus	2,000	68,66	137,32	137,32	0,00
276	021 Stavby	61	484 9D1135	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž 1800 x výš 600 mm	kus	2,000	96,80	193,60	193,60	0,00
277	021 Stavby	62	484 9D1137	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž 2000 x výš 600 mm	kus	4,000	106,17	424,70	424,70	0,00
278	021 Stavby	63	73515-9646	Montáž vyhr. teles oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo3000mm	kus	1,000	9,22	9,22	9,22	0,00
279	021 Stavby	64	484 9D1139	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž 2200 x výš 600 mm	kus	1,000	115,56	115,56	115,56	0,00
280	021 Stavby	65	73515-9647	Montáž vyhr. teles oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo900/Ldo2000mm	kus	1,000	6,41	6,41	6,41	0,00
281	021 Stavby	66	484 9D1166	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž 900 x výš 900 mm	kus	1,000	81,90	81,90	81,90	0,00
282	021 Stavby	67	73515-9651	Montáž vyhr. teles oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo600/Ldo2000mm	kus	13,000	9,22	119,86	119,86	0,00
283	021 Stavby	68	484 9D1437	Radiátor KORAD, Typ 33K - dĺž 2000 x výš 600 mm	kus	13,000	163,83	2 129,75	2 129,75	0,00
284	021 Stavby	69	73549-4811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích teles a potrubia	m2	167,000	0,53	88,68	88,68	0,00
285	021 Stavby	70	73599-9904	Vykurovacie telesá, HZS T4	hod	15,000	8,05	120,75	120,75	0,00
286	021 Stavby	71	99873-5201	Presun hmôt pre vykúr. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	45,933	1,60	73,49	73,49	0,00
Celkom:								1 368 025,63	1 169 558,30	198 467,38
DPH:								273 009,13	233 315,66	39 693,47
Celkom s DPH:								1 641 034,78	1 402 873,96	238 160,83

Príloha č. 4 - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení nebola zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	25%
	Zákazka s nízkou hodnotou bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na	10 %

		predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu).	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	
3		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej	25 %

	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	alebo		
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie	10 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhu) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁶, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
10	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

	predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	25 %

		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní) - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre	10 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

		uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhu alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	10 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické)	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.	25 %

		Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.