

DODATOK č. 1

ku Kúpnej zmluve č. 805/2021/ŽPD (P/083/ML/2021)
uzavretej podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v znení neskorších
zmien

Číslo dodatku Kupujúceho : 222/2022/ŽPD

Číslo dodatku Predávajúceho :

1. Zmluvné strany

Kupujúci :

Názov organizácie: Mesto Liptovský Mikuláš
Sídlo organizácie: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Štatutárny orgán: Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta
IČO: 00315524
DIČ: 2021031111
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
Č. účtu: 1600443002/5600
IBAN: SK89 5600 0000 0016 0044 3002
Tel.: 044/5565 111
Fax: 044/562 13 96
E-mail: lmikulas@mikulas.sk

a

Predávajúci :

Názov organizácie: REDOX s.r.o.
Sídlo organizácie: A.S. Jegorova č. 2, 984 01 Lučenec
Štatutárny orgán: Ing. Richard Drábik, konateľ
IČO: 36052981
DIČ: 2020082427
IČ DPH: SK2020082427
Bankové spojenie:
IBAN:
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde BB, oddiel sro, vložka 7589/S
Tel.:
E-mail:

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok č.1. ku Kúpnej zmluve č. 805/2021/ŽPD. (P/083/ML/2021) za nižšie uvedených podmienok :

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.11.2021 na predmet zmluvy „Komunálna technika“ Kúpnu zmluvu v súlade s postupom zadávania nadlimitnej zákazky podľa § 66 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“).

Vzhľadom na skutočnosť, že Predávajúci oznámil Kupujúcemu, že dôjde k omeškaniu predmetu plnenia zákazky „Komunálna technika“ a z dôvodu, že došlo k posunu vo výrobe podvozku, kvôli celosvetovému problému s dodávkami niekoľkých komponentov spôsobených pretrvávajúcou pandémiou COVID - 19,

predávajúci zároveň doložil doklady, ktoré sú dôvodom predĺženia lehoty dodania predmetu plnenia z pôvodného termínu do 28.03.2022 v náhradnom termíne do 31.07.2022, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 v súlade s §18 ods. 1 písm. e) Zák. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

1. Predmet dodatku

1.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena v čl. IV. Čas plnenia a dodacie podmienky, kde v bode 1. sa pôvodný text nahrádza nasledovným textom :

Termín dodania: lehota dodania predmetu zmluvy do miesta plnenia do 30.09.2022

2. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých kupujúci obdrží tri a predávajúci jedno vyhotovenie.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Podmienkou účinnosti dodatku č. 1 je jeho zverejnenie na webovom sídle Kupujúceho.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a uzatvárajú ho slobodne a vážne, čo potvrdzujú svojimi podpismi na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

V Liptovskom Mikuláši, dňa : **28. 03. 2022**

V Lučenci, dňa: 24.03.2022

Za kupujúceho :

Za predávajúceho :

.....
Ing. Ján Bláháč, PhD.
primátor mesta



.....
Ing. Richard Drábik
konateľ