



„Komplexná rekonštrukcia kotle“ Družba

Mesiac	1.																														2.																														3.																														4.																													
Deň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Prípravné práce	█																																																																																																																							
Demontážne práce	█										█																																																																																																													
Montážne práce											█										█																																																																																																			
Stavebné práce											█										█																																																																																																			
MaR											█										█																																																																																																			
Komplexné skúšky																					█										█																																																																																									