

DODATOK Č.1
k ZMLUVE O DIELO
č. ZoD/353/2021/BVS zo dňa 03.11.2021
(ďalej len „Dodatok č.1“ a „Zmluva“)
„Údržba elektrickej inštalácie/zariadení - ostatné“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: : Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložka č. 3080/B

Bankové spojenie :
Číslo účtu (IBAN) :
SWIFT :
IČO : 35 850 370
DIČ : 2020263432
IČ DPH : SK2020263432
Zastúpená : JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ
Ing. Ladislav Kizak, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ
na základe poverenia

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : **EZ-ELEKTROMONT, a.s.**
Sídlo : Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava
Zapísaná : v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložka č. 3027/B

Bankové spojenie :
Číslo účtu (IBAN) :
SWIFT :
IČO : 35 845 678
DIČ : 2020263102
IČ DPH : SK2020263102
Zastúpená: : Ing. Ján Teplan, podpredseda predstavenstva

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 15.2 Čl. 15 Záverečné ustanovenia Zmluvy dohodli na nižšie uvedených zmenách Zmluvy.

Článok II
Predmet Dodatku č. 1

1 . Pôvodné znenie bodu 4.1 Čl. 4 Čas a miesto plnenia sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„4.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo do 08.04.2022.“

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa: 04.04.2022

V Bratislave, dňa:

Za Objednávateľa:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Za Zhotoviteľa:

EZ-ELEKTROMONT, a.s.

.....
JUDr. Peter Olajoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Ján Teplan
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Ladislav Kizak
člen predstavenstva
a výrobný riaditeľ na základe poverenia