

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. ZOD/426/2021/BVS zo dňa 20.12.2021
(ďalej len „**dodatok č. 1**“)

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Zastúpená: JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ na základe štatútu predstavenstva
IČO: 35 850 370
DIČ: 2020263432
IČ DPH: SK2020263432
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
SWIFT:
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **Accenture, s.r.o.**
Sídlo: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Zastúpená: Ing. Tomáš Volek, konateľ
IČO: 35 724 498
DIČ: 2020267876
IČ DPH: SK7020000416
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
SWIFT:
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 15268/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“)

PREAMBULA

- A. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 20.12.2021 Zmluvu o dielo č. ZOD/426/2021/BVS (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť a dodať pre objednávateľa projekt „*Optimalizácie procesu Meter2Cash, v časti Fakturácia a Párovanie*“.
- B. Zmluvné strany majú záujem dohodnúť sa na predĺžení trvania zmluvy a úprave predmetu plnenia zmluvy, na základe čoho uzatvárajú tento dodatok.

Článok I
Predmet dodatku

1. Príloha č. 1 k zmluve sa **dopĺňa** o špecifikáciu rozsahu diela a podporných služieb podľa popisu, uvedeného v Prílohe č. 1 k tomuto dodatku (ďalej len „**Doplnenie rozsahu diela a Podporných služieb**“), pričom (i) doplnenie rozsahu diela je špecifikované v časti „B“ Prílohy č. 1 k tomuto dodatku („**Doplnenie rozsahu diela**“) a (ii) podporné služby sú špecifikované v častiach „A“ a „C“ Prílohy č. 1 k tomuto dodatku („**Podporné služby**“).

2. V Článku II bod 1. zmluvy sa za pôvodný text **doplnia nový text** s nasledovným znením:

„Lehota na zhotovenie a odovzdanie Doplnenia rozsahu diela, špecifikovaného v časti „B“ Prílohy č. 1 zmluvy v znení jej dodatku č. 1, je do 31.08.2022.

Lehota na poskytovanie Podporných služieb, špecifikovaných v častiach „A“ a „C“ Prílohy č. 1 tejto zmluvy v znení jej dodatku č. 1, je dohodnutá od 01.03.2022 do 31.08.2022. “

3. V Článku III sa pôvodné znenie bodu 1. zmluvy v celom rozsahu ruší a **nahrádza sa** nasledovným znením:

„1. Cena za dielo je stanovená v súlade s cenovou ponukou, predloženou zhotoviteľom, a to nasledovne:

1.1 Cena za dielo celkom bez DPH: 50.000,- EUR (slovom: päťdesiat tisíc eur)

1.2 Cena za Doplnenie rozsahu diela, špecifikovaného v časti „B“ Prílohy č. 1 zmluvy v znení jej dodatku č. 1 bez DPH: 15 000,- EUR (slovom: pätnásť tisíc eur)

1.3 Cena za Podporné služby, špecifikované v častiach „A“ a „C“ Prílohy č. 1 tejto zmluvy v znení jej dodatku č. 1 bez DPH: 750,- EUR (slovom: sedemstopäťdesiat eur) za odpracovaný človekoden (à 8 hod), pričom maximálny rozsah Podporných služieb, poskytovaných na základe tejto zmluvy je stanovený na 20 človekodní (160 hod).“

4. V Článku III sa pôvodné znenie bodu 4. zmluvy v celom rozsahu a **nahrádza sa** nasledovným znením:

„4. Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia sa uskutoční čiastkovo. Cenu za dielo uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po odovzdaní a prevzatí príslušnej časti diela podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy a/alebo Podporných služieb, špecifikovaných v častiach „A“ a „C“ Prílohy č. 1 tejto zmluvy v znení jej dodatku č. 1, prostredníctvom Súpisu vykonaných činností/Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení prípadných väd a nedorobkov, za príslušnú časť diela a/alebo Podporných služieb, na základe faktúr vystavených zhotoviteľom nasledovne:

4.1 Faktúra vo výške 40 % z ceny za dielo podľa podbodu 1.1 článku III tejto zmluvy, bude zhotoviteľom vystavená a odoslaná do pätnástich (15) dní, po písomnom schválení Súpisu vykonaných činností zo strany objednávateľa.

4.2 Faktúra vo výške 60 % z ceny za dielo podľa podbodu 1.1 článku III tejto zmluvy, bude zhotoviteľom vystavená a odoslaná do pätnástich (15) dní po písomnom odovzdaní a prevzatí výsledku analýzy – záverečnej správy prostredníctvom Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, schváleného zo strany objednávateľa.

4.3 Faktúra vo výške 20 % z ceny za Doplnenie rozsahu diela podľa podbodu 1.2 článku III tejto zmluvy, za „Prípravu a dodanie Kick off meetingu“ podľa Prílohy č.1 tejto zmluvy v znení jej dodatku č. 1, bude zhotoviteľom vystavená a odoslaná do pätnástich (15) dní po písomnom schválení Súpisu vykonaných činností zo strany objednávateľa.

4.4 Faktúra vo výške 80 % z ceny za Doplnenie rozsahu diela podľa podbodu 1.2 článku III tejto zmluvy, bude zhotoviteľom vystavená a odoslaná do pätnástich (15) dní po písomnom odovzdaní a prevzatí výsledku analýzy – záverečnej správy

prostredníctvom Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, schváleného zo strany objednávateľa.

4.5 *Zmluvné strany sa dohodli, že fakturačným obdobím za Podporné služby podľa podbodu 1.3 článku III tejto zmluvy je kalendárny mesiac. Súhrnná faktúra bude zhotoviteľom vystavená a odoslaná do pätnástich (15) dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom boli Podporné služby poskytnuté, na základe objednávateľom podpísaného Súpisu vykonaných činností.“*

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 1 upravené, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Tento dodatok je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá objednávateľ a jedno(1) vyhotovenia zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s dodatkom č. 1 oboznámili, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu, prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 je Príloha č. 1 – Doplnenie špecifikácie rozsahu diela a podporných služieb.

V Bratislave, dňa 04.04.2022

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Za zhotoviteľa:
Accenture, s.r.o.

.....
JUDr. Peter Olajoš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
na základe podpisového poriadku

.....
Ing. Tomáš Volek
konateľ

