

Dodatok č. 1
k Zmluve č. Z-D-2021-000470-00 o súhlase
na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia
uzatvorenej dňa 19.05.2021 podľa §269 odst. 2 Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

DEM/2021/0146/0001

1. Vlastník elektroenergetického zariadenia:

Názov a sídlo: **Stredoslovenská distribučná, a.s.**
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
V mene ktorej koná: **Ing. František Čupr, predseda predstavenstva**
Ing. Roman Hušťava, podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: **36 442 151**

IČ DPH: **SK2022187453**

IBAN:

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10514/L
(ďalej len „Vlastník“)

2. Žiadateľ o preloženie elektroenergetického zariadenia:

Názov a sídlo: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,**
Dúbravská cesta 14. 841 04 Bratislava

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: **35 919 001**

IČ DPH: **SK2021937775**

zastúpený: **Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva**
Ing. Miloš Vicena, člen predstavenstva

(ďalej len „Žiadateľ“)

(Vlastník a Žiadateľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli za týchto podmienok:

Na základe článku VI ods. 1 zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia uzatvorenej medzi zmluvnými stranami a kumulatívnom splnení podmienok, ktoré sú v predmetnom článku zmluvy definované nasledovne:

- a) predloženie platnej projektovej dokumentácie zo strany Žiadateľa,
 - b) podpis Záverečného prerokovania a odsúhlasenia projektovej dokumentácie
 - c) oznámenie skutočnej výšky nákladov na vykonanie preložky Žiadateľovi Vlastníkom
- sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1.

Článok I.

Náklady na predmet zmluvy

1. Skutočná výška nákladov na vykonanie preložky bola Vlastníkom vyčíslená na základe predloženej platnej projektovej dokumentácie odsúhlasenej obidvoma zmluvnými stranami predstavuje sumu **1 815 755,40 EUR** bez DPH a zmluvné strany s touto výškou nákladov súhlasia.

STAVEBNÝ OBJEKT	CENA
601_Preložka VN-22 kV linky č. 306, km 0,22	87 171,00 €
602_Preložka VN-22 kV linky č. 306, km 1,55 – 2,35	157 427,44 €
603_Preložka VN-22 kV odb. z I. č. 306, km 2,3	36 465,01 €
604-00_Preložka VN-22 kV linky č. 306, km 3,77 – 5,73_DOCASNY STAV	460 014,50 €
604-01_Preložka VN-22 kV linky č. 306, km 3,77 – 5,73_TRVALY STAV	145 601,54 €
606-00_Preložka VN-22 kV linky č. 306, km 6,82 – 7,60_DOCASNY STAV	339 819,29 €
606-01_Preložka VN-22 kV linky č. 306, km 6,82 – 7,60_TRVALY STAV	189 066,43 €
607_Preložka VN-22 kV prip. pre TS, km 7,0	55 370,81 €



608-00_Preložka VN-22 kV odbočky Pila, km 7,5 _ DOCASNY STAV	100 077,84 €
608-01_Preložka VN-22 kV odbočky Pila, km 7,5 _ TRVALY STAV	56 838,75 €
609_Preložka TS a VN-22 kV príp. v km 8,24 nie	55 448,00 €
631_Preložka NN vzd. vedenia, km 1,59	30 545,33 €
632_Preložka NN vzd. vedenia, km 2,01	40 781,28 €
633_Preložka NN vzd. vedenia, km 6,88	61 128,18 €
Celkom	1 815 755,40 €

Článok II. Termín vykonania preložky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že preložka bude zrealizovaná za podmienok a spôsobom stanoveným stavebným rozhodnutím a v súlade s PD IČ, technickým návrhom a so zmluvou o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenie v termíne do 12.11.2024.

Článok III. Technický a stavebný dozor

1. Technický dozor na stavbe vykonáva:
na strane Vlastníka:
Stavebný dozor na stavbe vykonáva: (odborne spôsobilá osoba v zmysle zákona)
2. Zmenu technického dozoru je žiadateľ povinný písomne oznámiť Vlastníkovi najneskôr do 3 dní od zmeny.
3. Stavebný dozor je povinný zabezpečiť Žiadateľ buď sám alebo prostredníctvom Dodávateľa. Stavebný dozor musí spĺňať požiadavky §46 zákona č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Špecializácia stavebného dozoru bude pre Inžinierske stavby – energetické a iné líniové stavby. Osvedčenie (kópia) o vykonaní odbornej skúšky tvorí prílohu tohto dodatku.
4. Žiadateľ poveril zabezpečením Preložky, t. j. vybudovaním Preložky prostredníctvom Dodávateľa na vykonanie Preložky na základe samostatnej zmluvy o dielo, spoločnosť: **Elektroenergetické montáže, s.r.o.**, Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina, ktorá je oprávnená uzatvoriť zmluvu o dielo s Dodávateľom na vykonanie preložky. Práva a povinnosti v zmysle Zmluvy o súhlase s vykonaním preložky ostávajú nemenné a za ich plnenie zodpovedá Žiadateľ počas celej doby realizácie preložky.

Článok IV Finančná zábezpeka na splnenie povinností zo zmluvy

1. Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že Žiadateľ zloží peňažné prostriedky vo výške 0 € (slovom: nula EUR) na účet Vlastníka.
v lehote najneskôr do 7 kalendárnych dní od podpisu tohto Dodatku obidvoma zmluvnými stranami s použitím VS:.
2. Zloženie finančnej zábezpeky zo strany Žiadateľa je podmienkou na odovzdanie staveniska Vlastníkom Žiadateľovi.
3. Tieto finančné prostriedky Žiadateľ zloží Vlastníkovi ako finančnú zábezpeku na majetkovoprávne vysporiadanie (ďalej „MPV a IČ“) vzťahov k pozemkom, na ktorých bude umiestnené elektroenergetické zariadenie Vlastníka a inžiniersku činnosť súvisiacu s MPV.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Žiadateľ preukáže vykonanie MPV a IČ ku všetkým dotknutým pozemkom Vlastníkovi listami vlastníctva, zmluvami o zriadení vecného bremena, dohodami o poskytnutí primeranej jednorazovej náhrady, príp. prehlásením vlastníkov pozemkov o vzdaní sa nárokov vyplývajúcich im zo zriadenia vecného bremena s prospech Vlastníka. Žiadateľ sa zaväzuje, že MPV a IČ v prospech Vlastníka ukončí v lehote najneskôr do jedného roka odo dňa prevzatia (ukončenia preberacieho konania) preložky Vlastníkom.
5. Po splnení podmienky v ods. 4 tohto článku budú finančné prostriedky vo výške 0€ prevedené Vlastníkom na účet Žiadateľa IBAN: --- vedený v --- v lehote do 30 kalendárnych dní od splnenia podmienky.
V prípade, ak nedôjde k naplneniu záväzku Žiadateľa vykonať MPV a IČ v lehote v zmysle ods. 4 tohto článku sa zmluvné strany dohodli, že uhradená finančná zábezpeka sa stáva zmluvnou pokutou.

Článok V. Záverečné ustanovenia

Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak je však Žiadateľom povinná osoba podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len „Zákon o slobode informácií“), tejto Dodatku č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení. V takom prípade je Žiadateľ ako povinná osoba podľa § 2 Zákona o slobode informácií povinný zverejniť tento Dodatok č. 1 v súlade s § 5a Zákona o slobode informácií najneskôr do 7 kalendárnych dní od jej uzatvorenia. Takýto Žiadateľ je povinný doručiť Vlastníkovi písomné potvrdenie o zverejnení tohto Dodatku č. 1 najneskôr do 3 kalendárnych dní od jeho zverejnenia. V prípade porušenia povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením tejto povinnosti. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ktorá Vlastníkovi porušením takejto povinnosti Žiadateľa vznikne.

Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia a tvorí nedeliteľnú prílohu zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia.

Ostatné články zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia zostávajú bezo zmien.

Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tohto dodatku a zároveň prehlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol dojednaný v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Žiline, dňa 30 -03- 2022

V Bratislave dňa: 08 DEC. 2021

Vlastník:
Stredoslovenská distribučná, a.s.

Žiadateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Ing. František Čupr
predseda predstavenstva

Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva

Ing. Roman Hušťava
podpredseda predstavenstva

Ing. Miloš Vicena
člen predstavenstva

Príloha:
1 . Osvedčenie stavebného dozoru