



Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Bratislavský samosprávny kraj**
Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
Zastúpený: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia BSK
IČO: 360 636 06
DIČ: 2021608369
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov : **IMAO electric, s.r.o.**
Sídlo: Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca : Miloš Samul
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Miloš Samul
IČO: 44007841
DIČ: 2022543787
IČ DPH: SK7020000988
Bankové spojenie : ČSOB, a.s.
Číslo účtu:
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd: Sro, Vložka č. 19842/R
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky „**Rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena PVC podláh v budove internátu Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji**“, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 263/2021 zo dňa 11.11.2021 pod značkou 56131 - WYP, realizovanej ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“ alebo „VO“ alebo „verejné obstarávanie“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie uvedených podmienok:

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy.

1.1.1 Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej tiež ako „**technický dozor investora**“ alebo „**stavebný dozor**“):

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Mezei
Tel.: +421 903 723 922
E-mail: ladislav.mezei@region-bsk.sk

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
- vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa zo , ktorý/i hrubým spôsobom porušuje/jú právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska.

1.1.2 Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „**stavbyvedúci**“):

Meno a priezvisko: Martin Gabko
Tel.: +421 905 976 046
E-mail: gabko@aktivpro.sk

Stavbyvedúci sa považuje za kontaktnú osobu zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, je oprávnený na preberanie zásielok adresovaných zhotoviteľovi a na záväznú komunikáciu, vrátane e-mailovej komunikácie podľa tejto zmluvy.

1.1.3 Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád. Objednávateľ predloží zoznam oprávnených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po odovzdaní staveniska. Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi.

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

„Rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena PVC podláh v budove internátu Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji “

Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy sú stavebné práce a dodávky súvisiace s realizáciou

rekonštrukcie elektroinštalácie a s nimi spojenými stavebnými prácami v budove internátu Strednej odbornej školy pôdohospodárskej a veterinárnej v Ivanke pri Dunaji, SNP 30

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnými dokumentami a prílohami k tejto zmluve:

a) Projektovou dokumentáciou

Názov stavby: Spojená škola v Ivanke pri Dunaji – rekonštrukcia elektroinštalácie

Miesto realizácie: ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Projektant: Ing. arch. Daniel Kubiš

Autor projektu: Ing. arch. Daniel Kubiš

Zodpovedný projektant: Ing. arch. Daniel Kubiš

Dátum: 3/2019

b) Ocenenými výkazmi výmer – výkaz výmer elektro, výkaz výmer výmena PVC

c) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými vo „Výzve na predloženie ponuky“ v rámci procesu verejného obstarávania

d) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži

e) Časovým harmonogramom realizácie stavebných prác

f) Ohlásením udržiavacích prác zo dňa 12. 06. 2019 zn. 2774-23-3196/19

2.2 Predmetom zmluvy ďalej je:

- 2.2.1 dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov v požadovanom rozsahu diela,
- 2.2.2 priame a nepriame výkony súvisiace s realizáciou diela, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, avšak rozsah a povaha diela podľa projektovej dokumentácie si ich vyžaduje. Za také výkony sa považujú predovšetkým pomocné konštrukcie a prvky (dočasné alebo trvalé), materiálno-technické a personálne vybavenie stavby. Dodávky materiálov ktoré nie sú predmetom výkazu výmer, ale ich potreba sa ukáže ako nevyhnutná v priebehu realizácie diela, budú predmetom osobitného ocenenia podľa článku IV. a V. tejto zmluvy. ,
- 2.2.3 predkladanie na schválenie stavebnému dozoru: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Zástupca objednávateľa sa k predloženej dokumentácii/vzorkám vyjadrí do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá výhrady,
- 2.2.4 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,
- 2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,
- 2.2.6 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy,
- 2.2.7 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí, ak si to povaha diela vyžaduje. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu, najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela,

- 2.2.8 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,
- 2.2.9 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,
- 2.2.10 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,
- 2.2.11 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne lístky) pri každej fakturácii
- 2.2.12 poskytnutie súčinnosti pri kolaudácii diela, ohlasovacom, stavebnom, povoľovacom, správnom alebo inom obdobnom konaní, ak sa vyžaduje podľa povahy diela.

2.3 V prípade potreby je objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámenny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov môže byť vykonaná elektronicky (e-mailom). Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotoviteľ povinný o tom neodkladne informovať stavebný dozor a ten následne rozhodne, či na svojej požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.

2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce pre zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ použiť iné materiály, technológie alebo zmeny voči projektovej dokumentácii a oceneného výkazu výmer (ďalej len „výkaz výmer“) objednávateľa, ktorý tvorí prílohu č.1 k ZoD. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu technologický postup stavebným dozorom

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zaväzuje sa na žiadosť objednávateľa predložiť spolu s jeho dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s prílohou č. 1 ZoD. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa. V prípade, ak je ekvivalentné plnenie v nižšej cene než pôvodne navrhované plnenie podľa ponuky zhotoviteľa, resp. podľa výkazu výmer, budú zmluvné strany postupovať podľa čl. IV. tejto zmluvy a dojednáajú zníženie ceny.

2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela

nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.

2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii a ocenenom výkaze výmer sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámery v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii musia byť, odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“).

2.9 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať autorský dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.

2.10 Zhotoviteľ stavby, ako aj všetci subdodávatelia, je oprávnený použiť PD iba na účely realizácie (zhotovenia) stavby podľa PD. PD obdrží zhotoviteľ pri podpise zmluvy, a to v tlačenej verzii v dvoch vyhotoveniach a v elektronickej verzii; podpisom zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že PD, tak, ako je uvedené, prevzal pri podpise zmluvy.

2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. zmluvy.

2.12 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:

2.12.1 Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia je možná len na základe ich písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zhotoviteľ zodpovedá voči autorovi PD za prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD v celom rozsahu.

2.12.2 V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať projektanta príslušnej časti, prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi príslušnej časti a objednávateľovi.

2.12.3 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.

2.12.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade ak pozemok okolo stavby nie je vo vlastníctve objednávateľa, je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť si užívacie právo k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. Prípadné náklady súvisiace s plnením tejto povinnosti znáša v celom rozsahu zhotoviteľ.

Článok III.

ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných etapách:

- 3.1.1. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska v lehote, ktorá nesmie byť kratšia než 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa odo dňa doručenia výzvy.
- 3.1.2. V lehote na odovzdanie staveniska zhotoviteľ predloží objednávateľovi na schválenie časový harmonogram stavebných prác spracovaný v podrobnosti na týždne (ďalej ako „**časový harmonogram**“), plán organizácie výstavby (ďalej ako „**POV**“), kontrolný a skúšobný plán a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Podrobnosti sú uvedené v čl. VII. tejto zmluvy. Objednávateľ najneskôr v lehote 3 (troch) pracovných dní uvedené podklady schváli alebo uplatní námietky voči ich obsahu. V prípade uplatnenia námietok má zhotoviteľ povinnosť zapracovať námietky do podkladov najneskôr v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa ich uplatnenia. Na opätovný schvaľovací proces sa primerane vzťahujú podmienky a lehoty uvedené v tomto bode zmluvy. Podklady podľa tohto bodu zmluvy sa stávajú záväznými pre obe zmluvné strany okamihom ich schválenia, časový harmonogram bude tvoriť prílohu tejto zmluvy. Na schválenie dokladov za objednávateľa je oprávnený stavebný dozor, a to formou e-mailu adresovaného zástupcovi zhotoviteľa, stavbyvedúcemu a ostatným zástupcom objednávateľa, prípadne ďalším dotknutým osobám.

Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností prostredníctvom e-mailu na adresy:

za objednávateľa: branislav.kenessi@region-bsk.sk

za zhotoviteľa: rehakova@imao.sk

- 3.1.3. **Termín odovzdania staveniska:** najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa schválenia podkladov podľa bodu 3.1.2. tejto zmluvy.
- 3.1.4. **Termín vykonania a odovzdania celého diela:** najneskôr do 3 mesiacov odo dňa začatia prípravných a stavebných prác v zmysle odsúhlaseného časového harmonogramu.

3.2. Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto článku a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do 7 (siedmich) dní po dohodnutom termíne začatia podľa bodu 3.1 tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Za toto podstatné porušenie zmluvy vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

3.3. Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.4. tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia.

3.4. Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj časový harmonogram. Prípadná zmena časového harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom, pričom sa primerane uplatňujú ustanovenia bodu 3.1.2. tejto zmluvy. Zmena harmonogramu je účinná dňom súhlasného stanoviska stavbyvedúceho a stavebného dozoru, zapísaného v stavebnom denníku. Uzatvoreniu dodatku podlieha len taká zmena časového harmonogramu, ktorá má za následok predĺženie lehoty výstavby.

3.5. Termíny uvedené v časovom harmonograme sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 (pätnásť) kalendárnych dní, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy s právom objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Objednávateľ je z dôvodu tohto podstatného porušenia zmluvy oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Alternatívne, v prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 (pätnásť) dní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z ceny diela vrátane DPH podľa tejto zmluvy od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy nemožno uplatniť súčasne.

3.6. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. V prípade nesplnenia si povinnosti účastníka tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, informovať druhého účastníka o vzniku prekážok spolu s preukázaním ich vzniku platí, že prekážky nevznikli. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.

3.7. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená stavebným dozorom. Zmeny počasia - okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú.

Článok IV.

CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.1 (ocenený výkaz výmer). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahŕňa táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):

- 4.1.1 náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela,
- 4.1.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia vrátane a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.) a iných nákladov s tým spojených,
- 4.1.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,
- 4.1.4 všetky súbežné nároky zhotoviteľa ako aj obchodné prirážky,
- 4.1.5 náklady na dopravu a colné poplatky,
- 4.1.6 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela,

- 4.1.7 náklady na vyhotovenie výrobnej dokumentácie, ktorá bude vyhotovená na základe zadávacích podmienok a projektovej dokumentácie
- 4.1.8 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,
- 4.1.9 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
- 4.1.10 náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných povoleniach, vrátane prípadných geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,
- 4.1.11 náklady na poistenie,
- 4.1.12 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
- 4.1.13 mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

- sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou zverejnenou v procese VO,
- mal možnosť vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu tejto zmluvy, a to aj opakovane,
- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny vo výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.

4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	331 492,63 EUR
DPH 20%	66 298,53 EUR

Cena spolu s DPH 397 791,16 EUR
(slovom: *tristodeväťdesiatšesťtisícšesťstodeväťdesiatjeden eur a šesťnásť centov*)

4.4 Cena môže byť prekročená len v prípadoch:

- 4.4.1 ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy,
- 4.4.2 ak v priebehu realizácie diela dôjde k zmenám DPH.

4.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer sú nepotrebné, podlieha vzájomnému odsúhlaseniu zmluvných strán. Ak zmluvné strany vzájomným konsenzom potvrdeným zápisom v stavebnom denníku sa zhodnú, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je

objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku.

4.6 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. navyše práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce navyše. Navyše práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané navyše práce zaplatiť.

4.7 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena týchto prác vzájomne započíta.

4.8 Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:

- 4.8.1 každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke (výkazu výmer), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby
- 4.8.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa), vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien, a to vo formáte rovnakom, ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní (CENKROS a i.), ktorý bude obsahovať:
 - rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu,
 - rekapituláciu ceny k rozpočtu,
 - ocenený výkaz výmer zmien,
 - sprievodnú správu,
 - vplyv na dodržanie termínov podľa harmonogramu,
 - ďalšie náležitosti (zázpisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.
- 4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
 - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy bude používať ceny z výkazu výmer podľa tejto zmluvy,
 - b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou (podľa kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe tejto zmluvy) odsúhlasenou objednávateľom.
- 4.8.4 zhotoviteľ predloží výkaz výmer vrátane kalkulačných vzorcov pri položkách, ktoré neboli súčasťou rozpočtu, objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote najneskôr do 20 (dvadsiatich) pracovných dní odo dňa jeho doručenia objednávateľovi. Výkaz výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,
- 4.8.5 objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve; v návrhu dodatku uvedie naposledy dohodnuté ceny s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlaseného výkazu výmer zmien,
- 4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

4.9 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 2 dní od požiadania objednávateľa počas lehoty na odsúhlasenie výkazu výmer zmien podľa bodu 4.8.4 tejto zmluvy, zaslať všetky objednávateľom požadované doklady, ktoré objednávateľ potrebuje pri výkone kontroly výkazu výmer zmien, a to vrátane všetkých dokladov, z ktorých zhotoviteľ vychádzal pri vypracovaní individuálnych kalkulácií. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy za účelom zistenia oprávnenosti nákladov (cien) na priamy materiál, uvedených zhotoviteľom v individuálnej kalkulácii vykonať prieskum trhu u minimálne troch subjektov a v prípade, ak priemer cien vyplývajúci z prieskumu trhu je nižší, ako zhotoviteľom uvedený náklad (cena) za priamy materiál v individuálnej kalkulácii, je zhotoviteľ oprávnený v individuálnej kalkulácii účtovať len priemer cien priameho materiálu, zistených objednávateľom pri prieskume trhu. Pre prípad, ak zhotoviteľ nepredloží doklady k preukázaniu výšky nákladov (cien) na priamy materiál, sa zmluvné strany dohodli, že výška nákladov (cien) na priamy materiál bude určená najnižšou cenou zistenou objednávateľom pri prieskume trhu.

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odsúhlasenie výkazu výmer zmien zo strany objednávateľa podľa bodu 4.8.4 sa predlžuje o dobu trvania poskytnutia podkladov zhotoviteľa, a to v trvaní od času prijatia žiadosti objednávateľa do odoslania dokladov zhotoviteľom podľa bodu 4.9 tejto zmluvy.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručení faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa.

5.2 Zhotoviteľ vystaví za vykonané práce záverečnú faktúru nasledovne:

- A) Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej súčasťou budú kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu, stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy a zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom a objednávateľom odsúhlasený Súpis. V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhľená na 2 desatinné miesta. Podkladmi záverečnej faktúry a jej súčasťami sú ďalej tovary a služby - dodací list, preberací protokol, protokol o inštalácii zariadenia, protokol o zaškolení obslužného personálu, licencie k prístrojom a technológiám, fotodokumentácia v rozsahu min. 10 fotografií.
- B) V prípade, ak budú uzatvorené dodatky podľa bodu 4.6 zmluvy, každý Súpis bude rozdelený osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných podľa dodatku k zmluve. Záverečná faktúra musia obsahovať osobitne vyčíslené ceny prác vykonaných podľa pôvodnej zmluvy a osobitne podľa dodatku k zmluve.
- C) Faktúra bude **splatná do 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia** objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v šiestich vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, prípadne nebudú dodržané ustanovenia príslušných právnych predpisov alebo k nej nebudú priložené prílohy (súčasti) dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti považuje deň kedy bola

opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 (tridsať) dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.

5.3 Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí, zo strany objednávateľa alebo vis major, zhotoviteľ je oprávnený spôsobom uvedeným v tomto článku vystaviť čiastkovú faktúru za práce vykonané do dňa pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác.

5.4 Objednávateľ zadrží 5 % z hodnoty faktúry bez DPH ako zádržné v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Sumu, ktorá zodpovedá zádržnému, zhotoviteľ uvedie vo faktúre. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zádržné sa zhotoviteľovi vyplatí najneskôr do 12 (dvanástich) mesiacov od odovzdania diela. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené najneskôr do 12 (dvanástich) mesiacov od odstránenia všetkých zistených väd, nedostatkov a nedorobkov.

5.5 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) ročne.

5.6 Vo faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce.

Článok VI.

STAVEBNÝ DENNÍK

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.

6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:

- 6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,
- 6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,
- 6.2.3 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD,
- 6.2.4 meno zástupcu objednávateľa- stavebný dozor,
- 6.2.5 identifikačné údaje stavby (diela) podľa projektu,
- 6.2.6 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,
- 6.2.7 zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,
- 6.2.8 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,
- 6.2.9 telefonické a e-mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 a 6.2.4
- 6.2.10 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada.

6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje zhotoviteľ, prípadne za zhotoviteľa stavbyvedúci, vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho z môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len autorský dozor, stavebný dozor a ostatné osoby určené príslušnými právnymi predpismi.

6.5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.

6.6 Ak nie je v zmluve uvedené inak objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok VII.

STAVENISKO

7.1 Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.

7.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v lehote podľa čl. III. tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol v dvoch originálnych vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a druhý pre zhotoviteľa), ktorého vzor tvorí prílohu tejto zmluvy.

7.3 Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 7.4, 7.5, 7.6 a 7.7 tohto článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. V lehote na poskytnutie súčinnosti pred prevzatím staveniska zhotoviteľ vypracuje a predloží objednávateľovi na schválenie podľa čl. III. tejto zmluvy časový harmonogram, POV, kontrolný a skúšobný plán a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom platí:

7.3.1 POV bude obsahovať minimálne:

- Charakteristika staveniska,
- Charakteristika stavby,

- Konceptia postupu výstavby,
- Konceptia zariadenia staveniska,
- Využívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska,
- Oplotenie, vstupy,
- Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska,
- Zásobovanie staveniska elektrickou energiou,
- Zásobovanie staveniska vodou,
- Odvedenie odpadových vôd,
- Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy,
- Dopravné riešenie,
- Ochrana životného prostredia pri výstavbe vrátane riešenia stavebných odpadov,
- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
- Požiarna ochrana,
- Predpokladané termínové podmienky realizácie stavby,
- Situácia POV.

7.3.2 Časový harmonogram bude obsahovať minimálne:

- hierarchickú schému rozdelenia prác, t. j. štruktúrovanú hierarchickú schému na seba navzájom závislých pracovných aktivít, alebo ekvivalentnú schému logicky previazanú s časovým harmonogramom. Za pracovné úkony (čiastkové práce) sa budú považovať také úkony a aktivity, ktoré sú súvisle vykonávané jedným pracovníkom, resp. pracovnou skupinou tak, že výsledok takéhoto úkonu, alebo aktivity je z hľadiska realizácie časového plánu hodnotený binárne (ukončený/neukončený).
- týždenný rozpis jednotlivých stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a technických noriem. Stanovenie lehoty výstavby v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s legislatívou upravujúcou povolenú dobu realizácie stavebných prác.
- odhadované finančné plnenie za jeden kalendárny mesiac.

Nedodržanie uvedených pravidiel zostavenia časového harmonogramu a jeho obsahových náležitostí bude mať za následok neschválenie harmonogramu objednávateľom a jeho vrátenie na prepracovanie.

7.4 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.

7.5 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania.

7.6 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.

7.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.

7.8 Objávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.

7.9 Najneskôr do 7 (sedem) dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratane alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnené, a to až do dňa vypratania staveniska.

7.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v objekte objednávateľa, kde bude zriadené stavenisko, nie je zabezpečené nepretržité fyzické stráženie. Objávateľ nezodpovedá za veci vnesené zhotoviteľom do tohto objektu a uskladnené na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky hnutelné veci, najmä stavebné materiály, stroje a materiálno-technické vybavenie staveniska sám. V prípade, ak to zhotoviteľ uzná za vhodné, môže na svoje náklady zabezpečiť stráženie staveniska v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný počínať si počas celej doby trvania tejto zmluvy tak, aby nedošlo ku škode na majetku objednávateľa, a riadiť sa pokynmi objednávateľa o zabezpečení objektu, kde bude zriadené stavenisko. Najmä, nie však výlučne, je zhotoviteľ povinný riadne zamykať všetky vchody do objektu a/alebo na stavenisko, a vykonať všetky opatrenia na zamedzenie narušenia objektu.

Článok VIII.

VYKONÁVANIE DIELA

8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou PD, podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

8.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 (dva) pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 (troch) pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je

zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Objednávateľ určí svojho zástupcu vo veciach technických (stavebný dozor), ktorý bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež projektanta iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.

8.3 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-závazných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarné nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.

Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“). V prípade nedodržania tohto zákazu zhotoviteľom alebo jeho ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov.

8.4 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.

8.6 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH. S tým že poistná zmluva musí byť uzatvorená na realizáciu konkrétneho diela, tzn. na predmet tejto ZoD, a musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný preukázať ich platnosť aj opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to objednávateľ požiadá. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

8.7 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne nahradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.

8.8 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že nespĺňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle bodu 11.1 zmluvy. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto odvolaná z práce na diele bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade nedodržania tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. Podkladom na preukázanie porušenia tejto povinnosti je zápis stavebného dozoru v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za objednávateľa. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy.

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.

8.11 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:

8.11.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.

8.11.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa (týka sa aj zmeny subdodávateľa, ktorého zhotoviteľ uviedol vo svojej ponuke) je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom objednávateľa do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa. Súhlasné/nesúhlasné stanovisko s použitím subdodávateľa je okrem iných subjektov oprávnený vydať aj geščný útvar objednávateľa, ktorým je koordinátor alebo odbor investičných činností a verejného obstarávania Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.

8.11.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa

podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazaje aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia splňali podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

8.11.4 V prípade, ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov, nie je z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je subdodávateľ naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra). Za účelom získania dokladu z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (výpis z registra trestov fyzickej osoby) subdodávateľ predloží vyplnenú a podpísanú prílohu č. 10 tejto zmluvy za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu. S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy právnických osôb z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá subdodávateľ - právnická osoba doklad za právnickú osobu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 7 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

8.11.5 Zhotoviteľ a každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Výpis z registra partnerov verejného sektora ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy tvorí prílohu tejto zmluvy.

8.11.6 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi do 5 dní odo dňa vykonania výmazu a zároveň je zhotoviteľ povinný nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude splňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

8.11.7 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.

8.12 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 – 8.11.6.

8.13 V prípade, ak zhotoviteľ preukázal technickú alebo odbornú spôsobilosť vo VO, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

8.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o odpadoch**“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.

8.15 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít:

8.15.1 predchádzanie vzniku odpadu,

8.15.2 príprava na opätovné použitie,

8.15.3 recyklácia,

8.15.4 iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,

8.15.5 zneškodňovanie.

8.16 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukuje zamestnanci, resp. pracovníci zhotoviteľa a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy.

8.17 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

8.18 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotoviteľ nepredloží ku dňu začatia prác objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Za uvedené porušenie má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania. Omeškanie s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

8.19 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ:

8.19.1 triediť podľa druhov,

8.19.2 zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov),

8.19.3 zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

8.20 Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa.

8.21 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa tohto bodu zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpisania

preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať:

8.21.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať s odpadmi,

8.21.2 vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou.

8.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.18 tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie.

8.23 V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva poskytnie zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.

8.24 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.

8.25 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať.

8.26 Za účelom zabezpečenia splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto zmluvy na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy zábezpeku vo výške 5 % z ceny diela bez DPH alebo predložil objednávateľovi bankovú záruku vo výške zábezpeky (ďalej len „zábezpeka“).

8.27 Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeka alebo jej časť prepadne v prospech objednávateľa v nasledujúcich prípadoch:

8.27.1 uplatnenie zmluvných pokút – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa dňom nasledujúcim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizačnej faktúry podľa bodu 11.7 tejto zmluvy, a to vo výške fakturovanej pokuty/pokút.

8.27.2 odstúpenie od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia na strane zhotoviteľa – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške dňom účinnosti odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy.

8.27.3 omeškanie zhotoviteľa s riadnym odovzdaním diela podľa bodu 3.1.4 tejto zmluvy - zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške 16. dňom omeškania zhotoviteľa.

8.27.4 neodstránenie nedostatkov a drobných vád v lehote určenej v preberacom protokole alebo vo výzve objednávateľa podľa bodu 9.7. tejto zmluvy – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v sume zodpovedajúcej nákladom na zabezpečenie odstránenia nedostatkov a drobných vád uvedených v preberacom protokole, ak ich neodstránil zhotoviteľ v režime podľa tejto zmluvy.

8.27.5 uplatnenie reklamácií – ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovanej vady podľa bodu 10.6. tejto zmluvy – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa vo výške nákladov na odstránenie reklamovanej vady iným dodávateľom.

8.28 V prípade pochybností sa má za to, že za zábezpeku v celej výške sa považuje aj jej neprepadnutá časť.

8.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť platnosť bankovej záruky najmenej po dobu 5 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi doklady potvrdzujúce predĺženie platnosti bankovej záruky na ďalší potrebný čas tak, aby jej platnosť neskončila skôr ako 3 mesiace po odovzdaní diela. V prípade potreby predĺženia platnosti bankovej záruky je zhotoviteľ povinný predložiť doklady preukazujúce predĺženie platnosti bankovej záruky minimálne 1 mesiac pred uplynutím doby, na ktorú bola banková záruka vystavená. V prípade nepredloženia dokladov o predĺžení zábezpeky vo forme bankovej záruky o požadovanú lehotu má objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR denne do dňa predloženia dokladov o predĺžení zábezpeky (vrátane).

8.30 Objednávateľ vráti zhotoviteľom zloženú zábezpeku alebo uvoľní bankovú záruku najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo uplynutia doby podľa bodu 8.30 tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ zložil zábezpeku na účet objednávateľa, objednávateľ vráti zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

Článok IX.

ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnásť) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do 3 (troch) dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.

9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR.

9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):

- 9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),
- 9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
- 9.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,
- 9.3.4 stavebný denník (prípadne denníky),
- 9.3.5 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,
- 9.3.6 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.

9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne, bez vád a nedorobkov a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.

9.6 Objednávateľ má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 100,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie vád, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

9.7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 5 (piatich) dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.

9.8 Ak zhotoviteľ neodstráni nedostatky a drobné vady v lehote určenej v preberacom protokole alebo vo výzve objednávateľa podľa bodu 9.7. tohto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť ich odstránenie iným zhotoviteľom. Takto vzniknuté náklady je objednávateľ oprávnený uspokojiť zo zábezpeky podľa čl. VIII. tejto zmluvy. Ak náklady na odstránenie nedostatkov a drobných vád presiahnu výšku nákladov, ktoré mohol objednávateľ uspokojiť zo zábezpeky, je objednávateľ oprávnený subsidiárne uspokojiť svoje zostávajúce nároky jednostranným započítaním oproti zádržnému podľa čl. V. tejto zmluvy.

Článok X.

ZÁRUKA

10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke *60 mesiacov* odo dňa odovzdania a prebratia diela. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe rozpočtu (oceneného výkazu výmer) a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

10.2 Objávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.

10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.

10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.

10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť bezodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. Objávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.

10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi zhotoviteľ.

10.7 V prípade havárie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

Článok XI.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona uvedené vo Výzve na predloženie ponuky. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej

osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Na zmenu kvalifikovanej osoby sa nevyžaduje uzatvorenie dodatku k tejto zmluve a primerane sa použijú ustanovenia bodu 8.11 a nasl. tejto zmluvy. Ustanovenie tohto bodu sa uplatní v prípade, že uchádzač preukazoval splnenie technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO na tento predmet zákazky.

11.2 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

11.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.

11.4 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.

11.5 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.6 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

11.7 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.

11.8 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.9 V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez väd objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 5 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie bodu 4.8 tejto zmluvy.

11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.

11.11 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

Článok XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

12.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.

12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.

12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Článok XIII.

UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez väd a nedorobkov podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,

13.1.2 odstúpením od zmluvy.

13.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

13.3 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a presne citované

ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty.

13.4 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:

- 13.4.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,
- 13.4.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje celkovú (záverečnú) faktúru,
- 13.4.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
- 13.4.4 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute,
- 13.4.5 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska,
- 13.4.6 po splnení povinností podľa predošlých bodov zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,
- 13.4.7 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,
- 13.4.8 zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa tohto bodu zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.
- 13.4.9 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania objednávateľovi.

13.5 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Článok XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, budú doručované doporučené poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 3 (troch) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedené v čl. I. tejto zmluvy a subdodávateľov podľa čl. VIII. tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podľa bodu 1.1.1 tejto

zmluvy oznamuje objednávateľ svojim rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho podľa bodu 1.1.2. tejto zmluvy a subdodávateľa podľa bodu 8.11. tejto zmluvy objednávateľ odsúhlasuje svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia a schvaľovania zmien podľa tohto bodu zmluvy bude prebiehať elektronicky prostredníctvom e-mailu adresovaného všetkým zástupcom zmluvných strán, najmä stavbyvedúcemu, stavebnému dozoru, a iným osobám oznámeným druhej zmluvnej strane ako kontaktné osoby.

14.5 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka.

14.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára so subjektom, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje), na internetovej stránke vlastníka za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. Zhotoviteľ taktiež dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „**Nariadenie GDPR**“) a § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

14.8 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy, uvedené v platnom poradí záväznosti dokumentov v prípade rozporov - od dokumentu s najvyššou právnou silou ku dokumentu s najnižšou právnou silou:

- Príloha č. 1: Výkazy výmer a projektová dokumentácia
- Príloha č. 2: Časový harmonogram vykonávania diela
- Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela
- Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 5: Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu
- Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb
- Príloha č. 7: Preberací protokol staveniska - vzor
- Príloha č. 8: Preberací protokol diela - vzor
- Príloha č. 9: Kalkulačný vzorec pre oceňovanie navyše prác
- Príloha č. 10: Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku alebo v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto zmluvy.

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa

Za zhotoviteľa:

V Považskej Bystrici, dňa 24.3.2022

II

12

IČO:
0
1

787

Bratislavský samosprávny kraj

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA

predseda

IMAO eletric, s.r.o.

Miloš Samul

konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 462-19

Stavba: SPOJENÁ ŠKOLA V IVANKE PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE V BUDOVE INTERNÁTU

JKSO:
Miesto: BratislavaKS:
Dátum:Objednávateľ:
SPOJENÁ ŠKOLAIČO:
IČ DPH:Zhotoviteľ:
IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská BystricaIČO: 44007841
IČ DPH: SK7020000988Projektant:
Ing. Ján KišefaIČO:
IČ DPH:Spracovateľ:
Ing. Ján KišefaIČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 211 600,09

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	211 600,09	42 320,02

Cena s DPH v EUR 253 920,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 462-19

Stavba: SPOJENÁ ŠKOLA V IVANKE PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE V BUDOVE INTERNÁTU

Miesto: Bratislava

Dátum:

Objednávateľ: SPOJENÁ ŠKOLA

Projektant:

Ing. Ján Kišefa

Zhotoviteľ: IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ:

Ing. Ján Kišefa

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		211 600,09	253 920,10
ELI	Elektroinštalácia	124 869,76	149 843,71
VYSPRÁVKA	Výspravky po elektroinštalácii	40 377,02	48 452,42
EPS	Elektrická požiarne signalizácia	19 772,74	23 727,29
HSP	Hlasová signalizácia požiaru	26 580,57	31 896,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**SPOJENÁ ŠKOLA V IVANKE PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA
ELEKTROINŠTALÁCIE V BUDOVE INTERNÁTU**

JKSO:

Miesto:

Bratislava

KS

Dátum:

Objednávateľ:

SPOJENÁ ŠKOLA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

IČO:

44007841

IČ DPH:

SK7020000988

Projektant:

Ing. Ján Kišeľa

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ján Kišeľa

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **124 869,76**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	124 869,76	20,00%	24 973,95

Cena s DPH **149 843,71** **v EUR**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: **SPOJENÁ ŠKOLA V IVANKE PRI DONAJI - REKONŠTRUKCIA
ELEKTROINŠTALAČIE V RIADOVE INTERNÁTIU**

Miesto: Bratislava

Dátum:

Objednávateľ: SPOJENÁ ŠKOLA

Projektant: Ing. Ján Kišľa

Zhotoviteľ: IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ: Ing. Ján Kišľa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 332,320
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14 332,320
53	K	973047121	Vysekanie v pod hĺbky kam. klenieb a betón. stropov kapsy pre klát. a krabice, veľ. do 50x50x50 mm	ks	161,000	3,2	515,200
			Vysekanie v podhľadé kamenných klenieb alebo betón. stropov kaps pre klátiky a krabice, veľkosti do 50x50x50 mm				
52	K	974029122	Vysekanie rýh v strope želobetónovom do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00500t	m	1 038,000	5	5 190,000
			Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a šírky do 70 mm - 0,005 t				
54	K	974029153	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 100 mm a š. do 100mm, -0,02300t	m	5,000	7,6	38,000
			Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm -0,023 t				
125	K	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	3 112,000	2,76	8 589,120
			Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a šírky do 70 mm -0,004 t				
D	99		Presun hmôt HSV				0,000
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,000
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				0,000
D	784		Dokončovacie práce - maľby				0,000
D	M		Práce a dodávky M				101 512,438
D	21-M		Elektromontáže				
12	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	1 147,000	1,1	1 261,700
			Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)				
13	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm	ks	1 147,000	0,09	103,230
			Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm				
14	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	113,000	2,38	268,940
			Spínače nástenné pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1				
15	M	ESP000003907	Spínač R1 biely	ks	113,000	2,25	254,250
			Spínač R1 biely				
16	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	48,000	2,85	136,800
			Spínače nástenné pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6				
17	M	ESP000003909	Spínač striedavý R6 biely	ks	48,000	2,71	130,080
			Spínač striedavý R6 biely				
64	K	210110403	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	8,000	2,85	22,800
			Váčkové vypínače a prepínače modulárne 3P do 63 A na DIN lištu				
65	M	358220041500	Istiaci modulárny vypínač DX3 IS 3P 40 A	ks	4,000	14,25	57,000
			Istiaci modulárny vypínač DX3 IS 3P 40 A				
66	M	358220041600	Istiaci modulárny vypínač DX3 IS 3P 63 A	ks	4,000	17,1	68,400
			Istiaci modulárny vypínač DX3 IS 3P 63 A				
18	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	817,000	2,5	2 042,500
			Domové zásuvky polozapustené alebo zapustené vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + PEN				
19	M	EZA000002967	Zásuvka 1-násobná s clonkami biela	ks	817,000	2,6	2 124,200
			Zásuvka 1-násobná s clonkami biela				

62	K	210120102	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	3,000	0,24	0,720
			Poistka nožová PN 00 (160 A 500 V)				
63	M	34521000600	Poistka nožová T00 125A AM	ks	3,000	2,68	8,040
			Poistka nožová T00 125A AM				
74	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	198,000	1,9	376,200
			Istič vzduchový jedнопólový do 63 A				
75	M	358220006600	Istič TX3 1P, charakteristika B, 6 A, 10000 A/10 kA, 1 modul	ks	1,000	2,47	2,470
			Istič TX3 1P, charakteristika B, 6 A, 10000 A/10 kA, 1 modul				
76	M	358220006900	Istič TX3 1P, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 1 modul	ks	150,000	2,16	324,000
			Istič TX3 1P, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 1 modul				
77	M	358220009500	Istič TX3 1P, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 kA, 1 modul	ks	47,000	2,73	128,310
			Istič TX3 1P, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 kA, 1 modul				
78	M	406250	BRANCH PRODUCTS ,DX3 POMOCNÝ KONTAKT 0.5 M 6A/250V	ks	35,000	7,6	266,000
			BRANCH PRODUCTS ,DX3 POMOCNÝ KONTAKT 0.5 M 6A/250V				
79	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	16,000	2,85	45,600
			Istič vzduchový trojpólový do 63 A				
80	M	358220046400	Istič TX3 3P, charakteristika B, 32 A, 10000 A/10 kA, 3 moduly	ks	4,000	11,4	45,600
			Istič TX3 3P, charakteristika B, 32 A, 10000 A/10 kA, 3 moduly				
81	M	358220046200	Istič TX3 3P, charakteristika B, 20 A, 10000 A/10 kA, 3 moduly	ks	4,000	9,12	36,480
			Istič TX3 3P, charakteristika B, 20 A, 10000 A/10 kA, 3 moduly				
82	M	358220046100	Istič TX3 3P, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 3 moduly	ks	8,000	8,74	69,920
			Istič TX3 3P, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 3 moduly				
85	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	30,000	4,75	142,500
			Prúdové chrániče štvorpólové 25-80 A				
86	M	358230026100	Prúdový chránič TX3 4P, 40 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly	ks	30,000	20	600,000
			Prúdový chránič TX3 4P, 40 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly				
83	K	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	1,000	4,75	4,750
			Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové				
84	M	358230006200	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	1,000	28,5	28,500
			Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly				
67	K	210120502	Výkonové ističe vzduchové od 40 A - 250 A	ks	1,000	6	6,000
			Istič vzduchový výkonný bez pohonu 4 0-250 A				
68	M	409016	BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ DX3 3P B100 10000A/16KA	ks	1,000	74,1	74,100
			BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ DX3 3P B100 10000A/16KA				
69	M	406282	BRANCH PRODUCTS ,DX3 PODPĀŤOVÁ SPŤŠŤ 230V AC	ks	1,000	18,05	18,050
			BRANCH PRODUCTS ,DX3 PODPĀŤOVÁ SPŤŠŤ 230V AC				
47	K	210190003	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	18,000	28,41	511,380
			Montáž rozvázdačov NN a VN vrátane usadenia, zostavenia dielcov, vyváženia, upevnenia, zapojenia a montáž demontovaných častí a prístrojov, kontroly a dotiahnutie spojov, opravy náterov, avšak bez zapojenia vodičov a ukončenia káblov. Rozvázdače a rozvodnice NN Montáž oceľoplechových rozvodníc do váhy 100 kg				
49	M	178834	Rozvodnica KLV, do dutých stien, plechové dvere, multimediálne prevedenie, typové označenie KLV-36HWM-F	ks	4,000	28,5	114,000
			Rozvodnica KLV, do dutých stien, plechové dvere, multimediálne prevedenie, typové označenie KLV-36HWM-F				
50	M	178818	Rozvodnica pod omietku, plechové dvere, skrutková svorkovnica, 3 rady, modulov 42	ks	4,000	28,5	114,000
			Rozvodnica pod omietku, plechové dvere, skrutková svorkovnica, 3 rady, modulov 42				
51	M	178826	Rozvodnica pod omietku, 144 MODULOV, POŽIARNA KLASIFIKÁCIA:EI 30 DP1-S	ks	5,000	680	3 400,000
			Rozvodnica pod omietku, 144 MODULOV, POŽIARNA KLASIFIKÁCIA:EI 30 DP1-S				
48	M	REB42608SPBE	Rack, výška 9U, ŠxH=600x595mm, presklené dvere, s bočnicami	ks	4,000	75	300,000
			Rack, výška 9U, ŠxH=600x595mm, presklené dvere, s bočnicami				
45	K	210190004	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	1,000	52,75	52,750
			Montáž rozvázdačov NN a VN vrátane usadenia, zostavenia dielcov, vyváženia, upevnenia, zapojenia a montáž demontovaných častí a prístrojov, kontroly a dotiahnutie spojov, opravy náterov, avšak bez zapojenia vodičov a ukončenia káblov. Rozvázdače a rozvodnice NN Montáž oceľoplechových rozvodníc do váhy 150 kg				
87	K	210192571	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štítiku pre vodič do 2,5 mm2	ks	200,000	0,29	58,000

			Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štítiku pre vodič do 2,5 mm ²					
88	M	345610006500	<i>Svorka radová 6035-00</i>	ks	200,000	0,31		62,000
			Svorka radová 6035-00					
89	K	210192572	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štítiku pre vodič do 6 mm ²	ks	50,000	0,29		14,500
			Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štítiku pre vodič do 6 mm ²					
90	M	345610026600	<i>Svorka radová na DIN lištu 6035-10</i>	ks	50,000	0,41		20,500
			Svorka radová na DIN lištu 6035-10					
91	K	210192574	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štítiku pre vodič do 16 mm ²	ks	50,000	0,48		24,000
			Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štítiku pre vodič do 16 mm ²					
92	M	345610028900	<i>Svorka radová na DIN lištu 6035-30</i>	ks	50,000	0,7		35,000
			Svorka radová na DIN lištu 6035-30					
93	K	210192577	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štítiku pre vodič do 50 mm ²	ks	5,000	0,95		4,750
			Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štítiku pre vodič do 50 mm ²					
94	M	345610029700	<i>Svorka radová na DIN lištu 6035-40</i>	ks	5,000	4,08		20,400
			Svorka radová na DIN lištu 6035-40					
6	K	210201081	Zapojenie svetidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	530,000	8		4 240,000
			Zapojenie svetidla interiérového stropného - nástenného LED IP 44					
46	M	REA42608SPBE	<i>Rack, výška 42U, ŠxH=800x1000mm, perforované dvere, s bočnicami</i>	ks	1,000	500		500,000
			Rack, výška 42U, ŠxH=600x800mm, perforované dvere, s bočnicami					
7	M	34833512	<i>Led svietidlo prisadené, 2995lm 21W 4000K CRI80 IP44 4000K MacAdam 3 SDCM L80 B50 100.000h, RAL 9016, Váha 1,3kg, modul 600, rozmery: 610x150x50 /dĺžka x šírka x výška/, Power factor 0,92, Surge protection CM, kVKA 2, Surge prot</i>	ks	140,000	55		7 700,000
			Svietidlo priemyselné stropné LED 1x15,3W, 2200 lm IP66, 672x95 mm, s vyšším krytím					
8	M	34833507	<i>Led svietidlo prisadené, LED 4724lm 30W 4000K CRI80 IP44 4000K MacAdam 3 SDCM L80 B50 100.000h, RAL 9016, Váha 2,3kg, modul 1200, rozmery: 1145x150x50 /dĺžka x šírka x výška/, Power factor 0,92, Surge protection CM, kVKA 2, Surge pr</i>	ks	232,000	55		12 760,000
			Svietidlo priemyselné stropné LED 2x9,1W, 2600 lm, IP66, 1272x95 mm, s vyšším krytím					
9	M	34833509	<i>Led svietidlo prisadené, 6205lm 40W 4000K CRI80 IP44 4000K MacAdam 3 SDCM L80 B50 100.000h, RAL 9016, Váha 2,3kg, modul 1200, rozmery: 1145x150x50 /dĺžka x šírka x výška/, Power factor 0,92, Surge protection CM, kVKA 2, Surge pr</i>	ks	18,000	70		1 260,000
			Svietidlo priemyselné stropné LED 2x15,3W, 4400 lm, IP66, 1272x95 mm, s vyšším krytím					
10	M	34857755	<i>Led svietidlo prisadené/nástenné, 1898lm 14W 4000K CRI80 IP44 IK07 MacAdam 3 SDCM L90 B50 65.000h</i>	ks	125,000	75		9 375,000
			Svietidlo priemyselné stropné LED 5x4,6W, 3250 lm, IP66, 1572x95 mm, s vyšším krytím					
11	M	34857759	<i>Led svietidlo prisadené/nástenné, 2566lm 19W 4000K CRI80 IP44 IK07 MacAdam 3 SDCM L90 B50 60.000h</i>	ks	15,000	110		1 650,000
			Svietidlo priemyselné stropné LED 5x7,7W, 5500 lm, IP66, 1572x95 mm, s vyšším krytím					
37	K	210201510	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	37,000	7,6		281,200
			Zapojenie núdzového svetidla nástenného s LED 1x svetelný zdroj, núdzový režim					
38	M	SNU000000939	<i>Svietidlo LED núdzové prisadené SafeLite SL20 1h 100lm 230V IP42 trva./netrv. Biela</i>	ks	37,000	22,34		826,580
			Svietidlo LED núdzové prisadené SafeLite SL20 1h 100lm 230V IP42 trva./netrv. biela					
39	M	SL2PPD	<i>Jednostranný panel s bezpečnostnou tabuľkou pre núdzové svietidlo SafeLite SL20, Dole</i>	ks	21,000	7,18		150,780
			Jednostranný panel s bezpečnostnou tabuľkou pre núdzové svietidlo SafeLite SL20, Dole					
40	M	SL2PPLR	<i>Obojstranný panel s bezpečnostnou tabuľkou pre núdzové svietidlo SafeLite SL20, Vľavo / Vpravo</i>	ks	16,000	8,36		133,760
			Obojstranný panel s bezpečnostnou tabuľkou pre núdzové svietidlo SafeLite SL20, Vľavo / Vpravo					
41	M	SL2PPDD	<i>Obojstranný panel s bezpečnostnou tabuľkou pre núdzové svietidlo SafeLite SL20, Dole / Dole</i>	ks	2,000	8,36		16,720
			Obojstranný panel s bezpečnostnou tabuľkou pre núdzové svietidlo SafeLite SL20, Dole / Dole					

42	M	EBL00000693	Svorkovnica ekvipotenciálna 5015650 1801VDE 7x2,5-25 mm ² 100kA	ks	5,000	6,03	30,150
			Svorkovnica ekvipotenciálna 5015650 1801VDE 7x2,5-25 mm ² 100kA				
35	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	15,000	3,39	50,850
			Montáž motorických spotrebičov s usadením a upevnením na jestvujúcu nosnú konštrukciu alebo podklad, vyrovnanie remeňa a vyváženie, bez zapojenia ventilátorov do 1.5 kW				
36	M	2781525	CB 100 PLUS malý radiálny vent.	ks	15,000	14,24	213,600
			CB 100 PLUS malý radiálny vent.				
55	K	210411141	Montáž kamery a príslušenstva	ks	35,000	11,4	399,000
			Montáž kamery a príslušenstva				
56	M	0990-001	4 Mpx dome IP kamera	ks	35,000	108,3	3 790,500
			4 Mpx dome IP kamera				
57	M	8361-5521	24portový PoE switch	ks	11,000	221,35	2 434,850
			24portový PoE switch				
70	K	210411181	Montáž prepäťovej ochrany	ks	5,000	5,23	26,150
			Montáž prepäťovej ochrany				
71	M	412273	ENERGY QUALITY ,ZVODIČ T1+T2 12,5KA 4P	ks	4,000	66,5	266,000
			ENERGY QUALITY ,ZVODIČ T1+T2 12,5KA 4P				
72	M	412283	ENERGY QUALITY ,ZVODIČ T1+T2 25KA 3+1 RM	ks	1,000	76	76,000
			ENERGY QUALITY ,ZVODIČ T1+T2 25KA 3+1 RM				
73	M	266876	Zásuvka na DIN lištu s clonkami a kolíkom, typové označenie Z-SD230-BS	ks	1,000	2,09	2,090
			Zásuvka na DIN lištu s clonkami a kolíkom, typové označenie Z-SD230-BS				
113	K	210881056	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	650,000	0,67	435,500
			Vodič alebo kábel bezhalogénový N2XH 0,6/1,0 kV vodič uložený pevne 6 mm ²				
114	M	086780	Ne- 1x 6 H07Z-K zž(CYA)	BM	650,000	0,71	461,500
			Ne- 1x 6 H07Z-K zž(CYA)				
115	K	210881058	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	170,000	0,67	113,900
			Vodič alebo kábel bezhalogénový N2XH 0,6/1,0 kV vodič uložený pevne 16 mm ²				
116	M	039766	Ne- 1x 16 H07Z-K zž(CYA)	BM	170,000	1,7	289,000
			Ne- 1x 16 H07Z-K zž(CYA)				
109	K	210881069	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	80,000	0,67	53,600
			Vodič alebo kábel bezhalogénový N2XH 0,6/1,0 kV kábel uložený pevne 2x1,5 mm ²				
110	M	341610013700	Kábel medený bezhalogenový N2XH 2x1,5 mm ²	m	80,000	0,52	41,600
			Kábel medený bezhalogenový N2XH 2x1,5 mm ²				
105	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	4 350,000	0,67	2 914,500
			Vodič alebo kábel bezhalogénový N2XH 0,6/1,0 kV kábel uložený pevne 3x1,5 mm ²				
106	M	341610014300	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm ²	m	4 350,000	0,61	2 653,500
			Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm ²				
107	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	4 250,000	0,67	2 847,500
			Vodič alebo kábel bezhalogénový N2XH 0,6/1,0 kV kábel uložený pevne 3x2,5 mm ²				
108	M	341610014400	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm ²	m	4 250,000	0,91	3 867,500
			Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm ²				
4	K	210881099	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x50	m	5,000	1,9	9,500
			Vodič alebo kábel bezhalogénový N2XH 0,6/1,0 kV kábel uložený pevne 4x50 mm ²				
5	M	341610016700	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4x50 mm ²	m	5,000	14,25	71,250
			Kábel medený bezhalogenový N2XH 4x50 mm ²				
111	K	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	125,000	0,76	95,000
			Vodič alebo kábel bezhalogénový N2XH 0,6/1,0 kV kábel uložený pevne 5x1,5 mm ²				
112	M	341610016800	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm ²	m	125,000	0,91	113,750
			Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm ²				
99	K	210881233	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	170,000	0,81	137,700
			Vodič alebo kábel bezhalogénový 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV kábel uložený pevne 5x2,5 mm ²				
100	M	341610022600	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x2,5 mm ²	m	170,000	2,23	379,100
			Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x2,5 mm ²				
97	K	210881235	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x6	m	195,000	0,95	185,250
			Vodič alebo kábel bezhalogénový 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV kábel uložený pevne 5x6,0 mm ²				
98	M	341610022800	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x6 mm ²	m	195,000	3,99	778,050
			Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x6 mm ²				

58	K	220731161	Montáž videoústredne, pripojenie, kontrola a nastavenie, odskúšanie a záverečná úprava, 1. poschodie	ks	5,000	114	570,000
			Montáž videoústredne. Vybratie videoústredne z transportnej skrine, kontrola kompletnosti, zostavenie, upevnenie ústredne na pult a pripojenie do siete 220 V. Pripojenie 12 ks konektorov koax, pripojenie 6 ks konektorov účastníkov, nastavenie mechanické, kontrola, nastavenie elektrické podľa signálu. Odskúšanie a záverečná úprava 1. poschodie				
59	M	0584-600	Videoserver v prevedení do racku, 8HDD Videoserver	ks	1,000	2375	2 375,000
			Videoserver v prevedení do racku, 8HDD Videoserver				
60	M	0354-600	Rýchly modernizovaný a vysoko spoľahlivý pevný disk, HDD6000S 24/7 sata disk, 6TB	ks	4,000	175,75	703,000
			Rýchly modernizovaný a vysoko spoľahlivý pevný disk, HDD6000S 24/7 sata disk, 6TB				
61	M	HRD-840P1T/CU	Záznamový softvér Avigilon Control Center Server Standard 6 Avigilon 24C-ACC6-STD	ks	1,000	2964	2 964,000
			Záznamový softvér Avigilon Control Center Server Standard 6 Avigilon 24C-ACC6-STD				
126	M	HRD-840P1T/CP	Záznamový softvér Avigilon Control Center Server Standard 6 Avigilon 8C-ACC6-STD	ks	1,000	988	988,000
			Záznamový softvér Avigilon Control Center Server Standard 6 Avigilon 24C-ACC6-STD				
127	M	HRD-840P1T/CL	Záznamový softvér Avigilon Control Center Server Standard 6 Avigilon 4C-ACC6-STD	ks	1,000	494	494,000
			Záznamový softvér Avigilon Control Center Server Standard 6 Avigilon 24C-ACC6-STD				
33	K	220733041	Montáž a inštalácia TV+SAT zásuvky	ks	4,000	7,07	28,280
			Montáž a zapojenie zásuvky TV+SAT				
34	M	EZA000002961	Zásuvka anténová TV+R+S hviezdicová biela	ks	4,000	8,79	35,160
			Zásuvka anténová TV+R+S hviezdicová biela				
43	K	220870046	Montáž núdzového tlačidla, vrátane zapojenia a vyskúšania	ks	1,000	4,94	4,940
			Montáž hradlového tlačidla. Úplná montáž vrátane zapojenia a vyskúšania				
44	M	38003	COMMERCIAL SYSTEMS, TLAČIDLO STOP NÚDZOVÉ	ks	1,000	21,47	21,470
			COMMERCIAL SYSTEMS, TLAČIDLO STOP NÚDZOVÉ				
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				9 025,000
120	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	950	950,000
			Dopravné náklady mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov				
123	K	001000021	Inžinierska činnosť - posudky svetlo - technický posudok	eur	1,000	475	475,000
			Inžinierska činnosť posudky svetlo - technický posudok				
124	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	7600	7 600,000
			Inžinierska činnosť skúšky a revízie ostatné skúšky				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola v Ivánke - vysprávkovanie drážok a maľba stien

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44007841

IČ DPH:

SK7020000988

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

40 377,02

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	40 377,02	20,00%	8 075,40

Cena s DPH

v EUR

48 452,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba:

Spojená škola v Ivánke - vysrávky drážok a maľba stien

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							40 377,015
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 913,895
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 934,500
1	K	612451115	Zaomietanie a vyspravenie drážok v železobetónovom strope strope	m	1 038,000	1,430	1 484,340
	PP		Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy do 5 % hladkých				
2	K	612451116	Zaomietanie a vyspravenie drážok v tehlovej stene	m	3 112,000	1,430	4 450,160
	PP		Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy do 5 % hladkých				
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 071,931
3	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné	m2	2 863,130	2,470	7 071,931
	FP		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m				
	VV		560,11+573,01*4+10,98		2 863,130		
D	99		Presun hmôt HSV				907,464
4	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	38,209	23,750	907,464
	PP		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801,803,811,812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				26 463,120
	PP						
D	784		Dokončovacie práce - maľby				26 463,120
5	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	11 657,762	0,190	2 214,975
	FP		Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m				
	VV		2863,13"strop 1-6 NP		2 863,130		
	VV		Medzisúččet		2 863,130		
	VV		"1 NP				
	VV		$2,8 * ((85,98 + 10,3 + 6,2 + 5,1 + 20,5 * 2 + 13,4) * 2 + (14 + 7,1 + 6,85) * 3 + 5,7 + 5,88 + 19,06 + 16,38 + 19,88 + 22,5 + 20,75 + 10,3 + 13,6 + 13,6)$		1 639,288		
	VV		$2,8 * (13,4 + 5,1 + 6,2 + 5,1 + 10,3 + 16,85 + 20,5 * 2 + 10,3 + 5,1 + 6,2 + 5,1 + 13,4 + 10,3 + 16,85 + 20,5)$		519,960		
	VV		Medzisúččet		2 159,248		
	VV		"2 NP				
	VV		$2,8 * (41,46 * 2 + 5,8 * 2 + 17,8 + 5,7 + 20,5 * 7 + 6,95 + 7 + 16,65 + 14,8 + 15,2 + 19,5 + 5,8 + 20 + 3,2 * 3 + 5,8 + 20,5 + 4,5 + 20,5 * 7 + 22,5 + 19,5)$		1 661,296		
	VV		"3 NP				
	VV		$2,8 * (41,46 * 2 + 5,8 * 2 + 17,8 + 5,7 + 20,5 * 7 + 6,95 + 7 + 16,65 + 14,8 + 15,2 + 19,5 + 5,8 + 20 + 3,2 * 3 + 5,8 + 20,5 + 8,1 + 20,5 * 7 + 22,5 + 19,5)$		1 671,376		
	VV		"4 NP				
	VV		$2,8 * (41,46 * 2 + 5,8 * 2 + 17,8 + 5,7 + 20,5 * 7 + 6,95 + 7 + 16,65 + 14,8 + 15,2 + 19,5 + 5,8 + 20 + 3,2 * 3 + 5,8 + 20,5 + 8,1 + 20,5 * 7 + 28,2)$		1 632,736		
	VV		"5 NP				
	VV		$2,8 * (41,46 * 2 + 5,8 * 2 + 17,8 + 5,7 + 20,5 * 7 + 6,95 + 7 + 16,65 + 14,8 + 15,2 + 19,5 + 5,8 + 20 + 3,2 * 3 + 5,8 + 20,5 + 8,1 + 20,5 * 7 + 28,2)$		1 632,736		
	VV		2,8 * 13,3 * 6 NP		37,240		
	VV		Súččet		11 657,762		
6	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	11 657,762	2,080	24 248,145
	PP		Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m				

ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - systém TYCO ZETTLER

- VŠETKY ZARIADENIA A PRVKY UVEDENÉ V DOKUMENTÁCII V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV MÔŽU BYŤ NAHRADENÉ OBDOBNÝMI ZARIADENIAMI A PRVKAMI, KTORÉ MAJÚ ROVNAKÉ TECHNOLOGICKÉ PARAMETRE A KVALITU, RESPEKTÍVE SÚ KVALITNEJŠIE AŽ PO KONZULTOVANÍ S PROJEKTANTOM, ZREALIZOVAŤ AŽ PO PÍ SOMNOM ODSÚHLASENÍ !

PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ PREVERIŤ VŠETKY TYPY, POČTY, DĹŽKY A ROZMERY ROZPOČTOVANÝCH POLOŽIEK!

Akcia:		SŠ Ivánka pri Dunaji - bodova internátu					
Počet	MJ	Typ	Popis	Dodávka		Montáž	
				Jednotková cena	Cena	Jednotková cena	Cena
1	ks	Ústredna ZETTLER PROFILE P405D	Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhové vedení, + rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhových vedení, max. 1000 adres. Obsahuje desku procesoru CPU801, základní desku FIM802, zdroj PSU830 PSM830 (24VDC/4A). Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah.	€ 1 068,75	€ 1 068,75	€ 294,50	€ 294,50
2	ks	PS12380	Akumulátor 12V/38 Ah	€ 57,29	€ 114,57	€ 14,25	€ 28,50
2	ks	PS12170	Akumulátor 12V/17 Ah	€ 31,83	€ 63,65	€ 14,25	€ 28,50
1	ks	Zdroj MXP24/50-U	Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24VDC/5A. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 17Ah. Reléový výstup (přepínací kontakt) pro signalizaci poruchy zdroje. Rozměry 383 x 408 x 97 (š x v x h), schválení EN54-4.	€ 209,20	€ 209,20	€ 95,00	€ 95,00
16	ks	DIN 820 s IZ	Manuální tlačidlový hlásič, vrátane základne a sklička+ND	€ 33,45	€ 535,16	€ 7,60	€ 121,60
16	ks	Klíč pro tlačítkový hlásič	Klíč pro všechny tlačítkové hlásiče DIN.	€ 0,48	€ 7,60	€ 0,48	€ 7,60
8	ks	830 T	Adresovatelný interaktivní termomaximalny senzor	€ 23,72	€ 189,77	€ 3,80	€ 30,40
138	ks	830 P	Adresovatelný interaktivní optický hlásič, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem 850EMT, PŘÍMÁ	€ 19,92	€ 2 749,17	€ 3,80	€ 524,40
130	ks	4B	Zásuvka pro senzory řady 830, použitelná i pro radv 801 a 601.+ND	€ 2,38	€ 308,75	€ 7,60	€ 988,00
16	ks	4BI	Základňa pre detektory s izolátorom	€ 2,38	€ 38,00	€ 7,60	€ 121,60

1	ks	Vstupně výstupní deska IOB800	Rozšíření počtu výstupů a vstupů o dalších 8 galvanicky oddělených nehlídaných vstupů a 8 volně programovatelných reléových výstupů 24VDC (zatížitelnost výstupů max. 30VDC/2A). Připojuje se přes ovládací panel OCM800, přes základní desku FIM801/FIM802 nebo přes jednotku rozhraní MPM800.	€ 78,38	€ 78,38	€ 9,50	€ 9,50
0	ks	TYCO	Modul relé HVR 800	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	ks	TYCO	montážna krabica pre Q moduly	€ 7,96	€ 23,88	€ 7,60	€ 22,80
2	ks	Vstupně výstupní prvek QIO850 - násobný	Adresovatelný prvek s izolátorem napájený z adresovatelného vedení, IR komunikace s programovacím přístrojem 850EMT, 4 programovatelné hlídané vstupy, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání, nebo 4 výstupy pro ovládání HVR800, hlídání pomocného externího napájení 24/48VDC, v	€ 78,71	€ 157,42	€ 7,60	€ 15,20
1	ks	Výstupní prvek SNM 800	Adresovatelný prvek s izolátorem napájený z adresovatelného vedení 1 programovatelný reléový výstup s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání, v krabičce pro montáž na DIN lištu.	€ 156,75	€ 156,75	€ 7,60	€ 7,60
11	ks	Zábleskový maják +siréna	Konvenčný maják + siréna -interiér EN54-23 - konvenčný, 9-60V DC, 50mA	€ 49,77	€ 547,50	€ 7,60	€ 83,60
3	ks	1-250	Samolepky	€ 4,75	€ 14,25	€ 0,95	€ 2,85
3	ks	1-250	Držiak samolepky	€ 4,75	€ 14,25	€ 0,95	€ 2,85
				€ 0,00		€ 0,00	
5	ks	OBO,KOPOS	Svorkova krabica BH s keram.svorkovnicou	€ 17,96	€ 89,78	€ 14,25	€ 71,25
2	ks	SALTEK, DEHN ..	prepät'ová ochrana DA 275 typu D 230V	€ 30,40	€ 60,80	€ 9,50	€ 19,00
						€ 0,00	
###	m	JE-H(ST)H 1x2x0,8 B2ca - a1, d1, s1	kábel bezhalogénový-hlísiaca linka	€ 0,48	€ 1 235,00	€ 0,76	€ 1 976,00
80	m	JE-H(ST)H FE180/E60 1x2x0.8 B2ca - a1, d1, s1	kábel bezhalogénový, požiarne odolný -ovládania	€ 0,48	€ 38,00	€ 0,76	€ 60,80

10	m	JE-H(ST)H FE180/PS60 4x2x0.8 B2CA - a1, d1, s1	kábel bezhalogénový, požiarne odolný PS60 do HSP	€ 3,80	€ 38,00	€ 0,95	€ 9,50
300	m	NHXH-O FE180/PS60 2x1.5 B2CA - a1, d1, s1	kábel bezhalogénový, požiarne odolný PS30-sirény,majáky,ext.napájanie	€ 0,78	€ 233,70	€ 0,76	€ 228,00
				€ 0,00		€ 0,00	
###	m	HFXP/HFIR 20	izolačná rúrka vrátane úchytovej spojky a príchytiek,hmoždínok	€ 0,57	€ 1 425,00	€ 0,76	€ 1 900,00
200	ks	OBO, STRADER,HILTI E90	požiarne odolné príchytky na káble vr. Kov.hmoždínok s vrtutmi E90	€ 0,29	€ 57,00	€ 0,38	€ 76,00
20	m	OBO PS90	požiarne odolný žlab 200x60 /OBO.../ vr.príslušenstva a prepážky	€ 17,58	€ 351,50	€ 9,50	€ 190,00
25	m	OBO PS90 š=200	požiarne odolný rebrík š=200 / OBO.../ vr. Príslušenstva	€ 17,58	€ 439,38	€ 9,50	€ 237,50
10	kg	HILTI PS90	protipožiarny tmel	€ 19,00	€ 190,00	€ 4,75	€ 47,50
1	sada		drobný inštalačný materiál (hmoždinky, skrutky a pod.)	€ 237,50	€ 237,50	€ 95,00	€ 95,00
1	a		oživenie a preskúšanie systému			€ 950,00	€ 950,00
1	a		projektová dokumentácia skutočného stavu			€ 285,00	€ 285,00
1	a		školenie obsluhy			€ 95,00	€ 95,00
1	a		vystavenie správy o odbornej prehliadke			€ 190,00	€ 190,00
1	a		inžinierska činnosť a technický dozor			€ 285,00	€ 285,00
SPOLU:				€ 10 672,69		€ 9 100,05	
SPOLU CELKOM:						€ 19 772,74	
ceny sú bez DPH							

Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto projektovej dokumentácie, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky. Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke.

HSP - BOSCH PLENA EVAC EN54

- VŠETKY ZARIADENIA A PRVKY UVEDENÉ V DOKUMENTÁCII V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV MÔŽU BYŤ NAHRADENÉ OBDOBNÝMI ZARIADENIAMI A

Akcia: **SŠ Ivánka pri Dunaji -
bodova internátu**

Počet	MJ	Typ	Popis	Dodávka		Montáž	
				Jednotková cena	Cena	Jednotková cena	Cena
1	ks	LBB 1990/00	riadiaca jednotka so 6 zónami, vstavaný zosilňovač 240W, záznamník s 255 správami, alarm. a ovlád. kontakty, kontrola liniek, poplach. tlačidlo a mikrofón, ovládanie hudby, nútený posluš, rozšíriteľná do 60 zón . EN 54-16	€ 1 396,50	€ 1 396,50	€ 475,00	€ 475,00
1	ks	LBB 1992/00	smerovač-router do 6 zon EN 54-16	€ 745,75	€ 745,75	€ 95,00	€ 95,00
0	ks		výkonový zosilňovač 240W EN 54-16				
4	ks		výkonový zosilňovač 480W EN 54-16	€ 775,20	€ 3 100,80	€ 95,00	€ 380,00
1	ks	LBB 1956/00	stanica hlásateľa	€ 231,80	€ 231,80	€ 95,00	€ 95,00
1	ks	LBB 1957/00	rozšírenie -stanica hlásateľa	€ 205,20	€ 205,20	€ 28,50	€ 28,50
0	ks	LBB 1995/00	požiarny panel				
9	ks	PLN 1EOL	simulátor zát'aže- dohľad linky 20kHz pilot. Signál (nutný spätný kábel)	€ 20,90	€ 188,10	€ 4,75	€ 42,75
1	ks	PLN24CH12	nabíjač s AKU EN54-4,	€ 940,50	€ 940,50	€ 95,00	€ 95,00
2	ks	NP100	AKU 12V/100	€ 226,10	€ 452,20	€ 9,50	€ 19,00
131	ks	LBC 3018/01	reprodukčný panel 9/6W EVAC, EN 54-24 vr. Tep.poistky a keram svorkovnice	€ 40,85	€ 5 351,35	€ 9,50	€ 1 244,50
0	ks	LC4-UC06E	reproduktor stropný a kryt do podhľadu 9/6W EVAC, EN 54-24 keram.sv. + tep.poistka				
0	ks		svorkovnica keramická s tep.poistkou na povrchovú montáž pre zavesny reproduktor				
0	ks	LP1-UC20E-1	zvukový projektor 20W EVAC EN 54-24				
0	ks	LS1-UC20E-1 alt. DLK 16	zvukový projektor závesný 20/10/5/2,5W alt DLK 16-16/8/7W EVAC EN 54-24				
131	ks		krabica + keram.svorka s tep.poistkou	€ 16,63	€ 2 177,88	€ 14,25	€ 1 866,75
1	ks	42U, 600x800 šxhl	rozdávzač vrátane príslušenstva , vent.jednotka - 1x strešná- 4 ventilátory s termostatom-nastaviť na 30stC, podstavec	€ 451,25	€ 451,25	€ 142,50	€ 142,50
1	ks		19" pevná polica 450 mm hĺbka, 1U, nosnosť 60 kg	22,80	€ 22,80	€ 9,50	€ 9,50
1	ks	ACAR	19" napájacia lišta, 9 zásuviek (do stojanových DR)	€ 17,72	€ 17,72	€ 9,50	€ 9,50
2	ks	SALTEK	prepät'ová ochrana DA 275	€ 14,25	€ 28,50	€ 4,75	€ 9,50
0	ks	tlačítko konvenčné EPS	tlačítko EPS konvenčné, kontakt NC/NO - spustenie hlásenia evakuácie				
1	ks	relé	vypnutie TOTAL STOP pre HSP, výkonové relé, cievka na 24VDC, 10x pracovný kontakt pre 18 zón, montáž na DIN lištu, pracovné kontakty pripojené na reproduktorové linky, inštalovať v rozhlasovej ústredni, ovládaci kábel privedie profesia silnoprúd, pomocné napájanie relé zo zdroja rozhlasovej ústredne	€ 95,00	€ 95,00	€ 95,00	€ 95,00

1 900	m	1-CHKE-V (N2XH-O) FE180/PS60 2x1.5 B2ca - a1, d1, s1	kábel bezhalogénový, požiarne odolný	€ 0,78	€ 1 480,10	€ 0,76	€ 1 444,00
600	m	JE-H(ST)H 1x2x0.8 B2ca - a1, d1, s1	kábel bezhalogénový, požiarne odolný - dohľad linky	€ 0,48	€ 285,00	€ 0,76	€ 456,00
40	m	Kábel 4x2x0,8 alebo FTP 4x2x0.55 B2ca - a1, d1, s1	kábel bezhalogénový pre pult hlásateľa	€ 1,31	€ 52,44	€ 1,31	€ 52,44
0	m	UTP 4x2x0.55 B2ca - a1, d1, s1	kábel bezhalogénový				
600	m	HFXP/HFIR16	izolačná rúrka vrátane úchytov, spojok a príchytiek, hmoždínok	€ 0,57	€ 342,00	€ 0,76	€ 456,00
150	ks	OBO PS90	požiarne odolné príchytky + pož.hmoždinky PS90	€ 0,29	€ 42,75	€ 0,38	€ 57,00
0	m	OBO PS90	požiarne odolný rebrík š=200 / OBO.../ vr. Príslušenstva				
0	m	OBO PS90	požiarne odolný žlab 200x60 /OBO.../ vr.príslušenstva a prepážky				
10	kg	HILTI PS 90	protipožiarne tmel PS90	€ 19,00	€ 190,00	€ 4,75	€ 47,50
1	sada		drobný inštalačný materiál (hmoždinky, skrutky a pod.)	€ 237,50	€ 237,50	€ 95,00	€ 95,00
1	sada		oživenie a preskúšanie systému, programovanie			€ 570,00	€ 570,00
1	sada		projekt skutočného vyhotovenia			€ 285,00	€ 285,00
1	sada		školenie obsluhy			€ 95,00	€ 95,00
1	sada		vystavenie správy o odbornej prehľadke			€ 190,00	€ 190,00
1	sada		inžinierska činnosť a technický dozor			€ 190,00	€ 190,00
SPOLU:				€ 18 035,13		€ 8 545,44	

SPOLU:

€ 26 580,57

ceny sú bez DPH

Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto projektovej dokumentácie, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky. Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke.

IVIAO electric, s.r.l.
 Miáčežnícka 108
 017 01 Považská Bystrica
 IČO: 44 007 341 DIČ: 2022043707
 IČ DPH: SK7020000913

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: BSK_2021_09
Stavba: Výmena PVC podláh

JKSO:
Miesto: Spojená škola Ivanka pri Dunaji, SNP 1074/30

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 10B, 01701 Považská Bystrica

IČO: 44007841
IČ DPH: SK7020000988

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Stanislava Jókayová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **119 892,54**

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	119 892,54	23 978,51

Cena s DPH v EUR **143 871,05**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: BSK_2021_09

Stavba: Výmena PVC podláh

Miesto: Spojená škola Ivanka pri Dunaji, SNP 1074/30

Číslo:

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystr

Spracovateľ

Ing. Stanislava Jókayová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		119 892,54	143 871,05
SO 01	Zborovňa, miestnosť č. 22	1 784,30	2 141,16
SO 02	Klubovne a kuchynky na 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP	11 106,19	13 327,43
SO 03	Izolačné miestnosti /v počte 3 ks/ a príslušná chodba, miestnosti učiteľov /v počte 4 ks/	10 948,03	13 137,64
SO 04	Študentské izby /v počte 53 izieb/	84 245,04	101 094,05
SO 05	Schodiskový priestor	11 808,98	14 170,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výmena PVC podláh

Objekt:

SO 01 - Zborovňa, miestnosť č. 22

JKSO:

Miesto:

Spojená škola Ivanka pri Dunaji, SNP 1074/30

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

IČO:

44007841

IČ DPH:

SK7020000988

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Stanislava Jókayová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 784,30

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

1 784,30

20,00%

356,86

Cena s DPH

v EUR

2 141,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

IMAO

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výmäna PVC podláh

Objekt:

SO 01 - Zborovňa, miestnosť č. 22

Miesto:

Spojená škola Ivanka pri Dunaji, SNP 1074/30

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ:

Ing. Stanislava
Jókayová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 784,30

HSV - Práce a dodávky HSV

328,40

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

219,99

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

100,53

99 - Presun hmôt HSV

7,88

PSV - Práce a dodávky PSV

1 455,90

766 - Konštrukcie stolárske

96,08

776 - Podlahy povlakové

1 359,82

ROZPOČET

Stavba:

Výmena PVC podláh

Objekt:

SO 01 - Zborovňa, miestnosť č. 22

Miesto: Spojená škola Ivanka pri Dunaji, SNP 1074/30

Dátum:

Objektívateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ:

Ing. Stanislava
Jókayová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 784,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				328,40
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				219,99
1	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	26,270	0,81	21,28
	vv		3,7*3,7+3,4*3,7"dve miestnosti		26,270		
	M	585520008700.S	<i>Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá</i>	kg	3,941	3,56	14,03
	vv		26,27*0,15"uvazovane s mnozstvom materialu 0,15 kg/m2		3,941		
3	K	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	26,270	7,03	184,68
	vv		3,7*3,7+3,4*3,7"dve miestnosti		26,270		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				100,53
4	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, -0,00600t	m2	26,270	2,38	62,52
	vv		3,7*3,7+3,4*3,7"dve miestnosti		26,270		
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,315	9,75	3,07
6	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,315	21,80	6,87
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,315	12,51	3,94
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,875	0,39	3,07
	vv		7,875"uvazovane so skladkou vzdialenou do 25 km		7,875		
9	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,315	9,83	3,10
10	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	0,315	57,00	17,96
D	99		Presun hmôt HSV				7,88
11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,228	34,55	7,88
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 455,90
D	766		Konštrukcie stolárske				96,08
12	K	766660011.S	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	4,000	0,77	3,08
	vv		2+2"vyvesenie+zavesenie		4,000		
13	K	766662811.S	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	2,000	1,65	3,30
14	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	2,000	7,60	15,20
15	M	611890003900.S	<i>Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 100 mm</i>	ks	2,000	13,49	26,98
16	K	766821821.S	Demontáž a likvidácia dreveného nábytku do sute, rozbíjanie nábytku -0,11000t	ks	4,000	11,88	47,52
	vv		2"skrine_podla pokynov investora		2,000		
	vv		1"postel_podla pokynov investora		1,000		
	vv		1"stol, stolicka_podla pokynov investora		1,000		
	vv		Súčet		4,000		
D	776		Podlahy povlakové				1 359,82
17	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	29,000	1,15	33,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			3,7*4+3,4*2+3,7*2		29,000		
18	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	29,000	3,80	110,20
19	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	2,958	28,50	84,30
			29*0,102 "Prepočítané koeficientom množstva		2,958		
20	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	26,270	2,92	76,71
			3,7*3,7+3,4*3,7"dve miestnosti		26,270		
21	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	m2	26,270	3,80	99,83
			3,7*3,7+3,4*3,7"dve miestnosti		26,270		
22	M	284110000630.S	Podlahovina vhodná pre školy, PVC heterogénna protišmyková, hrúbka 2,5 mm (napr. PVC FATRA Thermofix Wood, PUR Plus, nášľapná vrstva 0,8 mm, odolná voči oteru, opotrebeniu a poškrabaniu, dodávka vo formáte lamiel o rozmere 1200 x 180 mm)	m2	30,211	28,50	861,01
			26,27*1,15"prepočítané koeficientom množstva		30,211		
23	M	247440000800.S	Lepidlo disperzné pre PVC a textilné podlahoviny	kg	10,230	4,75	48,59
			(26,27+2,958)*0,35"uvazovane s množstvom lepidla 0,35 kg/m2		10,230		
24	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	26,270	0,67	17,60
			3,7*3,7+3,4*3,7"dve miestnosti		26,270		
25	K	776992122.S	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom hr. 3 mm lokálne	m2	2,000	11,67	23
			2"odhad_vyspravenia dilatácii v podlahe, premostenie trhlin v podklade		2,000		
26	M	9902	Sieťka zo sklenených vlákien 220 g/m2 R178 v 1,1 m	m2	2,000	1,28	2,56
27	K	998776103.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,131	17,81	2,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výmena PVC podláh

Objekt:

SO 02 - Klubovne a kuchynky na 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP

JKSO:

Miesto: **Spojená škola Ivanka pri Dunaji, SNP 1074/30**

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

IČO:

44007841

IČ DPH:

SK7020000988

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Stanislava Jókayová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 106,19

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

11 106,19

20,00%

2 221,24

Cena s DPH

v EUR

13 327,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výmena PVC podláh

Objekt:

SO 02 - Klubovne a kuchynky na 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP

Miesto:

Spojená škola Ivanka pri Dunaji, SNP 1074/30

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ:

Ing. Stanislava
Jókayová

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

11 106,19

HSV - Práce a dodávky HSV

2 518,44

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 362,61

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 107,05

99 - Presun hmôt HSV

48,78

PSV - Práce a dodávky PSV

8 587,72

766 - Konštrukcie stolárske

515,72

776 - Podlahy povlakové

8 072,03

ROZPOČET

Stavba:

Výmena PVC podlah

Objekt:

SO 02 - Klubovne a kuchynky na 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP

Miesto:

Spojená škola Ivanka pri Dunaji, SNP 1074/30

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ:

Ing. Stanislava
Jókayová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 106,19

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 518,44
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 362,61
1	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	162,720	0,81	131,80
	VV		7,2*3,9*2"klubovna na 1.NP, 2.NP		56,160		
	VV		7,2*6,8*2"klubovna na 3.NP, 4.NP		97,920		
	VV		Medzisúččet		154,080		
	VV		1,2*1,8*4"kuchynka na 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP		8,640		
	VV		Medzisúččet		8,640		
	VV		Súčet		162,720		
2	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	24,408	3,56	86,89
	VV		162,72*0,15"uvazovane s mnozstvom materialu 0,15 kg/m2		24,408		
3	K	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	162,720	7,03	1 143,92
	VV		7,2*3,9*2"klubovna na 1.NP, 2.NP		56,160		
	VV		7,2*6,8*2"klubovna na 3.NP, 4.NP		97,920		
	VV		Medzisúččet		154,080		
	VV		1,2*1,8*4"kuchynka na 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP		8,640		
	VV		Medzisúččet		8,640		
	VV		Súčet		162,720		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 107,05
4	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, -0,00600t	m2	162,720	2,38	387,27
	VV		7,2*3,9*2"klubovna na 1.NP, 2.NP		56,160		
	VV		7,2*6,8*2"klubovna na 3.NP, 4.NP		97,920		
	VV		Medzisúččet		154,080		
	VV		1,2*1,8*4"kuchynka na 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP		8,640		
	VV		Medzisúččet		8,640		
	VV		Súčet		162,720		
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,071	9,75	20,19
6	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	6,213	6,83	42,43
7	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	2,071	21,80	45,15
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,071	12,51	25,91
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	51,775	0,39	20,19
	VV		51,775"uvazovane so skladkou vzdialenou do 25 km		51,775		
10	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,071	9,83	20,36
11	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,071	57,00	118,05
12	K	979089715.S	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	1,000	427,50	427,50
D	99		Presun hmôt HSV				48,78
13	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,412	34,55	48,78
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 587,75
D	766		Konštrukcie stolárske				515,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	766660012.S	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy nad 2 m2	ks	8,000	1,38	11,04
	VV		4+4"vyvesenie+zavesenie		8,000		
15	K	766662812.S	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t	ks	4,000	2,24	8,96
16	K	766695232.S	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	4,000	10,93	43,72
17	M	611890005100.S	Prah dubový, dĺžka 1210 mm, šírka 100 mm	ks	4,000	17,96	71,84
18	K	766821821.S	Demontáž a likvidácia dreveného nábytku do sate, rozbíjanie nábytku -0,11000t	ks	32,000	11,88	380,16
	VV		3*4"skrine_podla pokynov investora		12,000		
	VV		2*4"stolicky, kresla_podla pokynov investora		8,000		
	VV		3*4"stol_podla pokynov investora		12,000		
	VV		Súčet		32,000		
D	776		Podlahy povlakové				8 072,03
19	K	776401800.S	Demontáž soklikov alebo líšt	m	124,400	1,15	143,06
	VV		7,2*4+3,9*4+6,8*4+7,2*4		100,400		
	VV		1,2*2*4+1,8*2*4		24,000		
	VV		Súčet		124,400		
20	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vyťahnutím	m	124,400	3,80	472,72
21	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	12,689	31,83	403,89
	VV		124,4*0,102 "Prepočítané koeficientom množstva		12,689		
22	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	162,720	2,92	475,16
	VV		7,2*3,9*2"klubovna na 1.NP, 2.NP		56,160		
	VV		7,2*6,8*2"klubovna na 3.NP, 4.NP		97,920		
	VV		Medzisúčet		154,080		
	VV		1,2*1,8*4"kuchynka na 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP		8,640		
	VV		Medzisúčet		8,640		
	VV		Súčet		162,720		
23	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	m2	162,720	3,80	618,34
	VV		7,2*3,9*2"klubovna na 1.NP, 2.NP		56,160		
	VV		7,2*6,8*2"klubovna na 3.NP, 4.NP		97,920		
	VV		Medzisúčet		154,080		
	VV		1,2*1,8*4"kuchynka na 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP		8,640		
	VV		Medzisúčet		8,640		
	VV		Súčet		162,720		
24	M	284110000630.S	Podlahovina vhodná pre školy, PVC heterogénna protišmyková, hrúbka 2,5 mm (napr. PVC FATRA Thermofix Wood, PUR Plus, nášľapná vrstva 0,8 mm, odolná voči oteru, opotrebeniu a poškrabaniu, dodávka vo formáte lamiel o rozmere 1200 x 180 mm)	m2	187,128	28,50	5 333,15
	VV		162,72*1,15"prepočítané koeficientom množstva		187,128		
25	M	247440000800.S	Lepidlo disperzné pre PVC a textilné podlahoviny	kg	61,393	4,75	291,
	VV		(162,72+12,689)*0,35"uvazovane s množstvom lepidla 0,35 kg/m2		61,393		
26	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	162,720	0,67	109,02
	VV		7,2*3,9*2"klubovna na 1.NP, 2.NP		56,160		
	VV		7,2*6,8*2"klubovna na 3.NP, 4.NP		97,920		
	VV		Medzisúčet		154,080		
	VV		1,2*1,8*4"kuchynka na 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP		8,640		
	VV		Medzisúčet		8,640		
	VV		Súčet		162,720		
27	K	776992122.S	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom hr. 3 mm lokálne	m2	16,272	11,67	189,89
	VV		162,72*0,1"odhad_vyspravenia dilatácii v podlahe, premostenie trhlin v podklade		16,272		
28	M	9902	Sieťka zo sklenených vlákien 220 g/m2 R178 v 1,1 m	m2	16,272	1,28	20,83
29	K	998776103.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,807	17,81	14,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výmena PVC podláh

Objekt:

SO 03 - Izolačné miestnosti /v počte 3 ks/ a príhľadá chodba, miestnosti učiteľov /v počte 4 ks/

JKSO:

Miesto: Spojená škola Ivanka pri Dunaji, SNP 1074/30

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

44007841

IČ DPH:

SK7020000988

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Stanislava Jókayová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 948,03

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

10 948,03

20,00%

2 189,61

Cena s DPH

v EUR

13 137,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis: 6.12.2011

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výmena PVC podláh

Objekt:

SO 03 - Izolačné miestnosti /v počte 3 ks/ a príslušná chodba, miestnosti učiteľov /v počte 4 ks/

Miesto:

Spojená škola Ivanka pri Dunaji, SNP 1074/30

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Stanislava
Jókayová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 948,03

HSV - Práce a dodávky HSV

2 442,10

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 137,89

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 263,48

99 - Presun hmôt HSV

40,-

PSV - Práce a dodávky PSV

8 505,93

766 - Konštrukcie stolárske

911,27

776 - Podlahy povlakové

7 594,66

ROZPOČET

Stavba:

Výmena PVC podláh

Objekt:

SO 03 - Izolačné miestnosti /v počte 3 ks/ a príslušná chodba, miestnosti učiteľov /v počte 4 ks/

Miesto: Spojená škola Ivanka pri Dunaji, SNP 1074/30

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Stanislava Jókayová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 948,03
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 442,10
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 137,89
1	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	135,883	0,81	110,07
	VV		(3,5*3,5+1,9*1,8)*3"izolacne miestnosti c.7,8,9 na 1.NP		47,010		
	VV		1,2*12,8+1,57*6,9"chodba pri izolacnych miestnostiach na 1.NP		26,193		
	VV		(3,5*3,5+1,9*1,8)*4"miestnosti ucitelov na vysich NP		62,680		
	VV		Súčet		135,883		
2	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	20,382	3,56	72,56
	VV		135,883*0,15"uvazovane s mnozstvom materialu 0,15 kg/m2		20,382		
3	K	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	135,883	7,03	955,26
	VV		(3,5*3,5+1,9*1,8)*3"izolacne miestnosti c.7,8,9 na 1.NP		47,010		
	VV		1,2*12,8+1,57*6,9"chodba pri izolacnych miestnostiach na 1.NP		26,193		
	VV		(3,5*3,5+1,9*1,8)*4"miestnosti ucitelov na vysich NP		62,680		
	VV		Súčet		135,883		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 263,48
4	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, -0,00600t	m2	135,883	2,38	323,40
	VV		(3,5*3,5+1,9*1,8)*3"izolacne miestnosti c.7,8,9 na 1.NP		47,010		
	VV		1,2*12,8+1,57*6,9"chodba pri izolacnych miestnostiach na 1.NP		26,193		
	VV		(3,5*3,5+1,9*1,8)*4"miestnosti ucitelov na vysich NP		62,680		
	VV		Súčet		135,883		
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,632	9,75	35,41
6	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	10,896	6,83	74,42
7	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	3,632	21,80	79,18
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,632	12,51	45,44
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	90,800	0,39	35,41
	VV		90,8"uvazovane so skládkou vzdialenou do 25 km		90,800		
10	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,632	9,83	35,70
11	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	3,632	57,00	207,02
12	K	979089715.S	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	1,000	427,50	427,50
D	99		Presun hmôt HSV				40,73
13	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,179	34,55	40,73
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 505,93
D	766		Konštrukcie stolárske				911,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	766660011.S	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	22,000	0,77	16,94
	VV		11+11"vyvesenie+zavesenie		22,000		
15	K	766662811.S	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	11,000	1,65	18,15
16	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	10,000	7,60	76,00
17	M	611890003900.S	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 100 mm	ks	10,000	13,49	134,90
18	K	766821821.S	Demontáž a likvidácia dreveného nábytku do sute, rozbíjanie nábytku -0,11000t	ks	56,000	11,88	665,28
	VV		4*7"skrine_podla pokynov investora		28,000		
	VV		2*7"postele_podla pokynov investora		14,000		
	VV		2*7"stol, stolicka_podla pokynov investora		14,000		
	VV		Súčet		56,000		
D	776		Podlahy povlakové				7 594,66
19	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	149,800	1,15	172,27
	VV		3,5*4*7+1,9*2*7+1,8*2*7		149,800		
20	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	149,800	3,80	569,24
21	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	15,280	28,50	435,48
	VV		149,8*0,102 "Prepočítané koeficientom množstva		15,280		
22	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	135,883	2,92	396,78
	VV		(3,5*3,5+1,9*1,8)*3"izolacne miestnosti c.7,8,9 na 1.NP		47,010		
	VV		1,2*12,8+1,57*6,9"chodba pri izolacnych miestnostiach na 1.NP		26,193		
	VV		(3,5*3,5+1,9*1,8)*4"miestnosti ucitelov na vysich NP		62,680		
	VV		Súčet		135,883		
23	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	m2	135,883	3,80	516,36
	VV		(3,5*3,5+1,9*1,8)*3"izolacne miestnosti c.7,8,9 na 1.NP		47,010		
	VV		1,2*12,8+1,57*6,9"chodba pri izolacnych miestnostiach na 1.NP		26,193		
	VV		(3,5*3,5+1,9*1,8)*4"miestnosti ucitelov na vysich NP		62,680		
	VV		Súčet		135,883		
24	M	284110000630.S	Podlahovina vhodná pre školy, PVC heterogénna protišmyková, hrúbka 2,5 mm (napr. PVC FATRA Thermofix Wood, PUR Plus, nášlapná vrstva 0,8 mm, odolná voči oteru, opotrebeniu a poškrabaniu, dodávka vo formáte lamiel o rozmere 1200 x 180 mm)	m2	156,265	31,83	4 973,91
	VV		135,883*1,15"prepočítane koeficientom množstva		156,265		
25	M	247440000800.S	Lepidlo disperzné pre PVC a textilné podlahoviny	kg	52,907	4,75	251,31
	VV		(135,883+15,280)*0,35"uvazovane s množstvom lepidla 0,35 kg/m2		52,907		
26	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	135,883	0,67	91
	VV		(3,5*3,5+1,9*1,8)*3"izolacne miestnosti c.7,8,9 na 1.NP		47,010		
	VV		1,2*12,8+1,57*6,9"chodba pri izolacnych miestnostiach na 1.NP		26,193		
	VV		(3,5*3,5+1,9*1,8)*4"miestnosti ucitelov na vysich NP		62,680		
	VV		Súčet		135,883		
27	K	776992122.S	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom hr. 3 mm lokálne	m2	13,588	11,67	158,57
	VV		135,883*0,1"odhad_vyspravenia dilatácii v podlahe, premostenie trhlin v podklade		13,588		
28	M	9902	Sietka zo sklenených vlákien 220 g/m2 R178 v 1,1 m	m2	13,588	1,28	17,39
29	K	998776103.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,691	17,81	12,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výmena PVC podláh

Objekt:

SO 05 - Schodiskový priestor

JKSQ:

Miesto: Spojená škola Ivanka pri Dunaji, SNP 1074/30

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

IČO:

44007841

IČ DPH:

SK7020000988

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Stanislava Jókayová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 808,98

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

11 808,98

20,00%

2 361,80

Cena s DPH

v EUR

14 170,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výmena PVC podláh

Objekt:

SO 05 - Schodiskový priestor

Miesto:

Spojená škola Ivanka pri Dunaji, SNP 1074/30

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ:

Ing. Stanislava
Jókayová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	11 808,98
HSV - Práce a dodávky HSV	2 836,97
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 264,19
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	529,07
99 - Presun hmôt HSV	43,71
PSV - Práce a dodávky PSV	8 972,01
766 - Konštrukcie stolárske	18,74
771 - Podlahy z dlaždíc	170,50
776 - Podlahy povlakové	8 782,77

ROZPOČET

Stavba:

Výmena PVC podláh

Objekt:

SO 05 - Schodiskový priestor

Miesto: Spojená škola Ivanka pri Dunaji, SNP 1074/30

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Stanislava
Jókayová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 808,98

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 836,97
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 264,19
1	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	133,000	0,81	107,73
	VV		108"podesty+schody		108,000		
	VV		25"podstupnice		25,000		
	VV		Súčet		133,000		
2	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	19,950	3,56	71,02
	VV		133*0,15"uvazovane s mnozstvom materialu 0,15 kg/m2		19,950		
3	K	632451670.S	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest rýchlotuhnúcim reprofilačným polymerom hr. 5 mm	m2	133,000	15,68	2 085,44
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				529,07
4	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betonových podláh, -0,00600t	m2	133,000	2,38	316,54
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,506	9,75	14,68
6	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,518	6,83	30,86
7	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,506	21,80	32,83
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,506	12,51	18,84
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	37,650	0,39	14,68
	VV		37,65"uvazovane so skládkou vzdialenou do 25 km		37,650		
10	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,506	9,83	14,80
11	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,506	57,00	85,84
D	99		Presun hmôt HSV				43,71
12	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,265	34,55	43,71
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 972,01
D	766		Konštrukcie stolárske				18,74
13	K	766660011.S	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	10,000	0,77	7,70
	VV		5+5"vyvesenie+zavesenie		10,000		
14	K	766660012.S	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy nad 2 m2	ks	8,000	1,38	11,04
	VV		4+4"vyvesenie+zavesenie		8,000		
D	771		Podlahy z dlaždíc				170,50
15	K	771275901.S	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	40,000	1,23	49,20
16	M	1620207780	Páska výstražná color Expert žltocierna 60 mm (33 m)	bm	212,800	0,57	121,30
	VV		40*5,32 "Prepočítané koeficientom množstva		212,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		776	Podlahy povlakové				8 782,77
17	K	776200811.S	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	25,000	2,36	59,00
18	K	776200830.S	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov - 0,00030t	m	150,000	1,15	172,50
19	K	776270117.S	Lepenie schodových hrán	m	150,000	5,23	784,50
20	M	697590000400.S	Schodová hrana	m	165,000	5,23	862,95
	vV		150*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		165,000		
21	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	100,400	1,15	115,46
22	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	100,400	3,80	381,52
23	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	10,241	28,50	291,87
	vV		100,4*0,102 "Prepočítané koeficientom množstva		10,241		
24	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	133,000	2,92	388,36
25	K	776220110.S	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	47,000	3,33	156,51
26	K	776220200.S	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	25,000	3,33	83,25
27	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	61,000	3,80	231,
28	M	284110000630.S	Podlahovina vhodná pre školy, PVC heterogénna protišmyková, hrúbka 2,5 mm (napr. PVC FATRA Thermofix Wood, PUR Plus, nášľapná vrstva 0,8 mm, odolná voči oteru, opotrebeniu a poškrabaniu, dodávka vo formáte lamiel o rozmere 1200 x 180 mm)	m2	152,950	28,50	4 359,08
	vV		133*1,15"prepočítane koeficientom množstva		152,950		
29	M	247440000800.S	Lepidlo disperzné pre PVC a textilné podlahoviny	kg	50,134	4,75	238,14
	vV		(133+10,241)*0,35"uvazovane s množstvom lepidla 0,35 kg/m2		50,134		
30	M	283550016300.S	Zvarovacia šnúra pre PVC podlahoviny, jednofarebná, hr. 4 mm	m	100,000	1,43	143,00
31	M	246970000720.S	Tmel silikónový tesniaci, trvalo elastický, 310 ml	ks	18,000	16,15	290,70
32	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	108,000	0,67	72,36
33	K	776992122.S	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom hr. 3 mm lokálne	m2	10,800	11,67	126,04
	vV		108*0,1"odhad_vyspravenia dilatácii v podlahe, premostenie trhlin v podklade		10,800		
34	M	9902	Sieťka zo sklenených vlákien 220 g/m2 R178 v 1,1 m	m2	10,800	1,28	13,82
35	K	998776103.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,669	17,81	11,91

Príloha č. 2: Časový harmonogram vykonávania diela

ŠKOJA V IVANKE PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE A VÝMENA PODLÁH V BUDOVE INTERNÁTU

	Týdeň											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elektroinštalácia												
Výspravky po elektroinštalácii												
Elektrická požiarňa signalizácia												
Hlasová signalizácia požiaru												
Výmena PVC podláh - klubovne kuchyňky na 1 - 4 NP												
Výmena PVC podláh - izolačné miestnosti /3ks/ a prífahlá chodba, miestnosti učiteľov /4ks/												
Výmena PVC podláh - študentské izby /53ks/												
Výmena PVC podláh - schodiskový priestor												
Likvidácia odpadu												
OPaOS, skúšky												
Odozdanie diela												

V Považskej Bystrici, dňa 24.3.2020

Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela

Stavba: „Rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena PVC podláh v budove internátu Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji“

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25

Zhotoviteľ: IMAO electric, s.r.o. Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

P. č.	Proces: Elektroinšalačné práce Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Spôsob kontroly	KONTROLU VYKONAL		KONTROLU PREVERIL		KONTROLU PREBRAL		Pozn. Oklady
			Meno	Dňa	Meno	Dňa	Meno	Dňa	
1.	Upravy povrchov, podlahy, osadenie Vyspravenie rýh Maľovky Podlahy poviakové		Meno		Meno		Meno		
			Dňa		Dňa		Dňa		
			Podpis		Podpis		Podpis		
4.	Elektromontáže Elektroinštalácia Revizná kontrola	OPaOS	Meno		Meno		Meno		Správa z OPaOS
			Dňa		Dňa		Dňa		
			Podpis		Podpis		Podpis		

Dátum vypracovania KSP :

KSP vypracoval (meno, podpis):

KSP schválil (meno, podpis):



Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutoční vlastnými kapacitami.
 sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

P.č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH
1.	OSMONT elektromontáže, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46417893	Miloš Samul,	Elektroinštalačné práce	30	99 447,79
2.	AKTIV PRO, s.r.o. M.R.Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36808547	Martin Gabko,	Výkon činnosti stavbyvedúci	2,5	8 287,32
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Príloha č. 5: Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu



Poistný certifikát k poistnej zmluve č.: 421-L-16-54-0597		
Poistovateľ: MSIG Insurance Europe AG so sídlom An den Dominikanern 11-27, Köln 50668, Nemecká spolková republika, číslo spoločnosti HRB 75277, zapísaná v Handelsregister B des Amtsgerichts Köln Registrácia: Handelsregister B des Amtsgerichts Köln, HRB 75277 IČO: DE815374655 Štatutárny zástupca: Nikolaus - Martin Przybyla, Carsten Hoffmann, Patrick Smolka, Yoshio Motohashi podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby: MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko) , so sídlom: Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 773 169 Právna forma: Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby) Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 2110/B Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku): Mgr. Radovan Figura		
Poistník/ poistený: IMAO electric, s. r. o. Mládežnícka 108, 01701 Považská Bystrica IČO: 44 007 841 IČ DPH: SK7020000988		
Dole podpísaní zástupcovia poisťovateľa potvrdzujú, že MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko) , vstúpila nasledovnú poistnú zmluvu:		
Poistná zmluva č.: 421-L-16-54-0597	Začiatok poistenia: 31.12.2016, 12:00 hod.	Koniec poistného obdobia: 31.12.2022, 24:00 hod. Poistenie je dojednané na dobu neurčitú s automatickým predĺžením vždy na nasledujúce poistné obdobie.
Druh poistenia: Zodpovednosť z prevádzky a za výrobok	Poistná suma/ limit poistného plnenia: EUR 700.000,- paušálne pre škody na zdraví a vecné škody spolu, <u>max. 1</u> krát za poistné obdobie	
Popis rizika/ poistené činnosti Pod poistenie spadá zodpovednosť za škody z prevádzky a z chybného výrobku, vrátane zodpovednosti z chybné vykonanej práce, z vlastníctva nehnuteľnosti a následných finančných škôd (ušlý zisk). Poistenie sa vzťahuje aj na nasledujúce dielo: „Rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena PVC podláh v budove internátu Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji“.		
Územná pôsobnosť: Poistná ochrana platí pre škody, ktoré vzniknú na území Európy	Poistné podmienky: Všeobecné a doplnujúce všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti (VPPZ/DVPPZ H0904.3.2).	
Tento certifikát je platný s vyššie uvedenou poistnou zmluvou, je vystavený výlučne pre účely informácie a neďáva žiadne práva jeho držiteľovi. Tento certifikát ďalej nedoplnuje, nerozširuje a ani inak, akýmkoľvek spôsobom, nemeni poistné krytie podľa poistnej zmluvy uvedenej vyššie, ktorá má vždy pred týmto certifikátom prednosť.		
MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko) zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, Oddiel: Po, vložka č. 2110/B		
Mgr. Radovan Figura vedúci org. zložky	Ing. Vladimír Galanda underwriter	V Bratislave dňa 21.03.2022

Certif_421-L-16-54-0597_IMAO_2022_dleko

Osvedčujem, že táto listina doslovné súhlasí s predloženými originálom (osvedčeným odpisom, kópiou), zapísaným v osvedčovacej knihe pod por. č. 5 skladajúcim sa z 1 strán na 1 listoch.
 V Ľubčevom, dňa 21.3.2022
 podpis:



Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb – vzor

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať nasledovné kvalifikované osoby:

Meno a priezvisko: Martin Gabko

Evidenčné číslo oprávnenia: 11547*10*

UID: 17829404

Revízny technik:

Meno a priezvisko: Miloš Samul

Evidenčné číslo oprávnenia: 598/4/2012-EZ-E-E1.0-A,B

Kontaktné údaje: samul@osmont.sk

Elektrotechnik:

Meno a priezvisko: Anton Ondrásky

Evidenčné číslo oprávnenia: 597/4/2012-EZ-E-E1.0-A,B

Kontaktné údaje: ondrasky@imao.sk

Upozornenie: Evidenčné číslo oprávnenia sa vyplňuje v prípade, ak je relevantné, alebo ak sa na výkon činnosti požaduje zápis v príslušnom registri alebo stavovskej komore.

Príloha č. 7: Preberací protokol z odovzdania staveniska – vzor

ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA		
Názov stavby:		

Prítomní:		
	titul, meno, priezvisko, organizácia	podpis
Za zhotoviteľa:		
Za objednávateľa:		
Za vlastníka/správcu:		
Stavebný dozor:		
Prezenčná listina je súčasťou Zápisu z odovzdania staveniska		
Odovzdanie staveniska bolo zvolané kým:		dňa :

Prítomní sa v uvedenom zložení oboznámili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konštatujú nasledovné:	
1. povolenia č.	Stavba sa realizuje na základe stavebného
,zo dňa,	
,vydaného	
2. Stavenisko (je/nie) spôsobilé na realizáciu stavebných prác. (je / nie je)	zbavené
nárokov tretích osôb.	
3. Umiestnenie staveniska: Na území SR - Katastrálne územie :	
4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť?	
5. Príjazd na stavenisko:	

6. Zdroj vody * voda pre stavebné účely: * pitná voda:
7. Odber elektrickej energie:

8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska:
9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov:
10. Sociálne objekty zariadenia staveniska:
11. Kancelárie:
12. Skladovanie stavebného odpadu:
13. Medziskládka na uloženie drevín a krovín po výrube:
14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa
15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený:
16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený:

Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou ZoD č. s termínom ukončenia:
PRIPOMIENKY:

Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi:

Projektová dokumentácia DRS v 2 vyhotoveniach paré č. ; 1x v digitálnej
forme Stavebné povolenie č.

zo dňa:

vydané dňa:

V Bratislave dňa:

Prílohy Zázpisu z odovzdania staveniska:

- Prezenčná listina
- Zoznam odovzdaných dokladov

Príloha č. 8: Preberací protokol diela – vzor

	ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA	Dátum preberacieho konania
		Číslo zápisu
<p>Zhotoviteľ: osoba poverená odovzdaním diela:</p> <p>Objednávateľ: osoba poverená prevzatím diela:</p> <p>Stavebný dozor: osoba poverená prevzatím diela:</p> <p>Správca zariadenia: osoba poverená prevzatím diela:</p>		
Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti)		
Popis podľa objednávky (alebo Zmluvy o Dielo)		
Objednávka č. (Zmluva o Dielo)		
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami		
Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, technických noriem,		
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmých pri odovzdaní a prevzatí		termín odstránenia:
Vypratanie staveniska – dátum:		

Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie:

Ďalšie dohodnuté podmienky

Vyjadrenie účastníkov konania

Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

	Meno	Funkcia	Podpis
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Objednávateľ:			
Správca:			

a)

Príloha č. 9: Kalkulačný vzorec pre oceňovanie naviac prác

KALKULAČNÝ VZOREC PRE OCEŇOVANIE NAVIAC PRÁČ

1. Priamy materiál
2. Mzdové náklady
 - 2.1 priame mzdy
 - 2.2 odvody z miezd
3. Ostatné priame náklady (OPN)
 - 3.1 náklady na stroje
 - 3.2 náklady na dopravu
4. Nepriame náklady
 - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základne 2.
 - 4.2 správna réžia (Rs) zo základne 2.
5. Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs

Jednotková cena bez DPH (celkom 1 až 5)

1. Priamy materiál:

→ cena bude na požiadanie doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie) – pri tvorbe ceny obstarávacích nákladov – doprava materiálu, bude stanovená podľa cenníka : ODIS

2. Mzdové náklady:

→ priame mzdy - pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa vrátane všetkých zložiek a príplatkov (*uchádzač/zhotoviteľ predloží vyplnenú nižšie uvedenú tabuľku s vlastným počtom tarifných stupňov*) Nezamietať tarifné stupne s hodinovými zúčtovacími sadzbami !!!!

Tarifný stupeň:	1	2	3	4	5
Charakteristika tarifného stupňa	pomocné a prípravné práce	ucelené rutinné a odborné rutinné práce	samostatné odborné a ucelené práce	samostatné koncepčné a odborné práce	špeciálne systémové koncepčné práce
Základná hodinová sadzba Eur/hod.	12	15	15	15	20

→ odvody z miezd budú stanovené úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,

3. Ostatné priame náklady:

- sadzby strojohodín. doprava budú stanovené podľa cenníkov: ODIS (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojohodín), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu, (uchádzač/zhotoviteľ uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, CENEKON a pod.)

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

podľa skutočných režijných nákladov firmy:

- | | | | |
|---|-----------------------------|----|---|
| → | výrobná réžia HSV | 25 | % |
| → | výrobná réžia PSV, M | 35 | % |
| → | správna réžia HSV | 15 | % |
| → | správna réžia PSV, M | 15 | % |
| → | zisk | 10 | % |

(uchádzač/zhotoviteľ uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny).

Príloha č.10: Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

Predmet ZoD: „Rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena PVC podláh v budove internátu Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji “

UDELENIE SÚHLASU PRE POSKYTNUTIE VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV (AK SA UPLATŇUJE)

na základe §10 a nasledujúcich zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podpísaním tohto súhlasu jaako (uviesť, či sa jedná o člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu alebo prokuristu subdodávateľa)....., so sídlom,

IČO: **udel'ujem súhlas** oprávnenému subjektu, t.j. objednávateľovi ako orgánu verejnej moci **na vyžiadanie výpisu z registra trestov** za účelom overenia bezúhonnosti fyzickej osoby v zmysle § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Tento súhlas je platný až do odvolania a vzťahuje sa na všetky úkony oprávnených subjektov vykonaných v rámci zákona.

Údaje o fyzickej osobe udeľujúcej súhlas:

Meno:	Dátum narodenia:
Terajšie priezvisko:	Rodné číslo:
Rodné priezvisko:	Prezývka:
-	Číslo občianskeho preukazu/pasu:
Pohlavie:	Štát narodenia:
Trvalé bydlisko: Ulica, číslo:	Okres narodenia v SR alebo štát narodenia:
Obec:	Miesto narodenia:
PSC:	-

Údaje matky žiadateľa:

Údaje otca žiadateľa:

Meno:	Meno:
Priezvisko:	Priezvisko:
Rodné priezvisko:	

Poučenie:

Osobné údaje sú spracovávané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Fyzická osoba udeľuje súhlas pre oprávnené subjekty konajúce v zmysle zákona, aby bolo možné zo strany oprávnených subjektov žiadať o poskytnutie výpisu z registra trestov za účelom overenia splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia v zmysle § 32 ZVO prostredníctvom informačného systému verejnej správy.

Osoba udeľujúca súhlas berie na vedomie, že pokiaľ udelenie súhlasu nebude vyplnené úplne a správne nebude možné získať výpis z registra trestov integračnou akciou, čo môže mať dopad na posúdenie splnenia podmienky účasti v zmysle § 32 ZVO.

V, dňa

.....(podpis)

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 30.03.2022

Číslo vložky: 9187

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : IMAO electric, s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Mládežnícka

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 108

c) **Názov obce:** Považská Bystrica

d) **Psč:** 01701

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 44007841

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Rázusova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 0/1

c) **Názov obce:** Košice - mestská časť Juh

d) **Psč:** 040 01

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 50560611

Platnosť : od: 19.08.2021

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Michal Girgaš

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:**

d) **Psč:**

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia :

Štátnapríslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 19.08.2021

Meno : Miloš Samul

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:**

d) **Psč:**

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť' : od: 19.08.2021

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľ'ov výhod

Dátum oznámenia : 11.01.2022

Dátum overenia : 11.01.2022

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Verifikačný dokument

Vyhotovený v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária Brösl & Čentík s.r.o.

Rázusova 1

Košice - mestská časť Juh 040 01

IČO: 50 560 611

DIČ: 2120370274

IČ DPH: SK 2120370274

Zápis: Obchodný register Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vl. č.: 40058/V

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

IMAO electric, s. r. o.

Mládežnícka 108

Považská Bystrica 017 01

IČO: 44 007 841

Zápis: Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 19842/R

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Tento verifikačný dokumentu je v súlade s § 11 ods. 6 Zákona vyhotovený za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súvislosti s prvým zápisom partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“)

I.

Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod (§ 11 ods. 6 písm. a) Zákona)

1.1 Za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) si Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 5 Zákona zaobstarala a preskúmala nasledovné dokumenty a informácie:

- a) Úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, platný ku dňu verifikácie;
- b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 27.07.2015;
- c) Úplný výpis z obchodného registra IMAO group a.s. platný ku dňu verifikácie;
- d) Zakladateľská zmluva o založení akciovej spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 51/2013, Nz 11226/2013, NCRIs 11497/2013 z 09.04.2013;
- e) Aktuálne stanovky IMAO group a.s.;
- f) Zoznam akcionárov IMAO group a.s.;
- g) Čestné vyhlásenia KÚV a konateľ'a Partnera verejného sektora zo dňa 27. júla 2021;
- h) Doklady totožnosti KÚV Partnera verejného sektora – občiansky preukaz.

Uvedené dokumenty a informácie boli vyhodnotené postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov**“)

1.2 Po vyhodnotení informácií a dokumentov podľa odseku 1.1 tohto článku verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii KÚV:

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že partner verejného sektora má základné imanie vo výške 900.000 eur. Základné imanie spoločnosti partnera verejného sektora je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka:

- **IMAO group a.s.**, so sídlom Mládežnícka 108, Považská Bystrica 017 01, IČO: 47 135 883, zápis: Obchodný register Okresný súd Trenčín (podiel 100 % na základnom imaní).

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu ďalej vyplýva, že s prioritnými akciami nie je spojené právo hlasovania na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora. S prioritnými akciami je spojené prednostné právo na dividendy, ktoré akcionárom s prioritnými akciami priznáva o 1 % vyšší podiel na zisku ako akcionárom s kmeňovými akciami. Hlasovacie právo spojené s kmeňovými akciami sa riadi menovitou hodnotou akcií, pričom na každú kmeňovú akciu pripadá jeden hlas.

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že spoločník **IMAO group a.s.** má základné imanie vo výške 100.000 eur. Základné imanie spoločnosti **IMAO group a.s.** je rozvrhnuté na listinné akcie na meno v počte kusov 1000 v menovitej hodnote jednej akcie 100 eur, z toho 510 ks kmeňových akcií a 490 prioritných akcií, ktorých majiteľmi sú:

- **Miloš Samul**, trvale bytom 1
, štátny občan SR; nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (s počtom 756 ks akcií, ktorých celková menovitá hodnota je 756.000 eur z toho 510 kmeňových akcií a 246 prioritných akcií);

Hlasovacie práva: 100 % (tento akcionár je majiteľom všetkých kmeňových akcií, pričom iba s týmito akciami je spojené hlasovacie právo)

Podiel na zisku: 74,6 %, z toho 25,6 % z titulu prioritných akcií (24,6 % + 1 %) a 49 % z titulu kmeňových akcií.

- **Ing. Michal Girgaš**, trvale bytom
, štátny občan SR; nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (s počtom akcií 244 ks prioritných akcií, ktorých celková menovitá hodnota je 244.000 eur);

Hlasovacie práva: 0 % (s prioritnými akciami nie je spojené právo hlasovať na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora)

Podiel na zisku: 25,4 % na základe prioritných akcií (24,4 % + 1 %).

1.3 Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených dokumentov a informácií identifikovala a overila identifikáciu v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) bodom 1., 2 a 4. zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov KÚV Partnera verejného sektora, ktorým je:

- **Miloš Samul**, trvale bytom štátny občan SR; nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (s počtom 756 ks akcií, ktorých celková menovitá hodnota je 756.000 eur z toho 510 kmeňových akcií a 246 prioritných akcií);

Miloš Samul spĺňa definíciu KÚV v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1., 2. a 4. zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.

- **Ing. Michal Girgaš**, trvale bytom , štátny občan SR; nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (s počtom akcií 244 ks prioritných akcií, ktorých celková menovitá hodnota je 244.000 eur).

Ing. Michal Girgaš spĺňa definíciu KÚV v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. b) Zákona)

2.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je:

- **IMAO group a.s.**, so sídlom Mládežnícka 108, Považská Bystrica 017 01, IČO: 47 135 883, zápis: Obchodný register Okresný súd Trenčín (podiel 100 % na základnom imaní).

Akcionármi spoločnosti **IMAO group a.s.** sú:

- **Miloš Samul**, trvale štátny občan SR; nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (s počtom 756 ks akcií, ktorých celková menovitá hodnota je 756.000 eur z toho 510 kmeňových akcií a 246 prioritných akcií);
- **Ing. Michal Girgaš**, trvale bytom , štátny občan SR; nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (s počtom akcií 244 ks prioritných akcií, ktorých celková menovitá hodnota je 244.000 eur).

2.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Konateľom Partnera verejného sektora je:

- **Miloš Samul**, trvale , štátny občan SR, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Konanie menom Partnera verejného sektora: **V mene spoločnosti je oprávnený konat' každý z konateľ'ov samostatne.**

III.

**Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora
(§ 11 ods. 6 písm. c) Zákona)**

- 3.1 Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa článku II verifikačného dokumentu nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

**IV.
Vrcholný manažment Partnera verejného sektora
(§ 11 ods. 6 písm. d) Zákona)**

- 4.1 Partner verejného sektora nie je eminentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento eminent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Z uvedeného dôvodu preto nie sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu do Registra podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.

**V.
Vyhlásenie
(§ 11 ods. 6 písm. e) Zákona)**

- 5.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 17. augusta 2021

Advokátska kancelária Brösl & Čentík s.r.o.
Mgr. Tomáš Čentík, konateľ a advokát