

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 16.09.2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO : 37915568

IČ DPH : SK2021764767

DIČ : 2021764767

Konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ :

MALASTAV, s.r.o.

sídlo : Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín

IČO : 36328626

IČ DPH : SK2021726036

DIČ : 2021726036

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín

oddiel: Sro, vložka č.: 13791/R

Konajúca prostredníctvom: Ing. Ján Malast, konateľ spoločnosti

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 16.09.2021, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo:

„PD Realizácia oporného múru na ceste č. III/1936 – Kohútka“

Po vzájomných rokovaniach sa Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne.

**Článok I.
Predmet Dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení tretia veta článku IV. odseku 1 Zmluvy, ods. b) ktorá po zmene znie nasledovne:

„Inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia najneskôr do 5 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia projektovej dokumentácie Objednávateľom, pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením projektovej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou, časti projektovej dokumentácie - Protipožiarna bezpečnosť stavby - overenej príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ SR a predložením právoplatného stavebného povolenia i projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom.“

**Článok II.
Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Trenčíne, dňa 15.03.2022

V Trenčíne, dňa 14.03.2022

