

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

č.: 1025/2021-OI-I-ZoD v znení jej Dodatkov

uzatvorenej dňa 03.11.2021, (ďalej len „Zmluva o dielo“) podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby:

„Bytový dom ul. Sekurisova“

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo:

Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno

V zastúpení:

JUDr. Tomáš Abel PhD.
primátor mesta Brezna

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Mgr. Zuzana Ďurišová
Ing. Ivan Kamenský

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Ing. Bronislava Rybianska
Ing. Vladimír Rozenberg

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

00313 319

DIČ:

2020398391

tel.:

e-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

PROMA s.r.o.
projektová príprava a riadenie výstavby
Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina

V zastúpení:

Ing. Ján Majerský, PhD., konateľ spoločnosti
Ing. Beáta Majerská, prokúra
Ing. Ján Majerský, PhD., konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Ing. Ján Majerský, PhD., konateľ spoločnosti
Ing. Dušan Bukovan, technický riaditeľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Všeobecná úverová banka, a.s., Žilina
SK78 0200 0000 0017 1134 6651

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

31 621 252

DIČ:

2020444239

tel.:

e-mail:

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka: 2390/L

Článok II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo nasledovne:

Z dôvodu momentálnej potreby objednávateľa v čo najväčšej miere využiť danosti terénu pre umiestnenie parkovacích miest v 1. podzemnom podlaží bytového domu a tým odľahčiť situáciu s parkovaním v okolí bytového domu, prípadne vytvoriť rezervu pre ďalšie parkovacie miesta, objednávateľ na základe článku IX, bod 9.5 pristupuje k východiskovým a závažným zmenám v rozpracovanosti projektu. Požadované zmeny vznikli v priebehu projektovej činnosti v dôsledku využitia sklonových pomerov územia.

Následne sa zmluvné strany dohodli na:

- vytvorenie parkovacích miest v garáži umiestnenej pod bytovým domom
- pridaním jedného plnohodnotného podzemného podlažia.

Na základe uvedených zmien projektovej dokumentácie dochádza k úprave ceny diela, čím sa pôvodné znenie článku V. Cena za dielo v bodoch 5.1 a 5.1.1 ruší v celom znení a nahrádza sa novým znením:

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena celkom:

78 462 € s DPH

slovom: sedemdesiatosemtisíc štyristošesťdesiatdva Eur – nula centov

Cena za dielo predstavuje:

- 5.1.1 PD vrátane výkazu výmer a rozpočtu podľa čl. II. bod 2.2 tejto ZoD

1. Architektonická štúdia (a Zámer NČ) cena bez DPH	4 840	-€
DPH 20%	968	-€
Cena celkom vrátane DPH	5 808	-€
2. Projekt pre územné rozhodnutie cena bez DPH	10 450	-€
DPH 20%	2 090	-€
Cena celkom vrátane DPH	12 540	-€
3. Projekt pre stavebné povolenie cena bez DPH	21 890	-€
DPH 20%	4 378	-€
Cena celkom vrátane DPH	26 268	-€
4. Realizačný projekt	27 665	-€
DPH 20%	5 533	-€
Cena celkom vrátane DPH	33 198	-€
5. Autorský dozor	540	-€
DPH 20%	108	-€
Cena celkom vrátane DPH	648	-€

Článok III. Záverečné ustanovenia dodatku

- 3.1 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.3 Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3.4 Zmluvné strany sa s textom tohto dodatku riadne oboznámili, jeho obsah je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

3.5 Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Brezne, dňa:

za objednávateľa

V Žiline, dňa:

za zhotoviteľa

.....
v.r. JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta

.....
v.r. Ing. Ján Majerský, PhD.
konateľ spoločnosti