

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č.: 09/2021

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Čl. I

Objednávateľ: obec Pažiť
Meno a priezvisko: Bc. Mária Gendiarová, starostka
Sídlo spoločnosti: Pažiť č. 78, 958 03 Pažiť
IČO: 00 310 913
DIČ: 2021278039
Telef. kontakt: 0911 255 179

/ďalej len objednávateľ/

Zhotoviteľ: PORVENIR s.r.o.
Meno a priezvisko: Ing. Viktória Kontová, prokurista
Sídlo spoločnosti: Bitúnkova 4799/4, 940 01 Nové Zámky
IČO: 45 632 596
IČ DPH: SK2023071688
Telef. kontakt: 0917 943 375

/ďalej len zhotoviteľ/

Uzatvárajú tento Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č.: 09/2021 zo dňa 22.10.2021

Čl. I

1.1 Článok III Čas plnenia a zhotovenie diela, bod 2. Termín ukončenia realizácie diela: do 31.03.2022, sa týmto Dodatkom č. 4 k Zmluve o dielo č.: 09/2021, v zmysle povinností uvedených v Článku VI. Bod 2. Zmluvy o dielo č.: 09/2021, doručenie prílohy k podaniu ŽoNFP, dokumentácia k VO, mení nasledovne:

2. Termín ukončenia realizácie diela: do 29.04.2022.

Čl. II

1.1 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č.: 09/2021 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 1 podpísaný rovnopis.

1.2 Účastníci tohto Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č.: 09/2021 prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom, že bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a že im nie sú v čase podpisu Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č.: 09/2021 známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť. Ostatné články Zmluvy o dielo č.: 09/2021 zostávajú nezmenené. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

30.03.

v Pažiti, dňa 2022

podpis, pečiatka obce

.....

za objednávateľa: obec Pažiť, Bc. Mária Gendiarová, starostka

v Nových Zámkoch, dňa 28.03.2022

podpis, pečiatka spoločnosti

.....

za zhotoviteľa: PORVENIR s.r.o., Ing. Viktória Kontová, prokurista