

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. 1/2022

uzavretej dňa 17.2.2022 v zmysle ust. § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov.

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Obec Polomka, Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka
Zastúpená starostom obce: Ing. Jánom Lihanom
IČO: 00313726
DIČ: 2020461234
IČ DPH: SK2020461234
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Číslo účtu IBAN: SK87 5600 0000 0020 0105 1001

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: OBEC Polomka s.r.o., Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka
IČO: 36037133
DIČ: 2020084341
IČ DPH: SK2020084341
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu IBAN: SK12 0900 0000 0003 0498 3210

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet dodatku

Dňa 17.02.2022 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo, predmetom ktorej bola dodávka stavby „Garážová hala“, (ďalej len dielo) podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby „Garážová hala pre nákladnú techniku údržby (novostavba)“. Vzhľadom na to, že sa počas realizácie prác prejavila potreba navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do podrobného rozpočtu a pre zhotovenie stavby sú nevyhnutné, dohodli sa zmluvné strany na tomto dodatku k uzavretej zmluve o dielo v súlade s čl. IV zmluvy:

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene navyše prác podľa priloženého súpisu prác. Cena prác navyše je **4 268,12 €** bez DPH/**5 121,74 €** s DPH. Cena predmetu zmluvy uvedená v čl. IV ods. 1.5 sa zmení nasledovne.

Cena predmetu zmluvy bez DPH 20 %	124 952,79 €
DPH 20 %	24 990,55 €
Cena spolu	149 943,34 €

2. Prílohou tohto dodatku je rozpočet prác navyše.

III. Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po podpise je jeden určený pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinný sa stáva nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Polomke dňa: 29.3.2022
za objednávateľa (pečiatka a podpis):



Ing. Ján Lihan, starosta

V Polomke dňa: 29.3.2022
za zhotoviteľa (pečiatka a podpis):



Ing. Ján Lihan, konateľ