

Dodatok č. 3 k ZMLUVE O DIELO

na spracovanie a dodanie dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia stavby
„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave,
1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie“

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

v súlade s Rámcovou dohodou č. 0724-00 zo dňa 15.02.2008
na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 144
dňa 30. 07. 2007 pod č. 03370-MSS

Číslo zhotoviteľa: **0881-00**

Predmetom tohto Dodatku č. 3 je zväčšenie rozsahu projektových prác predmetnej stavby.

Čl. 1 Účastníci

Nové znenie bodu 1.1:

1.1 Objednávateľ:	METRO Bratislava a.s.
Sídlo:	Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava
Pošt. adresa:	Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava
Štatutárni zástupcovia:	Ing. Peter Ivan, predseda predstavenstva JUDr. Slávka Kukučková, podpredseda predstavenstva
IČO:	35 732 881
DIČ:	2020268910
IČ DPH:	SK 2020268910
Peňažný ústav:	VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu:	1463089755/0200
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 1575/B ďalej len „objednávateľ“	

Nové znenie bodu 1.2:

1.2 Zhotoviteľ:	
Združenie dodávateľov:	
1.2.1 Obchodné meno:	Alfa 04 a.s.
Sídlo:	Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B
Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené: Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva Ing. Karol Grohman, podpredseda predstavenstva a riaditeľ a.s. Ing. Marek Svoboda, člen predstavenstva
Osoby oprávnené konať - vo veciach zmluvných:	Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva a vedúci strediska mostov a konštrukcií
- vo veciach technických:	Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva a vedúci strediska mostov a konštrukcií
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu:	1824014354/0200
IČO:	35 889 853
DIČ:	2021835013
IČ DPH:	SK2021835013

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia podľa Zmluvy o združení uzatvorenej dňa 07.09.2007

a

1.2.2 Obchodné meno: **PIO KERAMOPROJEKT, a.s.**
Sídlo: Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín,
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10184/R
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva
IČO: 36 308 862

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení,

a

1.2.3 Obchodné meno: **REMING CONSULT a.s.**
Sídlo: Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1532/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva
IČO: 35 729 023

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení

ďalej len „zhotoviteľ“.

Čl. 2 Predmet dodatku

Dodatkom č. 3 sa menia, spresňujú alebo dopĺňajú ustanovenia Zmluvy o dielo nasledovne:

2.1 V Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia sa vkladá nový bod 3.4 tohto znenia:

3.4 Predmetom Dodatku č.3 je vypracovanie dokumentácie v zmysle zákona č 254/1998 a prílohy č. 2 k vyhláske č. 83/2008 Z.z..

2.2 V Čl. 5 Čas plnenia sa vkladá nový bod 5.4 tohto znenia:

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v bode 2.1 tohto Dodatku č.3

do 22.12.2011

2.3 V Čl. 6 Cena diela sa vkladá nový bod 6.5 tohto znenia:

6.5 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v bode 2.1 tohto Dodatku č.3 je stanovená dohodou a predstavuje:

Cena diela bez DPH	35 000,00 EUR
DPH 20%	7 000,00 EUR
Cena diela spolu s DPH	42 000,00 EUR

2.4 V Čl. 7 Platobné podmienky a fakturácia sa vkladá nový bod 7.18 tohto znenia:

7.18 Zhotoviteľovi vyhotoví faktúru za dodanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v bode 2.1 tohto Dodatku č.3 na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

2.5 V Čl. 8 Dodacie podmienky sa vkladá nový bod 8.4 tohto znenia:

8.4 Dokumentáciu podľa bodu 2.1 tohto Dodatku č.3 zhotoviteľ vypracuje a dodá v 6 vyhotoveniach a 1-krát v digitálnej forme.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení.
2. Dodatok č. 3 má 3 strany a je vyhotovený v 8 rovnopisoch, z čoho sú po 4 rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
3. Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy o dielo vrátane dodatkov č.1 a č. 2 ostávajú nezmenené.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa 22.11.2011

Ing. Peter Ivan
predseda predstavenstva
METRO Bratislava a.s.

Ing. Miroslav Matáščík
predseda predstavenstva
Alfa 04 a.s.

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného
účastníka združenia

JUDr. Slávka Kukučková
podpredseda predstavenstva
METRO Bratislava a.s.