

DODATOK č. 1

k

Zmluve č. ZM/2021/0068 o poskytnutí náhrady za obstaranie dopravnej časti ÚPD – „Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Štiavnička“ v súvislosti s prípravou Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) Rýchlostnej cesty R1 Ružomberok juh – križovatka I/18

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: (ďalej len „Dodatok č. 1“)

1. Obec Štiavnička

Sídlo : Obecný úrad Štiavnička č. 78, 034 01 Ružomberok 1
Právna forma : Právnická osoba – samostatný samosprávny územný celok SR podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán : Ladislav Zvara, starosta obce
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu (IBAN) : SK 90 0200 0000 0000 2322 9342
SWIFT kód :
IČO : 00 315 770
DIČ : 2020589747
(ďalej len „Obec“)

a

2. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo : Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka číslo 3518/B
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
Ing. Vladimír Jacko PhD., MBA, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných : Mgr. Radoslav Krajčí, vedúci odboru právneho
- vo veciach technických : Ing. Viera Sobolová, Ing. Tomáš Pollák, Ing. Andrej Mojžiš,
Ing. Erika Čerňanská
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu : SK30 1111 00000 0662 4859 013
SWIFT kód : UNCRSKBX
IČO : 35 919 001
DIČ : 2021937775
IČ DPH : SK2021937775
Tel. : 02/5831 1111
(ďalej len „NDS“)

(Obec a NDS ďalej spolu len ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 11.03.2021 Zmluvu č. ZM/2021/0068 o poskytnutí náhrady za obstaranie dopravnej časti ÚPD – „Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Štiavnička“ v súvislosti s prípravou Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) Rýchlostnej cesty R1 Ružomberok juh – križovatka I/18, ktorá bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 12.03.2021 (ďalej len „Zmluva“).

Vzhľadom na skutočnosť, že z dôvodu opakovaného vyhlásenia mimoriadnej situácie a následným vyhlásením núdzového stavu Uznesením vlády SR č. 695 zo dňa 25.11.2021 a Uznesením vlády SR č. 772 zo dňa 14.12.2021 v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID-19 boli v tomto čase nútene pozastavené samotné územnoplánovacie činnosti. Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a prijatia pandemických opatrení nebolo možné na príslušnom Úrade Žilinského samosprávneho kraja znovu prerokovať neakceptovanie ich pripomienok ku pripravovanému Územnému plánu obce Štiavnička, Zmeny a doplnky č. 3. Nemožnosť prerokovania bola okrem iného zapríčinená aj karanténymi opatreniami konkrétnych zamestnancov úradu v uplynulom období. Obec vyvíjala snahu o prerokovanie pripomienok formou videokonferencie. Na základe stanoviska príslušného orgánu územného plánovania - Okresného úradu Žilina, Odboru výstavby a bytovej politiky však nebolo možné z technických príčin zvoliť opakované prerokovanie neakceptovania pripomienok formou videokonferencie.

Článok 1.

Predmet Dodatku č.1

1.1 V článku 2 Zmluvy sa mení bod 2.1 znie nasledovne:

*„2.1. Termín obstarania územnoplánovacej dokumentácie špecifikovanej v Článku 1 bod 1.1. Zmluvy najneskôr do **600** kalendárnych dní od začatia obstarávania. Oznámenie o začatí obstarávania Obec zabezpečí do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy podľa Článku 6 bod 6.4 Zmluvy.*

1.2 V článku 2 Zmluvy sa dopĺňa bod 2.4 a znie nasledovne:

„2.4. Za účelom kontaktnej osoby a vedenia odbornej a vecnej diskusie je stanovená kontaktná osoba NDS: Ing. Andrej Mojžiš, tel. 0904 729 108, mailová adresa: andrej.mojzis@ndsas.sk.

1.3 V článku 4 Zmluvy sa mení bod 4.1 a znie nasledovne:

„4.1. NDS sa zaväzuje uhradiť Obci náhradu vo výške 8 412,00 € slovom osemtisícštyristodvanásť EUR ako náhradu za obstaranie ÚPD, a to na základe faktúry vystavenej obcou a doporučené doručenej do sídla NDS so splatnosťou 30 kalendárnych dní odo dňa preukázateľného doručenia faktúry do sídla NDS. Obec je oprávnená faktúru vystaviť najskôr po podpísaní preberacieho protokolu špecifikovaného v Článku 3 bod 3.1 Zmluvy a najneskôr do 15 dní po podpísaní predmetného preberacieho protokolu. Faktúra bude obsahovať prílohy - faktúry vystavené zhotoviteľom Ing.arch. Katarína Konfalová – PRO ARCH so sídlom , Poľná 11, 030 41 Ružomberok, IČO 33 027 218 (Zmluva o dielo č.12/2020 zo dňa 19.1.2021) a mandátom ARCH-AT s.r.o. ,so sídlom Š. Moyzesa 9585/41, 960 01 Zvolen, IČO: 43 954 154 (Mandátna zmluva č. 2021/048 zo dňa 19.1.2021). V prípade, ak faktúry nebudú obsahovať požadované údaje alebo budú obsahovať nesprávne údaje, je NDS oprávnená takéto faktúry Obci vrátiť spolu aj s označením nedostatkov, pre ktoré boli vrátené. V tomto prípade lehota splatnosti faktúr začína plynúť až od doručenia opravených faktúr do sídla NDS.“

1.4 V článku 4 Zmluvy sa dopĺňa bod 4.6 s nasledovným znením:

„4.6. V prípade omeškania obstarania ÚPD a nesplnenie povinností v termínoch uvedených v bodoch 2.1 až 2.3. Článku 2 Zmluvy, NDS je oprávnená požadovať od Obce zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny predmetu plnenia podľa Článku 4 bod 4.1 tejto Zmluvy, a to za každý, aj začatý, deň omeškania.“

Článok 2

Záverečné ustanovenia

- 2.1. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti.
- 2.2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a v súlade s ustanovením § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Obec a dva NDS.
- 2.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č.1 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že Dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Štiavničke, dňa 2022

V Bratislave, dňa 2022

.....
Obec Štiavnička
Ladislav Zvara
starosta

.....
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Ing. Vladimír Jacko PhD., MBA
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

.....
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mgr. Jaroslav Ivanco
podpredseda predstavenstva