

Dodatok č.2

k ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Štatutárny zástupca:

Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných:

Oprávnený jednat' vo veciach technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Tel.:

E-mail:

Webová stránka:

(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Fričovce

Obecný úrad, 082 37 Fričovce

00327026

2020543107

PhDr. Ján Mikula, starosta obce

PhDr. Ján Mikula, starosta obce

PhDr. Ján Mikula, starosta obce

Prima banka Slovensko, a.s.

SK47 5600 0000 0004 1936 0021

KOMASK2X

051 7911 119

podatelna@obecfricovce.sk

www.obecfricovce.sk

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ pre DPH:

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR:

Štatutárny zástupca:

Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných:

Oprávnený jednat' vo veciach technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

E-mail:

Webová stránka:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov, 66, 040 17 Košice

31 651 518

2020490274

SK2020490274

Okresného súdu Košice I., odd. Sa, vložka č. 248/V

Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s.

Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.

Ing. Marek Reisinger – riaditeľ závodu Prešov

Ing. Patrik Kokavec – PON závodu Prešov

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK23 0900 0000 0050 2528 4700

GIBASKBX Tel.: 051/77 33 433

zavod-po@eurovia.sk

www.eurovia.sk

II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 21.04.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.07.2021 /ďalej len **zmluva**/, ktorým dochádza k zmene rozpočtu, a to v tomto znení:

SO 02 REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA – VETVA 1

Pôvodná položka:

19	592460010300	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, grafít	m2	330.000	9,20	3 036,00
----	--------------	--	----	---------	------	----------

sa nahradzuje novou položkou:

19	592460009000.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x100 – hrúbka 60 mm, prírodná-sivá, tvar „H“	m2	330.000	9,20	3 036,00
----	----------------	---	----	---------	------	----------

SO 03 NOVOSTAVBA CHODNÍKA K RÓMSKEJ OSADE

Pôvodná položka:

10	592460010300	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, grafít	m2	82.000	9.20	754,40
----	--------------	--	----	--------	------	--------

sa nahradzuje novou položkou:

10	592460009000.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x100 – hrúbka 60 mm, prírodná-sivá, tvar „H“	m2	82.000	9.20	754,40
----	----------------	---	----	--------	------	--------

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na oficiálnej stránke obce Fričovce www.obecfricovce.sk.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že túto dohodu uzavreli slobodne a vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým pojmom, vysvetlili si význam jednotlivých pojmov a ustanovení zmluvy, porozumeli im a na znak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú.
4. V ostatnom týmto dodatkom neupraveným, v celom rozsahu ostáva v platnosti Zmluva o dielo zo dňa 21.4.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.07.2021.

Vo Fričovciach, dňa 7.04.2022

V Košiciach, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

 PhDr. Ján Mikula
 starosta obce

 Ing. Róbert Šinály
 podpredseda predstavenstva a.s.

 Ing. Juraj Dančišín
 člen predstavenstva a.s.