

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na stavbu : Dobudovanie chodníka
Hlavná ulica, Heľpa.

1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Heľpa**
Sídlo: Obecný úrad Heľpa, Farská 588/2, 976 68, okres Brezno
Zastúpený: Peter Hyriak, starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. pobočka Brezno
č. účtu: 2002126001/5600
IBAN: SK09 5600 0000 0020 0212 6001
IČO: 00313424
DIČ: 2021223083
Tel./fax: 048/6700940, 0905 651 122 (starosta obce)
e-mail: starosta@helpa.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Názov: **DRYADA garden, s.r.o.**
Sídlo: Oravské Veselé č.d. 379, 029 62 Oravské Veselé
Zastúpený: Zuzana Šimurdová, konateľka
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy: Zuzana Šimurdová, konateľka
vo veciach technických: Zuzana Šimurdová, konateľka
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK61 1100 0000 0029 2286 7523
IČO: 46475869
DIČ: 2023393130
IČ DPH: SK 2023393130

Kontakt:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

1. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 k pôvodnej zmluve o dielo zo dňa 2.11.2020 z dôvodu prác navyše a na menej podľa prílohy č. 1 tohto dodatku Zadanie s výkazom výmer, ktorý predstavuje ocenený rozpočet týchto prác.
2. Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
3. Zároveň sa v zmysle bodu 1. a 2. tohto dodatku mení celková cena diela ustanovená v článku 8 bod 8.1 pôvodnej zmluvy o dielo zo dňa 2.11.2020 a to nasledovne:

22 445,08 Eur bez DPH

4 489,02 Eur (20%DPH)

26 934,10 Eur s DPH.

4. Tento dodatok sa uzatvára z mysle § 18 ods.3 písm. a) zákona č. 345/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v z.n.p.

5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2020 o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.

6. Tento dodatok sa uzatvára v 4 rovnopisoch z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a objednávateľ obdrží 2 rovnopisy.


V Oravskom Veselom dňa 9.3.2022

Za zhotoviteľa:

dryadagarden, s.r.o.
Oravské Veselé č.d.379
49 62 Oravské Veselé
www.dryadagarden.sk
IČO: 46 475 869, IČ DPH: SK2023393130

V Heľpe dňa 16.3.2022

Za objednávateľa:



T
I

Príloha č.1

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Dobudovanie chodníka Hlavná ulica, Hefpa

Objekt: Práce namenej a navyc

Objednávateľ: Obec Hefpa

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Miesto: Hefpa

Spracoval: Zuzana Šimurdová

Dátum: 9. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Práce namenej

-1 248,410

11	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	-33,165	4,600	-152,560
12	564831111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	-33,165	4,600	-152,560
15	596111111	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	-33,165	9,500	-315,070
###	5922902300	SEMMELOCK BEHATON betónová dlažba s fázou 20/16,5/6 cm, sivá (základný betónový prvok)	m2	-33,497	9,500	-318,220
76	46020-0304	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.4	m	-20,000	6,000	-120,000
78	46042-0301	Zriadenie káblu lôžka š 35cm, zemina, tehly v smere	m	-20,000	1,000	-20,000
80	46050-0001	Oddelenie kábla vo výkope tehlou	m	-20,000	4,000	-80,000
83	46056-0304	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.4	m	-20,000	2,500	-50,000
84	46062-0014	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	m2	-40,000	1,000	-40,000

Práce navyc

1 152,008

18	274315413	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu vodostavebného C 16/20	m3	4,000	99,000	396,000
----	-----------	--	----	-------	--------	---------

1	113107121	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	3,000	1,000	3,000
3	122302201	4 do 100 m3	m3	1,200	4,900	5,880
4	122302209	za lepiivosť horniny 4	m3	1,200	0,690	0,828
5	162401102	horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	1,200	1,900	2,280
6	167101101	m3	m3	1,200	1,000	1,200
7	171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	1,200	1,000	1,200
8	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	4,000	0,900	3,600
9	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	4,000	0,800	3,200

2 Zakladanie

10	215901101	hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	4,000	0,980	3,920
----	-----------	--	----	-------	-------	-------

5 Komunikácie

11	564732111	63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	4,000	4,600	18,400
12	564831111	zhutnení hr. 100 mm	m2	4,000	4,600	18,400
13	569251111	alebo kamenivom ťaženým,hr. 150 mm	m2	3,000	6,100	18,300
15	596111111	kameniva ťaženého	m2	4,000	4,500	18,000
15	596111111	ťaženého	m2	4,000	9,500	38,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18	916561111	betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	2,000	4,500	9,000
18	916561111	do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	2,000	4,500	9,000
20	917832111	lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	2,000	4,500	9,000
21	5922903060	lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	2,000	8,500	17,000
22	919735113	Uličná vpusť priebežná s liatinovým krytom	sub	2,000	145,000	290,000
23	938902103	Osadenie uličnej vpuste	sub	2,000	79,000	158,000
		Kanalizačné potrubie dn 160	m	3,000	10,000	30,000
		terén	m	6,000	10,000	60,000
27	R-položka	Prenosné dopravné značenie	ks/d	3,000	10,000	30,000

99 Presun hmôt HSV

28	998223011	(822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	2,000	3,900	7,800
----	-----------	---	---	-------	-------	-------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Dobudovanie chodníka Hlavná ulica, Heľpa
Objekt: Práce namenej a naviac


Objednávateľ: Obec Heľpa
Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.
Miesto: Heľpa

Spracoval: Zuzana Šimurdová
Dátum: 9. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Práce namenej celkom bez DPH:
Práce naviac celkom bez DPH:
Spolu bez DPH:

-1 248,410
1 152,008
-96,402



DRYADA garden, s.r.o.
Oravské Veselé č.d.379
029 62 Oravské Veselé
www.dryadagarden.sk
IČO: 46 475 81
DIČ: SK2023393130