

**Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 63/2021-4**  
*uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník)*

**I. Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ**

Názov: Mesto Vrútky  
Zastúpený: Mgr. Branislav Zacharides, primátor mesta  
Sídlo: Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, Slovenská republika  
IČO: 00647209  
DIČ: 2020591716  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN: SK04 0200 0000 0000 1172 4362  
(ďalej len objednávateľ)

**1.2 Zhotoviteľ**

Názov: **RILINE, s r.o.**  
Sídlo: Štiavnická 5140 , 034 01, Ružomberok  
Zastúpený: Branislav Richtárik – konateľ firmy  
Vladimír Richtárik – konateľ firmy  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:  
zmluvných a technických: Branislav Richtárik - konateľ firmy  
Mobil: 0905 383 957  
IČO: 36 745 821  
DIČ: 2022331036  
IČ DPH: SK2022331036  
Číslo účtu: 2273202555/0200  
Bank. spoj.: VÚB exp. Ružomberok  
Tel./fax: 044/ 4353 528  
E-mail: [riline@riline.sk](mailto:riline@riline.sk)  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel:  
s.r.o., vložka číslo: 18688/L  
(ďalej len zhotoviteľ)

**I. Preambula**

Dňa 22.6.2021 bola uzavretá Zmluva o dielo č. 063/2021-4 na dielo „Vyspravenie výtlkov a výškových úprav vodovodných a kanalizačných poklopov, úprava mreží cestných vpustí na miestnych komunikáciách v meste Vrútky“ (ďalej len „zmluva“). Tento dodatok č. 1 je uzavretý podľa Čl. X. bod 10.2 a 10.4 a podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to z dôvodu zvýšenia cien vstupných materiálov a PHM..

Zmluvné strany sa dohodli na vypracovaní dodatku č. 1, ktorý mení zmluvu nasledovným spôsobom:

**II. Predmet dodatku**

1. **Mení sa v Článku III. bod 2 tretia odrážka** za slovným spojením : „.....položenie živičného krytu“ sa dopĺňa slovo: (Bagela).

2. **Ruší sa text bodu 5.1** a nahrádza sa nasledovným textom:

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/96 Z.z. o cenách a v zmysle výsledku verejného obstarávania na základe predloženej víťaznej cenovej ponuky a predstavuje cenu za jednotlivé položky:

<b>Položka / Cena v €</b>	<b>M.j.</b>	<b>bez DPH</b>	<b>s DPH</b>
<b>Rezanie živičného krytu</b>			
- do 5 cm hr.	bm	2,50	3,00
- do 10 cm hr.	bm	3,50	4,20
- do 15 cm hr.	bm	5,50	6,60
<b>Oprava výtlkov a prepádov – s vybúraním, očistením, odvozom a likvidáciou vybúraného materiálu na skládku , polozenie živičného krytu v hrúbke</b>			
- do 5 cm	m <sup>2</sup>	27,00	32,40
- do 10 cm	m <sup>2</sup>	33,00	39,60
- do 15 cm	m <sup>2</sup>	39,00	46,80
<b>Zalievanie trhlín, špár živičnou zálievkou s posypom</b>	bm	1,00	1,20
<b>Výšková úprava vodovodných poklopov</b>	ks	20,00	24,00
<b>Výšková úprava kanalizačných poklopov</b>	ks	50,00	60,00
<b>Výšková úprava mreží cestných vpustí</b>	ks	55,00	66,00
<b>Frézovanie</b>	m <sup>2</sup>	7,00	8,40

### **III. Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené a v platnosti.
3. Tento dodatok sa riadi platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
4. Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach, dve (2) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (2) zhotoviteľ.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre nich určité a zrozumiteľné, ako aj že Dodatok nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho podpisujú.

Vo Vrútkach dňa 19.4.2022

V Ružomberku dňa 19.4.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Mesto Vrútky  
Mgr. Branislav Zacharides  
primátor mesta

.....  
RILINE, s r.o.  
Branislav Richtárik  
konateľ spoločnosti