



Dodatok č. 3 **k zmluve o dielo s názvom** **„Prestupné bývanie“**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Objednávateľ:

zastúpený:

Sídlo:

Tel.:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Mesto Moldava nad Bodvou

JUDr. Ing. Slavomír Borovský – primátor mesta

Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

055-4880216 / 055-460322

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK88 0900 0000 0006 6082 0813

00 324 451

2020746123

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Oprávnený konateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Reinter s.r.o.

Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné

Ing. Jaroslav Pčola, konateľ

46 005 218

2023187309

SK2023187309

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok I. **Základne ustanovenie**

Zmluvné strany sa v súlade s článkom 17. bodu 17.2. pôvodnej zmluvy dohodli na dodatku č. 3 k uvedenej zmluve, ktorým sa mení nasledujúce ustanovenie zmluvy:

Mení sa:



Článok 5. **Zmluvná cena**

5.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná (vrátane najmä DPH, cla, poistenia a iných poplatkov) platná počas celej doby realizácie Diela. V cene sú zahrnuté najmä avšak nielen výlučné aj náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu staveniska, odstránenie zariadenia staveniska a všetky náklady súvisiace s realizáciou Diela, ako aj náklady na opravu a úpravu plôch a cestného telesa a odstránenie prípadných škôd. Cena za predmet zmluvy je nasledovná

- Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: **596 619,15 Eur**
 - Sadzba DPH v 20%
 - Výška DPH v EUR za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: **119 323,83 Eur**
 - Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: **715 942,98 Eur**
 - Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku slovom: Sedemstopätnásťtisícdeväťstoštyridsaťdva eur a deväťdesiatosem centov.
- DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

Odôvodnenie navýšenia ceny o 69 064,28 - € s DPH:

Navýšenie ceny diela vzniklo naviac prácami zhotoviteľa z dôvodu poškodenia objektu a odcudzenia materiálu tretími stranami v objektoch SO 01 a SO 02. Zhotoviteľ vyčíslil náklady na dokončenie diela v zmysle projektovej dokumentácie. Zmeny diela boli prekonzultované s objednávatelom, projektantom aj stavebným dozorom..

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú zmenami nedotknuté.

Článok II. **Záverečné ustanovenie**

1. Práva a povinnosti zmluvných strán zmluvou alebo týmto dodatkom výslovne neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
2. Obidve zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, prehlasujú, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.



4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zákonného zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Moldave nad Bodvou dňa

V Humennom dňa

.....
Objednávateľ
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

.....
Zhotoviteľ
Ing. Jaroslav Pčola,
konateľ