

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. BA/2017/202

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) medzi:

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Sídlo: Radničné námestie 8
969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Právna forma: štátny podnik
Registrácia: zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č. 713/S
IČO: 360 22 047
IČ DPH:
IBAN:

Kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Bratislava
Karloveská 2, 842 17 Bratislava

Konajúci prostredníctvom: Ing. Jozef Dúcz, riaditeľ odštepného závodu
zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1040/B

Zodpovedný zástupca vo veciach technických
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: ELMONT SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo: Kráľovská 821/14
927 01 Šaľa
Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro,
vložka č. 15996/T
IČO: 31 425 381
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Štatutárny orgán: Peter Tóth, konateľ spoločnosti
Zodpovedný zástupca vo veciach technických:
(ďalej len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
(ďalej jednotlivo ako „Zmluvná strana“ alebo spolu ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Objednávateľ a Zhotoviteľ dňa 27.11.2017 na základe vzájomnej dohody uzatvorili Zmluvu o dielo č. BA/2017/202 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom bol záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo **„Rekonštrukcia meracích staníc a zariadení – Modernizácia merania, zberu a prenosu dát o hydrologických a prevádzkových stavov v povodí Moravy a Dyje – Pilotný projekt VN Kunov, Limnigraf – Kunov Sobotište, Limnigraf Malina“** a záväzok Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť cenu dohodnutú podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Zmluva“).

Článok I
Predmet Dodatku č. 1

1. Predmetom Dodatku č. 1 je zmena termínu plnenia Diela z dôvodu na strane Objednávateľa. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na nasledovných zmenách:

V článku II „TERMÍN A MIESTO PLNENIA“ sa bod 2. v pôvodnom znení:

Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi plnenie podľa Článku 1 tejto Zmluvy v lehote do 15.12.2017 odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

mení a teda Čl. II bod 2 sa nahrádza novým znením:

Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi plnenie podľa článku 1 tejto Zmluvy v lehote do 31.01.2018 odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

Článok II.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté.
2. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy a nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení (§ 47a Občianskeho zákonníka).
3. Účastníci zmluvy berú na vedomie, že tento Dodatok č. 1 podlieha zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením týmto vyjadrujú súhlas.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy a Objednávateľ dva (2) rovnopisy Dodatku č. 1.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ho vlastnoručne podpísali.

v Bratislave, dňa.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik

Ing. Jozef Dúcz
riaditeľ OZ Bratislava

v Šali, dňa.
ELMONT SLOVAKIA s.r.o.

Peter Tóth
konateľ spoločnosti