

Dodatok č. 1
ZMLUVA O DIELO č. 1/2022

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení

Článok I

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Rača
V mene ktorej koná:	Mgr. Michal Drotován, starosta
IČO:	00304557
DIČ:	2020879212
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
číslo účtu IBAN:	SK75 0200 0000 0000 0042 1032

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:	SIPSTAV s.r.o. , r.s.p.
	Jarková 21, Šarišské Michaľany 082 22
Zapísaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
	Oddiel: Sro, Vložka č.: 36539/P
V mene ktorej koná:	Marian Dzurko - konateľ
IČO:	50 226 851
DIČ:	21 2023 1322
IČ DPH:	Sk21 2023 1322
Bankové spojenie:	
číslo účtu IBAN:	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

Článok II.
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 4.1.2022 Zmluvu o dielo č.1/2022, predmetom ktorej je dielo „BÚRACIE PRÁCE MATERSKÁ ŠKOLA TRAMÍN“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 5.1.2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“).
2. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán, ktorou sa mení znenie článku IV Čas plnenia bodu 2 Zmluvy o dielo nasledovne:

*„2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi pre 1. etapu **do 5 dní** od účinnosti tejto zmluvy. Prevzatie staveniska pre druhú a tretiu etapu sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať do 30 dní od výzvy objednávateľa.“*

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1/2022 zostávajú bezo zmeny.
2. V priebehu búracích prác prvej etapy SO 01 došlo k poškodeniu spevnenej plochy SO 02 a veľkého odskoku terénu, ktorý sa mal dať do roviny rastlého terénu z čoho vyplynula potreba zbúrania časti objektu SO 02. Cena za tieto práce bude zhotoviteľom fakturovaná samostatnou faktúrou po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku. Vyplatená cena za tieto práce sa odpočíta z hodnoty prác 2.etapy uvedenej v článku V bod 4 Zmluvy o dielo. Z tohto dôvodu bol predĺžený termín plnenia prvej etapy uvedený v článku IV bod 6 písm. a) o 25 dní.
3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenie pre zhotoviteľa.
4. Účastníci zmluvy prehlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 20.04.2022

Zhotoviteľ:

V Bratislava, dňa 12.04.2022

Mestská časť Bratislava - Rača

Mgr. Michal Drotován, starosta

SIPSTAV s.r.o.

Peter Molčan, prokurista