



DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J206-223-14 zo dňa 12.04.2018

(ďalej len „*Dodatok*“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „*zákon o príspevku z EŠIF*“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*zákon o rozpočtových pravidlách*“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka
 v zastúpení Ing. Albert Németh, na základe Plnomocenstva
 č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „*Poskytovateľ*“)

a

Prijímateľom

názov: Bratislavský samosprávny kraj
 sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
 IČO: 36063606
 zapísaný v: -
 konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda
 IČ DPH: SK2021608369

(ďalej len „*Prijímateľ*“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „*Zmluvné strany*“ alebo jednotlivo „*Zmluvná strana*“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.04.2018 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J206-223-14 v znení Dodatku č. 1 zo dňa

01.08.2018 a Dodatku č. 2 zo dňa 17.08.2021 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa, z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom zo dňa 15.06.2021 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 10“), v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

2.1.1 V článku 1. odsek 1.3 písmeno (d) sa slovné spojenie „*právne predpisy*“ nahrádza slovným spojením „*Právne predpisy*“.

2.1.2 Znenie článku 3 odsek 3.1 sa mení nasledovne:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) neuplatňuje sa,

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 3 523 289,68 EUR (slovom: tri milióny päťstodvadsaťtisíc dvestoosemdesiatdeväť eur a šesťdesiatšesť centov),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 3 347 125,20 EUR (slovom: tri milióny tristoštyridsaťsedemtisíc stodvadsaťpäť eur a dvadsať centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 176 164,48 EUR (slovom: jednostosedemdesiatšesťtisíc stošesťdesiatštyri eur a štyridsaťosem centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.“

2.1.3 Článok 4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE sa nahrádza novým znením, ktoré znie:

„4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu

v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

- 4.2. *Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) Pod elektronicou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou. Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.*
- 4.3 *V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel. Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.*
- 4.4 *Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe*

podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:

- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,*
- b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,*
- c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).*

4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručení v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručení momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.

4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručení momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručení momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručení považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zatažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevyhlási vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedení dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.
- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...
- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
 - b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
 - c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.“

- 2.1.4 V článku 5. odsek 5.2 písmeno b) sa vypúšťajú slová, ktoré znejú: „*ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ*“.
- 2.1.5 V článku 6. odsek 6.9 písmeno a) sa v prvej vete vypúšťajú slová, ktoré znejú: „*alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku*“.
- 2.1.6 V článku 6. odsek 6.15 sa za slová „*a to dňom ich*“ vkladajú slová, ktoré znejú: „*účinnosti za predpokladu ich*“.
- 2.1.7 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 10.
- 2.1.8 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenové konania.
- 2.1.9 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania.
- 2.1.10 obstarávania tvoriace Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 10.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné,

jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie IROP

Pečiatka:

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Pečiatka:

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíva na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov upravujúca kontrolu VO a obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu

odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy

vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených

výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia

za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných

procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

- (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

(iii)

spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu alebo

- (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivito upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme

podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude Prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
- 3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto

zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez

ITMS 2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej

kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

- zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP,
- b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámí Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex -ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, môže ovplyvniť možnosť určenia ex -ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany

Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhu podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhu. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhu bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo

- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu

zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
29. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy

Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske

štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom

na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky

uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie

hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivítu uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu

alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiadá, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
 - vii) neuplatňuje sa,
 - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy

o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,

- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to

úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto

povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom

verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou

písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADOU ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre

Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
- (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.
- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
 - 1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - 2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
 - 3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,ktoré:
 - a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
 - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa

poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto

porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
 3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej

kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ nepreviedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

- 4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

- a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ

následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevoze vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópie) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokováných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 zo dňa 08.04.2020 (ďalej ako „Výnimka“).. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje počet mesiacov realizácie projektu..
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je dohodnuté inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40% z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovaných nezúčtovaných sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP.

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke.. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje

povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky v ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji
Kód projektu:	302021J206
Kód ŽoNFP:	NFP302020J206
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategórie regiónov:	MDR - rozvinutejšie regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6581800000007000593477	Štátna pokladnica	6. 3. 2018	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6581800000007000593477	Štátna pokladnica	6. 3. 2018	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Senec	Zálesie

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	27
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	11.2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	1.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
-----------------	-------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1.	302J20600003 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie
2.	302J20600001 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie
3.	302J20600002 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie
4.	302J20600004 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov odborného vyučovania pracovisko Zálesie

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Výdavky na podporné aktivity si prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	506,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20600003 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie		506
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20600002 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie		506
	302J20600001 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie		506

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	58,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20600004 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov odborného vyučovania pracovisko Zálesie		58

Kód:	P0291	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20600003 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie		1
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20600002 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie		1
	302J20600001 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie		1

Kód:	P0310	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20600003 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie		0
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20600002 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie		0
	302J20600001 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie		0

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	8,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20600002 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie		8
	302J20600001 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie		0

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	6 980,6400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302J206000002 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie	5 025,64	
	302J206000001 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie	1 955	

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	5 025,6400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302J206000002 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie	5 025,64	
	302J206000001 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie	0	

Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	290,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302J206000004 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov odborného vyučovania pracovisko Zálesie		290

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	506,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	58,0000	Áno	UR	Súčet
P0291	Počet podporených COVP	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	8,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	6 980,6400	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	5 025,6400	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	290,0000	Áno	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
		Výška oprávnených výdavkov:	3 523 289,68 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	3 523 289,68 €			
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)	725 970,00 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 302J20600003 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie	725 970,00 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Modernizácia materiálno-technického vybavenia a mobiláru odborných učební, nákup dopravných prostriedkov, Nákup softvéru na meranie a reguláciu kŕmenia, napájania, vetrania, kúrenia.	725 970,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Projekt			725 970,00 €
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)	2 559 881,11 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 302J20600002 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie	2 425 352,01 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Komplexné rekonštrukčné práce na objektoch odborného vyučovania pracoviska Zálesie SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 08, SO 10, SO 13, SO 16 (inžinierske siete, elektroinštalácie, vzduchotechnika, odvetranie).	2 425 352,01 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt			2 425 352,01 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 302J20600001 - Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie	134 529,10 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou a rozšírením areálových komunikácií a spevnených plôch na zabezpečenie presunu strojov, vrátane pohybu osôb, oplotenia areálu, el. zariadení a nevyhnutné práce súvisiace s prekládkou plynovodu.	134 529,10 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Stavby	Projekt			134 529,10 €
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)	237 438,57 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 302J20600004 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie	237 438,57 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Rekonštrukčné práce na objektoch odborného vyučovania pracoviska Zálesie, súvisiace s zateplením obvodového plášťa, zateplením strechy a rekonštrukciou výplní stavebných otvorov, vykurovania a vzduchotechniky.	237 438,57 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt			237 438,57 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	0,00 €			
Podporné aktivity:	1. 302J206P0001 - Podporné aktivity	0,00 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Publicita projektu bude fiancovaná z vlastných zdrojov (Dočasne vysvetľujúca informačná tabuľa, Trvalo vysvetľujúca informačná tabuľa)	0,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Ostatné služby	Projekt			0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	3 523 289,68 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	3 347 125,20 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	176 164,48 €

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Rozpočet projektu



Názov žiadateľa:	Bratislavský samosprávny kraj								
Názov projektu:	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji								
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám								
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní								
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	50,00%	Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	45,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH	NIE

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR) vrátane odpočtov	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1	Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie (po verejnom obstarávaní)								
SO 13 Areálové komunikácie a spevnené plochy									
SO 13.01 Architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	36 569,02	36 569,02	43 882,82	42 946,81	40 799,47	936,01
SO 18 Oplotenie									
SO 18.01 Architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	10 532,45	10 532,45	12 638,94	12 549,95	11 922,45	88,99
SO 30 Vonkajšie silnoprúdové rozvody									
SO 30 Elektroinštalácia	021 Stavby	súbor	1,00	20 577,80	20 577,80	24 693,36	24 693,36	23 458,69	0,00
SO 32 Vnútro areálový rozvod plynu									
SO 32 Vnútro areálový rozvod plynu	021 Stavby	súbor	1,00	6 265,28	6 265,28	7 518,34	7 518,34	7 142,42	0,00
SO 33 Vnútro areálový rozvod požiarnej vody									
SO 33 Vnútro areálový rozvod požiarnej vody	021 Stavby	súbor	1,00	20 467,58	20 467,58	24 561,10	23 241,50	22 079,43	1 319,60
Práce naviac (nezaradené do SO)	021 Stavby	súbor	1,00	20 771,26	20 771,26	24 925,51	23 579,14	22 400,18	1 346,37
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					115 183,39	138 220,07	134 529,10	127 802,64	3 690,97
Hlavná aktivita č. 2	Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie (po verejnom obstarávaní)								
SO 01 Odborná učebňa - ustajnenie koní									
SO 01.01 Architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	127,05	127,05	152,46	145,54	138,26	6,92
SO 01.02 Elektroinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	4 210,68	4 210,68	5 052,82	4 666,06	4 432,75	386,76

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR) vrátane odpočtov	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
<i>SO 02 Odborná učebňa pre výkrm brojlerových kurčiat</i>									
SO 02.01 Architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	29 976,41	29 976,41	35 971,69	30 225,34	28 714,07	5 746,36
SO 02.02 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	21 416,96	21 416,96	25 700,35	25 636,84	24 354,99	63,52
SO 02.03 Elektroinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	13 862,10	13 862,10	16 634,52	16 634,52	15 802,79	0,00
SO 02.04 Technologická časť	021 Stavby	súbor	1,00	329,12	329,12	394,94	0,00	0,00	394,94
<i>SO 03 Odborná učebňa pre výkrm moriek</i>									
SO 03.01 Architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	257 186,32	257 186,32	308 623,58	292 621,13	277 990,07	16 002,46
SO 03.02 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	14 001,97	14 001,97	16 802,36	9 886,91	9 392,56	6 915,46
SO 03.03 Elektroinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	20 965,35	20 965,35	25 158,42	23 752,87	22 565,23	1 405,55
SO 03.04 Technologická časť - vzduchotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	239,36	239,36	287,23	0,00	0,00	287,23
<i>SO 04 Viacúčelová odborná učebňa</i>									
SO 04.01 Architektúra - časť Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie	021 Stavby	súbor	1,00	231 060,21	231 060,21	277 272,25	246 923,32	234 577,15	30 348,94
SO 04.02 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	40 952,66	40 952,66	49 143,19	48 314,81	45 899,07	828,38
SO 04.03 Elektroinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	28 816,05	28 816,05	34 579,26	34 579,26	32 850,30	0,00
<i>SO 05 OU - kovárstva, chovná stanica psov; SO 06 EU - koterce pre ustajnenie psov</i>									
SO 05-06.01 Architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	129 070,29	129 070,29	154 884,35	128 518,98	122 093,03	26 365,37
SO 05-06.02 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	26 743,52	26 743,52	32 092,22	31 760,62	30 172,59	331,61
SO 05-06.03 Elektroinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	14 675,40	14 675,40	17 610,48	17 610,48	16 729,96	0,00
SO 05-06.04 Vzduchotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	11 294,26	11 294,26	13 553,11	9 939,67	9 442,69	3 613,44
<i>SO 08 Odborná učebňa veterinárstva a hygieny</i>									
SO 08.01 Architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	201 457,78	201 457,78	241 749,34	113 780,11	108 091,11	127 969,22
SO 08.02 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	33 390,29	33 390,29	40 068,35	34 746,11	33 008,80	5 322,24

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR) vrátane odpočtov	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
SO 08.03 Elektroinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	33 568,34	33 568,34	40 282,01	40 282,01	38 267,91	0,00
SO 10 Odborná učebňa - skladovanie objemových krmív a stelív									
SO 10.01 Architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	148 286,06	148 286,06	177 943,27	87 956,32	83 558,50	89 986,96
SO 10.02 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	1 798,24	1 798,24	2 157,89	2 099,93	1 994,93	57,96
SO 10.03 Elektroinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	8 559,64	8 559,64	10 271,57	7 322,23	6 956,12	2 949,34
SO 10.04 Vzduchotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	4 703,80	4 703,80	5 644,56	1 633,15	1 551,49	4 011,41
SO 14 Exteriérová učebňa - vonkajšia jazdiareň									
SO 14.03 Sadové úpravy	021 Stavby	súbor	1,00	19 798,80	19 798,80	23 758,56	18 949,12	18 001,66	4 809,44
SO 15 Prekrytie OU pre chov koní a jazdectvo s celoročným využitím									
SO 15.01 Architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	566 817,68	566 817,68	680 181,22	601 268,00	571 204,60	78 913,21
SO 15.02 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	33 448,27	33 448,27	40 137,92	40 137,92	38 131,02	0,00
SO 15.03 Elektroinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	17 198,31	17 198,31	20 637,97	20 637,97	19 606,07	0,00
SO 16 Odborná učebňa - hala pre farmový chov zvierat									
SO 16.01 Architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	368 317,77	368 317,77	441 981,32	366 286,91	347 972,56	75 694,42
SO 16.02 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	31 197,96	31 197,96	37 437,55	37 392,19	35 522,58	45,36
SO 16.03 Elektroinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	13 497,95	13 497,95	16 197,54	16 197,54	15 387,66	0,00
SO 16.04 Vzduchotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	3 969,26	3 969,26	4 763,11	1 294,43	1 229,71	3 468,68
SO 17 Skladovanie hospodárskych hnojív									
SO 17.01 Architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	12 536,29	12 536,29	15 043,55	11 519,76	10 943,77	3 523,79
SO 17.02 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	3 465,10	3 465,10	4 158,12	646,24	613,92	3 511,88
Práce navyše (nezaradené do SO)	021 Stavby	súbor	1,00	175 547,70	175 547,70	210 657,24	101 985,76	96 886,47	108 671,48
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					2 522 486,95	3 026 984,34	2 425 352,01	2 304 084,41	601 632,33

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR) vrátane odpočtov	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 3		Modernizácia materiálo-technického vybavenia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie (pred verejným obstarávaním)							
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]			
Technológia / Vnútorné zariadenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	459 638,67	459 638,67	551 566,40	551 566,40	523 988,08	0,00
SO 10 Sklad objemových krmív a stelív - nákup dopravných prostriedkov	023 Dopravné prostriedky	súbor	1,00	142 686,33	142 686,33	171 223,60	171 223,60	162 662,42	0,00
SO 03 Odborná učebňa pre výkrm moriek	013 Softvér	súbor	1,00	2 650,00	2 650,00	3 180,00	3 180,00	3 021,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					604 975,00	725 970,00	725 970,00	689 671,50	0,00
Hlavná aktivita č. 4		Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie (po verejnom obstarávaní)							
SO 04 Viacúčelová odborná učebňa									
SO 04.01 Architektúra - časť Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov	021 Stavby	súbor	1,00	71 161,12	71 161,12	85 393,34	80 595,94	76 566,14	4 797,40
SO 04.04 Vzduchotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	14 546,55	14 546,55	17 455,86	14 159,77	13 451,78	3 296,09
SO 04.05 Vykurovanie	021 Stavby	súbor	1,00	27 487,64	27 487,64	32 985,17	31 966,75	30 368,41	1 018,42
SO 05 OU - kováčstva, chovná stanica psov; SO 06 EU - koterce pre ustajnenie psov									
SO 05.05 Vykurovanie	021 Stavby	súbor	1,00	5 820,75	5 820,75	6 984,90	6 974,29	6 625,58	10,61
SO 08 Odborná učebňa veterinárstva a hygieny									
SO 08.01 Architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	54 602,55	54 602,55	65 523,06	57 599,68	54 719,69	7 923,38
SO 08.04 Vzduchotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	19 890,51	19 890,51	23 868,61	17 962,32	17 064,20	5 906,29
SO 08.05 Vykurovanie	021 Stavby	súbor	1,00	12 260,93	12 260,93	14 713,12	14 646,63	13 914,30	66,49
SO 16 Odborná učebňa - hala pre farmový chov zvierat									
SO 16.05 Vykurovanie	021 Stavby	súbor	1,00	4 337,23	4 337,23	5 204,68	5 118,52	4 862,59	86,16
Práce navyše (nezaradené do SO)	021 Stavby	súbor	1,00	8 134,03	8 134,03	9 760,84	8 414,68	7 993,94	1 346,16
SPOLU Hlavná aktivita č. 4					218 241,31	261 889,57	237 438,57	225 566,65	24 451,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					3 460 886,65	4 153 063,98	3 523 289,68	3 347 125,20	629 774,30
S P O L U (celkové výdavky projektu)					3 460 886,65	4 153 063,98	3 523 289,68	3 347 125,20	629 774,30

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Bratislavský samosprávny kraj									
Názov projektu	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji									
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám									
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní									
P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie								
1	021 Stavby	x	x	Stavebné práce (viď. samostatný rozpočet)	súbor	1,000	115 183,39	115 183,39	112 107,58	3 075,81
Hlavná aktivita č. 2		Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie								
2	021 Stavby	x	x	Stavebné práce (viď. samostatný rozpočet)	súbor	1,000	2 522 486,95	2 522 486,95	2 021 126,68	501 360,27
Hlavná aktivita č. 3		Modernizácia materiálo-technického vybavenia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie								
Technológia / Vnútorné zariadenie										
Objekt : SO-01 Odborná učebňa - ustajnenie koní										
3	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1	1.04-01	Jazdecká výstroj koní - sedlá; Všestranné, kožené, vrátane stmeňov a stmeňových remeňov	kus	5,000	1 479,44	7 397,20	7 397,20	0,00
4	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2	1.04-02	Jazdecká výstroj koní - sedlá;Drezúrne, kožené, vrátane stmeňov a stmeňových remeňov	kus	3,000	1 486,11	4 458,33	4 458,33	0,00
5	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3	1.04-03	Jazdecká výstroj koní - sedlá; Skokové, kožené, vrátane stmeňov a stmeňových remeňov	kus	2,000	1 499,44	2 998,88	2 998,88	0,00
SO-02 Odborná učebňa pre výkrm brojlerových kurčiat										
			75833	PS-04 Vetranie a kúrenie						
6	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1		Riadiaci počítač vetrania	kus	1,000	1 848,33	1 848,33	1 848,33	0,00
7	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2		Teplotný senzor	kus	3,000	53,33	159,99	159,99	0,00
8	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3		Klapka 650 x 270 mm	kus	22,000	74,33	1 635,26	1 635,26	0,00
9	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4		Pohon klapiek 24 V	kus	1,000	688,33	688,33	688,33	0,00
10	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5		Transformátor 230/24V, 100VA	kus	1,000	169,67	169,67	169,67	0,00
11	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6		Alarmové napojenie pohonu	kus	1,000	74,33	74,33	74,33	0,00
12	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7		Ovládacie lanko ø5 mm	m	60,000	2,78	166,80	166,80	0,00
13	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	8		Ventilátor 8000 m3/hod pri 50 Pa s plynulou reguláciou, 230 V	kus	5,000	688,33	3 441,65	3 441,65	0,00
				Nástenný, ochranná mriežka, žaluzia, zákryt, IP54						
14	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	9		Spätná kontrola otáčok, ovládacie relé	kus	1,000	307,33	307,33	307,33	0,00
15	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	10		Ovládacie relé	kus	1,000	223,00	223,00	223,00	0,00
16	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	11		Alarm systém	kus	1,000	831,00	831,00	831,00	0,00
				Signalizačná jednotka, termostat, siréna 12V						
17	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12		Montáž vetrania	kus	1,000	1 682,00	1 682,00	1 682,00	0,00
SO-03 Odborná učebňa pre výkrm moriek										
				OST – Ostatné práce a dodávky						
				758 – Montáž zariadení pre poľnohospodárstvo						
			7583	PS-02 Kŕmenie a napájanie						
18	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1	75833	Kŕmna linka pre morky	kus	1,000	2 853,33	2 853,33	2 853,33	0,00
				L=57 m, násypka 175 L, pohon 0,55 kW, 230/400 V, 43 ks miskových krmítk, závesný systém s ručným navijakom						
19	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2	75833	Špirátový dopravník D= 75 mm	kus	1,000	1 821,67	1 821,67	1 821,67	0,00
				L= 12 m, násypka, pohon 0,75 kW, 230/400 V						
20	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3	75833	Vážiacia jednotka s násypkou 70 L	kus	1,000	2 128,33	2 128,33	2 128,33	0,00
21	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4	75833	Riadiaci počítač váženia brojlerov s vážiadou platňou	kus	1,000	2 782,33	2 782,33	2 782,33	0,00
22	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5	75833	Montáž zariadení kŕmenia	kus	1,000	1 903,33	1 903,33	1 903,33	0,00
23	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6	75832	Napájacia linka pre morky	kus	2,000	858,33	1 716,66	1 716,66	0,00
				L= 60,0 m, 60 ks kvapôčkových napájaciek s miskou, regulátor tlaku, závesný systém s ručným navijakom						
24	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7	75832	Dávkovač tekutých medikamentov	kus	1,000	383,33	383,33	383,33	0,00
				Pripojenie 3/4", prietok 10 až 2500 L/hod., prac. tlak 0,3 až 6,0 bar, koncentrácia 0,2 až 2,0%						

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
25	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	8	75832	Rozvod napájacej vody 3/4"	kus	1,000	490,00	490,00	490,00	0,00
				L= 12 m, regulátor tlaku, filter, meranie spotreby vody						
26	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	9	75832	Montáž zariadení napájania	kus	1,000	520,00	520,00	520,00	0,00
			75833	PS-04 Vetranie a kúrenie						
27	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	10		Riadiaci počítač vetrania	kus	1,000	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00
28	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	11		Analogový vstup	kus	1,000	294,67	294,67	294,67	0,00
29	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	12		Teplotný senzor	kus	3,000	53,33	159,99	159,99	0,00
30	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13		RH senzor vnútorný	kus	1,000	236,00	236,00	236,00	0,00
31	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14		Tlakový senzor 0-100 PA + 10 m rukáv	kus	1,000	316,33	316,33	316,33	0,00
32	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	15		Elektronik RH senzor vonkajší	kus	1,000	327,00	327,00	327,00	0,00
33	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	16		Klapka 650 x 270 mm	kus	28,000	75,00	2 100,00	2 100,00	0,00
34	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	17		Pohon klapiek 24 V	kus	1,000	695,67	695,67	695,67	0,00
35	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	18		Transformátor 230/24V, 100VA	kus	1,000	171,00	171,00	171,00	0,00
36	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	19		Alarmové napojenie pohonu	kus	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
37	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	20		Ovládacie lanko ø5 mm	m	150,000	2,73	409,50	409,50	0,00
38	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	21		Spätná kontrola otáčok, ovládacie relé	kus	1,000	309,67	309,67	309,67	0,00
39	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	22		Tunelová Klapka 1500 x 1600 mm	kus	4,000	868,33	3 473,32	3 473,32	0,00
40	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	23		Pohon klapiek 0,09 kW, 230 V	kus	1,000	1 286,67	1 286,67	1 286,67	0,00
41	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	24		Ovládacie lanko ø5 mm tunelových klapiek	m	25,000	6,03	150,75	150,75	0,00
42	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	25		Ventilátor 33000 m3/hod pri 50 Pa s on/off reguláciou, 400 V	kus	3,000	663,33	1 989,99	1 989,99	0,00
				V stene, ochranná mriežka, žaluzia, IP54						
43	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	26		Motorštarter 2,5 – 4,0 A	kus	3,000	214,67	644,01	644,01	0,00
44	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	27		Transformátor 230/24V, 100VA	kus	1,000	171,33	171,33	171,33	0,00
45	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	28		Chladiace dosky papierové 270x180x10 cm	kus	4,000	585,67	2 342,68	2 342,68	0,00
46	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	29		Motorštarter 2,5 – 4,0 A	kus	4,000	214,67	858,68	858,68	0,00
47	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	30		Tepl vzdušná jednotka	kus	2,000	2 553,00	5 106,00	5 106,00	0,00
				Tep. Výkon 70,0 kW, zemný plyn, IP54						
48	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	31		Ovládacie relé	kus	1,000	223,33	223,33	223,33	0,00
49	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	32		Cirkulačný ventilátor 8000 m3/hod pri 10 Pa s on/off reguláciou, 230 V	kus	2,000	460,33	920,66	920,66	0,00
				Na strop, ochranné mriežky, IP54						
50	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	34		Ovládacie relé	kus	1,000	223,33	223,33	223,33	0,00
51	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	35		Alarm systém	kus	1,000	831,00	831,00	831,00	0,00
				Signalizačná jednotka, termostat, siréna 12V						
52	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	36		Montáž vetrania	kus	1,000	3 731,67	3 731,67	3 731,67	0,00
53	013 Softvér	37		Software Farmmanager so záznamníkom	kus	1,000	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00
Objekt : SO 04 Viacúčelová odborná učebňa										
				1.01 Odb. učebňa pre lesníctvo a opracovanie dreva						

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
54	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1	1.01-04	Stolárska fréza Bernardo T 800 F(230 Volt)	kus	1,000	2 340,11	2 340,11	2 340,11	0,00
55	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2		Štiepkovač na drevo LUMAG HC-1500 EW	kus	1,000	1 589,99	1 589,99	1 589,99	0,00
56	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3	1.01-07	Rámový lis, oceľová konštrukcia, VST 3000 (ekvivalent)	kus	1,000	1 381,39	1 381,39	1 381,39	0,00
Objekt : SO 04 Viacúčelová odborná učebňa										
				OST – Ostatné práce a dodávky						
				758 – Montáž zariadení pre poľnohospodárstvo						
				75831 PS-01 Ustajnanie						
57	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1	75831	Liahen pre 430 vajec- napájanie 220 - 230 volt/50-60 Hz	kus	1,000	2 270,33	2 270,33	2 270,33	0,00
				Kompletný plyn automat						
58	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2	75831	Automatická llaheň, skrytá , 2x celopresklenné dvere , 800 W, 230 V, 50 Hz, 2600 vajec	kus	1,000	4 076,67	4 076,67	4 076,67	0,00
59	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3	75831	Klietková batéria pre chov prepelíc, 200 ks	kus	3,000	5 256,67	15 770,01	15 770,01	0,00
				4 podlažia, rozmer 300x50x210 cm (šxhxbv)						
				7583 PS-02 Kŕmenie a napájanie						
60	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4	75833	PVC kŕmny žliabok pre kurčiatka 40x7x5 cm	kus	8,000	20,13	161,04	161,04	0,00
61	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5	75832	Hladinová napájačka pre kurčiatka, D=36 cm,150 ks	kus	4,000	29,50	118,00	118,00	0,00
62	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6	75833	PVC kŕmny žliabok pre sliepky 40x7x5 cm	kus	8,000	20,17	161,36	161,36	0,00
63	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7	75832	Klobúková napájačka pre sliepky, D=36 cm,100 ks	kus	4,000	29,50	118,00	118,00	0,00
64	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	8	75832	Rozvod napájacej vody 1/2", PVC s vyrovnacou nádržkou	kus	1,000	104,50	104,50	104,50	0,00
65	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	9	75832	Níplové napájacie linky L= 3,0 m, 12 níplov, koncová a vstupná stanica	kus	12,000	57,33	687,96	687,96	0,00
66	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	10	75832	Kontrolný panel vody 3/4" s manometrom, regulátorom tlaku, ventilom a filtrom	kus	1,000	375,33	375,33	375,33	0,00
67	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	11	75832	Rozvod napájacej vody 3/4" a 1/2", PVC	m	16,000	8,27	132,32	132,32	0,00
68	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12	7583	Montáž zariadení kŕmenia a napájania napájania	kus	1,000	448,33	448,33	448,33	0,00
Objekt : SO 05 Odborná učebňa - kováčstva, chovná stanica pre spoj; SO 06 - Exteriérová učebňa - kotece pre ustajnenie										
				1.01 Podkovárska dielňa						
69	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1	1.01-01	Podkovárska vyhňa na pevné palivo vložka č.1,5 , elektroventilátor na 400 alebo 230V, rozmer ohniska 270x300mm - osadené vysokými ochrannými klmi, regulácia ventilátora	kus	2,000	1 439,33	2 878,66	2 878,66	0,00
70	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2	1.01-02	Kovadlina kovadlina na športovú výrobu podkov a podkovárskeho náradia, vrátane otvoru na pracovné nástavce a kalibrovanie dier do podkov, JHM 260 lb Competitor Anvil.	kus	2,000	2 199,67	4 399,34	4 399,34	0,00
Objekt : SO 08 Odborná učebňa veterinárstva a hygieny										
				1.34 Trenažér						
71	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1		Trenažér jazdy na koni (Riding simulator, Racewood Ltd.)	kus	1,000	24 729,33	24 729,33	24 729,33	0,00
Objekt : SO 08 Odborná učebňa veterinárstva a hygieny										
				1.06 RTG pracovisko						
72	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1		M+D Stacionárny veterinárny RTG s príslušenstvom	kus	1,000	51 233,33	51 233,33	51 233,33	0,00
				4-cestná prievajúca doska D=1,3m, variabilná ohnisková vzdialenosť rentgenka 20kW s ohniskom 1.0/2.0mm Lysholmova clona vhodná pre digitalizáciu, 70 lp/cm, 8:1. otočná rtg hlava pre horizontálne snímkovanie Ovládanie röntgenu z konzole. 17" dotyková operačná konzola s grafickým VET APR softwarom Single Touch II. Nožné a ručné expozičné tlačítka. Priama digitalizácia flat panel 1717 SGC - funkcia AED (automatická detekcia expozície) Aktívna plocha 43x43 cm Veterinárny akvizíčný software inštalovaný na pracovnej stanici. Pracovná stanica: počítač typu All-in-One, 21,5" LCD monitor, s LED podsvietením. Klávesnica a myš. Dodávka a montáž vrátane preberacej skúšky RTG.						
73	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2		M+D Ochranné RTG odevy	kus	1,000	1 521,67	1 521,67	1 521,67	0,00
				2x zástera Standard MM, 2x ML - 0,25 mm Pb, 4x límec uni - 0,25 mm Pb, 1x pár rukavíc - 0,50 mm Pb						
				1.06 RTG pracovisko						
74	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3		M+D Veterinárne EKG vr. automatickej interpretácie, SW a databázy	kus	1,000	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00
75	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4		M+D Farebný dopplerovský sonograf S8 s 3 sondami + vozík	kus	1,000	20 066,67	20 066,67	20 066,67	0,00
				módy: B/M/Color M/Steering M/CFM/Power Doppler/PW Doppler/Continuous Wave Doppler/HPRF/TDI/TH/EKG						
				Rozšírený kardiologický a cievny program a operačný SW						

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
				3D/volumetrické 4D zobrazenie						
				Mikrokonvexná sonda 4-10MHz(6-13 MHz TDI)						
				Phased Array kardio sonda 4,2-8 MHz(5,4-11 MHz TDI)						
				Lineárna sonda HD (5-16 Hz)						
76	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5		M+D Endoskopický set pozostávajúci z:	kus	1,000	28 033,33	28 033,33	28 033,33	0,00
				Videogastroskop 1500mm/8,0mm/prac.kanáľ 2 mm						
				videoprocessor s LED zdrojom svetla a insufláciou, 17" LCD panel						
				bronchofibroskop 600mm / dia 4,8mm/ prac.kanáľ 1,5mm s prenosným LED						
				zdrojom svetla a 3,5" LCD displejom						
				rhinoskop 175mm/2,7mm/30o s oplachovým nástavcom a prac.kanáľom						
				kliešte úchopové Alligator 26cm						
				digitálny otoskop so zaostrovaním a dokumentačným SW, PC						
77	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6		Vyšetrovací stôl s príslušenstvom, elektrický	kus	1,000	1 456,67	1 456,67	1 456,67	0,00
78	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7		Stropné vyšetrovacie svetlo	kus	1,000	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00
79	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	8		Vyšetrovací stôl s príslušenstvom, infúzny držiak, elektrický	kus	1,000	1 616,67	1 616,67	1 616,67	0,00
80	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	9		Stropné vyšetrovacie svetlo s germicídnym žiaričom	kus	1,000	2 596,67	2 596,67	2 596,67	0,00
81	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	10		Stolný autokláv 29 L, perforovaný podnos, nerez sito, PC	kus	1,000	5 813,33	5 813,33	5 813,33	0,00
82	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	11		Set - otoskop/oftalmoskop/lupové okuliare 2,5x/3,5V Lilon rukoväť/púzdro	kus	1,000	1 566,67	1 566,67	1 566,67	0,00
83	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12		Očný tonometer veterinárny	kus	1,000	3 086,67	3 086,67	3 086,67	0,00
84	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13		Otočný stropný sklopný jednoramenný statív anestéziologický vo výbave : rameno 800mm, 2x O2, 1x SV04, 1x odťah, 2x zásuvka ZIS-LED, 4x zásuvka VDO-LED, 10x zásuvka ochr.pospojenia, 4x dátová zásuvka RJ45 s germicídnym žiaričom bez prívodného potrubia medic.plynov, skúšok, revízie	kus	1,000	14 266,67	14 266,67	14 266,67	0,00
85	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14		Anestéziologický prístroj VMS + odparovač (Isofluran), vr. prenosného pulzného oxymetra	kus	1,000	6 416,67	6 416,67	6 416,67	0,00
86	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	15		Monitor vitálnych funkcií vr. CO2	kus	1,000	4 326,67	4 326,67	4 326,67	0,00
87	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	16		Operačný stôl mobilný, elektrický, s držiakom infúzií, polohovacími podložkami	kus	1,000	2 313,33	2 313,33	2 313,33	0,00
88	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	17		Chirurgická elektrická odsávačka s 3L nádobou, min. 36L/min., bezhadičkové pripojenie nádoby	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00
89	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	18		Laparoskopická veža	kus	1,000	29 533,33	29 533,33	29 533,33	0,00
90	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	19		Elektrokauter Shalva Vista VE+ Touch	kus	1,000	9 016,67	9 016,67	9 016,67	0,00
91	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	20		Súprava pre osteosyntézu a externú fixáciu zlomenín s kontejnerom	kus	2,000	4 933,33	9 866,66	9 866,66	0,00
92	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	21		Stropné operačné svetidlo so satelitom a ramenom pre monitor vč. AiO PC	kus	1,000	9 433,33	9 433,33	9 433,33	0,00
93	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	22		Chirurgický laserový skalpel veterinárny s 1 sondou	kus	1,000	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00
94	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	23		Kostná vŕtačka a oscilačná píla BOJIN	kus	1,000	4 996,67	4 996,67	4 996,67	0,00
			1.13	Prípravná						
95	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	24		Stolný autokláv- hlboká komora, 29 L, perforovaný podnos, nerez sito	kus	1,000	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00
96	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	25		Vyšetrovací stôl s príslušenstvom, elektrický	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00
			1.20	Laboratórium						
97	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	26		Biochemický analyzátor s PC pracoviskom	kus	1,000	10 566,67	10 566,67	10 566,67	0,00
98	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	27		Hematologický analyzátor NX500V	kus	1,000	10 933,33	10 933,33	10 933,33	0,00
99	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	28		Trinokulárny mikroskop s adaptérom na fotoaparát (Phase contrast)	kus	1,000	1 823,33	1 823,33	1 823,33	0,00
Objekt : SO 10 Sklad objemových krmív a stelív										
100	023 Dopravné prostriedky	1	1.01-01	Šmikom nadený nakladač, prípadné zariadenia (topata, paletové vidly) Locust 453 , max. šírka 1250mm (ekvivalent)	kus	1,000	34 183,33	34 183,33	34 183,33	0,00
101	023 Dopravné prostriedky	2	1.01-02	Multikára, Multicar M27 valník (ekvivalent)	kus	1,000	53 310,00	53 310,00	53 310,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
102	023 Dopravné prostriedky	3	1.01-03	Traktor so závesným náradím, ZETOR MAJOR 80 (ekvivalent)	kus	1,000	49 925,33	49 925,33	49 925,33	0,00
103	023 Dopravné prostriedky	4	1.01-04	Traktorový náves REMI PLUS TN-04 nosnosť 4000 kg (ekvivalent)	kus	1,000	5 267,67	5 267,67	5 267,67	0,00
SO-16 Odborná učebňa - hala pre farmový chov zvierat										
			OST – Ostatné práce a dodávky							
			757	PS-05 Dojenie a ošetrovanie mlieka						
104	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	1	75811	Mobilné dojacie zariadenie pre dojnice	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00
				Dojaci stroj, výveva 0,75 kW / 230 V, pulzátor, nerezová konva 40 L, vozík						
105	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	2	75764	Chladiaca nádrž na mlieko 150 L, 1,86 kW, 230 V	kus	1,000	3 756,67	3 756,67	3 756,67	0,00
106	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	3	75765	Syrársky kotol 200 L nerezový, 12,5 kW / 400 V	kus	1,000	16 252,33	16 252,33	16 252,33	0,00
				Objem 200 L, miešadlo, automatická regulácia ohrevu a chladenia, harfa, stierač, zapisovač teploty						
107	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	4	75764	Podstavec pod kotol pozimk. 120X120x40 cm	kus	1,000	611,00	611,00	611,00	0,00
108	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	5	75764	Schodíky k podstavcu pozinkované	kus	1,000	428,33	428,33	428,33	0,00
109	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	6		Varný kotol VAR-E(pasterizátor)-VAR-E-60; rozmer 925x934x1330	kus	1,000	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00
110	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	7		Lis na syr FJ2/50 CP	kus	1,000	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00
111	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	8		Vákuová balička úžitková veľkosť komory 280X310 mm	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00
112	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	9	757	Montáž zariadení pre ošetrovanie mlieka	kus	1,000	2 028,33	2 028,33	2 028,33	0,00
				PS-06 Čistenie vzduchu						
113	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	10		Combi - Bio práčka vzduchu, zníženie amoniaku 85%, jemného prachu 80%, zápachu 75%, výkon 12 900 m3/h	kus	1,000	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00
114	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	11		Pretlaková komora, ventilatory ovládanie	kus	1,000	6 966,67	6 966,67	6 966,67	0,00
115	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	12		Montáž zariadení pre Bio práčku vzduchu	kus	1,000	6 433,33	6 433,33	6 433,33	0,00
Hlavná aktivita č. 4				Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie						
116	021 Stavby	x	x	Slavebné práce (viď. samostatný rozpočet)	súbor	1,000	218 241,31	218 241,31	197 865,48	20 375,83
Celkom:								3 460 886,65	2 936 074,74	524 811,91
DPH:								692 177,33	587 214,94	104 962,38
Celkom s DPH:								4 153 063,98	3 523 289,68	629 774,30

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
Hlavná aktivita č. 1																				
Rekonštrukcia a modernizácia objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie																				
SO 13 Areálové komunikácie a spevnené plochy																				
SO 13.01 Architektúra																				
1	11315-1213	Frézovanie živ. krytu hr. do 4 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, bez prekážok	m2	830,000	1,770	1 469,10	1 469,10	0,00	830,000	1 469,10	0,00	0,00	1 469,10	0,00	830,000	1 469,10	0,00	0,00	1 469,10	0,00
2	12110-1103	Odstránenie omice s premiestnením do 250 m	m3	121,120	0,800	96,90	0,00	96,90	121,120	96,90	0,00	0,00	0,00	96,90	121,120	96,90	0,00	0,00	0,00	96,90
3	12220-1102	Odkopávky a prekopyky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	105,640	1,950	206,00	206,00	0,00	105,640	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	105,640	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00
4	12220-1109	Príplatok za lepkosť hominy tr.3	m3	52,820	0,230	12,15	12,15	0,00	52,820	12,15	0,00	0,00	12,15	0,00	52,820	12,15	0,00	0,00	12,15	0,00
5	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	105,640	3,240	342,27	342,27	0,00	105,640	342,27	0,00	0,00	342,27	0,00	105,640	342,27	0,00	0,00	342,27	0,00
6	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	226,760	0,620	140,59	140,59	0,00	226,760	140,59	0,00	0,00	140,59	0,00	226,760	140,59	0,00	0,00	140,59	0,00
7	18040-2111	Založenie parkového trávnik výšvom v rovine	m2	102,000	0,500	51,00	0,00	51,00	102,000	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	102,000	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
8	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	3,060	6,950	21,27	0,00	21,27	3,060	21,27	0,00	0,00	0,00	21,27	3,060	21,27	0,00	0,00	0,00	21,27
9	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	605,600	0,330	199,85	199,85	0,00	605,600	199,85	0,00	0,00	199,85	0,00	605,600	199,85	0,00	0,00	199,85	0,00
10	18130-1103	Rozprestretie omice, sklon do 1,5 do 500 m2 hr. do 20 cm	m2	102,000	2,240	228,48	0,00	228,48	102,000	228,48	0,00	0,00	0,00	228,48	102,000	228,48	0,00	0,00	0,00	228,48
11	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	102,000	0,110	11,22	0,00	11,22	102,000	11,22	0,00	0,00	0,00	11,22	102,000	11,22	0,00	0,00	0,00	11,22
12	56475-1111	Podklad z kameniva hrub. dreveného 32-63 mm hr. 15 cm	m2	147,000	5,84	858,48	858,48	0,00	147,000	858,48	0,00	0,00	858,48	0,00	147,000	858,48	0,00	0,00	858,48	0,00
13	56477-2112P	Podklad z kam. hrub. div. 0-63 mm s výpl. kamenivom hr. 260 cm	m2	377,000	12,24	4 614,48	4 614,48	0,00	377,000	4 614,48	0,00	0,00	4 614,48	0,00	340,712	4 170,31	-444,17	0,00	4 170,31	0,00
14	56483-1111	Podklad zo štrkodrti hr. 10 cm	m2	147,000	3,55	521,85	521,85	0,00	147,000	521,85	0,00	0,00	521,85	0,00	147,000	521,85	0,00	0,00	521,85	0,00
15	56517-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 10 cm	m2	377,000	20,81	7 845,37	7 845,37	0,00	377,000	7 845,37	0,00	0,00	7 845,37	0,00	377,000	7 845,37	0,00	0,00	7 845,37	0,00
16	57311-1112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	377,000	0,82	309,14	309,14	0,00	377,000	309,14	0,00	0,00	309,14	0,00	340,712	279,38	-29,76	0,00	279,38	0,00
17	57323-1111	Postrek živínový spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	1 207,000	0,57	687,99	687,99	0,00	1 207,000	687,99	0,00	0,00	687,99	0,00	1 170,712	667,31	-20,68	0,00	667,31	0,00
18	57713-1211	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 4 cm	m2	1 207,000	9,31	11 237,17	11 237,17	0,00	1 207,000	11 237,17	0,00	0,00	11 237,17	0,00	1 170,712	10 899,33	-337,84	0,00	10 899,33	0,00
19	59621-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2	m2	147,000	6,13	901,11	901,11	0,00	147,000	901,11	0,00	0,00	901,11	0,00	147,000	901,11	0,00	0,00	901,11	0,00
20	592 457251	Dlažba zámková KLASIKO 60 sivá	m2	148,470	7,27	1 079,38	1 079,38	0,00	148,470	1 079,38	0,00	0,00	1 079,38	0,00	148,470	1 079,38	0,00	0,00	1 079,38	0,00
21	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	26,000	7,07	183,82	183,82	0,00	26,000	183,82	0,00	0,00	183,82	0,00	26,000	183,82	0,00	0,00	183,82	0,00
22	592 173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8)	kus	26,260	1,41	37,03	37,03	0,00	26,260	37,03	0,00	0,00	37,03	0,00	26,260	37,03	0,00	0,00	37,03	0,00
23	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	246,000	7,87	1 936,02	1 936,02	0,00	246,000	1 936,02	0,00	0,00	1 936,02	0,00	229,000	1 802,23	-133,79	0,00	1 802,23	0,00
24	592 174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15	kus	179,780	4,05	728,11	728,11	0,00	179,780	728,11	0,00	0,00	728,11	0,00	179,780	728,11	0,00	0,00	728,11	0,00
25	592 174902	Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15	kus	68,680	4,18	287,08	287,08	0,00	68,680	287,08	0,00	0,00	287,08	0,00	51,510	215,31	-71,77	0,00	215,31	0,00
26	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	4,080	89,20	363,94	363,94	0,00	4,080	363,94	0,00	0,00	363,94	0,00	3,822	340,92	-23,01	0,00	340,93	0,00
27	91972-2211	Dilatačné škáry rezané priečne, zalatie škár š. nad 3 do 9 mm za studena	m	63,000	7,28	458,64	458,64	0,00	63,000	458,64	0,00	0,00	458,64	0,00	63,000	458,64	0,00	0,00	458,64	0,00
28	111 636110	Zálievka asfaltová AZ bubny	t	0,005	1 279,10	6,40	6,40	0,00	0,005	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00	0,005	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00
29	91973-5111	Rezanie stávajúceho živínového krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	95,400	1,77	168,86	168,86	0,00	95,400	168,86	0,00	0,00	168,86	0,00	95,400	168,86	0,00	0,00	168,86	0,00
30	97908-0001	Skládne na skládke - živínový súf	t	85,490	14,96	1 278,93	1 278,93	0,00	85,490	1 278,93	0,00	0,00	1 278,93	0,00	85,490	1 278,93	0,00	0,00	1 278,93	0,00
31	97908-2213	Vodor. doprava suie po suchu do 1 km	t	85,490	1,23	105,15	105,15	0,00	85,490	105,15	0,00	0,00	105,15	0,00	85,490	105,15	0,00	0,00	105,15	0,00
32	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km suie	t	1 196,860	0,26	311,18	311,18	0,00	1 196,860	311,18	0,00	0,00	311,18	0,00	1 196,860	311,18	0,00	0,00	311,18	0,00
33	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živínový	t	620,719	1,50	931,08	559,94	371,14	620,719	931,08	0,00	0,00	559,94	371,14	620,719	931,08	0,00	0,00	559,94	371,14
						37 630,04	36 850,03	780,01	620,719	37 630,04	0,00	0,00	36 850,03	780,01	620,719	36 569,02	-1 061,02	0,00	35 789,01	780,01
SO 18 Oplotenie																				
SO 18.01 Architektúra																				
1	13320-2120	Hlbenie šacht v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	18,882	20,31	383,49	312,94	70,55	18,882	383,49	0,00	0,00	312,94	70,55	11,538	234,34	-78,61	-70,55	234,33	0,00
2	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	18,882	3,24	61,18	49,92	11,26	18,882	61,18	0,00	0,00	49,92	11,26	11,538	37,38	-12,53	-11,26	37,39	0,00
3	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	18,882	0,62	11,71	9,55	2,16	18,882	11,71	0,00	0,00	9,55	2,16	11,538	7,15	-2,39	-2,16	7,16	0,00
4	27435-3102	Debnenie kotev. otv. v zákl. pásach do 0,01m2 hl. do 0,5m	kus	125,000	8,18	1 022,50	899,80	122,70	125,000	1 022,50	0,00	0,00	899,80	122,70	74,000	605,32	-294,48	-122,70	605,32	0,00
5	27531-3511	Základové pátky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	18,882	87,33	1 648,97	1 345,58	303,39	18,882	1 648,97	0,00	0,00	1 345,58	303,39	11,538	1 007,61	-337,96	-303,39	1 007,62	0,00
6	27535-1215	Debnenie základových pátek zhotovenie	m2	40,160	11,58	465,05	396,50	68,55	40,160	465,05	0,00	0,00	396,50	68,55	23,840	276,07	-120,44	-68,55	276,06	0,00
7	27535-1216	Debnenie základových pátek odstránenie	m2	40,160	2,46	98,79	84,23	14,56	40,160	98,79	0,00	0,00	84,23	14,56	23,840	58,65	-25,59	-14,56	58,64	0,00
8	33817-1121	Osadzovanie stĺpkov plot. oceľ. do 2,6 m so zaliatím	kus	121,000	6,50	786,50	695,50	91,00	121,000	786,50	0,00	0,00	695,50	91,00	70,000	455,00	-240,50	-91,00	455,00	0,00
9	313 2A1502	Stĺpik ŠTANDARD, výš.2,50 m, priem.48 mm, manžeta	kus	79,000	10,46	826,34	826,34	0,00	79,000	826,34	0,00	0,00	826,34	0,00	50,000	523,00	-303,34	0,00	523,00	0,00
10	313 2A1503	Rúrka pre vzperu ŠTANDARD, výš.2,00 m, priem.48 mm, objímka	kus	42,000	9,27	389,34	111,24	278,10	42,000	389,34	0,00	0,00	111,24	278,10	20,000	185,40	0,00	-203,94	111,24	74,16
11	99815-2121	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne monol. v. do 3 m	t	46,433	2,81															

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
19	76792-0210	Montáž vrat a vrátok v oplstení na stĺpiky oceľové do 2 m2	kus	1,000	187,61	187,61	187,61	0,00	1,000	187,61	0,00	0,00	187,61	0,00	1,000	187,61	0,00	0,00	187,61	0,00
20	313 2A1975	Bránka ESPACE 1-krídli, AXIS D, šír.1 m, výš.2 m	kus	1,000	507,64	507,64	507,64	0,00	1,000	507,64	0,00	0,00	507,64	0,00	1,000	507,64	0,00	0,00	507,64	0,00
21	76792-0250P	Montáž vrat a vrátok v oplstení na stĺpiky oceľové do 10 m2 - posuvná s pohonom	kus	1,000	1 449,42	1 449,42	1 449,42	0,00	1,000	1 449,42	0,00	0,00	1 449,42	0,00	1,000	1 449,42	0,00	0,00	1 449,42	0,00
22	313 2A2384	Brána ESPACE 1-krídli, šír.4,5 m, výš.2 m posuvná s pohonom	kus	1,000	3 142,03	3 142,03	3 142,03	0,00	1,000	3 142,03	0,00	0,00	3 142,03	0,00	1,000	3 142,03	0,00	0,00	3 142,03	0,00
23	99876-7201	Presun hmot pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	82,556	0,72	59,44	59,44	0,00	82,556	59,44	0,00	0,00	59,44	0,00	70,108	50,48	-8,96	0,00	50,48	0,00
						14 139,43	13 153,59	985,84	14 139,43		0,00	0,00	13 153,59	985,84	10 532,45	-2 695,30	-911,68	10 458,29	74,16	
SO 30 Vonkajšie silnopráúdové rozvody																				
SO 30 Elektroinštalácia																				
1	921 210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	60,000	1,84	110,40	110,40	0,00	60,000	110,40	0,00	0,00	110,40	0,00	60,000	110,40	0,00	0,00	110,40	0,00
2	MAT 3452119000	Káblové oko 16 AL 617056	ks	60,000	0,48	28,80	28,80	0,00	60,000	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	60,000	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00
3	921 210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	6,000	2,49	14,94	14,94	0,00	6,000	14,94	0,00	0,00	14,94	0,00	6,000	14,94	0,00	0,00	14,94	0,00
4	MAT 3452107500	G-Káblové oko CU 25x 6 KU	ks	6,000	0,30	1,80	1,80	0,00	6,000	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00	6,000	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00
5	921 210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	10,000	3,03	30,30	30,30	0,00	10,000	30,30	0,00	0,00	30,30	0,00	10,000	30,30	0,00	0,00	30,30	0,00
6	MAT 3452109000	G-Káblové oko CU 35x10 KU	ks	10,000	0,66	6,60	6,60	0,00	10,000	6,60	0,00	0,00	6,60	0,00	10,000	6,60	0,00	0,00	6,60	0,00
7	921 210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	20,000	3,51	70,20	70,20	0,00	20,000	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	20,000	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00
8	MAT 3452109800	G-Káblové oko CU 50x10 KU	ks	20,000	0,86	17,20	17,20	0,00	20,000	17,20	0,00	0,00	17,20	0,00	20,000	17,20	0,00	0,00	17,20	0,00
9	921 210100008	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm2	ks	10,000	5,05	50,50	50,50	0,00	10,000	50,50	0,00	0,00	50,50	0,00	10,000	50,50	0,00	0,00	50,50	0,00
10	MAT 3452112100	G-Káblové oko CU 95x10 KU-L	ks	10,000	1,49	14,90	14,90	0,00	10,000	14,90	0,00	0,00	14,90	0,00	10,000	14,90	0,00	0,00	14,90	0,00
11	921 210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	50,000	1,41	70,50	70,50	0,00	50,000	70,50	0,00	0,00	70,50	0,00	50,000	70,50	0,00	0,00	70,50	0,00
12	MAT 1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	kg	30,800	1,04	32,03	32,03	0,00	30,800	32,03	0,00	0,00	32,03	0,00	30,800	32,03	0,00	0,00	32,03	0,00
13	921 210010033	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	160,000	1,21	193,60	193,60	0,00	160,000	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	160,000	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00
14	MAT 3450710300	Rúrka FXP 25	ks	160,000	0,24	38,40	38,40	0,00	160,000	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	160,000	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00
15	921 210010034	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2429 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	80,000	1,27	101,60	101,60	0,00	80,000	101,60	0,00	0,00	101,60	0,00	80,000	101,60	0,00	0,00	101,60	0,00
16	MAT 3450716100	Rúrka kopex 3329	m	80,000	4,76	380,80	380,80	0,00	80,000	380,80	0,00	0,00	380,80	0,00	80,000	380,80	0,00	0,00	380,80	0,00
17	921 210010133	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 32 mm	m	155,000	0,80	124,00	124,00	0,00	155,000	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	155,000	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00
18	MAT 3450705100	I-Rúrka FXKYR 40	m	155,000	0,37	57,35	57,35	0,00	155,000	57,35	0,00	0,00	57,35	0,00	155,000	57,35	0,00	0,00	57,35	0,00
19	921 210010134	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 47 mm	m	139,000	0,88	122,32	122,32	0,00	139,000	122,32	0,00	0,00	122,32	0,00	139,000	122,32	0,00	0,00	122,32	0,00
20	MAT 3450706000	I-Rúrka FXP 63	m	139,000	0,57	79,23	79,23	0,00	139,000	79,23	0,00	0,00	79,23	0,00	139,000	79,23	0,00	0,00	79,23	0,00
21	921 210010136	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 100 mm	m	35,000	1,10	38,50	38,50	0,00	35,000	38,50	0,00	0,00	38,50	0,00	35,000	38,50	0,00	0,00	38,50	0,00
22	MAT 3450705300	I-Rúrka FXKYR 110	m	35,000	1,20	42,00	42,00	0,00	35,000	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	35,000	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00
23	921 210191542	Montáž tenkocementového piliera bez základu, kábl skrine a zapojenia vodičov, PRIS 3	ks	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00	1,000	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	1,000	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
24	MAT 3570331002	Skríňa SR 3.2	ks	1,000	380,00	380,00	380,00	0,00	1,000	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	1,000	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
25	921 210191551	Rozpojovacia skríňa VRIS vr.montáže na stožiar, bez zapojenia vodičov VRIS I, VRIS II, VRIS K	ks	6,000	45,00	270,00	270,00	0,00	6,000	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	6,000	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
26	MAT 3570324900	Skríňa VRIS	ks	1,000	772,73	772,73	772,73	0,00	1,000	772,73	0,00	0,00	772,73	0,00	1,000	772,73	0,00	0,00	772,73	0,00
27	MAT 3570324900.1	Skríňa SP 0	ks	4,000	120,00	480,00	480,00	0,00	4,000	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	4,000	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
28	MAT 3570324900.2	Skríňa SP 1	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00	1,000	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	1,000	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
29	921 210120102	Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	ks	27,000	0,81	21,87	21,87	0,00	27,000	21,87	0,00	0,00	21,87	0,00	27,000	21,87	0,00	0,00	21,87	0,00
30	MAT 3581534900	Poistková patná PNO 35- 100A gG	ks	27,000	1,42	38,34	38,34	0,00	27,000	38,34	0,00	0,00	38,34	0,00	27,000	38,34	0,00	0,00	38,34	0,00
31	921 210800615	Vodič medeny uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	20,000	0,68	13,60	13,60	0,00	20,000	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00	20,000	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00
32	MAT 3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	20,000	0,98	19,60	19,60	0,00	20,000	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00	20,000	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00
33	921 210810013	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY- CYKYm 750 V 4x10	m	20,000	2,57	51,40	51,40	0,00	20,000	51,40	0,00	0,00	51,40	0,00	20,000	51,40	0,00	0,00	51,40	0,00
34	MAT 3410108000	Kábel silový medený CYKY 4Bx10	m	20,000	2,33	46,60	46,60	0,00	20,000	46,60	0,00	0,00	46,60	0,00	20,000	46,60	0,00	0,00	46,60	0,00
35	921 210810090	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY- CYKYm 1 kV 3x35+25	m	30,000	1,83	54,90	54,90	0,00	30,000	54,90	0,00	0,00	54,90	0,00	30,000	54,90	0,00	0,00	54,90	0,00
36	MAT 3410110100	Kábel silový medený CYKY 4x35	m	30,000	8,18	245,40	245,40	0,00	30,000	245,40	0,00	0,00	245,40	0,00	30,000	245,40	0,00	0,00	245,40	0,00
37	921 210810091	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY- CYKYm 1 kV 3x50+25	m	30,000	2,22	66,60	66,60	0,00	30,000	66,60	0,00	0,00	66,60	0,00	30,000	66,60	0,00	0,00	66,60	0,00
38	MAT 3410110200	Kábel silový medený CYKY 4x50	m																	

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
55	921 210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	120,000	1,41	169,20	169,20	0,00					169,20	0,00	120,000	169,20	0,00	0,00	169,20	0,00
56	MAT 3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	26,000	0,53	13,78	13,78	0,00	120,000	169,20	0,00	0,00	13,78	0,00	26,000	13,78	0,00	0,00	13,78	0,00
57	MAT 3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	0,50	1,00	1,00	0,00	2,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
58	MAT 3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	80,000	1,01	80,80	80,80	0,00	80,000	80,80	0,00	0,00	80,80	0,00	80,000	80,80	0,00	0,00	80,80	0,00
59	921 210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	80,000	1,41	112,80	112,80	0,00	80,000	112,80	0,00	0,00	112,80	0,00	80,000	112,80	0,00	0,00	112,80	0,00
60	MAT 1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	kg	45,000	1,04	46,80	46,80	0,00	45,000	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	45,000	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00
61	MAT 3540406800	HR-Svorka SS	ks	12,000	0,31	3,72	3,72	0,00	12,000	3,72	0,00	0,00	3,72	0,00	12,000	3,72	0,00	0,00	3,72	0,00
62	921 210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	7,000	10,54	73,78	73,78	0,00	7,000	73,78	0,00	0,00	73,78	0,00	7,000	73,78	0,00	0,00	73,78	0,00
63	MAT 3457112300	Rúrka inštalčná oceľová závitová 6021	m	15,000	4,19	62,85	62,85	0,00	15,000	62,85	0,00	0,00	62,85	0,00	15,000	62,85	0,00	0,00	62,85	0,00
64	MAT	Motor Generator MG T-J-116DW5A, Záložný výkon 116 kVA / 93 kW Menovitý výkon 105 kVA / 84 kW, 3P Istič MG 200A bez motorového pohonu , R-MG (automaticky riadiaci rozvádzač Deep Sea DSE 7320), Bez	ks	1,000	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00					14 950,00	0,00	0,000	0,00	-14 950,00	0,00	0,00	0,00
65	MAT.1	Silový rozvádzač R-ATS do vonkajšieho prostredia Dvojica stykačov 3P 200A - mechanicky blokované Výstupná distribúcia zálohovaných obvodov - 1x 63A 3P/C	ks	1,000	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1,000	1 340,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	1,000	1 340,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00
66	921	inštalácia MG na pripravené káblové rozvody; - predinštalčná obhládka	ks	1,000	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1,000	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	1,000	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00
67	MAT 3540408300	HR-Svorka SZ	ks	2,000	0,89	1,78	1,78	0,00	2,000	1,78	0,00	0,00	1,78	0,00	2,000	1,78	0,00	0,00	1,78	0,00
68	921 210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	2,000	1,48	2,96	2,96	0,00	2,000	2,96	0,00	0,00	2,96	0,00	2,000	2,96	0,00	0,00	2,96	0,00
69	MAT 5489511000	Štítko smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	2,000	0,34	0,68	0,68	0,00	2,000	0,68	0,00	0,00	0,68	0,00	2,000	0,68	0,00	0,00	0,68	0,00
70	946 460680022	Výburovanie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom mure s hrúbkou 30 cm	ks	4,000	1,97	7,88	7,88	0,00	4,000	7,88	0,00	0,00	7,88	0,00	4,000	7,88	0,00	0,00	7,88	0,00
71	946 460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	50,000	12,50	625,00	625,00	0,00	50,000	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	50,000	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00
72	946 460200253	Hĺbenie káblovej rýhy 50 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	150,000	5,78	867,00	867,00	0,00	150,000	867,00	0,00	0,00	867,00	0,00	150,000	867,00	0,00	0,00	867,00	0,00
73	946 460200683	Hĺbenie káblovej rýhy 65 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	30,000	13,04	391,20	391,20	0,00	30,000	391,20	0,00	0,00	391,20	0,00	30,000	391,20	0,00	0,00	391,20	0,00
74	946 460420021	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhte šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	180,000	1,34	241,20	241,20	0,00	180,000	241,20	0,00	0,00	241,20	0,00	180,000	241,20	0,00	0,00	241,20	0,00
75	946 460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	150,000	1,85	277,50	277,50	0,00	150,000	277,50	0,00	0,00	277,50	0,00	150,000	277,50	0,00	0,00	277,50	0,00
76	946 460560683	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	30,000	5,86	175,80	175,80	0,00	30,000	175,80	0,00	0,00	175,80	0,00	30,000	175,80	0,00	0,00	175,80	0,00
77	MAT 5831214500	Drviná vápencová zmes 0-4	t	3,000	26,00	78,00	78,00	0,00	3,000	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	3,000	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00
78	921 210901013	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY-J 750 V 4x50	m	125,000	2,22	277,50	277,50	0,00	125,000	277,50	0,00	0,00	277,50	0,00	125,000	277,50	0,00	0,00	277,50	0,00
79	MAT 3410205401	Kábel silový hliníkový 1-AES 4x50	m	125,000	3,07	383,75	383,75	0,00	125,000	383,75	0,00	0,00	383,75	0,00	125,000	383,75	0,00	0,00	383,75	0,00
80	921 210901015	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY-J 750 V 4x95	m	25,000	3,31	82,75	82,75	0,00	25,000	82,75	0,00	0,00	82,75	0,00	25,000	82,75	0,00	0,00	82,75	0,00
81	MAT 3410205450	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x95	m	25,000	3,86	96,50	96,50	0,00	25,000	96,50	0,00	0,00	96,50	0,00	25,000	96,50	0,00	0,00	96,50	0,00
82	946 460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy,šírka 22 cm	m	40,000	0,48	19,20	19,20	0,00	40,000	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	40,000	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00
83	MAT 2830002000	Fólia červená v m	M	40,000	0,36	14,40	14,40	0,00	40,000	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	40,000	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00
84	MAT 5891255500	Maltá cementová 15 pre murov poj TPC	m3	0,300	8,30	2,49	2,49	0,00	0,300	2,49	0,00	0,00	2,49	0,00	0,300	2,49	0,00	0,00	2,49	0,00
85	HZS HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	4,000	12,50	50,00	50,00	0,00	4,000	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4,000	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
86	HZS HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	8,000	12,50	100,00	100,00	0,00	8,000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	8,000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
87	HZS HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, demontáž	hod	260,000	17,31	4 500,60	4 500,60	0,00	260,000	4 500,60	0,00	0,00	4 500,60	0,00	260,000	4 500,60	0,00	0,00	4 500,60	0,00
88	HZS HZS000200	Revzia elektrického zariadenia	hod	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00	20,000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	20,000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
						35 527,80	35 527,80	0,00	35 527,80		0,00	0,00	35 527,80	0,00	20 577,80		-14 950,00	0,00	20 577,80	0,00
SO 32 Vnútro areálový rozvod plynu																				
1	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	228,600	5,34	1 220,72	1 220,72	0,00	228,600	1 220,72	0,00	0,00	1 220,72	0,00	228,600	1 220,72	0,00	0,00	1 220,72	0,00
2	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	228,600	0,20	45,72	45,72	0,00	228,600	45,72	0,00	0,00	45,72	0,00	228,600	45,72	0,00	0,00	45,72	0,00
3	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	190,000	2,67	507,30	507,30	0,00	190,000	507,30	0,00	0,00	507,30	0,00	190,000	507,30	0,00	0,00	507,30	0,00
4	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	190,000	1,30	247,00	247,00	0,00	190,000	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	190,000	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00
5	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	36,600	2,56	93,70	93,70	0,00	36,600	93,70	0,00	0,00	93,70	0,00	36,600	93,70	0,00	0,00	93,70	0,00
6	167101102	Nakladanie neufajrnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	36,600	1,27	46,48	46,48	0,00	36,600	46,48	0,00	0,00	46,48	0,00	36,600	46,48	0,00	0,00	46,48	0,00
7	171201202	Uloženie spaniny na skládky do 100 m3	m3	36,600	0,57	20,86	20,86	0,00	36,600	20,86	0,00	0,00	20,86	0,00	36,600	20,86	0,00	0,00	20,86	0,00
8	174101002	Zásyp spaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	192,000	1,83	351,36	351,36	0,00	192,000	351,36	0,00	0,00	351,36	0,00	192,000	351,36	0,00	0,00	351,36	0,00
9	175101101.1	Obsyp potrubia spaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia spaniny	m3	23,520	7,15	168,17	168,17	0,00	23,520	168,17	0,00	0,00	168,17	0,00	23,520	168,17	0,00	0,00	168,17	0,00
10	5833752900.2	Štrkopiesok obsyp 0-16	m3	23,520	17,63	414,66	414,66	0,00	23,520	414,64										

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									vykon	EUR					vykon	EUR				
13	892262131	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6MPa potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
14	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	70,000	0,64	44,80	44,80	0,00	70,000	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	70,000	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00
15	711541174	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet pásmi prítavením NAIIP	m2	23,000	5,98	137,54	137,54	0,00	23,000	137,54	0,00	0,00	137,54	0,00	23,000	137,54	0,00	0,00	137,54	0,00
16	6283213000.1	Bitumenový izolačný pás	m2	27,600	3,26	89,98	89,98	0,00	27,600	89,98	0,00	0,00	89,98	0,00	27,600	89,98	0,00	0,00	89,98	0,00
17	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,642	2,73	4,48	4,48	0,00	1,642	4,48	0,00	0,00	4,48	0,00	1,642	4,48	0,00	0,00	4,48	0,00
18	723120809	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00828t	m	57,000	0,64	36,48	36,48	0,00	57,000	36,48	0,00	0,00	36,48	0,00	57,000	36,48	0,00	0,00	36,48	0,00
19	723130256	Potrubie plynové z oceleových bralenových rúrok DN 80 (dimenzu potrubia je potrebné overiť) + montáž	m	70,000	33,99	2 379,30	2 379,30	0,00	0,000	0,00	-2 379,30	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1400010680.1	koleno 90° ocel DN80 pre NTL plynovod	ks	1,000	12,61	12,61	12,61	0,00	0,000	0,00	-12,61	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorením alebo otvorením plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
22	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvrátenie a napustenie potrubia	m	70,000	6,95	486,50	486,50	0,00	70,000	486,50	0,00	0,00	486,50	0,00	70,000	486,50	0,00	0,00	486,50	0,00
23	723190919	Oprava plynovodného potrubia napojenie na potrubie DN 80	ks	2,000	49,16	98,32	98,32	0,00	2,000	98,32	0,00	0,00	98,32	0,00	2,000	98,32	0,00	0,00	98,32	0,00
24	723290821	Vnútrostav, premiestnenie výbúranych hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,420	106,87	44,89	44,89	0,00	0,420	44,89	0,00	0,00	44,89	0,00	0,420	44,89	0,00	0,00	44,89	0,00
25	733190217	Skúška tesnosti potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/5 podľa STN 13 0020	m	70,000	0,53	37,10	37,10	0,00	70,000	37,10	0,00	0,00	37,10	0,00	70,000	37,10	0,00	0,00	37,10	0,00
26	998723201	Presun hmôt pre plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	26,587	0,87	23,13	23,13	0,00	2,668	2,32	-20,81	0,00	2,32	0,00	2,668	2,32	0,00	0,00	2,32	0,00
27	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	10,000	16,03	160,30	160,30	0,00	10,000	160,30	0,00	0,00	160,30	0,00	10,000	160,30	0,00	0,00	160,30	0,00
28	5530100001.1	Doplnkové kovové konštrukcie	ks	10,000	106,87	1 068,70	1 068,70	0,00	10,000	1 068,70	0,00	0,00	1 068,70	0,00	10,000	1 068,70	0,00	0,00	1 068,70	0,00
29	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,848	1,18	4,54	4,54	0,00	3,848	4,54	0,00	0,00	4,54	0,00	3,848	4,54	0,00	0,00	4,54	0,00
30	HZS000311.1	Revízia rozvodu plynu	m	70,000	3,41	238,70	238,70	0,00	70,000	238,70	0,00	0,00	238,70	0,00	70,000	238,70	0,00	0,00	238,70	0,00
						8 678,60	8 678,60	0,00	6 265,28		-2 412,72	0,00	6 265,28	0,00	6 265,28		0,00	0,00	6 265,28	0,00
SO 33 Vnútro areálový rozvod požiarnej vody																				
12	131201102	Výkop nezapáženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	158,300	3,75	593,63	593,63	0,00	158,300	593,63	0,00	0,00	593,63	0,00	158,300	593,63	0,00	0,00	593,63	0,00
23	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	6,600	10,15	66,99	66,99	0,00	6,600	66,99	0,00	0,00	66,99	0,00	6,600	66,99	0,00	0,00	66,99	0,00
13	132201209	Priplatok k cenám za lepiťosť horniny 3	m3	164,900	0,20	32,98	32,98	0,00	164,900	32,98	0,00	0,00	32,98	0,00	164,900	32,98	0,00	0,00	32,98	0,00
14	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	15,000	2,67	40,05	40,05	0,00	15,000	40,05	0,00	0,00	40,05	0,00	15,000	40,05	0,00	0,00	40,05	0,00
15	151101111	Odstranenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	15,000	1,30	19,50	19,50	0,00	15,000	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	15,000	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00
16	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	55,000	2,56	140,80	140,80	0,00	55,000	140,80	0,00	0,00	140,80	0,00	55,000	140,80	0,00	0,00	140,80	0,00
17	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	55,000	1,27	69,85	69,85	0,00	55,000	69,85	0,00	0,00	69,85	0,00	55,000	69,85	0,00	0,00	69,85	0,00
18	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	55,000	0,57	31,35	31,35	0,00	55,000	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00	55,000	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00
19	174101002	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	109,000	1,83	199,47	199,47	0,00	109,000	199,47	0,00	0,00	199,47	0,00	109,000	199,47	0,00	0,00	199,47	0,00
20	175101101	Obsyp potrubia	m3	1,540	7,15	11,01	11,01	0,00	1,540	11,01	0,00	0,00	11,01	0,00	1,540	11,01	0,00	0,00	11,01	0,00
21	5833752900.1	Obsyp potrubia 0-4	m3	1,540	16,89	26,01	26,01	0,00	1,540	26,01	0,00	0,00	26,01	0,00	1,540	26,01	0,00	0,00	26,01	0,00
22	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhrutnením	m2	4,000	0,30	1,20	1,20	0,00	4,000	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	4,000	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00
8	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	m3	4,000	44,95	179,80	179,80	0,00	4,000	179,80	0,00	0,00	179,80	0,00	4,000	179,80	0,00	0,00	179,80	0,00
9	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	4,000	106,03	424,12	424,12	0,00	4,000	424,12	0,00	0,00	424,12	0,00	4,000	424,12	0,00	0,00	424,12	0,00
10	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,400	962,48	384,99	384,99	0,00	0,400	384,99	0,00	0,00	384,99	0,00	0,400	384,99	0,00	0,00	384,99	0,00
11	451573111.i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	1,130	41,68	47,10	47,10	0,00	1,130	47,10	0,00	0,00	47,10	0,00	1,130	47,10	0,00	0,00	47,10	0,00
25	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	5,000	3,21	16,05	16,05	0,00	5,000	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00	5,000	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00
26	2861130700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav	m	5,000	1,60	8,00	8,00	0,00	5,000	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	5,000	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
27	28611215100	tesniaca manžeta	ks	2,000	5,34	10,68	10,68	0,00	2,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00	2,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00
28	28611215201	kĺzna stredlaca objímka do chráničky RACI T	ks	2,000	5,34	10,68	10,68	0,00	2,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00	2,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00
32	891161111.	Montáž vodovodného posuváča v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy DN 25	ks	1,000	90,84	90,84	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00
33	4222520209.1	Vodárenské armatúry Posuváč domovej prípojky DN 1"-32	ks	1,000	95,12	95,12	95,12	0,00	1,000	95,12	0,00	0,00	95,12	0,00	1,000	95,12	0,00	0,00	95,12	0,00
34	4229126175	Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická 1,5m	ks	1,000	38,28	38,28	38,28	0,00	1,000	38,28	0,00	0,00	38,28	0,00	1,000	38,28	0,00	0,00	38,28	0,00
35	422912617501	Prítláčné skrútkovanie	ks	1,000	19,24	19,24	19,24	0,00	1,000	19,24	0,00	0,00	19,24	0,00	1,000	19,24	0,00	0,00	19,24	0,00
36	4229126175011	Ventilový poklop	ks	1,000	19,24	19,24	19,24	0,00	1,000	19,24	0,00	0,00	19,24	0,00	1,000	19,24	0,00	0,00	19,24	0,00
37	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom J1 1 MPa na potr. z azbest., DN 100	ks	1,000	96,18	96,18	96,18	0,00	1,000	96,18	0,00	0,00	96,18	0,00	1,000	96,18	0,00	0,00	96,18	0,00
38	4227531182	Vodárenské armatúry Univerzálny navrtávací pás závitový výstup DN (nezameš.)1"	ks	1,000	173,13	173,13	173,13	0,00	1,000	173,13	0,00	0,00	173,13	0,00	1,000	173,13	0,00	0,00	173,13	0,00
45	892262121	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	bm	1,000	112,22	112,22	112,22	0,00	1,000	112,22	0,00	0,00	112,22	0,00	1,000	112,22	0,00	0,00	112,22	0,00
46	892262131	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	bm	1,000	117,56	117,56	117,56	0,00	1,000	117,56	0,00	0,00	117,56	0,00	1,000	117,56	0,00	0,00	117,56	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
1	894101113	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	4,000	427,49	1 709,96	854,98	854,98	4,000	1 709,96	0,00	0,00	854,98	854,98	4,000	1 709,96	0,00	0,00	854,98	854,98
2	5922415070	Akumulačná nádrž 16m3 3x4 8x1,5 mm betónová, BG	ks	1,000	9 885,65	9 885,65	9 885,65	0,00	1,000	9 885,65	0,00	0,00	9 885,65	0,00	1,000	9 885,65	0,00	0,00	9 885,65	0,00
3	5922415080	Akumulačná nádrž 30m3 3,0x7,2x1,8 mm betónová, BG	ks	8,000	587,80	4 702,40	4 702,40	0,00	8,000	4 702,40	0,00	0,00	4 702,40	0,00	8,000	4 702,40	0,00	0,00	4 702,40	0,00
4	894421111	Zariadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	2,000	54,50	109,00	109,00	0,00	2,000	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	2,000	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00
5	5922465730	Kónus BETONOVY 600/1000	ks	2,000	94,05	188,10	188,10	0,00	2,000	188,10	0,00	0,00	188,10	0,00	2,000	188,10	0,00	0,00	188,10	0,00
6	5922442100	Poklop betónový na otvor DN600	ks	2,000	6,41	12,82	12,82	0,00	2,000	12,82	0,00	0,00	12,82	0,00	2,000	12,82	0,00	0,00	12,82	0,00
7	5922442110.2	Výrovnávacia skruž DN 1000x250mm	ks	2,000	28,86	57,72	57,72	0,00	2,000	57,72	0,00	0,00	57,72	0,00	2,000	57,72	0,00	0,00	57,72	0,00
29	899721111	Výhľadávaci vodič na potrubí	m	5,000	0,69	3,45	3,45	0,00	5,000	3,45	0,00	0,00	3,45	0,00	5,000	3,45	0,00	0,00	3,45	0,00
30	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielu výstražnou fóliou	m	5,000	0,64	3,20	3,20	0,00	5,000	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00	5,000	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00
31	899912111	Oceľová chránička DN 50	ks	1,000	3,42	3,42	3,42	0,00	1,000	3,42	0,00	0,00	3,42	0,00	1,000	3,42	0,00	0,00	3,42	0,00
24	998276101	Presun hmôt pre rúrove vedenie hlbšie z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	24,907	10,92	271,98	27,30	244,68	24,907	271,98	0,00	0,00	27,30	244,68	24,907	271,98	0,00	0,00	27,30	244,68
25	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák, vypošť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieh o PN 0,6, ventilov G 1	ks	1,000	48,09	48,09	48,09	0,00	1,000	48,09	0,00	0,00	48,09	0,00	1,000	48,09	0,00	0,00	48,09	0,00
26	5511083600.1	Ventil plavakový VR170 1"	ks	1,000	174,20	174,20	174,20	0,00	1,000	174,20	0,00	0,00	174,20	0,00	1,000	174,20	0,00	0,00	174,20	0,00
27	5511101400.2	Plavák nerezový ZN170	ks	1,000	169,93	169,93	169,93	0,00	1,000	169,93	0,00	0,00	169,93	0,00	1,000	169,93	0,00	0,00	169,93	0,00
28	5512726400i	Prechodka materiálu PE na nerez dn25	ks	1,000	9,19	9,19	9,19	0,00	1,000	9,19	0,00	0,00	9,19	0,00	1,000	9,19	0,00	0,00	9,19	0,00
29	55127253000202	Konzola na prichytenie ventilu	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
30	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	7,447	0,67	4,99	4,99	0,00	7,447	4,99	0,00	0,00	4,99	0,00	7,447	4,99	0,00	0,00	4,99	0,00
						20 467,58	19 367,92	1 099,66	20 467,58	4,99	0,00	0,00	19 367,92	1 099,66	20 467,58	4,99	0,00	0,00	19 367,92	1 099,66
Hlavná aktivita č. 2 Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie																				
SO 01 Odborná učebňa - ustajnenie koní																				
SO 01.01 Architektúra																				
1	31023-7261	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 páľ. tehľami v murive hr. do 60 cm	kus	2,000	57,14	114,28	114,28		2,000	114,28	0,00	0,00	114,28	0,00	2,000	114,28	0,00	0,00	114,28	0,00
2	62247-2015	Omietka stien s farbou	m2	0,800	11,42	9,14	7,00	2,14	0,800	9,14	0,00	0,00	7,00	2,14	0,800	9,14	0,00	0,00	7,00	2,14
3	99928-1111P	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 12 m	t	0,494	7,35	3,63		3,63	0,494	3,63	0,00	0,00	0,00	3,63	0,494	3,63	0,00	0,00	0,00	3,63
						127,05	121,28	5,77	127,05	0,00	0,00	0,00	121,28	5,77	127,05	0,00	0,00	0,00	121,28	5,77
SO 01.02 Elektroinštalácie																				
1	210010083	Rúrka elektroinštalčná pancierová z PH typ 8021, uložená pevne	m	220,000	1,05	231,00	231,00		220,000	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	220,000	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00
2	3450527700	Spojka PP 0223/1	ks	100,000	0,12	12,00	12,00		100,000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	100,000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3	3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	200,000	0,27	54,00	54,00		200,000	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	200,000	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00
4	3450803100	Koleno PC Z PH 21	ks	10,000	0,52	5,20	5,20		10,000	5,20	0,00	0,00	5,20	0,00	10,000	5,20	0,00	0,00	5,20	0,00
5	3451100100	l-Prichytka CL 25	ks	10,000	0,15	1,50		1,50	10,000	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	10,000	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
6	210010084	Rúrka elektroinštalčná pancierová z PH typ 8029, uložená pevne	m	220,000	1,21	266,20	18,15	248,05	220,000	266,20	0,00	0,00	18,15	248,05	220,000	266,20	0,00	0,00	18,15	248,05
7	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	15,000	0,24	3,60	3,60		15,000	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	15,000	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00
8	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	6,000	0,94	5,64	5,64		6,000	5,64	0,00	0,00	5,64	0,00	6,000	5,64	0,00	0,00	5,64	0,00
9	210120410	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 40 A	ks	1,000	5,59	5,59		5,59	1,000	5,59	0,00	0,00	0,00	5,59	1,000	5,59	0,00	0,00	0,00	5,59
10	3580760351	Prúdový chránič OFI-16-2-010AC	ks	1,000	54,00	54,00		54,00	1,000	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	1,000	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
11	210190007	Úpava rozvodnice na mieste vrátane materiálu	ks	1,000	13,16	13,16		13,16	1,000	13,16	0,00	0,00	0,00	13,16	1,000	13,16	0,00	0,00	0,00	13,16
12	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	40,000	0,92	36,80	36,80		40,000	36,80	0,00	0,00	36,80	0,00	40,000	36,80	0,00	0,00	36,80	0,00
13	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	0,51	20,40	20,40		40,000	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	40,000	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00
16	220511030	Kábel voľne uložený na stenu	m	200,000	2,41	482,00	482,00		200,000	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00	200,000	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00
17	3410300745	UTP 4x2x23 AVG LSQH Ďatový kábel	m	200,000	0,30	60,00	60,00		200,000	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	200,000	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
18	220110346	Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,pripevnenie,oviniutie štítka páskou PVC	ks	10,000	2,44	24,40	24,40		10,000	24,40	0,00	0,00	24,40	0,00	10,000	24,40	0,00	0,00	24,40	0,00
19	2830039800	Stahovacia páska so šlitkou prírodná 110 x 2,5 mm typ: 120J	ks	10,000	0,10	1,00	1,00		10,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	10,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20	2830038200	Stahovacia páska prírodná 200 x 4,8 mm typ: 190	ks	10,000	0,10	1,00	1,00		10,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	10,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
21	220260376	Skriňa osadenie skrine na podlahu vč.vykonania murárskych prác	ks	1,000	41,29	41,29	41,29		1,000	41,29	0,00	0,00	41,29	0,00	1,000	41,29	0,00	0,00	41,29	0,00
22	3923000855	RACK rozvádzač SLP,	ks	1,000	450,00	450,00	450,00		1,000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	1,000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
23	3923000855	8P8C RJ-45 x 8 STP a UTP Cat 5, 5E, 6, 10/100Mbps: 9 portov, 8 PoE porty, celkový výkon PoE 96W Max, Napájací adaptér: 48VDC 2A, LED indikácia,	ks	1,000	125,00	125,00	125,00		1,000	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	1,000	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
24	3923000855	NanoStationM5 je výkonná kompletná vonkajšia jednotka s zabudovanou anténou , držiak na stenu	ks	1,000	217,00	217,00	217,00		1,000	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	1,000	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00
25	39230006501	Monitorovacia Full HD IP kamera s IR LED, PoE	ks	6,000	153,00	918,00	918,00		6,000	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	6,000	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00
26		Montáž kamery	ks	6,000	45,00	270,00	270,00		6,000	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	6,000	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
27		Programovanie kamier, nastavenie trás, presetov, oživenie systému, kompatibilita CCTV	ks	6,000	122,55	735,30	735,30		6,000	735,30	0,00	0,00	735,30	0,00	6,000	735,30	0,00	0,00	735,30	0,00
30	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín,	hod	10,000	17,66	176,60	176,60		10,000											

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
5	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhuŕnlením	m2	67,364	0,33	22,23	22,23	0,00	67,364	22,23	0,00	0,00	22,23	0,00	67,364	22,23	0,00	0,00	22,23	0,00
6	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pái. tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	2,455	109,58	269,02	269,02	0,00	2,455	269,02	0,00	0,00	269,02	0,00	2,455	269,02	0,00	0,00	269,02	0,00
7	31716-1130	Preklady POROTHERM 238/80/1000 mm	kus	68,000	13,22	898,96	898,96	0,00	68,000	898,96	0,00	0,00	898,96	0,00	68,000	898,96	0,00	0,00	898,96	0,00
8	31716-1131	Preklady POROTHERM 238/80/1250 mm	kus	28,000	15,78	441,84	0,00	441,84	28,000	441,84	0,00	0,00	0,00	441,84	28,000	441,84	0,00	0,00	0,00	441,84
9	31716-1132	Preklady POROTHERM 238/80/1500 mm	kus	12,000	17,98	215,76	0,00	215,76	12,000	215,76	0,00	0,00	0,00	215,76	12,000	215,76	0,00	0,00	0,00	215,76
10	56484-1111	Podklad zo štrkordite hr. 12 cm	m2	67,364	4,18	281,58	281,58	0,00	67,364	281,58	0,00	0,00	281,58	0,00	67,364	281,58	0,00	0,00	281,58	0,00
11	59621-1110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 50 m2	m2	67,364	11,53	776,71	776,71	0,00	67,364	776,71	0,00	0,00	776,71	0,00	67,364	776,71	0,00	0,00	776,71	0,00
12	592 457251	Dlažba zámková betónová hr. 60 mm sivá	m2	68,038	7,27	494,64	494,64	0,00	68,038	494,64	0,00	0,00	494,64	0,00	68,038	494,64	0,00	0,00	494,64	0,00
13	61099-1111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	32,040	0,80	25,63	25,63	0,00	32,040	25,63	0,00	0,00	25,63	0,00	32,040	25,63	0,00	0,00	25,63	0,00
14	61142-1231	Oprava váp. omietok stropov štukových 5-10%	m2	645,653	2,30	1 485,00	1 479,36	5,64	645,653	1 485,00	0,00	0,00	1 479,36	5,64	645,653	1 485,00	0,00	0,00	1 479,36	5,64
15	62242-2121	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 štukových 10%	m2	600,536	2,37	1 423,27	1 423,27	0,00	600,536	1 423,27	0,00	0,00	1 423,27	0,00	600,536	1 423,27	0,00	0,00	1 423,27	0,00
16	62242-9131	Postrek vonkajšej omietky štukom meľou	m2	600,536	2,47	1 483,32	1 483,32	0,00	600,536	1 483,32	0,00	0,00	1 483,32	0,00	600,536	1 483,32	0,00	0,00	1 483,32	0,00
17	62245-1105	Sanácia želbet. väzníkov a prekladov (technolog. kroky 1 až 9)	m2	0,720	160,31	115,42	0,00	115,42	0,720	115,42	0,00	0,00	0,00	115,42	0,720	115,42	0,00	0,00	0,00	115,42
18	62245-1106	Sanácia želbet. väzníkov a prekladov (technolog. kroky 3, 8, 9)	m2	3,940	19,24	75,81	0,00	75,81	3,940	75,81	0,00	0,00	0,00	75,81	3,940	75,81	0,00	0,00	0,00	75,81
19	62245-1107	Sanácia želbet. stlpov (technolog. kroky 1 až 9)	m2	2,510	74,08	185,94	0,00	185,94	2,510	185,94	0,00	0,00	0,00	185,94	2,510	185,94	0,00	0,00	0,00	185,94
20	62245-1108	Sanácia želbet. stlpov (technolog. kroky 3, 8, 9)	m2	1,840	19,24	35,40	0,00	35,40	1,840	35,40	0,00	0,00	0,00	35,40	1,840	35,40	0,00	0,00	0,00	35,40
21	62246-5112	Vonk. om.stien zo zm.Terranova Terra-Marmolit mramorové zrná strednozrná	m2	40,548	18,80	762,30	762,30	0,00	40,548	762,30	0,00	0,00	762,30	0,00	40,548	762,30	0,00	0,00	762,30	0,00
22	62247-6015	Omietka vonk. stien sanačná, systém Hasit 300	m2	40,548	19,68	797,98	797,98	0,00	40,548	797,98	0,00	0,00	797,98	0,00	40,548	797,98	0,00	0,00	797,98	0,00
23	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	2,000	104,73	209,46	0,00	209,46	2,000	209,46	0,00	0,00	0,00	209,46	0,000	0,00	0,00	-209,46	0,00	0,00
24	63245-1053	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 3 cm	m2	39,750	14,53	577,57	577,57	0,00	39,750	577,57	0,00	0,00	577,57	0,00	39,750	577,57	0,00	0,00	577,57	0,00
25	63245-1321	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 do čiernej pálený hr. do 2 cm	m2	501,880	12,54	6 293,58	476,52	5 817,06	501,880	6 293,58	0,00	0,00	476,52	5 817,06	0,000	0,00	-476,52	-5 817,06	0,00	0,00
26	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m2	124,480	7,07	880,07	880,07	0,00	124,480	880,07	0,00	0,00	880,07	0,00	124,480	880,07	0,00	0,00	880,07	0,00
27	592 173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8)	m2	125,725	1,41	177,27	177,27	0,00	125,725	177,27	0,00	0,00	177,27	0,00	125,725	177,27	0,00	0,00	177,27	0,00
28	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m2	2,614	89,20	233,17	233,17	0,00	2,614	233,17	0,00	0,00	233,17	0,00	2,614	233,17	0,00	0,00	233,17	0,00
29	91972-2111	Dilatačné škáry rezané priečne, rezanie škár š. 2 až 5 mm	m2	104,850	7,28	763,31	0,00	763,31	104,850	763,31	0,00	0,00	0,00	763,31	4,350	31,67	0,00	-731,64	0,00	31,67
30	91972-2211	Dilatačné škáry rezané priečne, zalatie škár š. nad 3 do 9 mm za studena	m2	104,850	7,28	763,31	0,00	763,31	104,850	763,31	0,00	0,00	0,00	763,31	4,350	31,67	0,00	-731,64	0,00	31,67
31	111 636110	Zálievka asfaltová AZ bubny	m2	0,008	1 279,10	10,23	0,00	10,23	0,008	10,23	0,00	0,00	0,00	10,23	0,000	0,00	0,00	-10,23	0,00	0,00
32	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	575,000	1,82	1 046,50	1 046,50	0,00	575,000	1 046,50	0,00	0,00	1 046,50	0,00	575,000	1 046,50	0,00	0,00	1 046,50	0,00
33	94194-1191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	kus	1 150,000	1,18	1 357,00	1 357,00	0,00	1 150,000	1 357,00	0,00	0,00	1 357,00	0,00	1 150,000	1 357,00	0,00	0,00	1 357,00	0,00
34	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	kus	575,000	0,85	488,75	488,75	0,00	575,000	488,75	0,00	0,00	488,75	0,00	575,000	488,75	0,00	0,00	488,75	0,00
35	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	541,630	1,30	704,12	701,84	2,28	541,630	704,12	0,00	0,00	701,84	2,28	541,630	704,12	0,00	0,00	701,84	2,28
36	95290-1311	Vyčistenie poľnohospodárskych budov a objektov	m2	571,870	0,59	337,40	337,40	0,00	571,870	337,40	0,00	0,00	337,40	0,00	571,870	337,40	0,00	0,00	337,40	0,00
37	96504-2241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	kus	7,512	45,51	341,87	0,00	341,87	7,512	341,87	0,00	0,00	0,00	341,87	7,512	341,87	0,00	0,00	0,00	341,87
38	96508-1813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	m2	1,750	2,35	4,11	4,11	0,00	1,750	4,11	0,00	0,00	4,11	0,00	1,750	4,11	0,00	0,00	4,11	0,00
39	97103-3561	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	m2	3,738	42,90	160,36	34,75	125,61	3,738	160,36	0,00	0,00	34,75	125,61	3,738	160,36	0,00	0,00	34,75	125,61
40	97103-3651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	m2	2,534	29,27	74,17	0,00	74,17	2,534	74,17	0,00	0,00	0,00	74,17	2,534	74,17	0,00	0,00	0,00	74,17
41	97104-2351	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 45 cm	m2	1,000	18,54	18,54	0,00	18,54	1,000	18,54	0,00	0,00	0,00	18,54	1,000	18,54	0,00	0,00	0,00	18,54
42	97502-2241	Podchyt. nadzákl. muriva v. do 3 m hr. do 45 cm dl. do 3 m	kus	1,600	39,56	63,30	0,00	63,30	1,600	63,30	0,00	0,00	0,00	63,30	1,600	63,30	0,00	0,00	0,00	63,30
43	97602-7231P	Vybúranie vnútorných parapetov	m	43,200	1,07	46,22	0,00	46,22	43,200	46,22	0,00	0,00	0,00	46,22	43,200	46,22	0,00	0,00	0,00	46,22
44	97801-3121	Očistenie vnút. omietok stien váp. vápencom. do 10 %	m3	645,653	0,20	129,13	128,64	0,49	645,653	129,13	0,00	0,00	128,64	0,49	645,653	129,13	0,00	0,00	128,64	0,49
45	97801-5221	Očistenie vonk. omietok váp. vápencom. zloz. I-IV do 10 %	m2	600,536	0,14	84,08	84,08	0,00	600,536	84,08	0,00	0,00	84,08	0,00	600,536	84,08	0,00	0,00	84,08	0,00
46	97805-9531	Vybúranie obkladie																		

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
57	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	1,201	1,59	1,91	1,91	0,00	1,201	1,91	0,00	0,00	1,91	0,00	0,000	0,00	-1,91	0,00	0,00	0,00
58	71147-1051	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	10,000	1,82	18,20	0,00	18,20	10,000	18,20	0,00	0,00	0,00	18,20	0,000	0,00	0,00	-18,20	0,00	0,00
59	283 220630	Doska z polystyrénu ISOVER NEOFLOOR EPS hr. 100 mm	m2	10,500	6,18	64,89	0,00	64,89	10,500	64,89	0,00	0,00	0,00	64,89	0,000	0,00	0,00	-64,89	0,00	0,00
60	71149-1171	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	0,831	0,84	0,70	0,00	0,70	0,831	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,000	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00
61	76435-2203	Klamp. P2 pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	113,300	16,41	1 859,25	1 859,25	0,00	113,300	1 859,25	0,00	0,00	1 859,25	0,00	113,300	1 859,25	0,00	0,00	1 859,25	0,00
62	76435-2810	Klampa. demont. žľaby polkruhové rš 330-305t	m	113,300	0,88	99,70	99,70	0,00	113,300	99,70	0,00	0,00	99,70	0,00	113,300	99,70	0,00	0,00	99,70	0,00
63	76435-9212	Klamp. P2 pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	kus	10,000	6,41	64,10	64,10	0,00	10,000	64,10	0,00	0,00	64,10	0,00	10,000	64,10	0,00	0,00	64,10	0,00
64	76445-4203	Klamp. P2 pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	33,500	19,24	644,54	644,54	0,00	33,500	644,54	0,00	0,00	644,54	0,00	33,500	644,54	0,00	0,00	644,54	0,00
65	76445-4802	Klampa. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	33,500	0,88	29,48	29,48	0,00	33,500	29,48	0,00	0,00	29,48	0,00	33,500	29,48	0,00	0,00	29,48	0,00
66	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarске konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	26,971	1,52	41,00	41,00	0,00	26,971	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	26,971	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00
67	76662-2239	Okná plastové (vratane parapetov) - dodávka, monáž	m2	4,320	228,86	988,68	988,68	0,00	4,320	988,68	0,00	0,00	988,68	0,00	4,320	988,68	0,00	0,00	988,68	0,00
68	76666-1151	Dvere exteriér 2-kridl. 1550/2250 plast - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	1 034,97	1 034,97	1 034,97	0,00	1,000	1 034,97	0,00	0,00	1 034,97	0,00	1,000	1 034,97	0,00	0,00	1 034,97	0,00
69	76666-1157	Dvere exteriér 2-kridl. 2100/2250 s kov. zár. - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	1 357,27	1 357,27	1 357,27	0,00	1,000	1 357,27	0,00	0,00	1 357,27	0,00	1,000	1 357,27	0,00	0,00	1 357,27	0,00
70	76666-1182	Dvere interier 1-kridl. 600/1970 s kov. zár. - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	790,85	790,85	790,85	0,00	1,000	790,85	0,00	0,00	790,85	0,00	1,000	790,85	0,00	0,00	790,85	0,00
71	76666-1183	Dvere interier 1-kridl. 700/1970 s kov. zár. - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	833,60	833,60	833,60	0,00	1,000	833,60	0,00	0,00	833,60	0,00	1,000	833,60	0,00	0,00	833,60	0,00
72	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	50,054	0,64	32,03	32,03	0,00	50,054	32,03	0,00	0,00	32,03	0,00	50,054	32,03	0,00	0,00	32,03	0,00
73	76719-3405	Vetracie mriežky vzduchotechniky 700/700 mm - dodávka, osadenie	kus	5,000	235,12	1 175,60	0,00	1 175,60	5,000	1 175,60	0,00	0,00	0,00	1 175,60	0,000	0,00	0,00	-1 175,60	0,00	0,00
74	76719-3505	Vetracie klapky vzduchotechniky 650/270 mm - dodávka, osadenie	kus	22,000	79,29	1 744,38	0,00	1 744,38	22,000	1 744,38	0,00	0,00	0,00	1 744,38	0,000	0,00	0,00	-1 744,38	0,00	0,00
75	76719-3905	Demontáž výustiek vzduchotechniky	kus	11,000	6,41	70,51	70,51	0,00	11,000	70,51	0,00	0,00	70,51	0,00	11,000	70,51	0,00	0,00	70,51	0,00
76	76764-3121	Dvere exteriér 2-kridl 1550/2250 oceľové so zár. - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	1 239,71	1 239,71	0,00	1 239,71	1,000	1 239,71	0,00	0,00	0,00	1 239,71	1,000	1 239,71	0,00	0,00	0,00	1 239,71
77	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	42,302	0,88	37,23	37,23	0,00	42,302	37,23	0,00	0,00	37,23	0,00	42,302	37,23	0,00	0,00	37,23	0,00
78	77157-1107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do malty	m2	1,750	18,61	32,57	32,57	0,00	1,750	32,57	0,00	0,00	32,57	0,00	1,750	32,57	0,00	0,00	32,57	0,00
79	597 635600	Dlažba keramická - dodávka	m2	1,925	5,39	10,38	10,38	0,00	1,925	10,38	0,00	0,00	10,38	0,00	1,925	10,38	0,00	0,00	10,38	0,00
80	77157-9791	Pripl. za plochu do 5m2 jednotlivito pri montáži podláh keram.	m2	1,750	2,14	3,75	3,75	0,00	1,750	3,75	0,00	0,00	3,75	0,00	1,750	3,75	0,00	0,00	3,75	0,00
81	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	0,467	3,12	1,46	1,46	0,00	0,467	1,46	0,00	0,00	1,46	0,00	0,467	1,46	0,00	0,00	1,46	0,00
82	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do malty	m2	9,800	19,64	192,47	192,47	0,00	9,800	192,47	0,00	0,00	192,47	0,00	9,800	192,47	0,00	0,00	192,47	0,00
83	597 636480	Obklad keramický - dodávka	m2	10,780	6,27	67,59	67,59	0,00	10,780	67,59	0,00	0,00	67,59	0,00	10,780	67,59	0,00	0,00	67,59	0,00
84	78147-9711	Pripl. za plochu do 10m2 jednotlivito pri montáži obl. ker.	m2	9,800	1,39	13,62	13,62	0,00	9,800	13,62	0,00	0,00	13,62	0,00	9,800	13,62	0,00	0,00	13,62	0,00
85	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	2,737	1,32	3,61	3,61	0,00	2,737	3,61	0,00	0,00	3,61	0,00	2,737	3,61	0,00	0,00	3,61	0,00
61	78312-2110	Nátery ocel. konštr. ťažkých A syntetické dvojnásobné	m2	53,360	2,66	141,94	141,94	0,00	53,360	141,94	0,00	0,00	141,94	0,00	53,360	141,94	0,00	0,00	141,94	0,00
62	78445-1371	Malba zo zmesi prášk. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	645,653	2,31	1 491,46	1 491,46	0,00	645,653	1 491,46	0,00	0,00	1 491,46	0,00	645,653	1 491,46	0,00	0,00	1 491,46	0,00
						41 078,71	25 761,60	15 517,11	41 078,71	0,00	0,00	0,00	25 761,60	15 517,11	29 976,41	-573,82	-10 528,48	25 187,78	4 788,63	
SO 02.02 Zdravotechnika																				
1	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	11,600	12,17	141,17	141,17	0,00	11,600	141,17	0,00	0,00	141,17	0,00	11,600	141,17	0,00	0,00	141,17	0,00
2	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hromine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	311,000	3,75	1 166,25	1 166,25	0,00	257,000	963,75	-202,50	0,00	963,75	0,00	257,000	963,75	0,00	0,00	963,75	0,00
3	132201201	Výkop rýhy šírký 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	77,000	10,15	781,55	781,55	0,00	77,000	781,55	0,00	0,00	781,55	0,00	77,000	781,55	0,00	0,00	781,55	0,00
4	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť hrominy 3	m3	388,000	0,20	77,60	77,60	0,00	334,000	66,80	-10,80	0,00	66,80	0,00	334,000	66,80	0,00	0,00	66,80	0,00
5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	57,000	2,67	152,19	152,19	0,00	57,000	152,19	0,00	0,00	152,19	0,00	57,000	152,19	0,00	0,00	152,19	0,00
6	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	57,000	1,30	74,10	74,10	0,00	57,000	74,10	0,00	0,00	74,10	0,00	57,000	74,10	0,00	0,00	74,10	0,00
7	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	161,850	2,56	414,34	414,34	0,00	107,850	276,10	-138,24	0,00	276,10	0,00	107,850	276,10	0,00	0,00	276,10	0,00
8	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hromin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	161,850	1,27	205,55	205,55	0,00	107,850	136,97	-68,58	0,00	136,97	0,00	107,850	136,97	0,00	0,00	136,97	0,00
9	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	161,850	0,57	92,25	92,25	0,00	107,850	61,47	-30,78	0,00	61,47	0,00	107,850	61,47	0,00	0,00	61,47	0,00
10	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	208,000	1,83	380,64	380,64	0,00	208,000	380,64	0,00	0,00	380,64	0,00	208,000	380,64	0,00	0,00	380,64	0,00
11	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000																		

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky	
									výkon	EUR					výkon	EUR					
20	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr.150 mm	m2	11.600	0,81	9,40	9,40	0,00		11.600	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	11.600	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00
21	5833343100x	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	m3	1.740	30,99	53,92	53,92	0,00		1.740	53,92	0,00	0,00	53,92	0,00	1.740	53,92	0,00	0,00	53,92	0,00
22	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr. 150 mm	m2	11.600	19,20	222,72	222,72	0,00		11.600	222,72	0,00	0,00	222,72	0,00	11.600	222,72	0,00	0,00	222,72	0,00
23	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m	30.000	3,74	112,20	112,20	0,00		30.000	112,20	0,00	0,00	112,20	0,00	30.000	112,20	0,00	0,00	112,20	0,00
24	2860014480.1	PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	5.000	11,22	56,10	56,10	0,00		5.000	56,10	0,00	0,00	56,10	0,00	5.000	56,10	0,00	0,00	56,10	0,00
25	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	5.000	6,41	32,05	32,05	0,00		5.000	32,05	0,00	0,00	32,05	0,00	5.000	32,05	0,00	0,00	32,05	0,00
26	2860014490.1	PP rúra 100/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	5.000	21,59	107,95	107,95	0,00		5.000	107,95	0,00	0,00	107,95	0,00	5.000	107,95	0,00	0,00	107,95	0,00
27	871310310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm	m	40.000	5,34	213,60	213,60	0,00		40.000	213,60	0,00	0,00	213,60	0,00	40.000	213,60	0,00	0,00	213,60	0,00
28	2860014540.1	PP rúra 150/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1.000	22,98	22,98	22,98	0,00		1.000	22,98	0,00	0,00	22,98	0,00	1.000	22,98	0,00	0,00	22,98	0,00
29	2860014550.1	PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10 p	ks	1.000	43,82	43,82	43,82	0,00		1.000	43,82	0,00	0,00	43,82	0,00	1.000	43,82	0,00	0,00	43,82	0,00
30	2860014560.1	PP rúra 150/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	7.000	107,51	752,57	752,57	0,00		7.000	752,57	0,00	0,00	752,57	0,00	7.000	752,57	0,00	0,00	752,57	0,00
31	2860014540.2	PP rúra 150/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1.000	17,74	17,74	17,74	0,00		1.000	17,74	0,00	0,00	17,74	0,00	1.000	17,74	0,00	0,00	17,74	0,00
32	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	5.000	3,21	16,05	16,05	0,00		5.000	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00	5.000	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00
33	2860014760.1	PP koleno 100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	5.000	4,27	21,35	21,35	0,00		5.000	21,35	0,00	0,00	21,35	0,00	5.000	21,35	0,00	0,00	21,35	0,00
34	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	70.000	0,53	37,10	37,10	0,00		70.000	37,10	0,00	0,00	37,10	0,00	70.000	37,10	0,00	0,00	37,10	0,00
35	894101113	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1.000	1 389,33	1 389,33	1 389,33	0,00		1.000	1 389,33	0,00	0,00	1 389,33	0,00	1.000	1 389,33	0,00	0,00	1 389,33	0,00
36	5922415060	Akumulačná nádrž 20M3 3x4,8x1,8 mm betónová, BG	ks	1.000	4 595,49	4 595,49	4 595,49	0,00		1.000	4 595,49	0,00	0,00	4 595,49	0,00	1.000	4 595,49	0,00	0,00	4 595,49	0,00
37	894421111	Zariadenie šachtíet prefabrikovaných do 4t	ks	4.000	587,80	2 351,20	2 351,20	0,00		4.000	2 351,20	0,00	0,00	2 351,20	0,00	4.000	2 351,20	0,00	0,00	2 351,20	0,00
38	5922465730	Kónus BETONOVY 600/1000	ks	1.010	54,50	55,05	55,05	0,00		1.010	55,05	0,00	0,00	55,05	0,00	1.010	55,05	0,00	0,00	55,05	0,00
39	5922465780	Skruž výšky 500 mm sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	1.010	44,89	45,34	45,34	0,00		1.010	45,34	0,00	0,00	45,34	0,00	1.010	45,34	0,00	0,00	45,34	0,00
40	5922442100	Poklop betónový na otvor DN600	ks	1.010	94,05	94,99	94,99	0,00		1.010	94,99	0,00	0,00	94,99	0,00	1.010	94,99	0,00	0,00	94,99	0,00
41	5922442110	Výrovnávací prstenec 63/4	ks	1.010	6,41	6,47	6,47	0,00		1.010	6,47	0,00	0,00	6,47	0,00	1.010	6,47	0,00	0,00	6,47	0,00
42	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160	ks	3.000	331,30	993,90	993,90	0,00		3.000	993,90	0,00	0,00	993,90	0,00	3.000	993,90	0,00	0,00	993,90	0,00
43	2860008660	Predženie PP D630/1000 -pre revízie šachty DN630	ks	2.000	277,87	555,74	555,74	0,00		2.000	555,74	0,00	0,00	555,74	0,00	2.000	555,74	0,00	0,00	555,74	0,00
44	2860008670	Predženie PP D630/1500 -pre revízie šachty DN630	ks	1.000	341,99	341,99	341,99	0,00		1.000	341,99	0,00	0,00	341,99	0,00	1.000	341,99	0,00	0,00	341,99	0,00
45	2860008700	Tesniaci krúžok -pre revízie šachty DN630	ks	6.000	30,99	185,94	185,94	0,00		6.000	185,94	0,00	0,00	185,94	0,00	6.000	185,94	0,00	0,00	185,94	0,00
46	2860008700.1	Zátka hrdla DN150	ks	1.000	2,03	2,03	2,03	0,00		1.000	2,03	0,00	0,00	2,03	0,00	1.000	2,03	0,00	0,00	2,03	0,00
47	2860008700.2	Presuvka 150mm	ks	2.000	8,34	16,68	16,68	0,00		2.000	16,68	0,00	0,00	16,68	0,00	2.000	16,68	0,00	0,00	16,68	0,00
48	2860008820	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° -pre revízie šachty DN630	ks	2.000	416,80	833,60	833,60	0,00		2.000	833,60	0,00	0,00	833,60	0,00	2.000	833,60	0,00	0,00	833,60	0,00
49	2860009140	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° - 180° - 270° -pre revízie šachty DN630	ks	1.000	234,05	234,05	234,05	0,00		1.000	234,05	0,00	0,00	234,05	0,00	1.000	234,05	0,00	0,00	234,05	0,00
50	5524213570	Poklop Betón - liatina -pre revízie šachty DN630 - 1000 PL600/D400	ks	3.000	144,28	432,84	432,84	0,00		3.000	432,84	0,00	0,00	432,84	0,00	3.000	432,84	0,00	0,00	432,84	0,00
51	5922441020	Betónový roznášací prstenec -pre revízie šachty DN630	ks	3.000	51,30	153,90	153,90	0,00		3.000	153,90	0,00	0,00	153,90	0,00	3.000	153,90	0,00	0,00	153,90	0,00
52	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	70.000	0,64	44,80	44,80	0,00		70.000	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	70.000	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00
53	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2.610	0,05	0,13	0,00	0,13		2.610	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	2.610	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
54	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2.610	6,66	17,38	0,00	17,38		2.610	17,38	0,00	0,00	0,00	17,38	2.610	17,38	0,00	0,00	0,00	17,38
55	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2.610	0,75	1,96	0,00	1,96		2.610	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96	2.610	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96
56	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2.610	12,82	33,46	0,00	33,46		2.610	33,46	0,00	0,00	0,00	33,46	2.610	33,46	0,00	0,00	0,00	33,46
57	998276101	Presun hmôt pre rúrovedenie hlbšie z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	189.000	10,92	2 063,88	2 063,88	0,00		189.000	2 063,88	0,00	0,00	2 063,88	0,00	189.000	2 063,88	0,00	0,00	2 063,88	0,00
58	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny	m2	304.000	0,43	130,72	130,72	0,00		119.600	51,43	-79,29	0,00	51,43	0,00	119.600	51,43	0,00	0,00	51,43	0,00
59	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	304.000	1,23	373,92	373,92	0,00		119.600	147,11	-226,81	0,00	147,11	0,00	119.600	147,11	0,00	0,00	147,11	0,00
60	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,122	64,12	7,82	7,82	0,00		0,051	3,27	-4,55	0,00	3,27	0,00	0,051	3,27	0,00	0,00	3,27	0,00
61	721242120	Lapač střešných splavenin plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	5.000	24,15	120,75	120,75	0,00		5.000	120,75	0,00	0,00	120,75	0,00	5.000	120,75	0,00	0,00	120,75	0,00
						23 221,48	23 168,55	52,93		21 416,96	-1 804,52	0,00	21 364,03	52,93		21 416,96	0,00	0,00	21 364,03	52,93	
SO 02.03 Elektroinštalácie																					
1	974032831	Vyrežanie ryh frézovaním v murive z plných pálených tehál hlbky 2,5 cm, šírkou 4 cm -0,																			

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
10	210010034	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2429 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	30,000	1,27	38,10	38,10	0,00	30,000	38,10	0,00	0,00	38,10	0,00	30,000	38,10	0,00	0,00	38,10	0,00
11	3450716100	Rúrka kopex 3329	m	30,000	4,76	142,80	142,80	0,00	30,000	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00	30,000	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00
12	3450638200	Svorka WAGO 224-101	ks	40,000	0,12	4,80	4,80	0,00	40,000	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	40,000	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00
13	3450643900	Svorka WAGO 273-100	ks	30,000	0,07	2,10	2,10	0,00	30,000	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	30,000	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00
14	21001-0351	Skatula KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	kus	10,000	10,91	109,10	109,10	0,00	10,000	109,10	0,00	0,00	109,10	0,00	10,000	109,10	0,00	0,00	109,10	0,00
15	345 620D600	Skatula KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x44mm2) plast	kus	10,000	1,64	16,40	16,40	0,00	10,000	16,40	0,00	0,00	16,40	0,00	10,000	16,40	0,00	0,00	16,40	0,00
16	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	360,000	0,99	356,40	356,40	0,00	360,000	356,40	0,00	0,00	356,40	0,00	360,000	356,40	0,00	0,00	356,40	0,00
17	2830403500	Hmôždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	360,000	0,05	18,00	18,00	0,00	360,000	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	360,000	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
18	2830408000	Sťahovacia páska čierna 140x3,6	ks	200,000	0,05	10,00	10,00	0,00	200,000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	200,000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
19	2830409000	Sťahovacia páska čierna 200x3,6	ks	200,000	0,05	10,00	10,00	0,00	200,000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	200,000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
20	3450645310	Svorka WAGO 221-413	ks	120,000	0,20	24,00	24,00	0,00	120,000	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	120,000	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
21	210020302	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpery	m	120,000	6,14	736,80	736,80	0,00	120,000	736,80	0,00	0,00	736,80	0,00	120,000	736,80	0,00	0,00	736,80	0,00
22	3450600003	Káblový žľab 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1516282	m	120,000	4,50	540,00	540,00	0,00	120,000	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	120,000	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
23	3450600039	Koleno 90° 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1562958	m	4,000	5,27	21,08	21,08	0,00	4,000	21,08	0,00	0,00	21,08	0,00	4,000	21,08	0,00	0,00	21,08	0,00
24	3450600342	Nosník 62 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1570062	ks	90,000	1,25	112,50	112,50	0,00	90,000	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	90,000	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00
25	3450600461	Závitová tyč M8 (1m) elektroinštalčný materiál, obj.č. 1210008	ks	60,000	0,44	26,40	26,40	0,00	60,000	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	60,000	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00
26	210020310	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podpery	m	10,000	8,40	84,00	84,00	0,00	10,000	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	10,000	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
27	3450600022	Káblový žľab 250/100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1125012	m	10,000	11,30	113,00	113,00	0,00	10,000	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	10,000	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00
28	3450600057	Koleno 90° 250/100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1125091	m	0,000	11,78	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3450600361	U – záves 250 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1525007	ks	5,000	1,21	6,05	6,05	0,00	5,000	6,05	0,00	0,00	6,05	0,00	5,000	6,05	0,00	0,00	6,05	0,00
30	3450600435	Spojka 100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1200100	ks	4,000	0,37	1,48	1,48	0,00	4,000	1,48	0,00	0,00	1,48	0,00	4,000	1,48	0,00	0,00	1,48	0,00
31	3450600465	Spojovací - sada M8 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1240008	ks	1,000	7,16	7,16	7,16	0,00	1,000	7,16	0,00	0,00	7,16	0,00	1,000	7,16	0,00	0,00	7,16	0,00
32	210100001	Ukončenie vodičov v rozvážači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	80,000	0,94	75,20	75,20	0,00	80,000	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00	80,000	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00
33	210100002	Ukončenie vodičov v rozvážači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	15,000	1,41	21,15	21,15	0,00	15,000	21,15	0,00	0,00	21,15	0,00	15,000	21,15	0,00	0,00	21,15	0,00
34	210100003	Ukončenie vodičov v rozvážači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,000	1,84	9,20	9,20	0,00	5,000	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00	5,000	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00
35	210100004	Ukončenie vodičov v rozvážači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	2,000	2,49	4,98	4,98	0,00	2,000	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00	2,000	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00
36	3452107500	G-Káblové oko CU 25x 6 KU	ks	2,000	0,30	0,60	0,60	0,00	2,000	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	2,000	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00
37	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	6,000	5,45	32,70	32,70	0,00	6,000	32,70	0,00	0,00	32,70	0,00	6,000	32,70	0,00	0,00	32,70	0,00
38	3450202210	Spínač jednopólový plastový IP44, 1 230V/16A	ks	6,000	1,46	8,76	8,76	0,00	6,000	8,76	0,00	0,00	8,76	0,00	6,000	8,76	0,00	0,00	8,76	0,00
39	210110511	Prepínač vŕačkový v kryte S 25 VP, VL 01, 02	ks	4,000	8,53	34,12	34,12	0,00	4,000	34,12	0,00	0,00	34,12	0,00	4,000	34,12	0,00	0,00	34,12	0,00
40	3580252250	TeSys LE - spúšťač v skrinke - LE1-M - 1.2...1.8 A - 0,55kW	ks	2,000	36,90	73,80	73,80	0,00	2,000	73,80	0,00	0,00	73,80	0,00	2,000	73,80	0,00	0,00	73,80	0,00
41	3580252251	TeSys LE - spúšťač v skrinke - LE1-M - 1.8...2.6 A - 0,75kW	ks	2,000	36,90	73,80	73,80	0,00	2,000	73,80	0,00	0,00	73,80	0,00	2,000	73,80	0,00	0,00	73,80	0,00
42	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	8,000	6,77	54,16	54,16	0,00	8,000	54,16	0,00	0,00	54,16	0,00	8,000	54,16	0,00	0,00	54,16	0,00
43	3450365060	Jednozásuvka do vŕhka na povrch 230V/16A	ks	8,000	1,43	11,44	11,44	0,00	8,000	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00	8,000	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00
44	210111124	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	2,000	4,40	8,80	8,80	0,00	2,000	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	2,000	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00
45	3450337100	Zásuvka CSG 1653	ks	1,000	2,73	2,73	2,73	0,00	1,000	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	1,000	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00
46	3450337200	Zásuvka CSG 3253	ks	1,000	3,06	3,06	3,06	0,00	1,000	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00	1,000	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00
47	210190007	Úprava rozvodnice na mieste - programovanie DALI	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00	1,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	1,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
48	3450206000	Ovládací panel osvetlenia DALI	ks	1,000	41,40	41,40	41,40	0,00	1,000	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00	1,000	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00
49	3582201900	DALI konvertor 1-10V	ks	1,000	64,94	64,94	64,94	0,00	1,000	64,94	0,00	0,00	64,94	0,00	1,000	64,94	0,00	0,00	64,94	0,00
50	210190051	Montáž rozvážača skriňového, panelového za 1 pole - delený rozvážač do váhy 200 kg	ks	1,000	69,59	69,59	69,59	0,00	1,000	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00	1,000	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00
51	3570171400	Rozvážač RMS2	ks	1,000	1 792,44	1 792,44	1 792,44	0,00	1,000	1 792,44	0,00	0,00	1 792,44	0,00	1,000	1 792,44	0,00	0,00	1 792,44	0,00
52	210200118	Svetidlá žiarivkové pre priemysel stropné PLEXI LED																		

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
64	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	6,000	0,35	2,10	2,10	0,00	6,000	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	6,000	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00
65	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	350,000	0,86	301,00	301,00	0,00	350,000	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	350,000	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00
66	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	200,000	0,31	62,00	62,00	0,00	200,000	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	200,000	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00
67	3410350405	CMFM 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	350,000	1,48	518,00	518,00	0,00	350,000	518,00	0,00	0,00	518,00	0,00	350,000	518,00	0,00	0,00	518,00	0,00
68	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	300,000	0,92	276,00	276,00	0,00	300,000	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	300,000	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00
69	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	300,000	0,51	153,00	153,00	0,00	300,000	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	300,000	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00
70	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	30,000	1,00	30,00	30,00	0,00	30,000	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,000	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
71	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	0,84	25,20	25,20	0,00	30,000	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	30,000	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00
72	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	100,000	1,24	124,00	124,00	0,00	100,000	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	100,000	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00
73	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	100,000	1,33	133,00	133,00	0,00	100,000	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	100,000	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00
74	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	150,000	0,50	75,00	75,00	0,00	150,000	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	150,000	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
75	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	150,000	0,37	55,50	55,50	0,00	150,000	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	150,000	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00
76	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	30,000	0,68	20,40	20,40	0,00	30,000	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	30,000	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00
77	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	30,000	0,98	29,40	29,40	0,00	30,000	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	30,000	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00
81	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, demontáž	hod	200,000	17,66	3 532,00	3 532,00	0,00	200,000	3 532,00	0,00	0,00	3 532,00	0,00	200,000	3 532,00	0,00	0,00	3 532,00	0,00
82	HZS000200	Revízia elektrického zariadenia	hod	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00	20,000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	20,000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
						13 862,10	13 862,10	0,00	13 862,10		0,00	0,00	13 862,10	0,00	13 862,10		0,00	0,00	13 862,10	0,00
SO 02.04 Technologická časť																				
1		Demontáž jestvujúcich ventilátorov	ks	11,000	29,92	329,12	0,00	329,12	11,000	329,12	0,00	0,00	0,00	329,12	11,000	329,12	0,00	0,00	0,00	329,12
						329,12	0,00	329,12	329,12		0,00	0,00	0,00	329,12	329,12		0,00	0,00	0,00	329,12
SO03 - Odborná učeňba pre výkrm moriek																				
SO 03.01 Architektúra																				
1	13090-1121	Búranie konštrukcií muriva betónového	m3	35,520	48,09	1 708,16	1 708,16	0,00	35,520	1 708,16	0,00	0,00	1 708,16	0,00	35,520	1 708,16	0,00	0,00	1 708,16	0,00
2	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	93,568	10,15	949,72	949,72	0,00	93,568	949,72	0,00	0,00	949,72	0,00	93,568	949,72	0,00	0,00	949,72	0,00
3	13120-1109	Priplatok za ľepivosť v horn. tr. 3	m3	93,568	0,17	15,91	15,91	0,00	93,568	15,91	0,00	0,00	15,91	0,00	93,568	15,91	0,00	0,00	15,91	0,00
4	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	11,220	10,15	113,88	113,88	0,00	11,220	113,88	0,00	0,00	113,88	0,00	11,220	113,88	0,00	0,00	113,88	0,00
5	13220-1209	Priplatok za ľepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	11,220	0,19	2,13	2,13	0,00	11,220	2,13	0,00	0,00	2,13	0,00	11,220	2,13	0,00	0,00	2,13	0,00
6	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	17,271	1,33	22,97	22,97	0,00	17,271	22,97	0,00	0,00	22,97	0,00	17,271	22,97	0,00	0,00	22,97	0,00
7	16270-1155	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m3	35,520	3,42	121,48	121,48	0,00	35,520	121,48	0,00	0,00	121,48	0,00	35,520	121,48	0,00	0,00	121,48	0,00
8	16270-1159	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 5-7	m3	177,600	0,28	49,73	49,73	0,00	177,600	49,73	0,00	0,00	49,73	0,00	177,600	49,73	0,00	0,00	49,73	0,00
9	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	17,271	0,62	10,71	10,71	0,00	17,271	10,71	0,00	0,00	10,71	0,00	17,271	10,71	0,00	0,00	10,71	0,00
10	17410-1101	Zásep zhutnený jám, rýh, šachtie alebo okolo objektu	m3	87,517	2,46	215,29	215,29	0,00	87,517	215,29	0,00	0,00	215,29	0,00	87,517	215,29	0,00	0,00	215,29	0,00
11	27332-1117P	Základové dosky zo železobetónu tB 25-B 30 cem. portl. (vrátane kontraktáč. špár)	m3	114,126	98,90	11 287,06	11 287,06	0,00	114,126	11 287,06	0,00	0,00	11 287,06	0,00	114,126	11 287,06	0,00	0,00	11 287,06	0,00
12	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	62,412	11,58	722,73	722,73	0,00	62,412	722,73	0,00	0,00	722,73	0,00	62,412	722,73	0,00	0,00	722,73	0,00
13	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	62,412	2,46	153,53	153,53	0,00	62,412	153,53	0,00	0,00	153,53	0,00	62,412	153,53	0,00	0,00	153,53	0,00
14	27336-1821P	Výstuž základových dosiek B500B	t	0,556	962,68	535,25	535,25	0,00	0,556	535,25	0,00	0,00	535,25	0,00	0,556	535,25	0,00	0,00	535,25	0,00
15	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	4,854	962,58	4 672,36	4 672,36	0,00	4,854	4 672,36	0,00	0,00	4 672,36	0,00	4,854	4 672,36	0,00	0,00	4 672,36	0,00
16	27432-1312	Základové pásy zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	3,740	105,90	396,07	396,07	0,00	3,740	396,07	0,00	0,00	396,07	0,00	3,740	396,07	0,00	0,00	396,07	0,00
17	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	14,960	11,58	173,24	173,24	0,00	14,960	173,24	0,00	0,00	173,24	0,00	14,960	173,24	0,00	0,00	173,24	0,00
18	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	14,960	2,46	36,80	36,80	0,00	14,960	36,80	0,00	0,00	36,80	0,00	14,960	36,80	0,00	0,00	36,80	0,00
19	27436-1821P	Výstuž základových pásov B500B	t	0,153	962,56	147,27	147,27	0,00	0,153	147,27	0,00	0,00	147,27	0,00	0,153	147,27	0,00	0,00	147,27	0,00
20	27532-1312	Základové pátky zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	37,888	105,89	4 011,96	4 011,96	0,00	37,888	4 011,96	0,00	0,00	4 011,96	0,00	37,888	4 011,96	0,00	0,00	4 011,96	0,00
21	27535-1215	Debnenie základových pátkiek zhotovenie	m2	128,000	11,58	1 482,24	1 482,24	0,00	128,000	1 482,24	0,00	0,00	1 482,24	0,00	128,000	1 482,24	0,00	0,00	1 482,24	0,00
22	27535-1216	Debnenie základových pátkiek odstránenie	m2	128,000	2,46	314,88	314,88	0,00	128,000	314,88	0,00	0,00	314,88	0,00	128,000	314,88	0,00	0,00	314,88	0,00
23	27536-1821P	Výstuž základových pátkiek B500B	t	3,237	962,68	3 116,20	3 116,20	0,00	3,237	3 116,20	0,00	0,00	3 116,20	0,00	3,237	3 116,20	0,00	0,00	3 116,20	0,00
24	31123-1411	Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P10 MVC 2,5	m3	2,376	114,28	271,53	271,53	0,00	2,376	271,53	0,00	0,00	271,53	0,00	2,376	271,53	0,00	0,00	271,53	0,00
25	31123-1503	Murivo nosné z tehál POROTHERM 25 P+D P12 MVC 2,5	m3	8,495	113,67	965,63	965,63	0,00	8,495	965,63	0,00	0,00	965,63	0,00	8,495	965,63	0,00	0,00	965,63	0,00
26	31127-2203	Murivo nosné z bet.tvárnici PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou B20	m3	18,480	127,23	2 351,21	2 351,21	0,00	18,480	2 3										

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
37	41335-1212	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m3	1,150	3,67	4,22	4,22	0,00	1,150	4,22	0,00	0,00	4,22	0,00	1,150	4,22	0,00	0,00	4,22	0,00
38	41732-1515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 25/30)	m3	3,571	110,40	394,24	394,24	0,00	3,571	394,24	0,00	0,00	394,24	0,00	0,821	90,64	-303,60	0,00	90,64	0,00
39	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m3	23,130	8,64	199,84	199,84	0,00	23,130	199,84	0,00	0,00	199,84	0,00	6,570	56,76	-143,08	0,00	56,76	0,00
40	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	23,130	3,06	70,78	70,78	0,00	23,130	70,78	0,00	0,00	70,78	0,00	6,570	20,10	-50,67	0,00	20,11	0,00
41	41736-1821P	Výstuž stužujúcich pásov, vencov B500B	m	0,271	962,28	260,78	260,78	0,00	0,271	260,78	0,00	0,00	260,78	0,00	0,057	54,85	-205,93	0,00	54,85	0,00
42	44413-5001P	Montáž strešných veľkoplášnych panelov do 5 t	t	4,000	45,03	180,12	180,12	0,00	4,000	180,12	0,00	0,00	180,12	0,00	0,000	0,00	-180,12	0,00	0,00	0,00
43	44413-5002D	Demontáž strešných panelov (kazetové panely) do 5 t na ďalšie použitie	kus	76,000	17,51	1 330,76	1 330,76	0,00	76,000	1 330,76	0,00	0,00	1 330,76	0,00	76,000	1 330,76	0,00	0,00	1 330,76	0,00
44	61242-1637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	335,643	15,80	5 303,16	5 303,16	0,00	335,643	5 303,16	0,00	0,00	5 303,16	0,00	335,643	5 303,16	0,00	0,00	5 303,16	0,00
45	61245-7112	Vnúť. omietka cem. stien hrubé zatreté	m2	57,485	8,82	507,02	507,02	0,00	57,485	507,02	0,00	0,00	507,02	0,00	57,485	507,02	0,00	0,00	507,02	0,00
46	62241-1121	Farbenie vonk. omietok stien do III. stupňa zložitosti	m2	172,945	5,89	1 018,65	1 018,65	0,00	172,945	1 018,65	0,00	0,00	1 018,65	0,00	172,945	1 018,65	0,00	0,00	1 018,65	0,00
47	62242-1143	Omietka vonk. stien vápenná štuková zloz. I až II	m2	10,813	9,97	107,81	107,81	0,00	10,813	107,81	0,00	0,00	107,81	0,00	10,813	107,81	0,00	0,00	107,81	0,00
48	62247-4950	Vonkajšia úprava sokla Marmolit (bez zateplenia)	m2	8,750	19,33	169,14	169,14	0,00	8,750	169,14	0,00	0,00	169,14	0,00	8,750	169,14	0,00	0,00	169,14	0,00
49	62599-1202P	Zatepl. vonk. stien Styrodur hr. 50 mm s povrch. úpravou Marmolit	m2	78,562	41,30	3 244,61	3 244,61	0,00	78,562	3 244,61	0,00	0,00	3 244,61	0,00	78,562	3 244,61	0,00	0,00	3 244,61	0,00
50	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	7,537	104,73	789,35	789,35	0,00	7,537	789,35	0,00	0,00	789,35	0,00	7,537	789,35	0,00	0,00	789,35	0,00
51	63131-5711P	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	m3	98,910	113,42	11 218,37	11 218,37	0,00	98,910	11 218,37	0,00	0,00	11 218,37	0,00	98,910	11 218,37	0,00	0,00	11 218,37	0,00
52	63131-9165	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m3	98,910	6,00	593,46	593,46	0,00	98,910	593,46	0,00	0,00	593,46	0,00	98,910	593,46	0,00	0,00	593,46	0,00
53	63157-1003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	137,717	37,88	5 216,72	5 216,72	0,00	137,717	5 216,72	0,00	0,00	5 216,72	0,00	137,717	5 216,72	0,00	0,00	5 216,72	0,00
54	63245-1135	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 4 cm	m2	65,420	17,71	1 158,59	1 158,59	0,00	65,420	1 158,59	0,00	0,00	1 158,59	0,00	65,420	1 158,59	0,00	0,00	1 158,59	0,00
55	89598-3420	Ossadenie žlabov	m	61,500	9,08	558,42	558,42	0,00	61,500	558,42	0,00	0,00	558,42	0,00	61,500	558,42	0,00	0,00	558,42	0,00
56	595 109520	Zrab BG NW 100	kus	60,000	13,89	833,40	833,40	0,00	60,000	833,40	0,00	0,00	833,40	0,00	60,000	833,40	0,00	0,00	833,40	0,00
57	595 109530	Rošt liatinový NW 100 500/140/140	kus	123,000	24,48	3 011,04	3 011,04	0,00	123,000	3 011,04	0,00	0,00	3 011,04	0,00	123,000	3 011,04	0,00	0,00	3 011,04	0,00
58	595 109540	Vpust BG NW 100 500/210/560	kus	3,000	84,98	254,94	254,94	0,00	3,000	254,94	0,00	0,00	254,94	0,00	3,000	254,94	0,00	0,00	254,94	0,00
59	91972-2111	Dilatačné škáry rezané priečne, rezanie škár š. 2 až 5 mm	m	25,123	7,28	182,90	182,90	0,00	25,123	182,90	0,00	0,00	182,90	0,00	25,123	182,90	0,00	0,00	182,90	0,00
60	91972-2211	Dilatačné škáry rezané priečne, zaliatie škár š. nad 3 do 9 mm za studena	m	25,123	7,28	182,90	182,90	0,00	25,123	182,90	0,00	0,00	182,90	0,00	25,123	182,90	0,00	0,00	182,90	0,00
61	111 636110	Zálievka asfaltová AZ bubny	t	0,002	1 279,10	2,56	2,56	0,00	0,002	2,56	0,00	0,00	2,56	0,00	0,002	2,56	0,00	0,00	2,56	0,00
62	91973-5123	Rezanie stĺpujúceho betonového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	15,100	13,24	199,92	199,92	0,00	15,100	199,92	0,00	0,00	199,92	0,00	15,100	199,92	0,00	0,00	199,92	0,00
63	94194-1031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	740,000	1,82	1 346,80	1 346,80	0,00	740,000	1 346,80	0,00	0,00	1 346,80	0,00	740,000	1 346,80	0,00	0,00	1 346,80	0,00
64	94194-1191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	2 220,000	1,18	2 619,60	2 619,60	0,00	2 220,000	2 619,60	0,00	0,00	2 619,60	0,00	2 220,000	2 619,60	0,00	0,00	2 619,60	0,00
65	94194-1831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	740,000	0,85	629,00	629,00	0,00	740,000	629,00	0,00	0,00	629,00	0,00	740,000	629,00	0,00	0,00	629,00	0,00
66	94195-5002	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	777,730	1,30	1 011,05	1 011,05	0,00	777,730	1 011,05	0,00	0,00	1 011,05	0,00	777,730	1 011,05	0,00	0,00	1 011,05	0,00
67	95290-1311	Výčistenie poľnohospodárskych budov a objektov	m2	777,730	0,59	458,86	458,86	0,00	777,730	458,86	0,00	0,00	458,86	0,00	777,730	458,86	0,00	0,00	458,86	0,00
68	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	33,920	1,60	54,27	54,27	0,00	33,920	54,27	0,00	0,00	54,27	0,00	33,920	54,27	0,00	0,00	54,27	0,00
69	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	3,432	14,24	48,87	48,87	0,00	3,432	48,87	0,00	0,00	48,87	0,00	3,432	48,87	0,00	0,00	48,87	0,00
70	96504-2241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	9,809	45,51	446,41	446,41	0,00	9,809	446,41	0,00	0,00	446,41	0,00	9,809	446,41	0,00	0,00	446,41	0,00
71	97801-3191	Očistenie vnút. omietok stien váp. vápencom. do 100 %	m2	261,195	1,76	459,70	459,70	0,00	261,195	459,70	0,00	0,00	459,70	0,00	261,195	459,70	0,00	0,00	459,70	0,00
72	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná súť	t	527,709	12,82	6 765,23	6 765,23	0,00	527,709	6 765,23	0,00	0,00	6 765,23	0,00	527,709	6 765,23	0,00	0,00	6 765,23	0,00
73	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	50,377	9,07	456,92	456,92	0,00	50,377	456,92	0,00	0,00	456,92	0,00	50,377	456,92	0,00	0,00	456,92	0,00
74	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	705,278	0,31	218,64	218,64	0,00	705,278	218,64	0,00	0,00	218,64	0,00	705,278	218,64	0,00	0,00	218,64	0,00
75	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	t	50,377	6,19	311,83	311,83	0,00	50,377	311,83	0,00	0,00	311,83	0,00	50,377	311,83	0,00	0,00	311,83	0,00
76	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	t	302,262	0,69	208,56	208,56	0,00	302,262	208,56	0,00	0,00	208,56	0,00	302,262	208,56	0,00	0,00	208,56	0,00
77	97908-3117	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 6000 m	t	399,188	4,47	1 784,37	1 784,37	0,00	399,188	1 784,37	0,00	0,00	1 784,37	0,00	399,188	1 784,37	0,00	0,00	1 784,37	0,00
78	97908-3191	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 6000 m</																		

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
92	283 290034	Fólia Fatrafol 807 (s textilnou podložkou) hr. 2,6 mm	m2	72,335	10,33	747,22	747,22	0,00	72,335	747,22	0,00	0,00	747,22	0,00	72,335	747,22	0,00	0,00	747,22	0,00
93	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	12,051	1,65	19,88	19,88	0,00	12,051	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	12,051	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00
94	72225-4129	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	kus	3,000	42,75	128,25	0,00	128,25	3,000	128,25	0,00	0,00	0,00	128,25	3,000	128,25	0,00	0,00	0,00	128,25
95	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	1,283	1,00	1,28	0,00	1,28	1,283	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28	1,283	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28
96	76234-1630P	Montáž debnenia atiky z dosiek tvrdých hr. 18 mm	m2	11,550	8,57	98,98	98,98	0,00	11,550	98,98	0,00	0,00	98,98	0,00	11,550	98,98	0,00	0,00	98,98	0,00
97	607 280105	Doska drevostepková OSB do vlhkého prostredia, hr.18 mm	m2	13,860	5,23	72,49	72,49	0,00	13,860	72,49	0,00	0,00	72,49	0,00	13,860	72,49	0,00	0,00	72,49	0,00
98	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,715	2,70	4,63	4,63	0,00	1,715	4,63	0,00	0,00	4,63	0,00	1,715	4,63	0,00	0,00	4,63	0,00
99	76432-3230	Klampa. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 330	m	10,350	11,62	120,27	120,27	0,00	10,350	120,27	0,00	0,00	120,27	0,00	10,350	120,27	0,00	0,00	120,27	0,00
100	76432-3830	Klampa. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	m	146,700	0,88	129,10	129,10	0,00	146,700	129,10	0,00	0,00	129,10	0,00	146,700	129,10	0,00	0,00	129,10	0,00
101	76433-3230	Klampa. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 330	m	29,000	16,68	483,72	483,72	0,00	29,000	483,72	0,00	0,00	483,72	0,00	29,000	483,72	0,00	0,00	483,72	0,00
102	76433-4850	Klampa. demont. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. 500	m	27,300	0,75	20,48	20,48	0,00	27,300	20,48	0,00	0,00	20,48	0,00	27,300	20,48	0,00	0,00	20,48	0,00
103	76435-2203	Klampa. PZ pl. žľaby pododkwap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	145,000	16,41	2 379,45	2 379,45	0,00	145,000	2 379,45	0,00	0,00	2 379,45	0,00	145,000	2 379,45	0,00	0,00	2 379,45	0,00
104	76435-2810	Klampa. demont. žľaby polkruhové rš 330-305tl	m	146,700	0,88	129,10	129,10	0,00	146,700	129,10	0,00	0,00	129,10	0,00	146,700	129,10	0,00	0,00	129,10	0,00
105	76435-9211	Klampa. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	kus	14,000	21,70	303,80	303,80	0,00	14,000	303,80	0,00	0,00	303,80	0,00	14,000	303,80	0,00	0,00	303,80	0,00
106	76443-0220	Klampa. PZ pl. oplechovanie múrov rš 330	m	22,300	14,27	318,22	318,22	0,00	22,300	318,22	0,00	0,00	318,22	0,00	22,300	318,22	0,00	0,00	318,22	0,00
107	76443-0850	Klampa. demont. oplechovanie múrov rš 600	m	19,700	1,27	25,02	25,02	0,00	19,700	25,02	0,00	0,00	25,02	0,00	19,700	25,02	0,00	0,00	25,02	0,00
108	76445-4202	Klampa. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	m	23,000	18,22	419,06	419,06	0,00	23,000	419,06	0,00	0,00	419,06	0,00	23,000	419,06	0,00	0,00	419,06	0,00
109	76445-4801	Klampa. demont. rúr odpadových kruhových d-100	m	50,800	0,73	37,08	37,08	0,00	50,800	37,08	0,00	0,00	37,08	0,00	50,800	37,08	0,00	0,00	37,08	0,00
110	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	43,653	1,52	66,35	66,35	0,00	43,653	66,35	0,00	0,00	66,35	0,00	43,653	66,35	0,00	0,00	66,35	0,00
111	76662-2239	Okná plastové (vrátane parapetov) - dodávka, montáž	m2	10,080	226,45	2 282,62	2 201,09	81,53	10,080	2 282,62	0,00	0,00	2 201,09	81,53	10,080	2 282,62	0,00	0,00	2 201,09	81,53
112	76666-1139	Dvere interier 2-kríd. 1300/1970 s kovov. zárubňou - dodávka, montáž (komplet)	kus	2,000	429,62	859,24	859,24	0,00	2,000	859,24	0,00	0,00	859,24	0,00	2,000	859,24	0,00	0,00	859,24	0,00
113	76666-1145	Dvere interier 2-kríd. so zask.1300/1970 s kov. zár. - dod., montáž (komplet)	kus	1,000	553,60	553,60	0,00	553,60	1,000	553,60	0,00	0,00	0,00	553,60	1,000	553,60	0,00	0,00	0,00	553,60
114	76666-1147	Dvere interier 2-kríd. 1240/2070 s kov. zár. - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	429,62	429,62	429,62	0,00	0,000	0,00	-429,62	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	76666-1148	Dvere interier 2-kríd. 2900/2550 s kov. zár. - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	1 637,28	1 637,28	1 637,28	0,00	1,000	1 637,28	0,00	0,00	1 637,28	0,00	1,000	1 637,28	0,00	0,00	1 637,28	0,00
116	76666-1182	Dvere interier 1-kríd. 600/1970 s kovov. zárubňou - dodávka, montáž (komplet)	kus	3,000	298,17	894,51	298,17	596,34	3,000	894,51	0,00	0,00	298,17	596,34	3,000	894,51	0,00	0,00	298,17	596,34
117	76666-1192	Dvere interier 1-kríd. 800/1970 s kovov. zárubňou - dodávka, montáž (komplet)	kus	1,000	311,00	311,00	311,00	0,00	1,000	311,00	0,00	0,00	311,00	0,00	1,000	311,00	0,00	0,00	311,00	0,00
118	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	69,679	0,64	44,59	44,59	0,00	69,679	44,59	0,00	0,00	44,59	0,00	69,679	44,59	0,00	0,00	44,59	0,00
119	76739-7105	Střešný sendvičový panel trapezový hr. 150 mm (vrátane systém. doplnkov)	m2	784,250	56,64	44 419,92	44 419,92	0,00	784,250	44 419,92	0,00	0,00	44 419,92	0,00	784,250	44 419,92	0,00	0,00	44 419,92	0,00
120	76741-1115	Opláštenie stenovými sendvičovými panelmi hr. 120 mm (vrátane systém. doplnkov)	m2	359,066	51,30	18 420,09	18 420,09	0,00	359,066	18 420,09	0,00	0,00	18 420,09	0,00	359,066	18 420,09	0,00	0,00	18 420,09	0,00
121	76799-5106P	Montáž oceľovej konštrukcie haly	kg	25 858,700	0,50	12 929,35	12 929,35	0,00	25 858,700	12 929,35	0,00	0,00	12 929,35	0,00	25 858,700	12 929,35	0,00	0,00	12 929,35	0,00
122	553 000020	Oceľová konštrukcia haly - dodávka	kg	25 858,700	1,50	38 788,05	38 788,05	0,00	25 858,700	38 788,05	0,00	0,00	38 788,05	0,00	25 858,700	38 788,05	0,00	0,00	38 788,05	0,00
123	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1 145,574	0,88	1 008,11	1 008,11	0,00	1 145,574	1 008,11	0,00	0,00	1 008,11	0,00	1 145,574	1 008,11	0,00	0,00	1 008,11	0,00
124	77157-1107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do malty	m2	65,420	18,61	1 217,47	29,40	1 188,07	65,420	1 217,47	0,00	0,00	29,40	1 188,07	65,420	1 217,47	0,00	0,00	29,40	1 188,07
125	597 635600	Dlažba keramická	m2	71,962	5,39	387,88	9,37	378,51	71,962	387,88	0,00	0,00	9,37	378,51	71,962	387,88	0,00	0,00	9,37	378,51
126	77157-9791	Pripl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	m2	1,580	2,14	3,38	3,38	0,00	1,580	3,38	0,00	0,00	3,38	0,00	1,580	3,38	0,00	0,00	3,38	0,00
127	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	16,087	3,12	50,19	50,19	0,00	16,087	50,19	0,00	0,00	50,19	0,00	16,087	50,19	0,00	0,00	50,19	0,00
128	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do malty	m2	57,485	19,64	1 129,01	221,54	907,47	57,485	1 129,01	0,00	0,00	221,54	907,47	57,485	1 129,01	0,00	0,00	221,54	907,47
129	597 636480	Obklad keramický	m2	63,234	6,27	396,48	26,20	370,28	63,234	396,48	0,00	0,00	26,20	370,28	63,234	396,48	0,00	0,00	26,20	370,28
130	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	15,255	1,32	20,14	20,14	0,00	15,255	20,14	0,00	0,00	20,14	0,00	15,255	20,14	0,00	0,00	20,14	0,00
131	78315-2412	Nátory oceľ. konštr. plynost. D epoxidicht. - 1x vrchný akrylátový	m2	761,300	13,50	10 277,55	1 147,50	9 130,05	761,300	10 277,55	0,00	0,00	1 147,50	9 130,05	761,300	10 277,55	0,00	0,00	1 147,50	9 130,05
132	78445-1371	Maľba zo zmesi prášk. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do 3,8m	m2	416,183	2,31	961,38	961,38	0,00	416,183	961,38	0,00	0,00	961,38	0,00	416,183	961,38	0,00	0,		

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
9	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4' stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	3,300	1,82	6,01	6,01	0,00	3,300	6,01	0,00	0,00	6,01	0,00	3,300	6,01	0,00	0,00	6,01	0,00
10	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	226,860	2,56	580,76	36,61	544,15	226,860	580,76	0,00	0,00	36,61	544,15	226,860	580,76	0,00	0,00	36,61	544,15
11	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	226,860	1,27	288,11	18,16	269,95	226,860	288,11	0,00	0,00	18,16	269,95	226,860	288,11	0,00	0,00	18,16	269,95
12	171201202	Uloženie spyaniny na skládky, do 100 m3	m3	226,860	0,57	129,31	8,15	121,16	226,860	129,31	0,00	0,00	8,15	121,16	226,860	129,31	0,00	0,00	8,15	121,16
13	174101001	Zásyp spyaninou so zhutnením jám, šachtet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	72,140	1,97	142,12	58,31	83,81	72,140	142,12	0,00	0,00	58,31	83,81	72,140	142,12	0,00	0,00	58,31	83,81
14	174201101	Zásyp spyaninou bez zhutnenia jám, šachtet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m3	m3	48,000	0,85	40,80	40,80	0,00	48,000	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00	48,000	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00
15	583347830.1	Štrkova výplň vsakovacej jamy (m3 v zmysle vysvetlenia č.63 - bod 5)	t	48,000	19,24	923,52	923,52	0,00	48,000	923,52	0,00	0,00	923,52	0,00	48,000	923,52	0,00	0,00	923,52	0,00
16	175101101	Obsyp potrubia	m3	23,880	7,15	170,74	83,66	87,08	23,880	170,74	0,00	0,00	83,66	87,08	23,880	170,74	0,00	0,00	83,66	87,08
17	5833752900.1	Obsyp potrubia 0-4	m3	23,880	16,89	403,33	197,61	205,72	23,880	403,33	0,00	0,00	197,61	205,72	23,880	403,33	0,00	0,00	197,61	205,72
18	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	26,000	0,30	7,80	7,80	0,00	26,000	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	26,000	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00
19	451573111.i	Lážko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	10,700	41,68	445,98	108,37	337,61	10,700	445,98	0,00	0,00	108,37	337,61	10,700	445,98	0,00	0,00	108,37	337,61
20	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr.150 mm	m2	9,500	0,81	7,70	7,70	0,00	9,500	7,70	0,00	0,00	7,70	0,00	9,500	7,70	0,00	0,00	7,70	0,00
21	5833343100x	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	m3	1,450	30,99	44,94	44,94	0,00	1,450	44,94	0,00	0,00	44,94	0,00	1,450	44,94	0,00	0,00	44,94	0,00
22	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr. 150 mm	m2	9,500	19,20	182,40	182,40	0,00	9,500	182,40	0,00	0,00	182,40	0,00	9,500	182,40	0,00	0,00	182,40	0,00
23	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m	120,000	3,74	448,80	9,35	439,45	120,000	448,80	0,00	0,00	9,35	439,45	120,000	448,80	0,00	0,00	9,35	439,45
24	2860014480.1	PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	118,000	11,22	1 323,96	22,44	1 301,52	118,000	1 323,96	0,00	0,00	22,44	1 301,52	118,000	1 323,96	0,00	0,00	22,44	1 301,52
25	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	2,000	6,41	12,82	12,82	0,00	2,000	12,82	0,00	0,00	12,82	0,00	2,000	12,82	0,00	0,00	12,82	0,00
26	871310310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm	m	81,500	5,34	435,21	154,86	280,35	81,500	435,21	0,00	0,00	154,86	280,35	81,500	435,21	0,00	0,00	154,86	280,35
27	2860014540.1	PP rúra 150/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	56,000	22,98	1 286,88	91,92	1 194,96	56,000	1 286,88	0,00	0,00	91,92	1 194,96	56,000	1 286,88	0,00	0,00	91,92	1 194,96
28	2860014550.1	PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10 p	ks	2,000	43,82	87,64	87,64	0,00	2,000	87,64	0,00	0,00	87,64	0,00	2,000	87,64	0,00	0,00	87,64	0,00
29	2860014560.1	PP rúra 150/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	107,51	430,04	430,04	0,00	4,000	430,04	0,00	0,00	430,04	0,00	4,000	430,04	0,00	0,00	430,04	0,00
30	2860014540.2	PP rúra 150/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	3,000	17,74	53,22	53,22	0,00	3,000	53,22	0,00	0,00	53,22	0,00	3,000	53,22	0,00	0,00	53,22	0,00
31	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	2,000	3,21	6,42	6,42	0,00	2,000	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00	2,000	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00
32	2860014760.1	PP koleno 100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	4,27	4,27	4,27	0,00	1,000	4,27	0,00	0,00	4,27	0,00	1,000	4,27	0,00	0,00	4,27	0,00
33	2860014760.2	PP koleno 100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	4,27	4,27	4,27	0,00	1,000	4,27	0,00	0,00	4,27	0,00	1,000	4,27	0,00	0,00	4,27	0,00
34	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	8,000	3,21	25,68	6,42	19,26	8,000	25,68	0,00	0,00	6,42	19,26	8,000	25,68	0,00	0,00	6,42	19,26
35	2860014830.1	PP koleno 150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	12,29	49,16	12,29	36,87	4,000	49,16	0,00	0,00	12,29	36,87	4,000	49,16	0,00	0,00	12,29	36,87
36	2860014840.1	PP koleno 150/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	12,29	49,16	12,29	36,87	4,000	49,16	0,00	0,00	12,29	36,87	4,000	49,16	0,00	0,00	12,29	36,87
37	877310320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	4,000	3,21	12,84	3,21	9,63	4,000	12,84	0,00	0,00	3,21	9,63	4,000	12,84	0,00	0,00	3,21	9,63
38	2860015080.1	PP odbočka 150/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	29,92	29,92	29,92	0,00	1,000	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00	1,000	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00
39	2860015080.91	PP odbočka 150/150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	3,000	49,27	147,81	147,81	0,00	3,000	147,81	0,00	0,00	147,81	0,00	3,000	147,81	0,00	0,00	147,81	0,00
40	877310340	Montáž redukcie na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	2,000	3,21	6,42	6,42	0,00	2,000	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00	2,000	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00
41	2860015350	PP redukcia 150/100 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	14,43	14,43	14,43	0,00	1,000	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00	1,000	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00
42	2860015350.1	PP redukcia 100/70 - PP-ht	ks	1,000	5,88	5,88	5,88	0,00	1,000	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	1,000	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00
43	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	29,000	0,53	15,37	15,37	0,00	29,000	15,37	0,00	0,00	15,37	0,00	29,000	15,37	0,00	0,00	15,37	0,00
44	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160	ks	1,000	331,30	331,30	331,30	0,00	1,000	331,30	0,00	0,00	331,30	0,00	1,000	331,30	0,00	0,00	331,30	0,00
45	2860008670	Predženie PP D630/1500 -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	341,99	341,99	341,99	0,00	1,000	341,99	0,00	0,00	341,99	0,00	1,000	341,99	0,00	0,00	341,99	0,00
46	2860008700	Tesniaci kružok -pre revízne šachty DN630	ks	2,000	30,99	61,98	61,98	0,00	2,000	61,98	0,00	0,00	61,98	0,00	2,000	61,98	0,00	0,00	61,98	0,00
47	2860008820	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	416,80	416,80	416,80	0,00	1,000	416,80	0,00	0,00	416,80	0,00	1,000	416,80	0,00	0,00	416,80	0,00
48	5524213570	Poklop BEGU, Betón - latina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/D400	ks	1,000	144,28	144,28	144,28	0,00	1,000	144,28	0,00	0,00	144,28	0,00	1,000	144,28	0,00	0,00	144,28	0,00
49	2860008700.2	Presuvka 150mm	ks	1,000	8,34	8,34	8,34	0,00	1,000	8,34	0,00	0,00	8,34	0,00	1,000	8,34	0,00	0,00	8,34	0,00
50	5922441020	Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	51,30	51,30	51,30	0,00	1,000	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00	1,000	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00
51	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	29,000	0,64	18,56	18,56	0,00	29,000	18,56	0,00	0,00	18,56	0,00	29,000	18,56	0,00	0,00	18,56	0,00
52	971046018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, obkladov -0,00069t	cm	50,000	1,32	66,00	66,00	0,00	50,000	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	50,000	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00
53	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	4,000	1,98	7,92	7,92	0,00	4,000	7,92	0,00	0,00	7,92	0,00	4,000	7,92	0,00	0,00	7,92	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
54	974031142	Výsekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek matlu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	2,500	1,75	4,38	4,38	0,00	2,500	4,38	0,00	0,00	4,38	0,00	2,500	4,38	0,00	0,00	4,38	0,00
55	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,689	4,20	15,49	9,32	6,17	3,689	15,49	0,00	0,00	9,32	6,17	3,689	15,49	0,00	0,00	9,32	6,17
56	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,689	8,07	29,77	17,91	11,86	3,689	29,77	0,00	0,00	17,91	11,86	3,689	29,77	0,00	0,00	17,91	11,86
57	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,689	0,05	0,18	0,00	0,18	3,689	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	3,689	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
58	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,689	6,66	24,57	0,00	24,57	3,689	24,57	0,00	0,00	0,00	24,57	3,689	24,57	0,00	0,00	0,00	24,57
59	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,689	0,75	2,77	0,00	2,77	3,689	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77	3,689	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77
60	97909612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,689	12,82	47,29	0,00	47,29	3,689	47,29	0,00	0,00	0,00	47,29	3,689	47,29	0,00	0,00	0,00	47,29
61	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	19,570	10,92	213,70	213,70	0,00	19,570	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	19,570	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00
62	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny	m2	211,600	0,43	90,99	90,99	0,00	211,600	90,99	0,00	0,00	90,99	0,00	211,600	90,99	0,00	0,00	90,99	0,00
63	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	211,600	1,23	260,27	260,27	0,00	211,600	260,27	0,00	0,00	260,27	0,00	211,600	260,27	0,00	0,00	260,27	0,00
64	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,085	64,12	5,45	5,45	0,00	0,085	5,45	0,00	0,00	5,45	0,00	0,085	5,45	0,00	0,00	5,45	0,00
65	713482121	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	6,000	2,67	16,02	16,02	0,00	6,000	16,02	0,00	0,00	16,02	0,00	6,000	16,02	0,00	0,00	16,02	0,00
66	2837741568	35 x 20 izolácia-trubica	m	6,120	1,71	10,47	10,47	0,00	6,120	10,47	0,00	0,00	10,47	0,00	6,120	10,47	0,00	0,00	10,47	0,00
67	713482121	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	16,000	2,67	42,72	42,72	0,00	16,000	42,72	0,00	0,00	42,72	0,00	16,000	42,72	0,00	0,00	42,72	0,00
68	2837741540	22 x 13 izolácia-trubica	m	16,320	0,80	13,06	13,06	0,00	16,320	13,06	0,00	0,00	13,06	0,00	16,320	13,06	0,00	0,00	13,06	0,00
69	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,697	1,39	0,97	0,97	0,00	0,697	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,697	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00
70	721171406	Potrubie z rúr PP-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	2,500	7,91	19,78	19,78	0,00	2,500	19,78	0,00	0,00	19,78	0,00	2,500	19,78	0,00	0,00	19,78	0,00
71	721171408	Potrubie z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	4,500	9,40	42,30	42,30	0,00	4,500	42,30	0,00	0,00	42,30	0,00	4,500	42,30	0,00	0,00	42,30	0,00
72	721171503	Potrubie z rúr PP-HD 50/3 odpadné prípojné	m	0,400	3,63	1,45	1,45	0,00	0,400	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,400	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00
73	721171508	Potrubie z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné prípojné	m	0,400	9,40	3,76	3,76	0,00	0,400	3,76	0,00	0,00	3,76	0,00	0,400	3,76	0,00	0,00	3,76	0,00
74	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	15,000	0,64	9,60	0,00	9,60	15,000	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60	15,000	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
75	721171809	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 114 do D160, -0,00263t	m	15,000	0,64	9,60	0,00	9,60	15,000	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60	15,000	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
76	721172354	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	1,000	2,14	2,14	2,14	0,00	1,000	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	1,000	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00
77	2860022620	HT čistiaci kus DN 70 -	ks	1,000	4,38	4,38	4,38	0,00	1,000	4,38	0,00	0,00	4,38	0,00	1,000	4,38	0,00	0,00	4,38	0,00
78	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	2,14	2,14	2,14	0,00	1,000	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	1,000	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00
79	2860022630	HT čistiaci kus DN 100 -	ks	1,000	6,20	6,20	6,20	0,00	1,000	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00	1,000	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00
80	721194105	Znáznenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	1,000	10,69	10,69	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00
81	721194109	Znáznenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	1,000	10,69	10,69	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00
82	721242120.1	Lapač strešných naplavenín HL600NG DN110/125 s kibom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezámrznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z latiny (Dodávka + Montáž)	ks	12,000	119,70	1 436,40	1 436,40	0,00	12,000	1 436,40	0,00	0,00	1 436,40	0,00	12,000	1 436,40	0,00	0,00	1 436,40	0,00
83	721274103	Ventilačné hlavice strešné - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000	25,22	25,22	25,22	0,00	1,000	25,22	0,00	0,00	25,22	0,00	1,000	25,22	0,00	0,00	25,22	0,00
84	72127410301544	Ventilačné hlavice interierova- DN 70	ks	1,000	16,57	16,57	16,57	0,00	1,000	16,57	0,00	0,00	16,57	0,00	1,000	16,57	0,00	0,00	16,57	0,00
85	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	7,800	1,07	8,35	8,35	0,00	7,800	8,35	0,00	0,00	8,35	0,00	7,800	8,35	0,00	0,00	8,35	0,00
86	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	24,840	1,07	26,58	26,58	0,00	24,840	26,58	0,00	0,00	26,58	0,00	24,840	26,58	0,00	0,00	26,58	0,00
87	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	30,000	0,43	12,90	0,00	12,90	30,000	12,90	0,00	0,00	0,00	12,90	30,000	12,90	0,00	0,00	0,00	12,90
88	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	ks	1,000	14,96	14,96	14,96	0,00	1,000	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00	1,000	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00
89	722171132	Potrubie z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D20/2,0 lisovaním	m	16,000	8,34	133,44	133,44	0,00	16,000	133,44	0,00	0,00	133,44	0,00	16,000	133,44	0,00	0,00	133,44	0,00
90	722171134	Potrubie z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D32/3,0 lisovaním	m	6,000	12,82	76,92	76,92	0,00	6,000	76,92	0,00	0,00	76,92	0,00	6,000	76,92	0,00	0,00	76,92	0,00
91	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00
92	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	4,27	8,54	8,54	0,00	2,000	8,54	0,00	0,00	8,54	0,00	2,000	8,54	0,00	0,00	8,54	0,00
93	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
94	5511870020	Guľový uzáver pre vodu, 1", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	5,98	5,98	5,98	0,00	1,000	5,98	0,00	0,00	5,98	0,00	1,000	5,98	0,00	0,00	5,98	0,00
95	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	22,000	0,43	9,46	9,46	0,00	22,000	9,46	0,00	0,00	9,46	0,00	22,000	9,46	0,00	0,00	9,46	0,00
96	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	22,000	0,53	11,66	11,66	0,00	22,000	11,66	0,00	0,00	11,66	0,00	22,000	11,66	0,00	0,00	11,66	0,00
97	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,282	0,67	2,87	2,87	0,00	4,282	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00	4,282	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00
98	725110811.1	Demontáž a odstránenie: záchodov splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom + nosnej konštrukcie + potrubných rozvodov + armatúr 0,01933 t	ks	1	26,72	26,72	0,00	26,72	1,000	26,72	0,00	0,00	0,00	26,72	1,000	26,72	0,00	0,00	0,00	26,72
99	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej	ks	1	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
100	6420133890	Misa kombinovaná stojacia	ks	1	90,84	90,84	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
101	6420144730	Klizetové sedátko, duroplast, biela	ks	1	14,43	14,43	14,43	0,00	1,000	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00	1,000	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00
102	725210821.11	Demontáž a odstránenie : umývadli alebo umývadielok + nosnej konštrukcie + potrubných rozvodov + armatúr -0,01946t	ks	1	22,44	22,44	0,00	22,44	1,000	22,44	0,00	0,00	0,00	22,44	1,000	22,44	0,00	0,00	0,00	22,44
103	725219201	Montáž umývadla	ks	1	29,92	29,92	29,92	0,00	1,000	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00	1,000	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00
104	6421370600	T64 /1200/2x3/8 nerez	ks	1	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
105	6429462300x	Umývadlo 50x39,5cm, otvor pre bateriu v strede	ks	1	40,61	40,61	40,61	0,00	1,000	40,61	0,00	0,00	40,61	0,00	1,000	40,61	0,00	0,00	40,61	0,00
106	725530823.1	Demontáž a odstránenie: elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l + nosnej konštrukcie + potrubných rozvodov + armatúr - 0,15500t	ks	1	21,37	21,37	0,00	21,37	1,000	21,37	0,00	0,00	0,00	21,37	1,000	21,37	0,00	0,00	0,00	21,37
107	725539100	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateľého do 30 l	ks	1	48,09	48,09	48,09	0,00	1,000	48,09	0,00	0,00	48,09	0,00	1,000	48,09	0,00	0,00	48,09	0,00
108	5413000170.1	Elektrický ohrievač Ariston TI Shape 10 UR, 10l, 1,5kW	ks	1	187,03	187,03	187,03	0,00	1,000	187,03	0,00	0,00	187,03	0,00	1,000	187,03	0,00	0,00	187,03	0,00
109	72554080.111	Demontáž a odstránenie: nádrže na vodu do 1000 l + nosná konštrukcia + potrubných rozvodov + armatúr - 0,52905t	ks	2	48,09	96,18	0,00	96,18	2,000	96,18	0,00	0,00	0,00	96,18	2,000	96,18	0,00	0,00	0,00	96,18
110	725819401	Montáž ventilu rohového	ks	5	2,67	13,35	13,35	0,00	5,000	13,35	0,00	0,00	13,35	0,00	5,000	13,35	0,00	0,00	13,35	0,00
111	5510124100	Ventil rohový G 1/2" + FLEXI hadica	ks	5	6,84	34,20	34,20	0,00	5,000	34,20	0,00	0,00	34,20	0,00	5,000	34,20	0,00	0,00	34,20	0,00
112	551012410001	Dodávka násteniek G1/2	ks	5	3,10	15,50	15,50	0,00	5,000	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	5,000	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00
113	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojanovej pákovej, alebo klasikej	ks	1	13,36	13,36	13,36	0,00	1,000	13,36	0,00	0,00	13,36	0,00	1,000	13,36	0,00	0,00	13,36	0,00
114	5514644580	Umývadlová batéria stojankova	ks	1	43,82	43,82	43,82	0,00	1,000	43,82	0,00	0,00	43,82	0,00	1,000	43,82	0,00	0,00	43,82	0,00
115	725869301	Montáž zápchovej uzáverky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	1	4,06	4,06	4,06	0,00	1,000	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00	1,000	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00
116	5514703200	Múly sífón k pákovej batérii s výp. 5/4x40	ks	1	10,90	10,90	10,90	0,00	1,000	10,90	0,00	0,00	10,90	0,00	1,000	10,90	0,00	0,00	10,90	0,00
117	725869101	Montáž dverok šachtových	ks	2	4,17	8,34	8,34	0,00	2,000	8,34	0,00	0,00	8,34	0,00	2,000	8,34	0,00	0,00	8,34	0,00
118	6421370600.x	Dvierka 150x200 mm plastové	ks	2	4,27	8,54	8,54	0,00	2,000	8,54	0,00	0,00	8,54	0,00	2,000	8,54	0,00	0,00	8,54	0,00
119	725869101.012	Montáž vetracej mriežky	ks	1	9,08	9,08	9,08	0,00	1,000	9,08	0,00	0,00	9,08	0,00	1,000	9,08	0,00	0,00	9,08	0,00
120	642137060024	Vetracia mriežka 100x100 mm plastové	ks	1	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
121	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	5,507	0,32	1,76	1,76	0,00	5,507	1,76	0,00	0,00	1,76	0,00	5,507	1,76	0,00	0,00	1,76	0,00
122	767396102	Výhotovenie prestupu vetracieho potrubia cez strechu s oplechovaním	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
123	1381403004.1	Plech hadky pozinkovaný, hr. 0,8 mm	m2	0,300	21,37	6,41	6,41	0,00	0,300	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00	0,300	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00
						14 001,97	8 239,09	5 762,88	14 001,97	0,00	0,00	0,00	8 239,09	5 762,88	14 001,97	0,00	0,00	8 239,09	5 762,88	
SO 03.03 Elektroinštalácie																				
1	974032831	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírkou 4 cm -0,00180 t	m	70,000	4,06	284,20	203,00	81,20	70,000	284,20	0,00	0,00	203,00	81,20	70,000	284,20	0,00	0,00	203,00	81,20
2	210010012	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1523-23, uložená voľne alebo pod omietkou	m	450,000	1,05	472,50	420,00	52,50	450,000	472,50	0,00	0,00	420,00	52,50	450,000	472,50	0,00	0,00	420,00	52,50
3	3450527700	Spojka PP 0223/1	ks	170,000	0,12	20,40	19,20	1,20	170,000	20,40	0,00	0,00	19,20	1,20	170,000	20,40	0,00	0,00	19,20	1,20
4	3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	450,000	0,27	121,50	108,00	13,50	450,000	121,50	0,00	0,00	108,00	13,50	450,000	121,50	0,00	0,00	108,00	13,50
5	3450803100	Koleno PC Z PH 21	ks	86,000	0,52	44,72	41,60	3,12	86,000	44,72	0,00	0,00	41,60	3,12	86,000	44,72	0,00	0,00	41,60	3,12
6	210010033	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	60,000	1,21	72,60	60,50	12,10	60,000	72,60	0,00	0,00	60,50	12,10	60,000	72,60	0,00	0,00	60,50	12,10
7	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	60,000	0,24	14,40	12,00	2,40	60,000	14,40	0,00	0,00	12,00	2,40	60,000	14,40	0,00	0,00	12,00	2,40
8	210010034	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2429 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	30,000	1,27	38,10	38,10	0,00	30,000	38,10	0,00	0,00	38,10	0,00	30,000	38,10	0,00	0,00	38,10	0,00
9	3450716100	Rúrka kopex 3329	m	30,000	4,76	142,80	142,80	0,00	30,000	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00	30,000	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00
10	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vnútorná	m	10,000	0,88	8,80	8,80	0,00	10,000	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	10,000	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00
11	3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	10,000	0,37	3,70	3,70	0,00	10,000	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00	10,000	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00
12	210010134	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená pevne, vnútorná	m	10,000	0,88	8,80	8,80	0,00	10,000	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	10,000	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00
13	3450638200	Svorka WAGO 224-101	ks	50,000	0,12	6,00	6,00	0,00	50,000	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	50,000	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
14	3450643900	Svorka WAGO 273-100	ks	40,000	0,07	2,80	2,80	0,00	40,000	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	40,000	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00
15	3450645310	Svorka WAGO 221-413	ks	30,000	0,20	6,00	6,00	0,00	30,000	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	30,000	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
16	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	ks	12,000	10,91	130,92	130,92	0,00	12,000	130,92	0,00	0,00	130,92	0,00	12,000	130,92	0,00	0,00	130,92	0,00
17	345 620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x44mm2) plast	ks	12,000	1,64	19,68	19,68	0,00	12,000	19,68	0,00	0,00	19,68	0,00	12,000	19,68	0,00	0,00	19,68	0,00
18	210011306	Ošadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	400,000	0,99	396,00	396,00	0,00	400,000	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	400,000	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00
19	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	400,000	0,05	20,00	20,00	0,00	400,000	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	400,000	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
20	2830048000	Stahovacia páska čierna 140x3,6	ks	250,000	0,05	12,50	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00
21	2830049000	Stahovacia páska čierna 200x3,6	ks	250,000	0,05	12,50	12,50	0,00	250,000	12,5										

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky	
									výkon	EUR					výkon	EUR					
31	3450600435	Spojka 100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1200100	ks	6,000	0,37	2,22	1,85	0,37		6,000	2,22	0,00	0,00	1,85	0,37	6,000	2,22	0,00	0,00	1,85	0,37
32	3450600465	Spojovací - sada M8 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1240008	ks	3,000	7,16	21,48	21,48	0,00		3,000	21,48	0,00	0,00	21,48	0,00	3,000	21,48	0,00	0,00	21,48	0,00
33	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	84,000	0,94	78,96	75,20	3,76		84,000	78,96	0,00	0,00	75,20	3,76	84,000	78,96	0,00	0,00	75,20	3,76
34	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	15,000	1,41	21,15	21,15	0,00		15,000	21,15	0,00	0,00	21,15	0,00	15,000	21,15	0,00	0,00	21,15	0,00
35	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,000	1,84	9,20	9,20	0,00		5,000	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00	5,000	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00
36	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	2,000	2,49	4,98	4,98	0,00		2,000	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00	2,000	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00
37	3452107500	G-Káblové oko CU 25x6 KU	ks	2,000	0,30	0,60	0,60	0,00		2,000	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	2,000	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00
38	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,000	5,45	43,60	32,70	10,90		8,000	43,60	0,00	0,00	32,70	10,90	8,000	43,60	0,00	0,00	32,70	10,90
39	3450202210	Spínač jednopólový plastový IP44, 1 230V/16A	ks	8,000	1,46	11,68	8,76	2,92		8,000	11,68	0,00	0,00	8,76	2,92	8,000	11,68	0,00	0,00	8,76	2,92
40	210110511	Prepínač vachkový v kryte S 25 VP, VL 01, 02	ks	2,000	8,53	17,06	17,06	0,00		2,000	17,06	0,00	0,00	17,06	0,00	2,000	17,06	0,00	0,00	17,06	0,00
41	3580252250	TeSys LE - spúšťač v skrinke - LE1-M - 1.2...1.8 A - 0,55kW	ks	1,000	36,90	36,90	36,90	0,00		1,000	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00	1,000	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00
42	3580252251	TeSys LE - spúšťač v skrinke - LE1-M - 1.8...2.6 A - 0,75kW	ks	1,000	36,90	36,90	36,90	0,00		1,000	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00	1,000	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00
43	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	22,000	6,77	148,94	148,94	0,00		22,000	148,94	0,00	0,00	148,94	0,00	22,000	148,94	0,00	0,00	148,94	0,00
44	3450365060	Jednozásuvka do vĺhka na povrch 230V/16A	ks	22,000	1,43	31,46	31,46	0,00		22,000	31,46	0,00	0,00	31,46	0,00	22,000	31,46	0,00	0,00	31,46	0,00
45	210111124	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	2,000	4,40	8,80	8,80	0,00		2,000	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	2,000	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00
46	3450337100	Zásuvka CSG 1653	ks	1,000	2,73	2,73	2,73	0,00		1,000	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	1,000	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00
47	3450337200	Zásuvka CSG 3253	ks	1,000	3,06	3,06	3,06	0,00		1,000	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00	1,000	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00
48	210190007	Úpava rozvodnice na mieste , programovanie DALI	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00		1,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	1,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
49	3450206000	Ovládači panel osvetlenia DALI	ks	1,000	41,40	41,40	41,40	0,00		1,000	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00	1,000	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00
50	3582201900	DALI konvertor 1-10V	ks	1,000	64,94	64,94	64,94	0,00		1,000	64,94	0,00	0,00	64,94	0,00	1,000	64,94	0,00	0,00	64,94	0,00
51	9999000000	Ostatný materiál	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00		1,000	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1,000	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
52	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za í pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	1,000	69,59	69,59	69,59	0,00		1,000	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00	1,000	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00
53	3570171400	Rozvádzač RMS2	ks	1,000	1 792,44	1 792,44	1 792,44	0,00		1,000	1 792,44	0,00	0,00	1 792,44	0,00	1,000	1 792,44	0,00	0,00	1 792,44	0,00
54	210200118	Svetidlá žiarivkové pre priemysel stropné PLEXI LED, IP 20	ks	3,000	10,50	31,50	31,50	0,00		3,000	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	3,000	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00
55	210201001	Svetidlá vaníkové pre priemysel LED stropné s krytom z termoplastu, IP 65	ks	38,000	10,50	399,00	378,00	21,00		38,000	399,00	0,00	0,00	378,00	21,00	38,000	399,00	0,00	0,00	378,00	21,00
56	3480571611	LED svetidlo Neptun 40 studená biela 40W	ks	14,000	78,00	1 092,00	936,00	156,00		14,000	1 092,00	0,00	0,00	936,00	156,00	14,000	1 092,00	0,00	0,00	936,00	156,00
57	3480571611.1	LED svetidlo Neptun 40 studená biela 40W REG 0-10V	ks	24,000	94,60	2 270,40	2 270,40	0,00		24,000	2 270,40	0,00	0,00	2 270,40	0,00	24,000	2 270,40	0,00	0,00	2 270,40	0,00
58	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	1,000	10,50	10,50	10,50	0,00		1,000	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	1,000	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00
59	3480571451	LED svetidlo Pluto 2 biela 12W kruh opal	ks	1,000	34,20	34,20	34,20	0,00		1,000	34,20	0,00	0,00	34,20	0,00	1,000	34,20	0,00	0,00	34,20	0,00
60	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	17,52	17,52	17,52	0,00		1,000	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00	1,000	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00
61	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00		1,000	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00
62	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	11,51	11,51	11,51	0,00		1,000	11,51	0,00	0,00	11,51	0,00	1,000	11,51	0,00	0,00	11,51	0,00
63	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	6,000	4,26	25,56	25,56	0,00		6,000	25,56	0,00	0,00	25,56	0,00	6,000	25,56	0,00	0,00	25,56	0,00
64	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,30	1,80	1,80	0,00		6,000	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00	6,000	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00
65	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	6,000	0,35	2,10	2,10	0,00		6,000	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	6,000	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00
66	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 080,000	0,86	928,80	576,20	352,60		1 080,000	928,80	0,00	0,00	576,20	352,60	1 080,000	928,80	0,00	0,00	576,20	352,60
67	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	770,000	0,31	238,70	111,60	127,10		770,000	238,70	0,00	0,00	111,60	127,10	770,000	238,70	0,00	0,00	111,60	127,10
68	3410350405	CMFM 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	310,000	1,48	458,80	458,80	0,00		310,000	458,80	0,00	0,00	458,80	0,00	310,000	458,80	0,00	0,00	458,80	0,00
69	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	460,000	0,92	423,20	423,20	0,00		460,000	423,20	0,00	0,00	423,20	0,00	460,000	423,20	0,00	0,00	423,20	0,00
70	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	460,000	0,51	234,60	234,60	0,00		460,000	234,60	0,00	0,00	234,60	0,00	460,000	234,60	0,00	0,00	234,60	0,00
71	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	30,000	1,00	30,00	30,00	0,00		30,000	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,000	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
72	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	0,84	25,20	25,20	0,00													

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
84	1561523500	Drôt pozinkovaný mákky 11343 D 10,00mm	kg	22,000	1,04	22,88	22,88	0,00	22,000	22,88	0,00	0,00	22,88	0,00	22,000	22,88	0,00	0,00	22,88	0,00
85	210220101	Zvody vodíc vrátane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	260,000	3,10	806,00	806,00	0,00	260,000	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00	260,000	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00
86	3540404700	HR-Podpera PV 21	ks	200,000	0,57	114,00	114,00	0,00	200,000	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	200,000	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00
87	3540404300	HR-Podpera PV 17	ks	60,000	0,46	27,60	27,60	0,00	60,000	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	60,000	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00
88	3540405200	HR-Podpera PV 32	ks	25,000	0,74	18,50	18,50	0,00	25,000	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	25,000	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00
89	3540300900	drát AlMgSi DEHNALU Rd 8 mēkky,	m	260,000	0,49	127,40	127,40	0,00	260,000	127,40	0,00	0,00	127,40	0,00	260,000	127,40	0,00	0,00	127,40	0,00
90	3540406800	HR-Svorka SS	ks	24,000	0,31	7,44	7,44	0,00	24,000	7,44	0,00	0,00	7,44	0,00	24,000	7,44	0,00	0,00	7,44	0,00
91	210220231	Zachyt, tyč vŕt upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	ks	8,000	6,20	49,60	49,60	0,00	8,000	49,60	0,00	0,00	49,60	0,00	8,000	49,60	0,00	0,00	49,60	0,00
92	3540300300	HR-Zberná tyč JP15	ks	8,000	4,68	37,44	37,44	0,00	8,000	37,44	0,00	0,00	37,44	0,00	8,000	37,44	0,00	0,00	37,44	0,00
93	3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	8,000	1,23	9,84	9,84	0,00	8,000	9,84	0,00	0,00	9,84	0,00	8,000	9,84	0,00	0,00	9,84	0,00
94	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	8,000	0,91	7,28	7,28	0,00	8,000	7,28	0,00	0,00	7,28	0,00	8,000	7,28	0,00	0,00	7,28	0,00
95	210220321	Svorka na potrub "Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	4,000	4,26	17,04	17,04	0,00	4,000	17,04	0,00	0,00	17,04	0,00	4,000	17,04	0,00	0,00	17,04	0,00
96	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	4,000	0,65	2,60	2,60	0,00	4,000	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	4,000	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00
97	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	8,000	10,54	84,32	84,32	0,00	8,000	84,32	0,00	0,00	84,32	0,00	8,000	84,32	0,00	0,00	84,32	0,00
98	3457112300	Rúrka inštalčná oceľová závitová 6021	m	8,000	4,69	37,52	37,52	0,00	8,000	37,52	0,00	0,00	37,52	0,00	8,000	37,52	0,00	0,00	37,52	0,00
99	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	8,000	0,56	4,48	4,48	0,00	8,000	4,48	0,00	0,00	4,48	0,00	8,000	4,48	0,00	0,00	4,48	0,00
100	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	20,000	3,22	64,40	64,40	0,00	20,000	64,40	0,00	0,00	64,40	0,00	20,000	64,40	0,00	0,00	64,40	0,00
101	3540406100	HR-Svorka SK	ks	8,000	0,53	4,24	4,24	0,00	8,000	4,24	0,00	0,00	4,24	0,00	8,000	4,24	0,00	0,00	4,24	0,00
102	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	12,000	0,89	10,68	10,68	0,00	12,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00	12,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00
103	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	12,000	1,48	17,76	17,76	0,00	12,000	17,76	0,00	0,00	17,76	0,00	12,000	17,76	0,00	0,00	17,76	0,00
104	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmenn 10x15 mm	ks	12,000	1,34	16,08	16,08	0,00	12,000	16,08	0,00	0,00	16,08	0,00	12,000	16,08	0,00	0,00	16,08	0,00
105	HZS000113	Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, tvrdé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, demontáž	hod	220,000	17,66	3 885,20	3 885,20	0,00	220,000	3 885,20	0,00	0,00	3 885,20	0,00	220,000	3 885,20	0,00	0,00	3 885,20	0,00
106	HZS000200	Revízia elektrického zariadenia	hod	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00	20,000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	20,000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
						20 965,35	19 794,06	1 171,29	9 546,00	20 965,35	0,00	0,00	19 794,06	1 171,29	9 546,00	20 965,35	0,00	0,00	19 794,06	1 171,29
SO 03.04 Technologická časť - vzduchotechnika																				
1	Pol1	Demontáž jestvujúcich ventilátorov	ks	8,000	29,92	239,36	0,00	239,36	8,000	239,36	0,00	0,00	0,00	239,36	8,000	239,36	0,00	0,00	0,00	239,36
						239,36	0,00	239,36	8,00	239,36	0,00	0,00	0,00	239,36	8,00	239,36	0,00	0,00	0,00	239,36
SO 04.01 Architektúra - časť Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie																				
SO 04.01 Architektúra - časť Rekonštrukcia a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie																				
1	11310-7131	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	87,203	12,17	1 061,26	0,00	1 061,26	87,203	1 061,26	0,00	0,00	0,00	1 061,26	87,203	1 061,26	0,00	0,00	0,00	1 061,26
2	12220-1101	Odkopávky a prekopyčky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	24,268	3,22	78,14	78,14	0,00	24,268	78,14	0,00	0,00	78,14	0,00	24,268	78,14	0,00	0,00	78,14	0,00
3	12220-1109	Priplatok za ľepivosť horniny tr.3	m3	12,134	0,23	2,79	2,79	0,00	12,134	2,79	0,00	0,00	2,79	0,00	12,134	2,79	0,00	0,00	2,79	0,00
4	13090-1121	Búranie konštrukcií muriva betónového	m3	5,040	48,09	242,37	0,00	242,37	5,040	242,37	0,00	0,00	0,00	242,37	5,040	242,37	0,00	0,00	242,37	0,00
5	13121-1101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	5,473	26,75	146,40	53,47	92,93	5,473	146,40	0,00	0,00	53,47	92,93	4,633	123,93	0,00	-22,47	53,47	70,46
6	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	29,741	1,33	39,56	39,56	0,00	29,741	39,56	0,00	0,00	39,56	0,00	28,901	38,44	-1,12	0,00	38,44	0,00
7	16270-1155	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m3	5,040	3,42	17,24	0,00	17,24	5,040	17,24	0,00	0,00	0,00	17,24	4,200	14,36	0,00	-2,87	0,00	14,37
8	16270-1159	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 5-7	m3	25,200	0,28	7,06	0,00	7,06	25,200	7,06	0,00	0,00	0,00	7,06	21,000	5,88	0,00	-1,18	0,00	5,88
9	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	29,741	0,62	18,44	18,44	0,00	29,741	18,44	0,00	0,00	18,44	0,00	28,901	17,92	-0,52	0,00	17,92	0,00
10	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhuŕnením	m2	264,441	0,33	87,27	71,02	16,25	264,441	87,27	0,00	0,00	71,02	16,25	264,441	87,27	0,00	0,00	71,02	16,25
11	26230-3272	Vrty pre injektáž povrch. priem. 56-93 mm hl. 0-25 m horn. 3	m	20,000	84,63	1 692,60	1 692,60	0,00	20,000	1 692,60	0,00	0,00	1 692,60	0,00	0,000	0,00	-1 692,60	0,00	0,00	0,00
12	26230-8212	Príp. vrt inj. povr. šk. 0-48 st. priem. do 93 mm hl. 0-25 m horn. 3	m	10,000	16,90	169,00	169,00	0,00	10,000	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,000	0,00	-169,00	0,00	0,00	0,00
13	27432-1312	Základové pásy zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	3,980	105,90	421,48	421,48	0,00	3,980	421,48	0,00	0,00	421,48	0,00	3,980	421,48	0,00	0,00	421,48	0,00
14	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	3,980	11,58	46,09	46,09	0,00	3,980	46,09	0,00	0,00	46,09	0,00	3,980	46,09	0,00	0,00	46,09	0,00
15	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	3,980	2,46	9,79	9,79	0,00	3,980	9,79	0,00	0,00	9,79	0,00	3,980	9,79	0,00	0,00	9,79	0,00
16	27436-1821P	Výstuž základových pásov B500B	t	0,172	962,56	165,56	165,56	0,00	0,172	165,56	0,00	0,00	165,56	0,00	0,172	165,56	0,00	0,00	165,56	0,00
17	27531-3711	Základové pätky z betónu prostého tr. B 30 (C25/30)	m3	0,768	109,96	84,45	84,45	0,00	0,768	84,45	0,00	0,00	84,45	0,00	0,768	84,45	0,00	0,00	84,45	0,00
18	27532-1312	Základové pätky zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	5,880	105,89	622,63	622,63	0,00	5,880	622,63	0,00	0,00	622,63	0,00	0,000	0,00	-622,63	0,00	0,00	0,00
19	27535-1215	Debnenie základových páteiek zhotovenie	m2	10,320	11,58	119,51	119,51	0,00	10,320	119,51	0,00	0,00	119,51	0,00	1,920	22,23	-97,27	0,00	22,24	0,00
20	27535-1216	Debnenie základ																		

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
34	34225-4901	Priečky z tvárníc pórobetónových HEBEL P2-500 hr. 100 mm	m2	5,550	23,17	128,59	0,00	128,59	5,550	128,59	0,00	0,00	0,00	128,59	5,550	128,59	0,00	0,00	0,00	128,59
35	34225-4903	Priečky z tvárníc pórobetónových HEBEL P2-500 hr. 150 mm	m2	266,233	27,26	7 257,51	7 257,51	0,00	266,233	7 257,51	0,00	0,00	7 257,51	0,00	266,233	7 257,51	0,00	0,00	7 257,51	0,00
36	41732-1414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m3	21,418	105,16	2 252,32	2 252,32	0,00	21,418	2 252,32	0,00	0,00	2 252,32	0,00	5,396	567,44	-1 684,87	0,00	567,45	0,00
37	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	141,820	8,64	1 225,32	1 225,32	0,00	141,820	1 225,32	0,00	0,00	1 225,32	0,00	61,710	533,17	-692,15	0,00	533,17	0,00
38	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	141,820	3,06	433,97	433,97	0,00	141,820	433,97	0,00	0,00	433,97	0,00	61,710	188,83	-245,14	0,00	188,83	0,00
39	41736-1821P	Výstuž stužujúcich pásov, vencov B500B	t	2,125	962,28	2 044,85	2 044,85	0,00	2,125	2 044,85	0,00	0,00	2 044,85	0,00	1,219	1 173,02	-871,83	0,00	1 173,02	0,00
40	44413-5001	Montáž strešných veľkoplošných panelov do 5 t	kus	28,000	85,31	2 388,68	2 388,68	0,00	28,000	2 388,68	0,00	0,00	2 388,68	0,00	0,000	0,00	-2 388,68	0,00	0,00	0,00
41	44413-5001D	Demontáž strešných panelov do 5 t do sute (kazetové panely)	m2	61,740	46,92	2 896,84	2 896,84	0,00	61,740	2 896,84	0,00	0,00	2 896,84	0,00	61,740	2 896,84	0,00	0,00	2 896,84	0,00
42	56423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	m2	4,800	2,80	13,44	13,44	0,00	4,800	13,44	0,00	0,00	13,44	0,00	4,800	13,44	0,00	0,00	13,44	0,00
43	56484-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 12 cm	m2	203,745	4,18	851,65	851,65	0,00	203,745	851,65	0,00	0,00	851,65	0,00	203,745	851,65	0,00	0,00	851,65	0,00
44	56712-1222	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 12 cm	m2	4,800	22,89	109,87	109,87	0,00	4,800	109,87	0,00	0,00	109,87	0,00	4,800	109,87	0,00	0,00	109,87	0,00
45	59691-1212	Kladenie zámkovej dlažby do 300m2	m2	203,745	10,61	2 161,73	2 161,73	0,00	203,745	2 161,73	0,00	0,00	2 161,73	0,00	203,745	2 161,73	0,00	0,00	2 161,73	0,00
46	592 457255	Dlažba zámková HAKA 80 sivá	m2	205,782	9,40	1 934,35	1 934,35	0,00	205,782	1 934,35	0,00	0,00	1 934,35	0,00	205,782	1 934,35	0,00	0,00	1 934,35	0,00
47	61242-1637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	1 183,882	15,80	18 705,34	18 705,34	0,00	1 183,882	18 705,34	0,00	0,00	18 705,34	0,00	1 183,882	18 705,34	0,00	0,00	18 705,34	0,00
48	61245-1105	Omietka vnút. stien cem. hrubá nezatretá	m2	245,034	8,83	2 163,65	2 163,65	0,00	245,034	2 163,65	0,00	0,00	2 163,65	0,00	245,034	2 163,65	0,00	0,00	2 163,65	0,00
49	62242-1121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	m2	34,245	8,92	305,47	305,47	0,00	34,245	305,47	0,00	0,00	305,47	0,00	34,245	305,47	0,00	0,00	305,47	0,00
50	62245-1125	Sanácia želbet. prvkov (technologické kroky 1 až 6)	m2	25,821	76,41	1 972,98	1 972,98	0,00	25,821	1 972,98	0,00	0,00	1 972,98	0,00	25,821	1 972,98	0,00	0,00	1 972,98	0,00
51	62245-1126	Sanácia želbet. prvkov (technologický krok 7, 8)	m2	1 063,310	9,40	9 995,11	9 995,11	0,00	1 063,310	9 995,11	0,00	0,00	9 995,11	0,00	1 063,310	9 995,11	0,00	0,00	9 995,11	0,00
52	62245-1127	Sanácia želbet. prvkov (technologické kroky 7, 8, 9)	m2	56,000	30,57	1 711,92	1 711,92	0,00	56,000	1 711,92	0,00	0,00	1 711,92	0,00	56,000	1 711,92	0,00	0,00	1 711,92	0,00
55	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	m3	48,025	113,60	5 455,64	2 317,44	3 138,20	48,025	5 455,64	0,00	0,00	2 317,44	3 138,20	48,025	5 455,64	0,00	0,00	2 317,44	3 138,20
56	63131-5711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	m3	113,924	119,55	13 619,61	7 638,77	5 980,84	113,924	13 619,61	0,00	0,00	7 638,77	5 980,84	113,924	13 619,61	0,00	0,00	7 638,77	5 980,84
57	63131-9161	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	m3	29,300	106,87	3 131,29	3 131,29	0,00	29,300	3 131,29	0,00	0,00	3 131,29	0,00	29,300	3 131,29	0,00	0,00	3 131,29	0,00
58	63131-9175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	113,924	2,35	267,72	150,16	117,56	113,924	267,72	0,00	0,00	150,16	117,56	113,924	267,72	0,00	0,00	150,16	117,56
59	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	4,584	930,52	4 265,50	2 352,35	1 913,15	4,584	4 265,50	0,00	0,00	2 352,35	1 913,15	4,584	4 265,50	0,00	0,00	2 352,35	1 913,15
60	63157-1003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	75,949	37,88	2 876,95	2 876,95	0,00	75,949	2 876,95	0,00	0,00	2 876,95	0,00	15,190	575,40	-2 301,55	0,00	575,40	0,00
61	89920-1111P	Osadenie mreží liatinových s rámom do 50 kg	m2	4,800	27,64	132,67	132,67	0,00	4,800	132,67	0,00	0,00	132,67	0,00	4,800	132,67	0,00	0,00	132,67	0,00
62	553 482445	Rošoz na obuv 1200/800 mm	kus	5,000	411,46	2 057,30	2 057,30	0,00	5,000	2 057,30	0,00	0,00	2 057,30	0,00	5,000	2 057,30	0,00	0,00	2 057,30	0,00
63	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	185,920	7,07	1 314,45	847,34	467,11	185,920	1 314,45	0,00	0,00	847,34	467,11	185,920	1 314,45	0,00	0,00	847,34	467,11
64	592 173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8)	kus	187,779	1,41	264,77	264,77	0,00	187,779	264,77	0,00	0,00	264,77	0,00	187,779	264,77	0,00	0,00	264,77	0,00
65	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	705,845	1,82	1 284,64	1 284,64	0,00	705,845	1 284,64	0,00	0,00	1 284,64	0,00	705,845	1 284,64	0,00	0,00	1 284,64	0,00
66	94194-1191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	2 117,535	1,18	2 498,69	2 498,69	0,00	2 117,535	2 498,69	0,00	0,00	2 498,69	0,00	2 117,535	2 498,69	0,00	0,00	2 498,69	0,00
67	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	705,845	0,85	599,97	599,97	0,00	705,845	599,97	0,00	0,00	599,97	0,00	705,845	599,97	0,00	0,00	599,97	0,00
68	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	727,220	1,30	945,39	945,39	0,00	727,220	945,39	0,00	0,00	945,39	0,00	727,220	945,39	0,00	0,00	945,39	0,00
69	95290-1311	Výčistenie poľnohospodárskych budov a objektov	m2	727,220	0,59	429,06	429,06	0,00	727,220	429,06	0,00	0,00	429,06	0,00	727,220	429,06	0,00	0,00	429,06	0,00
70	95394-3126	Osadenie ostat. výrobkov do 120 kg do betónu bez dodávky	kg	362,400	0,50	181,20	77,00	104,20	362,400	181,20	0,00	0,00	77,00	104,20	362,400	181,20	0,00	0,00	77,00	104,20
71	553 000050	Oceľový rám dverí - dodávka	kg	362,400	2,50	906,00	0,00	906,00	362,400	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00	362,400	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00
72	96203-1132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	m2	13,615	1,60	21,78	21,78	0,00	13,615	21,78	0,00	0,00	21,78	0,00	13,615	21,78	0,00	0,00	21,78	0,00
73	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	59,055	1,60	94,49	94,49	0,00	59,055	94,49	0,00	0,00	94,49	0,00	59,055	94,49	0,00	0,00	94,49	0,00
74	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	29,357	14,24	418,04	52,96	365,08	29,357	418,04	0,00	0,00	52,96	365,08	29,357	418,04	0,00	0,00	52,96	365,08
75	96203-2631	Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MV, MVC	m3	0,656	17,12	11,23	11,23	0,00	0,656	11,23	0,00	0,00	11,23	0,00	0,656	11,23	0,00	0,00	11,23	0,00
76	9650																			

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
92	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,465	1 635,14	760,34	760,34	0,00	0,465	760,34	0,00	0,00	760,34	0,00	0,465	760,34	0,00	0,00	760,34	0,00
93	71111-2001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	57,483	0,58	33,34	33,34	0,00	57,483	33,34	0,00	0,00	33,34	0,00	57,483	33,34	0,00	0,00	33,34	0,00
94	111 631100	Lak asfaltový ALP - PENETRAL žel. cist.	t	0,020	1 442,77	28,86	28,86	0,00	0,020	28,86	0,00	0,00	28,86	0,00	0,020	28,86	0,00	0,00	28,86	0,00
95	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	1 550,918	2,86	4 435,63	4 435,63	0,00	1 550,918	4 435,63	0,00	0,00	4 435,63	0,00	1 550,918	4 435,63	0,00	0,00	4 435,63	0,00
96	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	849,563	1,81	1 537,71	1 537,71	0,00	849,563	1 537,71	0,00	0,00	1 537,71	0,00	849,563	1 537,71	0,00	0,00	1 537,71	0,00
97	628 361160	Pás ťažký asfaltový BITALBIT 8 PE	m2	933,993	3,74	3 493,13	3 493,13	0,00	933,993	3 493,13	0,00	0,00	3 493,13	0,00	933,993	3 493,13	0,00	0,00	3 493,13	0,00
98	71114-2559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	m2	57,483	4,03	231,66	231,66	0,00	57,483	231,66	0,00	0,00	231,66	0,00	57,483	231,66	0,00	0,00	231,66	0,00
99	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	68,980	1,81	124,85	124,85	0,00	68,980	124,85	0,00	0,00	124,85	0,00	68,980	124,85	0,00	0,00	124,85	0,00
100	71147-1053	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie z nízkofalž. PE voľne vodor.	m2	738,750	4,46	3 294,83	3 294,83	0,00	738,750	3 294,83	0,00	0,00	3 294,83	0,00	738,750	3 294,83	0,00	0,00	3 294,83	0,00
101	283 250200	Fólia PE akumuláčno-separačná hr. 1,0 mm	m2	827,400	1,72	1 423,13	1 372,85	50,28	827,400	1 423,13	0,00	0,00	1 372,85	50,28	827,400	1 423,13	0,00	0,00	1 372,85	50,28
102	71149-3121	Izolácia proti tlakovej vode zvislá AQUAFIN-2K	m2	245,034	13,51	3 310,41	0,00	3 310,41	245,034	3 310,41	0,00	0,00	0,00	3 310,41	245,034	3 310,41	0,00	0,00	0,00	3 310,41
103	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	189,686	1,59	301,60	301,60	0,00	189,686	301,60	0,00	0,00	301,60	0,00	189,686	301,60	0,00	0,00	301,60	0,00
104	71230-0832	Odstánenie povl. krytiny stiech do 10° 2-vrstvovej	m2	833,333	2,15	1 791,67	1 791,67	0,00	833,333	1 791,67	0,00	0,00	1 791,67	0,00	833,333	1 791,67	0,00	0,00	1 791,67	0,00
105	71232-1132	Zhotov. povl. krytiny stiech do 10° za horúca náterom asfalt.	m2	833,333	0,85	708,33	708,33	0,00	833,333	708,33	0,00	0,00	708,33	0,00	833,333	708,33	0,00	0,00	708,33	0,00
106	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	1,250	1 635,14	2 043,93	2 043,93	0,00	1,250	2 043,93	0,00	0,00	2 043,93	0,00	1,250	2 043,93	0,00	0,00	2 043,93	0,00
107	71234-1559	Zhotov. povl. krytiny stiech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche	m2	833,333	4,54	3 783,33	3 783,33	0,00	833,333	3 783,33	0,00	0,00	3 783,33	0,00	833,333	3 783,33	0,00	0,00	3 783,33	0,00
108	628 361100	Pás ťažký asfaltový FOALBIT AL S 40	m2	958,333	3,77	3 612,92	3 612,92	0,00	958,333	3 612,92	0,00	0,00	3 612,92	0,00	958,333	3 612,92	0,00	0,00	3 612,92	0,00
109	71236-1703	Zhotov. povl. krytiny stiech do 10° prílepením na celej pl. guma	m2	833,333	5,13	4 275,00	4 275,00	0,00	833,333	4 275,00	0,00	0,00	4 275,00	0,00	833,333	4 275,00	0,00	0,00	4 275,00	0,00
110	283 290034	Fólia Fatrafol 807 (s textilnou podložkou) hr. 2,6 mm	m2	958,333	10,33	9 899,58	9 899,58	0,00	958,333	9 899,58	0,00	0,00	9 899,58	0,00	958,333	9 899,58	0,00	0,00	9 899,58	0,00
111	71236-3001	Rozvinutie a natiahnutie fólie z maké. PVC v ploche strechy	m2	21,165	2,14	45,29	45,29	0,00	21,165	45,29	0,00	0,00	45,29	0,00	21,165	45,29	0,00	0,00	45,29	0,00
112	283 2C0103	Fólia - parozábrana 80 g/m2	m2	21,588	0,26	5,61	5,61	0,00	21,588	5,61	0,00	0,00	5,61	0,00	21,588	5,61	0,00	0,00	5,61	0,00
113	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	261,657	1,65	431,73	431,73	0,00	261,657	431,73	0,00	0,00	431,73	0,00	261,657	431,73	0,00	0,00	431,73	0,00
121	72225-412	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	kus	10,000	53,44	534,40	534,40	0,00	10,000	534,40	0,00	0,00	534,40	0,00	10,000	534,40	0,00	0,00	534,40	0,00
122	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	5,344	1,00	5,34	0,00	5,34	5,344	5,34	0,00	0,00	0,00	5,34	5,344	5,34	0,00	0,00	0,00	5,34
123	76208-3160	Príložka - rímsa tesárska - dodávka, montáž	kus	244,000	10,58	2 581,52	2 581,52	0,00	244,000	2 581,52	0,00	0,00	2 581,52	0,00	244,000	2 581,52	0,00	0,00	2 581,52	0,00
124	76221-4811	Demontáž schodiska šírky do 1,5 m s podstupnicami	m	6,000	123,44	740,64	0,00	740,64	6,000	740,64	0,00	0,00	0,00	740,64	6,000	740,64	0,00	0,00	0,00	740,64
125	76231-1103	Montáž kotevných želez	kus	6,000	2,11	12,66	12,66	0,00	6,000	12,66	0,00	0,00	12,66	0,00	6,000	12,66	0,00	0,00	12,66	0,00
126	553 043723	Prvky kovové kotev., styk.a iné (dodávka)	kg	18,000	4,27	76,86	76,86	0,00	18,000	76,86	0,00	0,00	76,86	0,00	18,000	76,86	0,00	0,00	76,86	0,00
127	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	46,000	7,51	345,46	312,42	33,04	46,000	345,46	0,00	0,00	312,42	33,04	46,000	345,46	0,00	0,00	312,42	33,04
128	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	13,350	10,33	137,91	137,91	0,00	13,350	137,91	0,00	0,00	137,91	0,00	13,350	137,91	0,00	0,00	137,91	0,00
129	76233-2140	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	m	16,200	11,22	181,76	181,76	0,00	16,200	181,76	0,00	0,00	181,76	0,00	16,200	181,76	0,00	0,00	181,76	0,00
130	76252-1815	Demontáž podláh z fosien do 50 mm	m2	13,700	4,60	63,02	0,00	63,02	13,700	63,02	0,00	0,00	0,00	63,02	13,700	63,02	0,00	0,00	0,00	63,02
131	605 152025	Rezivo - hranoly - dodávka	m3	1,530	235,12	359,73	359,73	0,00	1,530	359,73	0,00	0,00	359,73	0,00	1,530	359,73	0,00	0,00	359,73	0,00
132	76279-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m3	1,391	18,21	25,33	25,33	0,00	1,391	25,33	0,00	0,00	25,33	0,00	1,391	25,33	0,00	0,00	25,33	0,00
133	76284-1821	Demontáž podbíjania z dosiek drevotriesk. drevovl. sadrokart.	m2	23,520	3,21	75,50	0,00	75,50	23,520	75,50	0,00	0,00	0,00	75,50	23,520	75,50	0,00	0,00	0,00	75,50
134	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	46,004	2,70	124,21	34,05	90,16	46,004	124,21	0,00	0,00	34,05	90,16	46,004	124,21	0,00	0,00	34,05	90,16
135	76311-1111	Priečky sadrokartónové W111 12,5 mm GKB 50 mm	m2	19,000	28,66	544,54	544,54	0,00	19,000	544,54	0,00	0,00	544,54	0,00	19,000	544,54	0,00	0,00	544,54	0,00
136	76311-3119P	Predsadená inštalčná stena sadrokartónová hr. 200 mm	m2	7,260	27,79	201,76	0,00	201,76	7,260	201,76	0,00	0,00	0,00	201,76	7,260	201,76	0,00	0,00	0,00	201,76
137	76313-3220	Podhlady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	m2	197,490	26,64	5 261,13	5 261,13	0,00	197,490	5 261,13	0,00	0,00	5 261,13	0,00	197,490	5 261,13	0,00	0,00	5 261,13	0,00
138	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	60,074	2,70	162,20	162,20	0,00	60,074	162,20	0,00	0,00	162,20	0,00	60,074	162,20	0,00	0,00	162,20	0,00
139	76432-3230	Klamp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 330	m	152,570	11,62	1 772,86	1 772,86	0,00	152,570	1 772,86	0,00	0,00	1 772,86	0,00	152,570	1 772,86	0,00	0,00	1 772,86	0,00
140	76432-3830	Klamp. demont. odkvapov lep. lep																		

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
167	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	50,384	3,12	157,20	157,20	0,00	50,384	157,20	0,00	0,00	157,20	0,00	50,384	157,20	0,00	0,00	157,20	0,00
168	77591-8925P	Podlaha laminátová š. do 200 mm hr. 8 mm, podložka - dodávka, montáž	m2	37,570	18,85	708,19	696,13	12,06	37,570	708,19	0,00	0,00	696,13	12,06	37,570	708,19	0,00	0,00	696,13	12,06
169	99877-5202	Presun hmôt pre podlahy výšové v objektoch výšky do 12 m	%	7,082	1,05	7,44	7,44	0,00	7,082	7,44	0,00	0,00	7,44	0,00	7,082	7,44	0,00	0,00	7,44	0,00
170	77659-1200	Podlahy vinylové lepené - dodávka, montáž	m2	77,290	22,74	1 757,57	1 757,57	0,00	77,290	1 757,57	0,00	0,00	1 757,57	0,00	77,290	1 757,57	0,00	0,00	1 757,57	0,00
171	99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	17,576	0,35	6,15	6,15	0,00	17,576	6,15	0,00	0,00	6,15	0,00	17,576	6,15	0,00	0,00	6,15	0,00
172	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do malty	m2	245,034	19,64	4 812,47	4 796,38	16,09	245,034	4 812,47	0,00	0,00	4 796,38	16,09	245,034	4 812,47	0,00	0,00	4 796,38	16,09
173	597 636480	Obklad keramický	m2	269,537	6,27	1 690,00	1 684,35	5,65	269,537	1 690,00	0,00	0,00	1 684,35	5,65	269,537	1 690,00	0,00	0,00	1 684,35	5,65
174	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	65,025	1,32	85,83	85,83	0,00	65,025	85,83	0,00	0,00	85,83	0,00	65,025	85,83	0,00	0,00	85,83	0,00
175	78315-2412	Nátory ocel. konštr. plosť. D epoxidécht. - 1x vrchný akrylátový	m2	292,000	13,50	3 942,00	3 942,00	0,00	292,000	3 942,00	0,00	0,00	3 942,00	0,00	292,000	3 942,00	0,00	0,00	3 942,00	0,00
176	78372-6300	Nátory tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	m2	45,828	3,23	148,02	148,02	0,00	45,828	148,02	0,00	0,00	148,02	0,00	45,828	148,02	0,00	0,00	148,02	0,00
177	78445-1371	Malba zo zmesi prášk. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	2 611,912	2,31	6 033,52	3 844,11	2 189,41	2 611,912	6 033,52	0,00	0,00	3 844,11	2 189,41	2 611,912	6 033,52	0,00	0,00	3 844,11	2 189,41
178	78732-7115	Zaskl. streš. konš PC profilom komerčným do PC profilu s kryc listou hr 16 mm	m2	33,000	50,76	1 675,08	1 675,08	0,00	33,000	1 675,08	0,00	0,00	1 675,08	0,00	33,000	1 675,08	0,00	0,00	1 675,08	0,00
179	99878-7202	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 12 m	%	16,751	1,65	27,64	27,64	0,00	16,751	27,64	0,00	0,00	27,64	0,00	16,751	27,64	0,00	0,00	27,64	0,00
180	21022-	Bleskozvod - komplet	m	139,000	9,90	1 376,10	1 376,10	0,00	139,000	1 376,10	0,00	0,00	1 376,10	0,00	139,000	1 376,10	0,00	0,00	1 376,10	0,00
181	21022-D	Demontáž bleskozvodu	m	139,000	1,80	250,20	250,20	0,00	139,000	250,20	0,00	0,00	250,20	0,00	139,000	250,20	0,00	0,00	250,20	0,00
						254 885,30	221 243,84	33 641,46	254 885,30		0,00	0,00	221 243,84	33 641,46	231 060,21		-15 474,41	-8 350,68	205 769,43	25 290,78
SO 04.02 Zdravotechnika																				
1	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	7,600	12,17	92,49	92,49	0,00	7,600	92,49	0,00	0,00	92,49	0,00	7,600	92,49	0,00	0,00	92,49	0,00
2	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	271,900	3,75	1 019,63	1 019,63	0,00	271,900	1 019,63	0,00	0,00	1 019,63	0,00	271,900	1 019,63	0,00	0,00	1 019,63	0,00
3	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	90,500	5,34	483,27	483,27	0,00	90,500	483,27	0,00	0,00	483,27	0,00	90,500	483,27	0,00	0,00	483,27	0,00
4	132201209	Príplatok k cenám za lepiťosť hominy tr.3	m3	364,400	0,20	72,88	72,88	0,00	364,400	72,88	0,00	0,00	72,88	0,00	364,400	72,88	0,00	0,00	72,88	0,00
5	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	22,450	26,72	599,86	599,86	0,00	22,450	599,86	0,00	0,00	599,86	0,00	22,450	599,86	0,00	0,00	599,86	0,00
6	132211119	Príplatok za lepiťosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	22,450	2,27	50,96	50,96	0,00	22,450	50,96	0,00	0,00	50,96	0,00	22,450	50,96	0,00	0,00	50,96	0,00
7	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	46,000	2,67	122,82	122,82	0,00	46,000	122,82	0,00	0,00	122,82	0,00	46,000	122,82	0,00	0,00	122,82	0,00
8	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	46,000	1,30	59,80	59,80	0,00	46,000	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	46,000	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00
9	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku hominy tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	12,300	1,82	22,39	22,39	0,00	12,300	22,39	0,00	0,00	22,39	0,00	12,300	22,39	0,00	0,00	22,39	0,00
10	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	115,000	2,56	294,40	294,40	0,00	115,000	294,40	0,00	0,00	294,40	0,00	115,000	294,40	0,00	0,00	294,40	0,00
11	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	115,000	1,27	146,05	146,05	0,00	115,000	146,05	0,00	0,00	146,05	0,00	115,000	146,05	0,00	0,00	146,05	0,00
12	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 1000 m3	m3	115,000	0,57	65,55	65,55	0,00	115,000	65,55	0,00	0,00	65,55	0,00	115,000	65,55	0,00	0,00	65,55	0,00
13	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m3	m3	271,000	1,97	533,87	533,87	0,00	271,000	533,87	0,00	0,00	533,87	0,00	271,000	533,87	0,00	0,00	533,87	0,00
14	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m3	m3	40,000	0,85	34,00	34,00	0,00	40,000	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	40,000	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00
15	5833478300	Kamenivo ťažené hrubé drevné 32-63 b	t	60,000	10,47	628,20	628,20	0,00	60,000	628,20	0,00	0,00	628,20	0,00	60,000	628,20	0,00	0,00	628,20	0,00
16	175101101	Obsyp potrubia	m3	43,800	7,15	313,17	313,17	0,00	43,800	313,17	0,00	0,00	313,17	0,00	43,800	313,17	0,00	0,00	313,17	0,00
17	5833752900.1	Obsyp potrubia 0-4	m3	43,800	16,89	739,78	739,78	0,00	43,800	739,78	0,00	0,00	739,78	0,00	43,800	739,78	0,00	0,00	739,78	0,00
18	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	90,000	0,30	27,00	27,00	0,00	90,000	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	90,000	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00
19	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	m3	4,650	44,95	209,02	209,02	0,00	4,650	209,02	0,00	0,00	209,02	0,00	4,650	209,02	0,00	0,00	209,02	0,00
20	273313612	Betón základových dosiek, prosťty tr.C 20/25	m3	4,650	106,03	493,04	493,04	0,00	4,650	493,04	0,00	0,00	493,04	0,00	4,650	493,04	0,00	0,00	493,04	0,00
21	273362021	Výstuž základových dosiek zo zväz. siete KARI	t	0,400	962,48	384,99	384,99	0,00	0,400	384,99	0,00	0,00	384,99	0,00	0,400	384,99	0,00	0,00	384,99	0,00
22	451573111.i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	22,100	41,68	921,13	921,13	0,00	22,100	921,13	0,00	0,00	921,13	0,00	22,100	921,13	0,00	0,00	921,13	0,00
23	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr.150 mm	m2	7,600	0,81	6,16	6,16	0,00	7,600	6,16	0,00	0,00	6,16	0,00	7,600	6,16	0,00	0,00	6,16	0,00
24	5833343100x	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	m3	1,140	30,99	35,33	35,33	0,00	1,140	35,33	0,00	0,00	35,33	0,00	1,140	35,33	0,00	0,00	35,33	0,00
25	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV. hr. 150 mm	m2	7,600	19,20	145,92	145,92	0,00	7,600	145,92	0,00	0,00	145,92	0,00	7,600	145,92	0,00	0,00	145,92	0,00
26	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m	40,500	3,74	151,47	151,47	0,00	40,500	151,47	0,00	0,00	151,47	0,00	40,500	151,47	0,00	0,00	151,47	0,00
27	2860014480.1	PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	15,000	11,22	168,30	168,30	0,00	15,000	168,30	0,00	0,00	168,30	0,00	15,000	168,30	0,00	0,00	168,30	0,00
28	2860014480																			

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
33	2860014550.1	PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10 P	ks	10,000	43,82	438,20	438,20	0,00	10,000	438,20	0,00	0,00	438,20	0,00	10,000	438,20	0,00	0,00	438,20	0,00
34	2860014560.1	PP rúra 150/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	7,000	107,51	752,57	752,57	0,00	7,000	752,57	0,00	0,00	752,57	0,00	7,000	752,57	0,00	0,00	752,57	0,00
35	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	8,000	3,21	25,68	25,68	0,00	8,000	25,68	0,00	0,00	25,68	0,00	8,000	25,68	0,00	0,00	25,68	0,00
36	2860014760.1	PP koleno 100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	8,000	4,27	34,16	34,16	0,00	8,000	34,16	0,00	0,00	34,16	0,00	8,000	34,16	0,00	0,00	34,16	0,00
37	877260320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00	1,000	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00	1,000	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00
38	2860015050.1	-pp odbočka 100/100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	7,27	7,27	7,27	0,00	1,000	7,27	0,00	0,00	7,27	0,00	1,000	7,27	0,00	0,00	7,27	0,00
39	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	10,000	3,21	32,10	32,10	0,00	10,000	32,10	0,00	0,00	32,10	0,00	10,000	32,10	0,00	0,00	32,10	0,00
40	2860014830.1	PP koleno 150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	2,000	12,29	24,58	24,58	0,00	2,000	24,58	0,00	0,00	24,58	0,00	2,000	24,58	0,00	0,00	24,58	0,00
41	2860014840.1	PP koleno 150/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	8,000	12,29	98,32	98,32	0,00	8,000	98,32	0,00	0,00	98,32	0,00	8,000	98,32	0,00	0,00	98,32	0,00
42	877310320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	8,000	3,21	25,68	25,68	0,00	8,000	25,68	0,00	0,00	25,68	0,00	8,000	25,68	0,00	0,00	25,68	0,00
43	2860015080.1	PP odbočka 150/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	3,000	29,92	89,76	89,76	0,00	3,000	89,76	0,00	0,00	89,76	0,00	3,000	89,76	0,00	0,00	89,76	0,00
44	2860015090.1	PP odbočka 150/150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	5,000	49,27	246,35	246,35	0,00	5,000	246,35	0,00	0,00	246,35	0,00	5,000	246,35	0,00	0,00	246,35	0,00
45	877310340	Montáž redukcie na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	7,000	3,21	22,47	22,47	0,00	7,000	22,47	0,00	0,00	22,47	0,00	7,000	22,47	0,00	0,00	22,47	0,00
46	2860015350	PP redukcia 150/100 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	7,000	14,43	101,01	101,01	0,00	7,000	101,01	0,00	0,00	101,01	0,00	7,000	101,01	0,00	0,00	101,01	0,00
47	892311000	Skúška tesnoty kanalizácie D 150	m	110,000	0,53	58,30	58,30	0,00	110,000	58,30	0,00	0,00	58,30	0,00	110,000	58,30	0,00	0,00	58,30	0,00
48	894101112	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	694,67	694,67	694,67	0,00	1,000	694,67	0,00	0,00	694,67	0,00	1,000	694,67	0,00	0,00	694,67	0,00
49	5922415030.1	Akumulačná nádrž 10M3 3,0x2,4x1,8 mm betónová,	ks	1,000	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	1,000	2 084,00	0,00	0,00	2 084,00	0,00	1,000	2 084,00	0,00	0,00	2 084,00	0,00
50	894101113	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	1 389,33	1 389,33	1 389,33	0,00	1,000	1 389,33	0,00	0,00	1 389,33	0,00	1,000	1 389,33	0,00	0,00	1 389,33	0,00
51	5922415060	Akumulačná nádrž 20M3 3x4,8x1,8 mm betónová, BG	ks	1,000	4 595,49	4 595,49	4 595,49	0,00	1,000	4 595,49	0,00	0,00	4 595,49	0,00	1,000	4 595,49	0,00	0,00	4 595,49	0,00
52	894421111	Zriadenie šachet prefabrikovaných do 4t	ks	7,000	587,80	4 114,60	4 114,60	0,00	7,000	4 114,60	0,00	0,00	4 114,60	0,00	7,000	4 114,60	0,00	0,00	4 114,60	0,00
53	5922465730	Kónus BETONOVY 600/1000	ks	2,000	54,50	109,00	109,00	0,00	2,000	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	2,000	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00
54	5922465780	Skrúž výšky 500 mm sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	1,010	44,89	45,34	45,34	0,00	1,010	45,34	0,00	0,00	45,34	0,00	1,010	45,34	0,00	0,00	45,34	0,00
55	5922442100	Poklop betónový na otvor DN600	ks	2,000	94,05	188,10	188,10	0,00	2,000	188,10	0,00	0,00	188,10	0,00	2,000	188,10	0,00	0,00	188,10	0,00
56	5922442110	Výrovnávací prstenec 63/4	ks	2,000	6,41	12,82	12,82	0,00	2,000	12,82	0,00	0,00	12,82	0,00	2,000	12,82	0,00	0,00	12,82	0,00
57	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160	ks	3,000	331,30	993,90	993,90	0,00	3,000	993,90	0,00	0,00	993,90	0,00	3,000	993,90	0,00	0,00	993,90	0,00
58	2860008660	Predĺženie PP D630/1000 -pre revízie šachty DN630	ks	2,000	277,87	555,74	555,74	0,00	2,000	555,74	0,00	0,00	555,74	0,00	2,000	555,74	0,00	0,00	555,74	0,00
59	2860008670.1	Predĺženie PP D630/2000 -pre revízie šachty DN630	ks	1,000	341,99	341,99	341,99	0,00	1,000	341,99	0,00	0,00	341,99	0,00	1,000	341,99	0,00	0,00	341,99	0,00
60	2860008700	Tesniaci krúžok -pre revízie šachty DN630	ks	6,000	30,99	185,94	185,94	0,00	6,000	185,94	0,00	0,00	185,94	0,00	6,000	185,94	0,00	0,00	185,94	0,00
61	2860008700.1	Zátka hrdla DN150	ks	1,000	2,03	2,03	2,03	0,00	1,000	2,03	0,00	0,00	2,03	0,00	1,000	2,03	0,00	0,00	2,03	0,00
62	2860008700.2	Priesuška 150mm	ks	1,000	8,34	8,34	8,34	0,00	1,000	8,34	0,00	0,00	8,34	0,00	1,000	8,34	0,00	0,00	8,34	0,00
63	2860008820	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° -pre revízie šachty DN630	ks	1,000	416,80	416,80	416,80	0,00	1,000	416,80	0,00	0,00	416,80	0,00	1,000	416,80	0,00	0,00	416,80	0,00
64	2860009140	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° - 180° - 270° -pre revízie šachty DN630	ks	1,000	234,05	234,05	234,05	0,00	1,000	234,05	0,00	0,00	234,05	0,00	1,000	234,05	0,00	0,00	234,05	0,00
65	2860009140.1	Šachtové dno PRO630/160 0° - 180° -pre revízie šachty DN630	ks	1,000	416,80	416,80	416,80	0,00	1,000	416,80	0,00	0,00	416,80	0,00	1,000	416,80	0,00	0,00	416,80	0,00
66	5524213570	Poklop Betón - latina -pre revízie šachty DN630 - 1000 PL600/D400	ks	2,000	144,28	288,56	288,56	0,00	2,000	288,56	0,00	0,00	288,56	0,00	2,000	288,56	0,00	0,00	288,56	0,00
67	5524213570.1	Poklop Betón - latina -pre revízie šachty DN630 - 1000 PL600/B125	ks	1,000	144,28	144,28	144,28	0,00	1,000	144,28	0,00	0,00	144,28	0,00	1,000	144,28	0,00	0,00	144,28	0,00
68	5922441020	Betónový rozšárací prstenec -pre revízie šachty DN630	ks	3,000	51,30	153,90	153,90	0,00	3,000	153,90	0,00	0,00	153,90	0,00	3,000	153,90	0,00	0,00	153,90	0,00
69	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	110,000	0,64	70,40	70,40	0,00	110,000	70,40	0,00	0,00	70,40	0,00	110,000	70,40	0,00	0,00	70,40	0,00
70	971046018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, obkladov -0,00069t	cm	100,000	1,32	132,00	132,00	0,00	100,000	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	100,000	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00
71	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	95,000	1,98	188,10	188,10	0,00	95,000	188,10	0,00	0,00	188,10	0,00	95,000	188,10	0,00	0,00	188,10	0,00
72	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	11,000	1,75	19,25	19,25	0,00	11,000	19,25	0,00	0,00	19,25	0,00	11,000	19,25	0,00	0,00	19,25	0,00
73	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	13,200	1,34	17,69	17,69	0,00	13,200	17,69	0,00	0,00	17,69	0,00	13,200	17,69	0,00	0,00	17,69	0,00
74	979011111	Zvislá doprava sutyň a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,023	4,20	12,70	11,28	1,42	3,023	12,70	0,00	0,00	11,28	1,42	3,023	12,70	0,00	0,00	11,28	1,42
75	979081111	Odvoz sutyň a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,023	8,07	24,40	21,68	2,72	3,023	24,40	0,00	0,00	21,68	2,72	3,023	24,40	0,00	0,00	21,68	2,72
76	979081121	Odvoz sutyň a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,023	0,05	0,15	0,00	0,15	3,023	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	3,023	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
77	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutyň a vybraných hmôt do 10 m	t	3,023	6,66	20,13	0,00	20,13	3,023	20,13	0,00	0,00	0,00	20,13	3,023	20,13	0,00	0,00	0,00	20,13

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky	
									výkon	EUR					výkon	EUR					
78	979082121	Vnútrostaviteľská doprava sútiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,023	0,75	2,27	0,00	2,27		3,023	2,27	0,00	0,00	2,27	3,023	2,27	0,00	0,00	0,00	2,27	
79	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolií (17 09), ostatné	t	3,023	12,82	38,75	0,00	38,75		3,023	38,75	0,00	0,00	38,75	3,023	38,75	0,00	0,00	0,00	38,75	
80	998276101	Presun hmôt pre rúrove vedenie hlbšie z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	133,000	10,92	1 452,36	1 452,36	0,00		133,000	1 452,36	0,00	0,00	1 452,36	0,00	133,000	1 452,36	0,00	0,00	1 452,36	0,00
81	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny	m2	208,000	0,43	89,44	89,44	0,00		208,000	89,44	0,00	0,00	89,44	0,00	208,000	89,44	0,00	0,00	89,44	0,00
82	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	208,000	1,23	255,84	255,84	0,00		208,000	255,84	0,00	0,00	255,84	0,00	208,000	255,84	0,00	0,00	255,84	0,00
83	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,083	64,12	5,32	5,32	0,00		0,083	5,32	0,00	0,00	5,32	0,00	0,083	5,32	0,00	0,00	5,32	0,00
84	713482121	Montáž trubic z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	34,000	2,67	90,78	90,78	0,00		34,000	90,78	0,00	0,00	90,78	0,00	34,000	90,78	0,00	0,00	90,78	0,00
85	2837741553	28 x 13 izolácia-trubica	m	34,680	0,85	29,48	29,48	0,00		34,680	29,48	0,00	0,00	29,48	0,00	34,680	29,48	0,00	0,00	29,48	0,00
86	713482121	Montáž trubic z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	65,000	2,67	173,55	173,55	0,00		65,000	173,55	0,00	0,00	173,55	0,00	65,000	173,55	0,00	0,00	173,55	0,00
87	2837741540	22 x 13 izolácia-trubica	m	66,300	0,80	53,04	53,04	0,00		66,300	53,04	0,00	0,00	53,04	0,00	66,300	53,04	0,00	0,00	53,04	0,00
88	713482121	Montáž trubic z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	13,500	2,67	36,05	36,05	0,00		13,500	36,05	0,00	0,00	36,05	0,00	13,500	36,05	0,00	0,00	36,05	0,00
89	2837741568	35 x 20 izolácia-trubica	m	13,770	1,71	23,55	23,55	0,00		13,770	23,55	0,00	0,00	23,55	0,00	13,770	23,55	0,00	0,00	23,55	0,00
90	713482121	Montáž trubic z PE hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	32,000	2,67	85,44	85,44	0,00		32,000	85,44	0,00	0,00	85,44	0,00	32,000	85,44	0,00	0,00	85,44	0,00
91	2837741542	22 x 20 izolácia-trubica	m	32,640	1,07	34,92	34,92	0,00		32,640	34,92	0,00	0,00	34,92	0,00	32,640	34,92	0,00	0,00	34,92	0,00
92	713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	9,000	2,67	24,03	24,03	0,00		9,000	24,03	0,00	0,00	24,03	0,00	9,000	24,03	0,00	0,00	24,03	0,00
93	2837741558	28 x 30 izolácia-trubica	m	3,000	2,03	6,09	6,09	0,00		3,000	6,09	0,00	0,00	6,09	0,00	3,000	6,09	0,00	0,00	6,09	0,00
94	2837741571	35 x 30 izolácia-trubica	m	6,000	2,24	13,44	13,44	0,00		6,000	13,44	0,00	0,00	13,44	0,00	6,000	13,44	0,00	0,00	13,44	0,00
95	713482132	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť priemer 39-70 mm	m	11,500	2,67	30,71	30,71	0,00		11,500	30,71	0,00	0,00	30,71	0,00	11,500	30,71	0,00	0,00	30,71	0,00
96	2837741583	42 x 30 izolácia-trubica	m	11,730	2,89	33,90	33,90	0,00		11,730	33,90	0,00	0,00	33,90	0,00	11,730	33,90	0,00	0,00	33,90	0,00
97	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,661	1,39	7,87	7,87	0,00		5,661	7,87	0,00	0,00	7,87	0,00	5,661	7,87	0,00	0,00	7,87	0,00
98	721171406.1	Potrubiie z rúr PP-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	9,000	5,45	49,05	49,05	0,00		9,000	49,05	0,00	0,00	49,05	0,00	9,000	49,05	0,00	0,00	49,05	0,00
99	721171408	Potrubiie z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	11,000	9,40	103,40	103,40	0,00		11,000	103,40	0,00	0,00	103,40	0,00	11,000	103,40	0,00	0,00	103,40	0,00
100	721171503	Potrubiie z rúr PP-HD 50/3 odpadné prípojné	m	25,000	3,63	90,75	90,75	0,00		25,000	90,75	0,00	0,00	90,75	0,00	25,000	90,75	0,00	0,00	90,75	0,00
101	721171506	Potrubiie z rúr PP-HD 75/3 odpadné prípojné	m	3,800	5,45	20,71	20,71	0,00		3,800	20,71	0,00	0,00	20,71	0,00	3,800	20,71	0,00	0,00	20,71	0,00
102	721171508	Potrubiie z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné prípojné	m	4,700	9,40	44,18	44,18	0,00		4,700	44,18	0,00	0,00	44,18	0,00	4,700	44,18	0,00	0,00	44,18	0,00
103	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	15,000	0,64	9,60	0,00	9,60		15,000	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60	15,000	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
104	721171809	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 114 do D160, -0,00263t	m	15,000	0,64	9,60	0,00	9,60		15,000	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60	15,000	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
105	721172354	Montáž čistacieho kusu HT potrubia DN 70	ks	4,000	2,14	8,56	8,56	0,00		4,000	8,56	0,00	0,00	8,56	0,00	4,000	8,56	0,00	0,00	8,56	0,00
106	2860022620	HT čistiaci kus DN 70 -	ks	4,000	4,38	17,52	17,52	0,00		4,000	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00	4,000	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00
107	721172357	Montáž čistacieho kusu HT potrubia DN 100	ks	3,000	2,14	6,42	6,42	0,00		3,000	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00	3,000	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00
108	2860022630	HT čistiaci kus DN 100 -	ks	3,000	6,20	18,60	18,60	0,00		3,000	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	3,000	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00
109	721194105	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťek D 50x1, 8	ks	18,000	10,69	192,42	192,42	0,00		18,000	192,42	0,00	0,00	192,42	0,00	18,000	192,42	0,00	0,00	192,42	0,00
110	721194109	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťek D 110x2, 3	ks	6,000	10,69	64,14	64,14	0,00		6,000	64,14	0,00	0,00	64,14	0,00	6,000	64,14	0,00	0,00	64,14	0,00
111	721211305	Podlahový vpust so zápachovou uzávierkou - diel CN 14 z chemickej kameniny glazovanej DN 100	ks	3,000	84,43	253,29	253,29	0,00		3,000	253,29	0,00	0,00	253,29	0,00	3,000	253,29	0,00	0,00	253,29	0,00
112	721242120	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	11,000	24,15	265,65	265,65	0,00		11,000	265,65	0,00	0,00	265,65	0,00	11,000	265,65	0,00	0,00	265,65	0,00
113	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	2,000	25,22	50,44	50,44	0,00		2,000	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00	2,000	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00
114	72127410301544	Ventilačné hlavice interierova- DN 70	ks	4,000	16,57	66,28	66,28	0,00		4,000	66,28	0,00	0,00	66,28	0,00	4,000	66,28	0,00	0,00	66,28	0,00
115	72127410301545	Ventilačné hlavice interierova- DN 100	ks	1,000	20,84	20,84	20,84	0,00		1,000	20,84	0,00	0,00	20,84	0,00	1,000	20,84	0,00	0,00	20,84	0,00
116	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	54,000	1,07	57,78	57,78	0,00		54,000	57,78	0,00	0,00	57,78	0,00	54,000	57,78	0,00	0,00	57,78	0,00
117	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	15,956	1,07	17,07	17,07	0,00		15,956	17,07	0,00	0,00	17,07	0,00	15,956	17,07	0,00	0,00	17,07	0,00
118	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	50,000	0,43	21,50	0,00	21,50		50,000	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50	50,000	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50
119	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	ks	1,000	14,96	14,96	14,96	0,00		1,000	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00	1,000	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00
120	722171132	Potrubiie z plastických rúrých																			

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
132	3882122200	Vodomer jH3-v/3 na teplú vodu	ks	1,000	25,11	25,11	25,11	0,00	1,000	25,11	0,00	0,00	25,11	0,00	1,000	25,11	0,00	0,00	25,11	0,00
133	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	180,000	0,53	95,40	95,40	0,00	180,000	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00	180,000	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00
134	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	180,000	0,43	77,40	77,40	0,00	180,000	77,40	0,00	0,00	77,40	0,00	180,000	77,40	0,00	0,00	77,40	0,00
135	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	29,551	0,67	19,80	19,80	0,00	29,551	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	29,551	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00
136	725110811.1	Demontáž a odstránenie: záchodov splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom+ nosnej konštrukcie + potrubných rozvodov + armatúr 0,01933 t	ks	1,000	26,72	26,72	0,00	26,72	1,000	26,72	0,00	0,00	0,00	26,72	1,000	26,72	0,00	0,00	0,00	26,72
137	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
138	6420133890	Misa kombinovaná stojacia	ks	1,000	90,84	90,84	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00
139	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	ks	4,000	37,41	149,64	149,64	0,00	4,000	149,64	0,00	0,00	149,64	0,00	4,000	149,64	0,00	0,00	149,64	0,00
140	6420144730	Klozetové sedátko, duroplast, biela	ks	4,000	14,43	57,72	14,43	43,29	4,000	57,72	0,00	0,00	14,43	43,29	4,000	57,72	0,00	0,00	14,43	43,29
141	5513005458x	Kloset zavesený, + Súprava na tlmenie hluku pre zavesné wc	ks	4,000	101,53	406,12	101,53	304,59	4,000	406,12	0,00	0,00	101,53	304,59	4,000	406,12	0,00	0,00	101,53	304,59
142	5513005477	Ovl. tlačidlo nerez	ks	4,000	69,47	277,88	69,47	208,41	4,000	277,88	0,00	0,00	69,47	208,41	4,000	277,88	0,00	0,00	69,47	208,41
143	725119730	Kloset zavesený - INVALID + Súprava na tlmenie hluku pre zavesné wc	ks	1,000	51,30	51,30	51,30	0,00	1,000	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00	1,000	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00
144	6420134050	Montáž klosetu do predstenového systému	ks	1,000	141,40	141,40	141,40	0,00	1,000	141,40	0,00	0,00	141,40	0,00	1,000	141,40	0,00	0,00	141,40	0,00
145	642013405001	Kloset zavesený - INVALID + Súprava na tlmenie hluku pre zavesné wc + Ovl. tlačidlo nerez	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
146	725129210i	Doska na sedenie s pokloпом	ks	2,000	58,78	117,56	117,56	0,00	2,000	117,56	0,00	0,00	117,56	0,00	2,000	117,56	0,00	0,00	117,56	0,00
147	6425211400	Montáž pisoáru s automatickým splachovaním	ks	2,000	336,65	673,30	673,30	0,00	2,000	673,30	0,00	0,00	673,30	0,00	2,000	673,30	0,00	0,00	673,30	0,00
148	642521140001	Pisoár so senzorom biely	ks	2,000	1,07	2,14	2,14	0,00	2,000	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	2,000	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00
149	725219201	Zvukoizolačná doska pre pisoár	ks	13,000	29,92	388,96	388,96	0,00	13,000	388,96	0,00	0,00	388,96	0,00	13,000	388,96	0,00	0,00	388,96	0,00
150	6421370600	Montáž umývadla	ks	13,000	3,74	48,62	48,62	0,00	13,000	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	13,000	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00
151	6429462300.x	T64 /1200/2x3/8 nerez	ks	4,000	33,13	132,52	132,52	0,00	4,000	132,52	0,00	0,00	132,52	0,00	4,000	132,52	0,00	0,00	132,52	0,00
152	642946230001x	Umývadlo MALE, otvor pre bateriu v strede	ks	8,000	42,75	342,00	342,00	0,00	8,000	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	8,000	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00
153	6429462300.01x	Umývadlo 60x40cm, otvor pre bateriu	ks	1,000	81,22	81,22	81,22	0,00	1,000	81,22	0,00	0,00	81,22	0,00	1,000	81,22	0,00	0,00	81,22	0,00
154	7252411126	Umývadlo s výrezom pre invalida	ks	1,000	51,30	51,30	51,30	0,00	1,000	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00	1,000	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00
155	5542302800	Montáž - vanička sprchová	ks	1,000	122,90	122,90	122,90	0,00	1,000	122,90	0,00	0,00	122,90	0,00	1,000	122,90	0,00	0,00	122,90	0,00
156	554230280001	Vanička sprchová štvorcová 90x90cm, keramika	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
157	725319111	Sprchový set	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
158	5523148100	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400 x 400 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	43,82	43,82	43,82	0,00	1,000	43,82	0,00	0,00	43,82	0,00	1,000	43,82	0,00	0,00	43,82	0,00
159	725332320	Kuchynský drez Alveus do dosky BASIC 10 nerez 380x440-145	ks	1,000	43,82	43,82	43,82	0,00	1,000	43,82	0,00	0,00	43,82	0,00	1,000	43,82	0,00	0,00	43,82	0,00
160	6420134850	Montáž výlevek keramickej	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
161	725539100	Jika výlečka biela 435x500x450	ks	1,000	197,71	197,71	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	0,00	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	0,00	197,71	0,00
162	5413000170.1	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojatejšo do 30 L	ks	4,000	48,09	192,36	192,36	0,00	4,000	192,36	0,00	0,00	192,36	0,00	4,000	192,36	0,00	0,00	192,36	0,00
163	725819401	Elektrický ohrievač Ariston TI Shape 10 UR, 10l, 1,5kW	ks	4,000	187,03	748,12	748,12	0,00	4,000	748,12	0,00	0,00	748,12	0,00	4,000	748,12	0,00	0,00	748,12	0,00
164	725819401	Montáž ventilu rohového	ks	41,000	2,67	109,47	109,47	0,00	41,000	109,47	0,00	0,00	109,47	0,00	41,000	109,47	0,00	0,00	109,47	0,00
165	5510124100	Ventil rohový G 1/2" + FLEXI hadica	ks	41,000	6,84	280,44	280,44	0,00	41,000	280,44	0,00	0,00	280,44	0,00	41,000	280,44	0,00	0,00	280,44	0,00
166	725829201	Dodávka násteniek G1/2	ks	41,000	3,10	127,10	127,10	0,00	41,000	127,10	0,00	0,00	127,10	0,00	41,000	127,10	0,00	0,00	127,10	0,00
167	5514644580	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojanovej pákovej, alebo klasickej	ks	13,000	13,36	173,68	173,68	0,00	13,000	173,68	0,00	0,00	173,68	0,00	13,000	173,68	0,00	0,00	173,68	0,00
168	725829202	Umývadlová batéria stojankova	ks	13,000	43,82	569,66	569,66	0,00	13,000	569,66	0,00	0,00	569,66	0,00	13,000	569,66	0,00	0,00	569,66	0,00
169	5514670370	Montáž batérie výlevek	ks	1,000	13,36	13,36	13,36	0,00	1,000	13,36	0,00	0,00	13,36	0,00	1,000	13,36	0,00	0,00	13,36	0,00
170	725829601	Výlevková batéria	ks	1,000	42,75	42,75	42,75	0,00	1,000	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	1,000	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00
171	5514671040	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	1,000	13,36	13,36	13,36	0,00	1,000	13,36	0,00	0,00	13,36	0,00	1,000	13,36	0,00	0,00	13,36	0,00
172	725849201	Drezová nástenná batéria	ks	1,000	42,75	42,75	42,75	0,00	1,000	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	1,000	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00
173	5514367400	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	18,70	18,70	18,70	0,00	1,000	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00	1,000	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00
174	725869301	Montáž západchovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000	42,75	42,75	42,75	0,00	1,000	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	1,000	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00
1																				

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	opravné výdavky ZOD	neopravné výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -opravné	Dodatok č. 1- neopravné	Rozpočet po dodatku č. 1 opravné výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neopravné výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - opravné	Dodatok č.2 - neopravné	Rozpočet po dodatku č. 2 opravné výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neopravné výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
						40 952,66	40 262,34	690,32	40 952,66		0,00	0,00	40 262,34	690,32	40 952,66		0,00	0,00	40 262,34	690,32
SO 04.03 Elektroinštalácie																				
1	974032831	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t	m	250,000	4,06	1 015,00	1 015,00	0,00	250,000	1 015,00	0,00	0,00	1 015,00	0,00	250,000	1 015,00	0,00	0,00	1 015,00	0,00
2	210010012	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1523-23, uložená voľne alebo pod omietkou	m	400,000	1,05	420,00	420,00	0,00	400,000	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	400,000	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3	3450527700	Spojka PP 0223/1	ks	160,000	0,12	19,20	19,20	0,00	160,000	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	160,000	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00
4	3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	400,000	0,27	108,00	108,00	0,00	400,000	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	400,000	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00
5	3450803100	Koleno PC Z PH 21	ks	80,000	0,52	41,60	41,60	0,00	80,000	41,60	0,00	0,00	41,60	0,00	80,000	41,60	0,00	0,00	41,60	0,00
6	210010033	Rúrka elektroinštalčná ohýbná kovová typ 2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	50,000	1,21	60,50	60,50	0,00	50,000	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00	50,000	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00
7	3450710300	Rúrka EXP 25	ks	50,000	0,24	12,00	12,00	0,00	50,000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	50,000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
8	210010034	Rúrka elektroinštalčná ohýbná kovová typ 2429 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	30,000	1,27	38,10	38,10	0,00	30,000	38,10	0,00	0,00	38,10	0,00	30,000	38,10	0,00	0,00	38,10	0,00
9	3450716100	Rúrka kopex 3329	m	30,000	4,76	142,80	142,80	0,00	30,000	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00	30,000	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00
10	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vnutorná	m	15,000	0,88	13,20	13,20	0,00	15,000	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	15,000	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00
11	3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	15,000	0,37	5,55	5,55	0,00	15,000	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00	15,000	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00
12	3450638200	Svorka WAGO 224-101	ks	70,000	0,12	8,40	8,40	0,00	70,000	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	70,000	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00
13	3450643900	Svorka WAGO 273-100	ks	60,000	0,07	4,20	4,20	0,00	60,000	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	60,000	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00
14	3450645310	Svorka WAGO 221-413	ks	60,000	0,20	12,00	12,00	0,00	60,000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	60,000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
15	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	ks	15,000	10,91	163,65	163,65	0,00	15,000	163,65	0,00	0,00	163,65	0,00	15,000	163,65	0,00	0,00	163,65	0,00
16	345 620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	ks	15,000	1,64	24,60	24,60	0,00	15,000	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00	15,000	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00
17	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	400,000	0,99	396,00	396,00	0,00	400,000	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	400,000	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00
18	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	400,000	0,05	20,00	20,00	0,00	400,000	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	400,000	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
19	2830048000	Stahovacia páska čierna 140x3,6	ks	250,000	0,05	12,50	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00
20	2830049000	Stahovacia páska čierna 200x3,6	ks	250,000	0,05	12,50	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00
21	210020302	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpery	m	80,000	6,14	491,20	491,20	0,00	80,000	491,20	0,00	0,00	491,20	0,00	80,000	491,20	0,00	0,00	491,20	0,00
22	3450600003	Káblový žľab 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1516282	m	80,000	4,50	360,00	360,00	0,00	80,000	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	80,000	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
23	3450600039	Koleno 90° 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1562958	m	6,000	5,27	31,62	31,62	0,00	6,000	31,62	0,00	0,00	31,62	0,00	6,000	31,62	0,00	0,00	31,62	0,00
24	3450600342	Nosník 62 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1570062	ks	60,000	1,25	75,00	75,00	0,00	60,000	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	60,000	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
25	3450600461	Závitová tyč M8 (1m) elektroinštalčný materiál, obj.č. 1210008	ks	60,000	0,44	26,40	26,40	0,00	60,000	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	60,000	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00
26	210020310	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podpery	m	60,000	8,40	504,00	504,00	0,00	60,000	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	60,000	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00
27	3450600022	Káblový žľab 250/100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1125012	m	60,000	11,30	678,00	678,00	0,00	60,000	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	60,000	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00
28	3450600057	Koleno 90° 250/100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1125091	m	4,000	11,78	47,12	47,12	0,00	4,000	47,12	0,00	0,00	47,12	0,00	4,000	47,12	0,00	0,00	47,12	0,00
29	3450600361	U – záves 250 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1525007	ks	50,000	1,21	60,50	60,50	0,00	50,000	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00	50,000	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00
30	3450600435	Spojka 100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1200100	ks	30,000	0,37	11,10	11,10	0,00	30,000	11,10	0,00	0,00	11,10	0,00	30,000	11,10	0,00	0,00	11,10	0,00
31	3450600465	Spojovací - sada M8 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1240008	ks	3,000	7,16	21,48	21,48	0,00	3,000	21,48	0,00	0,00	21,48	0,00	3,000	21,48	0,00	0,00	21,48	0,00
32	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	80,000	0,94	75,20	75,20	0,00	80,000	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00	80,000	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00
33	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	50,000	1,41	70,50	70,50	0,00	50,000	70,50	0,00	0,00	70,50	0,00	50,000	70,50	0,00	0,00	70,50	0,00
34	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	45,000	1,84	82,80	82,80	0,00	45,000	82,80	0,00	0,00	82,80	0,00	45,000	82,80	0,00	0,00	82,80	0,00
35	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	0,000	5,45	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3450202210	Spínač jednopólový plastový IP44, 1 230V/10A	ks	0,000	1,46	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	210110041	Spínače poloizapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	9,000	2,06	18,54	18,54	0,00	9,000	18,54	0,00	0,00	18,54	0,00	9,000	18,54	0,00	0,00	18,54	0,00
38	3450201270	Spínač 1 230V/10A lesklý biely	ks	9,000	4,25	38,25	38,25	0,00	9,000	38,25	0,00	0,00	38,25	0,00	9,000	38,25	0,00	0,00	38,25	0,00
39	210110043	Spínač poloizapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	5,000	2,36	11,80	11,80	0,00	5,000	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	5,000	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00
40	3450202510	Spínač 5 plastový, 230V/10A	ks	3,000	5,33	15,99	15,99	0,00	3,000	15,99	0,00	0,00	15,99	0,00	3,000	15,99	0,00	0,00	15,99	0,00
41	3450202940	Spínač 5 plastový IP44, 230V/10A	ks	2,000	5,98	11,96	11,96	0,00	2,000	11,96	0,00	0,00	11,96	0,00	2,000	11,96	0,00	0,00	11,96	0,00
42	210111012	Domová zásuvka poloizapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	42,000	4,57	191,94	191,94	0,00	42,000	191,94	0,00	0,00	191,94	0,0,						

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
56	210201001	Svetidlá vaníkové pre priemysel LED stropné s krytom z termoplastu, IP 65	ks	37,000	10,50	388,50	388,50	0,00	37,000	388,50	0,00	0,00	388,50	0,00	37,000	388,50	0,00	0,00	388,50	0,00
57	3480571611	LED svetidlo Neptun 40 studená biela 40W	ks	3,000	78,00	234,00	234,00	0,00	3,000	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	3,000	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00
58	3480571611.1	LED svetidlo Neptun 40 studená biela 40W REG 0-10V	ks	6,000	94,60	567,60	567,60	0,00	6,000	567,60	0,00	0,00	567,60	0,00	6,000	567,60	0,00	0,00	567,60	0,00
59	3480571631	LED svetidlo Neptun 60 studená biela 60W	ks	33,000	85,50	2 821,50	2 821,50	0,00	33,000	2 821,50	0,00	0,00	2 821,50	0,00	33,000	2 821,50	0,00	0,00	2 821,50	0,00
60	3480571743	LED panel 600X600MM Luminel 40W na strop	ks	24,000	64,10	1 538,40	1 538,40	0,00	24,000	1 538,40	0,00	0,00	1 538,40	0,00	24,000	1 538,40	0,00	0,00	1 538,40	0,00
61	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	13,000	10,50	136,50	136,50	0,00	13,000	136,50	0,00	0,00	136,50	0,00	13,000	136,50	0,00	0,00	136,50	0,00
62	3480571451	LED svetidlo Pluto 2 biela 12W kruh opal	ks	3,000	34,20	102,60	102,60	0,00	3,000	102,60	0,00	0,00	102,60	0,00	3,000	102,60	0,00	0,00	102,60	0,00
63	3480571451.1	LED svetidlo Pluto 2 biela 12W kruh opal so senzorom pohybu	ks	10,000	47,50	475,00	475,00	0,00	10,000	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	10,000	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00
64	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	4,000	17,52	70,08	70,08	0,00	4,000	70,08	0,00	0,00	70,08	0,00	4,000	70,08	0,00	0,00	70,08	0,00
65	3410300258	Krabica obočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	4,000	1,97	7,88	7,88	0,00	4,000	7,88	0,00	0,00	7,88	0,00	4,000	7,88	0,00	0,00	7,88	0,00
66	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	4,000	11,51	46,04	46,04	0,00	4,000	46,04	0,00	0,00	46,04	0,00	4,000	46,04	0,00	0,00	46,04	0,00
67	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	6,000	4,26	25,56	25,56	0,00	6,000	25,56	0,00	0,00	25,56	0,00	6,000	25,56	0,00	0,00	25,56	0,00
68	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,30	1,80	1,80	0,00	6,000	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00	6,000	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00
69	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	6,000	0,35	2,10	2,10	0,00	6,000	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	6,000	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00
70	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	610,000	0,86	524,60	524,60	0,00	610,000	524,60	0,00	0,00	524,60	0,00	610,000	524,60	0,00	0,00	524,60	0,00
71	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	550,000	0,31	170,50	170,50	0,00	550,000	170,50	0,00	0,00	170,50	0,00	550,000	170,50	0,00	0,00	170,50	0,00
72	3410350405	CMFM 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	60,000	1,48	88,80	88,80	0,00	60,000	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00	60,000	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00
73	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	720,000	0,92	662,40	662,40	0,00	720,000	662,40	0,00	0,00	662,40	0,00	720,000	662,40	0,00	0,00	662,40	0,00
74	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	720,000	0,51	367,20	367,20	0,00	720,000	367,20	0,00	0,00	367,20	0,00	720,000	367,20	0,00	0,00	367,20	0,00
75	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	100,000	0,96	96,00	96,00	0,00	100,000	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	100,000	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
76	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	100,000	0,52	52,00	52,00	0,00	100,000	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	100,000	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00
77	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	250,000	1,00	250,00	250,00	0,00	250,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
78	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	250,000	0,84	210,00	210,00	0,00	250,000	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	250,000	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
79	210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	10,000	1,30	13,00	13,00	0,00	10,000	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	10,000	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00
80	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,000	1,95	19,50	19,50	0,00	10,000	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	10,000	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00
81	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	55,000	1,35	74,25	74,25	0,00	55,000	74,25	0,00	0,00	74,25	0,00	55,000	74,25	0,00	0,00	74,25	0,00
82	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	55,000	3,20	176,00	176,00	0,00	55,000	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	55,000	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
83	210800124	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16	m	160,000	1,38	220,80	220,80	0,00	160,000	220,80	0,00	0,00	220,80	0,00	160,000	220,80	0,00	0,00	220,80	0,00
84	3410350102	CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	160,000	5,06	809,60	809,60	0,00	160,000	809,60	0,00	0,00	809,60	0,00	160,000	809,60	0,00	0,00	809,60	0,00
85	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	290,000	1,24	359,60	359,60	0,00	290,000	359,60	0,00	0,00	359,60	0,00	290,000	359,60	0,00	0,00	359,60	0,00
86	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	290,000	1,33	385,70	385,70	0,00	290,000	385,70	0,00	0,00	385,70	0,00	290,000	385,70	0,00	0,00	385,70	0,00
87	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	160,000	0,50	80,00	80,00	0,00	160,000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	160,000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
88	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	160,000	0,37	59,20	59,20	0,00	160,000	59,20	0,00	0,00	59,20	0,00	160,000	59,20	0,00	0,00	59,20	0,00
89	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	120,000	0,68	81,60	81,60	0,00	120,000	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	120,000	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00
90	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	120,000	0,98	117,60	117,60	0,00	120,000	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00	120,000	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00
91	220511030	Kábel voľne uložený na stenu	m	60,000	2,41	144,60	144,60	0,00	60,000	144,60	0,00	0,00	144,60	0,00	60,000	144,60	0,00	0,00	144,60	0,00
92	3410300745	UTP 4x2x23 AWG LSQH Dátový kábel	m	60,000	0,30	18,00	18,00	0,00	60,000	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	60,000	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
93	220110346	Zhotovenie káblového štítku, vyrazenie znaku, pripevnenie, ovinutie štítku páskou PVC	ks	6,000	2,44	14,64	14,64	0,00	6,000	14,64	0,00	0,00	14,64	0,00	6,000	14,64	0,00	0,00	14,64	0,00
94	2830039800	Stahovacia páska so štítkom prírodná 110 x 2,5 mm typ: 120J	ks	6,000	0,10	0,60	0,60	0,00	6,000	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	6,000	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00
95	2830038200	Stahovacia páska prírodná 200 x 4,8 mm typ: 190	ks	6,000	0,10	0,60	0,60	0,00	6,000	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	6,000	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00
96	220260376	Skríňa osadenie skrine na podlahu vč.vykonania murárskych prác	ks	1,000	41,29	41,29	41,29	0,00	1,000	41,29	0,00	0,00	41,29	0,00	1,000	41,29	0,00	0,00	41,29	0,00
97	3923000855	RACK rozvádzač SLP,	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00	1,000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	1,000	450,00	0,00	0,00	450,00	

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
SO 05 OU - kováčstva, chovná stanica psov; SO 06 EU - koterce pre ustajnenie psov																				
SO 05-06.01 Architektúra																				
1	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	23,025	12,17	280,21	0,00	280,21	23,025	280,21	0,00	0,00	0,00	280,21	23,025	280,21	0,00	0,00	0,00	280,21
2	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	10,898	3,22	35,09	35,09	0,00	10,898	35,09	0,00	0,00	35,09	0,00	10,898	35,09	0,00	0,00	35,09	0,00
3	12220-1109	Priplatok za lepištv horniny tr.3	m3	5,449	0,23	1,25	1,25	0,00	5,449	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	5,449	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00
4	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	8,160	26,72	218,04	109,02	109,02	8,160	218,04	0,00	0,00	109,02	109,02	8,160	218,04	0,00	0,00	109,02	109,02
5	13320-2120	Hĺbenie šachtiet v horn. tr.3 ručne do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	2,269	20,31	46,08	46,08	0,00	2,269	46,08	0,00	0,00	46,08	0,00	2,269	46,08	0,00	0,00	46,08	0,00
6	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	19,058	1,23	23,44	23,44	0,00	19,058	23,44	0,00	0,00	23,44	0,00	19,058	23,44	0,00	0,00	23,44	0,00
7	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	11,398	1,33	15,16	0,00	15,16	11,398	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16	11,398	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16
8	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	11,398	4,82	54,94	0,00	54,94	11,398	54,94	0,00	0,00	0,00	54,94	11,398	54,94	0,00	0,00	0,00	54,94
9	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	30,456	2,46	74,92	0,00	74,92	30,456	74,92	0,00	0,00	0,00	74,92	30,456	74,92	0,00	0,00	0,00	74,92
10	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	93,845	0,33	30,97	23,60	7,37	93,845	30,97	0,00	0,00	23,60	7,37	93,845	30,97	0,00	0,00	23,60	7,37
11	27332-1311	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	m3	7,544	98,65	744,22	744,22	0,00	7,544	744,22	0,00	0,00	744,22	0,00	7,544	744,22	0,00	0,00	744,22	0,00
12	27332-1411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B 30 (C 25/30)	m3	18,600	91,75	1 706,55	0,00	1 706,55	18,600	1 706,55	0,00	0,00	0,00	1 706,55	18,600	1 706,55	0,00	0,00	0,00	1 706,55
13	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	8,231	11,58	95,31	43,25	52,06	8,231	95,31	0,00	0,00	43,25	52,06	8,231	95,31	0,00	0,00	43,25	52,06
14	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	8,231	2,46	20,25	9,19	11,06	8,231	20,25	0,00	0,00	9,19	11,06	8,231	20,25	0,00	0,00	9,19	11,06
15	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	1,665	962,58	1 602,70	797,98	804,72	1,665	1 602,70	0,00	0,00	797,98	804,72	1,665	1 602,70	0,00	0,00	797,98	804,72
16	27432-1312	Základové pásy zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	8,160	105,90	864,14	486,08	378,06	8,160	864,14	0,00	0,00	486,08	378,06	8,160	864,14	0,00	0,00	486,08	378,06
17	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	9,320	11,58	107,93	39,37	68,56	9,320	107,93	0,00	0,00	39,37	68,56	9,320	107,93	0,00	0,00	39,37	68,56
18	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	9,320	2,46	22,93	8,36	14,57	9,320	22,93	0,00	0,00	8,36	14,57	9,320	22,93	0,00	0,00	8,36	14,57
19	27435-3101	Debnenie kotiev, otv. v zákl. pasoch do 0,01m2 hl. do 0,25m	kus	15,000	7,06	105,90	105,90	0,00	15,000	105,90	0,00	0,00	105,90	0,00	15,000	105,90	0,00	0,00	105,90	0,00
20	27436-1821	Výstuž základových pásov B500B, vlepene do vrt. otvorov	t	0,372	962,84	358,18	177,16	181,02	0,372	358,18	0,00	0,00	177,16	181,02	0,372	358,18	0,00	0,00	177,16	181,02
21	27531-3611	Základové pätky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	2,522	98,67	248,85	248,85	0,00	2,522	248,85	0,00	0,00	248,85	0,00	2,522	248,85	0,00	0,00	248,85	0,00
22	27535-1215	Debnenie základových páteiek zhotovenie	m2	4,920	11,58	56,97	56,97	0,00	4,920	56,97	0,00	0,00	56,97	0,00	4,920	56,97	0,00	0,00	56,97	0,00
23	27535-1216	Debnenie základových páteiek odstránenie	m2	4,920	2,46	12,10	12,10	0,00	4,920	12,10	0,00	0,00	12,10	0,00	4,920	12,10	0,00	0,00	12,10	0,00
24	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pái. tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	0,984	109,58	107,83	0,00	107,83	0,984	107,83	0,00	0,00	0,00	107,83	0,984	107,83	0,00	0,00	0,00	107,83
25	31123-1311	Murivo nosné z tehlí POROTHERM 44 P+D P10 MVC 2,5	m3	12,474	125,77	1 568,85	1 244,87	323,98	12,474	1 568,85	0,00	0,00	1 244,87	323,98	12,474	1 568,85	0,00	0,00	1 244,87	323,98
26	31127-1140	Murivo nosné z pôrobet. tvárníc HEBEL P2-500 hr. 200 mm	m3	10,546	141,70	1 494,37	1 494,37	0,00	10,546	1 494,37	0,00	0,00	1 494,37	0,00	10,546	1 494,37	0,00	0,00	1 494,37	0,00
27	31127-1142	Murivo nosné z pôrobet. tvárníc HEBEL P2-400 hr. 300 mm	m3	7,788	129,27	1 006,75	0,00	1 006,75	7,788	1 006,75	0,00	0,00	0,00	1 006,75	7,788	1 006,75	0,00	0,00	0,00	1 006,75
28	31136-1721P	Výstuž na sanáciu trhlin s drážkovaním a lepením	t	0,022	964,83	21,23	0,00	21,23	0,022	21,23	0,00	0,00	0,00	21,23	0,022	21,23	0,00	0,00	0,00	21,23
29	31714-2227P	Preklady nosné Ytong 1800x150x249 mm	kus	4,000	45,19	180,76	180,76	0,00	4,000	180,76	0,00	0,00	180,76	0,00	4,000	180,76	0,00	0,00	180,76	0,00
30	31714-2322	Preklady nenosné Hebel 1240x150x249 mm	kus	9,000	28,09	252,81	0,00	252,81	9,000	252,81	0,00	0,00	0,00	252,81	9,000	252,81	0,00	0,00	0,00	252,81
31	31714-3412	Preklady nosné Hebel 1290x200x249mm	kus	6,000	35,29	211,74	211,74	0,00	6,000	211,74	0,00	0,00	211,74	0,00	6,000	211,74	0,00	0,00	211,74	0,00
32	31714-3622	Preklady nosné Hebel 1740x300x249mm	kus	6,000	64,19	385,14	0,00	385,14	6,000	385,14	0,00	0,00	385,14	0,00	6,000	385,14	0,00	0,00	385,14	0,00
33	31714-3800	Preklady nosné Porfix 1200x100x250mm	kus	1,000	18,98	18,98	18,98	0,00	1,000	18,98	0,00	0,00	18,98	0,00	1,000	18,98	0,00	0,00	18,98	0,00
34	33817-1121	Osadzovanie stĺpkov plot. oceľ. do 2,6 m so zaliatím	kus	15,000	6,50	97,50	97,50	0,00	15,000	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	15,000	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00
35	313 2A1502	Stĺpk STANDARD, výš 2,50 m, priem.48 mm - PR350013	kus	15,000	10,46	156,90	115,06	41,84	15,000	156,90	0,00	0,00	115,06	41,84	15,000	156,90	0,00	0,00	115,06	41,84
36	34225-4901	Priečky z tvárníc pôrobetónových HEBEL P2-500 hr. 100 mm	m2	42,179	23,17	977,29	977,29	0,00	42,179	977,29	0,00	0,00	977,29	0,00	42,179	977,29	0,00	0,00	977,29	0,00
37	34225-4903	Priečky z tvárníc pôrobetónových HEBEL P2-500 hr. 150 mm	m2	59,208	27,26	1 614,01	1 239,51	374,50	59,208	1 614,01	0,00	0,00	1 239,51	374,50	59,208	1 614,01	0,00	0,00	1 239,51	374,50
38	41732-1414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m3	2,300	105,16	241,87	0,00	241,87	2,300	241,87	0,00	0,00	0,00	241,87	2,300	241,87	0,00	0,00	0,00	241,87
39	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	21,480	8,64	185,59	0,00	185,59	21,480	185,59	0,00	0,00	0,00	185,59	21,480	185,59	0,00	0,00	0,00	185,59
40	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	21,480	3,06	65,73	0,00	65,73	21,480	65,73	0,00	0,00	0,00	65,73	21,480	65,73	0,00	0,00	0,00	65,73
41	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov B500B	t	0,188	962,45	180,94	0,00	180,94	0,188	180,94	0,00	0,00	0,00	180,94	0,188	180,94	0,00	0,00	0,00	180,94
42	56486-1111	Podklad zo štrkordite hr. 20 cm	m2	32,380	6,64	215,00	215,00	0,00	32,380	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	32,380	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00
43	59691-1212	Kladenie zámkovej dlažby do 300m2	m2	32,380	10,61	343,55	343,55	0,00	32,380	343,55	0,00	0,00	343,55	0,00	32,380	343,55	0,00	0,00	343,55	0,00
44	59																			

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
59	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	643,800	1,82	1 171,72	1 171,72	0,00	643,800	1 171,72	0,00	0,00	1 171,72	0,00	643,800	1 171,72	0,00	0,00	1 171,72	0,00
60	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	1 931,400	1,18	2 279,05	1 519,37	759,68	1 931,400	2 279,05	0,00	0,00	1 519,37	759,68	1 931,400	2 279,05	0,00	0,00	1 519,37	759,68
61	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	643,800	0,85	547,23	547,23	0,00	643,800	547,23	0,00	0,00	547,23	0,00	643,800	547,23	0,00	0,00	547,23	0,00
62	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	485,520	1,30	631,18	128,28	502,90	485,520	631,18	0,00	0,00	128,28	502,90	485,520	631,18	0,00	0,00	128,28	502,90
63	95290-1311	Výčistenie poľnohospodárskych budov a objektov	m2	485,520	0,59	286,46	58,22	228,24	485,520	286,46	0,00	0,00	58,22	228,24	485,520	286,46	0,00	0,00	58,22	228,24
64	95394-1425	Oceľová vetracia mriežka 550/500 - dodávka, osadenie	kus	2,000	79,71	159,42	0,00	159,42	2,000	159,42	0,00	0,00	0,00	159,42	2,000	159,42	0,00	0,00	0,00	159,42
65	96105-5111	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2	m3	32,706	48,09	1 572,83	1 572,83	0,00	32,706	1 572,83	0,00	0,00	1 572,83	0,00	32,706	1 572,83	0,00	0,00	1 572,83	0,00
66	96504-2241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	20,720	45,51	942,97	0,00	942,97	20,720	942,97	0,00	0,00	0,00	942,97	20,720	942,97	0,00	0,00	0,00	942,97
67	96508-2941	Odstránenie násypov pod podlahy hr. nad 20 cm	m3	55,970	5,75	321,83	191,34	130,49	55,970	321,83	0,00	0,00	191,34	130,49	55,970	321,83	0,00	0,00	191,34	130,49
68	97103-3651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	4,740	29,27	138,74	138,04	0,70	4,740	138,74	0,00	0,00	138,04	0,70	4,740	138,74	0,00	0,00	138,04	0,70
69	97104-2391	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 90 cm	kus	2,000	25,10	50,20	0,00	50,20	2,000	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20	2,000	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20
70	97801-3191	Otliečenie vnút. omietok stien váp. väpencem. do 100 %	m2	282,682	1,76	497,52	497,52	0,00	282,682	497,52	0,00	0,00	497,52	0,00	282,682	497,52	0,00	0,00	497,52	0,00
71	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná súf	t	229,921	12,82	2 947,59	2 146,79	800,80	229,921	2 947,59	0,00	0,00	2 146,79	800,80	229,921	2 947,59	0,00	0,00	2 146,79	800,80
72	97908-0003	Skladné na skládke - azbest	t	5,392	99,65	537,31	0,00	537,31	5,392	537,31	0,00	0,00	0,00	537,31	5,392	537,31	0,00	0,00	0,00	537,31
73	97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	235,313	9,07	2 134,29	1 518,91	615,38	235,313	2 134,29	0,00	0,00	1 518,91	615,38	235,313	2 134,29	0,00	0,00	1 518,91	615,38
74	97908-1121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	3 294,382	0,31	1 021,26	726,76	294,50	3 294,382	1 021,26	0,00	0,00	726,76	294,50	3 294,382	1 021,26	0,00	0,00	726,76	294,50
75	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybraných hmôt do 10 m	t	235,313	6,19	1 456,59	1 036,55	420,04	235,313	1 456,59	0,00	0,00	1 036,55	420,04	235,313	1 456,59	0,00	0,00	1 036,55	420,04
76	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	t	1 411,878	0,69	974,20	693,27	280,93	1 411,878	974,20	0,00	0,00	693,27	280,93	1 411,878	974,20	0,00	0,00	693,27	280,93
77	99928-1111P	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 12 m	t	268,005	7,35	1 969,84	1 905,11	64,73	268,005	1 969,84	0,00	0,00	1 905,11	64,73	268,005	1 969,84	0,00	0,00	1 905,11	64,73
78	71147-1051	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	m2	100,570	3,55	357,02	357,02	0,00	100,570	357,02	0,00	0,00	357,02	0,00	100,570	357,02	0,00	0,00	357,02	0,00
79	283 220630	Fólia Fatrafol 803 hr. 1,50 mm	m2	113,644	5,30	602,31	602,31	0,00	113,644	602,31	0,00	0,00	602,31	0,00	113,644	602,31	0,00	0,00	602,31	0,00
80	71149-1171	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.	m2	218,057	1,46	318,36	313,46	4,90	218,057	318,36	0,00	0,00	313,46	4,90	218,057	318,36	0,00	0,00	313,46	4,90
81	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2	m2	228,960	0,96	219,80	219,80	0,00	228,960	219,80	0,00	0,00	219,80	0,00	228,960	219,80	0,00	0,00	219,80	0,00
82	71149-3121	Izolácia proti tlakovej vode zvislá AQUAFIN-2K	m2	194,744	13,51	2 630,99	0,00	2 630,99	194,744	2 630,99	0,00	0,00	0,00	2 630,99	194,744	2 630,99	0,00	0,00	0,00	2 630,99
83	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	41,285	1,59	65,64	58,68	6,96	41,285	65,64	0,00	0,00	58,68	6,96	41,285	65,64	0,00	0,00	58,68	6,96
84	71236-3001P	Rozvinutie a natiahnutie fólie PE	m2	112,458	0,21	23,62	0,00	23,62	112,458	23,62	0,00	0,00	0,00	23,62	112,458	23,62	0,00	0,00	0,00	23,62
85	283 2C0103	Fólia PE - parozábrana	m2	114,707	0,26	29,82	0,00	29,82	114,707	29,82	0,00	0,00	0,00	29,82	114,707	29,82	0,00	0,00	0,00	29,82
86	71247-1801	Zhotovenie povl. krytiny stiech do 30° voľne fólia PVC	m2	112,458	2,14	240,66	235,47	5,19	112,458	240,66	0,00	0,00	235,47	5,19	112,458	240,66	0,00	0,00	235,47	5,19
87	283 220790	Fólia HYDROIZOL DR.810 hr. 1,50 mm	m2	125,953	5,56	700,30	685,21	15,09	125,953	700,30	0,00	0,00	685,21	15,09	125,953	700,30	0,00	0,00	685,21	15,09
88	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	9,944	1,65	16,41	16,41	0,00	9,944	16,41	0,00	0,00	16,41	0,00	9,944	16,41	0,00	0,00	16,41	0,00
89	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	224,916	2,35	528,55	517,16	11,39	224,916	528,55	0,00	0,00	517,16	11,39	224,916	528,55	0,00	0,00	517,16	11,39
90	283 1180627	Doska z polystyrénu XPS hr. 80 mm	m3	114,707	7,69	882,10	882,10	0,00	114,707	882,10	0,00	0,00	882,10	0,00	114,707	882,10	0,00	0,00	882,10	0,00
91	283 1C0410	Doska z polystyrénu EPS hr. 150 mm	m2	114,707	6,41	735,27	703,59	31,68	114,707	735,27	0,00	0,00	703,59	31,68	114,707	735,27	0,00	0,00	703,59	31,68
92	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	100,570	1,82	183,04	183,04	0,00	100,570	183,04	0,00	0,00	183,04	0,00	100,570	183,04	0,00	0,00	183,04	0,00
93	283 180630	Doska z polystyrénu ISOVER NEOFLOOR EPS hr. 100 mm	m2	105,599	6,18	652,60	652,60	0,00	105,599	652,60	0,00	0,00	652,60	0,00	105,599	652,60	0,00	0,00	652,60	0,00
94	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	29,816	0,84	25,05	25,05	0,00	29,816	25,05	0,00	0,00	25,05	0,00	29,816	25,05	0,00	0,00	25,05	0,00
95	72225-4129	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	kus	4,000	42,75	171,00	128,25	42,75	4,000	171,00	0,00	0,00	128,25	42,75	4,000	171,00	0,00	0,00	128,25	42,75
96	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	1,710	1,00	1,71	0,00	1,71	1,710	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	1,710	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71
97	76313-3220	Podhrady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	m2	98,950	26,64	2 636,03	2 628,84	7,19	98,950	2 636,03	0,00	0,00	2 628,84	7,19	98,950	2 636,03	0,00	0,00	2 628,84	7,19
98	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	26,360	2,70	71,17	69,27	1,90	26,360	71,17	0,00	0,00	69,27	1,90	26,360	71,17	0,00	0,00	69,27	1,90
99	76417-1549	Krytina trapez Pz plech 0,50 mm	m2	234,850	12,00	2 818,20	2 818,20	0,00	234,850	2 818,20	0,00	0,00	2 818,20	0,00	234,850	2 818,20	0,0,			

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
115	76532-8813	Demontáž do suty z AZC hrebeňov a nároží kryt. vlnitá	m	20,820	3,46	72,04	72,04	0,00	20,820	72,04	0,00	0,00	72,04	0,00	20,820	72,04	0,00	0,00	72,04	0,00
116	76590-1123P	Zakrytie hydroiz. fóliou FATRAPAR (strecha)	m2	112,458	0,21	23,62	23,62	0,00	112,458	23,62	0,00	0,00	23,62	0,00	112,458	23,62	0,00	0,00	23,62	0,00
117	99876-5202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	18,362	6,10	112,01	112,01	0,00	18,362	112,01	0,00	0,00	112,01	0,00	18,362	112,01	0,00	0,00	112,01	0,00
118	76661-6132P	Drevený otváracý záklap 1000/1200 mm - dodávka, osadenie	kus	1,000	411,46	411,46	0,00	411,46	1,000	411,46	0,00	0,00	0,00	411,46	1,000	411,46	0,00	0,00	0,00	411,46
119	76662-2239	Okná plastové (vrátane parapetov) - dodávka, montáž	m2	10,085	328,83	3 316,25	3 316,25	0,00	10,085	3 316,25	0,00	0,00	3 316,25	0,00	10,085	3 316,25	0,00	0,00	3 316,25	0,00
120	76662-2931	Poklop drevený 1-krídl. otváraný 1000/1200 mm D14 komplet) - dodávka, montáž	kus	2,000	293,90	587,80	0,00	587,80	2,000	587,80	0,00	0,00	0,00	587,80	2,000	587,80	0,00	0,00	0,00	587,80
121	76666-1182	Dvere interier 1-krídl. 600/1970 s kov. zárub. D2 (komplet) - dodávka, montáž	kus	10,000	322,75	3 227,50	3 227,50	0,00	10,000	3 227,50	0,00	0,00	3 227,50	0,00	10,000	3 227,50	0,00	0,00	3 227,50	0,00
122	76666-1184	Dvere interier 1-krídl. 800/1970 s kov. zárub. D4 (komplet) - dodávka, montáž	kus	4,000	322,75	1 291,00	968,25	322,75	4,000	1 291,00	0,00	0,00	968,25	322,75	4,000	1 291,00	0,00	0,00	968,25	322,75
123	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	88,340	0,64	56,54	56,54	0,00	88,340	56,54	0,00	0,00	56,54	0,00	88,340	56,54	0,00	0,00	56,54	0,00
124	76763-1355	Repas oceľových okien	m2	38,250	29,39	1 124,17	1 124,17	0,00	38,250	1 124,17	0,00	0,00	1 124,17	0,00	38,250	1 124,17	0,00	0,00	1 124,17	0,00
125	76764-2190	Vráta oceľové 2500/2800 D6 (komplet) - dodávka, montáž	kus	1,000	1 597,73	1 597,73	1 597,73	0,00	1,000	1 597,73	0,00	0,00	1 597,73	0,00	1,000	1 597,73	0,00	0,00	1 597,73	0,00
126	76791-1130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	m	14,800	2,38	35,22	35,22	0,00	14,800	35,22	0,00	0,00	35,22	0,00	14,800	35,22	0,00	0,00	35,22	0,00
127	313 2A1334	Pletivo zvarané poplast výš. 200 cm	m	15,000	8,71	130,65	130,65	0,00	15,000	130,65	0,00	0,00	130,65	0,00	15,000	130,65	0,00	0,00	130,65	0,00
128	76791-2150	Montáž napínacieho drôtu	m	44,400	0,17	7,55	7,55	0,00	44,400	7,55	0,00	0,00	7,55	0,00	44,400	7,55	0,00	0,00	7,55	0,00
129	76791-2160	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	m	44,400	0,35	15,54	15,54	0,00	44,400	15,54	0,00	0,00	15,54	0,00	44,400	15,54	0,00	0,00	15,54	0,00
130	313 2A1409	Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 3/7/ 100 m	kus	1,000	12,93	12,93	12,93	0,00	1,000	12,93	0,00	0,00	12,93	0,00	1,000	12,93	0,00	0,00	12,93	0,00
131	313 2A1767	Spinka	kus	134,000	0,13	17,42	17,42	0,00	134,000	17,42	0,00	0,00	17,42	0,00	134,000	17,42	0,00	0,00	17,42	0,00
132	313 2A1768	Napínák PVC	kus	3,000	6,46	19,38	19,38	0,00	3,000	19,38	0,00	0,00	19,38	0,00	3,000	19,38	0,00	0,00	19,38	0,00
133	76799-5115	Dodávka a montáž stav. doplnk. konštrukcií	kg	913,520	3,00	2 740,56	0,00	2 740,56	913,520	2 740,56	0,00	0,00	0,00	2 740,56	913,520	2 740,56	0,00	0,00	0,00	2 740,56
134	76799-5596	Oceľová konštrukcia prestrešenia - dodávka, montáž	kg	4 070,500	2,20	8 955,10	8 955,10	0,00	4 070,500	8 955,10	0,00	0,00	8 955,10	0,00	4 070,500	8 955,10	0,00	0,00	8 955,10	0,00
135	76799-6851	Demontáž oceľovej konštrukcie	kg	4 070,500	0,27	1 099,04	1 099,04	0,00	4 070,500	1 099,04	0,00	0,00	1 099,04	0,00	4 070,500	1 099,04	0,00	0,00	1 099,04	0,00
136	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	157,553	0,88	138,65	138,65	0,00	157,553	138,65	0,00	0,00	138,65	0,00	157,553	138,65	0,00	0,00	138,65	0,00
137	77157-1107	Montáž podláh z diazdic keram. rež. hľad. 200x200 do malty	m2	88,280	18,61	1 642,89	1 640,10	2,79	88,280	1 642,89	0,00	0,00	1 640,10	2,79	88,280	1 642,89	0,00	0,00	1 640,10	2,79
138	597 635600	Dlažba keramická (vrátane soklov)	m2	97,108	5,39	523,41	522,52	0,89	97,108	523,41	0,00	0,00	522,52	0,89	97,108	523,41	0,00	0,00	522,52	0,89
139	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z diazdic v objektoch výšky do 12 m	%	21,663	3,12	67,59	67,59	0,00	21,663	67,59	0,00	0,00	67,59	0,00	21,663	67,59	0,00	0,00	67,59	0,00
140	77755-1440	Podlaha zo stierky silikátovej s penetr. Teralit DB hr. 4mm	m2	424,870	14,64	6 220,10	6 220,10	0,00	424,870	6 220,10	0,00	0,00	6 220,10	0,00	424,870	6 220,10	0,00	0,00	6 220,10	0,00
141	99877-7202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	%	62,201	0,42	26,12	26,12	0,00	62,201	26,12	0,00	0,00	26,12	0,00	62,201	26,12	0,00	0,00	26,12	0,00
142	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hľad. 200x200 do malty	m2	194,744	19,64	3 824,77	3 824,77	0,00	194,744	3 824,77	0,00	0,00	3 824,77	0,00	194,744	3 824,77	0,00	0,00	3 824,77	0,00
143	597 636480	Obklad keramický	m2	214,218	6,27	1 343,15	1 343,15	0,00	214,218	1 343,15	0,00	0,00	1 343,15	0,00	214,218	1 343,15	0,00	0,00	1 343,15	0,00
144	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	51,679	1,32	68,22	68,22	0,00	51,679	68,22	0,00	0,00	68,22	0,00	51,679	68,22	0,00	0,00	68,22	0,00
145	78310-2811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. stredných B oskrábanim	m2	180,000	0,64	115,20	115,20	0,00	180,000	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00	180,000	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00
146	78315-2412	Nátery ocel. konštr. pinost. D - 1x vrchný akrylátový	m2	331,000	13,50	4 468,50	4 468,50	0,00	331,000	4 468,50	0,00	0,00	4 468,50	0,00	331,000	4 468,50	0,00	0,00	4 468,50	0,00
147	78445-1371	Maľba zo zmesi prášk. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	711,752	2,31	1 644,15	1 186,64	457,51	711,752	1 644,15	0,00	0,00	1 186,64	457,51	711,752	1 644,15	0,00	0,00	1 186,64	457,51
148	21022-	Bleskozvod - komplet	m	112,000	9,90	1 108,80	1 108,80	0,00	112,000	1 108,80	0,00	0,00	1 108,80	0,00	112,000	1 108,80	0,00	0,00	1 108,80	0,00
149	21022-D	Demontáž bleskozvodu	m	112,000	1,80	201,60	201,60	0,00	112,000	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	112,000	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00
						129 070,29	107 099,15	21 971,14	129 070,29	0,00	0,00	107 099,15	21 971,14	129 070,29	0,00	0,00	107 099,15	21 971,14		
SO 05-06.02 Zdravotníctvo																				
1	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	151,200	3,75	567,00	567,00	0,00	151,200	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	151,200	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00
2	132201202	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	74,100	5,34	395,69	395,69	0,00	74,100	395,69	0,00	0,00	395,69	0,00	74,100	395,69	0,00	0,00	395,69	0,00
3	132201209	Priplatok k cenám za lepkosť hrominy 3	m3	225,530	0,20	45,11	45,11	0,00	225,530	45,11	0,00	0,00	45,11	0,00	225,530	45,11	0,00	0,00	45,11	0,00
4	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	13,200	26,72	352,70	352,70	0,00	13,200	352,70	0,00	0,00	352,70	0,00	13,200	352,70	0,00	0,00	352,70	0,00
5	132211119	Priplatok za lepkosť pri hĺbení rýh š. do 600 mm ručným náradím v hĺbke tr. 3	m3	13,200	2,27	29,96	29,96	0,00	13,200	29,96	0,00	0,00	29,96	0,00	13,200	29,96	0,00	0,00	29,96	0,00
6	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	80,000	2,67	213,60	213,60	0,00	80,000	213,60	0,00	0,00	211							

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č. 2 - oprávnené	Dodatok č. 2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
17	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	74,550	0,30	22,37	22,37	0,00	74,550	22,37	0,00	0,00	22,37	0,00	74,550	22,37	0,00	0,00	22,37	0,00
18	271533001	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	m3	1,800	44,95	80,91	80,91	0,00	1,800	80,91	0,00	0,00	80,91	0,00	1,800	80,91	0,00	0,00	80,91	0,00
19	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	7,800	106,03	827,03	827,03	0,00	7,800	827,03	0,00	0,00	827,03	0,00	7,800	827,03	0,00	0,00	827,03	0,00
20	273362021	Výstuž základových dosiek so zväz. sietí KARI	t	0,700	962,48	673,74	673,74	0,00	0,700	673,74	0,00	0,00	673,74	0,00	0,700	673,74	0,00	0,00	673,74	0,00
21	451573111.i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	18,600	41,68	775,25	775,25	0,00	18,600	775,25	0,00	0,00	775,25	0,00	18,600	775,25	0,00	0,00	775,25	0,00
22	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m	38,000	3,74	142,12	142,12	0,00	38,000	142,12	0,00	0,00	142,12	0,00	38,000	142,12	0,00	0,00	142,12	0,00
23	2860014480.1	PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	12,000	11,22	134,64	134,64	0,00	12,000	134,64	0,00	0,00	134,64	0,00	12,000	134,64	0,00	0,00	134,64	0,00
24	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	22,000	6,41	141,02	141,02	0,00	22,000	141,02	0,00	0,00	141,02	0,00	22,000	141,02	0,00	0,00	141,02	0,00
25	2860014490.1	PP rúra 100/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	11,000	21,59	237,49	237,49	0,00	11,000	237,49	0,00	0,00	237,49	0,00	11,000	237,49	0,00	0,00	237,49	0,00
26	871310310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm	m	30,000	5,34	160,20	160,20	0,00	30,000	160,20	0,00	0,00	160,20	0,00	30,000	160,20	0,00	0,00	160,20	0,00
27	2860014540.1	PP rúra 150/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	3,000	22,98	68,94	68,94	0,00	3,000	68,94	0,00	0,00	68,94	0,00	3,000	68,94	0,00	0,00	68,94	0,00
28	2860014540.2	PP rúra 150/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	17,74	70,96	70,96	0,00	4,000	70,96	0,00	0,00	70,96	0,00	4,000	70,96	0,00	0,00	70,96	0,00
29	2860014550.1	PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	2,000	43,82	87,64	87,64	0,00	2,000	87,64	0,00	0,00	87,64	0,00	2,000	87,64	0,00	0,00	87,64	0,00
30	2860014560.1	PP rúra 150/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	107,51	430,04	430,04	0,00	4,000	430,04	0,00	0,00	430,04	0,00	4,000	430,04	0,00	0,00	430,04	0,00
31	877260320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	4,000	3,21	12,84	12,84	0,00	4,000	12,84	0,00	0,00	12,84	0,00	4,000	12,84	0,00	0,00	12,84	0,00
32	2860015050	-pp odbočka 100/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	3,000	7,27	21,81	21,81	0,00	3,000	21,81	0,00	0,00	21,81	0,00	3,000	21,81	0,00	0,00	21,81	0,00
33	2860015050.1	-pp odbočka 100/100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	7,27	7,27	7,27	0,00	1,000	7,27	0,00	0,00	7,27	0,00	1,000	7,27	0,00	0,00	7,27	0,00
34	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	2,000	3,21	6,42	6,42	0,00	2,000	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00	2,000	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00
35	2860014830.1	PP koleno 150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	12,29	12,29	12,29	0,00	1,000	12,29	0,00	0,00	12,29	0,00	1,000	12,29	0,00	0,00	12,29	0,00
36	2860014840.1	PP koleno 150/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	12,29	12,29	12,29	0,00	1,000	12,29	0,00	0,00	12,29	0,00	1,000	12,29	0,00	0,00	12,29	0,00
37	877310320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00	1,000	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00	1,000	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00
38	2860015080.1	PP odbočka 150/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	29,92	29,92	29,92	0,00	1,000	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00	1,000	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00
39	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	22,000	3,21	70,62	70,62	0,00	22,000	70,62	0,00	0,00	70,62	0,00	22,000	70,62	0,00	0,00	70,62	0,00
40	2860014760.1	PP koleno 100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	13,000	4,27	55,51	55,51	0,00	13,000	55,51	0,00	0,00	55,51	0,00	13,000	55,51	0,00	0,00	55,51	0,00
41	2860014760.2	PP koleno 100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	9,000	4,27	38,43	38,43	0,00	9,000	38,43	0,00	0,00	38,43	0,00	9,000	38,43	0,00	0,00	38,43	0,00
42	877310340	Montáž redukcie na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00	1,000	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00	1,000	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00
43	2860015350	PP redukcia 150/100 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	14,43	14,43	14,43	0,00	1,000	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00	1,000	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00
44	2860015350.1	PP redukcia 100/70 - PP-ht	ks	6,000	5,88	35,28	35,28	0,00	6,000	35,28	0,00	0,00	35,28	0,00	6,000	35,28	0,00	0,00	35,28	0,00
45	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	68,000	0,53	36,04	36,04	0,00	68,000	36,04	0,00	0,00	36,04	0,00	68,000	36,04	0,00	0,00	36,04	0,00
46	894101112	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	694,67	694,67	694,67	0,00	1,000	694,67	0,00	0,00	694,67	0,00	1,000	694,67	0,00	0,00	694,67	0,00
47	5922415030.1	Akumulačná nádrž 10M3 3,0x2,4x1,8 mm betónová,	ks	1,000	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	1,000	2 084,00	0,00	0,00	2 084,00	0,00	1,000	2 084,00	0,00	0,00	2 084,00	0,00
48	894421111	Zriadenie šacht prefabrikovaných do 4t	ks	3,000	587,80	1 763,40	1 763,40	0,00	3,000	1 763,40	0,00	0,00	1 763,40	0,00	3,000	1 763,40	0,00	0,00	1 763,40	0,00
49	5922465730	Kónus BETONOVY 600/1000	ks	1,000	54,50	54,50	54,50	0,00	1,000	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00	1,000	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00
50	5922442100	Poklop betónový na otvor DN600	ks	1,000	94,05	94,05	94,05	0,00	1,000	94,05	0,00	0,00	94,05	0,00	1,000	94,05	0,00	0,00	94,05	0,00
51	5922442110	Výrovnávací prstenec 634	ks	1,000	6,41	6,41	6,41	0,00	1,000	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00	1,000	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00
52	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160	ks	3,000	331,30	993,90	993,90	0,00	3,000	993,90	0,00	0,00	993,90	0,00	3,000	993,90	0,00	0,00	993,90	0,00
53	2860008660	Predženie PP D630/1000 -pre revízie šachty DN630	ks	2,000	277,87	555,74	555,74	0,00	2,000	555,74	0,00	0,00	555,74	0,00	2,000	555,74	0,00	0,00	555,74	0,00
54	2860008670	Predženie PP D630/1500 -pre revízie šachty DN630	ks	1,000	341,99	341,99	341,99	0,00	1,000	341,99	0,00	0,00	341,99	0,00	1,000	341,99	0,00	0,00	341,99	0,00
55	2860008700	Tesniaci kružok -pre revízie šachty DN630 PIPELIFE	ks	6,000	30,99	185,94	185,94	0,00	6,000	185,94	0,00	0,00	185,94	0,00	6,000	185,94	0,00	0,00	185,94	0,00
56	2860008700.1	Presuvka 150mm	ks	6,000	9,30	55,80	55,80	0,00	6,000	55,80	0,00	0,00	55,80	0,00	6,000	55,80	0,00	0,00	55,80	0,00
57	2860008820	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° -pre revízie šachty DN630	ks	1,000	416,80	416,80	416,80	0,00	1,000	416,80	0,00	0,00	416,80	0,00	1,000	416,80	0,00	0,00	416,80	0,00
58	2860008840	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° - 180° -pre revízie šachty DN630	ks	2,000	455,27	910,54	910,54	0,00	2,000	910,54	0,00	0,00	910,54	0,00	2,000	910,54	0,00	0,00	910,54	0,00
59	5524213540	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízie šachty DN630 - 1000 PL600/A15	ks	3,000	144,28	432,84	432,84	0,00	3,000	432,84	0,00	0,00	432,84	0,00	3,000	432,84	0,00	0,00	432,84	0,00
60	5922441020	Betónový rozširiaci prstenec -pre revízie šachty DN630	ks	3,000	51,30	153,90	153,90	0,00	3,000	153,90	0,00	0,00	153,90	0,00	3,000	153,90	0,00	0,00	153,90	0,00
61	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	m	68,000	0,64	43,52	43,52	0,00	68,000	43,52	0,00	0,00	43,52	0,00	68,000	43,52	0,00	0,00	43,52	0,00
62	961043111	Búranie základovej dosky z betónu prostého, - 2,20000t	m3	6,000	43,45	260,70	260,70	0,00	6,000	260,70	0,00	0,00	260,70	0,00	6,000	260,70	0,00	0,00	260,70	0,00
63	971046018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, obkladov -0,00069t	cm	100,000	1,32	132,00	132,00	0,00	100,000	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	100,000	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									vykon	EUR					vykon	EUR				
64	974031132	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	40,000	1,98	79,20	79,20	0,00	40,000	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	40,000	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00
65	974031142	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	5,000	1,75	8,75	8,75	0,00	5,000	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	5,000	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00
66	974031153	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	4,000	1,34	5,36	5,36	0,00	4,000	5,36	0,00	0,00	5,36	0,00	4,000	5,36	0,00	0,00	5,36	0,00
67	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	13,626	4,20	57,23	57,23	0,00	13,626	57,23	0,00	0,00	57,23	0,00	13,626	57,23	0,00	0,00	57,23	0,00
68	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,626	8,07	109,96	109,96	0,00	13,626	109,96	0,00	0,00	109,96	0,00	13,626	109,96	0,00	0,00	109,96	0,00
69	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,626	0,05	0,68	0,00	0,68	13,626	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	13,626	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68
70	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,626	6,66	90,75	0,00	90,75	13,626	90,75	0,00	0,00	0,00	90,75	13,626	90,75	0,00	0,00	0,00	90,75
71	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,626	0,75	10,22	0,00	10,22	13,626	10,22	0,00	0,00	0,00	10,22	13,626	10,22	0,00	0,00	0,00	10,22
72	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	13,626	12,82	174,69	0,00	174,69	13,626	174,69	0,00	0,00	0,00	174,69	13,626	174,69	0,00	0,00	0,00	174,69
73	998276101	Presun hmôt pre rúrovedenie hlbšie z rúr z plast., hmôt alebo skoliamin. v otvorenom výkope	t	146,000	10,92	1 594,32	1 594,32	0,00	146,000	1 594,32	0,00	0,00	1 594,32	0,00	146,000	1 594,32	0,00	0,00	1 594,32	0,00
74	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny	m2	252,000	0,43	108,36	108,36	0,00	252,000	108,36	0,00	0,00	108,36	0,00	252,000	108,36	0,00	0,00	108,36	0,00
75	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	252,000	1,23	309,96	309,96	0,00	252,000	309,96	0,00	0,00	309,96	0,00	252,000	309,96	0,00	0,00	309,96	0,00
76	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIIP pripravením	m2	24,000	3,85	92,40	92,40	0,00	24,000	92,40	0,00	0,00	92,40	0,00	24,000	92,40	0,00	0,00	92,40	0,00
77	6283213000	Pás ťažký asfaltový Btaqil S	m2	27,600	2,33	64,31	64,31	0,00	27,600	64,31	0,00	0,00	64,31	0,00	27,600	64,31	0,00	0,00	64,31	0,00
78	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,231	64,12	14,81	14,81	0,00	0,231	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00	0,231	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00
79	713482121	Montáž trubic z PE hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	1,200	2,67	3,20	3,20	0,00	1,200	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00	1,200	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00
80	2837741553	28 x 13 izolácia-trubica	m	1,200	0,85	1,02	1,02	0,00	1,200	1,02	0,00	0,00	1,02	0,00	1,200	1,02	0,00	0,00	1,02	0,00
81	713482121	Montáž trubic z PE hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	50,000	2,67	133,50	133,50	0,00	50,000	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00	50,000	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00
82	2837741540	22 x 13 izolácia-trubica	m	51,000	0,80	40,80	40,80	0,00	51,000	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00	51,000	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00
83	713482121	Montáž trubic z PE hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	12,000	2,67	32,04	32,04	0,00	12,000	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00	12,000	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00
84	2837741568	35 x 20 izolácia-trubica	m	12,240	1,71	20,93	20,93	0,00	12,240	20,93	0,00	0,00	20,93	0,00	12,240	20,93	0,00	0,00	20,93	0,00
85	713482121	Montáž trubic z PE hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	25,000	2,67	66,75	66,75	0,00	25,000	66,75	0,00	0,00	66,75	0,00	25,000	66,75	0,00	0,00	66,75	0,00
86	2837741542	22 x 20 izolácia-trubiCA	m	25,500	1,07	27,29	27,29	0,00	25,500	27,29	0,00	0,00	27,29	0,00	25,500	27,29	0,00	0,00	27,29	0,00
87	713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	13,200	2,67	35,24	35,24	0,00	13,200	35,24	0,00	0,00	35,24	0,00	13,200	35,24	0,00	0,00	35,24	0,00
88	2837741558	28 x 30 izolácia-trubica	m	1,200	2,03	2,44	2,44	0,00	1,200	2,44	0,00	0,00	2,44	0,00	1,200	2,44	0,00	0,00	2,44	0,00
89	2837741571	35 x 30 izolácia-trubica	m	12,000	2,24	26,88	26,88	0,00	12,000	26,88	0,00	0,00	26,88	0,00	12,000	26,88	0,00	0,00	26,88	0,00
90	713482132	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	16,300	2,67	43,52	43,52	0,00	16,300	43,52	0,00	0,00	43,52	0,00	16,300	43,52	0,00	0,00	43,52	0,00
91	2837741583	42 x 30 izolácia-trubica	m	16,626	2,89	48,05	48,05	0,00	16,626	48,05	0,00	0,00	48,05	0,00	16,626	48,05	0,00	0,00	48,05	0,00
92	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,430	1,39	6,16	6,16	0,00	4,430	6,16	0,00	0,00	6,16	0,00	4,430	6,16	0,00	0,00	6,16	0,00
93	721171306.2	Potrúbie z rúr PP-HD 75/3 ležaté v zemi	m	11,100	5,45	60,50	60,50	0,00	11,100	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00	11,100	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00
94	721171406.1	Potrúbie z rúr PP-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	5,000	5,45	27,25	27,25	0,00	5,000	27,25	0,00	0,00	27,25	0,00	5,000	27,25	0,00	0,00	27,25	0,00
95	721171408	Potrúbie z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	8,000	9,40	75,20	75,20	0,00	8,000	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00	8,000	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00
96	721171503	Potrúbie z rúr PP-HD 50/3 odpadné prípojné	m	8,000	3,63	29,04	29,04	0,00	8,000	29,04	0,00	0,00	29,04	0,00	8,000	29,04	0,00	0,00	29,04	0,00
97	721171506	Potrúbie z rúr PP-HD 75/3 odpadné prípojné	m	2,500	5,45	13,63	13,63	0,00	2,500	13,63	0,00	0,00	13,63	0,00	2,500	13,63	0,00	0,00	13,63	0,00
98	721171508	Potrúbie z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné prípojné	m	8,000	9,40	75,20	75,20	0,00	8,000	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00	8,000	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00
99	721172354	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	3,000	2,14	6,42	6,42	0,00	3,000	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00	3,000	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00
100	2860022620	HT čistiaci kus DN 70 -	ks	3,000	4,38	13,14	13,14	0,00	3,000	13,14	0,00	0,00	13,14	0,00	3,000	13,14	0,00	0,00	13,14	0,00
101	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	2,14	2,14	2,14	0,00	1,000	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	1,000	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00
102	2860022630	HT čistiaci kus DN 100 -	ks	1,000	6,20	6,20	6,20	0,00	1,000	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00	1,000	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00
103	721194105	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	10,000	10,69	106,90	106,90	0,00	10,000	106,90	0,00	0,00	106,90	0,00	10,000	106,90	0,00	0,00	106,90	0,00
104	721194109	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	5,000	10,69	53,45	53,45	0,00	5,000	53,45	0,00	0,00	53,45	0,00	5,000	53,45	0,00	0,00	53,45	0,00
105	721211303	Podlahový vpust so zápachovou uzávierkou - diel CN 14 z chemickej kameniny glazovanej DN 70	ks	5,000	84,43	422,15	422,15	0,00	5,000	422,15	0,00	0,00	422,15	0,00	5,000	422,15	0,00	0,00	422,15	0,00
106	721242120	Lapač střešných splavenin plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	9,000	24,15	217,35	217,35	0,00	9,000	217,35	0,00	0,00	217,35	0,00	9,000	217,35	0,00	0,00	217,35	0,00
107	721274103	Ventilačné hlavice strešné - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000	25,22	25,22	25,22	0,00	1,000	25,22	0,00	0,00	25,22	0,00	1,000	25,22	0,00	0,00	25,22	0,00
108	72127410301544	Ventilačné hlavice interierova- DN 70	ks	2,000	16,57	33,14	33,14	0,00	2,000	33,14	0,00	0,00	33,14	0,00	2,000	33,14	0,00	0,00	33,14	0,00
109	721290111	Ostatné - skúška tesnoty kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	54,000	1,07	57,78	57,78	0,00	54,000	57,78	0,00	0,00	57,78	0,00	54,000	57,78	0,00	0,00	57,78	0,00
110	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	12,907	1,07	13,81	13,81	0,00	12,907	13,81	0,00	0,00	13,81	0,00	12,907	13,81	0,00	0,00	13,81	0,00
111	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	ks	1,000	14,96	14,96	14,96	0,00	1,000	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00	1,000	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00
112	722171132	Potrúbie z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D202,0 lisovaním	m	50,000	8,34	417,00	417,00	0,00	50,000	417,00	0,00	0,00	417,00	0,00	50,000	417,00	0,00	0,00	417,00	0,00
113	722171133	Potrúbie z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D263,0 lisovaním	m	2,400	10,15	24,36	24,36	0,00	2,400	24,36	0,00	0,00	24,36	0,00	2,400	24,36	0,00	0,00	24,36	0,00
114	722171134	Potrúbie z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D323,0 lisovaním	m	24,000	12,82	307,68	307,68	0,00	24,000	307,68	0,00	0,00	307,68	0,00	24,000	307,68	0,00	0,00	307,68	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
115	722171135	Potrubié z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D40/3,5 lisovaním	m	16,300	18,81	306,60	306,60	0,00	16,300	306,60	0,00	0,00	306,60	0,00	16,300	306,60	0,00	0,00	306,60	0,00
116	722221025	Montáž guľového kohľu závläťového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	5,34	10,68	10,68	0,00	2,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00	2,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00
117	5511870030	Guľový uzáver pre vodu 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	10,79	21,58	21,58	0,00	2,000	21,58	0,00	0,00	21,58	0,00	2,000	21,58	0,00	0,00	21,58	0,00
118	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	90,000	0,53	47,70	47,70	0,00	90,000	47,70	0,00	0,00	47,70	0,00	90,000	47,70	0,00	0,00	47,70	0,00
119	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závläťového do DN 50	m	90,000	0,43	38,70	38,70	0,00	90,000	38,70	0,00	0,00	38,70	0,00	90,000	38,70	0,00	0,00	38,70	0,00
120	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	17,369	0,67	11,64	11,64	0,00	17,369	11,64	0,00	0,00	11,64	0,00	17,369	11,64	0,00	0,00	11,64	0,00
121	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej	ks	4,000	69,47	277,88	277,88	0,00	4,000	277,88	0,00	0,00	277,88	0,00	4,000	277,88	0,00	0,00	277,88	0,00
122	6420133890	Misa kombinovaná stojacia	ks	4,000	90,84	363,36	363,36	0,00	4,000	363,36	0,00	0,00	363,36	0,00	4,000	363,36	0,00	0,00	363,36	0,00
123	6420144730	Klozetové sedátko, duroplast, biela	ks	4,000	14,43	57,72	57,72	0,00	4,000	57,72	0,00	0,00	57,72	0,00	4,000	57,72	0,00	0,00	57,72	0,00
124	725219201	Montáž umývadla	ks	5,000	29,92	149,60	149,60	0,00	5,000	149,60	0,00	0,00	149,60	0,00	5,000	149,60	0,00	0,00	149,60	0,00
125	6421370600	T64 /1200/2x3/8 nerez	ks	5,000	3,74	18,70	18,70	0,00	5,000	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00	5,000	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00
126	642946230001x	Umývadlo 60x40cm, otvor pre bateriu	ks	4,000	42,75	171,00	171,00	0,00	4,000	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	4,000	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00
127	6429462300.3	Umývadlo DVOJITE	ks	1,000	90,84	90,84	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00
128	725241126	Montáž - vanička sprchová	ks	2,000	51,30	102,60	102,60	0,00	2,000	102,60	0,00	0,00	102,60	0,00	2,000	102,60	0,00	0,00	102,60	0,00
129	5542302800	Vanička sprchová štvorcová s jedným skoseným rohom 90x90cm, keramika	ks	2,000	122,90	245,80	245,80	0,00	2,000	245,80	0,00	0,00	245,80	0,00	2,000	245,80	0,00	0,00	245,80	0,00
130	554230280001	Sprchový set	ks	2,000	26,72	53,44	53,44	0,00	2,000	53,44	0,00	0,00	53,44	0,00	2,000	53,44	0,00	0,00	53,44	0,00
131	725319111	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400 x 400 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
132	5523148100	Kuchynský drez nerez 380x440-145	ks	1,000	43,82	43,82	43,82	0,00	1,000	43,82	0,00	0,00	43,82	0,00	1,000	43,82	0,00	0,00	43,82	0,00
133	725323230	Montáž vylevy keramikovej	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
134	6420134850	vylevka biela 435x500x450	ks	1,000	197,71	197,71	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	0,00	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	0,00	197,71	0,00
135	725539101	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojatejšo do 50 L	ks	1,000	48,09	48,09	48,09	0,00	1,000	48,09	0,00	0,00	48,09	0,00	1,000	48,09	0,00	0,00	48,09	0,00
136	5413000180	Akumuláčny elektrický tlakový závesný zvislý ohrievač EOY 50, objem 50 L	ks	1,000	208,40	208,40	208,40	0,00	1,000	208,40	0,00	0,00	208,40	0,00	1,000	208,40	0,00	0,00	208,40	0,00
137	725819401	Montáž ventilu rohového	ks	19,000	2,67	50,73	50,73	0,00	19,000	50,73	0,00	0,00	50,73	0,00	19,000	50,73	0,00	0,00	50,73	0,00
138	5510124100	Ventil rohový G 1/2" + FLEXI hadica	ks	19,000	6,84	129,96	129,96	0,00	19,000	129,96	0,00	0,00	129,96	0,00	19,000	129,96	0,00	0,00	129,96	0,00
139	551012410001	Dodávka nástienek G1/2	ks	19,000	3,10	58,90	58,90	0,00	19,000	58,90	0,00	0,00	58,90	0,00	19,000	58,90	0,00	0,00	58,90	0,00
140	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojanovej pákovej, alebo klasikej	ks	6,000	13,36	80,16	80,16	0,00	6,000	80,16	0,00	0,00	80,16	0,00	6,000	80,16	0,00	0,00	80,16	0,00
141	5514644580	Umývadlová zmiešavica batéria stojankova	ks	4,000	43,82	175,28	175,28	0,00	4,000	175,28	0,00	0,00	175,28	0,00	4,000	175,28	0,00	0,00	175,28	0,00
142	5514644580.1	Umývadlová batéria stojankova	ks	2,000	43,82	87,64	87,64	0,00	2,000	87,64	0,00	0,00	87,64	0,00	2,000	87,64	0,00	0,00	87,64	0,00
143	725829202	Montáž batérie vylevy	ks	1,000	13,36	13,36	13,36	0,00	1,000	13,36	0,00	0,00	13,36	0,00	1,000	13,36	0,00	0,00	13,36	0,00
144	5514670370	Vylevková batéria	ks	1,000	42,75	42,75	42,75	0,00	1,000	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	1,000	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00
145	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	1,000	13,36	13,36	13,36	0,00	1,000	13,36	0,00	0,00	13,36	0,00	1,000	13,36	0,00	0,00	13,36	0,00
146	5514671040	Drezová nástenná batéria	ks	1,000	42,75	42,75	42,75	0,00	1,000	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	1,000	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00
147	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasikej	ks	2,000	18,70	37,40	37,40	0,00	2,000	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00	2,000	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00
148	5514367400	Sprchová batéria nástenná bez sprchového setu 150mm	ks	2,000	42,75	85,50	85,50	0,00	2,000	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00	2,000	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00
149	725869301	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	6,000	4,06	24,36	24,36	0,00	6,000	24,36	0,00	0,00	24,36	0,00	6,000	24,36	0,00	0,00	24,36	0,00
150	5514703200	Multy sifón k pákovej batéri s výp. 5/4x40	ks	6,000	10,90	65,40	65,40	0,00	6,000	65,40	0,00	0,00	65,40	0,00	6,000	65,40	0,00	0,00	65,40	0,00
151	725869311	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	4,06	4,06	4,06	0,00	1,000	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00	1,000	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00
152	2863120185	Drezový odtok jednodielny, D 50 úsporný, plast, sanitárny systém	ks	1,000	8,55	8,55	8,55	0,00	1,000	8,55	0,00	0,00	8,55	0,00	1,000	8,55	0,00	0,00	8,55	0,00
153	725869340	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	2,000	4,06	8,12	8,12	0,00	2,000	8,12	0,00	0,00	8,12	0,00	2,000	8,12	0,00	0,00	8,12	0,00
154	2863120234	Odpadový komplet odtok	ks	2,000	26,72	53,44	53,44	0,00	2,000	53,44	0,00	0,00	53,44	0,00	2,000	53,44	0,00	0,00	53,44	0,00
155	725989101	Montáž dvierok sachtových	ks	4,000	4,17	16,68	16,68	0,00	4,000	16,68	0,00	0,00	16,68	0,00	4,000	16,68	0,00	0,00	16,68	0,00
156	6421370600.x	Dvierka 150x200 mm plastové	ks	4,000	4,27	17,08	17,08	0,00	4,000	17,08	0,00	0,00	17,08	0,00	4,000	17,08	0,00	0,00	17,08	0,00
157	725989101012	Montáž vetracej mriežky	ks	2,000	9,08	18,16	18,16	0,00	2,000	18,16	0,00	0,00	18,16	0,00	2,000	18,16	0,00	0,00	18,16	0,00
158	642137060024	Vetracia mriežka 100x100 mm plastové	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00						

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
11	MAT 3450705100	I-Rürka FXKVR 50	m	10,000	0,37	3,70	3,70	0,00	10,000	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00	10,000	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00
12	921 210010134	Rürka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená pevne, vnútorná	m	10,000	0,88	8,80	8,80	0,00	10,000	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	10,000	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00
13	MAT 3450638200	Svorka WAGO 224-101	ks	50,000	0,12	6,00	6,00	0,00	50,000	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	50,000	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
14	MAT 3450643900	Svorka WAGO 273-100	ks	40,000	0,07	2,80	2,80	0,00	40,000	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	40,000	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00
15	MAT 3450645310	Svorka WAGO 221-413	ks	30,000	0,20	6,00	6,00	0,00	30,000	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	30,000	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
16	KP 21001-0351	Škatuľa KR rozvodná IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	ks	12,000	10,91	130,92	130,92	0,00	12,000	130,92	0,00	0,00	130,92	0,00	12,000	130,92	0,00	0,00	130,92	0,00
17	MAT 345 620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	ks	12,000	1,64	19,68	19,68	0,00	12,000	19,68	0,00	0,00	19,68	0,00	12,000	19,68	0,00	0,00	19,68	0,00
18	921 210011306	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro sdrsných tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	400,000	0,99	396,00	396,00	0,00	400,000	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	400,000	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00
19	MAT 2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	400,000	0,05	20,00	20,00	0,00	400,000	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	400,000	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
20	MAT 2830048000	Stahovacia páska čierna 140x3,6	ks	250,000	0,05	12,50	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00
21	MAT 2830049000	Stahovacia páska čierna 200x3,6	ks	250,000	0,05	12,50	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00
22	921 210020302	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpory	m	80,000	6,14	491,20	491,20	0,00	80,000	491,20	0,00	0,00	491,20	0,00	80,000	491,20	0,00	0,00	491,20	0,00
23	MAT 3450600003	Káblový žľab 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1516282	m	80,000	4,50	360,00	360,00	0,00	80,000	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	80,000	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
24	MAT 3450600039	Koleno 90° 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1562958	m	6,000	5,27	31,62	31,62	0,00	6,000	31,62	0,00	0,00	31,62	0,00	6,000	31,62	0,00	0,00	31,62	0,00
25	MAT 3450600342	Nosník 62 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1570062	ks	60,000	1,25	75,00	75,00	0,00	60,000	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	60,000	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
26	MAT 3450600461	Závitová tyč M8 (1m) elektroinštalčný materiál, obj.č. 1210008	ks	60,000	0,44	26,40	26,40	0,00	60,000	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	60,000	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00
27	MAT 3450600465	Spojovací - sada M8 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1240008	ks	2,000	7,16	14,32	14,32	0,00	2,000	14,32	0,00	0,00	14,32	0,00	2,000	14,32	0,00	0,00	14,32	0,00
28	921 210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	80,000	0,94	75,20	75,20	0,00	80,000	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00	80,000	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00
29	921 210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	30,000	1,41	42,30	42,30	0,00	30,000	42,30	0,00	0,00	42,30	0,00	30,000	42,30	0,00	0,00	42,30	0,00
30	921 210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,000	1,84	9,20	9,20	0,00	5,000	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00	5,000	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00
31	921 210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	5,000	5,45	27,25	27,25	0,00	5,000	27,25	0,00	0,00	27,25	0,00	5,000	27,25	0,00	0,00	27,25	0,00
32	MAT 3450202210	Spínač jednopólový plastový IP44, 1 230V/16A	ks	5,000	1,46	7,30	7,30	0,00	5,000	7,30	0,00	0,00	7,30	0,00	5,000	7,30	0,00	0,00	7,30	0,00
33	MAT 3450206000	Spínač osvetlenia DALI	ks	4,000	60,00	240,00	240,00	0,00	4,000	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	4,000	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
34	921 210110041	Spínače poloizolované a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	7,000	2,06	14,42	14,42	0,00	7,000	14,42	0,00	0,00	14,42	0,00	7,000	14,42	0,00	0,00	14,42	0,00
35	MAT 3450201270	Spínač 1 230V/10A lesklý biely	ks	7,000	4,25	29,75	29,75	0,00	7,000	29,75	0,00	0,00	29,75	0,00	7,000	29,75	0,00	0,00	29,75	0,00
36	921 210110045	Spínač poloizolapustený a zapustený vrátane zapojenia stried. prep. - radenie 6	ks	2,000	2,36	4,72	4,72	0,00	2,000	4,72	0,00	0,00	4,72	0,00	2,000	4,72	0,00	0,00	4,72	0,00
37	MAT 3450201520	Prepínač 6	ks	2,000	6,53	13,06	13,06	0,00	2,000	13,06	0,00	0,00	13,06	0,00	2,000	13,06	0,00	0,00	13,06	0,00
38	921 210111012	Domová zásuvka poloizolovaná alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2x zapojenie	ks	1,000	4,57	4,57	4,57	0,00	1,000	4,57	0,00	0,00	4,57	0,00	1,000	4,57	0,00	0,00	4,57	0,00
39	MAT 3450358100	Zásuvka 230V/16A jednopólová, zapustená	ks	1,000	3,77	3,77	3,77	0,00	1,000	3,77	0,00	0,00	3,77	0,00	1,000	3,77	0,00	0,00	3,77	0,00
40	921 210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	6,000	6,77	40,62	40,62	0,00	6,000	40,62	0,00	0,00	40,62	0,00	6,000	40,62	0,00	0,00	40,62	0,00
41	MAT 3450365060	Jednozásuvka do vlnka na povrch 230V/16A	ks	6,000	1,43	8,58	8,58	0,00	6,000	8,58	0,00	0,00	8,58	0,00	6,000	8,58	0,00	0,00	8,58	0,00
42	921 210111124	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	4,000	4,40	17,60	17,60	0,00	4,000	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	4,000	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00
43	MAT 3450337100	Zásuvka CSG 1653	ks	4,000	2,73	10,92	10,92	0,00	4,000	10,92	0,00	0,00	10,92	0,00	4,000	10,92	0,00	0,00	10,92	0,00
44	921 210190007	Úprava rozvodnice na mieste vrátane materiálu	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00	1,000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
45	MAT 3582201900	Istič 63A/3P	ks	1,000	26,95	26,95	26,95	0,00	1,000	26,95	0,00	0,00	26,95	0,00	1,000	26,95	0,00	0,00	26,95	0,00
46	921 210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	1,000	69,59	69,59	69,59	0,00	1,000	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00	1,000	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00
47	MAT 3570171400	Rozvádzač RK	ks	1,000	1161,46	1161,46	1161,46	0,00	1,000	1161,46	0,00	0,00	1161,46	0,00	1,000	1161,46	0,00	0,00	1161,46	0,00
48	921 210201001	Svietidlá vaníkové pre priemysel LED stropné s krytom z termoplastu, IP 65	ks	37,000	10,50	388,50	388,50	0,00	37,000	388,50	0,00	0,00	388,50	0,00	37,000	388,50	0,00	0,00	388,50	0,00
49	MAT 3480571611	LED svetidlo Neptun 40 studená biela 40W	ks	19,000	78,00	1482,00	1482,00	0,00	19,000	1482,00	0,00	0,00	1482,00	0,00	19,000	1482,00	0,00	0,00	1482,00	0,00
50	MAT 3480571611.1	LED svetidlo Neptun 60 studená biela 60W	ks	18,000	85,50	1539,00	1539,00	0,00	18,000	1539,00	0,00	0,00	1539,00	0,00	18,000	1539,00	0,00	0,00	1539,00	0,00
51	921 210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	8,000	10,50	84,00	84,00	0,00	8,000	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	8,000	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
52	MAT 3480571451	LED svetidlo Pluto 2 biela 12W kruh opal	ks	4,000	34,20	136,80	136,80	0,00	4,000	136,80	0,00	0,00	136,80	0,00	4,000	136,80	0,00	0,00	136,80	0,00
53	MAT 3480571452	LED svetidlo Pluto 2 biela 12W kruh opal so senzorom pohy																		

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
65	MAT 3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	100,000	0,52	52,00	52,00	0,00	100,000	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	100,000	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00
66	921 210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	250,000	1,00	250,00	250,00	0,00	250,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
67	MAT 3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	250,000	0,84	210,00	210,00	0,00	250,000	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	250,000	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
68	921 210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	10,000	1,30	13,00	13,00	0,00	10,000	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	10,000	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00
69	MAT 3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,000	1,95	19,50	19,50	0,00	10,000	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	10,000	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00
70	921 210800124	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16	m	50,000	1,38	69,00	69,00	0,00	50,000	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,000	0,00	-69,00	0,00	0,00	0,00
71	MAT 3410350102	CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený, STN	m	50,000	5,06	253,00	253,00	0,00	50,000	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,000	0,00	-253,00	0,00	0,00	0,00
72	921 210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	160,000	0,50	80,00	80,00	0,00	160,000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	160,000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
73	MAT 3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	160,000	0,37	59,20	59,20	0,00	160,000	59,20	0,00	0,00	59,20	0,00	160,000	59,20	0,00	0,00	59,20	0,00
74	921 210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	55,000	0,68	37,40	37,40	0,00	55,000	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00	55,000	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00
75	MAT 3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	55,000	0,98	53,90	53,90	0,00	55,000	53,90	0,00	0,00	53,90	0,00	55,000	53,90	0,00	0,00	53,90	0,00
76	922 220511030	Kábel voľne uložený na stenu	m	120,000	2,41	289,20	289,20	0,00	120,000	289,20	0,00	0,00	289,20	0,00	120,000	289,20	0,00	0,00	289,20	0,00
77	MAT 3410300745	UTP 4x2x23 AWG LSOH Dátový kábel	m	120,000	0,30	36,00	36,00	0,00	120,000	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	120,000	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
78	922 220110346	Zhotovenie káblového štítika,vyrazenie znaku,pripevnenie,ovnutie štítika páskou PVC	ks	10,000	2,44	24,40	24,40	0,00	10,000	24,40	0,00	0,00	24,40	0,00	10,000	24,40	0,00	0,00	24,40	0,00
79	MAT 2830039800	Stahovacia páska so štítkom prírodná 110x2,5 mm typ: 120J	ks	10,000	0,05	0,50	0,50	0,00	10,000	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	10,000	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00
80	MAT 2830039800,00000	Stahovacia páska prírodná 200 x 4,8 mm typ: 190	ks	10,000	0,10	1,00	1,00	0,00	10,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	10,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
81	922 220260376	Skriňa ,osadenie skrine na podlahu vč.vykonania murárskych prác	ks	1,000	41,29	41,29	41,29	0,00	1,000	41,29	0,00	0,00	41,29	0,00	1,000	41,29	0,00	0,00	41,29	0,00
82	MAT 39230000855	RACK rozvádzač SLP	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00	1,000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	1,000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
83	MAT 39230000855,00000	8P8C RJ-45 x 8 STP a UTP Cat 5, 5E, 6, 10/100Mbps: 9 portov, 8 PoE porty, celkový výkon PoE 96W Max, Napájací adaptér: 48VDC 2A, LED indikácia	ks	1,000	125,00	125,00	125,00	0,00	1,000	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	1,000	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
84	MAT 39230000855,000.1	NanoStationM5 je výkonná kompletná vonkajšia jednotka so zabudovanou anténou, držiak na stenu	ks	1,000	217,00	217,00	217,00	0,00	1,000	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	1,000	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00
85	MAT 392300006501	Monitorovacia Full HD IP kamera s IR LED, PoE	ks	3,000	153,00	459,00	459,00	0,00	3,000	459,00	0,00	0,00	459,00	0,00	3,000	459,00	0,00	0,00	459,00	0,00
86	922	Montáž kamery	ks	3,000	45,00	135,00	135,00	0,00	3,000	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	3,000	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
87	922.1	Programovanie kamier, nastavenie trás, presetov, oživenie systému, kompatibilita CCTV	ks	3,000	122,55	367,65	367,65	0,00	3,000	367,65	0,00	0,00	367,65	0,00	3,000	367,65	0,00	0,00	367,65	0,00
88	HZS HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín.	hod	100,000	17,31	1 731,00	1 731,00	0,00	100,000	1 731,00	0,00	0,00	1 731,00	0,00	100,000	1 731,00	0,00	0,00	1 731,00	0,00
89	HZS HZS000200	Revizia elektrického zariadenia	hod	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00	20,000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	20,000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
						14 997,40	14 997,40	0,00	14 997,40		0,00	0,00	14 997,40	0,00	14 675,40		-322,00	0,00	14 675,40	0,00
SO 05-06.04 Vzduchotechnika																				
1.1		Ax Ventilátor AV350DW	ks	2,000	313,66	627,32	627,32	0,00	2,000	627,32	0,00	0,00	627,32	0,00	2,000	627,32	0,00	0,00	627,32	0,00
		RTRD 2 regulátor	ks	2,000	349,16	698,32	698,32	0,00	2,000	698,32	0,00	0,00	698,32	0,00	2,000	698,32	0,00	0,00	698,32	0,00
		STD-T16 ochran.relé	ks	2,000	32,06	64,12	64,12	0,00	2,000	64,12	0,00	0,00	64,12	0,00	2,000	64,12	0,00	0,00	64,12	0,00
		VK 35 žalúzia	ks	2,000	51,07	102,14	102,14	0,00	2,000	102,14	0,00	0,00	102,14	0,00	2,000	102,14	0,00	0,00	102,14	0,00
1.2		PZAL 550x750 - S- RAL	ks	4,000	168,11	672,44	336,22	336,22	4,000	672,44	0,00	0,00	336,22	336,22	4,000	672,44	0,00	0,00	336,22	336,22
1.3		Regulačná klapka RKT-550x750	ks	4,000	179,10	716,40	358,20	358,20	4,000	716,40	0,00	0,00	358,20	358,20	4,000	716,40	0,00	0,00	358,20	358,20
1.4		Ventilátor na odvod dymu a tepla 400°C	ks	1,000	3 352,98	3 352,98	3 352,98	0,00	1,000	3 352,98	0,00	0,00	3 352,98	0,00	1,000	3 352,98	0,00	0,00	3 352,98	0,00
		EPSN 450 manžeta	ks	2,000	49,82	99,64	99,64	0,00	2,000	99,64	0,00	0,00	99,64	0,00	2,000	99,64	0,00	0,00	99,64	0,00
		Konzola	ks	1,000	32,06	32,06	32,06	0,00	1,000	32,06	0,00	0,00	32,06	0,00	1,000	32,06	0,00	0,00	32,06	0,00
1.5		Potrubiie s tvarovkami odolnosť 400°C						0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DN 400/25%	bm	10,000	182,53	1 825,30	1 825,30	0,00	10,000	1 825,30	0,00	0,00	1 825,30	0,00	10,000	1 825,30	0,00	0,00	1 825,30	0,00
1.6		Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	19,000	4,13	78,47	78,47	0,00	19,000	78,47	0,00	0,00	78,47	0,00	19,000	78,47	0,00	0,00	78,47	0,00
2.1		Ventilátor VKAP 125 LD 3.0	ks	2,000	86,69	173,38	173,38	0,00	2,000	173,38	0,00	0,00	173,38	0,00	2,000	173,38	0,00	0,00	173,38	0,00
		Spätná klapka DN15	ks	2,000	9,80	19,60	19,60	0,00	2,000	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00	2,000	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00
2.1a		VK 12 žalúzia	ks	3,000	12,93	38,79	25,86	12,93	3,000	38,79	0,00	0,00	25,86	12,93	3,000	38,79	0,00	0,00	25,86	12,93
2.2		Tanierový ventil odvodný DN 100 + rámik	ks	4,000	5,41	21,64	21,64	0,00	4,000	21,64	0,00	0,00	21,64	0,00	4,000	21,64	0,00	0,00	21,64	0,00
2.2a		Tanierový ventil odvodný DN 125 + rámik	ks	2,000	6,10	12,20	6,10	6,10	2,000	12,20	0,00	0,00	6,10	6,10	2,000	12,20	0,00	0,00	6,10	6,10
2.3		Radiálny nástenný ventilátor s uzatváracou klapkou QX100	ks	1,000	64,49	64,49	64,49	0,00	1,000	64,49	0,00	0,00	64,49	0,00	1,000	64,49	0,00	0,00	64,49	0,00
2.4		Flexi potrubie				0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00				

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
6	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	30,844	3,24	99,93	91,63	8,30	30,844	99,93	0,00	0,00	91,63	8,30	30,844	99,93	0,00	0,00	91,63	8,30
7	17110-1103	Násypv z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	m3	9,032	1,57	14,18	0,00	14,18	9,032	14,18	0,00	0,00	0,00	14,18	9,032	14,18	0,00	0,00	0,00	14,18
8	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	30,844	0,62	19,12	17,53	1,59	30,844	19,12	0,00	0,00	17,53	1,59	30,844	19,12	0,00	0,00	17,53	1,59
9	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	126,661	0,33	41,80	41,57	0,23	126,661	41,80	0,00	0,00	41,57	0,23	126,661	41,80	0,00	0,00	41,57	0,23
10	27332-1511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B 35 (C 30/37)	m3	15,610	105,61	1 648,57	0,00	1 648,57	15,610	1 648,57	0,00	0,00	0,00	1 648,57	15,610	1 648,57	0,00	0,00	0,00	1 648,57
11	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	0,946	962,58	910,60	0,00	910,60	0,946	910,60	0,00	0,00	0,00	910,60	0,946	910,60	0,00	0,00	0,00	910,60
12	27432-1312	Základové pásy zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	21,700	105,90	2 298,03	0,00	2 298,03	21,700	2 298,03	0,00	0,00	0,00	2 298,03	21,700	2 298,03	0,00	0,00	0,00	2 298,03
13	27932-1511	Základové múry zo železobetónu tr. B 35 (C30/37)	m3	4,300	105,61	454,12	0,00	454,12	4,300	454,12	0,00	0,00	0,00	454,12	4,300	454,12	0,00	0,00	0,00	454,12
14	27935-1105P	Debenie základových múrov, dosiek a schodísk. konštrukcií obojstranné zhotovení	m2	59,428	15,71	933,61	0,00	933,61	59,428	933,61	0,00	0,00	0,00	933,61	59,428	933,61	0,00	0,00	0,00	933,61
15	27935-1106P	Debenie základových múrov, dosiek a schodísk. konštrukcií obojstr. odstránenie	m2	59,428	4,43	263,27	0,00	263,27	59,428	263,27	0,00	0,00	0,00	263,27	59,428	263,27	0,00	0,00	0,00	263,27
16	27936-1821P	Výstuž základových pásov a múrov B500B	t	2,739	962,84	2 637,22	0,00	2 637,22	2,739	2 637,22	0,00	0,00	0,00	2 637,22	2,739	2 637,22	0,00	0,00	0,00	2 637,22
17	28997-0111	Vrstva z geotextílie Tatrutex PP 300g/m2 prisýpaním	m2	45,160	1,77	79,93	0,00	79,93	45,160	79,93	0,00	0,00	0,00	79,93	45,160	79,93	0,00	0,00	0,00	79,93
18	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pái. tehliami v murive akékoľvek hr. na maltu MVC	m3	2,775	109,58	304,08	78,90	225,18	2,775	304,08	0,00	0,00	78,90	225,18	2,775	304,08	0,00	0,00	78,90	225,18
19	31127-1140	Murivo nosné z pôrobet. tvárníc HEBEL P2-500 hr. 200 mm	m3	1,070	141,70	151,62	0,00	151,62	1,070	151,62	0,00	0,00	0,00	151,62	1,070	151,62	0,00	0,00	0,00	151,62
20	31714-2221	Preklady Hebel 1250x100x249 mm	kus	8,000	21,76	174,08	174,08	0,00	8,000	174,08	0,00	0,00	174,08	0,00	8,000	174,08	0,00	0,00	174,08	0,00
21	31714-2322	Preklady Hebel 1250x150x249 mm	kus	4,000	28,09	112,36	112,36	0,00	4,000	112,36	0,00	0,00	112,36	0,00	4,000	112,36	0,00	0,00	112,36	0,00
22	34225-4901	Priečky z tvárníc pôrobetónových HEBEL P2-500 hr. 100 mm	m2	18,435	23,17	427,14	427,14	0,00	18,435	427,14	0,00	0,00	427,14	0,00	18,435	427,14	0,00	0,00	427,14	0,00
23	34225-4903	Priečky z tvárníc pôrobetónových HEBEL P2-500 hr. 150 mm	m2	113,618	27,26	3 097,23	3 097,23	0,00	113,618	3 097,23	0,00	0,00	3 097,23	0,00	113,618	3 097,23	0,00	0,00	3 097,23	0,00
24	56423-1111P	Podklad z vymýňaného riečného štrku hr. 100 mm	m2	45,160	2,80	126,45	0,00	126,45	45,160	126,45	0,00	0,00	0,00	126,45	45,160	126,45	0,00	0,00	0,00	126,45
25	56486-1111	Podklad zo štrkordte hr. 20 cm	m2	45,720	6,64	303,58	303,58	0,00	45,720	303,58	0,00	0,00	303,58	0,00	45,720	303,58	0,00	0,00	303,58	0,00
26	59621-1111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 100m2	m2	45,720	9,08	415,14	415,14	0,00	45,720	415,14	0,00	0,00	415,14	0,00	45,720	415,14	0,00	0,00	415,14	0,00
27	592 457251	Dlažba zámková 60 mm sivá - dodávka	m2	46,177	7,27	335,71	335,71	0,00	46,177	335,71	0,00	0,00	335,71	0,00	46,177	335,71	0,00	0,00	335,71	0,00
28	61242-1637	Osmietka vnút. stien vápenná štuková	m2	1 576,771	15,80	24 912,98	1 527,91	23 385,07	1 576,771	24 912,98	0,00	0,00	1 527,91	23 385,07	1 576,771	24 912,98	0,00	0,00	1 527,91	23 385,07
29	61247-2131	Osmietka vnút. stien štuková barytová hr. 20 mm	m2	102,660	79,12	8 122,46	8 122,46	0,00	102,660	8 122,46	0,00	0,00	8 122,46	0,00	102,660	8 122,46	0,00	0,00	8 122,46	0,00
30	62040-1281	Postrež izol.-konštr. malta cem.	m2	332,469	3,56	1 183,59	1 022,02	161,57	332,469	1 183,59	0,00	0,00	1 022,02	161,57	332,469	1 183,59	0,00	0,00	1 022,02	161,57
34	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	13,421	104,73	1 405,58	0,00	1 405,58	13,421	1 405,58	0,00	0,00	0,00	1 405,58	13,421	1 405,58	0,00	0,00	0,00	1 405,58
35	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	0,662	108,26	71,67	0,00	71,67	0,662	71,67	0,00	0,00	0,00	71,67	0,662	71,67	0,00	0,00	0,00	71,67
36	63157-1003	Násep zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	7,381	37,88	279,59	0,00	279,59	7,381	279,59	0,00	0,00	0,00	279,59	7,381	279,59	0,00	0,00	0,00	279,59
37	63245-1051	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 1 cm	m2	153,670	10,54	1 619,68	1 619,68	0,00	153,670	1 619,68	0,00	0,00	1 619,68	0,00	153,670	1 619,68	0,00	0,00	1 619,68	0,00
38	63245-1052	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 2 cm	m2	54,230	12,56	681,13	0,00	681,13	54,230	681,13	0,00	0,00	0,00	681,13	54,230	681,13	0,00	0,00	0,00	681,13
39	63245-1235	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 4 cm	m2	242,430	14,79	3 585,54	0,00	3 585,54	242,430	3 585,54	0,00	0,00	0,00	3 585,54	242,430	3 585,54	0,00	0,00	0,00	3 585,54
40	89921-5101	Rohož vnútorná 500/750 mm Z5	kus	5,000	235,12	1 175,60	1 175,60	0,00	5,000	1 175,60	0,00	0,00	1 175,60	0,00	5,000	1 175,60	0,00	0,00	1 175,60	0,00
41	89921-5102	Rohož vnútorná 500/1000 s odvodnením Z6	kus	2,000	340,92	681,84	681,84	0,00	2,000	681,84	0,00	0,00	681,84	0,00	2,000	681,84	0,00	0,00	681,84	0,00
42	89921-5103	Rohož vonkajšia 500/1000 bez odvodnenia Z7	kus	1,000	270,39	270,39	270,39	0,00	1,000	270,39	0,00	0,00	270,39	0,00	1,000	270,39	0,00	0,00	270,39	0,00
43	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	119,270	7,07	843,24	747,30	95,94	119,270	843,24	0,00	0,00	747,30	95,94	119,270	843,24	0,00	0,00	747,30	95,94
44	592 173208	Obrubník záhonový PREMIUM (ABO 5-8)	kus	120,463	1,41	169,85	150,53	19,32	120,463	169,85	0,00	0,00	150,53	19,32	120,463	169,85	0,00	0,00	150,53	19,32
45	94194-1031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	523,880	1,82	953,46	953,46	0,00	523,880	953,46	0,00	0,00	953,46	0,00	523,880	953,46	0,00	0,00	953,46	0,00
46	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	1 571,640	1,18	1 854,54	1 479,37	375,17	1 571,640	1 854,54	0,00	0,00	1 479,37	375,17	1 571,640	1 854,54	0,00	0,00	1 479,37	375,17
47	94194-1831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	523,880	0,85	445,30	445,30	0,00	523,880	445,30	0,00	0,00	445,30	0,00	523,880	445,30	0,00	0,00	445,30	0,00
48	94195-5002	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	494,500	1,30	642,85	634,74	8,11	494,500	642,85	0,00	0,00	634,74	8,11	494,500	642,85	0,00	0,00	634,74	8,11
49	95290-1311	Výčistenie poľnohospodárskych budov a objektov	m2	494,500	0,59	291,76	288,07													

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
65	97103-3331	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	kus	8,000	1,46	11,68	0,00	11,68	8,000	11,68	0,00	0,00	0,00	11,68	8,000	11,68	0,00	0,00	0,00	11,68
66	97103-3341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	kus	1,000	3,42	3,42	0,00	3,42	1,000	3,42	0,00	0,00	0,00	3,42	1,000	3,42	0,00	0,00	0,00	3,42
67	97103-3361	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	kus	3,000	9,36	28,08	0,00	28,08	3,000	28,08	0,00	0,00	0,00	28,08	3,000	28,08	0,00	0,00	0,00	28,08
68	97103-3431	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	kus	15,000	2,21	33,15	0,00	33,15	15,000	33,15	0,00	0,00	0,00	33,15	15,000	33,15	0,00	0,00	0,00	33,15
69	97103-3531	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	m2	0,650	4,42	2,87	0,00	2,87	0,650	2,87	0,00	0,00	0,00	2,87	0,650	2,87	0,00	0,00	0,00	2,87
70	97103-3631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	m2	9,800	2,49	24,40	0,00	24,40	9,800	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40	9,800	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40
71	97103-3641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	m3	0,597	25,20	15,04	0,00	15,04	0,597	15,04	0,00	0,00	0,00	15,04	0,597	15,04	0,00	0,00	0,00	15,04
72	97103-3651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	3,225	29,27	94,40	0,00	94,40	3,225	94,40	0,00	0,00	0,00	94,40	3,225	94,40	0,00	0,00	0,00	94,40
73	97303-1344	Vysek. kapiex v murive z tehál do 0,25 m2 hl. do 15 cm	kus	28,000	4,30	120,40	0,00	120,40	28,000	120,40	0,00	0,00	0,00	120,40	28,000	120,40	0,00	0,00	0,00	120,40
74	97602-7231P	Vybúranie vnútorných parapetov	m	48,500	1,07	51,90	0,00	51,90	48,500	51,90	0,00	0,00	0,00	51,90	48,500	51,90	0,00	0,00	0,00	51,90
75	97608-9511	Vybúranie zariadenovacích predmetov	kus	27,000	19,11	515,97	0,00	515,97	27,000	515,97	0,00	0,00	0,00	515,97	27,000	515,97	0,00	0,00	0,00	515,97
76	97801-3191	Očistenie vnút. omietok stien váp. väpencom. do 100 %	m2	1 296,415	1,76	2 281,69	2 281,69	0,00	1 296,415	2 281,69	0,00	0,00	2 281,69	0,00	1 296,415	2 281,69	0,00	0,00	2 281,69	0,00
77	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	70,548	1,98	139,69	0,00	139,69	70,548	139,69	0,00	0,00	0,00	139,69	70,548	139,69	0,00	0,00	0,00	139,69
78	97908-0001	Skladné na skládke - živčná suť	t	5,596	14,96	83,72	0,00	83,72	5,596	83,72	0,00	0,00	0,00	83,72	5,596	83,72	0,00	0,00	0,00	83,72
79	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	134,581	12,82	1 725,33	490,79	1 234,54	134,581	1 725,33	0,00	0,00	490,79	1 234,54	134,581	1 725,33	0,00	0,00	490,79	1 234,54
80	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	140,177	9,07	1 271,41	347,23	924,18	140,177	1 271,41	0,00	0,00	347,23	924,18	140,177	1 271,41	0,00	0,00	347,23	924,18
81	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 962,478	0,31	608,37	0,00	608,37	1 962,478	608,37	0,00	0,00	0,00	608,37	1 962,478	608,37	0,00	0,00	0,00	608,37
82	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	137,177	6,19	849,13	849,13	0,00	137,177	849,13	0,00	0,00	849,13	0,00	137,177	849,13	0,00	0,00	849,13	0,00
83	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	823,062	0,69	567,91	158,49	409,42	823,062	567,91	0,00	0,00	158,49	409,42	823,062	567,91	0,00	0,00	158,49	409,42
84	99928-1111P	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 12 m	t	377,001	7,35	2 770,96	1 196,33	1 574,63	377,001	2 770,96	0,00	0,00	1 196,33	1 574,63	377,001	2 770,96	0,00	0,00	1 196,33	1 574,63
85	71111-2001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	31,000	0,58	17,98	0,00	17,98	31,000	17,98	0,00	0,00	0,00	17,98	31,000	17,98	0,00	0,00	0,00	17,98
86	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,011	1 635,14	17,99	0,00	17,99	0,011	17,99	0,00	0,00	0,00	17,99	0,011	17,99	0,00	0,00	0,00	17,99
87	71111-2002	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. lakom	m2	62,000	0,26	16,12	0,00	16,12	62,000	16,12	0,00	0,00	0,00	16,12	62,000	16,12	0,00	0,00	0,00	16,12
88	111 631520	Lak asfaltový ALN-RENOLAK sudy	t	0,053	1 635,14	86,66	0,00	86,66	0,053	86,66	0,00	0,00	0,00	86,66	0,053	86,66	0,00	0,00	0,00	86,66
89	71113-1101	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor.	m2	149,350	3,56	531,69	0,00	531,69	149,350	531,69	0,00	0,00	0,00	531,69	149,350	531,69	0,00	0,00	0,00	531,69
90	283 280031	Fólia izolačná PVC	m2	171,753	5,34	917,16	0,00	917,16	171,753	917,16	0,00	0,00	0,00	917,16	171,753	917,16	0,00	0,00	0,00	917,16
91	71119-3121P	Izolácie proti vlhkosti muriva SANIFLEX	m2	332,469	13,36	4 441,79	0,00	4 441,79	332,469	4 441,79	0,00	0,00	0,00	4 441,79	332,469	4 441,79	0,00	0,00	0,00	4 441,79
92	71149-1172	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	m2	559,562	1,33	744,22	0,00	744,22	559,562	744,22	0,00	0,00	0,00	744,22	559,562	744,22	0,00	0,00	0,00	744,22
93	693 665100	Geotextília polypropylénová TATRATLEX PP 200g/m2	m2	587,540	0,80	470,03	0,00	470,03	587,540	470,03	0,00	0,00	0,00	470,03	587,540	470,03	0,00	0,00	0,00	470,03
94	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	72,436	2,55	184,71	0,00	184,71	72,436	184,71	0,00	0,00	0,00	184,71	72,436	184,71	0,00	0,00	0,00	184,71
95	71230-0832	Odstánenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	m2	559,562	2,15	1 203,06	0,00	1 203,06	559,562	1 203,06	0,00	0,00	0,00	1 203,06	559,562	1 203,06	0,00	0,00	0,00	1 203,06
96	71236-3001P	Rozvinutie a natiahnutie fólie PE	m2	559,562	0,21	117,51	0,00	117,51	559,562	117,51	0,00	0,00	0,00	117,51	559,562	117,51	0,00	0,00	0,00	117,51
97	283 2C0103	Fólia PE - parozábrana	m2	570,753	0,26	148,40	0,00	148,40	570,753	148,40	0,00	0,00	0,00	148,40	570,753	148,40	0,00	0,00	0,00	148,40
98	71237-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	m2	559,562	4,06	2 271,82	0,00	2 271,82	559,562	2 271,82	0,00	0,00	0,00	2 271,82	559,562	2 271,82	0,00	0,00	0,00	2 271,82
99	283 220860	Fólia Fatrafol 810	m2	626,709	5,40	3 384,23	0,00	3 384,23	626,709	3 384,23	0,00	0,00	0,00	3 384,23	626,709	3 384,23	0,00	0,00	0,00	3 384,23
100	99871-2201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	71,250	2,35	167,44	0,00	167,44	71,250	167,44	0,00	0,00	0,00	167,44	71,250	167,44	0,00	0,00	0,00	167,44
107	72124-2116	Lapače strešných splavenín latitnové DN 125	kus	8,000	82,09	656,72	656,72	0,00	8,000	656,72	0,00	0,00	656,72	0,00	8,000	656,72	0,00	0,00	656,72	0,00
108	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	6,567	1,00	6,57	6,57	0,00	6,567	6,57	0,00	0,00	6,57	0,00	6,567	6,57	0,00	0,00	6,57	0,00
109	72225-4129	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	kus	7,000	42,75	299,25	213,75	85,50	7,000	299,25	0,00	0,00	213,75	85,50	7,000	299,25	0,00	0,00	213,75	85,50
110	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,993	1,00	2,99	0,00	2,99	2,993	2,99	0,00	0,00	0,00	2,99	2,993	2,99	0,00	0,00	0,00	2,99
111	76311-1228	Priečky sadrokart. s izol. hr 130 mm jednod. CW a UW dosky 1xRF hr 15mm	m2	24,700	33,06	816,58	0,00	816,58	24,700	816,58	0,00	0,00	0,00	816,58	24,700	816,58	0,00	0,00	0,00	816,58
112	76311-2114P	Predsadená inštalácia stena sadrokartónová hr. 150 mm	m2	7,116	31,09	221,24	0,00	221,24	7,116	221,24	0,00	0,00								

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
126	99876-4201	Presun hmôt pre klampárske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	39,937	1,11	44,33	44,33	0,00	39,937	44,33	0,00	0,00	44,33	0,00	32,488	36,06	-8,27	0,00	36,06	0,00
129	76662-2951	Dvere interier 1-krídli 600/1970 posuvné s oblož. zár. D2 (komplet) - dod., mont.	kus	2,000	573,90	1 147,80	0,00	1 147,80	2,000	1 147,80	0,00	0,00	0,00	1 147,80	2,000	1 147,80	0,00	0,00	0,00	1 147,80
130	76662-2959	Dvere interier 1-krídli 700/1970 posuvné s oblož. zár. D5 (komplet) - dod., mont.	kus	2,000	553,60	1 107,20	0,00	1 107,20	2,000	1 107,20	0,00	0,00	0,00	1 107,20	2,000	1 107,20	0,00	0,00	0,00	1 107,20
131	76666-1181	Dvere interier 1-krídli. 600/1970 s oblož. zár. (komplet) - dodávka, montáž	kus	15,000	292,83	4 392,45	4 392,45	0,00	15,000	4 392,45	0,00	0,00	4 392,45	0,00	15,000	4 392,45	0,00	0,00	4 392,45	0,00
132	76666-1183	Dvere interier 1-krídli. 700/1970 s kov. zárub. D6 (komplet) - dodávka, montáž	kus	1,000	292,83	292,83	292,83	0,00	1,000	292,83	0,00	0,00	292,83	0,00	1,000	292,83	0,00	0,00	292,83	0,00
133	76666-1185	Dvere interier 1-krídli. 800/1970 s oblož. zár. D7 (komplet) - dodávka, montáž	kus	16,000	292,83	4 685,28	3 806,79	878,49	16,000	4 685,28	0,00	0,00	3 806,79	878,49	16,000	4 685,28	0,00	0,00	3 806,79	878,49
134	76666-1191	Dvere interier 1-krídli. 900/1970 s oblov výpl. s kov. zár. D15 - dodávka, montáž	kus	1,000	505,50	505,50	0,00	505,50	1,000	505,50	0,00	0,00	0,00	505,50	1,000	505,50	0,00	0,00	0,00	505,50
135	76666-1192	Dvere interier 1-krídli. 900/1970 s oblož. zárub. (komplet) - dodávka, montáž	kus	2,000	298,17	596,34	596,34	0,00	2,000	596,34	0,00	0,00	596,34	0,00	2,000	596,34	0,00	0,00	596,34	0,00
136	76666-1193	Dvere interier 1-krídli. 800/1970 s kov. zár. protipož D12 (komplet) - dod., mont	kus	1,000	532,22	532,22	532,22	0,00	1,000	532,22	0,00	0,00	532,22	0,00	1,000	532,22	0,00	0,00	532,22	0,00
137	76666-1194	Dvere interier 1-krídli. 1000/1970 s oblož. zár. D10 (komplet) - dodávka, montáž	kus	2,000	358,02	716,04	716,04	0,00	2,000	716,04	0,00	0,00	716,04	0,00	2,000	716,04	0,00	0,00	716,04	0,00
138	76666-1195	Dvere interier 1-krídli 1100/1970 s oblož. zár. D11 (komplet) - dodávka, montáž	kus	1,000	382,60	382,60	0,00	382,60	1,000	382,60	0,00	0,00	0,00	382,60	1,000	382,60	0,00	0,00	0,00	382,60
139	76666-1198	Dvere interier 1-krídli 4x925/3190 posu. Al so zaskl. D16 (komplet) - dod., mont.	kus	1,000	7 641,34	7 641,34	0,00	7 641,34	1,000	7 641,34	0,00	0,00	0,00	7 641,34	1,000	7 641,34	0,00	0,00	0,00	7 641,34
140	76666-1293	Dvere interier 1-krídli. 900/1970s kov. zár. protipož. D13 (komplet) - dod., mont	kus	1,000	566,42	566,42	0,00	566,42	1,000	566,42	0,00	0,00	0,00	566,42	1,000	566,42	0,00	0,00	0,00	566,42
141	76666-1892	Dvere interier 1-krídli. 800/1970 s oblov. výpl. s kov. zár. D14 - dodávka, montáž	kus	1,000	505,50	505,50	505,50	0,00	1,000	505,50	0,00	0,00	505,50	0,00	1,000	505,50	0,00	0,00	505,50	0,00
142	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolaárske v objektoch výšky do 6 m	%	462,333	0,44	203,43	203,43	0,00	462,333	203,43	0,00	0,00	203,43	0,00	461,491	203,06	-0,37	0,00	203,06	0,00
143	76714-1903	Protidažďová žalúzia 150/150 mm - dodávka, montáž	kus	4,000	94,66	378,64	0,00	378,64	4,000	378,64	0,00	0,00	0,00	378,64	4,000	378,64	0,00	0,00	0,00	378,64
144	76714-1904	Protidažďová žalúzia 400/200 mm - dodávka, montáž	kus	3,000	102,31	306,93	0,00	306,93	3,000	306,93	0,00	0,00	0,00	306,93	3,000	306,93	0,00	0,00	0,00	306,93
145	76714-1905	Protidažďová žalúzia 200/400 mm - dodávka, montáž	kus	1,000	103,92	103,92	0,00	103,92	1,000	103,92	0,00	0,00	0,00	103,92	1,000	103,92	0,00	0,00	0,00	103,92
146	76714-1906	Protidažďová žalúzia 500/500 mm - dodávka, montáž	kus	2,000	120,95	241,90	0,00	241,90	2,000	241,90	0,00	0,00	0,00	241,90	2,000	241,90	0,00	0,00	0,00	241,90
147	76716-1121	Montáž zábradlia	m	44,380	32,06	1 422,82	771,04	651,78	44,380	1 422,82	0,00	0,00	771,04	651,78	44,380	1 422,82	0,00	0,00	771,04	651,78
148	553 000851	Zábradlie exteriér nerez dl. 4160 mm (Z1)	kus	1,000	1 222,61	1 222,61	1 222,61	0,00	1,000	1 222,61	0,00	0,00	1 222,61	0,00	1,000	1 222,61	0,00	0,00	1 222,61	0,00
149	553 000852	Zábradlie exteriér nerez dl. 11520 mm (Z2)	kus	1,000	3 385,70	3 385,70	3 385,70	0,00	1,000	3 385,70	0,00	0,00	3 385,70	0,00	1,000	3 385,70	0,00	0,00	3 385,70	0,00
150	553 000853	Zábradlie exteriér nerez dl. 28700 mm (Z3)	kus	1,000	8 464,25	8 464,25	8 464,25	0,00	1,000	8 464,25	0,00	0,00	8 464,25	0,00	1,000	8 464,25	0,00	0,00	8 464,25	0,00
151	76781-1111	Vetracia mriežka 200/200 mm - dodávka, osadenie	kus	3,000	9,04	27,12	0,00	27,12	3,000	27,12	0,00	0,00	0,00	27,12	3,000	27,12	0,00	0,00	0,00	27,12
152	76781-1112	Vetracia mriežka 450/450 mm - dodávka, osadenie	kus	4,000	34,63	138,52	0,00	138,52	4,000	138,52	0,00	0,00	0,00	138,52	4,000	138,52	0,00	0,00	0,00	138,52
153	76781-1113	Vetracia mriežka 500/500 mm - dodávka, osadenie	kus	3,000	41,04	123,12	0,00	123,12	3,000	123,12	0,00	0,00	0,00	123,12	3,000	123,12	0,00	0,00	0,00	123,12
154	76799-5101P	Dodávka a montáž stavebných doplnk. konštrukcií	kg	1 110,000	3,00	3 330,00	0,00	3 330,00	1 110,000	3 330,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00	1 110,000	3 330,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00
155	76799-5595	Oceľová konštrukcia prestrešenia - dodávka, montáž	kg	1 066,000	2,20	2 345,20	0,00	2 345,20	1 066,000	2 345,20	0,00	0,00	0,00	2 345,20	1 066,000	2 345,20	0,00	0,00	0,00	2 345,20
156	76799-6801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	kg	264,000	0,27	71,28	71,28	0,00	264,000	71,28	0,00	0,00	71,28	0,00	264,000	71,28	0,00	0,00	71,28	0,00
157	76799-9596	Oceľová konštrukcia výstuženia otvorov - dodávka, montáž	kg	3 950,000	3,00	11 850,00	0,00	11 850,00	3 950,000	11 850,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00	3 950,000	11 850,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00
158	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	334,120	0,72	240,57	240,57	0,00	334,120	240,57	0,00	0,00	240,57	0,00	334,120	240,57	0,00	0,00	240,57	0,00
159	77157-1107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do malty (vrátane soklov)	m2	187,270	18,61	3 485,09	3 485,09	0,00	187,270	3 485,09	0,00	0,00	3 485,09	0,00	187,270	3 485,09	0,00	0,00	3 485,09	0,00
160	597 635600	Dlažba keramická (vrátane soklov)	m2	205,997	5,39	1 110,32	1 110,32	0,00	205,997	1 110,32	0,00	0,00	1 110,32	0,00	205,997	1 110,32	0,00	0,00	1 110,32	0,00
161	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	45,954	3,55	163,14	163,14	0,00	45,954	163,14	0,00	0,00	163,14	0,00	45,954	163,14	0,00	0,00	163,14	0,00
162	77351-1360	Podlahy z príř. teraca hr. 30mm	m2	75,240	142,49	10 720,95	4 734,94	5 986,01	75,240	10 720,95	0,00	0,00	4 734,94	5 986,01	75,240	10 720,95	0,00	0,00	4 734,94	5 986,01
163	99877-3201	Presun hmôt pre podlahy teracové v objektoch výšky do 6 m	%	107,210	3,20	343,07	343,07	0,00	107,210	343,07	0,00	0,00	343,07	0,00	107,210	343,07	0,00	0,00	343,07	0,00
164	77553-1805	Demontáž laminátovej podlahy	m2	40,920	1,50	61,38	61,38	0,00	40,920	61,38	0,00	0,00	61,38	0,00	40,920	61,38	0,00	0,00	61,38	0,00
165	77591-8925P	Podlaha laminátová š. do 200 mm hr. 7 mm, podložka - dodávka, položenie	m2	36,570	18,85	689,34	689,34	0,00	36,570	689,34	0,00	0,00	689,34	0,00	36,570	689,34	0,00	0,00	689,34	0,00
166	99877-5201	Presun hmôt pre podlahy výšové v objektoch výšky do 6 m	%	7,507	1,05	7,88	7,88	0,00	7,507	7,88	0,00	0,00	7,88	0,00	7,507	7,88	0,00	0,00	7,88	0,00
167	77651-1820	Odstánrenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	217,220	2,41	523,50	523,50	0,00	217,											

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
179	21022-D	Demontáž bleskozvodu	m	70,000	1,80	126,00	0,00	126,00	70,000	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	70,000	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
						202 211,34	94 825,40	107 385,94	202 211,34		0,00	0,00	94 825,40	107 385,94	201 457,78		-8,64	-744,92	94 816,76	106 641,02
SO 08.02 Zdravotechnika																				
1	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	232,000	3,75	870,00	870,00	0,00	232,000	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	232,000	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
2	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	101,900	5,34	544,15	544,15	0,00	101,900	544,15	0,00	0,00	544,15	0,00	101,900	544,15	0,00	0,00	544,15	0,00
3	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	333,900	0,20	66,78	66,78	0,00	333,900	66,78	0,00	0,00	66,78	0,00	333,900	66,78	0,00	0,00	66,78	0,00
4	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,400	26,72	117,57	117,57	0,00	4,400	117,57	0,00	0,00	117,57	0,00	4,400	117,57	0,00	0,00	117,57	0,00
5	132211119	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,400	2,27	9,99	9,99	0,00	4,400	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	4,400	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00
6	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	94,500	2,67	252,32	252,32	0,00	94,500	252,32	0,00	0,00	252,32	0,00	94,500	252,32	0,00	0,00	252,32	0,00
7	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	94,500	1,30	122,85	122,85	0,00	94,500	122,85	0,00	0,00	122,85	0,00	94,500	122,85	0,00	0,00	122,85	0,00
8	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	4,400	1,82	8,01	8,01	0,00	4,400	8,01	0,00	0,00	8,01	0,00	4,400	8,01	0,00	0,00	8,01	0,00
9	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	92,200	2,56	236,03	236,03	0,00	92,200	236,03	0,00	0,00	236,03	0,00	92,200	236,03	0,00	0,00	236,03	0,00
10	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	92,200	1,27	117,09	117,09	0,00	92,200	117,09	0,00	0,00	117,09	0,00	92,200	117,09	0,00	0,00	117,09	0,00
11	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	92,200	0,57	52,55	52,55	0,00	92,200	52,55	0,00	0,00	52,55	0,00	92,200	52,55	0,00	0,00	52,55	0,00
12	174101001	Zásep sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m3	m3	246,100	1,97	484,82	484,82	0,00	246,100	484,82	0,00	0,00	484,82	0,00	246,100	484,82	0,00	0,00	484,82	0,00
13	175101101	Obsyp potrubia	m3	30,100	7,15	215,22	215,22	0,00	30,100	215,22	0,00	0,00	215,22	0,00	30,100	215,22	0,00	0,00	215,22	0,00
14	5833752900.1	Obsyp potrubia 0-4	m3	30,100	16,89	508,39	508,39	0,00	30,100	508,39	0,00	0,00	508,39	0,00	30,100	508,39	0,00	0,00	508,39	0,00
15	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	69,000	0,30	20,70	20,70	0,00	69,000	20,70	0,00	0,00	20,70	0,00	69,000	20,70	0,00	0,00	20,70	0,00
16	271533001	Násep pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	m3	5,000	44,95	224,75	224,75	0,00	5,000	224,75	0,00	0,00	224,75	0,00	5,000	224,75	0,00	0,00	224,75	0,00
17	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25	m3	7,800	106,03	827,03	827,03	0,00	7,800	827,03	0,00	0,00	827,03	0,00	7,800	827,03	0,00	0,00	827,03	0,00
18	273362021	Výstuž základových dosiek do zvr. sieť KARI	t	0,400	962,48	384,99	384,99	0,00	0,400	384,99	0,00	0,00	384,99	0,00	0,400	384,99	0,00	0,00	384,99	0,00
19	451573111.i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	6,900	41,68	287,59	287,59	0,00	6,900	287,59	0,00	0,00	287,59	0,00	6,900	287,59	0,00	0,00	287,59	0,00
20	871310310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm	m	72,500	5,34	387,15	387,15	0,00	72,500	387,15	0,00	0,00	387,15	0,00	72,500	387,15	0,00	0,00	387,15	0,00
21	2860014540.1	PP rúra 150/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	8,000	22,98	183,84	183,84	0,00	8,000	183,84	0,00	0,00	183,84	0,00	8,000	183,84	0,00	0,00	183,84	0,00
22	2860014550.1	PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10 p	ks	11,000	43,82	482,02	482,02	0,00	11,000	482,02	0,00	0,00	482,02	0,00	11,000	482,02	0,00	0,00	482,02	0,00
23	2860014560.1	PP rúra 150/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	7,000	107,51	752,57	752,57	0,00	7,000	752,57	0,00	0,00	752,57	0,00	7,000	752,57	0,00	0,00	752,57	0,00
24	2860014540.2	PP rúra 150/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	5,000	17,74	88,70	88,70	0,00	5,000	88,70	0,00	0,00	88,70	0,00	5,000	88,70	0,00	0,00	88,70	0,00
25	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	72,500	0,53	38,43	38,43	0,00	72,500	38,43	0,00	0,00	38,43	0,00	72,500	38,43	0,00	0,00	38,43	0,00
26	894101113	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	1 389,33	1 389,33	1 389,33	0,00	1,000	1 389,33	0,00	0,00	1 389,33	0,00	1,000	1 389,33	0,00	0,00	1 389,33	0,00
27	5922415080	Akumulačná nádrž 36m3 7,2x4x1,65 mm betónová	ks	1,000	7 488,51	7 488,51	7 488,51	0,00	0,000	0,00	-7 488,51	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160	ks	7,000	331,30	2 319,10	2 319,10	0,00	7,000	2 319,10	0,00	0,00	2 319,10	0,00	7,000	2 319,10	0,00	0,00	2 319,10	0,00
29	2860008660	Predĺženie PP D630/1000 -pre revízie šachty DN630	ks	3,000	277,87	833,61	833,61	0,00	3,000	833,61	0,00	0,00	833,61	0,00	3,000	833,61	0,00	0,00	833,61	0,00
30	2860008660.1	Predĺženie PP D630/1500 -pre revízie šachty DN630	ks	4,000	341,99	1 367,96	1 367,96	0,00	4,000	1 367,96	0,00	0,00	1 367,96	0,00	4,000	1 367,96	0,00	0,00	1 367,96	0,00
31	2860008700	Tesniaci krúžok -pre revízie šachty DN630	ks	14,000	30,99	433,86	433,86	0,00	14,000	433,86	0,00	0,00	433,86	0,00	14,000	433,86	0,00	0,00	433,86	0,00
32	2860008700.1	Presuvka 150mm	ks	8,000	9,30	74,40	74,40	0,00	8,000	74,40	0,00	0,00	74,40	0,00	8,000	74,40	0,00	0,00	74,40	0,00
33	2860008820	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° -pre revízie šachty DN630	ks	2,000	416,80	833,60	833,60	0,00	2,000	833,60	0,00	0,00	833,60	0,00	2,000	833,60	0,00	0,00	833,60	0,00
34	2860008820.1	Šachtové dno PRO630/160 0° - 270° -pre revízie šachty DN630	ks	2,000	416,80	833,60	833,60	0,00	2,000	833,60	0,00	0,00	833,60	0,00	2,000	833,60	0,00	0,00	833,60	0,00
35	2860008840.1	Šachtové dno PRO630/160 -0/90/180/270	ks	1,000	455,27	455,27	455,27	0,00	1,000	455,27	0,00	0,00	455,27	0,00	1,000	455,27	0,00	0,00	455,27	0,00
36	2860008840.2	Šachtové dno PRO630/160 -0/90/180	ks	1,000	455,27	455,27	455,27	0,00	1,000	455,27	0,00	0,00	455,27	0,00	1,000	455,27	0,00	0,00	455,27	0,00
37	2860008840.3	Šachtové dno PRO630/160 -0/180/270	ks	1,000	455,27	455,27	455,27	0,00	1,000	455,27	0,00	0,00	455,27	0,00	1,000	455,27	0,00	0,00	455,27	0,00
38	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízie šachty DN630 - 1000 PL600/D400	ks	7,000	144,28	1 009,96	1 009,96	0,00	7,000	1 009,96	0,00	0,00	1 009,96	0,00	7,000	1 009,96	0,00	0,00	1 009,96	0,00
39	5922441020	Betónový roznášací prstenec -pre revízie šachty DN630	ks	7,000	51,30	359,10	359,10	0,00	7,000	359,10	0,00	0,00	359,10	0,00	7,000	359,10	0,00	0,00	359,10	0,00
40	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	72,500	0,64	46,40	46,40	0,00	72,500	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	72,500	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00
41	961043111	Búranie základovej dosky z betónu prostého, - 2,20000t	m3	3,200	43,45	139,04	139,04	0,00	3,200	139,04	0,00	0,00	139,04	0,00	3,200	139,04	0,00	0,00	139,04	0,00
42	971046018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, obkladov -0,00069t	cm	250,000	1,32	330,00	330,00	0,00	250,000	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	250,000	330,00				

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
46	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,509	4,20	35,74	35,74	0,00	8,509	35,74	0,00	0,00	35,74	0,00	8,509	35,74	0,00	0,00	35,74	0,00
47	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,509	8,07	68,67	68,67	0,00	8,509	68,67	0,00	0,00	68,67	0,00	8,509	68,67	0,00	0,00	68,67	0,00
48	998276101	Presun hmôt pre rúrove vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo skloamin. v otvorenom výkope	t	50,000	10,92	546,00	546,00	0,00	50,000	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	50,000	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00
49	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIIP prtlavením	m2	8,000	3,85	30,80	30,80	0,00	8,000	30,80	0,00	0,00	30,80	0,00	8,000	30,80	0,00	0,00	30,80	0,00
50	6283213000	Pás ťažký asfaltový Bitagil S	m2	9,200	2,33	21,44	21,44	0,00	9,200	21,44	0,00	0,00	21,44	0,00	9,200	21,44	0,00	0,00	21,44	0,00
51	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,043	64,12	2,76	2,76	0,00	0,043	2,76	0,00	0,00	2,76	0,00	0,043	2,76	0,00	0,00	2,76	0,00
52	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť,príemer do 38 mm	m	47,000	2,67	125,49	125,49	0,00	47,000	125,49	0,00	0,00	125,49	0,00	47,000	125,49	0,00	0,00	125,49	0,00
53	2837741553	28 x 13 izolácia-trubica	m	47,940	0,85	40,75	40,75	0,00	47,940	40,75	0,00	0,00	40,75	0,00	47,940	40,75	0,00	0,00	40,75	0,00
54	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť,príemer do 38 mm	m	50,000	2,67	133,50	133,50	0,00	50,000	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00	50,000	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00
55	2837741540	22 x 13 izolácia-trubica	m	51,000	0,80	40,80	40,80	0,00	51,000	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00	51,000	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00
56	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť,príemer do 38 mm	m	31,000	2,67	82,77	82,77	0,00	31,000	82,77	0,00	0,00	82,77	0,00	31,000	82,77	0,00	0,00	82,77	0,00
57	2837741568	35 x 20 izolácia-trubica	m	31,620	1,71	54,07	54,07	0,00	31,620	54,07	0,00	0,00	54,07	0,00	31,620	54,07	0,00	0,00	54,07	0,00
58	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnúť,príemer do 38 mm	m	86,000	2,67	229,62	229,62	0,00	86,000	229,62	0,00	0,00	229,62	0,00	86,000	229,62	0,00	0,00	229,62	0,00
59	2837741542	22 x 20 izolácia-trubica	m	87,720	1,07	93,86	93,86	0,00	87,720	93,86	0,00	0,00	93,86	0,00	87,720	93,86	0,00	0,00	93,86	0,00
60	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť,príemer do 38 mm	m	40,000	2,67	106,80	106,80	0,00	40,000	106,80	0,00	0,00	106,80	0,00	40,000	106,80	0,00	0,00	106,80	0,00
61	2837741558	28 x 30 izolácia-trubica	m	20,400	2,03	41,41	41,41	0,00	20,400	41,41	0,00	0,00	41,41	0,00	20,400	41,41	0,00	0,00	41,41	0,00
62	2837741571	35 x 30 izolácia-trubica	m	20,400	2,24	45,70	45,70	0,00	20,400	45,70	0,00	0,00	45,70	0,00	20,400	45,70	0,00	0,00	45,70	0,00
63	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	9,026	1,39	12,55	12,55	0,00	9,026	12,55	0,00	0,00	12,55	0,00	9,026	12,55	0,00	0,00	12,55	0,00
64	721110905	Oprava odpadového potrubia kameninového vsadenie odbočky do potrubia do DN 100	ks	2,000	69,47	138,94	138,94	0,00	2,000	138,94	0,00	0,00	138,94	0,00	2,000	138,94	0,00	0,00	138,94	0,00
65	721110915	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia do DN 100	ks	2,000	69,47	138,94	138,94	0,00	2,000	138,94	0,00	0,00	138,94	0,00	2,000	138,94	0,00	0,00	138,94	0,00
66	721171306.1	Potrubie z rúr PP-HD 75/3 ležaté v zemi	m	10,000	5,45	54,50	54,50	0,00	10,000	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00	10,000	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00
67	721171308.1	Potrubie z rúr PP-HD 110/4, 3 ležaté v zemi	m	10,000	9,40	94,00	94,00	0,00	10,000	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	10,000	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00
68	721171406.1	Potrubie z rúr PP-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	13,000	5,45	70,85	70,85	0,00	13,000	70,85	0,00	0,00	70,85	0,00	13,000	70,85	0,00	0,00	70,85	0,00
69	721171408	Potrubie z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	14,000	9,40	131,60	131,60	0,00	14,000	131,60	0,00	0,00	131,60	0,00	14,000	131,60	0,00	0,00	131,60	0,00
70	721171503	Potrubie z rúr PP-HD 50/3 odpadné prípojné	m	30,000	3,63	108,90	108,90	0,00	30,000	108,90	0,00	0,00	108,90	0,00	30,000	108,90	0,00	0,00	108,90	0,00
71	721171506	Potrubie z rúr PP-HD 75/3 odpadné prípojné	m	12,000	5,45	65,40	65,40	0,00	12,000	65,40	0,00	0,00	65,40	0,00	12,000	65,40	0,00	0,00	65,40	0,00
72	721171508	Potrubie z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné prípojné	m	11,000	9,40	103,40	103,40	0,00	11,000	103,40	0,00	0,00	103,40	0,00	11,000	103,40	0,00	0,00	103,40	0,00
73	721172354	Montáž čistaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	5,000	2,14	10,70	10,70	0,00	5,000	10,70	0,00	0,00	10,70	0,00	5,000	10,70	0,00	0,00	10,70	0,00
74	2860022620	HT čistiaci kus DN 70	ks	5,000	4,38	21,90	21,90	0,00	5,000	21,90	0,00	0,00	21,90	0,00	5,000	21,90	0,00	0,00	21,90	0,00
75	721172357	Montáž čistaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	3,000	2,14	6,42	6,42	0,00	3,000	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00	3,000	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00
76	2860022630	HT čistiaci kus DN 100	ks	3,000	6,20	18,60	18,60	0,00	3,000	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	3,000	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00
77	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťek D 50x1, 8	ks	20,000	10,69	213,80	213,80	0,00	20,000	213,80	0,00	0,00	213,80	0,00	20,000	213,80	0,00	0,00	213,80	0,00
78	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťek D 110x2, 3	ks	4,000	10,69	42,76	42,76	0,00	4,000	42,76	0,00	0,00	42,76	0,00	4,000	42,76	0,00	0,00	42,76	0,00
79	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	2,000	25,22	50,44	50,44	0,00	2,000	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00	2,000	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00
80	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	100,000	1,07	107,00	107,00	0,00	100,000	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	100,000	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00
81	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	18,051	1,07	19,31	19,31	0,00	18,051	19,31	0,00	0,00	19,31	0,00	18,051	19,31	0,00	0,00	19,31	0,00
82	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	ks	4,000	14,96	59,84	59,84	0,00	4,000	59,84	0,00	0,00	59,84	0,00	4,000	59,84	0,00	0,00	59,84	0,00
83	722171132	Potrubie z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D20/2,0 lisovaním	m	146,000	8,34	1 217,64	1 217,64	0,00	146,000	1 217,64	0,00	0,00	1 217,64	0,00	146,000	1 217,64	0,00	0,00	1 217,64	0,00
84	722171133	Potrubie z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hdD26/3,0 lisovaním	m	73,000	10,15	740,95	740,95	0,00	73,000	740,95	0,00	0,00	740,95	0,00	73,000	740,95	0,00	0,00	740,95	0,00
85	722171134	Potrubie z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D32/3,0 lisovaním	m	54,000	12,82	692,28	692,28	0,00	54,000	692,28	0,00	0,00	692,28	0,00	54,000	692,28	0,00	0,00	692,28	0,00
86	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
87	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	4,27	4,27	4,27	0,00	1,000	4,27	0,00	0,00	4,27	0,00	1,000	4,27	0,00	0,00	4,27	0,00
88	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	3,74	14,96	14,96	0,00	4,000	14,96	0									

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
101	6420144730	Klozetové sedátko, duroplast, biela	ks	4,000	14,43	57,72	57,72	0,00	4,000	57,72	0,00	0,00	57,72	0,00	4,000	57,72	0,00	0,00	57,72	0,00
102	725119721.99	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast) + dopojenie na existujúce rozvody vodovodu a kanalizácie (dodávka + montáž)	ks	8,000	37,41	299,28	0,00	299,28	8,000	299,28	0,00	0,00	0,00	299,28	8,000	299,28	0,00	0,00	0,00	299,28
103	5513005458y	Závesné WC LAUFEN PRO, zadný odpad, 54cm	ks	8,000	67,56	540,48	0,00	540,48	8,000	540,48	0,00	0,00	0,00	540,48	8,000	540,48	0,00	0,00	0,00	540,48
104	5513005458x	Súprava na tlmenie hluku pre závesné wc	ks	8,000	1,07	8,56	0,00	8,56	8,000	8,56	0,00	0,00	0,00	8,56	8,000	8,56	0,00	0,00	0,00	8,56
105	5513005477z	Dvojčinné ovládacie tlačidlo Geberit Sigma plast, chróm	ks	8,000	104,20	833,60	0,00	833,60	8,000	833,60	0,00	0,00	0,00	833,60	8,000	833,60	0,00	0,00	0,00	833,60
106	5513005458.11	GEBERIT DUOFIX PRE ZAVESNE WC S NADRZKOU UP 320, VYSKA 112 CM	ks	8,000	249,81	1 998,48	0,00	1 998,48	8,000	1 998,48	0,00	0,00	0,00	1 998,48	8,000	1 998,48	0,00	0,00	0,00	1 998,48
107	5513005458.122	GEBERIT PM KOTVIACA SUPRAVA DUOFIX PRE SAMOSTATNU MONTAZ 111.815.00.1	ks	8,000	78,48	627,84	0,00	627,84	8,000	627,84	0,00	0,00	0,00	627,84	8,000	627,84	0,00	0,00	0,00	627,84
108	5513005458.116	WC SEDATKO TEMPO, DUROPLAST	ks	8,000	15,87	126,96	0,00	126,96	8,000	126,96	0,00	0,00	0,00	126,96	8,000	126,96	0,00	0,00	0,00	126,96
109	725219201	Montáž umývadla	ks	5,000	29,92	149,60	0,00	149,60	5,000	149,60	0,00	0,00	0,00	149,60	5,000	149,60	0,00	0,00	0,00	149,60
110	6421370600	T64 /1200x23/8 nerez	ks	5,000	3,74	18,70	0,00	18,70	5,000	18,70	0,00	0,00	0,00	18,70	5,000	18,70	0,00	0,00	0,00	18,70
111	6429462300.x	Umývadlo MALE, otvor pre bateriu v strede	ks	2,000	33,13	66,26	0,00	66,26	2,000	66,26	0,00	0,00	0,00	66,26	2,000	66,26	0,00	0,00	0,00	66,26
112	642946230001x	Umývadlo 60x40cm, otvor pre bateriu	ks	3,000	42,75	128,25	0,00	128,25	3,000	128,25	0,00	0,00	0,00	128,25	3,000	128,25	0,00	0,00	0,00	128,25
113	725229116	Montáž vane akrylátovej klasikej 150x70, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	16,89	16,89	0,00	16,89	1,000	16,89	0,00	0,00	0,00	16,89	1,000	16,89	0,00	0,00	0,00	16,89
114	6424316034	Pravouhlá vaňa akrylátová 1550x700x450mm	ks	1,000	198,78	198,78	0,00	198,78	1,000	198,78	0,00	0,00	0,00	198,78	1,000	198,78	0,00	0,00	0,00	198,78
115	725413111	Montáž žlabu oceľového alebo latínového jednoduchého na stojanoch 800 mm	ks	1,000	24,58	24,58	0,00	24,58	1,000	24,58	0,00	0,00	0,00	24,58	1,000	24,58	0,00	0,00	0,00	24,58
116	5524177900.1	Sprchový žlab 0,8m	ks	1,000	209,47	209,47	0,00	209,47	1,000	209,47	0,00	0,00	0,00	209,47	1,000	209,47	0,00	0,00	0,00	209,47
117	725539100	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 30 l	ks	1,000	48,09	48,09	0,00	48,09	1,000	48,09	0,00	0,00	0,00	48,09	1,000	48,09	0,00	0,00	0,00	48,09
118	5413000170.2	Elektrický ohrievač Ariston TI Shape 30 OR, 30l, 1,5kW	ks	1,000	187,03	187,03	0,00	187,03	1,000	187,03	0,00	0,00	0,00	187,03	1,000	187,03	0,00	0,00	0,00	187,03
119	725539104	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 150 L	ks	1,000	69,47	69,47	0,00	69,47	1,000	69,47	0,00	0,00	0,00	69,47	1,000	69,47	0,00	0,00	0,00	69,47
120	5413000210	Akumuláčny elektrický tlakový závesný zvislý ohrievač EOY 150, objem 150 l	ks	1,000	361,23	361,23	0,00	361,23	1,000	361,23	0,00	0,00	0,00	361,23	1,000	361,23	0,00	0,00	0,00	361,23
121	725819401	Montáž ventilu rohového	ks	30,000	2,67	80,10	0,00	80,10	30,000	80,10	0,00	0,00	0,00	80,10	30,000	80,10	0,00	0,00	0,00	80,10
122	5510124100	Ventil rohový G 1/2" + FLEXI hadica	ks	30,000	6,84	205,20	0,00	205,20	30,000	205,20	0,00	0,00	0,00	205,20	30,000	205,20	0,00	0,00	0,00	205,20
123	551012410001	Dodávka násteniek G1/2	ks	30,000	3,10	93,00	0,00	93,00	30,000	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	30,000	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
124	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojanovej pákovej, alebo klasikej	ks	5,000	13,36	66,80	0,00	66,80	5,000	66,80	0,00	0,00	0,00	66,80	5,000	66,80	0,00	0,00	0,00	66,80
125	5514644580	Umývadlová batéria stojanovka	ks	5,000	43,82	219,10	0,00	219,10	5,000	219,10	0,00	0,00	0,00	219,10	5,000	219,10	0,00	0,00	0,00	219,10
126	725839215	Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 100 mm	ks	1,000	18,28	18,28	0,00	18,28	1,000	18,28	0,00	0,00	0,00	18,28	1,000	18,28	0,00	0,00	0,00	18,28
127	5514646440	Nástenná vaňová batéria chrom	ks	1,000	55,57	55,57	0,00	55,57	1,000	55,57	0,00	0,00	0,00	55,57	1,000	55,57	0,00	0,00	0,00	55,57
128	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasikej	ks	1,000	18,70	18,70	0,00	18,70	1,000	18,70	0,00	0,00	0,00	18,70	1,000	18,70	0,00	0,00	0,00	18,70
129	5514367400	Sprchová batéria nastenná bez sprchového setu 150mm	ks	1,000	42,75	42,75	0,00	42,75	1,000	42,75	0,00	0,00	0,00	42,75	1,000	42,75	0,00	0,00	0,00	42,75
130	725869301	Montáž západchovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	5,000	4,06	20,30	0,00	20,30	5,000	20,30	0,00	0,00	0,00	20,30	5,000	20,30	0,00	0,00	0,00	20,30
131	5514703200	Multy sífón k pákovej batérii s výp. 5/4x40	ks	5,000	10,90	54,50	0,00	54,50	5,000	54,50	0,00	0,00	0,00	54,50	5,000	54,50	0,00	0,00	0,00	54,50
132	725869320	Montáž západchovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	ks	2,000	4,06	8,12	0,00	8,12	2,000	8,12	0,00	0,00	0,00	8,12	2,000	8,12	0,00	0,00	0,00	8,12
133	2863120235	Odpadový komplet pre pračku, D 40, HL 400	ks	2,000	22,87	45,74	0,00	45,74	2,000	45,74	0,00	0,00	0,00	45,74	2,000	45,74	0,00	0,00	0,00	45,74
134	725869330	Montáž západchovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	1,000	12,29	12,29	0,00	12,29	1,000	12,29	0,00	0,00	0,00	12,29	1,000	12,29	0,00	0,00	0,00	12,29
135	2863120298	Vaňová a sprchová odtoková súprava, plast, sanitárny systém	ks	1,000	17,95	17,95	0,00	17,95	1,000	17,95	0,00	0,00	0,00	17,95	1,000	17,95	0,00	0,00	0,00	17,95
136	725989101	Montáž dvierok šachtových	ks	8,000	4,17	33,36	0,00	33,36	8,000	33,36	0,00	0,00	0,00	33,36	8,000	33,36	0,00	0,00	0,00	33,36
137	6421370600.x	Dvierka 150x200 mm plastové	ks	8,000	4,27	34,16	0,00	34,16	8,000	34,16	0,00	0,00	0,00	34,16	8,000	34,16	0,00	0,00	0,00	34,16
138	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	91,095	0,32	29,15	0,00	29,15	91,095	29,15	0,00	0,00	0,00	29,15	91,095	29,15	0,00	0,00	0,00	29,15
139	732331033	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 18 l	ks	1,000	37,41	37,41	0,00	37,41	1,000	37,41	0,00	0,00	0,00	37,41	1,000	37,41	0,00	0,00	0,00	37,41
140	4846717020	Nádoba-expanzná tlak 6 barov s membránou 18 l šedá	ks	1,000	49,16	49,16	0,00	49,16	1,000	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16	1,000	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
141	732422000	Montáž obehového čerpadla teplovodného	ks	1,000	26,72	26,72	0,00	26,72	1,000	26,72	0,00	0,00	0,00	26,72	1,000	26,72	0,00	0,00	0,00	26,72
142	4268155000.1	Cirkulačné teplovodné Čerpadlo TUV	ks	1,000	197,71	197,71	0,00	197,71	1,000	197,71	0,00	0,00	0,00	197,71	1,000	197,71	0,00	0,00	0,00	197,71
143	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,764	1,06	1,87	0,00	1,87	1,764	1,87	0,00	0,00	0,00	1,87	1,764	1,87	0,00	0,00	0,00	1,87
144	733181102.x	Montáž zavesu - oceľový profil a spojovací materiál	ks	30,000	3,74	112,20	0,00	112,20	30,000	112,20	0,00	0,00	0,00	112,20	30,000	112,20	0			

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
8	210010033	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	50,000	1,21	60,50	60,50	0,00	50,000	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00	50,000	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00
9	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	50,000	0,24	12,00	12,00	0,00	50,000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	50,000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
10	210010034	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2429 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	30,000	1,27	38,10	38,10	0,00	30,000	38,10	0,00	0,00	38,10	0,00	30,000	38,10	0,00	0,00	38,10	0,00
11	3450716100	Rúrka kopex 3329	m	30,000	4,76	142,80	142,80	0,00	30,000	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00	30,000	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00
12	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vnútorná	m	25,000	0,88	22,00	22,00	0,00	25,000	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	25,000	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00
13	3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	25,000	0,37	9,25	9,25	0,00	25,000	9,25	0,00	0,00	9,25	0,00	25,000	9,25	0,00	0,00	9,25	0,00
14	3450638200	Svorka WAGO 224-101	ks	70,000	0,12	8,40	8,40	0,00	70,000	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	70,000	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00
15	3450643900	Svorka WAGO 273-100	ks	60,000	0,07	4,20	4,20	0,00	60,000	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	60,000	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00
16	3450645310	Svorka WAGO 221-413	ks	60,000	0,20	12,00	12,00	0,00	60,000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	60,000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
17	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	ks	15,000	10,91	163,65	163,65	0,00	15,000	163,65	0,00	0,00	163,65	0,00	15,000	163,65	0,00	0,00	163,65	0,00
18	345 620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	ks	15,000	1,64	24,60	24,60	0,00	15,000	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00	15,000	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00
19	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro palených tehlí, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	250,000	0,99	247,50	247,50	0,00	250,000	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	250,000	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00
20	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	250,000	0,05	12,50	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00
21	2830048000	Sťahovacia páska čierna 140x3,6	ks	250,000	0,05	12,50	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00
22	2830049000	Sťahovacia páska čierna 200x3,6	ks	250,000	0,05	12,50	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	250,000	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00
23	210020302	Kábelový žľab Mars, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpory	m	30,000	6,14	184,20	184,20	0,00	30,000	184,20	0,00	0,00	184,20	0,00	30,000	184,20	0,00	0,00	184,20	0,00
24	3450600003	Kábelový žľab 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1516282	m	30,000	4,50	135,00	135,00	0,00	30,000	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	30,000	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
25	3450600039	Koleno 90° 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1562958	m	3,000	5,27	15,81	15,81	0,00	3,000	15,81	0,00	0,00	15,81	0,00	3,000	15,81	0,00	0,00	15,81	0,00
26	3450600342	Nosník 62 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1570062	ks	25,000	1,25	31,25	31,25	0,00	25,000	31,25	0,00	0,00	31,25	0,00	25,000	31,25	0,00	0,00	31,25	0,00
27	3450600461	Závitová tyč M8 (1m) elektroinštalčný materiál, obj.č. 1210008	ks	25,000	0,44	11,00	11,00	0,00	25,000	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	25,000	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
28	210020310	Kábelový žľab Mars, pozink., vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podpory	m	30,000	8,40	252,00	252,00	0,00	30,000	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	30,000	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
29	3450600022	Kábelový žľab 250/100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1125012	m	30,000	11,30	339,00	339,00	0,00	30,000	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	30,000	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00
30	3450600057	Koleno 90° 250/100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1125091	m	3,000	11,78	35,34	35,34	0,00	3,000	35,34	0,00	0,00	35,34	0,00	3,000	35,34	0,00	0,00	35,34	0,00
31	3450600361	U – záves 250 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1525007	ks	20,000	1,21	24,20	24,20	0,00	20,000	24,20	0,00	0,00	24,20	0,00	20,000	24,20	0,00	0,00	24,20	0,00
32	3450600435	Spojka 100 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1200100	ks	15,000	0,37	5,55	5,55	0,00	15,000	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00	15,000	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00
33	3450600465	Spojovací - sada M8 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1240008	ks	2,000	7,16	14,32	14,32	0,00	2,000	14,32	0,00	0,00	14,32	0,00	2,000	14,32	0,00	0,00	14,32	0,00
34	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	80,000	0,94	75,20	75,20	0,00	80,000	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00	80,000	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00
35	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	50,000	1,41	70,50	70,50	0,00	50,000	70,50	0,00	0,00	70,50	0,00	50,000	70,50	0,00	0,00	70,50	0,00
36	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	45,000	1,84	82,80	82,80	0,00	45,000	82,80	0,00	0,00	82,80	0,00	45,000	82,80	0,00	0,00	82,80	0,00
37	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	29,000	2,06	59,74	59,74	0,00	29,000	59,74	0,00	0,00	59,74	0,00	29,000	59,74	0,00	0,00	59,74	0,00
38	3450201270	Spínač 1 230V/10A lesklý biely	ks	29,000	4,25	123,25	123,25	0,00	29,000	123,25	0,00	0,00	123,25	0,00	29,000	123,25	0,00	0,00	123,25	0,00
39	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	2,000	2,36	4,72	4,72	0,00	2,000	4,72	0,00	0,00	4,72	0,00	2,000	4,72	0,00	0,00	4,72	0,00
40	3450202510	Spínač 5 plastový, 230V/10A	ks	2,000	5,33	10,66	10,66	0,00	2,000	10,66	0,00	0,00	10,66	0,00	2,000	10,66	0,00	0,00	10,66	0,00
41	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	8,000	2,36	18,88	18,88	0,00	8,000	18,88	0,00	0,00	18,88	0,00	8,000	18,88	0,00	0,00	18,88	0,00
42	3450201520	Prepínač 6	ks	8,000	6,53	52,24	52,24	0,00	8,000	52,24	0,00	0,00	52,24	0,00	8,000	52,24	0,00	0,00	52,24	0,00
43	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep. - radenie 7	ks	1,000	2,65	2,65	2,65	0,00	1,000	2,65	0,00	0,00	2,65	0,00	1,000	2,65	0,00	0,00	2,65	0,00
44	3450201620	Prepínač 7 3553-07289 B2 matný biely	ks	1,000	2,84	2,84	2,84	0,00	1,000	2,84	0,00	0,00	2,84	0,00	1,000	2,84	0,00	0,00	2,84	0,00
45	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + 2 x zapojenie	ks	115,000	4,57	525,55	525,55	0,00	115,000	525,55	0,00	0,00	525,55	0,00	115,000	525,55	0,00	0,00	525,55	0,00
46	3450328300	zásuvka 230V/16A komplet BIELA	ks	85,000	4,17	354,45	354,45	0,00	85,000	354,45	0,00	0,00	354,45	0,00	85,000	354,45	0,00	0,00	354,45	0,00
47	3450365790	zásuvka 230V/16A komplet zelená so signálkou	ks	10,000	13,62	136,20	136,20	0,00	10,000	136,20	0,00	0,00	136,20	0,00	10,000	136,20	0,00	0,00	136,20	0,00
48	3450365470	zásuvka 230V/16A komplet oranžová so signálkou	ks	10,000	13,62	136,20	136,20	0,00	10,000	136,20	0,00	0,00	136,20	0,00	10,000	136,20	0,00	0,00	136,20	0,00
49	3450365480	zásuvka 230V/16A komplet žltá so signálkou	ks	15,000	13,62	204,30	204,30	0,00	15,000	204,30	0,00	0,00	204,30	0,00	15,000	204,30	0,00	0,00	204,30	0,00
50	210171001	Montáž transformátora výkon 5 kVA a vyšší do váhy: 100 kg	ks	2><																

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
62	210201001	Svetidlá vaníkové pre priemysel LED stropné s krytom z termoplastu, IP 65	ks	1,000	10,50	10,50	10,50	0,00	1,000	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	1,000	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00
63	3480571611	LED svetidlo Neptun 40 studená biela 40W	ks	1,000	78,00	78,00	78,00	0,00	1,000	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	1,000	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00
64	3482B0005	Svetidlo UFO LED strop 190mm OPAL	ks	21,000	46,50	976,50	976,50	0,00	21,000	976,50	0,00	0,00	976,50	0,00	21,000	976,50	0,00	0,00	976,50	0,00
65	210203051	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	48,000	10,50	504,00	504,00	0,00	48,000	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	48,000	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00
66	3480571741	LED panel 600X600MM Luminel 40W do kazety	ks	48,000	51,80	2 486,40	2 486,40	0,00	48,000	2 486,40	0,00	0,00	2 486,40	0,00	48,000	2 486,40	0,00	0,00	2 486,40	0,00
67	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS v krabici KO 125 E	ks	8,000	17,52	140,16	140,16	0,00	8,000	140,16	0,00	0,00	140,16	0,00	8,000	140,16	0,00	0,00	140,16	0,00
68	3410300258	Krabica odbožná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	8,000	1,97	15,76	15,76	0,00	8,000	15,76	0,00	0,00	15,76	0,00	8,000	15,76	0,00	0,00	15,76	0,00
69	3450927501	2095 UC-214 Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, zapuštěná;	ks	8,000	18,67	149,36	149,36	0,00	8,000	149,36	0,00	0,00	149,36	0,00	8,000	149,36	0,00	0,00	149,36	0,00
70	3450927502	EPS 3+KO100E v krabici KO100E	ks	8,000	6,56	52,48	52,48	0,00	8,000	52,48	0,00	0,00	52,48	0,00	8,000	52,48	0,00	0,00	52,48	0,00
71	3450927503	Spoj.svorka kovová část svornice RSA 4	ks	15,000	1,10	16,50	16,50	0,00	15,000	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	15,000	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00
72	3450927503	Svorkovnica ekvipotenciálová PA pre prístroje	ks	10,000	2,69	26,90	26,90	0,00	10,000	26,90	0,00	0,00	26,90	0,00	10,000	26,90	0,00	0,00	26,90	0,00
73	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásky Cu	ks	6,000	4,26	25,56	25,56	0,00	6,000	25,56	0,00	0,00	25,56	0,00	6,000	25,56	0,00	0,00	25,56	0,00
74	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,30	1,80	1,80	0,00	6,000	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00	6,000	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00
75	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	6,000	0,35	2,10	2,10	0,00	6,000	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	6,000	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00
76	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	200,000	0,86	172,00	172,00	0,00	200,000	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	200,000	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00
77	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	200,000	0,31	62,00	62,00	0,00	200,000	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	200,000	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00
78	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	300,000	0,92	276,00	276,00	0,00	300,000	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	300,000	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00
79	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	300,000	0,51	153,00	153,00	0,00	300,000	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	300,000	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00
80	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	40,000	0,96	38,40	38,40	0,00	40,000	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	40,000	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00
81	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	0,52	20,80	20,80	0,00	40,000	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	40,000	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00
82	55210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	600,000	0,86	516,00	516,00	0,00	600,000	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	600,000	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00
83	563411403601	Nehorľavý kábel CHKE-VIA 3Cx1,5	m	80,000	0,78	62,40	62,40	0,00	80,000	62,40	0,00	0,00	62,40	0,00	80,000	62,40	0,00	0,00	62,40	0,00
84	573411403600	Nehorľavý kábel CHKE-VIC 3Cx1,5	m	520,000	0,78	405,60	405,60	0,00	520,000	405,60	0,00	0,00	405,60	0,00	520,000	405,60	0,00	0,00	405,60	0,00
85	58210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	1 200,000	0,92	1 104,00	1 104,00	0,00	1 200,000	1 104,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	1 200,000	1 104,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00
86	593410106500	Nehorľavý kábel CHKE-VIC 3Cx2,5	m	1 200,000	1,07	1 284,00	1 284,00	0,00	1 200,000	1 284,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00	1 200,000	1 284,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00
87	60210800115	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	m	150,000	0,96	144,00	144,00	0,00	150,000	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	150,000	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00
88	613411403000	Nehorľavý kábel CHKE-VIC 5Cx1,5	m	150,000	1,24	186,00	186,00	0,00	150,000	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	150,000	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
89	64210800118	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 6	m	15,000	1,30	19,50	19,50	0,00	15,000	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	15,000	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00
90	653411403006	Nehorľavý kábel 1-CHKE-VIC 5Cx6	m	15,000	3,43	51,45	51,45	0,00	15,000	51,45	0,00	0,00	51,45	0,00	15,000	51,45	0,00	0,00	51,45	0,00
91	60210800125	Kábel uložený pod omietkou CHKE 5 x 25	m	10,000	2,41	24,10	24,10	0,00	10,000	24,10	0,00	0,00	24,10	0,00	10,000	24,10	0,00	0,00	24,10	0,00
92	613411403025	1-CXKH-V-3 5x25 mm ² , pevne	m	10,000	15,25	152,50	152,50	0,00	10,000	152,50	0,00	0,00	152,50	0,00	10,000	152,50	0,00	0,00	152,50	0,00
93	633410109300	J-Y(S)Y 2x2x0,8 , pevne	m	50,000	0,22	11,00	11,00	0,00	50,000	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	50,000	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
94	64210800118	UPS Powerwat [®] 10kVA, 230V/230V, vrátane inštalácie a zaškolenia obsluhy	ks	1,000	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	1,000	5 240,00	0,00	0,00	5 240,00	0,00	1,000	5 240,00	0,00	0,00	5 240,00	0,00
95	653411403006	Pridavná batériová jednotka batérie 16ks x 100Ah na dobu zálohovania 3hodiny pri záťaži 4,5kW	ks	1,000	525,00	525,00	525,00	0,00	1,000	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	1,000	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00
96	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	160,000	0,50	80,00	80,00	0,00	160,000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	160,000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
97	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	160,000	0,37	59,20	59,20	0,00	160,000	59,20	0,00	0,00	59,20	0,00	160,000	59,20	0,00	0,00	59,20	0,00
98	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	120,000	0,68	81,60	81,60	0,00	120,000	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	120,000	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00
99	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	120,000	0,98	117,60	117,60	0,00	120,000	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00	120,000	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00
102	220511030	Kábel voľne uložený na stenu	m	500,000	2,41	1 205,00	1 205,00	0,00	500,000	1 205,00	0,00	0,00	1 205,00	0,00	500,000	1 205,00	0,00	0,00	1 205,00	0,00
103	3410300745	UTP 4x2x23 AWG LSOH Datový kábel	m	500,000	0,30	150,00	150,00	0,00	500,000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	500,000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
104	220110346	Zhotovenie káblového štítka vyrazenie znaku, pripevnenie, oviniutie štítka páskou PVC	ks	16,000	2,44	39,04	39,04	0,00	16,000	39,04	0,00	0,00	39,04	0,00	16,000	39,04	0,00	0,00	39,04	0,00
105	2830039800	Stahovacia páska so štítkom prírodná 110 x 2,5 mm typ: 120J	ks	16,000	0,10	1,60	1,60	0,00	16,000	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	16,000	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00
106	2830038200	Stahovacia páska prírodná 200 x 4,8 mm typ: 190	ks	16,000	0,10	1,60	1,60	0,00	16,000	1,60	0,00	0,00	1,6							

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
7	28279-1122	Injektážne rúrky z PVC priem. do 63 mm manžetové	m	30,000	28,51	855,30	0,00	855,30	30,000	855,30	0,00	0,00	0,00	855,30	30,000	855,30	0,00	0,00	0,00	855,30
8	61245-6123	Potiahnutie stien z prefa dielcov cem. malťou s plastif. príсадou	m2	394,700	1,84	726,25	726,25	0,00	394,700	726,25	0,00	0,00	726,25	0,00	394,700	726,25	0,00	0,00	726,25	0,00
9	62245-1107	Sanácia želbet. stĺpov (technologické kroky 1 až 9)	m2	116,480	74,08	8 628,84	0,00	8 628,84	116,480	8 628,84	0,00	0,00	0,00	8 628,84	116,480	8 628,84	0,00	0,00	0,00	8 628,84
10	62249-6010	Impregnácia vonk. omietok stien hydrofobizačiou(Baumit Imprägnierung) 1-násobná	m2	394,700	3,31	1 306,46	1 306,46	0,00	394,700	1 306,46	0,00	0,00	1 306,46	0,00	394,700	1 306,46	0,00	0,00	1 306,46	0,00
11	62299-1208	Náter vonkajších omietok Baumit Granopor farba 1x a 1x penetrácia	m2	394,700	4,02	1 586,69	1 586,69	0,00	394,700	1 586,69	0,00	0,00	1 586,69	0,00	394,700	1 586,69	0,00	0,00	1 586,69	0,00
12	62799-1019C	Sanácia špár cementovou maltou	m	125,730	8,24	1 036,02	0,00	1 036,02	125,730	1 036,02	0,00	0,00	0,00	1 036,02	125,730	1 036,02	0,00	0,00	0,00	1 036,02
13	62799-1019P	Sanácia špár stálopružným tmeľom	m	125,730	8,24	1 036,02	0,00	1 036,02	125,730	1 036,02	0,00	0,00	0,00	1 036,02	125,730	1 036,02	0,00	0,00	0,00	1 036,02
14	63131-5711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	m3	55,200	119,55	6 599,16	6 599,16	0,00	55,200	6 599,16	0,00	0,00	6 599,16	0,00	55,200	6 599,16	0,00	0,00	6 599,16	0,00
15	63131-5711P	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	m3	55,200	113,42	6 260,78	0,00	6 260,78	55,200	6 260,78	0,00	0,00	0,00	6 260,78	55,200	6 260,78	0,00	0,00	0,00	6 260,78
16	63131-9165	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m3	55,200	6,00	331,20	0,00	331,20	55,200	331,20	0,00	0,00	0,00	331,20	55,200	331,20	0,00	0,00	0,00	331,20
17	63131-9175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	55,200	2,35	129,72	0,00	129,72	55,200	129,72	0,00	0,00	0,00	129,72	55,200	129,72	0,00	0,00	0,00	129,72
18	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	2,186	930,52	2 034,12	0,00	2 034,12	2,186	2 034,12	0,00	0,00	0,00	2 034,12	2,186	2 034,12	0,00	0,00	0,00	2 034,12
19	63157-1004	Náryp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	m3	55,200	42,62	2 352,62	2 352,62	0,00	55,200	2 352,62	0,00	0,00	2 352,62	0,00	55,200	2 352,62	0,00	0,00	2 352,62	0,00
20	91972-2111	Dilatačné škáry rezané priečne, rezanie škár š. 2 až 5 mm	m	163,680	7,28	1 191,59	0,00	1 191,59	163,680	1 191,59	0,00	0,00	1 191,59	0,00	163,680	1 191,59	0,00	0,00	1 191,59	0,00
21	91972-2211	Dilatačné škáry rezané priečne, zalatie škár š. nad 3 do 9 mm za studena	m	163,680	7,28	1 191,59	1 191,59	0,00	163,680	1 191,59	0,00	0,00	1 191,59	0,00	163,680	1 191,59	0,00	0,00	1 191,59	0,00
22	111 636110	Zalievka asfaltová AZ bubny	t	0,012	1 279,10	15,35	15,35	0,00	0,012	15,35	0,00	0,00	15,35	0,00	0,012	15,35	0,00	0,00	15,35	0,00
23	93196-1115P	Vložky do dilatačných škár z polystyrénových dosák hr. 15 mm	m2	12,930	3,21	41,51	0,00	41,51	12,930	41,51	0,00	0,00	0,00	41,51	12,930	41,51	0,00	0,00	0,00	41,51
24	94194-1031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	990,000	1,82	1 801,80	1 801,80	0,00	990,000	1 801,80	0,00	0,00	1 801,80	0,00	990,000	1 801,80	0,00	0,00	1 801,80	0,00
25	94194-1191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	1 980,000	1,18	2 336,40	2 336,40	0,00	1 980,000	2 336,40	0,00	0,00	2 336,40	0,00	1 980,000	2 336,40	0,00	0,00	2 336,40	0,00
26	94194-1831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	990,000	0,85	841,50	841,50	0,00	990,000	841,50	0,00	0,00	841,50	0,00	990,000	841,50	0,00	0,00	841,50	0,00
27	94994-2101	Hydraulická zdvíhacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	hod	50,000	49,58	2 479,00	2 479,00	0,00	50,000	2 479,00	0,00	0,00	2 479,00	0,00	50,000	2 479,00	0,00	0,00	2 479,00	0,00
28	95290-1311	Výčistenie poľnohospodárskych budov a objektov	m2	368,000	0,59	217,12	217,12	0,00	368,000	217,12	0,00	0,00	217,12	0,00	368,000	217,12	0,00	0,00	217,12	0,00
29	99928-1111P	Presun hmôt pre opravy v objektoch vyšky do 12 m	t	403,169	7,35	2 963,29	2 963,29	0,00	403,169	2 963,29	0,00	0,00	2 963,29	0,00	403,169	2 963,29	0,00	0,00	2 963,29	0,00
30	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	368,000	0,19	69,92	0,00	69,92	368,000	69,92	0,00	0,00	0,00	69,92	368,000	69,92	0,00	0,00	0,00	69,92
31	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,110	1 635,14	179,87	0,00	179,87	0,110	179,87	0,00	0,00	0,00	179,87	0,110	179,87	0,00	0,00	0,00	179,87
32	71111-2001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	12,930	0,58	7,50	0,00	7,50	12,930	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	12,930	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
33	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,005	1 635,14	8,18	0,00	8,18	0,005	8,18	0,00	0,00	0,00	8,18	0,005	8,18	0,00	0,00	0,00	8,18
34	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	368,000	2,86	1 052,48	1 052,48	0,00	368,000	1 052,48	0,00	0,00	1 052,48	0,00	368,000	1 052,48	0,00	0,00	1 052,48	0,00
35	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	423,200	1,81	765,99	0,00	765,99	423,200	765,99	0,00	0,00	0,00	765,99	423,200	765,99	0,00	0,00	0,00	765,99
36	71114-2559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	m2	12,930	4,03	52,11	52,11	0,00	12,930	52,11	0,00	0,00	52,11	0,00	12,930	52,11	0,00	0,00	52,11	0,00
37	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	15,516	1,81	28,08	28,08	0,00	15,516	28,08	0,00	0,00	28,08	0,00	15,516	28,08	0,00	0,00	28,08	0,00
38	71149-1172	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	m2	368,000	1,33	489,44	489,44	0,00	368,000	489,44	0,00	0,00	489,44	0,00	368,000	489,44	0,00	0,00	489,44	0,00
39	71149-1272	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej	m2	12,930	3,43	44,35	44,35	0,00	12,930	44,35	0,00	0,00	44,35	0,00	12,930	44,35	0,00	0,00	44,35	0,00
40	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2	m2	399,977	0,96	383,98	383,98	0,00	399,977	383,98	0,00	0,00	383,98	0,00	399,977	383,98	0,00	0,00	383,98	0,00
41	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch vyšky do 12 m	%	30,819	1,59	49,00	49,00	0,00	30,819	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	30,819	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00
42	76417-1545	Krytina trapez plech 0,50 mm	m2	428,264	19,24	8 239,80	8 239,80	0,00	428,264	8 239,80	0,00	0,00	8 239,80	0,00	428,264	8 239,80	0,00	0,00	8 239,80	0,00
43	76434-8221P	Klampa. PZ pl. sneh. chýtače dl 4500 mm	kus	14,000	13,03	182,42	182,42	0,00	14,000	182,42	0,00	0,00	182,42	0,00	14,000	182,42	0,00	0,00	182,42	0,00
44	76435-2203	Klampa. PZ pl. ťžby pododkavp. pokruh. rš 330 dl 5m-	m	63,800	16,41	1 046,96	1 046,96	0,00	63,800	1 046,96	0,00	0,00	1 046,96	0,00	63,800	1 046,96	0,00	0,00	1 046,96	0,00
45	76435-9213	Klampa. PZ pl. ťžby kotlík konický pre rúry o d-150	kus	4,000	11,35	45,40	45,40	0,00	4,000	45,40	0,00	0,00	45,40	0,00	4,000	45,40	0,00	0,00	45,40	0,00
46	76435-9251	Klampa. príplatok privarenie hákov pododkavpových	kus	66,000	1,68	110,88	110,88	0,00	66,000	110,88	0,00	0,00	110,88	0,00	66,000	110,88	0,00	0,00	110,88	0,00
47	553 443720	Hák klamp.s prelisom pokruhový HP33 /510-30/5./štandard	kus	66,000	1,49	98,34	98,34	0,00	66,000	98,34	0,00	0,00	98,34	0,00	66,000	98,34	0,00	0,00	98,34	0,00
48	76439-3230	Klampa. PZ pl. hrebeň strechy rš 400	m	31,960	7,90	252,48	252,48	0,00	31,960	252,48	0,00	0,00	252,48	0,00	31,960	252,48	0,00	0,00	252,48	0,00
49	76445-4204	Klampa. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-150	m	22,800	9,42	214,78	214,78	0,00	22,800	214,78	0,00	0,00	214,78	0,00	22,800	214,78	0,00	0,00	214,78	0,00
50	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch vyšky do 12 m	%	101,911	1,52	154,90	154,90	0,00	101,911	154,90	0,00	0,00	154,90	0,00	101,911	154,90	0,00	0,00	154,90	0,00
51	76714-1901	Protidažďová žalúzia Z1 4200/825 mm	kus	10,000	403,80	4 033,80	0,00	4 033,80	10,000	4 033,80	0,00	0,00	0,00	4 033,80	10,000	4 033,80	0,00	0,00	0,00	4 033,80
52	76714-1902	Protidažďová žalúzia Z2, Z3 4200/825 mm	kus	4,000	806,76	3 227,04	0,00	3 227,04	4,000	3 227,04	0,00	0,00	0,00	3 227,04	4,000	3 227,04	0,00	0,00	0,00	3 227,04
53	76765-4245	Brána 2-kríd. posuvná oceľová 4200/3350 mm - dodávka, montáž	kus	2,000	4 969,54	9 939,08	9 939,08	0,00	2,000	9 939,08	0,00	0,00	9 939,08	0,00	2,000	9 939,08	0,00	0,00	9 939,08	0,00
54	76799-5102P	Montáž zábran proti nárazu	kg	584,740	2,94	1 719,14	0,00	1 719,14	584,740	1 719,14	0,00	0,00	0,00	1 719,14	584,740	1 719,14	0,00	0,00	0,00	1 719,14
55	553 000121	Zábrana proti nárazu TYP 1 - dodávka	kus	4,000	88,17	352,68	0,00	352,68	4,000	352,68	0,00	0,00	0,00	352,68	4,000	352,68	0,00	0,00	0,00	352,68
56	553 000122	Zábrana proti nárazu TYP 2 - dodávka	kus	18,000	129,31	2 327,58	0,00	2 327,58	18,000	2 327,58	0,00	0,00	0,00	2 327,58						

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky					
									výkon	EUR					výkon	EUR									
						148 286,06	73 296,93	74 989,13	148 286,06		0,00	0,00	73 296,93	74 989,13	148 286,06		0,00	0,00	73 296,93	74 989,13					
SO 10.02 Zdravotníctvo																									
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	40,000	6,63	265,20	265,20	0,00	40,000	265,20	0,00	0,00	265,20	0,00	40,000	265,20	0,00	0,00	265,20	0,00					
2	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	10,640	10,15	108,00	108,00	0,00	10,640	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	10,640	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00					
3	132201209	Priplatok k cenám za lepiťosť hominy 3	m3	50,640	0,20	10,13	10,13	0,00	50,640	10,13	0,00	0,00	10,13	0,00	50,640	10,13	0,00	0,00	10,13	0,00					
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	23,000	2,56	58,88	58,88	0,00	23,000	58,88	0,00	0,00	58,88	0,00	23,000	58,88	0,00	0,00	58,88	0,00					
5	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	23,000	1,27	29,21	29,21	0,00	23,000	29,21	0,00	0,00	29,21	0,00	23,000	29,21	0,00	0,00	29,21	0,00					
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,000	0,57	13,11	13,11	0,00	23,000	13,11	0,00	0,00	13,11	0,00	23,000	13,11	0,00	0,00	13,11	0,00					
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	26,840	1,97	52,87	52,87	0,00	26,840	52,87	0,00	0,00	52,87	0,00	26,840	52,87	0,00	0,00	52,87	0,00					
8	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,000	0,85	17,00	17,00	0,00	20,000	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	20,000	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00					
9	5833478300	Kamenivo ťažené hrubé drevné 32-63 b	t	30,000	10,47	314,10	314,10	0,00	30,000	314,10	0,00	0,00	314,10	0,00	30,000	314,10	0,00	0,00	314,10	0,00					
10	175101101	Obsyp potrubia	m3	3,000	7,15	21,45	21,45	0,00	3,000	21,45	0,00	0,00	21,45	0,00	3,000	21,45	0,00	0,00	21,45	0,00					
11	5833752900.1	Obsyp potrubia 0-4	m3	3,000	16,89	50,67	50,67	0,00	3,000	50,67	0,00	0,00	50,67	0,00	3,000	50,67	0,00	0,00	50,67	0,00					
12	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	7,600	0,30	2,28	2,28	0,00	7,600	2,28	0,00	0,00	2,28	0,00	7,600	2,28	0,00	0,00	2,28	0,00					
13	451573111.i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	1,200	41,68	50,02	50,02	0,00	1,200	50,02	0,00	0,00	50,02	0,00	1,200	50,02	0,00	0,00	50,02	0,00					
14	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m	9,000	3,74	33,66	33,66	0,00	9,000	33,66	0,00	0,00	33,66	0,00	9,000	33,66	0,00	0,00	33,66	0,00					
15	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	2,000	6,41	12,82	12,82	0,00	2,000	12,82	0,00	0,00	12,82	0,00	2,000	12,82	0,00	0,00	12,82	0,00					
16	2860014490.1	PP rúra 100/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	21,59	86,36	86,36	0,00	4,000	86,36	0,00	0,00	86,36	0,00	4,000	86,36	0,00	0,00	86,36	0,00					
17	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	2,000	3,21	6,42	6,42	0,00	2,000	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00	2,000	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00					
18	2860014760.1	PP koleno 100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,846	4,27	7,88	7,88	0,00	1,846	7,88	0,00	0,00	7,88	0,00	1,846	7,88	0,00	0,00	7,88	0,00					
19	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	9,000	0,53	4,77	4,77	0,00	9,000	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	9,000	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00					
20	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	m	8,000	0,64	5,12	5,12	0,00	8,000	5,12	0,00	0,00	5,12	0,00	8,000	5,12	0,00	0,00	5,12	0,00					
21	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skloami v otvorenom výkope	t	35,037	10,92	382,60	382,60	0,00	35,037	382,60	0,00	0,00	382,60	0,00	35,037	382,60	0,00	0,00	382,60	0,00					
22	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny	m2	100,000	0,43	43,00	43,00	0,00	100,000	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	100,000	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00					
23	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	100,000	1,23	123,00	123,00	0,00	100,000	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	100,000	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00					
24	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,040	64,12	2,56	2,56	0,00	0,040	2,56	0,00	0,00	2,56	0,00	0,040	2,56	0,00	0,00	2,56	0,00					
25	721242120	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	4,000	24,15	96,60	96,60	0,00	4,000	96,60	0,00	0,00	96,60	0,00	4,000	96,60	0,00	0,00	96,60	0,00					
26	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,493	1,07	0,53	0,53	0,00	0,493	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	0,493	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00					
						1 798,24	1 749,94	48,30	1 798,24		0,00	0,00	1 749,94	48,30	1 798,24		0,00	0,00	1 749,94	48,30					
SO 10.03 Elektroinštalácie																									
1	210010083	Rúrka elektroinštalčná pancierová z PH typ 8021, uložená pevne	m	160,000	1,05	168,00	168,00	0,00	160,000	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	160,000	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00					
2	3450527700	Spojka PP 0223/1	ks	60,000	0,12	7,20	7,20	0,00	60,000	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	60,000	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00					
3	3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	160,000	0,27	43,20	43,20	0,00	160,000	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	160,000	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00					
4	3450803100	Koleno PC Z PH 21	ks	10,000	0,52	5,20	2,08	3,12	10,000	5,20	0,00	0,00	2,08	3,12	10,000	5,20	0,00	0,00	2,08	3,12					
5	3451100100	I-Príchytka CL 25	ks	160,000	0,15	24,00	0,00	24,00	160,000	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	160,000	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00					
6	210010084	Rúrka elektroinštalčná pancierová z PH typ 8029, uložená pevne	m	130,000	1,21	157,30	145,20	12,10	130,000	157,30	0,00	0,00	145,20	12,10	130,000	157,30	0,00	0,00	145,20	12,10					
7	3450710300	Rúrka EXP 25	ks	130,000	0,24	31,20	28,80	2,40	130,000	31,20	0,00	0,00	28,80	2,40	130,000	31,20	0,00	0,00	28,80	2,40					
8	210010034	Rúrka elektroinštalčná ohýbná kovová typ 2429 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	50,000	1,27	63,50	63,50	0,00	50,000	63,50	0,00	0,00	63,50	0,00	50,000	63,50	0,00	0,00	63,50	0,00					
9	3450716100	Rúrka kopex 3329	m	50,000	4,76	238,00	238,00	0,00	50,000	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	50,000	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00					
10	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vnútorná	m	5,000	0,88	4,40	4,40	0,00	5,000	4,40	0,00	0,00	4,40	0,00	5,000	4,40	0,00	0,00	4,40	0,00					
11	3450705100	I-Rúrka FFKVR 50	m	5,000	0,37	1,85	1,85	0,00	5,000	1,85	0,00	0,00	1,85	0,00	5,000	1,85	0,00	0,00	1,85	0,00					
12	3450638200	Svorka WAGO 224-101	ks	10,000	0,12	1,20	1,20	0,00	10,000	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	10,000	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00					
13	3450643900	Svorka WAGO 273-100	ks	10,000	0,07	0,70	0,70	0,00	10,000	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	10,000	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00					
14	3450645310	Svorka WAGO 221-413	ks	10,000	0,20	2,00	2,00	0,00	10,000	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	10,000	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00					
15	21001-0351	Skatula KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	ks	4,000	10,91	43,64	43,64	0,00	4,000	43,64	0,00	0,00	43,64	0,00	4,000	43,64	0,00	0,00	43,64	0,00					
16	345 620D600	Skatula KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	ks	4,000	1,64	6,56	6,56	0,00	4,000	6,56	0,00	0,00	6,56	0,00	4,000	6,56	0,00	0,00	6,56	0,00					
17	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pälených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	100,000	0,99	99,00	99,00	0,00	100,000	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	100,000	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00					
18	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	100,000	0,05	5,00	5,00	0,00	100,000	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	100,000	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00					
19	2830048000	Stahovacia páska čierna 140x3,6	ks	50,000	0,05	2,50	2,50	0,00	50,000	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	50,000	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00					
20	2830049000	Stahovacia páska čierna 200x3,6	ks	50,000	0,05	2,50	2,50	0,00	50,000	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	50,000	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00					
21	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	25,000	0,94	23,50	23,50	0,00	25,000	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	25,000	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00					
22	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,000	1,84	9,20	9,20	0,00	5,000	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00	5,000	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00					
23	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	5,45	5,45	5,45	0,00	1,000	5,45															

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
29	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	1,000	69,59	69,59	69,59	0,00	1,000	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00	1,000	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00
30	3570171400	Rozvádzač RMS10	ks	1,000	847,00	847,00	847,00	0,00	1,000	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00	1,000	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00
31	210201001	Svetidlá vaníkové pre priemysel LED stropné s krytom z termoplastu, IP 65	ks	14,000	10,50	147,00	147,00	0,00	14,000	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	14,000	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00
32	3480571631	LED svetidlo Neptun 60 studená biela 60W	ks	14,000	85,50	1 197,00	1 197,00	0,00	14,000	1 197,00	0,00	0,00	1 197,00	0,00	14,000	1 197,00	0,00	0,00	1 197,00	0,00
33	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	17,52	17,52	17,52	0,00	1,000	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00	1,000	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00
34	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00
35	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	11,51	11,51	11,51	0,00	1,000	11,51	0,00	0,00	11,51	0,00	1,000	11,51	0,00	0,00	11,51	0,00
36	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	120,000	0,86	103,20	103,20	0,00	120,000	103,20	0,00	0,00	103,20	0,00	120,000	103,20	0,00	0,00	103,20	0,00
37	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	120,000	0,31	37,20	37,20	0,00	120,000	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	120,000	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00
38	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	15,000	0,92	13,80	13,80	0,00	15,000	13,80	0,00	0,00	13,80	0,00	15,000	13,80	0,00	0,00	13,80	0,00
39	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000	0,51	7,65	7,65	0,00	15,000	7,65	0,00	0,00	7,65	0,00	15,000	7,65	0,00	0,00	7,65	0,00
40	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	140,000	0,96	134,40	134,40	0,00	140,000	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	140,000	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00
41	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	140,000	0,52	72,80	72,80	0,00	140,000	72,80	0,00	0,00	72,80	0,00	140,000	72,80	0,00	0,00	72,80	0,00
42	210901065	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 1 kv 4x16	m	30,000	1,23	36,90	36,90	0,00	30,000	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00	30,000	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00
43	3410204150	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	30,000	1,66	49,80	49,80	0,00	30,000	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	30,000	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00
44	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	15,000	1,24	18,60	18,60	0,00	15,000	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	15,000	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00
45	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000	1,33	19,95	19,95	0,00	15,000	19,95	0,00	0,00	19,95	0,00	15,000	19,95	0,00	0,00	19,95	0,00
46	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	130,000	0,50	65,00	65,00	0,00	130,000	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	130,000	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
47	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	130,000	0,37	48,10	48,10	0,00	130,000	48,10	0,00	0,00	48,10	0,00	130,000	48,10	0,00	0,00	48,10	0,00
48	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	10,000	0,68	6,80	6,80	0,00	10,000	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	10,000	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00
49	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	10,000	0,98	9,80	9,80	0,00	10,000	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	10,000	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00
50	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	85,000	1,41	119,85	0,00	119,85	85,000	119,85	0,00	0,00	0,00	119,85	85,000	119,85	0,00	0,00	0,00	119,85
51	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	14,000	0,53	7,42	0,00	7,42	14,000	7,42	0,00	0,00	0,00	7,42	14,000	7,42	0,00	0,00	0,00	7,42
52	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	0,50	1,00	0,00	1,00	2,000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
53	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	85,000	1,01	85,85	0,00	85,85	85,000	85,85	0,00	0,00	0,00	85,85	85,000	85,85	0,00	0,00	0,00	85,85
54	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	20,000	1,41	28,20	0,00	28,20	20,000	28,20	0,00	0,00	0,00	28,20	20,000	28,20	0,00	0,00	0,00	28,20
55	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	kg	11,000	1,04	11,44	0,00	11,44	11,000	11,44	0,00	0,00	0,00	11,44	11,000	11,44	0,00	0,00	0,00	11,44
56	210220101	Zvodový vodič vrátane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	110,000	3,10	341,00	0,00	341,00	110,000	341,00	0,00	0,00	0,00	341,00	110,000	341,00	0,00	0,00	0,00	341,00
57	3540404700	HR-Podpera PV 21	ks	90,000	0,57	51,30	0,00	51,30	90,000	51,30	0,00	0,00	0,00	51,30	90,000	51,30	0,00	0,00	0,00	51,30
58	3540404300	HR-Podpera PV 17	ks	30,000	0,46	13,80	0,00	13,80	30,000	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	30,000	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
59	3540405200	HR-Podpera PV 32	ks	6,000	0,74	4,44	0,00	4,44	6,000	4,44	0,00	0,00	0,00	4,44	6,000	4,44	0,00	0,00	0,00	4,44
60	3540300900	drát AlMgSi DEHNALU Rd 8 mäkký,	m	120,000	0,49	58,80	0,00	58,80	120,000	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80	120,000	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80
61	3540406800	HR-Svorka SS	ks	40,000	0,31	12,40	0,00	12,40	40,000	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	40,000	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40
62	210220231	Zachyt.tyč včít.upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	ks	4,000	6,20	24,80	0,00	24,80	4,000	24,80	0,00	0,00	0,00	24,80	4,000	24,80	0,00	0,00	0,00	24,80
63	3540300300	HR-Zberná tyč JP15	ks	4,000	4,68	18,72	0,00	18,72	4,000	18,72	0,00	0,00	0,00	18,72	4,000	18,72	0,00	0,00	0,00	18,72
64	3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	4,000	1,23	4,92	0,00	4,92	4,000	4,92	0,00	0,00	0,00	4,92	4,000	4,92	0,00	0,00	0,00	4,92
65	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	4,000	0,91	3,64	0,00	3,64	4,000	3,64	0,00	0,00	0,00	3,64	4,000	3,64	0,00	0,00	0,00	3,64
66	210220321	Svorka na potrub. "Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a pripoj. vodiča)	ks	4,000	4,26	17,04	0,00	17,04	4,000	17,04	0,00	0,00	0,00	17,04	4,000	17,04	0,00	0,00	0,00	17,04
67	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	4,000	0,65	2,60	0,00	2,60	4,000	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60	4,000	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60
68	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	4,000	10,54	42,16	0,00	42,16	4,000	42,16	0,00	0,00	0,00	42,16	4,000	42,16	0,00	0,00	0,00	42,16
69	3457112300	Rúrka inštalácia oceľová závitová 6021	m	4,000	4,69	18,76	0,00	18,76	4,000	18,76	0,00	0,00	0,00	18,76	4,000	18,76	0,00	0,00	0,00	18,76
70	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	8,000	0,56	4,48	0,00	4,48	8,000	4,48	0,00	0,00	0,00	4,48	8,000	4,48	0,00	0,00	0,00	4,48
71	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	14,000	3,22	45,08	0,00	45,08	14,000	45,08	0,00	0,00	0,00	45,08	14,000	45,08	0,00	0,00	0,00	45,08
72	3540406100	HR-Svorka SK	ks	5,000	0,53	2,65	0,00	2,65	5,000	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	5,000	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65
73	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	9,000	0,89	8,01	0,00	8,01	9,000	8,01	0,00	0,00	0,00	8,01	9,000	8,01	0,00	0,00	0,00	8,018

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
						4 703,80	1 360,96	3 342,84	4 703,80		0,00	0,00	1 360,96	3 342,84	4 703,80		0,00	0,00	1 360,96	3 342,84
SO 14 Exteriérová učeňňa - vonkajšia jazdiareň																				
SO 14.03 Sadové úpravy																				
1	11110-5111	Odstránenie stariny v rovine s odvozom do 20 km	m2	1 200,000	0,35	420,00	420,00	0,00	1 200,000	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	1 200,000	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
2	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +/-10 cm v rovine	m2	3 000,000	0,62	1 860,00	1 860,00	0,00	3 000,000	1 860,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	3 000,000	1 860,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00
3	18230-3111	Doplnenie ornice hr. do 5 cm v rovine	m2	6 067,800	0,37	2 245,09	2 245,09	0,00	6 067,800	2 245,09	0,00	0,00	2 245,09	0,00	6 067,800	2 245,09	0,00	0,00	2 245,09	0,00
4	103 715000	Substrát záhradnícky B VL	m3	182,034	28,12	5 118,80	5 118,80	0,00	182,034	5 118,80	0,00	0,00	5 118,80	0,00	182,034	5 118,80	0,00	0,00	5 118,80	0,00
5	18310-1213	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 0,05 m3 v rovine	kus	4,000	1,47	5,88	5,88	0,00	4,000	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	4,000	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00
6	18310-1215	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 0,40 m3 v rovine	kus	44,000	8,39	369,16	369,16	0,00	44,000	369,16	0,00	0,00	369,16	0,00	44,000	369,16	0,00	0,00	369,16	0,00
7	18310-1221	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 1 m3 v rovine	kus	9,000	28,20	253,80	253,80	0,00	9,000	253,80	0,00	0,00	253,80	0,00	9,000	253,80	0,00	0,00	253,80	0,00
8	103 713105	Floravita	m3	9,000	35,21	316,89	316,89	0,00	9,000	316,89	0,00	0,00	316,89	0,00	9,000	316,89	0,00	0,00	316,89	0,00
9	18340-3152	Obrobenie pôdy vláčením v rovine	m2	6 067,800	0,03	182,03	182,03	0,00	6 067,800	182,03	0,00	0,00	182,03	0,00	6 067,800	182,03	0,00	0,00	182,03	0,00
10	18340-5312	Prevzdušnenie trávniku s pieskovaním	ha	0,607	1 639,30	995,06	995,06	0,00	0,607	995,06	0,00	0,00	995,06	0,00	0,607	995,06	0,00	0,00	995,06	0,00
11	18340-6214	Prezrazanie trávniku s prísievami	ha	0,607	628,78	381,67	381,67	0,00	0,607	381,67	0,00	0,00	381,67	0,00	0,607	381,67	0,00	0,00	381,67	0,00
12	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	182,034	6,95	1 265,14	632,57	632,57	182,034	1 265,14	0,00	0,00	632,57	632,57	182,034	1 265,14	0,00	0,00	632,57	632,57
13	18410-2111	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 20 cm	kus	4,000	1,12	4,48	4,48	0,00	4,000	4,48	0,00	0,00	4,48	0,00	4,000	4,48	0,00	0,00	4,48	0,00
14	026 512040	Berberis Thunbergii	kus	4,000	1,78	7,12	7,12	0,00	4,000	7,12	0,00	0,00	7,12	0,00	4,000	7,12	0,00	0,00	7,12	0,00
15	18410-2113	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 40 cm	kus	44,000	2,74	120,56	120,56	0,00	44,000	120,56	0,00	0,00	120,56	0,00	44,000	120,56	0,00	0,00	120,56	0,00
16	026 612690	Pinus nigra	kus	5,000	29,74	148,70	148,70	0,00	5,000	148,70	0,00	0,00	148,70	0,00	5,000	148,70	0,00	0,00	148,70	0,00
17	026 619240	Thuja orientalis	kus	39,000	7,37	287,43	287,43	0,00	39,000	287,43	0,00	0,00	287,43	0,00	39,000	287,43	0,00	0,00	287,43	0,00
18	18410-2116	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 80 cm	kus	9,000	25,45	229,05	229,05	0,00	9,000	229,05	0,00	0,00	229,05	0,00	9,000	229,05	0,00	0,00	229,05	0,00
19	026 614940	Acer Platanoides	kus	9,000	7,14	64,26	64,26	0,00	9,000	64,26	0,00	0,00	64,26	0,00	9,000	64,26	0,00	0,00	64,26	0,00
20	18420-2111	Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 10 cm dĺžka do 2 m	kus	48,000	5,44	261,12	48,96	212,16	48,000	261,12	0,00	0,00	48,96	212,16	48,000	261,12	0,00	0,00	48,96	212,16
21	052 132480	Koly drevené poľné dl. 1500 mm	kus	144,000	6,72	967,68	181,44	786,24	144,000	967,68	0,00	0,00	181,44	786,24	144,000	967,68	0,00	0,00	181,44	786,24
22	693 665100	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 200g/m2	m2	39,750	0,80	31,80	0,00	31,80	39,750	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80	39,750	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80
23	18420-2112	Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 10 cm dĺžka do 3 m	kus	9,000	7,95	71,55	0,00	71,55	9,000	71,55	0,00	0,00	0,00	71,55	9,000	71,55	0,00	0,00	0,00	71,55
24	052 132520	Koly drevené dl. 2500 mm	kus	27,000	2,97	80,19	0,00	80,19	27,000	80,19	0,00	0,00	0,00	80,19	27,000	80,19	0,00	0,00	0,00	80,19
25	18480-2111	Chem. odbur. pôdy pred založ.kultúry postrekom v rovine	m2	6 067,800	0,06	364,07	364,07	0,00	6 067,800	364,07	0,00	0,00	364,07	0,00	6 067,800	364,07	0,00	0,00	364,07	0,00
26	251 112990	Totálny herbicid ROUNDUP BIOAKTIV	lit.	4,200	18,38	77,20	77,20	0,00	4,200	77,20	0,00	0,00	77,20	0,00	4,200	77,20	0,00	0,00	77,20	0,00
27	18492-1093	Mulčovanie rastlín hr. do 10 cm v rovine s oddeľovacou fóliou	m2	340,000	1,14	387,60	387,60	0,00	340,000	387,60	0,00	0,00	387,60	0,00	340,000	387,60	0,00	0,00	387,60	0,00
28	103 911000	Kôra mulčovacia VL	m3	27,200	1,08	29,38	29,38	0,00	27,200	29,38	0,00	0,00	29,38	0,00	27,200	29,38	0,00	0,00	29,38	0,00
29	18580-3211	Uvalčovanie trávniku v rovine	m2	6 067,800	0,02	121,36	121,36	0,00	6 067,800	121,36	0,00	0,00	121,36	0,00	6 067,800	121,36	0,00	0,00	121,36	0,00
30	91653-1111P	Osadenie plastového obrubníka	m	228,000	3,74	852,72	0,00	852,72	228,000	852,72	0,00	0,00	0,00	852,72	228,000	852,72	0,00	0,00	0,00	852,72
31	287 125400	Obrubník plastový 45/1000 mm - dodávka	m	228,000	5,88	1 340,64	0,00	1 340,64	228,000	1 340,64	0,00	0,00	0,00	1 340,64	228,000	1 340,64	0,00	0,00	0,00	1 340,64
32	99823-1311	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5 km	t	43,403	21,62	938,37	938,37	0,00	43,403	938,37	0,00	0,00	938,37	0,00	43,403	938,37	0,00	0,00	938,37	0,00
						19 798,80	15 790,93	4 007,87	19 798,80		0,00	0,00	15 790,93	4 007,87	19 798,80		0,00	0,00	15 790,93	4 007,87
SO 15 Prekrytie OU pre chov koní a jazdectvo s celoročným využitím																				
SO 15.01 Architektúra																				
1	13120-1103	Hlbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	1 743,202	2,01	3 503,84	3 017,28	486,56	1 743,202	3 503,84	0,00	0,00	3 017,28	486,56	1 743,202	3 503,84	0,00	0,00	3 017,28	486,56
2	13120-1109	Priplatok za ľepivosť v horn. tr. 3	m3	871,601	0,17	148,17	127,60	20,57	871,601	148,17	0,00	0,00	127,60	20,57	871,601	148,17	0,00	0,00	127,60	20,57
3	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	1 743,202	3,24	5 647,97	928,51	4 719,46	1 743,202	5 647,97	0,00	0,00	928,51	4 719,46	1 743,202	5 647,97	0,00	0,00	928,51	4 719,46
4	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1 743,202	0,62	1 080,79	177,68	903,11	1 743,202	1 080,79	0,00	0,00	177,68	903,11	1 743,202	1 080,79	0,00	0,00	177,68	903,11
5	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	1 584,306	2,46	3 897,39	704,98	3 192,41	1 584,306	3 897,39	0,00	0,00	704,98	3 192,41	1 584,306	3 897,39	0,00	0,00	704,98	3 192,41
6	583 371970	Štrkopiesok 0-32	m3	1 584,306	14,15	22 417,93	0,00	22 417,93	1 584,306	22 417,93	0,00	0,00	0,00	22 417,93	1 584,306	22 417,93	0,00	0,00	0,00	22 417,93
7	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	1 459,498	0,33	481,63	481,63	0,00	1 459,498	481,63	0,00	0,00	481,63	0,00	1 459,498	481,63	0,00	0,00	481,63	0,00
8	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	45,996	36,11	1 660,92	1 660,92	0,00	45,996	1 660,92	0,00	0,00	1 660,92	0,00	45,996	1 660,92	0,00	0,00	1 660,92	0,00
9	27331-3511	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	29,028	85,06	2 469,12	2 469,12	0,00	29,028	2 469,12	0,00	0,00	2 469,12	0,00	29,028	2 469,12	0,00	0,00	2 469,12	0,00
10	27334-1151	Doska drátkobetónová dilatovaná	m3	45,688	171,97	7 856,97	0,00	7 856,97	45,6											

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rožpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rožpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rožpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rožpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rožpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rožpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
31	56711-7113	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 10 cm	m2	98.512	12,76	1 257,01	1 257,01	0,00	98.512	1 257,01	0,00	0,00	1 257,01	0,00	98.512	1 257,01	0,00	0,00	1 257,01	0,00
32	59621-1111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 100m2	m2	98.512	9,08	894,49	894,49	0,00	98.512	894,49	0,00	0,00	894,49	0,00	98.512	894,49	0,00	0,00	894,49	0,00
33	592 457251	Dlažba zámková KLASIKO 60 sivá	m2	99.497	7,27	723,34	723,34	0,00	99.497	723,34	0,00	0,00	723,34	0,00	99.497	723,34	0,00	0,00	723,34	0,00
34	63131-2711P	Poter vysokopevnostný hr. 8-12 cm - priemyselná podlaha	m3	30.459	120,26	3 663,00	0,00	3 663,00	30.459	3 663,00	0,00	0,00	0,00	3 663,00	30.459	3 663,00	0,00	0,00	0,00	3 663,00
35	63131-5711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	m3	40.493	119,55	4 840,94	4 840,94	0,00	40.493	4 840,94	0,00	0,00	4 840,94	0,00	40.493	4 840,94	0,00	0,00	4 840,94	0,00
36	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	124.740	7,87	981,70	981,70	0,00	124.740	981,70	0,00	0,00	981,70	0,00	124.740	981,70	0,00	0,00	981,70	0,00
37	592 174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	kus	125.987	5,24	660,17	660,17	0,00	125.987	660,17	0,00	0,00	660,17	0,00	125.987	660,17	0,00	0,00	660,17	0,00
38	91972-1111	Dilatačné škáry vkladné, vyplnené kamenivom ťaženým	m	32.837	1,78	58,45	58,45	0,00	32.837	58,45	0,00	0,00	58,45	0,00	32.837	58,45	0,00	0,00	58,45	0,00
39	93196-1115P	Vložky do dilatačných škár z polystyrénových dosák hr. 15 mm	m2	4.725	3,21	15,17	0,00	15,17	4.725	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17	4.725	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
40	99802-2021	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	t	1 831.106	5,41	9 906,28	9 906,28	0,00	1 831.106	9 906,28	0,00	0,00	9 906,28	0,00	1 831.106	9 906,28	0,00	0,00	9 906,28	0,00
41	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	150.000	0,19	28,50	0,00	28,50	150.000	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50	150.000	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50
42	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0.045	1 635,14	73,58	0,00	73,58	0.045	73,58	0,00	0,00	0,00	73,58	0.045	73,58	0,00	0,00	0,00	73,58
43	71111-1002	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. lakom	m2	300.000	0,10	30,00	0,00	30,00	300.000	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	300.000	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
44	111 631560	Lak asfaltový ALP - S sudy	t	0.225	1 635,14	367,91	0,00	367,91	0.225	367,91	0,00	0,00	0,00	367,91	0.225	367,91	0,00	0,00	0,00	367,91
45	71111-2001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	480.000	0,58	278,40	0,00	278,40	480.000	278,40	0,00	0,00	0,00	278,40	480.000	278,40	0,00	0,00	0,00	278,40
46	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0.168	1 635,14	274,70	0,00	274,70	0.168	274,70	0,00	0,00	0,00	274,70	0.168	274,70	0,00	0,00	0,00	274,70
47	71111-2002	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. lakom	m2	960.000	0,26	249,60	0,00	249,60	960.000	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60	960.000	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
48	111 631560	Lak asfaltový ALP - S sudy	t	0.816	1 635,14	1 334,27	0,00	1 334,27	0.816	1 334,27	0,00	0,00	0,00	1 334,27	0.816	1 334,27	0,00	0,00	0,00	1 334,27
49	71147-1051	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	m2	253.824	3,55	901,08	901,08	0,00	253.824	901,08	0,00	0,00	901,08	0,00	253.824	901,08	0,00	0,00	901,08	0,00
50	283 2E0036	Fólie STAFOL 914/ hr. 0.80 mm	m2	286.821	3,39	972,32	972,32	0,00	286.821	972,32	0,00	0,00	972,32	0,00	286.821	972,32	0,00	0,00	972,32	0,00
51	71147-1053	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie z nízkoohň. PE voľne vodor.	m2	1 500.000	4,46	6 690,00	6 690,00	0,00	1 500.000	6 690,00	0,00	0,00	6 690,00	0,00	1 500.000	6 690,00	0,00	0,00	6 690,00	0,00
52	283 250200	Fólia PE akumulračno-separačná hr. 1,0	m2	1 680.000	1,72	2 889,60	2 889,60	0,00	1 680.000	2 889,60	0,00	0,00	2 889,60	0,00	1 680.000	2 889,60	0,00	0,00	2 889,60	0,00
53	71149-1171	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vodor.	m2	1 753.824	1,46	2 560,58	2 560,58	0,00	1 753.824	2 560,58	0,00	0,00	2 560,58	0,00	1 753.824	2 560,58	0,00	0,00	2 560,58	0,00
54	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2	m2	1 841.515	0,96	1 767,85	1 767,85	0,00	1 841.515	1 767,85	0,00	0,00	1 767,85	0,00	1 841.515	1 767,85	0,00	0,00	1 767,85	0,00
55	71149-1172	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	m2	1 753.824	1,33	2 332,59	2 332,59	0,00	1 753.824	2 332,59	0,00	0,00	2 332,59	0,00	1 753.824	2 332,59	0,00	0,00	2 332,59	0,00
56	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2	m2	1 841.515	0,96	1 767,85	1 767,85	0,00	1 841.515	1 767,85	0,00	0,00	1 767,85	0,00	1 841.515	1 767,85	0,00	0,00	1 767,85	0,00
57	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	225.188	1,59	358,05	358,05	0,00	225.188	358,05	0,00	0,00	358,05	0,00	225.188	358,05	0,00	0,00	358,05	0,00
58	72225-4129	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	kus	6.000	42,75	256,50	256,50	0,00	6.000	256,50	0,00	0,00	256,50	0,00	6.000	256,50	0,00	0,00	256,50	0,00
59	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	2.565	1,00	2,57	0,00	2,57	2.565	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57	2.565	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57
60	76243-1130P	Montáž obloženia sten OSB doskami hrúbka do 50 mm	m2	309.960	9,40	2 913,62	2 913,62	0,00	309.960	2 913,62	0,00	0,00	2 913,62	0,00	309.960	2 913,62	0,00	0,00	2 913,62	0,00
61	607 280107	Zábrana proti nárazu koní (vrátane vstupov)	m2	340.956	86,19	29 387,00	29 387,00	0,00	340.956	29 387,00	0,00	0,00	29 387,00	0,00	340.956	29 387,00	0,00	0,00	29 387,00	0,00
62	76249-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo sten	m2	309.960	0,65	201,47	201,47	0,00	309.960	201,47	0,00	0,00	201,47	0,00	309.960	201,47	0,00	0,00	201,47	0,00
63	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	325.021	2,70	877,56	877,56	0,00	325.021	877,56	0,00	0,00	877,56	0,00	325.021	877,56	0,00	0,00	877,56	0,00
64	76311-1261	Obvodový plášť z profilovaného plechu F1	m2	1 016.087	26,72	27 149,84	27 149,84	0,00	1 016.087	27 149,84	0,00	0,00	27 149,84	0,00	1 016.087	27 149,84	0,00	0,00	27 149,84	0,00
65	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	271.498	2,70	733,04	733,04	0,00	271.498	733,04	0,00	0,00	733,04	0,00	271.498	733,04	0,00	0,00	733,04	0,00
66	76431-1285	Klampa. PZ zastrešenie z profilovaného poplastu plechu	m2	1 555.700	12,00	18 668,40	18 583,44	84,96	1 555.700	18 668,40	0,00	0,00	18 583,44	84,96	1 555.700	18 668,40	0,00	0,00	18 583,44	84,96
67	76434-8221P	Klampa. PZ pl. sneh. chytáče dl 4500	kus	28.000	13,03	364,84	364,84	0,00	28.000	364,84	0,00	0,00	364,84	0,00	28.000	364,84	0,00	0,00	364,84	0,00
68	76435-2203	Klampa. PZ pl. žľaby pododkarp. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	124.800	16,41	2 047,97	2 047,97	0,00	124.800	2 047,97	0,00	0,00	2 047,97	0,00	124.800	2 047,97	0,00	0,00	2 047,97	0,00
69	76435-9212	Klampa. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	kus	8.000	6,41	51,28	38,46	12,82	8.000	51,28	0,00	0,00	38,46	12,82	8.000	51,28	0,00	0,00	38,46	12,82
70	76445-4203	Klampa. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	57.600	19,24	1 108,22	750,36	357,86	57.600	1 108,22	0,00	0,00	750,36	357,86	57.600	1 108,22	0,00	0,00	750,36	357,86
71	99876-4202	Presun hmôt pre klampárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	222.407	1,52	338,06	333													

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
3	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	307,000	5,34	1 639,38	1 639,38	0,00	307,000	1 639,38	0,00	0,00	1 639,38	0,00	307,000	1 639,38	0,00	0,00	1 639,38	0,00
4	132201209	Príplatok k cenám za lepiťosť horniny 3	m3	478,100	0,20	95,62	95,62	0,00	478,100	95,62	0,00	0,00	95,62	0,00	478,100	95,62	0,00	0,00	95,62	0,00
5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	310,000	2,67	827,70	827,70	0,00	310,000	827,70	0,00	0,00	827,70	0,00	310,000	827,70	0,00	0,00	827,70	0,00
6	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	310,000	1,30	403,00	403,00	0,00	310,000	403,00	0,00	0,00	403,00	0,00	310,000	403,00	0,00	0,00	403,00	0,00
7	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	183,000	2,56	468,48	468,48	0,00	183,000	468,48	0,00	0,00	468,48	0,00	183,000	468,48	0,00	0,00	468,48	0,00
8	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	183,000	1,27	232,41	232,41	0,00	183,000	232,41	0,00	0,00	232,41	0,00	183,000	232,41	0,00	0,00	232,41	0,00
9	171201202	Uloženie sypaniny na skládky, do 100 m3	m3	183,000	0,57	104,31	104,31	0,00	183,000	104,31	0,00	0,00	104,31	0,00	183,000	104,31	0,00	0,00	104,31	0,00
10	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	295,000	1,83	539,85	539,85	0,00	295,000	539,85	0,00	0,00	539,85	0,00	295,000	539,85	0,00	0,00	539,85	0,00
11	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m3	m3	72,000	0,85	61,20	61,20	0,00	72,000	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00	72,000	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00
12	5833478300	Kamenivo ťažené hrubé drevné 32-63 b	t	108,000	10,47	1 130,76	1 130,76	0,00	108,000	1 130,76	0,00	0,00	1 130,76	0,00	108,000	1 130,76	0,00	0,00	1 130,76	0,00
13	175101101	Obšyp potrubia	m3	92,200	7,15	659,23	659,23	0,00	92,200	659,23	0,00	0,00	659,23	0,00	92,200	659,23	0,00	0,00	659,23	0,00
14	5833752900.1	Obšyp potrubia 0-4	m3	92,200	16,89	1 557,26	1 557,26	0,00	92,200	1 557,26	0,00	0,00	1 557,26	0,00	92,200	1 557,26	0,00	0,00	1 557,26	0,00
15	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	230,000	0,30	69,00	69,00	0,00	230,000	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	230,000	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00
16	271533001	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	m3	1,400	44,95	62,93	62,93	0,00	1,400	62,93	0,00	0,00	62,93	0,00	1,400	62,93	0,00	0,00	62,93	0,00
17	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25	m3	1,400	106,03	148,44	148,44	0,00	1,400	148,44	0,00	0,00	148,44	0,00	1,400	148,44	0,00	0,00	148,44	0,00
18	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,100	962,48	96,25	96,25	0,00	0,100	96,25	0,00	0,00	96,25	0,00	0,100	96,25	0,00	0,00	96,25	0,00
19	451573111.i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	23,040	41,68	960,31	960,31	0,00	23,040	960,31	0,00	0,00	960,31	0,00	23,040	960,31	0,00	0,00	960,31	0,00
20	561121111	Zhotovenie podkladu mechanickej spevnenej zeminy hr.150 mm	m2	11,000	0,81	8,91	8,91	0,00	11,000	8,91	0,00	0,00	8,91	0,00	11,000	8,91	0,00	0,00	8,91	0,00
21	5833343100x	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	m3	1,650	30,99	51,13	51,13	0,00	1,650	51,13	0,00	0,00	51,13	0,00	1,650	51,13	0,00	0,00	51,13	0,00
22	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr. 150 mm	m2	11,000	19,20	211,20	211,20	0,00	11,000	211,20	0,00	0,00	211,20	0,00	11,000	211,20	0,00	0,00	211,20	0,00
23	871151121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylékových vonkajšieho priemeru 25 mm	m	50,000	3,21	160,50	160,50	0,00	50,000	160,50	0,00	0,00	160,50	0,00	50,000	160,50	0,00	0,00	160,50	0,00
24	2860018120	HDPE rúra PE100 25x2,3/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	m	54,650	1,07	58,48	58,48	0,00	54,650	58,48	0,00	0,00	58,48	0,00	54,650	58,48	0,00	0,00	58,48	0,00
25	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylékových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	32,650	3,21	104,81	104,81	0,00	32,650	104,81	0,00	0,00	104,81	0,00	32,650	104,81	0,00	0,00	104,81	0,00
26	2860018130	HDPE rúra PE100 32x2,9/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	m	35,686	1,60	57,10	57,10	0,00	35,686	57,10	0,00	0,00	57,10	0,00	35,686	57,10	0,00	0,00	57,10	0,00
27	2861130700.4	Redukcia d 32/25	ks	1,000	5,24	5,24	5,24	0,00	1,000	5,24	0,00	0,00	5,24	0,00	1,000	5,24	0,00	0,00	5,24	0,00
28	2861130700.1	T kus d 32/32	ks	1,000	9,08	9,08	9,08	0,00	1,000	9,08	0,00	0,00	9,08	0,00	1,000	9,08	0,00	0,00	9,08	0,00
29	2860018160.2	Prechod HDPE na oceľ d32	ks	2,000	21,16	42,32	42,32	0,00	2,000	42,32	0,00	0,00	42,32	0,00	2,000	42,32	0,00	0,00	42,32	0,00
30	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylékových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	72,000	6,41	461,52	461,52	0,00	72,000	461,52	0,00	0,00	461,52	0,00	72,000	461,52	0,00	0,00	461,52	0,00
31	2860018160	HDPE rúra PE100 63x6,8/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	m	78,696	5,56	437,55	437,55	0,00	78,696	437,55	0,00	0,00	437,55	0,00	78,696	437,55	0,00	0,00	437,55	0,00
32	2861130700.3	Redukcia d 63/32	ks	2,000	10,90	21,80	21,80	0,00	2,000	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00	2,000	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00
33	2861130700.2	T kus d 63/63	ks	1,000	14,75	14,75	14,75	0,00	1,000	14,75	0,00	0,00	14,75	0,00	1,000	14,75	0,00	0,00	14,75	0,00
34	871231121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylékových vonkajšieho priemeru 75 mm	m	4,400	6,41	28,20	28,20	0,00	4,400	28,20	0,00	0,00	28,20	0,00	4,400	28,20	0,00	0,00	28,20	0,00
35	2860018170	HDPE rúra PE100 75x6,8/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	m	4,809	16,03	77,09	77,09	0,00	4,809	77,09	0,00	0,00	77,09	0,00	4,809	77,09	0,00	0,00	77,09	0,00
36	2860018170.1	Redukcia d75/63	ks	1,000	12,82	12,82	12,82	0,00	1,000	12,82	0,00	0,00	12,82	0,00	1,000	12,82	0,00	0,00	12,82	0,00
37	2860018170.2	Prechod na oceľ d75	ks	1,000	95,12	95,12	95,12	0,00	1,000	95,12	0,00	0,00	95,12	0,00	1,000	95,12	0,00	0,00	95,12	0,00
38	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m	120,000	3,74	448,80	448,80	0,00	120,000	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00	120,000	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00
39	2860014480.1	PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	11,22	44,88	44,88	0,00	4,000	44,88	0,00	0,00	44,88	0,00	4,000	44,88	0,00	0,00	44,88	0,00
40	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	16,000	6,41	102,56	102,56	0,00	16,000	102,56	0,00	0,00	102,56	0,00	16,000	102,56	0,00	0,00	102,56	0,00
41	2860014490.1	PP rúra 100/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	8,000	21,59	172,72	172,72	0,00	8,000	172,72	0,00	0,00	172,72	0,00	8,000	172,72	0,00	0,00	172,72	0,00
42	2860014500.1	PP rúra 100/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	16,000	54,50	872,00	872,00	0,00	16,000	872,00	0,00	0,00	872,00	0,00	16,000	872,00	0,00	0,00	872,00	0,00
43	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	12,000	3,21	38,52	38,52	0,00	12,000	38,52	0,00	0,00	38,52	0,00	12,000	38,52	0,00	0,00	38,52	0,00
44	2860014760.1	PP koleno 100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	8,000	4,27	34,16	34,16	0,00	8,000	34,16	0,00	0,								

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č. 2 - oprávnené	Dodatok č. 2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
56	892262121	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku (153bm)	bm	1,000	293,90	293,90	293,90	0,00	1,000	293,90	0,00	0,00	293,90	0,00	1,000	293,90	0,00	0,00	293,90	0,00
57	892262131	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku (153bm)	bm	1,000	411,46	411,46	411,46	0,00	1,000	411,46	0,00	0,00	411,46	0,00	1,000	411,46	0,00	0,00	411,46	0,00
58	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	153,000	1,07	163,71	163,71	0,00	153,000	163,71	0,00	0,00	163,71	0,00	153,000	163,71	0,00	0,00	163,71	0,00
59	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	120,000	0,53	63,60	63,60	0,00	120,000	63,60	0,00	0,00	63,60	0,00	120,000	63,60	0,00	0,00	63,60	0,00
60	893301005	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 12 do 15 t	ks	1,000	961,85	961,85	961,85	0,00	1,000	961,85	0,00	0,00	961,85	0,00	1,000	961,85	0,00	0,00	961,85	0,00
61	5922411690	Vodomerňa (armatúrna) šachta betónová 2450x2750x1800 mm, BG	ks	1,000	3 687,08	3 687,08	3 687,08	0,00	1,000	3 687,08	0,00	0,00	3 687,08	0,00	1,000	3 687,08	0,00	0,00	3 687,08	0,00
62	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí	m	153,000	0,69	105,57	105,57	0,00	153,000	105,57	0,00	0,00	105,57	0,00	153,000	105,57	0,00	0,00	105,57	0,00
63	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	153,000	0,64	97,92	97,92	0,00	153,000	97,92	0,00	0,00	97,92	0,00	153,000	97,92	0,00	0,00	97,92	0,00
64	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	120,000	0,64	76,80	76,80	0,00	120,000	76,80	0,00	0,00	76,80	0,00	120,000	76,80	0,00	0,00	76,80	0,00
65	899912111	Oceľová objímka z pásov, ocele montovaná na potrubie DN 50-100	ks	8,000	3,42	27,36	27,36	0,00	8,000	27,36	0,00	0,00	27,36	0,00	8,000	27,36	0,00	0,00	27,36	0,00
66	28611215100	tesniaci manžeta	ks	16,000	5,34	85,44	85,44	0,00	16,000	85,44	0,00	0,00	85,44	0,00	16,000	85,44	0,00	0,00	85,44	0,00
67	28611215201	kĺza striedacia objímka do chráničky RACI T	ks	16,000	5,34	85,44	85,44	0,00	16,000	85,44	0,00	0,00	85,44	0,00	16,000	85,44	0,00	0,00	85,44	0,00
68	899102111	Osadenie poklopu latínového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	16,03	16,03	16,03	0,00	1,000	16,03	0,00	0,00	16,03	0,00	1,000	16,03	0,00	0,00	16,03	0,00
69	5524311000	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000	192,37	192,37	192,37	0,00	1,000	192,37	0,00	0,00	192,37	0,00	1,000	192,37	0,00	0,00	192,37	0,00
70	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbšie z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	262,000	10,92	2 861,04	2 861,04	0,00	262,000	2 861,04	0,00	0,00	2 861,04	0,00	262,000	2 861,04	0,00	0,00	2 861,04	0,00
71	711131102	Zhŕozenie geotextílie alebo tkaniny	m2	252,000	0,43	108,36	108,36	0,00	252,000	108,36	0,00	0,00	108,36	0,00	252,000	108,36	0,00	0,00	108,36	0,00
72	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	252,000	1,23	309,96	309,96	0,00	252,000	309,96	0,00	0,00	309,96	0,00	252,000	309,96	0,00	0,00	309,96	0,00
73	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,101	64,12	6,48	6,48	0,00	0,101	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,101	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00
74	721242120	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	8,000	24,15	193,20	193,20	0,00	8,000	193,20	0,00	0,00	193,20	0,00	8,000	193,20	0,00	0,00	193,20	0,00
75	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,972	1,07	2,11	2,11	0,00	1,972	2,11	0,00	0,00	2,11	0,00	1,972	2,11	0,00	0,00	2,11	0,00
76	722130214	Potrubie z oceľ. rúr pozink. bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 32	m	0,500	12,82	6,41	6,41	0,00	0,500	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00	0,500	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00
77	722130216	Potrubie z oceľ. rúr pozink. bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 50	m	123,000	21,91	2 694,93	2 694,93	0,00	123,000	2 694,93	0,00	0,00	2 694,93	0,00	123,000	2 694,93	0,00	0,00	2 694,93	0,00
78	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00
79	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	4,27	8,54	8,54	0,00	2,000	8,54	0,00	0,00	8,54	0,00	2,000	8,54	0,00	0,00	8,54	0,00
80	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00
81	5511870020	Guľový uzáver pre vodu 1", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	5,98	11,96	11,96	0,00	2,000	11,96	0,00	0,00	11,96	0,00	2,000	11,96	0,00	0,00	11,96	0,00
82	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	5,34	10,68	10,68	0,00	2,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00	2,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00
83	5511870030	Guľový uzáver pre vodu 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT	ks	2,000	10,79	21,58	21,58	0,00	2,000	21,58	0,00	0,00	21,58	0,00	2,000	21,58	0,00	0,00	21,58	0,00
84	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	4,000	5,34	21,36	21,36	0,00	4,000	21,36	0,00	0,00	21,36	0,00	4,000	21,36	0,00	0,00	21,36	0,00
85	5511870050	Guľový uzáver pre vodu 2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	4,000	25,22	100,88	100,88	0,00	4,000	100,88	0,00	0,00	100,88	0,00	4,000	100,88	0,00	0,00	100,88	0,00
86	722221082	Montáž kohúta výpušťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00
87	5511871140	Vypúšťací kohút, 1/2"	ks	2,000	3,10	6,20	6,20	0,00	2,000	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00	2,000	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00
88	722221112.1	Montáž postrekovača G 1/2	ks	6,000	26,72	160,32	160,32	0,00	6,000	160,32	0,00	0,00	160,32	0,00	6,000	160,32	0,00	0,00	160,32	0,00
89	5511871190.2	Výsekový postrekovač 1/2" 4BAR, dostrek 13,5m	ks	6,000	37,41	224,46	224,46	0,00	6,000	224,46	0,00	0,00	224,46	0,00	6,000	224,46	0,00	0,00	224,46	0,00
90	722221113	Montáž postrekovača závitového G 3/4	ks	2,000	26,72	53,44	53,44	0,00	2,000	53,44	0,00	0,00	53,44	0,00	2,000	53,44	0,00	0,00	53,44	0,00
91	5511871200.8	Výsekový postrekovač 3/4"-1" 4BAR, dostrek 16m	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
92	722221330	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	2,000	6,41	12,82	12,82	0,00	2,000	12,82	0,00	0,00	12,82	0,00	2,000	12,82	0,00	0,00	12,82	0,00
93	5511871690	Vodorovná spätná klapka 2" mosadz	ks	2,000	24,47	48,94	48,94	0,00	2,000	48,94	0,00	0,00	48,94	0,00	2,000	48,94	0,00	0,00	48,94	0,00
94	722221385	Montáž filtra závitového G 2	ks	1,000	6,41	6,41	6,41	0,00	1,000	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00	1,000	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00
95	5511871620.1	Filter závitový, 2", mosadz	ks	1,000	25,65	25,65	25,65	0,00	1,000	25,65	0,00	0,00	25,65	0,00	1,000	25,65	0,00	0,00	25,65	0,00
96	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	123,500	0,43	53,11	53,11	0,00	123,500	53,11	0,00	0,00	53,11	0,00	123,500	53,11	0,00	0,00	53,11	0,00
97	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	123,500	0,53	65,46	65,46	0,00	123,500	65,46	0,00	0,00	65,46	0,00	123,500	65,46	0,00	0,00	65,46	0,00
98	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	39,014	0,67	26,14	26,14	0,00	39,014	26,14	0,00	0,00	26,14	0,00	39,014	26,14	0,00	0,00	26,14	0,00
99	724132122.1	Montáž a uvedenie do prevádzky automatickej tlakovej stanice	ks	1,000	390,08	390,08	390,08	0,00	1,000	390,08	0,00	0,00	390,08	0,00	1,000	390,08	0,00	0,00	390,08	0,00
100	4265082000	ATS-Hydro multi - e 2 cme3-09	ks	1,000	5 595,81	5 595,81	5 595,81	0,00	1,000	5 595,81	0,00	0,00	5 595,81	0,00	1,000	5 595,81	0,00	0,00	5 595,81	0,00
SO 15.03 Elektroinštalácie						33 448,27	33 448,27	0,00	33 448,27	0,00	0,00	0,00	33 448,27	0,00	33 448,27	0,00	0,00	0,00	33 448,27	0,00
1	013 974032831	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z plyných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, široké 4 cm -0,00180 t	m	10,000	4,06	40,60	40,60	0,00	10,000	40,60	0,00	0,00	40,60	0,00	10,000	40,60	0,00	0,00	40,60	0,00
2	921 210010012	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1523-23, uložená voľne alebo pod omietkou	m	300,000	1,05	315,00	315,00	0,00	300,000	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	300,000	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00
3	MAT 3450527700	Spojka PP 0223/1	ks	150,000	0,12	18,00	18,00	0,00	150,000	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	150,000	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4	MAT 3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	300,000	0,27	81,00	81,00	0,00	300,000	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	300,000	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00
5	MAT 3450803100	Kolekto PC z PH 21	ks	30,000	0,52	15,60	15,60	0,00	30,000	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	30,000	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00
6	921 210010033	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	120,000	1,21	145,20	145,20	0,00	120,000	145,20	0,0									

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
10	921 210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vnútorná	m	15,000	0,88	13,20	13,20	0,00	15,000	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	15,000	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00
11	MAT 3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	15,000	0,37	5,55	5,55	0,00	15,000	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00	15,000	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00
12	MAT 3450648200	Svorka WAGO 224-101	ks	20,000	0,12	2,40	2,40	0,00	20,000	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	20,000	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00
13	MAT 3450643900	Svorka WAGO 273-100	ks	10,000	0,07	0,70	0,70	0,00	10,000	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	10,000	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00
14	MAT 3450645310	Svorka WAGO 221-413	ks	20,000	0,20	4,00	4,00	0,00	20,000	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	20,000	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
15	KP 21001-0351	Skatufa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	ks	8,000	10,91	87,28	87,28	0,00	8,000	87,28	0,00	0,00	87,28	0,00	8,000	87,28	0,00	0,00	87,28	0,00
16	MAT 345 620D600	Skatufa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	ks	8,000	1,64	13,12	13,12	0,00	8,000	13,12	0,00	0,00	13,12	0,00	8,000	13,12	0,00	0,00	13,12	0,00
17	MAT 2830048000	Sťahovacia páska čierna 140x3,6	ks	200,000	0,05	10,00	10,00	0,00	200,000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	200,000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
18	MAT 2830049000	Sťahovacia páska čierna 200x3,6	ks	200,000	0,05	10,00	10,00	0,00	200,000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	200,000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
19	921 210020302	Kábelový žľab Mars, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpery	m	60,000	6,14	368,40	368,40	0,00	60,000	368,40	0,00	0,00	368,40	0,00	60,000	368,40	0,00	0,00	368,40	0,00
20	MAT 3450600003	Kábelový žľab 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1516282	m	60,000	4,50	270,00	270,00	0,00	60,000	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	60,000	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
21	MAT 3450600039	Koleno 90° 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1562958	m	1,000	5,27	5,27	5,27	0,00	1,000	5,27	0,00	0,00	5,27	0,00	1,000	5,27	0,00	0,00	5,27	0,00
22	MAT 3450600342	Nosník 62 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1570062	ks	35,000	1,25	43,75	43,75	0,00	35,000	43,75	0,00	0,00	43,75	0,00	35,000	43,75	0,00	0,00	43,75	0,00
23	MAT 3450600461	Závitová tyč M8 (1m) elektroinštalčný materiál, obj.č. 1210008	ks	50,000	0,44	22,00	22,00	0,00	50,000	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	50,000	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00
24	MAT 3450600465	Spojovací - sada M8 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1240008	ks	2,000	7,16	14,32	14,32	0,00	2,000	14,32	0,00	0,00	14,32	0,00	2,000	14,32	0,00	0,00	14,32	0,00
25	921 210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	750,000	0,94	705,00	705,00	0,00	750,000	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	750,000	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00
26	921 210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	1,41	14,10	14,10	0,00	10,000	14,10	0,00	0,00	14,10	0,00	10,000	14,10	0,00	0,00	14,10	0,00
27	921 210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,000	1,84	9,20	9,20	0,00	5,000	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00	5,000	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00
28	921 210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	5,000	5,45	27,25	27,25	0,00	5,000	27,25	0,00	0,00	27,25	0,00	5,000	27,25	0,00	0,00	27,25	0,00
29	MAT 3450202210	Spínač jedнопólový plastový IP44, 1 230V/10A	ks	5,000	1,46	7,30	7,30	0,00	5,000	7,30	0,00	0,00	7,30	0,00	5,000	7,30	0,00	0,00	7,30	0,00
30	921 210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	2,000	6,77	13,54	13,54	0,00	2,000	13,54	0,00	0,00	13,54	0,00	2,000	13,54	0,00	0,00	13,54	0,00
31	MAT 3450365060	Jednozásuvka do vlnka na povrch 230V/16A	ks	2,000	1,43	2,86	2,86	0,00	2,000	2,86	0,00	0,00	2,86	0,00	2,000	2,86	0,00	0,00	2,86	0,00
32	921 210111124	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	1,000	4,40	4,40	4,40	0,00	1,000	4,40	0,00	0,00	4,40	0,00	1,000	4,40	0,00	0,00	4,40	0,00
33	MAT 3450337200	Zásuvka CSG 3253	ks	1,000	3,06	3,06	3,06	0,00	1,000	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00	1,000	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00
34	921 210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	1,000	69,59	69,59	69,59	0,00	1,000	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00	1,000	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00
35	MAT 3570171400	Rozvádzač RMS15	ks	1,000	1 523,84	1 523,84	1 523,84	0,00	1,000	1 523,84	0,00	0,00	1 523,84	0,00	1,000	1 523,84	0,00	0,00	1 523,84	0,00
36	MAT 3480571790	LED svetidlo Hydra 90 Z60 96W	ks	50,000	182,10	9 105,00	9 105,00	0,00	50,000	9 105,00	0,00	0,00	9 105,00	0,00	50,000	9 105,00	0,00	0,00	9 105,00	0,00
37	921 210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	17,52	17,52	17,52	0,00	1,000	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00	1,000	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00
38	MAT 3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00
39	MAT 3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	11,51	11,51	11,51	0,00	1,000	11,51	0,00	0,00	11,51	0,00	1,000	11,51	0,00	0,00	11,51	0,00
40	921 210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	6,000	4,26	25,56	25,56	0,00	6,000	25,56	0,00	0,00	25,56	0,00	6,000	25,56	0,00	0,00	25,56	0,00
41	MAT 3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV0000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,30	1,80	1,80	0,00	6,000	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00	6,000	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00
42	MAT 3544247910	Páska Cu, obj. č. ESV0000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	6,000	0,35	2,10	2,10	0,00	6,000	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	6,000	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00
43	921 210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	30,000	0,86	25,80	25,80	0,00	30,000	25,80	0,00	0,00	25,80	0,00	30,000	25,80	0,00	0,00	25,80	0,00
44	MAT 3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	0,31	9,30	9,30	0,00	30,000	9,30	0,00	0,00	9,30	0,00	30,000	9,30	0,00	0,00	9,30	0,00
45	921 210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	250,000	0,92	230,00	230,00	0,00	250,000	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	225,000	207,00	-23,00	0,00	207,00	0,00
46	MAT 3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	250,000	0,51	127,50	127,50	0,00	250,000	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	225,000	114,75	-12,75	0,00	114,75	0,00
47	921 210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	30,000	1,30	39,00	39,00	0,00	30,000	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	30,000	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00
48	MAT 3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	1,95	58,50	58,50	0,00	30,000	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	30,000	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00
49	921 210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	60,000	0,50	30,00	30,00	0,00	60,000	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	60,000	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
50	MAT 3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	60,000	0,37	22,20	22,20	0,00	60,000	22,20	0,00	0,00	22,20	0,00	60,000	22,20	0,00	0,00	22,20	0,00
51	921 210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	20,000	0,68	13,60	13,60	0,00	20,000	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00						

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky				
									výkon	EUR					výkon	EUR								
64	MAT 3540406800	HR-Svorka SS	ks	12,000	0,31	3,72	3,72	0,00	12,000	3,72	0,00	0,00	3,72	0,00	12,000	3,72	0,00	0,00	3,72	0,00				
65	921 210220231	Zachyt tyč včlt. upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	ks	7,000	6,20	43,40	43,40	0,00	7,000	43,40	0,00	0,00	43,40	0,00	7,000	43,40	0,00	0,00	43,40	0,00				
66	MAT 3540300300	HR-Zberná tyč JP15	ks	7,000	4,68	32,76	32,76	0,00	7,000	32,76	0,00	0,00	32,76	0,00	7,000	32,76	0,00	0,00	32,76	0,00				
67	MAT 3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	7,000	1,23	8,61	8,61	0,00	7,000	8,61	0,00	0,00	8,61	0,00	7,000	8,61	0,00	0,00	8,61	0,00				
68	MAT 3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	7,000	0,91	6,37	6,37	0,00	7,000	6,37	0,00	0,00	6,37	0,00	7,000	6,37	0,00	0,00	6,37	0,00				
69	921 210220321	Svorka na potrub. "Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	4,000	4,26	17,04	17,04	0,00	4,000	17,04	0,00	0,00	17,04	0,00	4,000	17,04	0,00	0,00	17,04	0,00				
70	MAT 3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	4,000	0,65	2,60	2,60	0,00	4,000	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	4,000	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00				
71	921 210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držák. do steny	ks	12,000	10,54	126,48	126,48	0,00	12,000	126,48	0,00	0,00	126,48	0,00	12,000	126,48	0,00	0,00	126,48	0,00				
72	MAT 3457112300	Rúrka inštalčná oceľová závitová 6021	m	12,000	4,19	50,28	50,28	0,00	12,000	50,28	0,00	0,00	50,28	0,00	12,000	50,28	0,00	0,00	50,28	0,00				
73	MAT 3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	24,000	0,56	13,44	13,44	0,00	24,000	13,44	0,00	0,00	13,44	0,00	24,000	13,44	0,00	0,00	13,44	0,00				
74	921 210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	19,000	2,22	42,18	42,18	0,00	19,000	42,18	0,00	0,00	42,18	0,00	19,000	42,18	0,00	0,00	42,18	0,00				
75	MAT 3540406100	HR-Svorka SK	ks	6,000	0,53	3,18	3,18	0,00	6,000	3,18	0,00	0,00	3,18	0,00	6,000	3,18	0,00	0,00	3,18	0,00				
76	MAT 3540408300	HR-Svorka SZ	ks	12,000	0,89	10,68	10,68	0,00	12,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00	12,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00				
77	921 210220401	Označenie zvzdov štítkami smaltované, z umelej hmot.	ks	12,000	1,48	17,76	17,76	0,00	12,000	17,76	0,00	0,00	17,76	0,00	12,000	17,76	0,00	0,00	17,76	0,00				
78	MAT 5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmenn 10x15 mm	ks	12,000	0,34	4,08	4,08	0,00	12,000	4,08	0,00	0,00	4,08	0,00	12,000	4,08	0,00	0,00	4,08	0,00				
79	946 460680022	Výburanie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 30 cm	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00				
80	946 460200253	Hlbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	40,000	5,78	231,20	231,20	0,00	40,000	231,20	0,00	0,00	231,20	0,00	40,000	231,20	0,00	0,00	231,20	0,00				
81	946 460560153	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	40,000	1,85	74,00	74,00	0,00	40,000	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	40,000	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00				
82	MAT 5831214500	Drviná väpencová zmes 0-4	t	1,000	26,00	26,00	26,00	0,00	1,000	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	1,000	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00				
83	921 210901013	Slivový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY-J 750 V 4x50	m	50,000	2,22	111,00	111,00	0,00	50,000	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	45,000	99,90	-11,10	0,00	99,90	0,00				
84	MAT 3410205400	Kábel slivový hliníkový AYKY-J 4x50	m	50,000	3,09	154,50	154,50	0,00	50,000	154,50	0,00	0,00	154,50	0,00	45,000	139,05	-15,45	0,00	139,05	0,00				
85	946 460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 22 cm	m	40,000	0,48	19,20	19,20	0,00	40,000	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	40,000	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00				
86	MAT 2830002000	Fólia červená v m	m	40,000	0,36	14,40	14,40	0,00	40,000	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	40,000	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00				
87	MAT 5891255000	Malta cementová 15 pre murov poj TPC	m3	0,300	8,30	2,49	2,49	0,00	0,300	2,49	0,00	0,00	2,49	0,00	0,300	2,49	0,00	0,00	2,49	0,00				
88	HZS HZS000200	Revzia elektrického zariadenia	hod	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00	20,000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	20,000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00				
						17 260,61	17 260,61	0,00	17 260,61		0,00	0,00	17 260,61	0,00	17 198,31		-62,30	0,00	17 198,31	0,00				
SO 16 Odborná učeňňa - hala pre farmový chov zvierat																								
SO 16.01 Architektúra																								
1	12220-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	317,100	1,95	618,35	0,00	618,35	317,100	618,35	0,00	0,00	618,35	0,00	317,100	618,35	0,00	0,00	0,00	618,35				
2	12220-1109	Priplatok za ľepivosť horniny tr.3	m3	158,550	0,23	36,47	36,47	0,00	158,550	36,47	0,00	0,00	36,47	0,00	158,550	36,47	0,00	0,00	36,47	0,00				
3	13220-1202	Hlbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	549,500	7,41	4 071,80	909,05	3 162,75	549,500	4 071,80	0,00	0,00	909,05	3 162,75	549,500	4 071,80	0,00	0,00	909,05	3 162,75				
4	13220-1209	Priplatok za ľepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	274,750	0,19	52,20	11,65	40,55	274,750	52,20	0,00	0,00	11,65	40,55	274,750	52,20	0,00	0,00	11,65	40,55				
5	13320-2120	Hlbenie šachtiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	2,088	20,31	42,41	42,41	0,00	2,088	42,41	0,00	0,00	42,41	0,00	2,088	42,41	0,00	0,00	42,41	0,00				
6	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	561,959	3,24	1 820,75	1 820,75	0,00	561,959	1 820,75	0,00	0,00	1 820,75	0,00	561,959	1 820,75	0,00	0,00	1 820,75	0,00				
7	17120-1201	Uloženie syparinu na skládku	m3	561,959	0,62	348,41	348,41	0,00	561,959	348,41	0,00	0,00	348,41	0,00	561,959	348,41	0,00	0,00	348,41	0,00				
8	17410-1101	Zásep zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	306,729	2,46	754,55	754,55	0,00	306,729	754,55	0,00	0,00	754,55	0,00	306,729	754,55	0,00	0,00	754,55	0,00				
9	18040-2111	Založenie parkového trávnik výsevom v rovne	m2	240,000	0,50	120,00	120,00	0,00	240,000	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	240,000	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00				
10	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	7,200	6,95	50,04	50,04	0,00	7,200	50,04	0,00	0,00	50,04	0,00	7,200	50,04	0,00	0,00	50,04	0,00				
11	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	173,414	0,33	57,23	24,70	32,53	173,414	57,23	0,00	0,00	24,70	32,53	173,414	57,23	0,00	0,00	24,70	32,53				
12	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +/-10 cm v rovne	m2	240,000	0,62	148,80	148,80	0,00	240,000	148,80	0,00	0,00	148,80	0,00	240,000	148,80	0,00	0,00	148,80	0,00				
13	18230-3111	Doplnenie ornice hr. do 5 cm v rovne	m2	240,000	0,37	88,80	88,80	0,00	240,000	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00	240,000	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00				
14	103 111020	Ornica - dodávka	m3	7,200	21,15	152,28	152,28	0,00	7,200	152,28	0,00	0,00	152,28	0,00	7,200	152,28	0,00	0,00	152,28	0,00				
15	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovne	m2	240,000	0,11	26,40	26,40	0,00	240,000	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	240,000	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00				
16	18490-1112	Osadenie kolov dĺžky do 3 m	kus	31,000	0,83	25,73	25,73	0,00	31,000	25,73	0,00	0,00	25,73	0,00	31,000	25,73	0,00	0,00	25,73	0,00				
17	052 132480	Koly drevené dl. 2500 mm DN 80	kus	31,000	6,72	208,32	208,32	0,00	31,000	208,32	0,00	0,00	208,32	0,00	31,000	208,32	0,00	0,00	208,32	0,00				
18	18580-32111	Uvoľcovanie trávnik v rovne	m2	240,000	0,02	4,80	4,80	0,00	240,000	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	240,000	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00				
19	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	142,016	36,11	5 128,20	5 124,15	4,05	142,016	5 128,20	0,00	0,00	5 124,15	4,05	142,016	5 128,20	0,00	0,00	5 124,15	4,05				
20	27331-3511	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	124,800	85,06	10 615,49	7 464,78	3 150,71	124,800	10 615,49	0,00	0,00	7 464,78	3 150,71	124,800	10 615,49	0,00	0,00	7 464,78	3 150,71				
21	27332-1411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B 30 (C 25/30)	m3	173,511	91,75	15 919,63	15 826,60	93,03	173,511	15 919,63	0,00	0,00	15 826,60	93,03	173,511	15 919,63	0,00	0,00	15 826,60	93,03				
22	27336-1821	Výstuž základových dosiek 10505	t	6,321	970,16	6 132,38	5 959,69	172,69	6,321	6 132,38	0,00	0,00	5 959,69	172,69	6,321	6 132,38	0,00	0,00	5 959,69	172,69				
23	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvrovaných sietí KARI	t	8,176	962,58	7 870,05	7 870,05	0,00	8,176	7 870,05	0,00	0,00	7 870,05	0,00	8,176	7 870,05	0,00	0,00	7 870,05	0,00				
24	27332-1611	Základové pásy z železobetónu tr. C 30/37	m3	197,791	103,87	20 544,55	16 955,95	3 588,60	197,791	20 544,55	0,00													

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
35	286 110250	Rúrka PVC kanalizačná 200x4 9x1000 mm	kus	7,651	12,27	93,88	0,00	93,88	7,651	93,88	0,00	0,00	0,00	93,88	7,651	93,88	0,00	0,00	0,00	93,88
36	31123-1512	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P+D P15 MVC 2,5	m3	45,525	105,80	4 816,55	4 816,55	0,00	45,525	4 816,55	0,00	0,00	4 816,55	0,00	45,525	4 816,55	0,00	0,00	4 816,55	0,00
37	31127-2200	Murivo nosné z bet.tvárníc PREMAC DT15 hr.150mm s výplňou B20	m3	10,168	139,65	1 419,96	1 419,96	0,00	10,168	1 419,96	0,00	0,00	1 419,96	0,00	10,168	1 419,96	0,00	0,00	1 419,96	0,00
38	31127-2201	Murivo nosné z bet.tvárníc PREMAC DT20 hr.200mm s výplňou B20	m3	29,014	133,61	3 876,56	3 512,34	364,22	29,014	3 876,56	0,00	0,00	3 512,34	364,22	29,014	3 876,56	0,00	0,00	3 512,34	364,22
39	31132-1814	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 25-B 30 poľadový	m3	27,229	101,86	2 773,55	2 773,55	0,00	27,229	2 773,55	0,00	0,00	2 773,55	0,00	27,229	2 773,55	0,00	0,00	2 773,55	0,00
40	31135-1111	Debnenie múrov nosných obojstranné únosné-zhotovenie	m2	320,831	15,31	4 911,92	4 713,78	198,14	320,831	4 911,92	0,00	0,00	4 713,78	198,14	320,831	4 911,92	0,00	0,00	4 713,78	198,14
41	31135-1112	Debnenie múrov nosných obojstranné únosné-odstránenie	m2	320,831	4,61	1 479,03	1 419,37	59,66	320,831	1 479,03	0,00	0,00	1 419,37	59,66	320,831	1 479,03	0,00	0,00	1 419,37	59,66
42	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	t	3,182	963,42	3 065,60	3 065,60	0,00	3,182	3 065,60	0,00	0,00	3 065,60	0,00	3,182	3 065,60	0,00	0,00	3 065,60	0,00
43	31716-5123P	Preklady YTONG 150x250x1500 (NP3)	kus	2,000	27,88	55,76	55,76	0,00	2,000	55,76	0,00	0,00	55,76	0,00	2,000	55,76	0,00	0,00	55,76	0,00
44	31716-5124P	Preklady YTONG 150x250x1750 (NP9)	kus	2,000	27,22	54,44	54,44	0,00	2,000	54,44	0,00	0,00	54,44	0,00	2,000	54,44	0,00	0,00	54,44	0,00
45	31716-5125	Preklady YTONG 150x250x2000 (NP7)	kus	1,000	35,99	35,99	35,99	0,00	1,000	35,99	0,00	0,00	35,99	0,00	1,000	35,99	0,00	0,00	35,99	0,00
46	31716-5222	Preklady YTONG 300x250x1490 (NP2)	kus	2,000	57,27	114,54	114,54	0,00	2,000	114,54	0,00	0,00	114,54	0,00	2,000	114,54	0,00	0,00	114,54	0,00
47	31716-5223	Preklady YTONG 300x250x1740 (NP6)	kus	1,000	65,49	65,49	65,49	0,00	1,000	65,49	0,00	0,00	65,49	0,00	1,000	65,49	0,00	0,00	65,49	0,00
48	31716-5224	Preklady YTONG 300x250x1990 (NP1)	kus	5,000	72,43	362,15	362,15	0,00	5,000	362,15	0,00	0,00	362,15	0,00	5,000	362,15	0,00	0,00	362,15	0,00
49	31732-1411	Preklady zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	1,098	101,86	111,86	111,86	0,00	1,098	111,86	0,00	0,00	111,86	0,00	1,098	111,86	0,00	0,00	111,86	0,00
50	31735-1107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	m2	18,008	17,61	317,12	317,12	0,00	18,008	317,12	0,00	0,00	317,12	0,00	18,008	317,12	0,00	0,00	317,12	0,00
51	31735-1108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	m2	18,008	6,27	112,91	112,91	0,00	18,008	112,91	0,00	0,00	112,91	0,00	18,008	112,91	0,00	0,00	112,91	0,00
52	33032-1410	Stĺpy zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	1,504	109,52	164,72	164,72	0,00	1,504	164,72	0,00	0,00	164,72	0,00	1,504	164,72	0,00	0,00	164,72	0,00
53	33135-1101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	24,080	16,33	393,23	393,23	0,00	24,080	393,23	0,00	0,00	393,23	0,00	24,080	393,23	0,00	0,00	393,23	0,00
54	33135-1102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	24,080	2,89	69,59	69,59	0,00	24,080	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00	24,080	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00
55	33817-1121P	Osadzovanie stĺpkov plot. ocef. nad 2,6 m so zaliatím	kus	29,000	7,22	209,38	209,38	0,00	29,000	209,38	0,00	0,00	209,38	0,00	29,000	209,38	0,00	0,00	209,38	0,00
56	313 2A1446	Stĺpk UNIVERS. výš.3,00 m, priem.60 mm	kus	19,000	24,21	459,99	459,99	0,00	19,000	459,99	0,00	0,00	459,99	0,00	19,000	459,99	0,00	0,00	459,99	0,00
57	313 2A1473	Rúrka pre vzperu / BE UNIVERS. výš.2,50 m, priem.48 mm	kus	10,000	16,34	163,40	163,40	0,00	10,000	163,40	0,00	0,00	163,40	0,00	10,000	163,40	0,00	0,00	163,40	0,00
58	34225-4903	Priečky z tvárnic pórobetónových HEBEL P2-500 hr. 150 mm	m2	32,600	27,26	888,68	888,68	0,00	32,600	888,68	0,00	0,00	888,68	0,00	32,600	888,68	0,00	0,00	888,68	0,00
59	41732-1515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 25/30)	m3	9,694	110,40	1 070,22	1 070,22	0,00	9,694	1 070,22	0,00	0,00	1 070,22	0,00	9,694	1 070,22	0,00	0,00	1 070,22	0,00
60	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	89,382	8,64	772,26	772,26	0,00	89,382	772,26	0,00	0,00	772,26	0,00	89,382	772,26	0,00	0,00	772,26	0,00
61	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	89,382	3,06	273,51	273,51	0,00	89,382	273,51	0,00	0,00	273,51	0,00	89,382	273,51	0,00	0,00	273,51	0,00
62	41736-1821P	Výstuž stužujúcich vencov, stĺpov, prekladov 10505	t	1,566	962,28	1 506,93	1 506,93	0,00	1,566	1 506,93	0,00	0,00	1 506,93	0,00	1,566	1 506,93	0,00	0,00	1 506,93	0,00
63	56486-1111	Podklad zo škrtkordte hr. 20 cm	m2	48,614	6,64	322,80	322,80	0,00	48,614	322,80	0,00	0,00	322,80	0,00	48,614	322,80	0,00	0,00	322,80	0,00
64	59691-1212	Kladenie zámkovej dlažby do 300m2	m2	48,614	10,61	515,79	515,79	0,00	48,614	515,79	0,00	0,00	515,79	0,00	48,614	515,79	0,00	0,00	515,79	0,00
65	592 457255	Dlažba zámková KLASIKO 80 sivá	m2	49,100	9,40	461,54	461,54	0,00	49,100	461,54	0,00	0,00	461,54	0,00	49,100	461,54	0,00	0,00	461,54	0,00
66	61242-1637	Omieľka vnút. stien vápenná štuková	m2	286,882	15,80	4 532,74	4 532,74	0,00	286,882	4 532,74	0,00	0,00	4 532,74	0,00	286,882	4 532,74	0,00	0,00	4 532,74	0,00
67	62040-1281	Postrek izol.-konštr. malta cem.	m2	171,208	3,56	609,50	609,50	0,00	171,208	609,50	0,00	0,00	609,50	0,00	171,208	609,50	0,00	0,00	609,50	0,00
68	62745-2111	Skárovanie stien, komínov, stĺpov z tehál maltou cementovou MCs	m2	518,573	7,40	3 837,44	3 837,44	0,00	518,573	3 837,44	0,00	0,00	3 837,44	0,00	518,573	3 837,44	0,00	0,00	3 837,44	0,00
69	63131-9155p	Priplatok za prehlad. povrchu mazaniny hladitkom	m3	174,692	4,83	843,76	843,76	0,00	174,692	843,76	0,00	0,00	843,76	0,00	174,692	843,76	0,00	0,00	843,76	0,00
70	63131-9175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	349,384	2,35	821,05	821,05	0,00	349,384	821,05	0,00	0,00	821,05	0,00	349,384	821,05	0,00	0,00	821,05	0,00
71	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	67,920	7,07	480,19	480,19	0,00	67,920	480,19	0,00	0,00	480,19	0,00	67,920	480,19	0,00	0,00	480,19	0,00
72	592 173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-B)	kus	68,599	1,41	96,72	96,72	0,00	68,599	96,72	0,00	0,00	96,72	0,00	68,599	96,72	0,00	0,00	96,72	0,00
73	93196-1312	Vložky do dilatčných škár z polystyrénových dosák hr.2 cm	m2	8,960	3,52	31,54	0,00	31,54	8,960	31,54	0,00	0,00	0,00	31,54	8,960	31,54	0,00	0,00	0,00	31,54
74	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	593,100	1,82	1 079,44	1 079,44	0,00	593,100	1 079,44	0,00	0,00	1 079,44	0,00	593,100	1 079,44	0,00	0,00	1 079,44	0,00
75	94194-1191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	1 186,200	1,18	1 399,72	1 399,72	0,00	1 186,200	1 399,72	0,00	0,00	1 399,72	0,00	1 186,200	1 399,72	0,00	0,00	1 399,72	0,00
76	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	593,100	0,85	504,14	504,14	0,00	593,100	504,14	0,00	0,00	504,14	0,00	593,100	504,14	0,00	0,00	504,14	0,00
77	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	105,560	1,30	137,23	137,23	0,00	105,560	137,23	0,00	0,00	137,23	0,00	105,560	137,23	0,00	0,00	137,23	0,00
78	94494-4192	Ochranná sieť z umelých vláken	m2	72,000	2,18	156,96	156,96	0,00	72,000	156,96	0,00	0,00	156,96	0,00	72,000	156,96	0,00	0,00	156,96	0,00
79	95290-1311	Výčistenie poľnohospodárskych budov a objektov	m2	833,710	0,59	491,89	63,09	428,80	833,710	491,89	0,00	0,00	63,09	428,80	833,710	491,89	0,00	0,00	63,09	428,80
80	95375-5195	Plastová buda s vonkajšou ohrádkou (pre ustajnenie teliat) - dodávka, osadenie	kus	2,000	554,66	1 109,32	554,66	554,66	2,000	1 109,32	0,00	0,00	554,66	554,66	2,000	1 109,32	0,00	0,00	554,66	554,66
81	97105-5008	Rezanie konštrukcie zo želebetónu hr. 150 mm	m	5,000	49,20	246,00	246,00	0,00	5,000	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	5,000	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00
82	99801-2021	Presun hmot. pre budovy monolitické výšky do 6 m	t	1 960,359	6,44	12 624,71	12 624,71	0,00	1 960,359	12 624,71	0,00	0,00	12 624,71	0,00	1 960,359	12 624,71	0,00	0,00	12 624,71	0,00
83	71111-2001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	612,511	0,58	355,26	338,83	16,43	612,511	355,26	0,00	0,00	338,83	16,43	612,511	355,26	0,00	0,00	338,83	16,43
84	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,214	1 635,14	349,92	286,15	63,77	0,214	349,92	0,00	0,00	286,15	63,77	0,214	349,92	0,			

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
92	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2	m2	613,400	0,96	588,86	0,00	588,86	613,400	588,86	0,00	0,00	0,00	588,86	613,400	588,86	0,00	0,00	0,00	588,86
93	71149-1172	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	m2	584,190	1,33	776,97	776,97	0,00	584,190	776,97	0,00	0,00	776,97	0,00	584,190	776,97	0,00	0,00	776,97	0,00
94	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2	m2	613,400	0,96	588,86	588,86	0,00	613,400	588,86	0,00	0,00	588,86	0,00	613,400	588,86	0,00	0,00	588,86	0,00
95	71149-1271	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie zvislej	m2	32,595	3,02	98,44	98,44	0,00	32,595	98,44	0,00	0,00	98,44	0,00	32,595	98,44	0,00	0,00	98,44	0,00
96	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2	m2	34,225	0,96	32,86	32,86	0,00	34,225	32,86	0,00	0,00	32,86	0,00	34,225	32,86	0,00	0,00	32,86	0,00
97	71149-1272	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej	m2	32,595	3,43	111,80	111,80	0,00	32,595	111,80	0,00	0,00	111,80	0,00	32,595	111,80	0,00	0,00	111,80	0,00
98	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2	m2	34,225	0,96	32,86	0,00	32,86	34,225	32,86	0,00	0,00	0,00	32,86	34,225	32,86	0,00	0,00	0,00	32,86
99	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	101,947	2,55	259,96	259,96	0,00	101,947	259,96	0,00	0,00	259,96	0,00	101,947	259,96	0,00	0,00	259,96	0,00
100	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, položené na vrch	m2	157,248	2,35	369,53	369,53	0,00	157,248	369,53	0,00	0,00	369,53	0,00	157,248	369,53	0,00	0,00	369,53	0,00
101	631 411750	Doska čadičová NOBASIL, MPE(M) 40kg/m3 hr. 10 cm	m2	160,393	4,22	676,86	676,86	0,00	160,393	676,86	0,00	0,00	676,86	0,00	160,393	676,86	0,00	0,00	676,86	0,00
102	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	10,464	1,30	13,60	13,60	0,00	10,464	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00	10,464	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00
103	72225-4129	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	kus	5,000	42,75	213,75	213,75	0,00	5,000	213,75	0,00	0,00	213,75	0,00	5,000	213,75	0,00	0,00	213,75	0,00
104	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,138	1,00	2,14	0,00	2,14	2,138	2,14	0,00	0,00	0,00	2,14	2,138	2,14	0,00	0,00	0,00	2,14
105	76213-2135P	Montáž debnenia stien z dosiek hobľovaných na zraz (vrátane roštu)	m2	250,858	1,33	333,64	328,99	4,65	250,858	333,64	0,00	0,00	328,99	4,65	250,858	333,64	0,00	0,00	328,99	4,65
106	605 103285	Rezivo - doska hobľovaná morená	m3	4,892	338,75	1 657,17	1 633,79	23,38	4,892	1 657,17	0,00	0,00	1 633,79	23,38	4,892	1 657,17	0,00	0,00	1 633,79	23,38
107	76219-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stien	m3	3,763	8,88	33,42	32,94	0,48	3,763	33,42	0,00	0,00	32,94	0,48	3,763	33,42	0,00	0,00	32,94	0,48
108	76222-2141P	Montáž konštrukcie zábradlia z fošien 100/50 mm	m	282,500	2,56	723,20	723,20	0,00	282,500	723,20	0,00	0,00	723,20	0,00	282,500	723,20	0,00	0,00	723,20	0,00
109	605 111395	Rezivo - fošny impregnované	m3	1,554	226,81	352,46	352,46	0,00	1,554	352,46	0,00	0,00	352,46	0,00	1,554	352,46	0,00	0,00	352,46	0,00
110	76229-5000	Spojovacie ochranné prostriedky k montáži zábradlia	m3	1,413	4,73	6,68	6,68	0,00	1,413	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00	1,413	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00
111	76243-1220P	Montáž obloženia stien drevotriekou, hrúbka 18 mm	m2	182,608	1,46	266,61	0,00	266,61	182,608	266,61	0,00	0,00	0,00	266,61	182,608	266,61	0,00	0,00	0,00	266,61
112	607 2A0403	Doska drevošľepková OSB 3 P+D - 18 mm	m2	189,912	5,56	1 055,91	0,00	1 055,91	189,912	1 055,91	0,00	0,00	0,00	1 055,91	189,912	1 055,91	0,00	0,00	0,00	1 055,91
113	76249-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo stien	m2	182,608	0,65	118,70	0,00	118,70	182,608	118,70	0,00	0,00	0,00	118,70	182,608	118,70	0,00	0,00	0,00	118,70
114	76271-2120	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 120 do 224 cm2	m	451,220	4,02	1 813,90	1 813,90	0,00	451,220	1 813,90	0,00	0,00	1 813,90	0,00	451,220	1 813,90	0,00	0,00	1 813,90	0,00
115	605 103285	Rezivo - doska hobľovaná morená	m3	1,650	338,75	558,94	558,94	0,00	1,650	558,94	0,00	0,00	558,94	0,00	1,650	558,94	0,00	0,00	558,94	0,00
116	605 152490	Rezivo - hranoly	m3	5,915	235,12	1 390,73	1 390,73	0,00	5,915	1 390,73	0,00	0,00	1 390,73	0,00	5,915	1 390,73	0,00	0,00	1 390,73	0,00
117	76279-5005	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných	m3	6,429	18,21	117,07	117,07	0,00	6,429	117,07	0,00	0,00	117,07	0,00	6,429	117,07	0,00	0,00	117,07	0,00
118	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	84,284	2,70	227,57	227,57	0,00	84,284	227,57	0,00	0,00	227,57	0,00	84,284	227,57	0,00	0,00	227,57	0,00
119	76313-3220	Podhlady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	m2	77,370	26,64	2 061,14	2 061,14	0,00	77,370	2 061,14	0,00	0,00	2 061,14	0,00	77,370	2 061,14	0,00	0,00	2 061,14	0,00
120	99876-3201	Presun hmôt pre devostavby v objektoch výšky do 12 m	%	20,611	2,70	55,65	55,65	0,00	20,611	55,65	0,00	0,00	55,65	0,00	20,611	55,65	0,00	0,00	55,65	0,00
121	76431-1285	Klampa. PZ pl. zastrešenie z profilovaného poplast plechu	m2	339,570	12,00	4 074,84	0,00	4 074,84	339,570	4 074,84	0,00	0,00	0,00	4 074,84	339,570	4 074,84	0,00	0,00	0,00	4 074,84
122	76434-8221P	Klampa. PZ pl. sneh. chytáče dl 4500	kus	35,000	13,03	456,05	416,96	39,09	35,000	456,05	0,00	0,00	416,96	39,09	35,000	456,05	0,00	0,00	416,96	39,09
123	76435-2203	Klampa. PZ pl. žľaby pododkľap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	162,000	16,41	2 658,42	2 584,58	73,84	162,000	2 658,42	0,00	0,00	2 584,58	73,84	162,000	2 658,42	0,00	0,00	2 584,58	73,84
124	76435-9212	Klampa. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	kus	12,000	6,41	76,92	76,92	0,00	12,000	76,92	0,00	0,00	76,92	0,00	12,000	76,92	0,00	0,00	76,92	0,00
125	76445-4203	Klampa. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	46,500	19,24	894,66	894,66	0,00	46,500	894,66	0,00	0,00	894,66	0,00	46,500	894,66	0,00	0,00	894,66	0,00
126	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	81,609	1,11	90,59	90,59	0,00	81,609	90,59	0,00	0,00	90,59	0,00	81,609	90,59	0,00	0,00	90,59	0,00
127	76590-1237P	Zakr stien parotesnou zábranou Jutafol N 140 Speciál	m2	182,608	1,97	359,74	0,00	359,74	182,608	359,74	0,00	0,00	0,00	359,74	182,608	359,74	0,00	0,00	0,00	359,74
128	99876-5202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	3,597	6,10	21,94	0,00	21,94	3,597	21,94	0,00	0,00	0,00	21,94	3,597	21,94	0,00	0,00	0,00	21,94
129	76662-2239	Okno plastové (vrátane parapetov) - dodávka, montáž	m2	9,600	193,43	1 856,93	1 856,93	0,00	7,200	1 392,70	-464,23	0,00	1 392,70	0,00	7,200	1 392,70	0,00	0,00	1 392,70	0,00
130	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolařské v objektoch výšky do 12 m	%	18,569	0,64	11,88	11,88	0,00	18,569	11,88	0,00	0,00	11,88	0,00	18,569	11,88	0,00	0,00	11,88	0,00
131	76742-1111	Montáž opláštenia na konštrukciu, výšky do 15 m	m2	637,483	18,00	11 474,69	11 474,69	0,00	637,483	11 474,69	0,00	0,00	11 474,69	0,00	637,483	11 474,69	0,00	0,00	11 474,69	0,00
132	921 372960	Sendvičový panel z profilovaného plechu hr. 100 mm	m2	637,483	24,50	15 618,33	0,00	15 618,33	637,483	15 618,33	0,00	0,00	0,00	15 618,33	637,483	15 618,33	0,00	0,00	0,00	15 618,33
133	76761-1215	Okno oceľové s jednoduchým presklením - pevné, sklapičné - dodávka, montáž	m2	46,040	158,70	7 306,55	7 306,55	0,00	46,040	7 306,55	0,00	0,00	7 306,55	0,00	46,040	7 306,55	0,00	0,00	7 306,55	0,00
134	76761-7111	Výlez pre tyčinu 800/600 mm - dodávka, osadenie	kus	3,000	117,56	352,68	0,00	352,68	3,000	352,68	0,00	0,00	0,00	352,68	3,000	352,68	0,00	0,00	0,00	352,68
135	76764-1235	Dvere 2-krídľ. plast plné 1200/1970 D2 so zárubňou - dodávka, montáž	kus	1,000	1 399,68	1 399,68	1 399,68	0,00	1,000	1 399,68	0,00	0,00	1 399,68	0,00	1,000	1 399,68	0,00	0,00	1 399,68	0,00
136	76764-1291	Dvere interier plast 700/1970 D8 so zárubňou - dodávka, montáž	kus	2,000	880,65	1 761,30	1 761,30	0,00	2,000	1 761,30	0,00	0,00	1 761,30	0,00	2,000	1 761,30	0,00	0,00	1 761,30	0,00
137	76764-1292	Dvere interier plast 900/1970 D9 so zárubňou - dodávka, montáž	kus	5,000	955,85	4 779,25	4 779,25	0,00	5,000	4 779,25	0,00	0,00	4 779,25	0,00	5,000	4 779,25	0,00	0,00	4 779,25	0,00
138	76764-1293	Dvere 1-krídľ. plast so skl. výpl. so svetl. 1000/2500 D3 so zár. - dod., montáž	kus	1,000	998,76	998,76	998,76	0,00	1,000	998,76	0,00	0,00	998,76	0,00	1,000	998,76	0,00	0,00	998,76	0,00
139	76764-1294	Dvere 1-krídľ. protipož. 900/1970 D10 so zárubňou - dodávka, montáž	kus	1,000	775,89	775,89	0,00	775,89	1,000	775,89	0,00	0,00	0,00	775,89	1,000	775,89	0,00	0,00	0,00	775,89
140	76764-2180	Bránka oceľ. 1-krídľ. 2500/2250 - dodávka, montáž	kus	3,000	1 453,46	4 360,38	4 360,38	0,00	3,000	4 360,38	0,00	0,00	4 360,38	0,00	3,000	4 360,38	0,00	0,00	4 360,38	0,00
141	76765-8191	Dvere drev. na oceľ. ráme 1-krídľ. 800/1970 D6 (komplet) - dodávka, montáž	kus	2,000	940,47	1 880,94	1 880,94	0,00	2,000	1 880,94	0,00	0,00	1 880,							

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
143	76765-8193	Dvere drev. na oceľ. ráme 2-kridl. 1400/2100 D7 (komplet) - dodávka, montáž	kus	2,000	1 218,34	2 436,68	2 436,68	0,00	2,000	2 436,68	0,00	0,00	2 436,68	0,00	2,000	2 436,68	0,00	0,00	2 436,68	0,00
144	76765-8194	Vráta drev. na oceľ. ráme 2-kridl. 1500/2400 D4 (komplet) - dodávka, montáž	kus	3,000	1 335,90	4 007,70	4 007,70	0,00	3,000	4 007,70	0,00	0,00	4 007,70	0,00	3,000	4 007,70	0,00	0,00	4 007,70	0,00
145	76765-8195	Vráta drev. na oceľ. ráme 2-kridl. 3000/3900 D1 (komplet) - dodávka, montáž	kus	3,000	3 526,77	10 580,31	7 053,54	3 526,77	3,000	10 580,31	0,00	0,00	7 053,54	3 526,77	3,000	10 580,31	0,00	0,00	7 053,54	3 526,77
146	76791-1140	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 4,0 m	m	60,000	4,49	269,40	269,40	0,00	60,000	269,40	0,00	0,00	269,40	0,00	60,000	269,40	0,00	0,00	269,40	0,00
147	313 2A1311	Pletivo BASTILLE 300 PVC, výš.150 cm, bal.25 m	kus	1,000	236,74	236,74	236,74	0,00	1,000	236,74	0,00	0,00	236,74	0,00	1,000	236,74	0,00	0,00	236,74	0,00
148	313 2A1315	Pletivo BASTILLE 300 PVC, výš.250 cm, bal.25 m	kus	2,000	346,17	692,34	692,34	0,00	2,000	692,34	0,00	0,00	692,34	0,00	2,000	692,34	0,00	0,00	692,34	0,00
149	76791-2150	Montáž napínacieho drôtu	m	276,000	0,17	46,92	46,92	0,00	276,000	46,92	0,00	0,00	46,92	0,00	276,000	46,92	0,00	0,00	46,92	0,00
150	313 2A1409	Drôt napínací PVC	kus	3,000	12,93	38,79	38,79	0,00	3,000	38,79	0,00	0,00	38,79	0,00	3,000	38,79	0,00	0,00	38,79	0,00
151	313 2A1768	Napínák PVC	kus	25,000	6,46	161,50	161,50	0,00	25,000	161,50	0,00	0,00	161,50	0,00	25,000	161,50	0,00	0,00	161,50	0,00
152	76791-2160	Príháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	m	276,000	0,35	96,60	96,60	0,00	276,000	96,60	0,00	0,00	96,60	0,00	276,000	96,60	0,00	0,00	96,60	0,00
153	313 2A1767	Spinka	kus	828,000	0,13	107,64	107,64	0,00	828,000	107,64	0,00	0,00	107,64	0,00	828,000	107,64	0,00	0,00	107,64	0,00
154	76799-5595	Oceľová hala + prestrešenie výbehov - dodávka, montáž	kg	33 998,970	2,20	74 797,73	54 353,20	20 444,53	33 998,970	74 797,73	0,00	0,00	54 353,20	20 444,53	33 998,970	74 797,73	0,00	0,00	54 353,20	20 444,53
155	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	1 487,977	0,72	1 071,34	1 071,34	0,00	1 487,977	1 071,34	0,00	0,00	1 071,34	0,00	1 487,977	1 071,34	0,00	0,00	1 071,34	0,00
156	77157-1107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do malty	m2	77,370	18,61	1 439,86	1 439,86	0,00	77,370	1 439,86	0,00	0,00	1 439,86	0,00	77,370	1 439,86	0,00	0,00	1 439,86	0,00
157	597 635600	Dlažba keramická (vrátane soklov)	m2	85,107	5,39	458,73	458,73	0,00	85,107	458,73	0,00	0,00	458,73	0,00	85,107	458,73	0,00	0,00	458,73	0,00
158	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	18,986	3,55	67,40	67,40	0,00	18,986	67,40	0,00	0,00	67,40	0,00	18,986	67,40	0,00	0,00	67,40	0,00
159	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. z rezných hlad. 200x200 do malty	m2	171,208	19,64	3 362,53	3 362,53	0,00	171,208	3 362,53	0,00	0,00	3 362,53	0,00	171,208	3 362,53	0,00	0,00	3 362,53	0,00
160	597 636480	Obklad keramický	m2	188,329	6,27	1 180,82	1 180,82	0,00	188,329	1 180,82	0,00	0,00	1 180,82	0,00	188,329	1 180,82	0,00	0,00	1 180,82	0,00
161	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	45,434	2,00	90,87	90,87	0,00	45,434	90,87	0,00	0,00	90,87	0,00	45,434	90,87	0,00	0,00	90,87	0,00
162	78315-2412	Nátery oceľ. konštr. plosť. D - 1x vrchný akrylátový	m2	1 091,800	13,50	14 739,30	14 485,50	253,80	1 091,800	14 739,30	0,00	0,00	14 485,50	253,80	1 091,800	14 739,30	0,00	0,00	14 485,50	253,80
163	78372-6100	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 1x lakovanie	m2	154,750	1,28	198,08	198,08	0,00	154,750	198,08	0,00	0,00	198,08	0,00	154,750	198,08	0,00	0,00	198,08	0,00
164	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (drevených nosníkov)	m2	169,200	3,54	598,97	598,97	0,00	169,200	598,97	0,00	0,00	598,97	0,00	169,200	598,97	0,00	0,00	598,97	0,00
165	78445-1371	Malba zmesi prášk. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	364,252	2,31	841,42	841,42	0,00	364,252	841,42	0,00	0,00	841,42	0,00	364,252	841,42	0,00	0,00	841,42	0,00
SO 16.02 Zdravotechnika						368 782,00	305 703,32	63 078,68	368 317,77	-464,23	0,00	0,00	305 239,09	63 078,68	368 317,77	0,00	0,00	305 239,09	63 078,68	
1	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	7,000	12,17	85,19	85,19	0,00	7,000	85,19	0,00	0,00	85,19	0,00	7,000	85,19	0,00	0,00	85,19	0,00
2	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	164,000	3,75	615,00	615,00	0,00	164,000	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	164,000	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00
3	132201202	Výkop rýh šírkou 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	150,000	5,34	801,00	801,00	0,00	150,000	801,00	0,00	0,00	801,00	0,00	150,000	801,00	0,00	0,00	801,00	0,00
4	132201209	Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m3	314,000	0,20	62,80	62,80	0,00	314,000	62,80	0,00	0,00	62,80	0,00	314,000	62,80	0,00	0,00	62,80	0,00
5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	336,000	2,67	897,12	897,12	0,00	336,000	897,12	0,00	0,00	897,12	0,00	336,000	897,12	0,00	0,00	897,12	0,00
6	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	336,000	1,30	436,80	436,80	0,00	336,000	436,80	0,00	0,00	436,80	0,00	336,000	436,80	0,00	0,00	436,80	0,00
7	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	130,000	2,56	332,80	332,80	0,00	130,000	332,80	0,00	0,00	332,80	0,00	130,000	332,80	0,00	0,00	332,80	0,00
8	167101102	Nakladanie neufajhnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	130,000	1,27	165,10	165,10	0,00	130,000	165,10	0,00	0,00	165,10	0,00	130,000	165,10	0,00	0,00	165,10	0,00
9	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	130,000	0,57	74,10	74,10	0,00	130,000	74,10	0,00	0,00	74,10	0,00	130,000	74,10	0,00	0,00	74,10	0,00
10	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	184,000	1,83	336,72	336,72	0,00	184,000	336,72	0,00	0,00	336,72	0,00	184,000	336,72	0,00	0,00	336,72	0,00
11	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m3	m3	30,000	0,85	25,50	25,50	0,00	30,000	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	30,000	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00
12	5833478300	Kamenivo ťažené hrubé drevné 32-63 b	t	45,000	10,47	471,15	471,15	0,00	45,000	471,15	0,00	0,00	471,15	0,00	45,000	471,15	0,00	0,00	471,15	0,00
13	175101101	Obsyp potrubia	m3	61,000	7,15	436,15	436,15	0,00	61,000	436,15	0,00	0,00	436,15	0,00	61,000	436,15	0,00	0,00	436,15	0,00
14	5833752900.1	Obsyp potrubia 0-4	m3	61,000	16,89	1 030,29	1 030,29	0,00	61,000	1 030,29	0,00	0,00	1 030,29	0,00	61,000	1 030,29	0,00	0,00	1 030,29	0,00
15	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	70,000	0,30	21,00	21,00	0,00	70,000	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	70,000	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00
16	271533001	Násep pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	m3	3,000	44,95	134,85	134,85	0,00	3,000	134,85	0,00	0,00	134,85	0,00	3,000	134,85	0,00	0,00	134,85	0,00
17	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	3,000	106,03	318,09	318,09	0,00	3,000	318,09	0,00	0,00	318,09	0,00	3,000	318,09	0,00	0,00	318,09	0,00
18	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,300	962,48	288,74	288,74	0,00	0,300	288,74	0,00	0,00	288,74	0,00	0,300	288,74	0,00	0,00	288,74	0,00
19	451573111.i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	26,300	41,68	1 096,18	1 096,18	0,00	26,300	1 096,18	0,00	0,00	1 096,18	0,00	26,300	1 096,18	0,00	0,00	1 096,18	0,00
20	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr.150 mm	m2	7,000	0,81	5,67	5,67	0,00	7,000	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	7,000	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00
21	5833343100x	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	m3	1,050	30,99	32,54	32,54	0,00	1,050	32,54	0,00	0,00	32,54	0,00	1,050	32,54	0,00	0,00	32,54	0,00
22	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr. 150 mm	m2	7,000	19,20	134,40	134,40	0,00	7,000	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	7,000	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00
23	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	43,000	6,41	275,63	275,63	0,00	43,000	275,63	0,00	0,00	275,63	0,00	43,000	275,63	0,00	0,00	275,63	0,00
24	2860018160	HDPE rúra PE100 63x5,8/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	m	46,999	5,56	261,31	261,31	0,00	46,999	261,31	0,00	0,00	261,31	0,00	46,999	261,31	0,00	0,00	261,31	0,00
25	2860018160.1	Prechod na oceľ d63	ks	2,000	21,16	42,32	42,32	0,00	2,000	42,32	0,00	0,00	42,32	0,00	2,000	42,32	0,00	0,00	42,32	0,00
26	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m	111,600	3,74	417,38														

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
29	2860014490.1	PP rúra 100/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	24,000	21,59	518,16	518,16	0,00	24,000	518,16	0,00	0,00	518,16	0,00	24,000	518,16	0,00	0,00	518,16	0,00
30	2860014500.1	PP rúra 100/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	2,000	54,50	109,00	109,00	0,00	2,000	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	2,000	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00
31	871310310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm	m	73,300	5,34	391,42	391,42	0,00	73,300	391,42	0,00	0,00	391,42	0,00	73,300	391,42	0,00	0,00	391,42	0,00
32	2860014540.1	PP rúra 150/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	7,000	22,98	160,86	160,86	0,00	7,000	160,86	0,00	0,00	160,86	0,00	7,000	160,86	0,00	0,00	160,86	0,00
33	2860014550.1	PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	15,000	43,82	657,30	657,30	0,00	15,000	657,30	0,00	0,00	657,30	0,00	15,000	657,30	0,00	0,00	657,30	0,00
34	2860014560.1	PP rúra 150/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	7,000	107,51	752,57	752,57	0,00	7,000	752,57	0,00	0,00	752,57	0,00	7,000	752,57	0,00	0,00	752,57	0,00
35	2860014540.2	PP rúra 150/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	3,000	17,74	53,22	53,22	0,00	3,000	53,22	0,00	0,00	53,22	0,00	3,000	53,22	0,00	0,00	53,22	0,00
36	877260310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	27,000	3,21	86,67	86,67	0,00	27,000	86,67	0,00	0,00	86,67	0,00	27,000	86,67	0,00	0,00	86,67	0,00
37	2860014760.1	PP koleno 100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	10,000	4,27	42,70	42,70	0,00	10,000	42,70	0,00	0,00	42,70	0,00	10,000	42,70	0,00	0,00	42,70	0,00
38	2860014760.2	PP koleno 100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	17,000	4,27	72,59	72,59	0,00	17,000	72,59	0,00	0,00	72,59	0,00	17,000	72,59	0,00	0,00	72,59	0,00
39	877260320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm	ks	9,000	3,21	28,89	28,89	0,00	9,000	28,89	0,00	0,00	28,89	0,00	9,000	28,89	0,00	0,00	28,89	0,00
40	2860015050	-pp obočka 100/100/45° - PP Hladký kanalizačný systém SN10	ks	9,000	7,27	65,43	65,43	0,00	9,000	65,43	0,00	0,00	65,43	0,00	9,000	65,43	0,00	0,00	65,43	0,00
41	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	4,000	3,21	12,84	12,84	0,00	4,000	12,84	0,00	0,00	12,84	0,00	4,000	12,84	0,00	0,00	12,84	0,00
42	2860014830.1	PP koleno 150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	12,29	49,16	49,16	0,00	4,000	49,16	0,00	0,00	49,16	0,00	4,000	49,16	0,00	0,00	49,16	0,00
43	877310320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	15,000	3,21	48,15	48,15	0,00	15,000	48,15	0,00	0,00	48,15	0,00	15,000	48,15	0,00	0,00	48,15	0,00
44	2860015080.1	PP obočka 150/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	15,000	29,92	448,80	448,80	0,00	15,000	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00	15,000	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00
45	877310340	Montáž redukcie na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	5,000	3,21	16,05	16,05	0,00	5,000	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00	5,000	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00
46	2860015350	PP redukcia 150/100 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	4,000	14,43	57,72	57,72	0,00	4,000	57,72	0,00	0,00	57,72	0,00	4,000	57,72	0,00	0,00	57,72	0,00
47	2860015350.1	PP redukcia 100/70 - PP-ht	ks	1,000	5,88	5,88	5,88	0,00	1,000	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	1,000	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00
48	891183111.1	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre pripojky DN 50	ks	1,000	90,84	90,84	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00
49	4229126175	Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická 1,5m	ks	1,000	38,28	38,28	38,28	0,00	1,000	38,28	0,00	0,00	38,28	0,00	1,000	38,28	0,00	0,00	38,28	0,00
50	4222520231.1	Posúvač DN50 pripojky voda	ks	1,010	106,80	106,86	106,86	0,00	1,010	106,86	0,00	0,00	106,86	0,00	1,010	106,86	0,00	0,00	106,86	0,00
51	4222520231.2	Sada pre prírubový spoj DN 50 - HDPE	ks	1,010	48,09	48,57	48,57	0,00	1,010	48,57	0,00	0,00	48,57	0,00	1,010	48,57	0,00	0,00	48,57	0,00
52	4229126175.01	Prítláčné skrutkovanie	ks	1,000	19,24	19,24	19,24	0,00	1,000	19,24	0,00	0,00	19,24	0,00	1,000	19,24	0,00	0,00	19,24	0,00
53	2860028640	Ventilový poklop	ks	1,010	19,24	19,43	19,43	0,00	1,010	19,43	0,00	0,00	19,43	0,00	1,010	19,43	0,00	0,00	19,43	0,00
54	891249111.2	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr azbest. neznámej dimenzie - overiť pri realizácii	ks	1,000	96,18	96,18	96,18	0,00	1,000	96,18	0,00	0,00	96,18	0,00	1,000	96,18	0,00	0,00	96,18	0,00
55	4227531117.2	Navrtávacia pás DN (neznámana dimenzia)-50° voda	ks	1,010	173,13	174,86	174,86	0,00	1,010	174,86	0,00	0,00	174,86	0,00	1,010	174,86	0,00	0,00	174,86	0,00
56	892262121.1	Tlaková skúška vodou, pre úsek potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	ks	1,000	112,22	112,22	112,22	0,00	1,000	112,22	0,00	0,00	112,22	0,00	1,000	112,22	0,00	0,00	112,22	0,00
57	892262131.1	Tlaková skúška vzduchom, pre úsek potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
58	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	41,000	1,07	43,87	43,87	0,00	41,000	43,87	0,00	0,00	43,87	0,00	41,000	43,87	0,00	0,00	43,87	0,00
59	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	183,000	0,53	96,99	96,99	0,00	183,000	96,99	0,00	0,00	96,99	0,00	183,000	96,99	0,00	0,00	96,99	0,00
60	893353001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty,hranatej	ks	1,000	374,05	374,05	374,05	0,00	1,000	374,05	0,00	0,00	374,05	0,00	1,000	374,05	0,00	0,00	374,05	0,00
61	5922410100	Vodomerná šachta 1200x900x1800mm	ks	1,000	470,24	470,24	470,24	0,00	1,000	470,24	0,00	0,00	470,24	0,00	1,000	470,24	0,00	0,00	470,24	0,00
62	894101113	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	1 389,33	1 389,33	1 389,33	0,00	1,000	1 389,33	0,00	0,00	1 389,33	0,00	1,000	1 389,33	0,00	0,00	1 389,33	0,00
63	5922415050	Akumulačná nádrž KL AN 14 3600x2800x1860 mm železbetónová	ks	1,000	4 114,57	4 114,57	4 114,57	0,00	0,000	0,00	-4 114,57	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	894421111	Znariadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	3,000	587,90	1 763,40	1 763,40	0,00	3,000	1 763,40	0,00	0,00	1 763,40	0,00	3,000	1 763,40	0,00	0,00	1 763,40	0,00
65	5922465730	Kónus BETONOVY 600/1000	ks	1,010	54,50	55,05	55,05	0,00	1,010	55,05	0,00	0,00	55,05	0,00	1,010	55,05	0,00	0,00	55,05	0,00
66	5922442100	Poklop betónový na otvor DN600	ks	1,010	94,05	94,99	94,99	0,00	1,010	94,99	0,00	0,00	94,99	0,00	1,010	94,99	0,00	0,00	94,99	0,00
67	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	1,010	6,41	6,47	6,47	0,00	1,010	6,47	0,00	0,00	6,47	0,00	1,010	6,47	0,00	0,00	6,47	0,00
68	894431221	Montáž revíznej šachty z PP, DN 315 s priebežným dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 315/DN 160	ks	4,000	197,71	790,84	790,84	0,00	4,000	790,84	0,00	0,00	790,84	0,00	4,000	790,84	0,00	0,00	790,84	0,00
69	2860007620	PP revízne šachty DN 315 PP vlnovcové predĺženie ID315/L 25m	ks	4,000	44,89	179,56	179,56	0,00	4,000	179,56	0,00	0,00	179,56	0,00	4,000	179,56	0,00	0,00	179,56	0,00
70	2860007690	PP revízne šachty DN 315 teleskopické predĺženie s poklopom plyným, zaťaženie do 12,5t	ks	4,000	110,08	440,32	440,32	0,00	4,000	440,32	0,00	0,00	440,32	0,00	4,000	440,32	0,00	0,00	440,32	0,00
71	2860007750	PP revízne šachty DN 315 priebežné dno , vtok/výtok 160 (PVC hladká rúra)	ks	4,000	59,85	239,40	239,40	0,00	4,000	239,40	0,00	0,00	239,40	0,00	4,000	239,40	0,00	0,00	239,40	0,00
72	2860007750.1	Manžeta teleskopu Šachty	ks	4,000	16,14	64,56	64,56	0,00	4,000	64,56	0,00	0,00	64,56	0,00	4,000	64,56	0,00	0,00	64,56	0,00
73	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160	ks	1,000	331,30	331,30	331,30	0,00	1,000	331,30	0,00	0,00	331,30	0,00	1,000	331,30	0,00	0,00	331,30	0,00
74	2860008660	Predĺženie PP D630/1000 -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	277,87	277,87	277,87	0,00	1,000	277,87	0,00	0,00	277,87	0,00	1,000	277,87	0,00	0,00	277,87	0,00
75	2860008700	Tesniaci krúžok -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	30,99	30,99	30,99	0,00	1,000	30,99	0,00	0,00	30,99	0,00	1,000	30,99	0,00	0,00	30,99	0,00
76	2860008700.1	Zátka hrdla DN 150	ks	6,000	2,03	12,18	12,18	0,00	6,000	12,18	0,00	0,00	12,18	0,00	6,000	12,18	0,00	0,00	12,18	0,00
77	2860009140	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° - 180° - 270° -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	234,05	234,05	234,05	0,00	1,000	234,05	0,00	0,00	234,05	0,00	1,000	234,05	0,00	0,00	234,05	0,00
78	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/D400	ks	1,000	144,28	144,28	144,28	0,00	1,000	144,28	0,00	0,00	144,28	0,00	1,000	144,28	0,00	0,00	144,28	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
79	5922441020	Betónový rozliššaci prstenec -pre revízie šachty DN630	ks	1,000	51,30	51,30	51,30	0,00	1,000	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00	1,000	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00
80	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí	m	41,000	0,69	28,29	28,29	0,00	41,000	28,29	0,00	0,00	28,29	0,00	41,000	28,29	0,00	0,00	28,29	0,00
81	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	41,000	0,64	26,24	26,24	0,00	41,000	26,24	0,00	0,00	26,24	0,00	41,000	26,24	0,00	0,00	26,24	0,00
82	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	183,000	0,64	117,12	117,12	0,00	183,000	117,12	0,00	0,00	117,12	0,00	183,000	117,12	0,00	0,00	117,12	0,00
83	899912111	Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na potrubie DN 50-100	ks	3,000	3,42	10,26	10,26	0,00	3,000	10,26	0,00	0,00	10,26	0,00	3,000	10,26	0,00	0,00	10,26	0,00
84	28611215100	tesniaca manžeta	ks	6,000	5,34	32,04	32,04	0,00	6,000	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00	6,000	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00
85	28611215201	kĺza striedacia objímka do chráničky RACI T	ks	6,000	5,34	32,04	32,04	0,00	6,000	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00	6,000	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00
86	899102111	Osadenie poklopu latínového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	16,03	16,03	16,03	0,00	1,000	16,03	0,00	0,00	16,03	0,00	1,000	16,03	0,00	0,00	16,03	0,00
87	5524311000	Poklop ľažky štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000	192,37	192,37	192,37	0,00	1,000	192,37	0,00	0,00	192,37	0,00	1,000	192,37	0,00	0,00	192,37	0,00
88	974031132	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	15,000	1,98	29,70	29,70	0,00	15,000	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	15,000	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00
89	974031142	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	4,100	1,75	7,18	7,18	0,00	4,100	7,18	0,00	0,00	7,18	0,00	4,100	7,18	0,00	0,00	7,18	0,00
90	974031153	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	9,000	1,34	12,06	12,06	0,00	9,000	12,06	0,00	0,00	12,06	0,00	9,000	12,06	0,00	0,00	12,06	0,00
91	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,864	4,20	7,83	7,83	0,00	1,864	7,83	0,00	0,00	7,83	0,00	1,864	7,83	0,00	0,00	7,83	0,00
92	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,864	8,07	15,04	15,04	0,00	1,864	15,04	0,00	0,00	15,04	0,00	1,864	15,04	0,00	0,00	15,04	0,00
93	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,864	0,05	0,09	0,00	0,09	1,864	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	1,864	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
94	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,864	6,66	12,41	0,00	12,41	1,864	12,41	0,00	0,00	0,00	12,41	1,864	12,41	0,00	0,00	0,00	12,41
95	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,864	0,75	1,40	0,00	1,40	1,864	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	1,864	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40
96	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17.09), ostatné	t	1,864	12,82	23,90	0,00	23,90	1,864	23,90	0,00	0,00	0,00	23,90	1,864	23,90	0,00	0,00	0,00	23,90
97	998276101	Presun hmôt pre rovné vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin., v otvorenom výkope	t	147,000	10,92	1 605,24	1 605,24	0,00	147,000	1 605,24	0,00	0,00	1 605,24	0,00	147,000	1 605,24	0,00	0,00	1 605,24	0,00
98	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny	m2	134,000	0,43	57,62	57,62	0,00	134,000	57,62	0,00	0,00	57,62	0,00	134,000	57,62	0,00	0,00	57,62	0,00
99	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	134,000	1,23	164,82	164,82	0,00	134,000	164,82	0,00	0,00	164,82	0,00	134,000	164,82	0,00	0,00	164,82	0,00
100	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,054	64,12	3,46	3,46	0,00	0,054	3,46	0,00	0,00	3,46	0,00	0,054	3,46	0,00	0,00	3,46	0,00
101	713482121	Montáž trubic z PE hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	35,000	2,67	93,45	93,45	0,00	35,000	93,45	0,00	0,00	93,45	0,00	35,000	93,45	0,00	0,00	93,45	0,00
102	2837741553	28 x 13 izolácia-trubica	m	35,000	0,85	29,75	29,75	0,00	35,000	29,75	0,00	0,00	29,75	0,00	35,000	29,75	0,00	0,00	29,75	0,00
103	713482121	Montáž trubic z PE hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	24,000	2,67	64,08	64,08	0,00	24,000	64,08	0,00	0,00	64,08	0,00	24,000	64,08	0,00	0,00	64,08	0,00
104	2837741540	22 x 13 izolácia-trubica	m	24,480	0,80	19,58	19,58	0,00	24,480	19,58	0,00	0,00	19,58	0,00	24,480	19,58	0,00	0,00	19,58	0,00
105	713482121	Montáž trubic z PE hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	13,000	2,67	34,71	34,71	0,00	13,000	34,71	0,00	0,00	34,71	0,00	13,000	34,71	0,00	0,00	34,71	0,00
106	2837741568	35 x 20 izolácia-trubica	m	13,260	1,71	22,67	22,67	0,00	13,260	22,67	0,00	0,00	22,67	0,00	13,260	22,67	0,00	0,00	22,67	0,00
107	713482121	Montáž trubic z PE hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	4,000	2,67	10,68	10,68	0,00	4,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00	4,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00
108	2837741542	22 x 20 izolácia-trubiCA	m	4,080	1,07	4,37	4,37	0,00	4,080	4,37	0,00	0,00	4,37	0,00	4,080	4,37	0,00	0,00	4,37	0,00
109	713482132	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	13,000	2,67	34,71	34,71	0,00	13,000	34,71	0,00	0,00	34,71	0,00	13,000	34,71	0,00	0,00	34,71	0,00
110	2837741583	42 x 30 izolácia-trubica	m	13,260	2,89	38,32	38,32	0,00	13,260	38,32	0,00	0,00	38,32	0,00	13,260	38,32	0,00	0,00	38,32	0,00
111	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,136	1,39	4,36	4,36	0,00	3,136	4,36	0,00	0,00	4,36	0,00	3,136	4,36	0,00	0,00	4,36	0,00
112	721171406.1	Potrubie z rúr PP-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	2,000	5,45	10,90	10,90	0,00	2,000	10,90	0,00	0,00	10,90	0,00	2,000	10,90	0,00	0,00	10,90	0,00
113	721171408	Potrubie z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	10,000	9,40	94,00	94,00	0,00	10,000	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	10,000	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00
114	721171503	Potrubie z rúr PP-HD 50/3 odpadné prípojné	m	2,500	3,63	9,08	9,08	0,00	2,500	9,08	0,00	0,00	9,08	0,00	2,500	9,08	0,00	0,00	9,08	0,00
115	721171506	Potrubie z rúr PP-HD 75/3 odpadné prípojné	m	2,300	5,45	12,54	12,54	0,00	2,300	12,54	0,00	0,00	12,54	0,00	2,300	12,54	0,00	0,00	12,54	0,00
116	721171508	Potrubie z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné prípojné	m	0,500	9,40	4,70	4,70	0,00	0,500	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00	0,500	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00
117	721172354	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	1,000	2,14	2,14	2,14	0,00	1,000	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	1,000	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00
118	2860022620	HT čistiaci kus DN 70 -	ks	1,000	4,38	4,38	4,38	0,00	1,000	4,38	0,00	0,00	4,38	0,00	1,000	4,38	0,00	0,00	4,38	0,00
119	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	4,000	2,14	8,56	8,56	0,00	4,000	8,56	0,00	0,00	8,56	0,00	4,000	8,56	0,00	0,00	8,56	0,00
120	2860022630	HT čistiaci kus DN 100 -	ks	4,000	6,20	24,80	24,80	0,00	4,000	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	4,000	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00
121	721194105	Znadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	7,000	10,69	74,83	74,83	0,00	7,000	74,83	0,00	0,00	74,83	0,00	7,000	74,83	0,00	0,00	74,83	0,00
122	721194109	Znadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	1,000	10,69	10,69	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00
123	721211305	Podlahový vpust so zápachovou uzávierkou - diel CN 14 z chemickú kameniny glazovanej DN 100	ks	23,000	84,43	1 941,89	1 941,89	0,00	23,000	1 941,89	0,00	0,00	1 941,89	0,00	23,000	1 941,89	0,00	0,00	1 941,89	0,00
124	721242120	Lapač strešných splavín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	7,000	24,15	169,05	169,05	0,00	7,000	169,05	0,00	0,00	169,05	0,00	7,000	169,05	0,00	0,00	169,05	0,00
125	721274103.8	Ventilačné hlavice interierova- DN 100	ks	1,000	20,84	20,84	20,84	0,00	1,000	20,84	0,00	0,00	20,84	0,00	1,000	20,84	0,00	0,00	20,84	0,00
126	721290111	Ostatné - skúška tesnoty kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	17,300	1,07	18,51	18,51	0,00	17,300	18,51	0,00	0,00	18,51	0,00	17,300	18,51	0,00	0,00	18,51	0,00
127	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	18,342	1,07	19,63	19,63	0,00	18,342	19,63	0,00	0,00	19,63	0,00	18,342	19,63	0,00	0,00	19,63	0,00
128	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežných-11 353,0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	32,000	12,82	410,24	410,24	0,00	32,000	410,24	0,00	0,00	410,24	0,00	32,000	410,24	0,00	0,00	410,24	0,00
129	722130216	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežných-11 353,0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	17,000	21,91	372,47	372,47	0,00	17,000	372,47	0,00	0,00	372,47	0,00	17,000	372,47	0,00	0,00	372,47	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
130	722171132	Potrubié z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D20/2,0 lisovaním	m	27,500	8,34	229,35	229,35	0,00	27,500	229,35	0,00	0,00	229,35	0,00	27,500	229,35	0,00	0,00	229,35	0,00
131	722171133	Potrubié z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D26/3,0 lisovaním	m	35,000	10,15	355,25	355,25	0,00	35,000	355,25	0,00	0,00	355,25	0,00	35,000	355,25	0,00	0,00	355,25	0,00
132	722171134	Potrubié z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D32/3,0 lisovaním	m	13,000	12,82	166,66	166,66	0,00	13,000	166,66	0,00	0,00	166,66	0,00	13,000	166,66	0,00	0,00	166,66	0,00
133	722171135	Potrubié z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D40/3,5 lisovaním	m	13,000	18,81	244,53	244,53	0,00	13,000	244,53	0,00	0,00	244,53	0,00	13,000	244,53	0,00	0,00	244,53	0,00
134	722221010	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	14,000	3,74	52,36	52,36	0,00	14,000	52,36	0,00	0,00	52,36	0,00	14,000	52,36	0,00	0,00	52,36	0,00
135	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	14,000	4,27	59,78	59,78	0,00	14,000	59,78	0,00	0,00	59,78	0,00	14,000	59,78	0,00	0,00	59,78	0,00
136	722221015	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	3,000	3,74	11,22	11,22	0,00	3,000	11,22	0,00	0,00	11,22	0,00	3,000	11,22	0,00	0,00	11,22	0,00
137	5511870010	Guľový uzáver pre vodu A, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	3,000	4,92	14,76	14,76	0,00	3,000	14,76	0,00	0,00	14,76	0,00	3,000	14,76	0,00	0,00	14,76	0,00
138	722221025	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	5,34	10,68	10,68	0,00	2,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00	2,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00
139	5511870030	Guľový uzáver pre vodu 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT	ks	2,000	10,79	21,58	21,58	0,00	2,000	21,58	0,00	0,00	21,58	0,00	2,000	21,58	0,00	0,00	21,58	0,00
140	722221082	Montáž kohútia vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	3,74	7,48	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00	2,000	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00
141	5511871140	Vypúšťací kohút , 1/2"	ks	2,000	3,10	6,20	6,20	0,00	2,000	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00	2,000	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00
142	722221090.1	Montáž medikатора	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
143	5511870970.1	Medikátor 20-2500 l/h	ks	1,000	571,76	571,76	571,76	0,00	1,000	571,76	0,00	0,00	571,76	0,00	1,000	571,76	0,00	0,00	571,76	0,00
144	722221290	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000	6,41	6,41	6,41	0,00	1,000	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00	1,000	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00
145	5511872320	Kontrolovateľný spätný ventil, 2", PN 16, mosadz "	ks	1,000	24,47	24,47	24,47	0,00	1,000	24,47	0,00	0,00	24,47	0,00	1,000	24,47	0,00	0,00	24,47	0,00
146	722221330	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	1,000	6,41	6,41	6,41	0,00	1,000	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00	1,000	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00
147	5511871690	Vodorovná spätná klapka 2" mosadz	ks	1,000	24,47	24,47	24,47	0,00	1,000	24,47	0,00	0,00	24,47	0,00	1,000	24,47	0,00	0,00	24,47	0,00
148	722221365	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	1,000	4,06	4,06	4,06	0,00	1,000	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00	1,000	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00
149	5511871580	Filter závitový, 3/4", mosadz	ks	1,000	4,81	4,81	4,81	0,00	1,000	4,81	0,00	0,00	4,81	0,00	1,000	4,81	0,00	0,00	4,81	0,00
150	722221035	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 2	ks	5,000	5,34	26,70	26,70	0,00	5,000	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00	5,000	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00
151	5511870050	Guľový uzáver pre vodu 2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	5,000	25,22	126,10	126,10	0,00	5,000	126,10	0,00	0,00	126,10	0,00	5,000	126,10	0,00	0,00	126,10	0,00
152	722221385	Montáž filtra závitového G 2	ks	1,000	6,41	6,41	6,41	0,00	1,000	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00	1,000	6,41	0,00	0,00	6,41	0,00
153	5511871620	Filter závitový, 2", mosadz	ks	1,000	25,65	25,65	25,65	0,00	1,000	25,65	0,00	0,00	25,65	0,00	1,000	25,65	0,00	0,00	25,65	0,00
154	722250045	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou HSH 25/30 + montáž	ks	2,000	355,88	711,76	711,76	0,00	2,000	711,76	0,00	0,00	711,76	0,00	2,000	711,76	0,00	0,00	711,76	0,00
155	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	136,000	0,43	58,48	58,48	0,00	136,000	58,48	0,00	0,00	58,48	0,00	136,000	58,48	0,00	0,00	58,48	0,00
156	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	136,000	0,53	72,08	72,08	0,00	136,000	72,08	0,00	0,00	72,08	0,00	136,000	72,08	0,00	0,00	72,08	0,00
157	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	42,524	0,67	28,49	28,49	0,00	42,524	28,49	0,00	0,00	28,49	0,00	42,524	28,49	0,00	0,00	28,49	0,00
158	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
159	6420133890	Misa kombinovaná stojacia	ks	1,000	90,84	90,84	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00	1,000	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00
160	6420144730	Klozetové sedátko, duroplast, biela	ks	1,000	14,43	14,43	14,43	0,00	1,000	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00	1,000	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00
161	725219201	Montáž umývadla	ks	3,000	29,92	89,76	89,76	0,00	3,000	89,76	0,00	0,00	89,76	0,00	3,000	89,76	0,00	0,00	89,76	0,00
162	6421370600	Té4 /1200/2x3/8 nerez	ks	3,000	3,74	11,22	11,22	0,00	3,000	11,22	0,00	0,00	11,22	0,00	3,000	11,22	0,00	0,00	11,22	0,00
163	6429462300x	Umývadlo 50x39,5cm, otvor pre bateriu v strede	ks	3,000	40,61	121,83	121,83	0,00	3,000	121,83	0,00	0,00	121,83	0,00	3,000	121,83	0,00	0,00	121,83	0,00
164	725332320	Montáž vyletky keramickej	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
165	6420134850	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 30 l	ks	1,000	197,71	197,71	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	0,00	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	0,00	197,71	0,00
166	725539100	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 30 l	ks	2,000	48,09	96,18	96,18	0,00	2,000	96,18	0,00	0,00	96,18	0,00	2,000	96,18	0,00	0,00	96,18	0,00
167	5413000170.2	Elektrický ohrievač Ariston TI Shape 30 OR, 30l, 1,5kW	ks	2,000	187,03	374,06	374,06	0,00	2,000	374,06	0,00	0,00	374,06	0,00	2,000	374,06	0,00	0,00	374,06	0,00
168	725819401	Montáž ventilu rohového	ks	12,000	2,67	32,04	32,04	0,00	12,000	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00	12,000	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00
169	5510124100	Ventil rohový G 1/2" + FLEXI hadica	ks	12,000	6,84	82,08	82,08	0,00	12,000	82,08	0,00	0,00	82,08	0,00	12,000	82,08	0,00	0,00	82,08	0,00
170	551012410001	Dodávka násteniek G1/2	ks	12,000	3,10	37,20	37,20	0,00	12,000	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	12,000	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00
171	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojanovej pákovej, alebo klasickej	ks	3,000	13,36	40,08	40,08	0,00	3,000	40,08	0,00	0,00	40,08	0,00	3,000	40,08	0,00	0,00	40,08	0,00
172	5514644580	Umývadlová batéria stojankova	ks	3,000	43,82	131,46	131,46	0,00	3,000	131,46	0,00	0,00	131,46	0,00	3,000	131,46	0,00	0,00	131,46	0,00
173	725829202	Montáž batérie vyletky	ks	1,000	13,36	13,36	13,36	0,00	1,000	13,36	0,00	0,00	13,36	0,00	1,000	13,36	0,00	0,00	13,36	0,00
174	5514670370	Vyletková batéria	ks	1,000	42,75	42,75	42,75	0,00	1,000	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	1,000	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00
175	725869301	Montáž západovej uzáverky pre zariadenie predmety, umývadlové do D 40	ks	3,000	4,06	12,18	12,18	0,00	3,000	12,18	0,00	0,00	12,18	0,00	3,000	12,18	0,00	0,00	12,18	0,00
176	5514703200	Multy sífon k pákovej batérii s výp. 5/4x40	ks	3,000	10,90	32,70	32,70	0,00	3,000	32,70	0,00	0,00	32,70	0,00	3,000	32,70	0,00	0,00	32,70	0,00
177	725989101	Montáž dvierok šachtových	ks	5,000	4,17	20,85	20,85	0,00	5,000	20,85	0,00	0,00	20,85	0,00	5,000	20,85	0,00	0,00	20,85	0,00
178	6421370600.x	Dvierka 150x200 mm plastové	ks	5,000	4,27	21,35	21,35	0,00	5,000	21,35	0,00	0,00	21,35	0,00	5,000	21,35	0,00	0,00	21,35	0,00
179	725989101.012	Montáž vetracej mriežky	ks	1,000	9,08	9,08	9,08	0,00	1,000	9,08	0,00	0,00	9,08	0,00	1,000	9,08	0,00	0,00	9,08	0,00
180	642137060024	Vetracia mriežka 100x100 mm plastové	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
181	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	15,541	0,32	4,97	4,97	0,00	15,541	4,97	0,00	0,00	4,97	0,00	15,541	4,97	0,00	0,00	4,97	0,00
SO 16.03 Elektroinštalácie						35 312,53	35 274,73	37,20		31 197,96	-4 114,57	0,00	31 160,16	37,80		31 197,96	0,00	0,00	31 160,16	37,80
1	013 974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírkou 4 cm -0,00180 t	m																	

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
9	MAT 3450716100	Rúrka kopex 3329	m	30,000	4,76	142,80	142,80	0,00	30,000	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00	30,000	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00
10	921 210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vnútorná	m	5,000	0,88	4,40	4,40	0,00	5,000	4,40	0,00	0,00	4,40	0,00	5,000	4,40	0,00	0,00	4,40	0,00
11	MAT 3450705100	l-Rúrka FXKVR 50	m	5,000	0,37	1,85	1,85	0,00	5,000	1,85	0,00	0,00	1,85	0,00	5,000	1,85	0,00	0,00	1,85	0,00
12	921 210010134	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená pevne, vnútorná	m	5,000	0,88	4,40	4,40	0,00	5,000	4,40	0,00	0,00	4,40	0,00	5,000	4,40	0,00	0,00	4,40	0,00
13	MAT 3450638200	Svorka WAGO 224-101	ks	30,000	0,12	3,60	3,60	0,00	30,000	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	30,000	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00
14	MAT 3450643900	Svorka WAGO 273-100	ks	20,000	0,07	1,40	1,40	0,00	20,000	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	20,000	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00
15	MAT 3450645310	Svorka WAGO 221-413	ks	20,000	0,20	4,00	4,00	0,00	20,000	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	20,000	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
16	KP 21001-0351	Skatula KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	ks	10,000	10,91	109,10	109,10	0,00	10,000	109,10	0,00	0,00	109,10	0,00	10,000	109,10	0,00	0,00	109,10	0,00
17	MAT 345 620D600	Skatula KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	ks	10,000	1,64	16,40	16,40	0,00	10,000	16,40	0,00	0,00	16,40	0,00	10,000	16,40	0,00	0,00	16,40	0,00
18	921 210011306	Osadenie polyamidovej prichytky HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	300,000	0,99	297,00	297,00	0,00	300,000	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	300,000	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00
19	MAT 2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	300,000	0,05	15,00	15,00	0,00	300,000	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	300,000	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
20	MAT 2830048000	Stahovacia páska čierna 140x3,6	ks	120,000	0,05	6,00	6,00	0,00	120,000	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	120,000	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
21	MAT 2830049000	Stahovacia páska čierna 200x3,6	ks	60,000	0,05	3,00	3,00	0,00	60,000	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	60,000	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
22	921 210020302	Káblový žiab Mars, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpory	m	50,000	6,14	307,00	307,00	0,00	50,000	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00	50,000	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00
23	MAT 3450600003	Káblový žiab 62/50 elektroinšalačný materiál, obj.č. 1516282	m	50,000	4,50	225,00	225,00	0,00	50,000	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	50,000	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
24	MAT 3450600039	Koleno 90° 62/50 elektroinšalačný materiál, obj.č. 1562958	m	2,000	5,27	10,54	10,54	0,00	2,000	10,54	0,00	0,00	10,54	0,00	2,000	10,54	0,00	0,00	10,54	0,00
25	MAT 3450600342	Nosník 62 elektroinšalačný materiál, obj.č. 1570062	ks	35,000	1,25	43,75	43,75	0,00	35,000	43,75	0,00	0,00	43,75	0,00	35,000	43,75	0,00	0,00	43,75	0,00
26	MAT 3450600461	Závitová tyč M8 (1m) elektroinšalačný materiál, obj.č. 12110008	ks	35,000	0,44	15,40	15,40	0,00	35,000	15,40	0,00	0,00	15,40	0,00	35,000	15,40	0,00	0,00	15,40	0,00
27	MAT 3450600465	Spojovacia - sada M8 elektroinšalačný materiál, obj.č. 1240008	ks	2,000	7,16	14,32	14,32	0,00	2,000	14,32	0,00	0,00	14,32	0,00	2,000	14,32	0,00	0,00	14,32	0,00
28	921 210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	70,000	0,94	65,80	65,80	0,00	70,000	65,80	0,00	0,00	65,80	0,00	70,000	65,80	0,00	0,00	65,80	0,00
29	921 210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	5,000	1,41	7,05	7,05	0,00	5,000	7,05	0,00	0,00	7,05	0,00	5,000	7,05	0,00	0,00	7,05	0,00
30	921 210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,000	1,84	9,20	9,20	0,00	5,000	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00	5,000	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00
31	921 210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	5,45	21,80	21,80	0,00	4,000	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00	4,000	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00
32	MAT 3450202210	Spínač jednopólový plastový IP44, 1 230V/10A	ks	4,000	1,46	5,84	5,84	0,00	4,000	5,84	0,00	0,00	5,84	0,00	4,000	5,84	0,00	0,00	5,84	0,00
33	921 210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	2,06	4,12	4,12	0,00	2,000	4,12	0,00	0,00	4,12	0,00	2,000	4,12	0,00	0,00	4,12	0,00
34	MAT 3450201270	Spínač 1 230V/10A lesklý biely	ks	2,000	4,25	8,50	8,50	0,00	2,000	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	2,000	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00
35	921 210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried. prep. - radenie 6	ks	2,000	2,36	4,72	4,72	0,00	2,000	4,72	0,00	0,00	4,72	0,00	2,000	4,72	0,00	0,00	4,72	0,00
36	MAT 3450201520	Prepínač 6	ks	2,000	6,53	13,06	13,06	0,00	2,000	13,06	0,00	0,00	13,06	0,00	2,000	13,06	0,00	0,00	13,06	0,00
37	921 210110513	Prepínač vačkový v kryte S 32A VP. VL 01_02	ks	1,000	10,60	10,60	10,60	0,00	1,000	10,60	0,00	0,00	10,60	0,00	1,000	10,60	0,00	0,00	10,60	0,00
38	MAT 3580240803	VARIO NUDŽOVÝ YYP. 32A V SKRINKE IP65 VCF01GE	ks	1,000	43,96	43,96	43,96	0,00	1,000	43,96	0,00	0,00	43,96	0,00	1,000	43,96	0,00	0,00	43,96	0,00
39	921 210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2x zapojenie	ks	9,000	4,57	41,13	41,13	0,00	9,000	41,13	0,00	0,00	41,13	0,00	9,000	41,13	0,00	0,00	41,13	0,00
40	MAT 3450358100	Zásuvka 230V/16A biela jednopólová, zapustená	ks	9,000	3,77	33,93	33,93	0,00	9,000	33,93	0,00	0,00	33,93	0,00	9,000	33,93	0,00	0,00	33,93	0,00
41	921 210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	13,000	6,77	88,01	88,01	0,00	13,000	88,01	0,00	0,00	88,01	0,00	13,000	88,01	0,00	0,00	88,01	0,00
42	MAT 3450365060	Jednozásuvka do vŕtka na povrch 230V/16A	ks	13,000	1,43	18,59	18,59	0,00	13,000	18,59	0,00	0,00	18,59	0,00	13,000	18,59	0,00	0,00	18,59	0,00
43	921 210111124	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	1,000	4,40	4,40	4,40	0,00	1,000	4,40	0,00	0,00	4,40	0,00	1,000	4,40	0,00	0,00	4,40	0,00
44	MAT 3450337200	Zásuvka CSG 3253	ks	1,000	3,06	3,06	3,06	0,00	1,000	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00	1,000	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00
45	921 210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	1,000	69,59	69,59	69,59	0,00	1,000	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00	1,000	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00
46	MAT 3570171400	Rozvádzač RMS15	ks	1,000	960,31	960,31	960,31	0,00	1,000	960,31	0,00	0,00	960,31	0,00	1,000	960,31	0,00	0,00	960,31	0,00
47	921 210201001	Svetidlá vaníkové pre priemysel LED stropné s krytom z termoplastu, IP 65	ks	43,000	10,50	451,50	451,50	0,00	43,000	451,50	0,00	0,00	451,50	0,00	43,000	451,50	0,00	0,00	451,50	0,00
48	MAT 3480571611	LED svetidlo Neptun 40 studená biela 40W	ks	21,000	78,00	1 638,00	1 638,00	0,00	21,000	1 638,00	0,00	0,00	1 638,00	0,00	21,000	1 638,00	0,00	0,00	1 638,00	0,00
49	MAT 3480571631	LED svetidlo Neptun 25 studená biela 25W	ks	16,000	46,80	748,80	748,80	0,00	16,000	748,80	0,00	0,00	748,80	0,00	16,000	748,80	0,00	0,00	748,80	0,00
50	MAT 3480571743	LED panel 600X600MM Lumiled 40W na strop	ks	6,000	64,10	384,60	384,60	0,00	6,000	384,60	0,00	0,00	384,60	0,00	6,000	384,60	0,00	0,00	384,60	0,00
51	921 210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	17,52	17,52	17,52	0,00	1,000	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00	1,000	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00
52	MAT 3410300258	Krabica odočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00
53	MAT 3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	11,51	11,51	11,51	0,00	1,000	11,51	0,00	0,00	11,51	0,00	1,000	11,51	0,00	0,00	11,51	0,00
54	921 210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	3,000	4,26	12,78	12,78	0,00	3,000	12,78	0,00	0,00	12,78	0,00	3,000	12,78	0,00	0,00	12,78	0,00
55	MAT 3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	3,000	0,30	0,90	0,90	0,00	3,000	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	3,000	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00
56	MAT 3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	3,000	0,35	1,05	1,05	0,00	3,000	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	3,000	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00
57	921 210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	290,000	0,86	249,40	249,40	0,00	290,000	249,40	0,00	0,00	249,40	0,00	290,000	249,40	0,00	0,00	249,40	0,00
58	MAT 3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	290,000	0,31	89,90	89,90	0,00	290,000	89,90	0,00	0,00	89,90	0,00	290,000	89,90	0,00	0,00	89,90	0,00
59	921 210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	630,000	0,92	579,60	579,60	0,00	630,000	579,60	0,00	0,00	579,60	0,00	630,000	579,60	0,00	0,00	579,60	0,00
60	MAT 3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN																		

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
62	MAT 3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	80,000	0,52	41,60	41,60	0,00	80,000	41,60	0,00	0,00	41,60	0,00	80,000	41,60	0,00	0,00	41,60	0,00
63	921 210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	30,000	1,30	39,00	39,00	0,00	30,000	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	30,000	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00
64	MAT 3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	1,95	58,50	58,50	0,00	30,000	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	30,000	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00
65	921 210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	160,000	0,50	80,00	80,00	0,00	160,000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	160,000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
66	MAT 3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	160,000	0,37	59,20	59,20	0,00	160,000	59,20	0,00	0,00	59,20	0,00	160,000	59,20	0,00	0,00	59,20	0,00
67	921 210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	20,000	0,68	13,60	13,60	0,00	20,000	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00	20,000	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00
68	MAT 3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	20,000	0,98	19,60	19,60	0,00	20,000	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00	20,000	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00
69	921 210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	150,000	1,41	211,50	211,50	0,00	150,000	211,50	0,00	0,00	211,50	0,00	150,000	211,50	0,00	0,00	211,50	0,00
70	MAT 3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	18,000	0,53	9,54	9,54	0,00	18,000	9,54	0,00	0,00	9,54	0,00	18,000	9,54	0,00	0,00	9,54	0,00
71	MAT 3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	0,50	1,00	1,00	0,00	2,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
72	MAT 3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	155,000	1,01	156,55	156,55	0,00	155,000	156,55	0,00	0,00	156,55	0,00	155,000	156,55	0,00	0,00	156,55	0,00
73	921 210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	20,000	1,41	28,20	28,20	0,00	20,000	28,20	0,00	0,00	28,20	0,00	20,000	28,20	0,00	0,00	28,20	0,00
74	MAT 1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	kg	12,000	1,04	12,48	12,48	0,00	12,000	12,48	0,00	0,00	12,48	0,00	12,000	12,48	0,00	0,00	12,48	0,00
75	921 210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	140,000	3,10	434,00	434,00	0,00	140,000	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00	140,000	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00
76	MAT 3540404700	HR-Podpera PV 23	ks	100,000	0,51	51,00	51,00	0,00	100,000	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	100,000	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00
77	MAT 3540404300	HR-Podpera PV 17	ks	30,000	0,46	13,80	13,80	0,00	30,000	13,80	0,00	0,00	13,80	0,00	30,000	13,80	0,00	0,00	13,80	0,00
78	MAT 3540405200	HR-Podpera PV 32	ks	15,000	0,74	11,10	11,10	0,00	15,000	11,10	0,00	0,00	11,10	0,00	15,000	11,10	0,00	0,00	11,10	0,00
79	MAT 3540300900	drat AlMgSi DEHNALU Rd 8 mĕkký,	m	140,000	0,49	68,60	68,60	0,00	140,000	68,60	0,00	0,00	68,60	0,00	140,000	68,60	0,00	0,00	68,60	0,00
80	MAT 3540406800	HR-Svorka SS	ks	12,000	0,31	3,72	3,72	0,00	12,000	3,72	0,00	0,00	3,72	0,00	12,000	3,72	0,00	0,00	3,72	0,00
81	921 210220321	Zachyt tyč včít. upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	ks	5,000	6,20	31,00	31,00	0,00	5,000	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	5,000	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00
82	MAT 3540300300	HR-Zberná tyč JP15	ks	5,000	4,68	23,40	23,40	0,00	5,000	23,40	0,00	0,00	23,40	0,00	5,000	23,40	0,00	0,00	23,40	0,00
83	MAT 3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	5,000	1,23	6,15	6,15	0,00	5,000	6,15	0,00	0,00	6,15	0,00	5,000	6,15	0,00	0,00	6,15	0,00
84	MAT 3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	5,000	0,91	4,55	4,55	0,00	5,000	4,55	0,00	0,00	4,55	0,00	5,000	4,55	0,00	0,00	4,55	0,00
85	921 210220321	Svorka na potrub. "Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	4,000	4,26	17,04	17,04	0,00	4,000	17,04	0,00	0,00	17,04	0,00	4,000	17,04	0,00	0,00	17,04	0,00
86	MAT 3540201700	Svorka BARNARD medený pásik dĺžky 750mm	ks	4,000	0,65	2,60	2,60	0,00	4,000	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	4,000	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00
87	921 210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	5,000	10,54	52,70	52,70	0,00	5,000	52,70	0,00	0,00	52,70	0,00	5,000	52,70	0,00	0,00	52,70	0,00
88	MAT 3457112300	Rúrka inštalácia oceľová závitová 6021	m	5,000	4,19	20,95	20,95	0,00	5,000	20,95	0,00	0,00	20,95	0,00	5,000	20,95	0,00	0,00	20,95	0,00
89	MAT 3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	5,000	0,56	2,80	2,80	0,00	5,000	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	5,000	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00
90	921 210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	15,000	2,22	33,30	33,30	0,00	15,000	33,30	0,00	0,00	33,30	0,00	15,000	33,30	0,00	0,00	33,30	0,00
91	MAT 3540406100	HR-Svorka SK	ks	6,000	0,53	3,18	3,18	0,00	6,000	3,18	0,00	0,00	3,18	0,00	6,000	3,18	0,00	0,00	3,18	0,00
92	MAT 3540408300	HR-Svorka SZ	ks	9,000	0,89	8,01	8,01	0,00	9,000	8,01	0,00	0,00	8,01	0,00	9,000	8,01	0,00	0,00	8,01	0,00
93	921 210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot.	ks	9,000	1,48	13,32	13,32	0,00	9,000	13,32	0,00	0,00	13,32	0,00	9,000	13,32	0,00	0,00	13,32	0,00
94	MAT 5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	9,000	0,34	3,06	3,06	0,00	9,000	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00	9,000	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00
95	922 2205110300	Kábel voľne uložený na stenu	m	200,000	2,41	482,00	482,00	0,00	200,000	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00	200,000	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00
96	MAT 3410300745	UTP 4x2x23 AWG LSOH Dátový kábel	m	200,000	0,30	60,00	60,00	0,00	200,000	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	200,000	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
97	922 220110346	Zhotovenie káblového štítika, vyrazenie znaku, pripevnenie, ovinutie štítika páskou PVC	ks	6,000	2,44	14,64	14,64	0,00	6,000	14,64	0,00	0,00	14,64	0,00	6,000	14,64	0,00	0,00	14,64	0,00
98	MAT 2830039800	Stahovacia páska so štítkom prírodná 110 x 2,5 mm typ: 120J	ks	6,000	0,05	0,30	0,30	0,00	6,000	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	6,000	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00
99	MAT 2830038200	Stahovacia páska prírodná 200 x 4,8 mm typ: 190	ks	6,000	0,10	0,60	0,60	0,00	6,000	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	6,000	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00
100	922 220260376	Skrňa ,osadenie skrine na podlahu vč. vykonania murárskych prác	ks	1,000	41,29	41,29	41,29	0,00	1,000	41,29	0,00	0,00	41,29	0,00	1,000	41,29	0,00	0,00	41,29	0,00
101	MAT 3923000855	RACK rozvádzač SLP.	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00	1,000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	1,000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
102	MAT 3923000855.1	8P8C RJ-45 x 8 STP a UTP Cat 5, 5E, 6, 10/100Mbps: 9 portov, 8 PoE porty, celkový výkon PoE 96W Max, Napájací adaptér: 48VDC 2A, LED indikácia,	ks	1,000	125,00	125,00	125,00	0,00	1,000	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	1,000	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
103	MAT 3923000855.2	NanoStationM5 je výkonná kompletná vonkajšia jednotka s zabudovanou anténou , držiak na stenu	ks	1,000	217,00	217,00	217,00	0,00	1,000	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	1,000	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00
104	MAT 3.92300065e+010	Monitorovacia Full HD IP kamera s IR LED, PoE	ks	5,000	153,00	765,00	765,00	0,00	5,000	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	5,000	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00
105	922	Montáž kamery	ks	5,000	45,00	225,00	225,00	0,00	5,000	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	5,000	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
106	922.1	Programovanie kamier, nastavenie trás, presetov, oživenie systému, kompatibilita CCTV	ks	5,000	122,55	612,75	612,75	0,00	5,000	612,75	0,00	0,00	612,75	0,00	5,000	612,75	0,00	0,00	612,75	0,00
107	946 460680022	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom mure s hrúbkou 30 cm	ks	1,000	1,97	1,97	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00	1,000	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00
108	946 460200253	Hĺbenie káblovej rýhy 50 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemiine triedy 3	m	25,000	5,78	144,50	144,50	0,00	25,000	144,50	0,00	0,00	144,50	0,00	25,000	144,50	0,00	0,00	144,50	0,00
109	946 460560153	Ručný zášyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemiine tr. 3	m	25,000	1,85	46,25	46,25	0,00	25,000	46,25	0,00	0,00	46,25	0,00	25,000	46,25	0,00	0,00	46,25	0,00
110	MAT 5831214500	Drviná vápencová zmes 0-4	t	1,000	26,00	26,00	26,00	0,00	1,000	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	1,000	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00
111	921 210901011	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY-J 750 V 4x25	m	35,000	1,71	59,85	59,85	0,00	35,000	59,85	0,00	0,00	59,85	0,00	35,000	59,85	0,00	0,00	59,85	0,00
112	MAT 3410205200	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x25	m	35,000	2,00	70,00	70,00	0,00	35,000	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	35,000	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
113	946 460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy šírka 22 cm	m	25,000	0,48	12,00	12,00	0,00	25,000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	25,000					

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č. 2 - oprávnené	Dodatok č. 2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
1	2.1	VZT jednotka s rekuperáciou tepla v hygienickom prevedení v zostave :	ks	1,000	8 676,93	8 676,93	8 676,93	0,00	0,000	0,00	-8 676,93	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kabeľáž MaR	bm	1,000	160,31	160,31	160,31	0,00	1,000	160,31	0,00	0,00	160,31	0,00	1,000	160,31	0,00	0,00	160,31	0,00
2	2.2	Protidážďová žalúzia PZAL-560x355-R	ks	2,000	77,91	155,82	155,82	0,00	2,000	155,82	0,00	0,00	155,82	0,00	2,000	155,82	0,00	0,00	155,82	0,00
3	2.3	Prívodná vyluska na kruhové potrubie 500x75 s reguláciou	ks	4,000	8,66	34,64	0,00	34,64	4,000	34,64	0,00	0,00	0,00	34,64	4,000	34,64	0,00	0,00	0,00	34,64
4	2.4	Odvodná vyluska na kruhové potrubie 500x75 s reguláciou	ks	4,000	8,66	34,64	0,00	34,64	4,000	34,64	0,00	0,00	0,00	34,64	4,000	34,64	0,00	0,00	0,00	34,64
5	2.5	Štvorcované potrubie sk. I s tvarovkami do obvodu 1260mm/30%	bm	20,000	38,82	776,40	0,00	776,40	20,000	776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000	776,40	0,00	0,00	0,00	776,40
6	2.6	SPIRO potrubie							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DN 250/20%	bm	3,000	11,48	34,44	34,44	0,00	3,000	34,44	0,00	0,00	34,44	0,00	3,000	34,44	0,00	0,00	34,44	0,00
		DN 200/25%	bm	3,000	8,41	25,23	25,23	0,00	3,000	25,23	0,00	0,00	25,23	0,00	3,000	25,23	0,00	0,00	25,23	0,00
		DN 160/30%	bm	4,000	6,65	26,60	26,60	0,00	4,000	26,60	0,00	0,00	26,60	0,00	4,000	26,60	0,00	0,00	26,60	0,00
7	2.7	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	12,000	6,95	83,40	83,40	0,00	12,000	83,40	0,00	0,00	83,40	0,00	12,000	83,40	0,00	0,00	83,40	0,00
	Zariadenie č.3	Vetranie hygienických priestorov							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	3.1	Rad. Ventilátor QX100T	ks	2,000	77,71	155,42	155,42	0,00	2,000	155,42	0,00	0,00	155,42	0,00	2,000	155,42	0,00	0,00	155,42	0,00
		Spätná klapka DN100	ks	2,000	8,68	17,36	17,36	0,00	2,000	17,36	0,00	0,00	17,36	0,00	2,000	17,36	0,00	0,00	17,36	0,00
9	3.2	Flex potrubie							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aludec DN 100	bm	5,000	1,34	6,70	6,70	0,00	5,000	6,70	0,00	0,00	6,70	0,00	5,000	6,70	0,00	0,00	6,70	0,00
10	3.3	SPIRO potrubie s tvarovkami							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DN 100/20%	bm	4,000	4,55	18,20	18,20	0,00	4,000	18,20	0,00	0,00	18,20	0,00	4,000	18,20	0,00	0,00	18,20	0,00
11	3.4	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	2,000	11,65	23,30	23,30	0,00	2,000	23,30	0,00	0,00	23,30	0,00	2,000	23,30	0,00	0,00	23,30	0,00
	2 - MONTÁŽ								0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Montáž	ks	1,000	2 044,89	2 044,89	0,00	2 044,89	1,000	2 044,89	0,00	0,00	0,00	2 044,89	1,000	2 044,89	0,00	0,00	0,00	2 044,89
	3 - DOPRAVNÉ NÁKLADY								0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13		Dopravné náklady	ks	1,000	267,18	267,18	267,18	0,00	1,000	267,18	0,00	0,00	267,18	0,00	1,000	267,18	0,00	0,00	267,18	0,00
	4 - OŽIVENIE A ZREGULOVANIE								0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14		Oživenie a regulovanie	ks	1,000	104,73	104,73	104,73	0,00	1,000	104,73	0,00	0,00	104,73	0,00	1,000	104,73	0,00	0,00	104,73	0,00
						12 646,19	9 755,62	2 890,57	3 969,26	-8 676,93	0,00	0,00	1 078,69	2 890,57	3 969,26	0,00	0,00	1 078,69	2 890,57	
SO 17 Skladovanie hospodárskych hnojív																				
SO 17.01 Architektúra																				
1	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	19,140	3,22	61,63	61,63	0,00	19,140	61,63	0,00	0,00	61,63	0,00	19,140	61,63	0,00	0,00	61,63	0,00
2	12220-1109	Priplatok za ľepivosť horniny tr.3	m3	9,570	0,23	2,20	2,20	0,00	9,570	2,20	0,00	0,00	2,20	0,00	9,570	2,20	0,00	0,00	2,20	0,00
3	13120-1101	Hlbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	1,000	10,15	10,15	10,15	0,00	1,000	10,15	0,00	0,00	10,15	0,00	1,000	10,15	0,00	0,00	10,15	0,00
4	13220-1101	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	5,610	10,25	57,50	57,50	0,00	5,610	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	5,610	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00
5	13220-1109	Priplatok za ľepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	2,805	4,27	11,98	11,98	0,00	2,805	11,98	0,00	0,00	11,98	0,00	2,805	11,98	0,00	0,00	11,98	0,00
6	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	25,750	3,24	83,43	83,43	0,00	25,750	83,43	0,00	0,00	83,43	0,00	25,750	83,43	0,00	0,00	83,43	0,00
7	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	25,750	0,62	15,97	15,97	0,00	25,750	15,97	0,00	0,00	15,97	0,00	25,750	15,97	0,00	0,00	15,97	0,00
8	27157-1112	Vankuš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	6,050	36,11	218,47	218,47	0,00	6,050	218,47	0,00	0,00	218,47	0,00	6,050	218,47	0,00	0,00	218,47	0,00
9	27331-3611P	Základové dosky z betónu prostého tr. B 25 (C20/25)	m3	2,530	91,35	231,12	231,12	0,00	2,530	231,12	0,00	0,00	231,12	0,00	2,530	231,12	0,00	0,00	231,12	0,00
10	27431-3611P	Základové pásy z betónu prostého tr. B 25 (C20/25)	m3	6,600	91,35	602,91	602,91	0,00	6,600	602,91	0,00	0,00	602,91	0,00	6,600	602,91	0,00	0,00	602,91	0,00
11	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	7,320	11,58	84,77	84,77	0,00	7,320	84,77	0,00	0,00	84,77	0,00	7,320	84,77	0,00	0,00	84,77	0,00
12	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	7,320	2,46	18,01	18,01	0,00	7,320	18,01	0,00	0,00	18,01	0,00	7,320	18,01	0,00	0,00	18,01	0,00
13	38032-6132P	Kompletné konštr. bet. žel. vodost. V4 T0 B 35 hr. 15-30 cm	m3	21,346	89,62	1 913,03	1 846,53	66,50	21,346	1 913,03	0,00	0,00	1 846,53	66,50	21,346	1 913,03	0,00	0,00	1 846,53	66,50
14	38035-6241	Debnenie kompl. konštr. neomiet. plôch z bet. vodost. zhot.	m2	100,110	14,96	1 497,65	1 472,66	24,99	100,110	1 497,65	0,00	0,00	1 472,66	24,99	100,110	1 497,65	0,00	0,00	1 472,66	24,99
15	38035-6242	Debnenie kompl. konštr. neomiet. plôch z bet. vodost. odstr.	m2	100,110	8,64	864,95	850,52	14,43	100,110	864,95	0,00	0,00	850,52	14,43	100,110	864,95	0,00	0,00	850,52	14,43
16	38036-1005	Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425	t	4,433	961,85	4 263,88	1 807,32	2 456,56	4,433	4 263,88	0,00	0,00	1 807,32	2 456,56	4,433	4 263,88	0,00	0,00	1 807,32	2 456,56
17	89594-1111	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	kus	1,000	374,05	374,05	374,05	0,00	1,000	374,05	0,00	0,00	374,05	0,00	1,000	374,05	0,00	0,00	374,05	0,00
18	592 238210	Vpust' uličná betónová TBV 5-66 18x66x10 (prstenec)	kus	1,010	63,05	63,68	63,68	0,00	1,010	63,68	0,00	0,00	63,68	0,00	1,010	63,68	0,00	0,00	63,68	0,00
19	592 238230	Vpust' uličná betónová TBV 6-50 61,6x50x5 (dno)	kus	1,010	305,65	308,71	308,71	0,00	1,010	308,71	0,00	0,00	308,71	0,00	1,010	308,71	0,00	0,00	308,71	0,00
20	592 238250	Vpust' uličná betónová TBV10-50 28x50x5 (skruž)	kus	1,010	85,27	85,27	85,27	0,00	1,010	85,27	0,00	0,00	85,27	0,00	1,010	85,27	0,00	0,00	85,27	0,00
21	592 238650	Vpust' uličná betónová TBV 14-50 (prietok)	kus	1,010	131,45	132,76	132,76	0,00	1,010	132,76	0,00	0,00	132,76	0,00	1,010	132,76	0,00	0,00	132,76	0,00
22	592 238700	Kôš kalový	kus	1,000	81,22	81,22	81,22	0,00	1,000	81,22	0,00	0,00	81,22	0,00	1,000	81,22	0,00	0,00	81,22	0,00
23	89920-4111	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 150K6	kus	1,000	48,09	48,09	48,09	0,00	1,000	48,09	0,00	0,00	48,09	0,00	1,000	48,09	0,00	0,00	48,09	0,00
24	552 425100	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	1,000	188,09	188,09	188,09	0,00	1,000	188,09	0,00	0,00	188,09	0,00	1,000	188,09	0,00	0,00	188,09	0,00
25	91572-1115	Zvislé dopravné značenie Z2c (šrafovanie)	m2	4,500	18,23	82,04	82,04	0,00	4,500	82,04	0,00	0,00	82,04	0,00	4,500	82,04	0,00	0,00	82,04	0,00
26	93511-2111	Osadenie priekop. žlabu z bet. tvárnic š. do 50 cm, do lôžka z betónu hr. 10 cm	m	5,600	11,08	62,05	0,00	62,05	5,600	62,05	0,00	0,00	0,00	62,05	5,600	62,05	0,00	0,00	0,00	62,05
27	592 195470	Žlabovka 50x20x8 cm	kus	12,000	5,41	64,92	0,00	64,92	12,000	64,92	0,00	0,00	0,00	64,92	12,000	64,92	0,00	0,00	0,00	64,92
28	93994-1112P	Zhot. tesnenia prac																		

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
5	151101111	Odstáranie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	15,000	1,30	19,50	19,50	0,00	15,000	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	15,000	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00
6	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	76,471	2,56	195,77	11,01	184,76	76,471	195,77	0,00	0,00	11,01	184,76	76,471	195,77	0,00	0,00	11,01	184,76
7	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	76,471	1,27	97,12	5,46	91,66	76,471	97,12	0,00	0,00	5,46	91,66	76,471	97,12	0,00	0,00	5,46	91,66
8	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	43,400	0,57	24,74	2,45	22,29	43,400	24,74	0,00	0,00	2,45	22,29	43,400	24,74	0,00	0,00	2,45	22,29
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	33,071	1,97	65,15	5,91	59,24	33,071	65,15	0,00	0,00	5,91	59,24	33,071	65,15	0,00	0,00	5,91	59,24
10	175101101	Obsyp potrubia	m3	2,500	7,15	17,88	0,00	0,00	2,500	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5833752900.1	Obsyp potrubia 0-4	m3	2,500	16,89	42,23	0,00	0,00	2,500	42,23	0,00	0,00	42,23	0,00	2,500	42,23	0,00	0,00	42,23	0,00
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhrutnením	m2	5,700	0,30	1,71	1,71	0,00	5,700	1,71	0,00	0,00	1,71	0,00	5,700	1,71	0,00	0,00	1,71	0,00
13	271533001	Náryp pod základové konštrukcie so zhrutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	m3	0,354	44,95	15,91	0,00	15,91	0,354	15,91	0,00	0,00	0,00	15,91	0,354	15,91	0,00	0,00	0,00	15,91
14	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25	m3	0,354	106,03	37,53	0,00	37,53	0,354	37,53	0,00	0,00	0,00	37,53	0,354	37,53	0,00	0,00	0,00	37,53
15	273362021	Výstuž základových dosiek so zväz. siete KARI	t	0,053	962,48	51,01	0,00	51,01	0,053	51,01	0,00	0,00	0,00	51,01	0,053	51,01	0,00	0,00	0,00	51,01
16	451573111.i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	0,900	41,68	37,51	37,51	0,00	0,900	37,51	0,00	0,00	37,51	0,00	0,900	37,51	0,00	0,00	37,51	0,00
17	871310310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm	m	6,000	5,34	32,04	32,04	0,00	6,000	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00	6,000	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00
18	2860014550.1	PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10 p	ks	3,000	43,82	131,46	131,46	0,00	3,000	131,46	0,00	0,00	131,46	0,00	3,000	131,46	0,00	0,00	131,46	0,00
19	2860014540.2	PP rúra 150/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	17,74	17,74	17,74	0,00	1,000	17,74	0,00	0,00	17,74	0,00	1,000	17,74	0,00	0,00	17,74	0,00
20	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00	1,000	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00	1,000	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00
21	2860014840.1	PP koleno 150/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	12,29	12,29	12,29	0,00	1,000	12,29	0,00	0,00	12,29	0,00	1,000	12,29	0,00	0,00	12,29	0,00
22	877310340	Montáž redukcie na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00	1,000	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00	1,000	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00
23	2860015350	PP redukcia 150/100 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	14,43	14,43	14,43	0,00	1,000	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00	1,000	14,43	0,00	0,00	14,43	0,00
24	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	6,000	0,53	3,18	3,18	0,00	6,000	3,18	0,00	0,00	3,18	0,00	6,000	3,18	0,00	0,00	3,18	0,00
25	8941.0001	Osvadenie retenčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	534,36	534,36	0,00	534,36	1,000	534,36	0,00	0,00	0,00	534,36	1,000	534,36	0,00	0,00	0,00	534,36
26	594.000000000003	Akumulačná nádrž KL AN 4 objem 4m3 - skruž + Kónus, Poklop f600 D400 + Doprava	ks	1,000	1 540,02	1 540,02	0,00	1 540,02	1,000	1 540,02	0,00	0,00	0,00	1 540,02	1,000	1 540,02	0,00	0,00	0,00	1 540,02
27	899721132	Označenie kanalizačného potrubia ihneďou výstražnou fóliou	m	6,000	0,64	3,84	3,84	0,00	6,000	3,84	0,00	0,00	3,84	0,00	6,000	3,84	0,00	0,00	3,84	0,00
28	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	17,404	10,92	190,05	46,14	143,91	17,404	190,05	0,00	0,00	46,14	143,91	17,404	190,05	0,00	0,00	46,14	143,91
29	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustek D 110x2, 3	ks	1,000	10,69	10,69	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00
						3 465,10	538,53	2 926,57	0,00	3 465,10	0,00	0,00	538,53	2 926,57	0,00	3 465,10	0,00	0,00	538,53	2 926,57
Hlavná aktivita č. 4 Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie																				
SO 04 Viacúčelová odborná učebňa																				
SO 04.01 Architektúra - časť Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov																				
53	62599-1109	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr.150	m2	551,845	40,85	22 542,87	22 542,87	0,00	551,845	22 542,87	0,00	0,00	22 542,87	0,00	551,845	22 542,87	0,00	0,00	22 542,87	0,00
54	62599-1310P	Zatepl. systém Styrodur 120 mm s povrch. úpravou Marmolit	m2	135,516	48,73	6 603,69	6 603,69	0,00	135,516	6 603,69	0,00	0,00	6 603,69	0,00	135,516	6 603,69	0,00	0,00	6 603,69	0,00
114	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	1 645,501	2,35	3 866,93	3 866,93	0,00	1 645,501	3 866,93	0,00	0,00	3 866,93	0,00	1 645,501	3 866,93	0,00	0,00	3 866,93	0,00
115	283 180629	Doska z polystyrénu EPS hr. 100 mm	m2	828,411	4,27	3 537,31	3 537,31	0,00	828,411	3 537,31	0,00	0,00	3 537,31	0,00	828,411	3 537,31	0,00	0,00	3 537,31	0,00
116	283 180630	Doska z polystyrénu EPS hr. 200 mm	m2	828,411	8,55	7 082,91	7 082,91	0,00	828,411	7 082,91	0,00	0,00	7 082,91	0,00	828,411	7 082,91	0,00	0,00	7 082,91	0,00
117	631 411750	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 10 cm	%	21,588	4,22	91,10	91,10	0,00	21,588	91,10	0,00	0,00	91,10	0,00	21,588	91,10	0,00	0,00	91,10	0,00
118	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	kus	738,750	1,82	1 344,53	1 344,53	0,00	738,750	1 344,53	0,00	0,00	1 344,53	0,00	738,750	1 344,53	0,00	0,00	1 344,53	0,00
119	283 180628	Doska z polystyrénu ISOVER NEOFLOOR EPS hr. 80 mm	kus	775,688	4,94	3 831,90	0,00	3 831,90	775,688	3 831,90	0,00	0,00	0,00	3 831,90	775,688	3 831,90	0,00	0,00	0,00	3 831,90
120	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 12 m	kus	197,547	0,84	165,94	0,00	165,94	197,547	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94	197,547	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
153	76662-2239	Okná plastové (vrátane parapetov) - dodávka, montáž	m2	53,130	227,06	12 063,70	12 063,70	0,00	53,130	12 063,70	0,00	0,00	12 063,70	0,00	53,130	12 063,70	0,00	0,00	12 063,70	0,00
154	76662-2247	Dvere ext. drev. 2-krídl.1600/2200 s plast zár. D2, D3 (komplet) - dod., montáž	kus	2,000	936,27	1 872,54	1 872,54	0,00	0,000	0,00	-1 872,54	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	76662-2249	Dvere ext. drev. 900/2200 s plast zárubňou D5 (komplet) - dodávka, montáž	kus	1,000	955,85	955,85	955,85	0,00	0,000	0,00	-955,85	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	76666-1152	Dvere 2-krídl. 1200/2100 s plast zárubňou D6 (komplet)- dodávka, montáž	kus	1,000	940,47	940,47	940,47	0,00	1,000	940,47	0,00	0,00	940,47	0,00	1,000	940,47	0,00	0,00	940,47	0,00
157	76666-1153	Dvere 2-krídl. 2400/2300 s plast zárubňou D1 (komplet)- dodávka, montáž	kus	2,000	1 763,39	3 526,78	3 526,78	0,00	2,000	3 526,78	0,00	0,00	3 526,78	0,00	2,000	3 526,78	0,00	0,00	3 526,78	0,00
158	76666-1182	Dvere interier 1-krídl. 600/1970 s kov. zárubňou D10 (komplet) - dodávka, montáž	kus	6,000	322,75	1 936,50	1 936,50	0,00	6,000	1 936,50	0,00	0,00	1 936,50	0,00	6,000	1 936,50	0,00	0,00	1 936,50	0,00
159	76666-1184	Dvere interier 1-krídl. 800/1970 s kov. zárubňou D9 (komplet) - dodávka, montáž	kus	4,000	322,75	1 291,00	1 291,00	0,00	4,000	1 291,00	0,00	0,00	1 291,00	0,00	4,000	1 291,00	0,00	0,00	1 291,00	0,00
160	76666-1192	Dvere interier 1-krídl. 900/1970 s kov. zárubňou D7 (komplet) - dodávka, m	kus	7,000	311,00	2 177,00	2 177,00	0,00	7,000	2 177,00	0,00	0,00	2 177,00	0,00	7,000	2 177,00	0,00	0,00	2 177,00	0,00
161	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolaárske v objektoch výšky do 12 m	%	247,638	0,64	158,49	158,49	0,00	247,638	158,49	0,00	0,00	158,49	0,00	247,638	158,49	0,00	0,00	158,49	0,00
						73 989,51	69 991,67	3 997,84	71 161,12	-2 828,39	0,00	67 163,28	3 997,84	0,00	71 161,12	0,00	0,00	67 163,28	3 997,84	
SO 04.04 Vzduchotechnika																				
1	1.1	VZT jednotka s rekuperačiou tepla v zostave :	ks	1,000	8 971,24	8 971,24	8 971,24	0,00	1,000	8 971,24	0,00	0,00	8 971,24	0,00	1,000	8 971,24	0,00	0,00	8 971,24	0,00
2	1.1a	- el. ohrievač 0,48kW							0,000		0,00									

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č. 2 - oprávnené	Dodatok č. 2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky								
									výkon	EUR					výkon	EUR												
		Kabeľáž MaR	bm	1,000	160,31	160,31	160,31	0,00	1,000	160,31	0,00	0,00	160,31	0,00	1,000	160,31	0,00	0,00	160,31	0,00								
3	1,2	Protidážňová žalúzia PZAL-630x315-R	ks	2,000	77,66	155,32	155,32	0,00	2,000	155,32	0,00	0,00	155,32	0,00	2,000	155,32	0,00	0,00	155,32	0,00								
4	1,3	Výustka privodná 300 m3/h na kruhové potrubie	ks	5,000	22,98	114,90	91,92	22,98	5,000	114,90	0,00	0,00	91,92	22,98	5,000	114,90	0,00	0,00	91,92	22,98								
5	1,4	Výustka odvodná 300 m3/h na kruhové potrubie	ks	5,000	22,98	114,90	91,92	22,98	5,000	114,90	0,00	0,00	91,92	22,98	5,000	114,90	0,00	0,00	91,92	22,98								
6	1,5	Štvorhranné potrubie sk. I s tvarovkami do obvodu 1260mm/30%	bm	26,000	38,82	1 009,32	1 009,32	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
7	1,6	SPIRO potrubie						0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		DN 250/20%	bm	3,000	11,48	34,44	34,44	0,00	3,000	34,44	0,00	0,00	34,44	0,00	3,000	34,44	0,00	0,00	34,44	0,00								
		DN 200/25%	bm	3,000	8,41	25,23	25,23	0,00	3,000	25,23	0,00	0,00	25,23	0,00	3,000	25,23	0,00	0,00	25,23	0,00								
		DN 160/30%	bm	4,000	6,65	26,60	26,60	0,00	4,000	26,60	0,00	0,00	26,60	0,00	4,000	26,60	0,00	0,00	26,60	0,00								
8	1,7	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	16,000	5,01	80,16	80,16	0,00	16,000	80,16	0,00	0,00	80,16	0,00	16,000	80,16	0,00	0,00	80,16	0,00								
9	2,1	Ventilátor VKAP 125 LD 3.0	ks	2,000	86,69	173,38	173,38	0,00	2,000	173,38	0,00	0,00	173,38	0,00	2,000	173,38	0,00	0,00	173,38	0,00								
		Spätná klapka DN15	ks	2,000	9,80	19,60	19,60	0,00	2,000	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00	2,000	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00								
10	2,2	VK 12 žalúzia	ks	2,000	12,93	25,86	25,86	0,00	2,000	25,86	0,00	0,00	25,86	0,00	2,000	25,86	0,00	0,00	25,86	0,00								
11	2,3	Tanierový ventil odvodný DN 100 + rámik	ks	5,000	5,41	27,05	16,23	10,82	5,000	27,05	0,00	0,00	16,23	10,82	5,000	27,05	0,00	0,00	16,23	10,82								
12	2,4	Tanierový ventil odvodný DN 125 + rámik	ks	2,000	6,10	12,20	12,20	0,00	2,000	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00	2,000	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00								
13	2,5	Flexi potrubie						0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Aludec DN 100	bm	5,000	1,34	6,70	6,70	0,00	5,000	6,70	0,00	0,00	6,70	0,00	5,000	6,70	0,00	0,00	6,70	0,00								
		Aludec DN 125	bm	5,000	1,60	8,00	8,00	0,00	5,000	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	5,000	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00								
		Sonodec DN 125	bm	4,000	4,81	19,24	19,24	0,00	4,000	19,24	0,00	0,00	19,24	0,00	4,000	19,24	0,00	0,00	19,24	0,00								
14	2,6	SPIRO potrubie s tvarovkami						0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		DN 125/30%	bm	4,000	5,08	20,32	20,32	0,00	4,000	20,32	0,00	0,00	20,32	0,00	4,000	20,32	0,00	0,00	20,32	0,00								
		DN 100/20%	bm	4,000	4,55	18,20	18,20	0,00	4,000	18,20	0,00	0,00	18,20	0,00	4,000	18,20	0,00	0,00	18,20	0,00								
15	2,7	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	4,300	7,46	32,08	32,08	0,00	4,300	32,08	0,00	0,00	32,08	0,00	4,300	32,08	0,00	0,00	32,08	0,00								
16		Montáž	ks	1,000	2 660,04	2 660,04	0,00	2 660,04	1,000	2 660,04	0,00	0,00	0,00	2 660,04	1,000	2 660,04	0,00	0,00	0,00	2 660,04								
17		Demontáž jestvujúcich ventilátorov	ks	1,000	29,92	29,92	0,00	29,92	1,000	29,92	0,00	0,00	0,00	29,92	1,000	29,92	0,00	0,00	0,00	29,92								
18		Dopravné náklady	ks	1,000	534,36	534,36	0,00	534,36	1,000	534,36	0,00	0,00	0,00	534,36	1,000	534,36	0,00	0,00	534,36	0,00								
19		Oživenie a zregulovanie	ks	1,000	267,18	267,18	0,00	267,18	1,000	267,18	0,00	0,00	0,00	267,18	1,000	267,18	0,00	0,00	267,18	0,00								
						14 546,55	11 799,81	2 746,74	14 546,55		0,00	0,00	11 799,81	2 746,74	14 546,55		0,00	0,00	11 799,81	2 746,74								
SO 04.05 Vykurovanie																												
1	892262131.1	Hlavná tlaková skúška, pre úsek plyn. potrubia, vzduchom 0,6MPa potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00								
2	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,270000t	m2	1,000	1,99	1,99	1,99	0,00	1,000	1,99	0,00	0,00	1,99	0,00	1,000	1,99	0,00	0,00	1,99	0,00								
3	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,270	8,07	2,18	2,18	0,00	0,270	2,18	0,00	0,00	2,18	0,00	0,270	2,18	0,00	0,00	2,18	0,00								
4	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,387	0,05	0,07	0,00	0,07	1,387	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	1,387	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07								
5	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt	t	0,270	6,66	1,80	1,80	0,00	0,270	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00	0,270	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00								
6	979082111.1	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,387	8,41	11,66	0,00	11,66	1,387	11,66	0,00	0,00	0,00	11,66	1,387	11,66	0,00	0,00	0,00	11,66								
7	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,387	0,75	1,04	0,00	1,04	1,387	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04	1,387	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04								
8	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,387	12,82	17,78	0,00	17,78	1,387	17,78	0,00	0,00	0,00	17,78	1,387	17,78	0,00	0,00	0,00	17,78								
9	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	48,000	2,67	128,16	128,16	0,00	48,000	128,16	0,00	0,00	128,16	0,00	48,000	128,16	0,00	0,00	128,16	0,00								
10	2837741529	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	20,000	2,78	55,60	55,60	0,00	20,000	55,60	0,00	0,00	55,60	0,00	20,000	55,60	0,00	0,00	55,60	0,00								
11	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	28,000	1,07	29,96	29,96	0,00	28,000	29,96	0,00	0,00	29,96	0,00	28,000	29,96	0,00	0,00	29,96	0,00								
12	713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	162,000	2,67	432,54	432,54	0,00	162,000	432,54	0,00	0,00	432,54	0,00	162,000	432,54	0,00	0,00	432,54	0,00								
13	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	42,000	2,03	85,26	85,26	0,00	42,000	85,26	0,00	0,00	85,26	0,00	42,000	85,26	0,00	0,00	85,26	0,00								
14	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	120,000	2,24	268,80	268,80	0,00	120,000	268,80	0,00	0,00	268,80	0,00	120,000	268,80	0,00	0,00	268,80	0,00								
15	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	9,697	1,39	13,48	13,48	0,00	9,697	13,48	0,00	0,00	13,48	0,00	9,697	13,48	0,00	0,00	13,48	0,00								
16	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00								
17	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	4,27	4,27	4,27	0,00	1,000	4,27	0,00	0,00	4,27	0,00	1,000	4,27	0,00	0,00	4,27	0,00								
18	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00								
19	5511872290	Kontrolovateľný spätný ventil, 1", PN 16, mosadz "CR".	ks	1,000	4,06	4,06	4,06	0,00	1,000	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00	1,000	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00								
20	722221305	Montáž spätné klapky závitovej G 1/2	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00								
21	5511871640	Vodorovná spätná klapka 1/2"	ks	1,000	4,60	4,60	4,60	0,00	1,000	4,60	0,00	0,00	4,60	0,00	1,000	4,60	0,00	0,00	4,60	0,00								
22	722221370	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	1,000	3,74	3,74	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00	1,000	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00								
23	5511871590	Filter závitový, 1/2", mosadz	ks	1,000	4,38	4,38	4,38	0,00	1,000	4,38	0,00	0,00	4,38	0,00	1,000	4,38	0,00	0,00	4,38	0,00								
24	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,517	0,67	0,35	0,35	0,00	0,517	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,517	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00								
25	723120202	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost 11 353.0 DN 15	m	2,000	6,95	13,90	13,90	0,00	2,000	13,90	0,00	0,00	13,90	0,00	2,000	13,90	0,00	0,00	13,90	0,00								
26	723130254	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 50	m	40,000	16,24	649,60	649,60																					

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
30	5518000067	Protipožiarna armatúra FIREBAG s guľovým uzáverom priamym, 1/2" F x 1/2" F, prevádzková poistka, niklovaná mosadz	ks	2,000	17,63	35,26	35,26	0,00	2,000	35,26	0,00	0,00	35,26	0,00	2,000	35,26	0,00	0,00	35,26	0,00
31	733190217	Skúška tesnoty potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/5 podľa STN 13 0020	m	40,000	0,53	21,20	21,20	0,00	40,000	21,20	0,00	0,00	21,20	0,00	40,000	21,20	0,00	0,00	21,20	0,00
32	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	11,144	0,87	9,70	9,70	0,00	11,144	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	11,144	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00
33	731200826	Demontáž kotla oceleového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	ks	2,000	48,09	96,18	96,18	0,00	2,000	96,18	0,00	0,00	96,18	0,00	2,000	96,18	0,00	0,00	96,18	0,00
34	731261035	Montáž plynového turbo kotla nástenného turbo, výkon 26 kW	ks	2,000	374,05	748,10	748,10	0,00	2,000	748,10	0,00	0,00	748,10	0,00	2,000	748,10	0,00	0,00	748,10	0,00
35	4849110240	Plynový kondenzačný kotol turbo, výkon 26kW, expanzná nádobka 10litrov	ks	2,000	1 132,84	2 265,68	2 265,68	0,00	2,000	2 265,68	0,00	0,00	2 265,68	0,00	2,000	2 265,68	0,00	0,00	2 265,68	0,00
36	4849110710001.1	Montážna pomocka na omietku	ks	2,000	26,72	53,44	26,72	26,72	2,000	53,44	0,00	0,00	26,72	26,72	2,000	53,44	0,00	0,00	26,72	26,72
37	731261035.1	Uvedenie do prevádzky kaskády kondenzačných koltov	ks	1,000	251,15	251,15	251,15	0,00	1,000	251,15	0,00	0,00	251,15	0,00	1,000	251,15	0,00	0,00	251,15	0,00
38	731261035.1.11	Regulácia vykurovacieho okruhu so zmiešavaním pre 3 okruhy	ks	1,000	390,08	390,08	0,00	390,08	1,000	390,08	0,00	0,00	0,00	390,08	1,000	390,08	0,00	0,00	0,00	390,08
39	734431111	Termostat digitálny	ks	3,000	83,36	250,08	250,08	0,00	3,000	250,08	0,00	0,00	250,08	0,00	3,000	250,08	0,00	0,00	250,08	0,00
40	3899006420	Snímač vonkajšej teploty	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
41	4849110710.004	Snímač teploty	ks	4,000	17,10	68,40	68,40	0,00	4,000	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	4,000	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00
42	731261035.1.12	Regulácia okruhu TUV	ks	1,000	10,69	10,69	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00
43	4849110710.008	Ponorný snímač teploty	ks	1,000	10,69	10,69	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00	1,000	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00
44	731261035.1.45	Montáž havarijnej MaR (signalizácia uniklu plynu, odstavenie prívodu plynu pri uniklu plynu, signalizácia a odstavenie kotolne pri zaplavení)	ks	1,000	144,28	144,28	144,28	0,00	1,000	144,28	0,00	0,00	144,28	0,00	1,000	144,28	0,00	0,00	144,28	0,00
45	4849110710.009	Elektronický snímač zaplavenia	ks	1,000	58,78	58,78	58,78	0,00	1,000	58,78	0,00	0,00	58,78	0,00	1,000	58,78	0,00	0,00	58,78	0,00
46	4849110710.010	Signalizačná siréna	ks	2,000	48,09	96,18	0,00	96,18	2,000	96,18	0,00	0,00	0,00	96,18	2,000	96,18	0,00	0,00	0,00	96,18
47	4849110710.015	Detekčný systém do kotolní - určený pre detekciu plynu	ks	1,000	58,78	58,78	0,00	58,78	1,000	58,78	0,00	0,00	0,00	58,78	1,000	58,78	0,00	0,00	0,00	58,78
48	4849110710.020	Solenoidný plynový ventil DN15	ks	2,000	48,09	96,18	0,00	96,18	2,000	96,18	0,00	0,00	0,00	96,18	2,000	96,18	0,00	0,00	0,00	96,18
49	4849110710.021	Vodič JYSTY 2x2x0,8	m	30,000	2,67	80,10	0,00	80,10	30,000	80,10	0,00	0,00	0,00	80,10	30,000	80,10	0,00	0,00	0,00	80,10
50	731291010	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 20	ks	1,000	37,41	37,41	0,00	37,41	1,000	37,41	0,00	0,00	0,00	37,41	1,000	37,41	0,00	0,00	0,00	37,41
51	4849106210	Rýchlomontážna sada DN20 bez zmiešavača	ks	1,000	252,22	252,22	252,22	0,00	1,000	252,22	0,00	0,00	252,22	0,00	1,000	252,22	0,00	0,00	252,22	0,00
52	731291060	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 20	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
53	4849106240	Rýchlomontážna sada s 3- cestným zmiešavačom DN20	ks	1,000	390,08	390,08	390,08	0,00	1,000	390,08	0,00	0,00	390,08	0,00	1,000	390,08	0,00	0,00	390,08	0,00
54	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	2,000	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
55	4849106330	Rýchlomontážna sada s 3- cestným zmiešavačom DN25	ks	2,000	394,36	788,72	788,72	0,00	2,000	788,72	0,00	0,00	788,72	0,00	2,000	788,72	0,00	0,00	788,72	0,00
56	7313611010.15	Montáž komínu pre turbo kotol 60/100	m	2,500	26,72	66,80	66,80	0,00	2,500	66,80	0,00	0,00	66,80	0,00	2,500	66,80	0,00	0,00	66,80	0,00
57	83151	Koncový kus, Al/pozink, plech DN 60/100	ks	2,000	69,47	138,94	138,94	0,00	2,000	138,94	0,00	0,00	138,94	0,00	2,000	138,94	0,00	0,00	138,94	0,00
58	83151.1	Prechod cez strechu, Al/pozink, plech DN 60/100	ks	2,000	36,34	72,68	72,68	0,00	2,000	72,68	0,00	0,00	72,68	0,00	2,000	72,68	0,00	0,00	72,68	0,00
59	83151.15	Predĺženie 1000m, Al/pozink, plech DN 60/100	ks	4,000	20,31	81,24	81,24	0,00	4,000	81,24	0,00	0,00	81,24	0,00	4,000	81,24	0,00	0,00	81,24	0,00
60	83151.16	Objímka nosná pre komín DN 100	ks	4,000	5,34	21,36	21,36	0,00	4,000	21,36	0,00	0,00	21,36	0,00	4,000	21,36	0,00	0,00	21,36	0,00
61	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	91,642	3,17	290,51	290,51	0,00	91,642	290,51	0,00	0,00	290,51	0,00	91,642	290,51	0,00	0,00	290,51	0,00
62	732111435	montáž združeného rozdeľovača a zberača	ks	1,000	133,59	133,59	133,59	0,00	1,000	133,59	0,00	0,00	133,59	0,00	1,000	133,59	0,00	0,00	133,59	0,00
63	4848880104	Rozdeľovače a zberače 4 veľk., dl.1050mm	ks	1,000	582,45	582,45	582,45	0,00	1,000	582,45	0,00	0,00	582,45	0,00	1,000	582,45	0,00	0,00	582,45	0,00
64	4848880151.1	Rozdeľovače a zberače - Stojany pevné pre rúrové rozdeľovače DN80, výška do 800mm	ks	1,000	197,71	197,71	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	0,00	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	0,00	197,71	0,00
65	732219205.1	Montáž anoloidu	ks	1,000	58,78	58,78	58,78	0,00	1,000	58,78	0,00	0,00	58,78	0,00	1,000	58,78	0,00	0,00	58,78	0,00
66	4847665830001	Anoloid m=2000/h s izoláciou hr. 25mm	ks	1,000	192,37	192,37	192,37	0,00	1,000	192,37	0,00	0,00	192,37	0,00	1,000	192,37	0,00	0,00	192,37	0,00
67	732331033	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 18 l	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
68	4846717020	Nádoba-expanzná tlak 6 barov s membránou 18 l šedá	ks	1,000	49,16	49,16	49,16	0,00	1,000	49,16	0,00	0,00	49,16	0,00	1,000	49,16	0,00	0,00	49,16	0,00
69	732422000	Montáž obehového čerpadla teplovodného	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
70	4268155000.1	Cirkulačné teplovodné Čerpadlo TUV	ks	1,000	197,71	197,71	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	0,00	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	0,00	197,71	0,00
71	732219205	Montáž zásobníkového ohrievača teplej vody	ks	1,000	203,06	203,06	203,06	0,00	1,000	203,06	0,00	0,00	203,06	0,00	1,000	203,06	0,00	0,00	203,06	0,00
72	4847665900	Zásobníkový ohrievač vody pre nástenné kotly z ocele, objem 150L,	ks	1,000	576,04	576,04	576,04	0,00	1,											

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
88	73319130611.1	Nepredvídané práce na stavbe	hod	15,000	14.43	216.45	216.45	0.00	15,000	216.45	0.00	0.00	216.45	0.00	15,000	216.45	0.00	0.00	216.45	0.00
89	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	118,648	1.35	160.17	160.17	0.00	118,648	160.17	0.00	0.00	160.17	0.00	118,648	160.17	0.00	0.00	160.17	0.00
90	722221065	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/4	ks	1,000	3.74	3.74	3.74	0.00	1,000	3.74	0.00	0.00	3.74	0.00	1,000	3.74	0.00	0.00	3.74	0.00
91	5511130120	Vypúšťací guľový ventil, 3/4", komplet,	ks	1,000	4.17	4.17	4.17	0.00	1,000	4.17	0.00	0.00	4.17	0.00	1,000	4.17	0.00	0.00	4.17	0.00
92	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák, vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho o PN 0.6, ventilov G 3/8	ks	6,000	2.67	16.02	16.02	0.00	6,000	16.02	0.00	0.00	16.02	0.00	6,000	16.02	0.00	0.00	16.02	0.00
93	5511130100.1	Vypúšťací ventil, 3/8", komplet	ks	6,000	3.10	18.60	18.60	0.00	6,000	18.60	0.00	0.00	18.60	0.00	6,000	18.60	0.00	0.00	18.60	0.00
94	734213250	Montáž ventilu radiátorového šrobenia do vratného potrubia	ks	4,000	6.95	27.80	27.80	0.00	4,000	27.80	0.00	0.00	27.80	0.00	4,000	27.80	0.00	0.00	27.80	0.00
95	4849210116.01	Ventil RL-1 DN10	ks	4,000	5.88	23.52	23.52	0.00	4,000	23.52	0.00	0.00	23.52	0.00	4,000	23.52	0.00	0.00	23.52	0.00
96	73421325001	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	8,000	3.74	29.92	29.92	0.00	8,000	29.92	0.00	0.00	29.92	0.00	8,000	29.92	0.00	0.00	29.92	0.00
97	4849210116	Hygroskopický automatický odvzdušňovací ventil, 1/2", PN 10,	ks	8,000	6.95	55.60	55.60	0.00	8,000	55.60	0.00	0.00	55.60	0.00	8,000	55.60	0.00	0.00	55.60	0.00
98	734223130	Montáž ventilu závitového termostatického	ks	4,000	3.74	14.96	14.96	0.00	4,000	14.96	0.00	0.00	14.96	0.00	4,000	14.96	0.00	0.00	14.96	0.00
99	4848903040.1	Termostatický ventil s prednastavením DN10	ks	3,000	8.02	24.06	24.06	0.00	3,000	24.06	0.00	0.00	24.06	0.00	3,000	24.06	0.00	0.00	24.06	0.00
100	4848903040.2	Termostatický ventil s prednastavením DN15 pre rebrikový radiator	ks	1,000	8.02	8.02	8.02	0.00	1,000	8.02	0.00	0.00	8.02	0.00	1,000	8.02	0.00	0.00	8.02	0.00
101	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	33,000	0.53	17.49	17.49	0.00	33,000	17.49	0.00	0.00	17.49	0.00	33,000	17.49	0.00	0.00	17.49	0.00
102	5518100042	Termostatická hlavica chromovaná, podstavec biely	ks	33,000	11.22	370.26	370.26	0.00	33,000	370.26	0.00	0.00	370.26	0.00	33,000	370.26	0.00	0.00	370.26	0.00
103	734229142	Montáž regulačného ventilu dvojbodové pripoj.	ks	29,000	4.81	139.49	139.49	0.00	29,000	139.49	0.00	0.00	139.49	0.00	29,000	139.49	0.00	0.00	139.49	0.00
104	4220050000	Pripojovacia armatúra pre dvojbodové pripojenie 1/2 bez prednastavenia	ks	25,000	12.29	307.25	307.25	0.00	25,000	307.25	0.00	0.00	307.25	0.00	25,000	307.25	0.00	0.00	307.25	0.00
105	4220050000.1	Pripojovacia armatúra pre dvojbodové pripojenie DN20 s prednastavením	ks	4,000	20.84	83.36	83.36	0.00	4,000	83.36	0.00	0.00	83.36	0.00	4,000	83.36	0.00	0.00	83.36	0.00
106	734240010.1	Montáž závitovej armatury G 1	ks	7,000	3.74	26.18	26.18	0.00	7,000	26.18	0.00	0.00	26.18	0.00	7,000	26.18	0.00	0.00	26.18	0.00
107	5511870330	Guľový uzáver, 1", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	7,000	10.26	71.82	71.82	0.00	7,000	71.82	0.00	0.00	71.82	0.00	7,000	71.82	0.00	0.00	71.82	0.00
108	734240015.1	Montáž závitovej armatury G 5/4	ks	16,000	5.34	85.44	85.44	0.00	16,000	85.44	0.00	0.00	85.44	0.00	16,000	85.44	0.00	0.00	85.44	0.00
109	5511870340	Guľový uzáver, 5/4", niklovaná mosadz	ks	10,000	10.90	109.00	109.00	0.00	10,000	109.00	0.00	0.00	109.00	0.00	10,000	109.00	0.00	0.00	109.00	0.00
110	5511871600	Filter závitový, 5/4", mosadz	ks	3,000	10.79	32.37	32.37	0.00	3,000	32.37	0.00	0.00	32.37	0.00	3,000	32.37	0.00	0.00	32.37	0.00
111	5511872030	Spätná klapka 5/4", mosadz	ks	3,000	10.79	32.37	32.37	0.00	3,000	32.37	0.00	0.00	32.37	0.00	3,000	32.37	0.00	0.00	32.37	0.00
112	734240020	Montáž závitovej armatury G 6/4	ks	4,000	5.34	21.36	21.36	0.00	4,000	21.36	0.00	0.00	21.36	0.00	4,000	21.36	0.00	0.00	21.36	0.00
113	5511870350	Guľový uzáver, 6/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	11.76	47.04	47.04	0.00	4,000	47.04	0.00	0.00	47.04	0.00	4,000	47.04	0.00	0.00	47.04	0.00
114	7342511241.1	Ventil poistný 250kpa, typ 1/2x3/4 + montáž	ks	1,000	10.26	10.26	10.26	0.00	1,000	10.26	0.00	0.00	10.26	0.00	1,000	10.26	0.00	0.00	10.26	0.00
115	7342511241.2	Ventil poistný 550kpa, typ 1/2x3/4 + montáž	ks	1,000	17.95	17.95	17.95	0.00	1,000	17.95	0.00	0.00	17.95	0.00	1,000	17.95	0.00	0.00	17.95	0.00
116	734412115	Montáž tlakomeru	ks	1,000	3.74	3.74	3.74	0.00	1,000	3.74	0.00	0.00	3.74	0.00	1,000	3.74	0.00	0.00	3.74	0.00
117	4849210332	Manometer	ks	1,000	10.47	10.47	10.47	0.00	1,000	10.47	0.00	0.00	10.47	0.00	1,000	10.47	0.00	0.00	10.47	0.00
118	734412410	Montáž merača tepla kompaktného Qn 0,6 G 1/2	ks	1,000	16.03	16.03	16.03	0.00	1,000	16.03	0.00	0.00	16.03	0.00	1,000	16.03	0.00	0.00	16.03	0.00
119	3882232550	Merač tepla, 1/2" 0,6m3/h, 110mm	ks	1,000	113.28	113.28	113.28	0.00	1,000	113.28	0.00	0.00	113.28	0.00	1,000	113.28	0.00	0.00	113.28	0.00
120	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	20,971	0.24	5.03	5.03	0.00	20,971	5.03	0.00	0.00	5.03	0.00	20,971	5.03	0.00	0.00	5.03	0.00
121	735153300	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil teles s priplatom 8 %	ks	30,000	0.53	15.90	15.90	0.00	30,000	15.90	0.00	0.00	15.90	0.00	30,000	15.90	0.00	0.00	15.90	0.00
122	735154032	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	37.41	37.41	37.41	0.00	1,000	37.41	0.00	0.00	37.41	0.00	1,000	37.41	0.00	0.00	37.41	0.00
123	4845372900	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K 500x1000 s bočným pripojením	ks	1,000	52.37	52.37	52.37	0.00	1,000	52.37	0.00	0.00	52.37	0.00	1,000	52.37	0.00	0.00	52.37	0.00
124	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	37.41	37.41	37.41	0.00	1,000	37.41	0.00	0.00	37.41	0.00	1,000	37.41	0.00	0.00	37.41	0.00
125	4848952540	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 11VK 600x 500	ks	1,000	58.78	58.78	58.78	0.00	1,000	58.78	0.00	0.00	58.78	0.00	1,000	58.78	0.00	0.00	58.78	0.00
126	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	37.41	37.41	37.41	0.00	1,000	37.41	0.00	0.00	37.41	0.00	1,000	37.41	0.00	0.00	37.41	0.00
127	4848952580	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 11VK 600x 900	ks	1,000	72.67	72.67	72.67	0.00	1,000	72.67	0.00	0.00	72.67	0.00	1,000	72.67	0.00	0.00	72.67	0.00
128	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	9,000	37.41	336.69	336.69	0.00	9,000	336.69	0.00	0.00	336.69	0.00	9,000	336.69	0.00	0.00	336.69	0.00
129	4848952600	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 600x1100	ks	2,000	102.60	205.20	205.20	0.00	2,000	205.20	0.00	0.00	205.20	0.00	2,000	205.20	0.00	0.00	205.20	0.00
130	4848952610	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 11VK 600x1200	ks	6,000	82.93	497.58	497.58	0.00	6,000	497.58	0.00	0.00	497.58	0.00						

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
141	4848953430	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x1600	ks	2,000	131,45	262,90	262,90	0,00	2,000	262,90	0,00	0,00	262,90	0,00	2,000	262,90	0,00	0,00	262,90	0,00
142	735154243	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojrádového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
143	4848954230	Vykurovacie teleso doskové 3-radové oceľové 33VK 600x1600	ks	1,000	188,09	188,09	188,09	0,00	1,000	188,09	0,00	0,00	188,09	0,00	1,000	188,09	0,00	0,00	188,09	0,00
144	735162140	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	1,000	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
145	4845500985	Vykurovací rebrik radiátor oceľ rebrik 750 x 1650	ks	1,000	89,77	89,77	89,77	0,00	1,000	89,77	0,00	0,00	89,77	0,00	1,000	89,77	0,00	0,00	89,77	0,00
146	735311650	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 4 cestný	ks	1,000	25,65	25,65	25,65	0,00	1,000	25,65	0,00	0,00	25,65	0,00	1,000	25,65	0,00	0,00	25,65	0,00
147	4849225087	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 5/4" 4cestný	ks	1,000	101,53	101,53	101,53	0,00	1,000	101,53	0,00	0,00	101,53	0,00	1,000	101,53	0,00	0,00	101,53	0,00
148	735311670	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 6 cestný	ks	1,000	38,47	38,47	38,47	0,00	1,000	38,47	0,00	0,00	38,47	0,00	1,000	38,47	0,00	0,00	38,47	0,00
149	4849225045	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" x EK, 6cestný	ks	1,000	122,90	122,90	122,90	0,00	1,000	122,90	0,00	0,00	122,90	0,00	1,000	122,90	0,00	0,00	122,90	0,00
150	735311660	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 5 cestný	ks	1,000	32,06	32,06	32,06	0,00	1,000	32,06	0,00	0,00	32,06	0,00	1,000	32,06	0,00	0,00	32,06	0,00
151	4849225044	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" x EK, 5cestný	ks	1,000	113,28	113,28	113,28	0,00	1,000	113,28	0,00	0,00	113,28	0,00	1,000	113,28	0,00	0,00	113,28	0,00
152	735311680	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 7 cestný	ks	1,000	44,89	44,89	44,89	0,00	1,000	44,89	0,00	0,00	44,89	0,00	1,000	44,89	0,00	0,00	44,89	0,00
153	4849225046	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" 7cestný	ks	1,000	131,45	131,45	131,45	0,00	1,000	131,45	0,00	0,00	131,45	0,00	1,000	131,45	0,00	0,00	131,45	0,00
154	735311690	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 8 cestný	ks	1,000	51,30	51,30	51,30	0,00	1,000	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00	1,000	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00
155	4849225047	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" x EK, 8cestný	ks	1,000	141,07	141,07	141,07	0,00	1,000	141,07	0,00	0,00	141,07	0,00	1,000	141,07	0,00	0,00	141,07	0,00
156	735311760	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 5 okruhov	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
157	735311810	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku max. 5 okruhov	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
158	735311820	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku max. 11 okruhov	ks	3,000	26,72	80,16	80,16	0,00	3,000	80,16	0,00	0,00	80,16	0,00	3,000	80,16	0,00	0,00	80,16	0,00
159	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	57,292	1,54	88,23	88,23	0,00	57,292	88,23	0,00	0,00	88,23	0,00	57,292	88,23	0,00	0,00	88,23	0,00
160	783424141	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	40,000	1,97	78,80	78,80	0,00	40,000	78,80	0,00	0,00	78,80	0,00	40,000	78,80	0,00	0,00	78,80	0,00
161	HZS000311.1	Revízia rozvodu plynu	m	40,000	3,41	136,40	136,40	0,00	40,000	136,40	0,00	0,00	136,40	0,00	40,000	136,40	0,00	0,00	136,40	0,00
						27 487,64	26 638,96	848,68	27 487,64	0,00	0,00	0,00	26 638,96	848,68	27 487,64	0,00	0,00	26 638,96	848,68	
SO 05.05 Vykurovanie																				
1	971033431	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t	ks	4,000	1,52	6,08	6,08	0,00	4,000	6,08	0,00	0,00	6,08	0,00	4,000	6,08	0,00	0,00	6,08	0,00
2	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km.	t	0,300	8,07	2,42	0,00	2,42	0,300	2,42	0,00	0,00	0,00	2,42	0,300	2,42	0,00	0,00	2,42	0,00
3	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,292	0,05	0,01	0,01	0,00	0,292	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,292	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
4	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt	t	0,300	6,66	2,00	2,00	0,00	0,300	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,300	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
5	979082111.1	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,292	8,41	2,46	0,00	2,46	0,292	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46	0,292	2,46	0,00	0,00	2,46	0,00
6	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,292	0,75	0,22	0,00	0,22	0,292	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,292	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00
7	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,292	12,82	3,74	0,00	3,74	0,292	3,74	0,00	0,00	0,00	3,74	0,292	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00
8	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	31,000	2,67	82,77	82,77	0,00	31,000	82,77	0,00	0,00	82,77	0,00	31,000	82,77	0,00	0,00	82,77	0,00
9	2837741529	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	31,620	2,78	87,90	87,90	0,00	31,620	87,90	0,00	0,00	87,90	0,00	31,620	87,90	0,00	0,00	87,90	0,00
10	713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	32,000	2,67	85,44	85,44	0,00	32,000	85,44	0,00	0,00	85,44	0,00	32,000	85,44	0,00	0,00	85,44	0,00
11	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	32,640	2,24	73,11	73,11	0,00	32,640	73,11	0,00	0,00	73,11	0,00	32,640	73,11	0,00	0,00	73,11	0,00
12	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,662	1,39	3,70	3,70	0,00	2,662	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00	2,662	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00
13	731251003	Montáž kotla oceľového elektrického 11-18 kW	ks	1,000	144,28	144,28	144,28	0,00	1,000	144,28	0,00	0,00	144,28	0,00	1,000	144,28	0,00	0,00	144,28	0,00
14	4844140007	Elektrokotol 14kW s poistným ventilom a so zabudovanou 1 i expanznou nádobou	ks	1,000	844,29	844,29	844,29	0,00	1,000	844,29	0,00	0,00	844,29	0,00	1,000	844,29	0,00	0,00	844,29	0,00
15	3899006420	Snímač vonkajšej teploty	ks	1,000	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
16	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	7,724	3,17	24,49	24,49	0,00	7,724	24,49	0,00	0,00	24,49	0,00	7,724	24,49	0,00	0,00	24,49	0,00
17	722172621.1	Potrubie z rúr PE-X/AL/PE DN 16,0x2 v kotúčoch	m	118,000	5,56	656,08	656,08	0,00	118,000	656,08	0,00	0,00	656,08	0,00	118,000	656,08	0,00	0,00	656,08	0,00
18	722172624	Potrubie z rúr PE-X/AL/PE DN 32,0x4,4 v kotúčoch	m	32,000	12,82	410,24	410,24	0,00	32,000	410,24	0,00	0,00	410,24	0,00	32,000	410,24	0,00	0,00	410,24	0,00
19	733161101.1	Montáž a dodávka chráničky pre vykurovacie rúry do o 17mm	m	85,000	1,07	90,95	90,95	0,00	85,000	90,95	0,00	0,00	90,95	0,00	85,000	90,95	0,00	0,00	90,95	0,00
20	7331670210.02	Adapeter zverný napojenie plastového potrubia na rozdeľovač	ks	14,000	3,63	50,82	50,82	0,00	14,000	50,82	0,00	0,00	50,82	0,00	14,000	50,82	0,00	0,00	50,82	0,00
21	7331670210.025	Vodňad obľúk 90°, o16	ks	28,000	1,07	29,96	29,96	0,00	28,000	29,96	0,00	0,00	29,96	0,00	28,000	29,96	0,00	0,00	29,96	0,00
22	7331670210.2	Krycia dvojrozeta	ks	7,000	2,67	18,69	18,69	0,00	7,000	18,69	0,00	0,00	18,69	0,00	7,000	18,69	0,00	0,00	18,69	0,00
23	7331670210.3	Prechodka na plastové potrubie 16x2,0	ks	18,000	5,34	96,12	96,12	0,00	18,000	96,12	0,00	0,00	96,12	0,00	18,000	96,12	0,00	0,00	96,12	0,00
24	733181102.x	Montáž zavesu - oceľový profil a spojovací materiál	ks	5,000	3,74	18,70	18,70	0,00	5,000	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00	5,000	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00
25	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	200,000	0,53	106,00	106,00	0,00	200,000	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	200,000	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00
26	733191302	Preplachovanie potrubia do DN80	m	200,000	0,32	64,00	64,00	0,00	200,000	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	200,000	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
101	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	1 119,124	2,35	2 629,94	2 629,94	0,00	1 119,124	2 629,94	0,00	0,00	2 629,94	0,00	1 119,124	2 629,94	0,00	0,00	2 629,94	0,00
102	283 180629	Doska z polystyrénu EPS hr. 100 mm	m2	570,753	4,27	2 437,12	2 437,12	0,00	570,753	2 437,12	0,00	0,00	2 437,12	0,00	570,753	2 437,12	0,00	0,00	2 437,12	0,00
103	283 180630	Dosky z polystyrénu EPS hr. 160 mm	m2	570,753	6,84	3 903,95	3 903,95	0,00	570,753	3 903,95	0,00	0,00	3 903,95	0,00	570,753	3 903,95	0,00	0,00	3 903,95	0,00
104	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	149,350	1,82	271,82	271,82	0,00	149,350	271,82	0,00	0,00	271,82	0,00	149,350	271,82	0,00	0,00	271,82	0,00
105	283 180629	Doska z polystyrénu EPS hr. 100 mm	m2	156,818	4,27	669,61	669,61	0,00	156,818	669,61	0,00	0,00	669,61	0,00	156,818	669,61	0,00	0,00	669,61	0,00
106	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	99,124	1,30	128,86	128,86	0,00	99,124	128,86	0,00	0,00	128,86	0,00	99,124	128,86	0,00	0,00	128,86	0,00
127	76662-2239	Okrná plastové (vrátane parapetov) - dodávka, montáž	m2	65,664	233,75	15 348,96	14 298,02	1 050,94	65,664	15 348,96	0,00	0,00	14 298,02	1 050,94	65,304	15 264,81	0,00	-84,15	14 298,02	966,79
128	76662-2931	Dvere ext. vrátno so zár. a kovaním (komplet) - dodávka, montáž	kus	27,048	288,85	7 812,81	5 816,28	1 996,53	27,048	7 812,81	0,00	0,00	5 816,28	1 996,53	27,048	7 812,81	0,00	0,00	5 816,28	1 996,53
						54 686,70	47 999,73	6 686,97		54 686,70	0,00	0,00	47 999,73	6 686,97		54 602,55	0,00	-84,15	47 999,73	6 602,82
SO 08.04 Vzduchotechnika																				
	Zariadenie č.1	Vetranie chovu japonských prepelíc							0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.1	VZT jednotka s rekuperáciou tepla v hygienickom prevedení v zostave :	ks	1,000	7 571,93	7 571,93	7 571,93	0,00	1,000	7 571,93	0,00	0,00	7 571,93	0,00	1,000	7 571,93	0,00	0,00	7 571,93	0,00
		Kabeláž MaR	bm	20,000	8,02	160,40	160,40	0,00	20,000	160,40	0,00	0,00	160,40	0,00	20,000	160,40	0,00	0,00	160,40	0,00
2	1.2	Protidážďová žalúzia PZAL-630x315-R	ks	2,000	77,66	155,32	155,32	0,00	2,000	155,32	0,00	0,00	155,32	0,00	2,000	155,32	0,00	0,00	155,32	0,00
3	1.3	Prívodný čistý nástavec CFC-R-1-H-535x535x80-H11-AQ-S600	ks	2,000	577,76	1 155,52	1 155,52	0,00	2,000	1 155,52	0,00	0,00	1 155,52	0,00	2,000	1 155,52	0,00	0,00	1 155,52	0,00
4	1.4	Odvodný čistý nástavec CFC-R-1-H-535x535x80-H11-AQ-S600	ks	3,000	577,76	1 733,28	1 733,28	0,00	3,000	1 733,28	0,00	0,00	1 733,28	0,00	3,000	1 733,28	0,00	0,00	1 733,28	0,00
5	1.5	Štvorhranné potrubie sk. I s tvarovkami							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		do obvodu 1260mm/30%	bm	2,000	38,82	77,64	77,64	0,00	2,000	77,64	0,00	0,00	77,64	0,00	2,000	77,64	0,00	0,00	77,64	0,00
		DN 200	bm	8,000	6,52	52,16	52,16	0,00	8,000	52,16	0,00	0,00	52,16	0,00	8,000	52,16	0,00	0,00	52,16	0,00
6	1.5	SPIRO potrubie							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DN 250/20%	bm	3,000	11,48	34,44	34,44	0,00	3,000	34,44	0,00	0,00	34,44	0,00	3,000	34,44	0,00	0,00	34,44	0,00
		DN 200/25%	bm	3,000	8,41	25,23	25,23	0,00	3,000	25,23	0,00	0,00	25,23	0,00	3,000	25,23	0,00	0,00	25,23	0,00
		DN 160/30%	bm	4,000	6,65	26,60	26,60	0,00	4,000	26,60	0,00	0,00	26,60	0,00	4,000	26,60	0,00	0,00	26,60	0,00
7	1.6	Tepelná izolácia PEP AL hr.25mm	m2	10,000	18,66	186,60	186,60	0,00	10,000	186,60	0,00	0,00	186,60	0,00	10,000	186,60	0,00	0,00	186,60	0,00
		Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	1,000	57,71	57,71	57,71	0,00	1,000	57,71	0,00	0,00	57,71	0,00	1,000	57,71	0,00	0,00	57,71	0,00
	Zariadenie č.2	Vetranie satní							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	2.1	VZT jednotka s rekuperáciou tepla v zostave :	ks	1,000	2 714,19	2 714,19	2 714,19	0,00	0,000	0,00	-2 714,19	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kabeláž MaR	bm	20,000	8,02	160,40	160,40	0,00	20,000	160,40	0,00	0,00	160,40	0,00	20,000	160,40	0,00	0,00	160,40	0,00
9	2.2	Protidážďová žalúzia PZAL-630x315-R	ks	2,000	77,66	155,32	155,32	0,00	2,000	155,32	0,00	0,00	155,32	0,00	2,000	155,32	0,00	0,00	155,32	0,00
10	2.3	Odvodný tanierový ventil EFF 125 s rámikom	ks	2,000	6,10	12,20	12,20	0,00	2,000	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00	2,000	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00
11	2.4	Odvodný tanierový ventil EFF 100 s rámikom	ks	4,000	5,41	21,64	21,64	0,00	4,000	21,64	0,00	0,00	21,64	0,00	4,000	21,64	0,00	0,00	21,64	0,00
12	2.5	Prívodný tanierový ventil TFF 160 s rámikom	ks	2,000	8,66	17,32	17,32	0,00	2,000	17,32	0,00	0,00	17,32	0,00	2,000	17,32	0,00	0,00	17,32	0,00
		DN 160	bm	8,000	5,56	44,48	44,48	0,00	8,000	44,48	0,00	0,00	44,48	0,00	8,000	44,48	0,00	0,00	44,48	0,00
		DN 160	bm	2,000	1,97	3,94	3,94	0,00	2,000	3,94	0,00	0,00	3,94	0,00	2,000	3,94	0,00	0,00	3,94	0,00
		DN 125	bm	2,000	1,60	3,20	3,20	0,00	2,000	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00	2,000	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00
		DN 100	bm	2,000	1,34	2,68	2,68	0,00	2,000	2,68	0,00	0,00	2,68	0,00	2,000	2,68	0,00	0,00	2,68	0,00
		do obvodu 1260mm/30%	bm	1,000	38,82	38,82	38,82	0,00	1,000	38,82	0,00	0,00	38,82	0,00	1,000	38,82	0,00	0,00	38,82	0,00
		DN 100/15%	bm	5,000	4,55	22,75	22,75	0,00	5,000	22,75	0,00	0,00	22,75	0,00	5,000	22,75	0,00	0,00	22,75	0,00
		DN 125/25%	bm	4,000	5,08	20,32	20,32	0,00	4,000	20,32	0,00	0,00	20,32	0,00	4,000	20,32	0,00	0,00	20,32	0,00
		DN 160/30%	bm	17,000	6,65	113,05	113,05	0,00	17,000	113,05	0,00	0,00	113,05	0,00	17,000	113,05	0,00	0,00	113,05	0,00
		Tepelná izolácia PEP AL hr.25mm	m2	8,000	18,66	149,28	149,28	0,00	8,000	149,28	0,00	0,00	149,28	0,00	8,000	149,28	0,00	0,00	149,28	0,00
		Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	1,000	68,40	68,40	68,40	0,00	1,000	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	1,000	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00
	Zariadenie č.3	Vetranie hygienických priestorov							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	3.1	Ventilátor VKAP 100 LD 3.0	ks	1,000	86,26	86,26	86,26	0,00	1,000	86,26	0,00	0,00	86,26	0,00	1,000	86,26	0,00	0,00	86,26	0,00
		Spätná klapka DN100	ks	1,000	8,68	8,68	8,68	0,00	1,000	8,68	0,00	0,00	8,68	0,00	1,000	8,68	0,00	0,00	8,68	0,00
14	3.2	Rad. Ventilátor QX100T	ks	5,000	77,71	388,55	233,13	155,42	5,000	388,55	0,00	0,00	233,13	155,42	5,000	388,55	0,00	0,00	233,13	155,42
15	3.3	VK 10 žalúzia	ks	2,000	8,45	16,90	16,90	0,00	2,000	16,90	0,00	0,00	16,90	0,00	2,000	16,90	0,00	0,00	16,90	0,00
16	3.4	Tanierový ventil odvodný DN 100 + rámk	ks	5,000	5,41	27,05	27,05	0,00	5,000	27,05	0,00	0,00	27,05	0,00	5,000	27,05	0,00	0,00	27,05	0,00
17	3.5	Tanierový ventil odvodný DN 125 + rámk	ks	3,000	6,10	18,30	18,30	0,00	3,000	18,30	0,00	0,00	18,30	0,00	3,					

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									vykon	EUR					vykon	EUR				
3	971033451	Vybúranie otvoru v murive tehľ. plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm, -0,21900t	ks	1,00	7,32	7,32	7,32	0,00	1,000	7,32	0,00	0,00	7,32	0,00	1,000	7,32	0,00	0,00	7,32	0,00
4	974031142	Vysekávanie drážky pre pripojovacie potrubie k vykurovacím telesám v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	120,00	1,75	210,00	210,00	0,00	120,000	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	120,000	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
5	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,50	8,07	4,04	4,04	0,00	0,500	4,04	0,00	0,00	4,04	0,00	0,500	4,04	0,00	0,00	4,04	0,00
6	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,52	0,05	0,13	0,00	0,13	2,515	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	2,515	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
7	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt	t	0,50	6,66	3,33	3,33	0,00	0,500	3,33	0,00	0,00	3,33	0,00	0,500	3,33	0,00	0,00	3,33	0,00
8	979082111.1	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	2,52	8,41	21,15	0,00	21,15	2,515	21,15	0,00	0,00	0,00	21,15	2,515	21,15	0,00	0,00	0,00	21,15
9	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,52	0,75	1,89	0,00	1,89	2,515	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89	2,515	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89
10	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolicí (17 09), ostatné	t	2,52	12,82	32,24	0,00	32,24	2,515	32,24	0,00	0,00	0,00	32,24	2,515	32,24	0,00	0,00	0,00	32,24
11	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	194,00	2,67	517,98	517,98	0,00	194,000	517,98	0,00	0,00	517,98	0,00	194,000	517,98	0,00	0,00	517,98	0,00
12	2837741529	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	120,00	2,78	333,60	333,60	0,00	120,000	333,60	0,00	0,00	333,60	0,00	120,000	333,60	0,00	0,00	333,60	0,00
13	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	74,00	1,07	79,18	79,18	0,00	74,000	79,18	0,00	0,00	79,18	0,00	74,000	79,18	0,00	0,00	79,18	0,00
14	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	90,00	2,67	240,30	240,30	0,00	90,000	240,30	0,00	0,00	240,30	0,00	90,000	240,30	0,00	0,00	240,30	0,00
15	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	42,00	2,03	85,26	85,26	0,00	42,000	85,26	0,00	0,00	85,26	0,00	42,000	85,26	0,00	0,00	85,26	0,00
16	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	48,00	2,24	107,52	107,52	0,00	48,000	107,52	0,00	0,00	107,52	0,00	48,000	107,52	0,00	0,00	107,52	0,00
17	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	10,93	1,39	15,19	15,19	0,00	10,926	15,19	0,00	0,00	15,19	0,00	10,926	15,19	0,00	0,00	15,19	0,00
18	722130802	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 40, -0,00497t	m	30,00	0,43	12,90	12,90	0,00	30,000	12,90	0,00	0,00	12,90	0,00	30,000	12,90	0,00	0,00	12,90	0,00
19	723120206	Potrubie z oceleových rúrok závitových číernych spojených zvarovaním - akosť 11 353,0 DN 40	m	30,00	7,16	214,80	214,80	0,00	30,000	214,80	0,00	0,00	214,80	0,00	30,000	214,80	0,00	0,00	214,80	0,00
20	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,00	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
21	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	30,00	6,95	208,50	208,50	0,00	30,000	208,50	0,00	0,00	208,50	0,00	30,000	208,50	0,00	0,00	208,50	0,00
22	733190217	Skúška tesnosti potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/5 podľa STN 13 0020	m	30,00	0,53	15,90	15,90	0,00	30,000	15,90	0,00	0,00	15,90	0,00	30,000	15,90	0,00	0,00	15,90	0,00
23	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,54	0,87	3,95	3,95	0,00	4,540	3,95	0,00	0,00	3,95	0,00	4,540	3,95	0,00	0,00	3,95	0,00
24	731261035.2	Prenastavenie existujúcej regulácie kaskády plynových kotlov nanovú konštantnú teplotu	hod	5,00	17,10	85,50	85,50	0,00	5,000	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00	5,000	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00
25	731261035.3	Ekvitermická regulácia vykurovacieho okruhu so zmiešavacím ventilom pre 3 okruhy	ks	1,00	598,48	598,48	598,48	0,00	1,000	598,48	0,00	0,00	598,48	0,00	1,000	598,48	0,00	0,00	598,48	0,00
26	4849110710.004	Snímač teploty do potrubia	ks	4,00	17,10	68,40	68,40	0,00	4,000	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	4,000	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00
27	731261035.5	Regulácia okruhu vzduchotechniky	ks	1,00	229,77	229,77	229,77	0,00	1,000	229,77	0,00	0,00	229,77	0,00	1,000	229,77	0,00	0,00	229,77	0,00
28	4849110710.006	Snímač teploty do VZT potrubia	ks	1,00	17,10	17,10	17,10	0,00	1,000	17,10	0,00	0,00	17,10	0,00	1,000	17,10	0,00	0,00	17,10	0,00
29	731291010	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 20	ks	1,00	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
30	4849106210	Rýchlomontážna sada DN20 0 bez zmiešavača	ks	1,00	252,22	252,22	252,22	0,00	1,000	252,22	0,00	0,00	252,22	0,00	1,000	252,22	0,00	0,00	252,22	0,00
31	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	2,00	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
32	4849106330	Rýchlomontážna sada s 3- cestným zmiešavačom DN25	ks	2,00	394,36	788,72	788,72	0,00	2,000	788,72	0,00	0,00	788,72	0,00	2,000	788,72	0,00	0,00	788,72	0,00
33	4849106330.1	Upevnenie na stenu pre rýchlomontážnu sadu	ks	3,00	43,82	131,46	131,46	0,00	3,000	131,46	0,00	0,00	131,46	0,00	3,000	131,46	0,00	0,00	131,46	0,00
34	4849106330.2	Servopohon pre trojcestný zmiešavací ventil DN25 Z30V	ks	2,00	134,66	269,32	269,32	0,00	2,000	269,32	0,00	0,00	269,32	0,00	2,000	269,32	0,00	0,00	269,32	0,00
35	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	41,42	3,17	131,31	131,31	0,00	41,424	131,31	0,00	0,00	131,31	0,00	41,424	131,31	0,00	0,00	131,31	0,00
36	732111435	montáž združného rozdeľovača a zberača	ks	1,00	133,59	133,59	133,59	0,00	1,000	133,59	0,00	0,00	133,59	0,00	1,000	133,59	0,00	0,00	133,59	0,00
37	4848880104	Rozdeľovače a zberače - , 4 vetvy,	ks	1,00	582,45	582,45	582,45	0,00	1,000	582,45	0,00	0,00	582,45	0,00	1,000	582,45	0,00	0,00	582,45	0,00
38	4848880151	Rozdeľovače a zberače - Stojany pevné pre rúrové rozdeľovače DN80, výška do 800mm	ks	1,00	197,71	197,71	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	0,00	197,71	0,00	1,000	197,71	0,00	0,00	197,71	0,00
39	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	4,51	1,06	4,78	4,78	0,00	4,512	4,78	0,00	0,00	4,78	0,00	4,512	4,78	0,00	0,00	4,78	0,00
40	722171134	Potrubie z plastických rur PE-X/AL/PE D32/3,0	m	48,00	12,82	615,36	615,36	0,00	48,000	615,36	0,00	0,00	615,36	0,00	48,000	615,36	0,00	0,00	615,36	0,00
41	722172621.1	Potrubie z rur PE-X/AL/PE DN 16,0x2 v kotúčoch	m	120,00	5,56	667,20	667,20	0,00	120,000	667,20	0,00	0,00	667,20	0,00	120,000	667,20	0,00	0,00	667,20	0,00
42	722172622	Potrubie z rur PE-X/AL/PE20 0x2,8 v kotúčoch	m	74,00	7,69	569,06	569,06	0,00	74,000	569,06	0,00	0,00	569,06	0,00	74,000	569,06	0,00	0,00	569,06	0,00
43	722172623	Potrubie z rur PE-X/AL/PE 25,0x3,5 v kotúčoch	m	42,00	10,69	448,98	448,98	0,00	42,000	448,98	0,00	0,00	448,98	0,00	42,000	448,98	0,00	0,00	448,98	0,00
44	733110806.1	Demntáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	14,00	1,60	22,40	22,40	0,00	14,000	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	14,000	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00
45	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezúvňových bežných nízkotlakových DN 25	m	14,00	15,82	221,48	221,48	0,00	14,000	221,48	0,00	0,00	221,48	0,00	14,000	221,48	0,00	0,00	221,48	0,00
46	733181102.x	Montáž zavesu - oceleový profil a spojovací materiál	ks	45,00	3,74	168,30	168,30	0,00	45,000	168,30	0,00	0,00	168,30	0,00	45,000	168,30	0,00	0,00	168,30	0,00
47	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	300,00	0,53	159,00	159,00	0,00	300,000	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	300,000	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00
48	733191302	Preplachovanie potrubia do DN80	m	300,00	0,32	96,00	96,00	0,00	300,000	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	300,000	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
49	7331913031.1	Hydraulické vyregulovanie systému	hod	8,00	14,43	115,44	115,44	0,00	8,000	115,44	0,00	0,00	115,44	0,00	8,000	115,44	0,00	0,00	115,44	0,00
50	73319130611.1	Nepredvídané práce na stavbe	hod	25,00	14,43	360,75	360,75	0,00	25,000	360,75	0,00	0,00	360,75	0,00	25,000	360,75	0,00	0,00	360,75	0,00
51	733191925	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 25	ks	2,00	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
52	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	42,02	1,35	56,73	56,73	0,00	42,024	56,73	0,00	0,00	56,73	0,00	42,024	56,73	0,00	0,00	56,73	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									vykon	EUR					vykon	EUR				
53	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák, vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieh o PN 0,6, ventilov G 3/8	ks	10,00	2,67	26,70	26,70	0,00	10,000	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00	10,000	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00
54	5511130100.1	Vypúšťací ventil, 3/8", komplet	ks	10,00	3,10	31,00	31,00	0,00	10,000	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	10,000	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00
55	734213250	Montáž ventilu radiátorového šrobenia do vratneho potrubia	ks	16,00	6,95	111,20	111,20	0,00	16,000	111,20	0,00	0,00	111,20	0,00	16,000	111,20	0,00	0,00	111,20	0,00
56	4849210116.01	Ventil RL-1 rohový DN15	ks	16,00	5,88	94,08	94,08	0,00	16,000	94,08	0,00	0,00	94,08	0,00	16,000	94,08	0,00	0,00	94,08	0,00
57	73421325001	Montáž ventilu odzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	8,00	3,74	29,92	29,92	0,00	8,000	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00	8,000	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00
58	4849210116	Hygroskopický automatický odzdušňovací ventil, 1/2", PN 10	ks	8,00	6,95	55,60	55,60	0,00	8,000	55,60	0,00	0,00	55,60	0,00	8,000	55,60	0,00	0,00	55,60	0,00
59	734223130	Montáž ventilu závitového termostatického	ks	16,00	3,74	59,84	59,84	0,00	16,000	59,84	0,00	0,00	59,84	0,00	16,000	59,84	0,00	0,00	59,84	0,00
60	4848903040.1	Termostatický ventil rohový s prednastavením DN15	ks	16,00	8,02	128,32	128,32	0,00	16,000	128,32	0,00	0,00	128,32	0,00	16,000	128,32	0,00	0,00	128,32	0,00
61	734231923.1	Odpojenie a napojenie existujúcej armatúry závitovej, uzatváracieho ventilu nad 1 do G 6/4	ks	4,00	13,47	53,88	53,88	0,00	4,000	53,88	0,00	0,00	53,88	0,00	4,000	53,88	0,00	0,00	53,88	0,00
62	734240010	Montáž armatúry závitovej G 1	ks	2,00	5,34	10,68	10,68	0,00	2,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00	2,000	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00
63	5511870020	Guľový uzáver 1", niklovaná mosadz	ks	2,00	5,98	11,96	11,96	0,00	2,000	11,96	0,00	0,00	11,96	0,00	2,000	11,96	0,00	0,00	11,96	0,00
64	734240015	Montáž armatúry závitovej G 5/4	ks	6,00	5,34	32,04	32,04	0,00	6,000	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00	6,000	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00
65	5511870030	Guľový uzáver 5/4", niklovaná mosadz	ks	6,00	10,79	64,74	64,74	0,00	6,000	64,74	0,00	0,00	64,74	0,00	6,000	64,74	0,00	0,00	64,74	0,00
66	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	7,54	0,24	1,81	1,81	0,00	7,535	1,81	0,00	0,00	1,81	0,00	7,535	1,81	0,00	0,00	1,81	0,00
67	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	16,00	0,53	8,48	8,48	0,00	16,000	8,48	0,00	0,00	8,48	0,00	16,000	8,48	0,00	0,00	8,48	0,00
68	5518100042	Termostatická hlavica chromovaná, podstavec biely	ks	16,00	11,22	179,52	179,52	0,00	16,000	179,52	0,00	0,00	179,52	0,00	16,000	179,52	0,00	0,00	179,52	0,00
69	735154020	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 400 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,00	5,98	5,98	5,98	0,00	1,000	5,98	0,00	0,00	5,98	0,00	1,000	5,98	0,00	0,00	5,98	0,00
70	4845371300	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K 400x500 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	1,00	32,24	32,24	32,24	0,00	1,000	32,24	0,00	0,00	32,24	0,00	1,000	32,24	0,00	0,00	32,24	0,00
71	4845371300.1	Vykurovacie teleso doskové oceľové 10K 400x500 s bočným pripojením	ks	1,00	16,50	16,50	16,50	0,00	1,000	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	1,000	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00
72	735154030	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,00	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
73	4845372400	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K 500x500 s bočným pripojením	ks	1,00	37,83	37,83	37,83	0,00	1,000	37,83	0,00	0,00	37,83	0,00	1,000	37,83	0,00	0,00	37,83	0,00
74	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,00	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
75	4845374000	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K 600x400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	1,00	35,77	35,77	35,77	0,00	1,000	35,77	0,00	0,00	35,77	0,00	1,000	35,77	0,00	0,00	35,77	0,00
76	4845374200	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K 600x600 s bočným pripojením	ks	1,00	32,40	32,40	32,40	0,00	1,000	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	1,000	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00
77	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,00	37,41	74,82	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00	2,000	74,82	0,00	0,00	74,82	0,00
78	4845374500	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K 600x900 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	2,00	54,89	109,78	109,78	0,00	2,000	109,78	0,00	0,00	109,78	0,00	2,000	109,78	0,00	0,00	109,78	0,00
79	735154050	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,00	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
80	4845376000	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K 900x600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	1,00	60,04	60,04	60,04	0,00	1,000	60,04	0,00	0,00	60,04	0,00	1,000	60,04	0,00	0,00	60,04	0,00
81	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,00	37,41	112,23	112,23	0,00	3,000	112,23	0,00	0,00	112,23	0,00	3,000	112,23	0,00	0,00	112,23	0,00
82	4845380450	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K 600x800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	2,00	57,71	115,42	115,42	0,00	2,000	115,42	0,00	0,00	115,42	0,00	2,000	115,42	0,00	0,00	115,42	0,00
83	4845380500	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K 600x900 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,00	63,12	63,12	63,12	0,00	1,000	63,12	0,00	0,00	63,12	0,00	1,000	63,12	0,00	0,00	63,12	0,00
84	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,00	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
85	4845380550	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K 600x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,00	68,54	68,54	68,54	0,00	1,000	68,54	0,00	0,00	68,54	0,00	1,000	68,54	0,00	0,00	68,54	0,00
86	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,00	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
87	4845381400	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K 900x400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,00	60,31	60,31	60,31	0,00	1,000	60,31	0,00	0,00	60,31	0,00	1,000	60,31	0,00	0,00	60,31	0,00
88	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,00	37,41	37,41	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00	1,000	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00
89	4845385350	Vykurovacie teleso doskové oceľové 33K 600x1000 s bočným pripojením, s tromi panelmi a tromi konvektormi	ks	1,00	105,23	105,23	105,23	0,00	1,000	105,23	0,00	0,00	105,23	0,00	1,000	105,23	0,00	0,00	105,23	0,00
90	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky do 6 m	%	12,75	1,54	19,63	19,63	0,00	12,749	19,63	0,00	0,00	19,63	0,00	12,749	19,63	0,00	0,00	19,63	0,00
91	783424141	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	30,00	1,97	59,10	59,10	0,00	30,000	59,10	0,00	0,00	59,10	0,00	30,000	59,10	0,00	0,00	59,10	0,00
92	360410400	Montáž exteriérového snímača teploty	ks	1,00	5,07	5,07	5,07	0,00	1,000	5,07	0,00	0,00	5,07	0,00	1,000	5,07	0,00	0,00	5,07	0,00
93	734431111	Termostat digitálny + montáž	ks	3,00	165,65	496,95	496,95	0,00	3,000	496,95	0,00	0,00	496,95	0,00	3,000	496,95	0,00	0,00	496,95	0,00
94	3899006420	Snímač vonkajšej teploty	ks	1,00	26,72	26,72	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00	1,000	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
95	H2S000311.1	Revízia rozvodu plynu	m	30,00	3,41	102,30	102,30	0,00	30,000	102,30	0,00	0,00	102,30	0,00	30,000	102,30	0,00	0,00	102,30	0,00
						12 260,93	12 205,52	55,41	12 260,93		0,00	0,00	12 205,52	55,41	12 260,93		0,00	0,00	12 205,52	55,41

SO 16.05 Vykurovanie

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									vykon	EUR					vykon	EUR				
1	735162250.1	Montáž vykurovacieho telesa elektrického	ks	8,000	52,37	418,96	418,96	0,00	8,000	418,96	0,00	0,00	418,96	0,00	8,000	418,96	0,00	0,00	418,96	0,00
2	4845501045.1	Elektrický olejový radiátor 500 x 610 x 70 - 500 W, oceleová konštrukcia tela radiátora, ovládanie prostredníctvom dotykového displeja	ks	2,000	390,08	780,16	780,16	0,00	2,000	780,16	0,00	0,00	780,16	0,00	2,000	780,16	0,00	0,00	780,16	0,00
3	4845501045.2	Elektrický olejový radiátor 900 x 610 x 70 - 1500 W, oceleová konštrukcia tela radiátora, ovládanie prostredníctvom dotykového displeja	ks	2,000	481,35	962,70	962,70	0,00	2,000	962,70	0,00	0,00	962,70	0,00	2,000	962,70	0,00	0,00	962,70	0,00
4	4845501045.3	Elektrický olejový radiátor 1100 x 610 x 70 - 2000 W, oceleová konštrukcia tela radiátora, ovládanie prostredníctvom dotykového displeja	ks	4,000	525,38	2 101,52	2 101,52	0,00	4,000	2 101,52	0,00	0,00	2 101,52	0,00	4,000	2 101,52	0,00	0,00	2 101,52	0,00
5	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,096	21,76	2,09	2,09	0,00	0,096	2,09	0,00	0,00	2,09	0,00	0,096	2,09	0,00	0,00	2,09	0,00
6	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,540	0,05	0,18	0,00	0,18	3,540	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	3,540	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
7	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,540	6,66	23,58	0,00	23,58	3,540	23,58	0,00	0,00	0,00	23,58	3,540	23,58	0,00	0,00	0,00	23,58
8	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,540	0,75	2,66	0,00	2,66	3,540	2,66	0,00	0,00	0,00	2,66	3,540	2,66	0,00	0,00	0,00	2,66
9	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,540	12,82	45,38	0,00	45,38	3,540	45,38	0,00	0,00	0,00	45,38	3,540	45,38	0,00	0,00	0,00	45,38
Nové položky Dodatok č. 1						4 337,23	4 265,43	71,80	4 337,23		0,00	0,00	4 265,43	71,80	4 337,23		0,00	0,00	4 265,43	71,80
4	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2		12,17				10,000	121,70	121,70	0,00	121,70	0,00	10,000	121,70	0,00	0,00	121,70	0,00
5	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3		5,34				21,120	112,78	112,78	0,00	112,78	0,00	21,120	112,78	0,00	0,00	112,78	0,00
6	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3		0,20				21,120	4,22	4,22	0,00	4,22	0,00	21,120	4,22	0,00	0,00	4,22	0,00
9	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3		2,56				7,920	20,28	20,28	0,00	20,28	0,00	7,920	20,28	0,00	0,00	20,28	0,00
10	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3		1,27				7,920	10,06	10,06	0,00	10,06	0,00	7,920	10,06	0,00	0,00	10,06	0,00
11	171201202	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3		0,57				7,920	4,51	4,51	0,00	4,51	0,00	7,920	4,51	0,00	0,00	4,51	0,00
12	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3		1,83				13,200	24,16	24,16	0,00	24,16	0,00	13,200	24,16	0,00	0,00	24,16	0,00
13	175101101.1	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3		7,15				5,280	37,75	37,75	0,00	37,75	0,00	5,280	37,75	0,00	0,00	37,75	0,00
14	5833752900.2	Štrkopiesok obsyp 0-16	m3		17,63				5,280	93,09	93,09	0,00	93,09	0,00	5,280	93,09	0,00	0,00	93,09	0,00
15	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2		0,30				26,400	7,92	7,92	0,00	7,92	0,00	26,400	7,92	0,00	0,00	7,92	0,00
16	451573111.i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3		41,68				2,640	110,04	110,04	0,00	110,04	0,00	2,640	110,04	0,00	0,00	110,04	0,00
20	892262131.1	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6MPa potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku, pre úsek	ks		69,47				1,000	69,47	69,47	0,00	69,47	0,00	1,000	69,47	0,00	0,00	69,47	0,00
21	899721133	Ozrazenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m		0,64				22,000	14,08	14,08	0,00	14,08	0,00	22,000	14,08	0,00	0,00	14,08	0,00
22	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	t		12,82				2,250	28,85	28,85	0,00	28,85	0,00	2,250	28,85	0,00	0,00	28,85	0,00
23	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t		9,07				2,250	20,41	20,41	0,00	20,41	0,00	2,250	20,41	0,00	0,00	20,41	0,00
24	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t		0,31				31,500	9,77	9,77	0,00	9,77	0,00	31,500	9,77	0,00	0,00	9,77	0,00
25	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t		6,19				2,250	13,93	13,93	0,00	13,93	0,00	2,250	13,93	0,00	0,00	13,93	0,00
26	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t		0,69				13,500	9,32	9,32	0,00	9,32	0,00	13,500	9,32	0,00	0,00	9,32	0,00
28	871258010	Montáž plynového potrubia z HDPE núr zváraných natupo DN 80	m		0,75				92,000	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	92,000	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00
29	286130002200.S	Rúra plynovodná z PE D 90 mm, dl. 3 m	m		16,20				101,200	1 639,44	1 639,44	0,00	1 639,44	0,00	101,200	1 639,44	0,00	0,00	1 639,44	0,00
30	877258010	Montáž tvarový plynového potrubia z PE 100 zváranej natupo D 90 mm	ks		12,02				3,000	36,06	36,06	0,00	36,06	0,00	3,000	36,06	0,00	0,00	36,06	0,00
31	286530021700	Koleno 90° na tupo PE 100, na plyn	ks		16,59				3,000	49,77	49,77	0,00	49,77	0,00	3,000	49,77	0,00	0,00	49,77	0,00
32	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m		6,95				22,000	152,90	152,90	0,00	152,90	0,00	22,000	152,90	0,00	0,00	152,90	0,00
34	733190217	Skúška tesnosti potrubia z rúrok do priem. 89/5 podľa STN 13 0020	m		0,53				22,000	11,66	11,66	0,00	11,66	0,00	22,000	11,66	0,00	0,00	11,66	0,00
35	998723201a	Presun hmôt pre plynovod v objektoch výšky do 6 m	%		0,87				19,588	17,04	17,04	0,00	17,04	0,00	19,588	17,04	0,00	0,00	17,04	0,00
36	230220017	Montáž ťuchačky na plynovod DN 80	ks		16,75				1,000	16,75	16,75	0,00	16,75	0,00	1,000	16,75	0,00	0,00	16,75	0,00
37	HZS000311.1	Revízia rozvodu plynu	m		3,41				22,000	75,02	75,02	0,00	75,02	0,00	22,000	75,02	0,00	0,00	75,02	0,00
38	HZS HZS000113	Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-úprava napojenia v plynovej skriní , spotrebný materiál	hod		17,31				30,000	519,30	519,30	0,00	519,30	0,00	30,000	519,30	0,00	0,00	519,30	0,00
39	000300013.S	Vytýčenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	ks		250,00				1,000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	1,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
40	000400021.S	Projektové práce - náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	ks		750,00				1,000	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	1,000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
41	000100041.S	Prítomnosť SPP pri demontáži a spätnej montáži meradla plynu. Pripojenia v regulačnej stanici	ks		400,00				1,000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1,000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
								HAP1	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5922415080a	Akumulačná nádrž 33m3 5,5x2,8x3 mm betónová (KL AN 33)	ks		7 488,51				1,000	7 488,51	7 488,51	0,00	7 488,51	0,00	1,000	7 488,51	0,00	0,00	7 488,51	0,00
								HAP2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5922415050a	Akumulačná nádrž KL RN 15 5500x2800x1860 mm Železobetónová	ks		4 114,57				1,000	4 114,57	4 114,57	0,00	4 114,57	0,00	1,000	4 114,57	0,00	0,00	4 114,57	0,00
								HAP2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	opravné výdavky ZOD	neopravné výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - opravné	Dodatok č. 1 - neopravné	Rozpočet po dodatku č. 1 opravné výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neopravné výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - opravné	Dodatok č.2 - neopravné	Rozpočet po dodatku č. 2 opravné výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neopravné výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
9	593115580a	Panel želbet. prefa typ I (1,440 m3/ks)	kus		799,40				16,000	12 790,40	12 790,40	0,00	12 790,40	0,00	16,000	12 790,40	0,00	0,00	12 790,40	0,00
10	593115510a	Panel želbet. prefa typ Ia (0,940 m3/ks)	kus		517,26				2,000	1 034,52	1 034,52	0,00	1 034,52	0,00	2,000	1 034,52	0,00	0,00	1 034,52	0,00
11	593115520a	Panel želbet. prefa typ IIa + IIb (0,880 m3/ks)	kus		517,26				2,000	1 034,52	0,00	1 034,52	0,00	1 034,52	2,000	1 034,52	0,00	0,00	0,00	1 034,52
12	593115530a	Panel želbet. prefa typ IIc + IId (0,610 m3/ks)	kus		517,26				2,000	1 034,52	1 034,52	0,00	1 034,52	0,00	2,000	1 034,52	0,00	0,00	1 034,52	0,00
13	593115540a	Panel želbet. prefa typ III (0,550 m3/ks)	kus		517,26				8,000	4 138,08	4 138,08	0,00	4 138,08	0,00	8,000	4 138,08	0,00	0,00	4 138,08	0,00
14	593115545a	Panel želbet. prefa typ IIIa (0,340 m3/ks)	kus		423,21				2,000	846,42	0,00	846,42	0,00	846,42	2,000	846,42	0,00	0,00	0,00	846,42
15	593115550a	Panel želbet. prefa typ IV (0,600 m3/ks)	kus		564,28				2,000	1 128,56	1 128,56	0,00	1 128,56	0,00	2,000	1 128,56	0,00	0,00	1 128,56	0,00
16	593115560a	Panel želbet. prefa typ IV (0,600 m3/ks)	kus		529,02				2,000	1 058,04	1 058,04	0,00	1 058,04	0,00	2,000	1 058,04	0,00	0,00	1 058,04	0,00
								HAP 2							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	97908-1111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t		9,07				87,408	792,79	792,79	0,00	792,79	0,00	87,408	792,79	0,00	0,00	792,79	0,00
2	97908-1121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t		0,31				1 223,712	379,35	379,35	0,00	379,35	0,00	1 223,712	379,35	0,00	0,00	379,35	0,00
3	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	t		6,19				87,408	541,06	541,06	0,00	541,06	0,00	87,408	541,06	0,00	0,00	541,06	0,00
4	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	t		0,69				524,448	361,87	361,87	0,00	361,87	0,00	524,448	361,87	0,00	0,00	361,87	0,00
5	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúranych hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t		9,64				87,408	842,61	842,61	0,00	842,61	0,00	87,408	842,61	0,00	0,00	842,61	0,00
6	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 04)	t		100,00				87,408	8 740,80	8 740,80	0,00	8 740,80	0,00	87,408	8 740,80	0,00	0,00	8 740,80	0,00
7	979089715	Prenájom kontajneru 30 m3	deň		3,50				30,000	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	30,000	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
8	71230-0832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10" 2-vrstvovej	m2		2,15				2 229,800	4 794,07	4 794,07	0,00	4 794,07	0,00	2 229,800	4 794,07	0,00	0,00	4 794,07	0,00
9	712300834.S	Odstránenie povlakovéj krytiny na strechách plochých do 10" každé ďalšie vrstvy, -0,00500t	m2		0,07				8 919,200	624,34	624,34	0,00	624,34	0,00	8 919,200	624,34	0,00	0,00	624,34	0,00
10	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%		1,65				54,184	89,40	89,40	0,00	89,40	0,00	54,184	89,40	0,00	0,00	89,40	0,00
11	713000050	Odstránenie nadstrešnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0088t	m2		0,99				2 229,800	2 207,50	2 207,50	0,00	2 207,50	0,00	2 229,800	2 207,50	0,00	0,00	2 207,50	0,00
12	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%		0,84				22,075	18,54	18,54	0,00	18,54	0,00	22,075	18,54	0,00	0,00	18,54	0,00
								HAP 2							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	13090-1121	Búranie konštrukcií muriva betónového	m3		48,09				33,396	1 606,01	1 606,01	0,00	1 606,01	0,00	33,396	1 606,01	0,00	0,00	1 606,01	0,00
2	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3		3,24				33,396	108,20	108,20	0,00	108,20	0,00	33,396	108,20	0,00	0,00	108,20	0,00
3	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3		2,46				33,396	82,15	82,15	0,00	82,15	0,00	33,396	82,15	0,00	0,00	82,15	0,00
4	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2		0,33				33,396	11,02	11,02	0,00	11,02	0,00	33,396	11,02	0,00	0,00	11,02	0,00
5	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	t		12,82				60,113	770,65	770,65	0,00	770,65	0,00	60,113	770,65	0,00	0,00	770,65	0,00
6	97908-1111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t		9,07				60,113	545,22	545,22	0,00	545,22	0,00	60,113	545,22	0,00	0,00	545,22	0,00
7	97908-1121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t		0,31				841,582	260,89	260,89	0,00	260,89	0,00	841,582	260,89	0,00	0,00	260,89	0,00
8	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	t		6,19				60,113	372,10	372,10	0,00	372,10	0,00	60,113	372,10	0,00	0,00	372,10	0,00
9	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	t		0,69				360,678	248,87	248,87	0,00	248,87	0,00	360,678	248,87	0,00	0,00	248,87	0,00
								HAP2							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	272353101.S	Debnenie kotvéneho otvoru s prierezom do 0,01 m2, hĺbkou do 0,25 m	ks		6,74				36,000	242,64	0,00	242,64	0,00	242,64	36,000	242,64	0,00	0,00	0,00	242,64
2	27536-1821	Výstuž základových pásov a páteiek 10505	t		1 545,75				0,108	166,94	0,00	166,94	0,00	166,94	0,108	166,94	0,00	0,00	0,00	166,94
3	953943122.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks		6,29				36,000	226,44	0,00	226,44	0,00	226,44	36,000	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44
4	99802-2021	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	t		5,41				0,343	1,86	0,00	1,86	0,00	1,86	0,343	1,86	0,00	0,00	0,00	1,86
								HAP2							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	76666-1147a	Dvere interier 2-kríd. 1240/2070 s plastovou zárubňou - dodávka, montáž (komplet)	kus		429,62				1,000	429,62	429,62	0,00	429,62	0,00	1,000	429,62	0,00	0,00	429,62	0,00
6	76662-2247a	Dvere exteriérové plastové 2-kríd. 1600/2200 s plast zárubňou D2, D3 (komplet) - dod., montáž	kus		936,27				2,000	1 872,54	1 872,54	0,00	1 872,54	0,00	2,000	1 872,54	0,00	0,00	1 872,54	0,00
7	76662-2249a	Dvere exteriérové plastové 900/2200 s plast zárubňou D5 (komplet) - dodávka, montáž	kus		955,85				1,000	955,85	955,85	0,00	955,85	0,00	1,000	955,85	0,00	0,00	955,85	0,00
8	76662-2239a	Okno oceľové - dodávka, montáž	m2		193,43				2,400	464,23	464,23	0,00	464,23	0,00	2,400	464,23	0,00	0,00	464,23	0,00
								HAP2							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								HAP4							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	76764-1291	Dvere D1 ext. plast so zár. a kovaním (komplet) - dodávka, montáž	kus		880,65				3,000	2 641,95	0,00	2 641,95	0,00	2 641,95	3,000	2 641,95	0,00	0,00	0,00	2 641,95
2	76764-1292	Dvere D5 ext. plast so zár. a kovaním (komplet) - dodávka	kus		955,85				1,000	955,85	0,00	955,85	0,00	955,85	1,000	955,85	0,00	0,00	0,00	955,85
3	76764-1293	Dvere D9 ext. plast so zár. a kovaním (komplet) - dodávka	kus		998,76				1,000	998,76	0,00	998,76	0,00	998,76	1,000	998,76	0,00	0,00	0,00	998,76
4	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%		0,72				45,966	33,10	0,00	33,10	0,00	33,10	45,966	33,10	0,00	0,00	0,00	33,10
								HAP2							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3		1,27				93,125	118,27	118,27	0,00	118,27	0,00	93,125	118,27	0,00	0,00	118,27	0,00
3	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3		1,83				93,125	170,42	170,42	0,00	170,42	0,00	93,125	170,42	0,00	0,00	170,42	0,00
4	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2		0,30				37,250	11,18	11,18	0,00	11,18	0,00	37,250	11,18	0,00	0,00	11,18	0,00
5	960111221	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových -2,44700t	m3		184,56				10,298	1 900,60	1 900,60	0,00	1 900,60	0,00	10,298	1 900,60	0,00	0,00	1 900,60	0,00
6	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	t		12,82				25,199	323,05	323,05	0,00	323,05	0,00	25,199	323,05	0,00	0,00	323,05	0,00
7	97908-1111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t		9,07				25,199	228,55	228,55	0,00	228,55	0,00	25,199	228,55	0,00	0,00	228,55	0,00

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
8	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t		0,31				25,199	7,81	7,81	0,00	7,81	0,00	25,199	7,81	0,00	0,00	7,81	0,00
9	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t		6,19				25,199	155,98	155,98	0,00	155,98	0,00	25,199	155,98	0,00	0,00	155,98	0,00
10	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t		0,69				25,199	17,39	17,39	0,00	17,39	0,00	25,199	17,39	0,00	0,00	17,39	0,00
								HAP2							0,000	0,00	0,00	0,00		0,00
1	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3		3,75				72,600	272,25	0,00	272,25	0,00	272,25	72,600	272,25	0,00	0,00	0,00	272,25
2	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3		10,15				13,950	141,59	0,00	141,59	0,00	141,59	13,950	141,59	0,00	0,00	0,00	141,59
3	132201209	Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m3		0,20				86,550	17,31	0,00	17,31	0,00	17,31	86,550	17,31	0,00	0,00	0,00	17,31
4	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2		2,67				46,500	124,16	0,00	124,16	0,00	124,16	46,500	124,16	0,00	0,00	0,00	124,16
5	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hlbky do 2 m	m2		1,30				46,500	60,45	0,00	60,45	0,00	60,45	46,500	60,45	0,00	0,00	0,00	60,45
6	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3		2,56				5,580	14,28	0,00	14,28	0,00	14,28	5,580	14,28	0,00	0,00	0,00	14,28
7	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3		1,27				5,580	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	5,580	7,09	0,00	0,00	0,00	7,09
8	171201202	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3		0,57				5,580	3,18	0,00	3,18	0,00	3,18	5,580	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18
9	174101002	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3		1,83				80,970	148,18	0,00	148,18	0,00	148,18	80,970	148,18	0,00	0,00	0,00	148,18
10	175101101	Obsyp potrubia	m3		7,15				4,185	29,92	0,00	29,92	0,00	29,92	4,185	29,92	0,00	0,00	0,00	29,92
11	5833752900.1	Obsyp potrubia 0-4	m3		16,89				6,278	106,04	0,00	106,04	0,00	106,04	6,278	106,04	0,00	0,00	0,00	106,04
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m2		0,30				9,300	2,79	0,00	2,79	0,00	2,79	9,300	2,79	0,00	0,00	0,00	2,79
13	451573111.i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3		41,68				1,395	58,14	0,00	58,14	0,00	58,14	1,395	58,14	0,00	0,00	0,00	58,14
14	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 100 DN 100 mm	m		3,74				15,500	57,97	0,00	57,97	0,00	57,97	15,500	57,97	0,00	0,00	0,00	57,97
15	2860014480.1	PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks		11,22				11,000	123,42	0,00	123,42	0,00	123,42	11,000	123,42	0,00	0,00	0,00	123,42
16	2860014480.2	PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks		6,41				9,000	57,69	0,00	57,69	0,00	57,69	9,000	57,69	0,00	0,00	0,00	57,69
20	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m		0,53				15,500	8,22	0,00	8,22	0,00	8,22	15,500	8,22	0,00	0,00	0,00	8,22
21	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	m		0,64				15,500	9,92	0,00	9,92	0,00	9,92	15,500	9,92	0,00	0,00	0,00	9,92
22	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t		10,92				13,148	143,58	0,00	143,58	0,00	143,58	13,148	143,58	0,00	0,00	0,00	143,58
23	000300013.S	Vytýčenie nového trasovania po úprave projektovej dokumentácie	ks		250,00				1,000	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	1,000	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
								HAP2							0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.1a	VZT jednotka s rekuperáciou tepla v zostave: Q=300m3/h/300Pa	ks		2 714,19				1,000	2 714,19	2 714,19	0,00	2 714,19	0,00	1,000	2 714,19	0,00	0,00	2 714,19	0,00
4	2.1a.1	VZT jednotka s rekuperáciou tepla v hygienickom prevode v zostave: Q=1200m3/h/300Pa	ks		8 676,93				1,000	8 676,93	8 676,93	0,00	8 676,93	0,00	1,000	8 676,93	0,00	0,00	8 676,93	0,00
Nové položky Dodatok č. 2									87 820,19	79 035,53	8 784,66	79 035,53	8 784,66	87 820,19	0,00	0,00	79 035,53	8 784,66		
1	76764-1235	Dvere 2-kríd. plast plné 1200/1970 D2 so zárubňou - dodávka, montáž	kus		1 399,68										1,000	1 399,68		1399,68		1399,68
2	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%		0,72										13,997	10,08		10,08		10,08
								HAP2												
1	34225-4903	Priečky z tvárnic pórobetónových HEBEL P2-500 hr. 150 mm	m2		27,26										24,881	678,26	678,26		678,26	
2	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2		1,60										24,881	39,81	39,81		39,81	
3	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	t		12,82										9,006	115,46	115,46		115,46	
4	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t		9,07										9,006	81,68	81,68		81,68	
5	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t		0,31										126,084	39,09	39,09		39,09	
6	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t		6,19										9,006	55,75	55,75		55,75	
7	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t		0,69										54,036	37,28	37,28		37,28	
8	99928-1111P	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 12 m	t		7,35										4,223	31,04	31,04		31,04	
9	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2		1,30										18,200	23,66	23,66		23,66	
								HAP2												
1	960111221	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových -2,44700t, v zmysle predložného TP	m3		173,59															
2	971055001	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 80 mm -0,00960t	m		36,74										53,117	9 220,58	9220,58		9220,58	
3	971055003	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 100 mm -0,01200t	m		45,91										16,800	617,23	617,23		617,23	
5	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	t		12,82										6,160	282,81	282,81		282,81	
															129,977	1 666,31	1666,31		1666,31	
6	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t		9,07										129,977	1 178,89	1178,89		1178,89	
7	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t		0,31										1 819,678	564,10	564,1		564,1	
8	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t		6,19										129,977	804,56	804,56		804,56	
9	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t		0,69										779,862	538,10	538,1		538,1	

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
10	979089715	Prenájom kontajneru 30 m3	deň		3,50			HAP2							10,000	35,00		35		35
1	974031744	Vysekávanie rýh v tehl. murive v pod hĺbky klenieb do hl. 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m		5,58										401,640	2 241,15	2241,15		2241,15	
2	971036001	Prevítavanie otvorov dĺžky 30 cm do stien do D12 - murivo betónové -0,00001t	cm		0,15										5 982,140	897,32	897,32		897,32	
3	959947111.S	Osadenie oceľ. prvkov do stien, škár, otvorov hmotnosti do 20 kg	kg		4,20										908,901	3 817,38	3817,38		3817,38	
4	133510002500.S	Pásovina - Oceľ pásová valcovaná za tepla šxh 300x50x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t		598,09										0,110	65,79	65,79		65,79	
5	132810000800.S	Tiahlo - Tyč oceľová kruhová pre výstuž do betónu D 16 mm, ozn. 10 216	t		726,83										0,761	553,12	553,12		553,12	
6	132810000600.S	Tm - Tyč oceľová kruhová pre výstuž do betónu D 12 mm, ozn. 10 216	t		730,83										0,214	156,40	156,4		156,4	
7	135100000300.S	Pasovina - Oceľ 400x40x12, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t		789,09										0,022	17,36	17,36		17,36	
9	959941121.S	Kotva do betónu, s vyvŕtaním otvoru HKD-M12	ks		2,70										401,640	1 084,43	1084,43		1084,43	
10	289471211	Vyplnenie škár pevnostnou maltou napríklad Sika-REP	m		5,78										401,640	2 321,48	2321,48		2321,48	
11	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	t		12,82										7,691	98,60	98,6		98,6	
12	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t		9,07										7,691	69,76	69,76		69,76	
13	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t		0,31										107,674	33,38	33,38		33,38	
14	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t		6,19										7,691	47,61	47,61		47,61	
15	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t		0,69										46,146	31,84	31,84		31,84	
16	99928-1111P	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 12 m	t		7,35										7,664	56,33	56,33		56,33	
								HAP2												
1	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3		109,58										8,664	949,40	949,4		949,4	
2	97103-3561	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	m3		42,90										8,664	371,89	371,89		371,89	
3	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	t		12,82										15,595	199,93	199,93		199,93	
4	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t		9,07										15,595	141,45	141,45		141,45	
5	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t		0,31										218,330	67,68	67,68		67,68	
6	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t		6,19										15,595	96,53	96,53		96,53	
7	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t		0,69										93,570	64,56	64,56		64,56	
8	99928-1111P	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 12 m	t		7,35										18,060	132,74	132,74		132,74	
3	4.1.b1	Vonkajšia klimajednotka MS2-AP60VG-E1	ks		1 207,49										1,000	1 207,49	1207,49		1207,49	
4	4.1.b2	Vnútrošná nástenná jednotka MUZ-AP60VG-E1	ks		262,16										1,000	262,16	262,16		262,16	
								HAP4												
2	342242082	Akustické priečky z tehál pálených POROTHERM 17,5 AKU P 15, na maltu POROTHERM MM 50 (175x375x238)	m2		38,57			HAP2							113,490	4 377,31	4377,31		4377,31	
18	31132-1411	Nadzákladové múry nosné do železobetónu tr. B 25-B 30	m3		110,22										0,972	107,13	107,13		107,13	
19	31135-1105	Debenenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2		15,31										16,800	257,21	257,21		257,21	
20	31135-1106	Debenenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2		4,61										16,800	77,45	77,45		77,45	
21	31136-1721	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10425	t		962,05										0,300	288,62	288,62		288,62	
22	76311-1261	Obvodový plášť z profilovaného plechu F1	m2		26,72										157,850	4 217,75	4217,75		4217,75	
23	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%		2,70										42,178	113,88	113,88		113,88	
24	76431-1285	Klomp. PZ zastrešenie z profilovaného poplast plechu	m2		12,00										63,000	756,00	756		756	
25	764331220	Lemovanie vetracích mriežok z pozinkovaného PZ plechu	m		10,00										176,800	1 768,00	1768		1768	
26	764333250	Výmena v oceľovej konštrukcii strechy. Pozinkovaná samonosná obruba kotvená bodovo, dl. 2000 mm vrátane Lemovanie svetlíka	m		14,20										176,000	2 499,20	2499,2		2499,2	
27	99876-4202	Presun hmôt pre klampierske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%		1,52										50,232	76,35	76,35		76,35	
28	76799-5106P	Montáž oceľovej konštrukcie haly	kg		0,50										178,000	89,00	89		89	
29	553 000020	Oceľová konštrukcia haly - dodávka	kg		1,50										178,000	267,00	267		267	
30	769025195	Montáž regulačnej klapy ručnej prierezu 1.125-2.000 m2	ks		43,22										34,000	1 469,48	1469,48		1469,48	
31	429KL 01	Klapka regulačná ručná RK, rozmer šxv 800x1800 mm, Farba - Pozink	ks		437,63										34,000	14 879,42	14879,42		14879,42	
32	769036039	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 1.250-1.620 m2	ks		19,99										34,000	679,66	679,66		679,66	
33	429PZ 01	Žalúzia protidažďová oceľová, široká, pozinkovaná PZZNS, rozmery šxv 1800x800 mm, Farba - Pozink	ks		276,07										34,000	9 386,38	9386,38		9386,38	
34	OM 01	Ovládací mechanizmus pre regulačné klapy	ks		48,00										17,000	816,00	816		816	
35	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%		1,80										269,745	485,54	485,54		485,54	
36	94994-2101	Hydraulická zdvíhacia plošina na automobil. podvozku v. do 27 m	hod		49,58										20,000	991,60	991,6		991,6	

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
37	921 210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m		0,86										200,000	172,00		172		172
38	MAT 3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m		0,31										200,000	62,00		62		62
39	921 210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m		1,30										21,000	27,30		27,3		27,3
40	MAT 3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m		1,95										30,000	58,50		58,5		58,5
								HAP2												
3	210800118	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16	m		0,95										30,000	28,50		28,5		28,5
4	341110001800	Kábel medený CYKY 4x16 mm2	m		6,42										30,000	192,60		192,6		192,6
5	921 210020302	Káblový žrab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpory	m		6,14										15,000	92,10		92,1		92,1
6	MAT 3450600003	Káblový žlab 62/50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1516282	m		4,50										15,000	67,50		67,5		67,5
7	MAT 3450600039	Koleno 90° 62/50 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1562958	m		5,27										2,000	10,54		10,54		10,54
8	MAT 3450600342	Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1570062	ks		1,25										12,000	15,00		15		15
9	MAT 3450600461	Závitová tyč M8 (1m) elektroinštalačný materiál, obj.č. 1210008	ks		0,44										12,000	5,28		5,28		5,28
10	MAT 3450600465	Spojovací - sada M8 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1240008	ks		7,16										1,000	7,16		7,16		7,16
11	921 210191551	Rozpojovacia skriňa VRIS vr.montáže na stôžiar, bez zapojenia vodičov VRIS I, VRIS II, VRIS K	ks		45,00										1,000	45,00		45		45
12	MAT 3570324900.1	Skriňa SP 0	ks		120,00										1,000	120,00		120		120
13	921 210120102	Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	ks		0,81										3,000	2,43		2,43		2,43
14	MAT 3581534900	Poistka nožová 80A	ks		1,42										3,000	4,26		4,26		4,26
15	921 210901011	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY-J 750 V 4x25	m		1,71										25,000	42,75		42,75		42,75
16	MAT 3410205200	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x25	m		2,00										25,000	50,00		50		50
17	921 210950202	Uchytenie na podpernom bode	ks		35,00										1,000	35,00		35		35
18	921 210950203	Napínací šrob	ks		7,22										1,000	7,22		7,22		7,22
19	MAT 210950204	Napínací šrob	ks		6,20										1,000	6,20		6,2		6,2
20	921 210950205	Ukrojenie nosného lana	ks		4,33										1,000	4,33		4,33		4,33
21	921 210950206	Kolevná objímka	ks		12,70										1,000	12,70		12,7		12,7
22	MAT 210950207	Kolevná objímka	ks		6,72										1,000	6,72		6,72		6,72
23	921 210950208	Konzola so závesným hákom	ks		6,83										1,000	6,83		6,83		6,83
24	MAT 210950209	Konzola so závesným hákom	ks		21,03										1,000	21,03		21,03		21,03
25	921 210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks		10,54										1,000	10,54		10,54		10,54
26	MAT 3457112300	Rúrka inštalačná oceľová závitová 6021	m		4,19										3,000	12,57		12,57		12,57
27	210040551	Šablóna a prúdový spoj skrutkovou svorkou do 50mm2	ks		5,60										4,000	22,40		22,4		22,4
28	310004400	Svorka pridová 165624 240/6 mm2	ks		5,78										4,000	23,12		23,12		23,12
29	921 210950456	Práca vo výške nad 6 metrov	hod		20,00										2,000	40,00		40		40
30	MAT 210929833	Plošina	hod		100,00										2,000	200,00		200		200
								HAP2												
2	MATA	Motor Generator MG GP110S/B , Záložný výkon 110 kVA / 88 kW Menovitý výkon 100 kVA / 80 kW, 3P Istič MG 200A bez motorového pohonu , R-MG (automatický riadiaci rozvádzač AMF 25), Bez	ks		14 950,00			HAP1							1,000	14 950,00		14950		14950
4	62242-2121	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 štukových 10%	m2		2,37			HAP2							600,536	1 423,27		1423,27		1423,27
1	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m		2,91										136,400	396,92		396,92		396,92
2	96504-2241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3		45,51										1,598	72,72		72,72		72,72
3	91973-5123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m		13,24										100,000	1 324,00		1324		1324
4	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm., -0,22500t	m2		12,17										20,000	243,40		243,4		243,4
5	96508-2941	Odstránenie náspov pod podlahy hr. nad 20 cm	m3		5,75										2,000	11,50		11,5		11,5
7	971046018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, obkladov -0,00069t	cm		1,32										60,000	79,20		79,2		79,2
8	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu vrátane poklopu alebo mreže, -0,02400t	ks		2,73										3,000	8,19		8,19		8,19
9	97908-0002	Skládne na skládke - ostatná suť	t		12,82										9,520	122,05		122,05		122,05
10	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, (17 04)	t		100,00										4,353	435,30		435,3		435,3
11	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t		9,07										13,759	124,79		124,79		124,79
12	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t		0,31										192,626	59,71		59,71		59,71
14	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t		6,19										13,759	85,17		85,17		85,17
15	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t		0,69										82,554	56,96		56,96		56,96
16	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3		26,72										2,100	56,11		56,11		56,11
17	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3		2,27										2,100	4,77		4,77		4,77
18	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3		2,56										0,840	2,15		2,15		2,15

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
19	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbiny tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3		1,27										0,840	1,07		1,07		1,07
20	171201202	Uloženie sypanín na skládky do 100 m3	m3		0,57										0,840	0,48		0,48		0,48
21	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3		1,97										1,260	2,48		2,48		2,48
22	175101101	Obsyp potrubia	m3		7,15										0,420	3,00		3		3
23	5833752900.1	Obsyp potrubia 0-4	m3		16,89										0,420	7,09		7,09		7,09
24	451573111.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3		41,68										0,420	17,51		17,51		17,51
25	93511-2111	Osadenie priekop. žlabu z bet. tváric š. do 50 cm, do lôžka z betónu hr. 10 cm	m		11,08										50,000	554,00		554		554
26	500250120	Žlabovková tvarovka 350x250x80 mm	ks		3,85										143,137	551,08		551,08		551,08
27	595 109540	Vpust k žlabovke	kus		84,98										1,000	84,98		84,98		84,98
28	931994132.S	Tesnenie škáry medzi žlabmy cementovou zálievkou	m		4,93										138,500	682,81		682,81		682,81
29	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m		3,74										3,500	13,09		13,09		13,09
30	2860014480.1	PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks		11,22										3,500	39,27		39,27		39,27
31	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks		3,21										3,000	9,63		9,63		9,63
32	2860014830.1	PP koleno 150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks		12,29										3,000	36,87		36,87		36,87
33	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks		10,69										2,000	21,38		21,38		21,38
34	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m		0,53										3,500	1,86		1,86		1,86
35	27336-2021	Výstuž základových dosiek do zvarovaných sietí KARI	t		962,58										0,015	14,44		14,44		14,44
36	63157-1003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3		37,88										4,400	166,67		166,67		166,67
37	63131-5711P	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	m3		113,42										3,942	447,10		447,1		447,1
38	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového tlakom vody	m2		0,27										541,630	146,24		146,24		146,24
39	576123111.S	Pokládka asfaltovej vrecovanej zmesy so zhrutnením, po zhrutnení hr. 30 mm	m2		8,03										42,372	340,25		340,25		340,25
40	1680051160	Studená obalovaná asfaltová zmes DenBit RV 25kg	kg		0,38										2 773,440	1 053,91		1053,91		1053,91
41	99928-1111P	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 12 m	t		7,35										27,236	200,18		200,18		200,18
42	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2		0,19										42,237	8,03		8,03		8,03
43	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	l		1 635,14										0,017	27,80		27,8		27,8
44	711713116.S	Zhrovenie detailov náterivami a tmelmi za studena škár tmelom asfaltovým	m		0,61										124,000	75,64		75,64		75,64
45	111630002000.S	Tmel asfaltový - tesniaci a škárovací	l		1 181,99										0,097	114,65		114,65		114,65
46	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%		1,59										2,261	3,59		3,59		3,59
47	77157-1107	Montáž podláh z dlaždíc keram. reť. hlad. 200x200 do malty	m2		18,61										37,200	692,29		692,29		692,29
48	597 635600	Dlažba keramická - dodávka	m2		5,39										42,780	230,58		230,58		230,58
49	77157-9791	Prípr. za plochu do 5m2 jednotlivu pri montáži podláh keram.	m2		2,14										42,780	91,55		91,55		91,55
50	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%		3,12										10,144	31,65		31,65		31,65
								HAP2												
1	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m		2,91										12,500	36,38		36,38		36,38
2	96504-2241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3		45,51										0,090	4,10		4,1		4,1
3	91973-5123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m		13,24										12,500	165,50		165,5		165,5
4	113307131	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstiev do 150 mm, -0,22500t	m2		12,17										3,000	36,51		36,51		36,51
5	96508-2941	Odstánenie náspov pod podlahy hr. nad 20 cm	m3		5,75										0,450	2,59		2,59		2,59
6	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m		1,98										1,000	1,98		1,98		1,98
7	971046018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, obkladov -0,00069t	cm		1,32										30,000	39,60		39,6		39,6
8	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná súf	t		12,82										1,757	22,52		22,52		22,52
9	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, (17 04)	t		100,00										0,298	29,80		29,8		29,8
10	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t		9,07										2,027	18,38		18,38		18,38
11	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t		0,31										28,378	8,80		8,8		8,8
		2,027*14 'Prepočítané koeficientom množstva													28,378	0,00		0		0
12	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t		4,20										2,027	8,51		8,51		8,51
13	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	t		6,19										2,027	12,55		12,55		12,55
14	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	t		0,69										12,162	8,39		8,39		8,39
15	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3		26,72										1,800	48,10		48,1		48,1
16	132211119	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v horine tr. 3	m3		2,27										1,800	4,09		4,09		4,09

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
17	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3		2,56										1,500	3,84		3,84		3,84
18	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3		1,27										1,500	1,91		1,91		1,91
19	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3		0,57										1,500	0,86		0,86		0,86
20	174101001	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3		1,97										0,300	0,59		0,59		0,59
21	175101101	Obsyp potrubia	m3		7,15										0,750	5,36		5,36		5,36
22	5833752900.1	Obsyp potrubia 0-4	m3		16,89										0,750	12,67		12,67		12,67
23	451573111.i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3		41,68										0,750	31,26		31,26		31,26
24	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t		962,58										0,015	14,44		14,44		14,44
25	63131-5711P	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	m3		113,42										0,450	51,04		51,04		51,04
26	63157-1003	Násvy zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3		37,88										0,450	17,05		17,05		17,05
31	713482121	Montáž trubic z PE hr.15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m		2,67										6,000	16,02		16,02		16,02
33	2837741540	22 x 13 izolácia-trubica	m		0,80										6,000	4,80		4,8		4,8
34	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		1,39										0,208	0,29		0,29		0,29
35	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia DN 50	m		9,24										6,000	55,44		55,44		55,44
36	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m	ks		1,42										6,000	8,52		8,52		8,52
37	721172290.S	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks		4,20										3,000	12,60		12,6		12,6
38	286540001100.S	Koleno HT DN 50	ks		0,49										3,000	1,47		1,47		1,47
39	721172309.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks		4,20										1,000	4,20		4,2		4,2
40	286540008500.S	Odbočka HT DN 50	ks		1,21										1,000	1,21		1,21		1,21
41	721172315.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks		6,09										1,000	6,09		6,09		6,09
42	286540010600.S	Odbočka HT DN 100	ks		2,83										1,000	2,83		2,83		2,83
43	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks		10,69										3,000	32,07		32,07		32,07
44	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m		1,07										6,000	6,42		6,42		6,42
45	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%		1,07										1,309	1,40		1,4		1,4
46	722172506.S	Montáž kolena PP-R pre vodu DN 25	ks		3,19										3,000	9,57		9,57		9,57
47	286540021300.S	Koleno PP-R D 25/90°	ks		0,20										3,000	0,60		0,6		0,6
57	722172751.S	Montáž prechodu PP-R plast/kov pre vodu DN 25	ks		1,40										1,000	1,40		1,4		1,4
58	286540035100.S	Prechodka kolénová DG PP-R D 25x3/4" kovový vnútorný závit	ks		2,51										1,000	2,51		2,51		2,51
61	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks		7,58										1,000	7,58		7,58		7,58
63	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks		4,26										1,000	4,26		4,26		4,26
64	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu s vypúšťaním, 1"	ks		15,05										1,000	15,05		15,05		15,05
67	722290226	Plaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m		0,43										6,000	2,58		2,58		2,58
68	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m		0,53										6,000	3,18		3,18		3,18
69	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%		0,67										17,369	11,64		11,64		11,64
80	230180007	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 25 x 2,7	m		1,26										6,000	7,56		7,56		7,56
81	286140023400.S	Rúra PP-R RCT univerzálna D 25 mm	m		1,45										6,000	8,70		8,7		8,7
1	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3		10,15										15,680	159,15		159,15		159,15
2	132211119	Priplatok za lepkosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3		2,27										15,680	35,59		35,59		35,59
5	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3		2,56										4,200	10,75		10,75		10,75
6	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3		1,27										4,200	5,33		5,33		5,33
7	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3		0,57										4,200	2,39		2,39		2,39
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3		1,97										11,480	22,62		22,62		22,62
9	175101101	Obsyp potrubia	m3		7,15										2,100	15,02		15,02		15,02
10	5833752900.1	Obsyp potrubia 0-4	m3		16,89										2,100	35,47		35,47		35,47
11	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m2		0,30										42,000	12,60		12,6		12,6
12	451573111.i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3		41,68										2,100	87,53		87,53		87,53
13	871310310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm	m		5,34										14,000	74,76		74,76		74,76
14	2860014540.1	PP rúra 150/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks		22,98										15,000	344,70		344,7		344,7
15	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks		3,21										3,000	9,63		9,63		9,63
16	2860014840.1	PP koleno 150/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks		12,29										3,000	36,87		36,87		36,87
17	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks		10,69										3,000	32,07		32,07		32,07
18	877310340	Montáž redukcie na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks		3,21										1,000	3,21		3,21		3,21
19	2860015350	PP redukcia 150/100 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks		14,43										1,000	14,43		14,43		14,43
20	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m		0,53										14,000	7,42		7,42		7,42

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 - oprávnené	Dodatok č. 1 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
21	894431221	Montáž revíznej šachty z PP, DN 315 s priebežným dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 315/DN 160	ks		197,71										1,000	197,71		197,71		197,71
22	2860007620	PP revízne šachty DN 315 PP teleskopové predĺženie ID315/1,25m	ks		44,89										1,000	44,89		44,89		44,89
23	2860007690	PP revízne šachty DN 315 teleskopické predĺženie s poklopom plným, zaťaženie do 12 St	ks		110,08										1,000	110,08		110,08		110,08
24	2860007750	PP revízne šachty DN 315 priebežné dno , vtok/výtok 160 (PVC hladká rúra)	ks		59,85										1,000	59,85		59,85		59,85
25	2860007750.1	Manžeta teleskopu šachty	ks		16,14										1,000	16,14		16,14		16,14
26	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m		0,64										14,000	8,96		8,96		8,96
								HAP2												
1	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2		12,17										40,250	489,84		489,84		489,84
2	13090-1121	Búranie konštrukcií muriva betónového	m3		48,09										14,641	704,09		704,09		704,09
7	564541111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 120 mm	m2		0,57										759,492	432,91		432,91		432,91
4	96508-2941	Odstránenie náspov pod podlahy hr. nad 20 cm	m3		5,75										91,139	524,05		524,05		524,05
5	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	t		6,19										170,801	1 057,26		1057,26		1057,26
6	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t		0,69										1 195,607	824,97		824,97		824,97
								HAP2												
1	216904113	Očistenie plôch základového muriva tlakovou vodou	m2		6,01										6,400	38,46		38,46		38,46
2	971046001	Vrty do stien - betónových -0,00001t	cm		0,22										1 300,000	286,00		286		286
3	27332-1311	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	m3		98,65										2,560	252,54		252,54		252,54
6	959947111.S	Osadenie ocele. prvkov do stien, škár, otvorov hmotnosti do 20 kg	kg		4,75										59,674	283,45		283,45		283,45
7	13281000800.S	Týc oceľová kruhová pre výstuž do betónu D 16 mm	t		726,83										0,032	23,26		23,26		23,26
8	13281000600.S	Týc oceľová kruhová pre výstuž do betónu D 12 mm	t		730,83										0,028	20,46		20,46		20,46
9	311301003.S	Tesnenie otvoru v murive maltou cementovou injekčnou napríklad HY-200	m		6,33										13,000	82,29		82,29		82,29
11	279311114	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, prostým betónom tr. C 16/20	m3		180,94										1,344	243,18		243,18		243,18
13	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3		26,72										8,928	238,56		238,56		238,56
14	132211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3		2,27										8,928	20,27		20,27		20,27
15	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3		2,56										3,904	9,99		9,99		9,99
16	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3		1,27										3,904	4,96		4,96		4,96
17	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3		0,57										3,904	2,23		2,23		2,23
18	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m3	m3		0,85										5,024	4,27		4,27		4,27
19	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2		0,30										7,680	2,30		2,3		2,3
20	99928-1111P	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 12 m	t		7,35										8,746	64,28		64,28		64,28
								HAP2												
1	71149-1172	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	m2		1,33										55,838	74,26		74,26		74,26
2	693 665100	Geotextília polypropylénová TATRALEX PP 200g/m2	m2		0,80										58,627	46,90		46,9		46,9
3	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		2,55										1,212	3,09		3,09		3,09
4	71236-3001P	Rozvinutie a natiiahnutie fólie PE	m2		0,21										55,838	11,73		11,73		11,73
5	283 2C0103	Fólia - parozábrana 80 g/m2	m2		0,26										56,955	14,81		14,81		14,81
6	71237-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	m2		4,06										55,838	226,70		226,7		226,7
7	283 220860	Fólia Fatrafol 810	m2		5,40										62,539	337,71		337,71		337,71
8	712973850.S	Oplechovanie okraja záveternou listou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm	m		19,19										25,200	483,59		483,59		483,59
9	712973895.S	Oplechovanie okraja odkvapovou listou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm	m		19,19										95,660	1 835,72		1835,72		1835,72
10	99871-2201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	%		2,35										29,103	68,39		68,39		68,39
11	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2		2,35										99,026	232,71		232,71		232,71
12	283 180629	Doska z polystyrénu EPS hr. 100 mm	m2		4,27										54,375	232,18		232,18		232,18
13	283 180630.1	Dosky z polystyrénu EPS hr. 160 mm	m2		6,94										46,633	316,97		316,97		316,97
14	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		1,30										7,839	10,19		10,19		10,19
15	76234-1630P	Montáž debnenia atiky z dosiek tvrdých hr. 18 mm	m2		8,57										11,385	97,57		97,57		97,57
16	607280105	Doska drevoštiepková OSB do vlhkého prostredia, hr.18 mm	m2		5,23										13,662	71,45		71,45		71,45
17	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%		2,70										1,690	4,56		4,56		4,56
								HAP2												
1	RTG 01	Dodávka a montáž RTG prizuozu z Pb skla s Ekv. 2,2 mm Pb (110kV) 500x500 mm, Špeciálny rám s 2,0 mm Pb+3 mm Fe 600x600 mm, doprava	ks		1 112,50										1,000	1 112,50		1112,5		1112,5
2	641941511.S	Osadenie oceľového okenného rámu, plochy do 1 m2	ks		9,30										1,000	9,30		9,3		9,3
								HAP4												

P.č.	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	oprávnené výdavky ZOD	neoprávnené výdavky ZOD	Rozpočet po Dodatku č. 1		Dodatok č. 1 -oprávnené	Dodatok č. 1- neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 1 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 1 neoprávnené výdavky	Rozpočet po Dodatku č. 2		Dodatok č.2 - oprávnené	Dodatok č.2 - neoprávnené	Rozpočet po dodatku č. 2 oprávnené výdavky	Rozpočet po dodatku č. 2 neoprávnené výdavky
									výkon	EUR					výkon	EUR				
1	960111221	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových -2,44700t	m3		100,00										3,444	344,40		344,4		344,4
2	966067112.S	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m		5,30										120,500	638,65		638,65		638,65
3	767920840	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivu nad 6 do 10 m2, -0,28500t	ks		29,70										1,000	29,70		29,7		29,7
4	174201201.S	Zásyp jám po stĺpoch výkopkov nad 100 do 300 mm	ks		1,00										41,000	41,00		41		41
5	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t		6,19										9,917	61,39		61,39		61,39
6	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t		0,69										9,917	6,84		6,84		6,84
HAP1																	32 614,11	84 018,69	32 614,11	84 018,69
HAP1									4 699,28		4 699,28	0,00			16 071,98		14 950,00	1 121,98	19 649,28	1 121,98
HAP2									77 578,33		68 793,67	8 784,66			97 969,37		16 194,46	81 774,91	84 988,13	90 559,57
HAP4									5 542,58		5 542,58	0,00			2 591,45		1 469,65	1 121,80	7 012,23	1 121,80
Celkom:						2 802 000,00	2 343 643,19	458 356,81	2 835 821,45	26 917,73	6 903,72	2 370 560,92	465 260,53		2 855 911,65	-39 461,19	59 551,39	2 331 099,73	524 811,92	
DPH:						560 400,00	468 728,64	91 671,36	567 164,29	5 383,54	1 380,74	474 112,18	93 052,11		571 182,33			466 219,95	104 962,38	
Celkom s DPH:						3 362 400,00	2 812 371,83	550 028,17	3 402 985,74	32 301,27	8 284,46	2 844 673,10	558 312,64		3 427 093,98			2 797 319,68	629 774,30	

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení nebola zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	25%
	Zákazka s nízkou hodnotou bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu). Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.	5 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehota sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.	10 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵	Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	
	alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj zájemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre	Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

9	centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodrжал po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
		Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplnujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	25 %
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	10 %
		Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť	
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zмене) pôvodných podmienok uvedených v oznámení	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	alebo		
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
	Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.