

69/5/2021

Dodatok č. 1
Ku Kúpnej zmluve č. Z202116038_Z

Článok 1.
Zmluvné strany

1. 1 Objednávateľ:

Obchodné meno:	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo:	Brmianska 3, 911 05 Trenčín
Konajúca prostredníctvom:	Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK
IČO:	37915568
DIČ:	2021764767
IČ DPH:	SK2021764767

Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK5081800000007000510133

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1. 2 Dodávateľ:

Obchodné meno:	SLOVAKIA TEX s.r.o.
Sídlo:	Priemyselná 1454/4, 085 01 Bardejov
Štatutárny orgán:	Jozef Basa, konateľ
IČO :	47462752
DIČ:	2023921185
IČ DPH:	SK2023921185

Telefón:	0907 401 502
----------	--------------

(ďalej len „dodávateľ“)

Preambula

Zmluvné strany po vzájomnej dohode upravujú Kúpnu zmluvu č. Z202116038_Z (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenou dňa 27.07.2021, v systéme EKS týmto Dodatkom č. 1 (ďalej aj ako „Dodatok“), z dôvodu skutočností ktoré nastali po uzatvorení Zmluvy a ktoré svojou povahou bránili dodávateľovi k plnohodnotnému plneniu Zmluvy. Predmetné skutočnosti súvisia s pozastavenou výrobou spôsobenou pandemickou situáciou a obmedzenými kapacitami vo výrobe.

Zmluvné strany sa z uvedeného dôvodu dohodli na nasledovnom znení dodatku:

Čl. III Zmluvné podmienky

V bode 3.2 Čas/ lehota plnenia zmluvy sa vypúšťa znenie:

„30.07.2021 10:00:00 – 29.10.2021 12:00:00“

a nahradzuje sa znením:

„30.07.2021 10:00:00 – 15.11.2021 12:00:00“


Ostatné články Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.

Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy č. Z202116038_Z, je vytvorený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch obojstranne podpísaných a potvrdených vyhotoveniach dostane objednávatel' a dodávateľ. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v CRZ.

V Trenčíne, dňa: 28.10.2021


V Bardejove, dňa: 28.10.2021

Za objednávateľa:



Ing. Radovan Karkuš
poverený riadením SC TSK

Za dodávateľa:



Jozef Basa, konateľ

