

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo
na zhotovenie projektovej dokumentácie
„Prestavba objektu bývalej školy na bytový dom v meste Brezová pod Bradlom“
uzatvorená podľa §§ 536 až 565 Obchodného zákonníka

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. **ZHOTOVITEĽ:** **STAVOPROJEKT, s.r.o.**
Ul. Jarkova č.31
080 01 Prešov
Registrácia: OS Prešov, odd. Sro, vložka č.2239/P
Zastúpený: Ing.Vojtech Kačala – konateľ, Ing. arch.Ján Krasnay - konateľ
Zást. vo vec. zml.: Ing.Vojtech Kačala - konateľ
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Prešov, č. ú.: 8808446001/5600
IČO / DIČ: 31705286 /202 0523 494
IČ pre DPH: SK 202 0523 494
- 1.2. **OBJEDNÁVATEĽ:** **MESTO Brezová pod Bradlom**
Nám. gen. M.R. Štefánika 1
906 13 Brezová pod Bradlom
Zastúpený : Mgr. Jaroslav Círan - primátor
Zást.vo vec.zml.: Mgr. Jaroslav Círan – primátor
Kontaktná osoba: Ing. Ján Michálek - prednosta
Bankové spojenie: SK12 5600 0000 0046 0253 9001
IČO/DIČ: 00 309 443, 2021081436

Čl. 2. PREDMET DODATKU

- 2.1. V súlade s uzatvorenou zmluvou o dielo zo dňa 18.07.2019 Čl.10 bod 10.4 (ďalej len „Zmluva“) sa vyššie uvedené zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1, ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene zmluvných ustanovení Zmluvy, a to:
- a) V Čl.7 Zmluvy Cena za dielo, Platobné podmienky bod 7.1, pričom pôvodné znenie tohoto ustanovenia Zmluvy, t.j.:

7.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.3 tejto zmluvy je dohodnutá zmluvnými stranami podľa paragrafu 3, Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a podľa cenovej ponuky:

Cena bez DPH	27.300,- €
DPH 20%	5.460,- €
Celková cena vrátane DPH	32.760,- €

Týmto Dodatkom č. 1 Zmluvné strany v celosti **rušia a nahrádzajú** nasledovným novým znením:

7.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.3 tejto zmluvy je dohodnutá zmluvnými stranami podľa paragrafu 3, Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a podľa cenovej ponuky:

Cena bez DPH	27.300,- €
DPH 20%	5.460,- €
Celková cena vrátane DPH	32.760,- €

rozklad ceny diela podľa jednotlivých stavebných objektoch:

• SO 01 ASR Bytový dom	10 498,87 €
z toho prestavba	9 000,00 €
výstavba	1 498,87 €
• SO 02 Spevnené plochy	10 000,00 €
z toho 02a – prístupová komunikácia	4 000,00 €
02b – parkoviská	3 000,00 €
02c – komunikácie pešie	3 000,00 €
• SO 03 kanalizácia	3 000,00 €
• SO 05 teplovod	5 000,00 €
• SO 06 verejné osvetlenie	2 000,00 €
• SO 07 elektrická prípojka	2 261,13 €
Spolu všetko	32 760,00 €.

ČI. 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

3.2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie

3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, bez nátlaku a nie v tiesni. Zmluvné strany boli s obsahom Dodatku č. 1 podrobne oboznámené a plne s ním súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Brezovej pod Bradlom, dňa 19.04.2022 V Prešove, dňa 19.04.2022

Mgr. Jaroslav Ciran

primátor mesta



.....

objednávateľ

Ing. Vojtech Kačala

konateľ

STAVOPROJEKT s.r.o.
Jarková č. 31, 080 01 Prešov
31 705 286 3
SK2020523494

.....

zhotoviteľ