

DODATOK č. 1

k uzavretej Mandátnej zmluve uzavretej dňa 19.03.2021
uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1. Obchodné meno:

INITED s.r.o.

Sídlo :

J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava

Prevádzka:

Gorkého 7, 071 01 Michalovce

Štatutárny orgán:

Ing. Monika Bajuzíková, konateľka

IČO :

47420545

Zapísaný v: Obchodný register

OS Bratislava I oddiel Sro Vložka č. 92183/B

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

SK3309000000005048407283

BIC:

GIBASKBX

(ďalej len „mandatár“)

a

Názov:

OBEC RUSKÁ

Sídlo:

Ruská 61, 076 77 Ruská

Št. orgán

Erika Lakatošová, starostka

Bank. spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

Č. účtu IBAN:

SK95 5600 0000 0043 5818 5001

IČO:

00331881

DIČ:

2020540093

Email:

obec.ruska61@gmail.com;

(ďalej len „mandant“)

Čl. 2 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzavreli Mandátnu zmluvu dňa 19.03.2021, ktorej predmetom je záväzok mandatára v rozsahu a za podmienok dojednaných v mandátnej zmluve (ďalej len „Zmluva“) zabezpečiť činnosti špecifikované v čl. I. tejto zmluvy.

Čl. 3 PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom k tomu, že počas vyhláseného verejného obstarávania na predmet zákazky – stavebné práce pre projekt s názvom: Prístavba, nadstavba a rekonštrukcia materskej školy Ruská sa rozhodol mandant, že nebude pokračovať v implementácii projektu a teda nepristúpi k uzavretiu zmluvy o dielo, sa zmluvné strany dohodli podľa ods. 3 článku III. tejto zmluvy na primeranej odmene mandatára za služby realizácie verejného obstarávania a to vo výške 900,00 Eur (mandatár nie je platcom DPH) za rozsah odvedenej práce:
 - príprava dokumentácie a súčinnosť pri 1. ex ante kontrole zo strany SORO,
 - príprava a vyhlásenie verejného obstarávania po schválení 1. ex ante kontroly,
 - zabezpečenie procesu verejného obstarávania do fázy otváranie ponúk podľa ust. zák. č. 343/2015 Zz. v platnom znení,
 - zdokumentovanie procesu VO do zrušenia VO a odovzdanie dokumentácie v tlačenej a v el. verzii.
2. Zmluvné strany svojimi podpismi na tomto Dodatku č.1 potvrdzujú, že obsah tohto Dodatku č.1, ktorým dochádza k zmene Zmluvy, je v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Čl. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zo dňa 19.03.2021 nie sú týmto Dodatkom č.1 dotknuté.
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania poslednou zo zmluvných strán. V súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobudne Dodatok č.1 účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ. Zverejnenie Dodatku č. 1 vykoná mandant bezodkladne po uzatvorení tohto Dodatku č.1
3. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy zo dňa 19.03.2021.
4. Dodatok č.1 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č.1 uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok č.1 si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s týmto Dodatkom č.1 ho podpisujú.

V Ruskej, 13.04.2022

Mandatár

Ing. Monika Bajuzíková, konateľka

Mandant

Erika Lakatošová, starostka obce

J.Sta.

.islava