

1078/2011-430/HPRVSR

**Dodatok č. 2**

**k Zmluve č. 1118 o dielo zo dňa 21.03.2006**

uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

**Objednávateľ :**

**Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava**

Štatutárny zástupca:

Ing. Zsolt Simon

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Eva Galbavá

prednostka Krajského pozemkového úradu  
v Bratislave

Ing. Jozef Fňo

riadiť Obvodného pozemkového úradu  
v Senci

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR

číslo účtu:

7000081105/8180

ČO:

156 621

DČ:

2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

**ZHOTOVITEĽ:**

**GEODET BRATISLAVA s.r.o., Malodunajská 15, 821 07 Bratislava**

**zastúpený**

: Ing. Slavomír Hitka, konateľ

Bankové spojenie

: VUB

Číslo účtu

: 917741062/0200

ČO

: 3133 8500

DČ

: 2020 328 761

(ďalej len zhotoviteľ)

Týmto Dodatkom č.2 sa mení a dopĺňa Zmluva č. 1118 o dielo zo dňa 21.03.2006 a dodacie podmienky príloha č. 2 nasledovne:

**I.**

Článok I. ods. 1 v znení tohto dodatku znie :

**I.**

**Predmet zmluvy**

/1/ Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Báhoň**, okres Pezinok, obvod Senec, kraj Bratislava, skratka **PPÚ Báhoň**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok a dodacích podmienok, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo v prílohe č. 1, 2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch \*.pdf, \*.doc, \*.xls, budú na CD médiu. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad vo Senci.

**II.**

Článok III. ods. 1, ods. 2 a ods.3 v znení tohto dodatku znie :

**III.**

**Podmienky a spôsob fakturácie**

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške od etapy **3/a** :

**71 801 EUR,**                      cena bez DPH

slovom: sedemdesiatjedentisícosemsto jeden EUR

2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu.

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tohto dodatku (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

| Etapa   | Termin ukončenia etapy a vystavenia faktúry | Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov                                                                                                | Počet merných jednotiek | Cena za mernú jednotku | Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH |
|---------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3/a     | 31.10.2011                                  | Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia                                                                                              |                         |                        |                                                        |
| 3/a/1/1 |                                             | Plán prechodu na nové usporiadanie                                                                                                               | 943                     | 1,59                   | 1 499                                                  |
| 3/b     |                                             | Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie                                                                                                 |                         |                        |                                                        |
| 3/b/3   |                                             | Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov                                                                                         | 280                     | 84,24                  | 23 587                                                 |
| 3/c     | 1.10.2012                                   | Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním |                         |                        |                                                        |
| 3/a/1/2 |                                             | Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytýčovacieho plánu                                                                 | 943                     | 5,37                   | 5 063                                                  |
| 3/c/4   |                                             | Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním                                        | 943                     | 39,96                  | 37 682                                                 |
| 3/c/5   |                                             | Zrovnávacie zostavenie                                                                                                                           | 943                     | 4,21                   | 3 970                                                  |
|         | Cena celkom                                 |                                                                                                                                                  |                         |                        | 71 801                                                 |

#### IV. Záverečné ustanovenia

- /1/ Tento dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 1118 o dielo zo dňa 21.03.2006
- /2/ Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 1118 o dielo zo dňa 21.03.2006 sa nemenia a platia pôvodnom znení.
- /3/ Tento dodatok bol vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch s platnosťou originálu. Objednávateľ si ponechá 6 vyhotovení a dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie.
- /4/ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- /5/ Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- /6/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali.

V Bratislave dňa ..... - 5 OKT. 2011

Objednávateľ :

Ministerstvo pôdohospodárstva  
a rozvoja vidieka  
Slovenskej republiky  
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
38

V Bratislave dňa 30.09.2011

Zhotoviteľ :

GEODET  
BRATISLAVA spol. s r.o.  
Malodunajská 15



### **1.1. Zrovnávacie zostavenie (kombinatórium)**

Výsledný elaborát zrovnávacieho zostavenia (kombinatória) obsahuje:

#### **v analógovej forme:**

- ✓ sa nevyhotovuje,

#### **v elektronickej forme:**

- ✓ zrovnávacie zostavenie medzi údajmi registra pôvodného stavu a registra nového stavu (kombinatórium) v predpísanej tabuľkovej forme vo formáte PDF podľa MN na geodetické činnosti,
- ✓ vyrovnanie vlastníkov v predpísanej tabuľkovej forme vo formáte PDF podľa MN na geodetické činnosti.

Výsledný elaborát zrovnávacieho zostavenia (kombinatória) sa odovzdáva v jednom vyhotovení.

## **2. Vykonalie projektu pozemkových úprav**

### **2.1. Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní**

Výsledný elaborát postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní obsahuje:

#### **v analógovej forme:**

- ✓ technickú správu,
- ✓ zápisnicu z prerokovania postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní s predstavenstvom združenia účastníkov pozemkových úprav,
- ✓ grafickú prílohu k postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní,

#### **v elektronickej forme:**

- ✓ všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF.

Výsledný elaborát postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní sa odovzdáva v jednom vyhotovení.

### **2.2. Vytýčenie a označenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov**

NEREALIZUJE SA

### **2.3. Vytýčenie a označenie podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov**

Výsledný elaborát vytýčenia a označenia podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov obsahuje:

- ✓ mapa projektu pozemkových úprav v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom PUxxxxxx\_y.VGI podľa MN na geodetické činnosti,
- ✓ vektorový geodetický podklad pre aktualizáciu VMUO v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom PUUOxxxxxx.VGI podľa MN na geodetické činnosti.

Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach autorizačne overený.

#### **Atlas projektu pozemkových úprav**

NEREALIZUJE SA