

1082/kon-430/MPDUSR

Dodatok č. 2

k Zmluve č. 1005/08 o dielo zo dňa 10.6.2008

uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ :

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca:

Ing. Zsolt Simon

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Rastislav Ďuriník

prednosta Krajského pozemkového úradu
v Žiline

Ing. Zuzana Lišková

riaditeľka Obvodného pozemkového úradu
v Žiline

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR

číslo účtu:

7000081105/8180

IČO:

156 621

DIČ:

2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina

zastúpený

: Ing. Vladimír Stromček, riaditeľ a.s.

Bankové spojenie

: VÚB a.s., pobočka Žilina

Číslo účtu

: 3807432/0200

IČO

: 36 859 010

IČ DPH

: SK2022633327

(ďalej len zhotoviteľ)

Týmto Dodatkom č.2 sa mení a dopĺňa Zmluva č. 1005/08 o dielo zo dňa 10.6.2008 nasledovne:

I.

Článok I. ods. 1 v znení tohto dodatku znie :

I.

Predmet zmluvy

/1/ / Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Ďurčiná**, okres Žilina, obvod Žilina, kraj Žilina, skratka **PPÚ Ďurčiná**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok a dodacích podmienok, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo v prílohe č. 1, 2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf, *.doc, *.xls, budú na CD médiu. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Žiline..

II.

Článok III. ods. 1, ods. 2 a ods.3 v znení tohto dodatku znie :

III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške:

86 186 EUR , cena bez DPH

slovom: osemdesiatšesťtisícstoosemdesiatšesť eur.

2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu.

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tohto dodatku (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH
2/a	31.3.2009	Zásady pre umiestnenie nových pozemkov			
2/a/1		Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	442	11,45	5061
2/b	31.8.2009	Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení			
2/b/1		Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu	44	20,58	906
2/b/3		Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení	442	4,98	2201
1/d/4		Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	44	13,28	584
2/c	31.10.2010	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu			
2/c/1		Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	442	0,83	367
2/c/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	442	1,99	880
2/c/3		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	442	72,03	31837
3/c/5		Zrovnávacie zostavenie	442	4,32	1909
3/a	31.08.2012	Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia			
3/a/1		Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	442	1,66	734
3/a/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	442	9,63	4256
3/b	30.11.2012	Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie			
3/b/1		Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	130	43,82	5697
3/b/2		Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	60	93,94	5636
3/c	31.5.2013	Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním			
3/c/1		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	442	59,09	26118
Cena celkom					86 186

IV.
Závěrečné ustanovenia

- /1/ Tento dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 1005/08 o dielo zo dňa 10.6.2008
- /2/ Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 1005/08 o dielo zo dňa 10.6.2008 sa nemenia a platia pôvodnom znení.
- /3/ Tento dodatok bol vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch s platnosťou originálu. Objednávateľ si ponechá 6 vyhotovení a dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie.
- /4/ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- /5/ Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- /6/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali.

14 OKT. 2011


V Bratislave dňa


V Žiline dňa 7.9.2011

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

**GEODÉZIA
ŽILINA a.s.**
-1-


.....
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky
Mlynská n. 12, 812 66 Bratislava
38


.....